ENAS Det er mi nazi one 0000784/ SGQY 2025 del 25/06/2025 (Allegato) Pagina 1 di 7

Ente acque della Sardegna
(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)

* % % % %

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilita tecnico-

economica, defi- nitiva/esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione per l'intervento denominato “manutenzione straordinaria

degli impianti di produzione di energia idroelettrica tirso 1 e tirso 2 e

dell’impianto di sollevamento Benzone fase 2 .

CUP: 183E20000030006 CIG: 86560015FE

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

RUP Ing. Massimiliano Deledda..

Operatore Economico: "STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L." con

sede a Torino, Via Rosolino Pilo n. 11

CONTRATTO PRINCIPALE Repertorio n. 62485 del 19 Novembre 2021

* %k k k %k

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL

SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 56 del 26 Gennaio

2021 sono stati approvati i documenti per I'appalto del servizio in oggetto;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 334

del 19 marzo 2021 é stato di sposto I'esperimento di una procedura aperta ai sensi

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.

dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per I'affidamento del servizio in oggetto;

- con Determinazione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 812 del 15

giugno 2021 I'Ente ha aggiudicato il servizio in oggetto all’operatore economico

"STUDIO ROSSO IN- GEGNERI ASSOCIATI S.R.L." per il ribasso offerto del
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36,12% (trentasei virgola dodici per cento) sull'importo soggetto a ribasso di €

236.606,97 (duecentotrentaseimilaseicentosei virgola novantasette) (comprensivi

degli oneri previdenziali e assistenziali) ed esclusa I'IlVA di legge. L’'importo di ag-

giudicazione risulta pari a € 151.144,53 (centocinquantunomi-

lacentoquarantaquattro virgola cinquantatré) (comprensivi degli oneri previdenziali e

assistenziali) + iva;

- con nota prot. Enas n. 16795 del 23 luglio 2021 & stata comunicata ai concorrenti

I'aggiudicazione di cui sopra;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1108 del 10 agosto

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

2021 é stato assunto l'impegno di spesa in favore dello "STUDIO ROSSO

INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L." nel relativo capitolo di bilancio che ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs 50/2016, testo vigente, la societa "STUDIO ROSSO INGEGNERI

ASSOCIATI S.R.L." ha costituito la cauzione definitiva di € 39.478,95 (trentanove-

milaquattrocentosettantotto virgola novantacinque), mediante polizza fideiussoria n.

753511076 rilasciata dalla Allianz Assicurazioni - agenzia n. 4445 in data 26 luglio

2021;

ASSUNTORE DEL SERVIZIO

con Determinazione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 812 del 15 giugno

2021 I'Ente ha aggiudicato il servizio in oggetto all'operatore economico "STUDIO

ROSSO IN- GEGNERI ASSOCIATI S.R.L." per il ribasso offerto del 36,12%

(trentasei virgola dodici per cento) sull'importo soggetto a ribasso di € 236.606,97

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.

(duecentotrentaseimilaseicentosei virgola novantasette) (comprensivi degli oneri

previdenziali e assistenziali) ed esclusa I'lVA di legge. L'importo di aggiudicazione

risulta pari a € 151.144,53 (centocinquantunomilacentoquarantaquattro virgola

cinquantatré) (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali) + iva;
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con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 583 del 15 Maggio

2025 a seguito della revisione del progetto, sono stati modificati gli importi per le

spese tecniche di progettazione di fattibilita tecnico economica, definitiva ed

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e studi geologici

(inclusa cassa 4 %) da €.151.144,53 a € 180.799,30 Iva esclusa;

CONTRATTO PRINCIPALE

Il contratto principale viene stipulato in data 19 Novembre 2021 con il repertorio n.

62485.

R.d.P.,D.L.,D.O.1.C

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dalllng.

Massimiliano Deledda.

CONSEGNA DEL SERVIZIO

L'attivazione & avvenuta con verbale di consegna del servizio in data 05 Ottobre

2021, firmato senza riserve da parte dell'operatore economico.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.7 dell’Allegato A (Disciplinare di gara) il tempo utile per I'esecuzione

del servizio € di 120 (centoventi) giorni, per cui la data di ultimazione & stata fissata

al 02/02/2022. 1l tempo decorre dalla data dell’attivazione disposta dal RUP, ed avra

durata sino all’approvazione da parte dellENAS e all’emissione dell’atto formale di

verifica della progettazione come prescritto dal art.26 comma 8 del Codice.

SOSPENSIONI O PROROGHE

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.

In data 01 Febbraio 2022 con prot. N. 0001041, I'operatore economico Studio Rosso

Ingegneri Associati Srl, ha presentato domanda di proroga, ACQUISITO il parere

favorevole del Responsabile del Procedimento, con il quale, ha ritenuto opportuno

concedere una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per
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dare ultimato il servizio previsto;

con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 103 dell’ 08 Febbraio

2022 viene concessa all’ operatore economico Studio Rosso Ingegneri Associati Srl

con sede legale con sede a Torino, Via Rosolino Pilo n. 11, una proroga di 20 giorni

naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimato il servizio in

oggetto, per cui la nuova data di ultimazione del servizio viene fissata al 22 Febbraio

2022.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si & svolto in conformita alle norme contrattuali,

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

STATO FINALE

La regolarita della contabilita & stata accertata mediante la revisione tecnico

conabilie al completo. Lo stato finale cosi risulta:

Importo del servizio € 180.799,30
Importo del servizio eseguiti € 180.799,29
Certificato di pagamneto n°1 (20.02.2023) € 32.074,49
Certificato di pagamneto n°2 (28.05.2025) € 148.724,80
Importo complessivo liguidato € 180.799,29

CESSIONI DI CREDITO

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'operaatore economico Studio Rosso

Ingegneri Associati Srl abbia ceduto I'importo dei crediti né abbia rilasciato procure

o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.

servizo in argomento.

RISERVE DELL' OPERATORE ECONOMICO

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

COLLAUDO
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Il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione emmesso

dal Responsabile del Procedimento

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cio premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse

da cui risulta:

a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di esecuzione

del contratto;

b) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

Civile;

c) che I'ammontare del servizio contabilizzato come da stato finale & pari a €

180.799,29 l'importo liquidato all'impresa & pari a € 180.799,29;

d) che, secondo quanto risulta in atti, l'operatore economico Studio Rosso Ingegneri

Associati Srl ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal

documento di regolaritd contributiva richiesto dallAmministrazione in sede di

ciascuna liquidazione;

e) che il servizio € stato compiuto entro il periodo contrattuale;

f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'operatore economico né procure

o deleghe a favore di terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento

da parte di terzi;

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.

h) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal

contratto;

i) che l'operatore economico ha firmato la contabilita finale senza riserva;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento certifica che il servizio di
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progettazione di fattibilita tecnico-economica, definitiva/esecutiva e per il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per I'intervento denominato

“manuten zione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica tirso

1 e tirso 2 e dellimpianto di sollevamento Benzone fase 2”, esequiti dall'operatore

economico Studio Rosso Ingegneri Associati Srl per conto delllEnte Acque della

Sardegna in base al contratto del 19 Novembre 2021 rep. n. 62485 sono stati

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Deledda

Importo servizio eseguito € 180.799,29
liquidazioni corrisposte € 180.799,29
RISULTA IL CREDITO DELL’OPERATORE ECONOMICO € 0,00

Firmato digitalmente da:

Marrubiu, 04 Giugno 2025

SESENNA ROBERTO

L'Operatore economico Firmato il 17/06/2025 15:46

/ Serial¢ Certificato: 3622207
. . .y Valido dal 31/05/2024 al
Studio Rosso Ingegneri Associati Srl 31/05/2027 2

InfoCgmere Qualified
m— Electronic Signature CA

-

Visto, accertato e confermato

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Massimiliano Deledda

massimiliano
deledda

16062025
1606

10:28:55
GMT+02:00

\

L'operatore economico
Studio Rosso Ingegneri Associati $.r.l.
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

19-ED-CB-F7-00-AF-D5-81-EE-07-F5-FA-75-91-0D-6E-3F-41-1D-57

PAdES 1di 2 del 16/06/2025 10:28:55

Soggetto: massimiliano deledda

S.N. Certificato: SE0SF47E

Validita certificato dal 03/08/2022 07:21:33 al 03/08/2025 07:21:33
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 17/06/2025 15:46:39

Soggetto: SESENNA ROBERTO

S.N. Certificato: 37453F

Validita certificato dal 31/05/2024 10:12:23 al 31/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.



