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ALLEGATO B9

Diagramma di Gantt - Cronoprogramma

Sostituzione recinzione tipo _B_ tratto 1'- 2' (280 m)

Sostituzione recinzione tipo _B_ tratto 2'-3' (2735 m)

Sostituzione recinzione tipo _B_ tratto 4'-5' (2655 m)

Sostituzione recinzione tipo _C_ tratto 1-2 (280 m)

Sostituzione recinzione tipo _C_ tratto 3_-4 (50 m)

Sostituzione recinzione tipo _C_ tratto 5-6 (520 m)

Sostituzione parapetti

Sostituzione recinzione

Sostituzione fermapiedi

Sostituzione recinzione tipo __ tratto 1-2 (1200 m)

Intervento A - Sostituzione passerella in acciaio zincato

Intervento B - Sostituzione recinzione

Intervento C- Sostituzione parapetto

Intervento D- Sostituzione scala in acciaio zincato

Intervento E- Sostituzione recinzione di confine

V mese VI mese

GRIGLIA SIFONE CANALE RIPARTITORE EST OVEST

CANALE RIPARTITORE EST OVEST

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR (7B.T2), IL CANALE RIPARTITORE EST OVEST (7B.C3) E IL CANALE
RIPARTITORE SUD OVEST - 1° TRONCO (7B.C4)

Progetto  Esecutivo 

I mese II mese III mese IV mese

Organizzazione del cantiere

CANALAE RIPARTITORE SUD OVEST 

TRAVERSA MONASTIR

Smobilizzo del cantiere

Progressivo avanzamento dei lavori 145 480,54€                                                                                            247 726,33€                                                                                            
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