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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi

tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione

degli Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”

CUP 187D20000010002 — CIG 8795412B95 — CIG derivato B2E82A0A08

ernando MURA

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347,

Ing.

20126 Milano

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022

CONTRATTO APPLICATIVO N° 7: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2

- Interventi di relining Coghinas 2 - Sub-lotto: Intervento di relining a Lu Bagnu” in

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S.

<
data 19/09/2024. gg
Xk ok E %
A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE % g
A 1-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ;—“;5
Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas Il nel
comune di Castelsardo, nella provincia di Sassari.
A 2 -TITOLO DELL’OPERA § 5
N =
Il servizio & denominato “L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e % % g
Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli Egg
“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento é s g
=

2933

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres
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Contratto applicativo n° 7: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di relining Coghinas 2 - Sub-lotto Intervento di relining a Lu Bagnu”.

A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,

per I'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L’appalto é stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e

ernando MURA

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu

Ing.

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa

Il Responsabile del Procedimento

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3

del citato decreto legislativo.

Nell'esperimento di gara & rimasto aggiudicatario I'operatore economico Bureau

Veritas ltalia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP <
20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari E‘i %
al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi é §
previdenziali integrativi oltre IVA di legge. é: E
S
A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE g °
I'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per I'esecuzione
mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla societa AXA .
Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e '% %
o
ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo. % % §
=R
A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE % §§
Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 1057 del 04/09/2024 & _’7; N g
a

stato disposto I'affidamento del contratto applicativo n° 7, discendente dal Contratto

di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di € 21.487,18 al
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netto dell'lVA;

A7 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con DDSGN n. 1057 del 04/09/2024 per I'esecuzione del

servizio risulta di netti € 21.487,18.

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ernando MURA

Il direttore dell’esecuzione del contratto & stato il Geom. Sebastiano Sau.

Ing.

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento & stato I'lng. Fernando Mura.

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

E avvenuta in data 4 settembre 2024 come da Verbale di avvio dell’esecuzione del

contratto redatto in pari data e firmato dall’'operatore economico senza riserve. <
A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO E %
La durata contrattuale & stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del é §
Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 4 ottobre 2024. é: %
S
A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO 3 °
Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 19
dicembre 2024, il direttore dellesecuzione del contratto ha certificato la .
trasmissione del Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP (rif.doc. '% %
o
J30137/24/RG/mdn) in data 07/10/2024, del Rapporto Iniziale di Verifica Progetto — % % §
=R
RIVP_Rev01 (rif. doc. J30137/24/RG/mdn) in data 22/10/2024 ed ultimato con la %gg
trasmissione del Rapporto Finale di Verifica Progetto RFVP (rif.doc. _’g N g
a

J30168/24/RG/mdn) in data 11/11/2024, nei tempi previsti.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
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Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

riserva.

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

ernando MURA

Per quanto risulta agli atti il servizio si & svolto, di massima, secondo le previsioni di

Ing.

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del

Il Responsabile del Procedimento

contratto.

A 18 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE

<

D‘_

ok
Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel % 4

=
Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati. _fﬁ E

=0

4

>
A 20 - AVVISI Al CREDITORI S 3

o5
per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare proprieta private, né in @
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle
medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli

()

[
avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. ]

(&)

[0}
A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE 3

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto l'importo dei

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

Il Direttore dell’

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE
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La regolarita della contabilitd & stata accertata mediante la revisione tecnico

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta:

Importo complessivo servizio €. 21.487.,18

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 21.487,18, &

i)
C
[
£
B
identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 1057 del 04/09/2024. 9 %
as
B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE §§
O ©
= C
Alla visita tenutasi in data 23 dicembre 2024 sono intervenuti i signori § g
S o
- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento %E
4
- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori =
- Dr.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A.

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono <
Q.
aE
stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni. Sy
UL
» &
Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, ol
S
. L . S . . >
a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi S 9
g5
modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di s}
esecuzione del contratto;
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili I'operatore economico
ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell’art. 1667 del Codice N 2
o 0
y . , - . 8900
civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali oK &
=€ 3
p - . 0 Q9o
nonché la loro regolare contabilizzazione; co9
5% ¢
c) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice T 2
=

civile;

d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale;
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CERTIFICA

e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente
approvati dall’Amministrazione;

f) che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli
obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento

o
di regolarita contributiva che sara richiesto dal’Amministrazione in sede di g

s
liguidazione della rata di saldo; 8 g

&2

g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza [oge
maggiore; S8

g

=
h) che per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta &

[0)

14
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti =
danni di sorta alle medesime proprieta private.

i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna
riserva; <

D‘_

&

i) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da S
=
contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione s

S
del contratto durante il corso del servizio; S 3

©5

k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui @
su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento
delle somme ancora dovute;
I) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: N 2

o O
. . . . . 89
il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore 3RS

=53
approvazione, pari a € 21.487,18 (diconsi euro S o8

DO .

| s%¢
ventunomilaguattrocentoottantasette/18). °® 9
=

che il servizio denominato: "L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di
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Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti

relativi _aqgli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” — Contratto applicativo n° 7: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 2 -

Interventi di relining Coghinas 2 - Sub-lotto Intervento di relining a Lu Bagnu”, in

base al contratto applicativo n° 7 in data 19/09/2024, discendente dal contratto di

ernando MURA

Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, dall’operatore economico “Bureau

Ing.

Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano” sono stati regolarmente

Il Responsabile del Procedimento

eseguiti e liquida il credito dell’appaltatore come segue:

Ammontare dello stato finale € 21.487,18
RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 21.487,18
(diconsi _euro ventunomilaquattrocentoottantasette/18), salvo la prescritta <
o=
approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. % é
=
CAGLIARI 23 dicembre 2024 8 é
o
>
Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell’esecuzione del Contratto 2 3
A5
Dr.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU @
Sebastiano Sau
. . Visto, accertato e confermato 23.12.2024
Firmato digitalmente da: 13:18:17
PRATI ROBERTA Il Responsabile del Procedimento ,\ GMT+02:00
Data: 08/01/2025 14:58:22 2
Ing. Fernando MURA N 2
FERNANDO § il g
MURA O ®E
os.g;.zgzs =
16:22:5 © 9 9
I\ GMT+02:00 ; % (%
S°E
° 2
=
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

D7-CB-40-DC-59-12-77-4C-B8-EF-72-FF-BC-92-35-3F-D1-18-9D-96

PAdES 1di 3 del 23/12/2024 12:18:17

Soggetto: Sebastiano Sau

S.N. Certificato: 714F3A9B

Validita certificato dal 16/01/2024 12:08:05 al 16/01/2027 12:08:05
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 08/01/2025 14:58:22

Soggetto: PRATI ROBERTA

S.N. Certificato: 18E807

Validita certificato dal 19/07/2022 09:07:59 al 19/07/2025 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.

PAdES 3 di 3 del 08/01/2025 15:22:53

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validita certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



