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Montaggio/smontaggio cantiere

Demolizioni
Scavi
Mantellate

Opere in calcestruzzo

Riavviamento canale

6° settimana 7° settimana

CRONOPROGRAMMA
LAVORI

1° settimana 2° settimana

FEBBRAIO '14 MARZO '14

8° settimana3° settimana 4° settimana 5° settimana
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