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OGGETTO: Affidamento del servizio per l’attività di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 

n. 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento 

“Lavori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104” propedeutici agli 

Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito dell’AQ Relining 2 - PNRR - M2C4-I4.1-

A1-35 - Ordinanza di protezione civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi interventi 

urgenti 2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 

recante L224 “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città 

di Sassari” 

CUP I28B24000180002 - CIG B615F8DF3E 

OPERATORE ECONOMICO: DOMUS SRL di Sassari C.F/P.IVA 02073510907 

* * * * * 

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

A 1 - LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas I I nei 

comuni di Valledoria, Castelsardo, Sorso e Sassari nella provincia di Sassari.  

A 2 - TITOLO DELL’OPERA 

Validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “Lavori di realizzazione del 

bypass dal pozz. 97 al pozz. 104” propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 

nell’ambito dell’AQ Relining 2 - PNRR - M2C4-I4.1-A1-35 - Ordinanza di protezione 

civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per 

interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 recante L224 “Lavori urgenti 

di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari” 

A 3 - APPALTO 

In data 12/03/2025 è stata indetta una Richiesta di Offerta (RdO) rfq_460093 per 
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l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva di interventi di 

competenza di ENAS da affidare al preventivo più vantaggioso per la Stazione 

Appaltante sulla base del ribasso offerto da applicare al prezzo posto a base di gara 

e invitando sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della 

CRC RAS l’operatore economico DOMUS srl per n. 3 lotti in cui è ricompresa l’attività 

di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto 

esecutivo relativo all'intervento “Lavori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al 

pozz. 104” propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito dell’AQ 

Relining 2 - PNRR - M2C4-I4.1-A1-35 - Ordinanza di protezione civile n. 9 del 

19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per interventi 

infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 recante L224 “Lavori urgenti di 

riabilitazione delle condotte di alimentazione della città di Sassari”  per un importo di 

€ 13.596,96 inclusi gli oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%). 

Con la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 355 del 25/03/2025 

è stato disposto l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 

36/20263 del servizio per l’attività di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 

finalizzate alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “Lavori di 

realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104” propedeutici agli Interventi di 

relining Coghinas 2 nell’ambito dell’AQ Relining 2 - PNRR - M2C4-I4.1-A1-35 - 

Ordinanza di protezione civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti 

2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 

recante L224 “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della città 

di Sassari”  all’operatore economico Società DOMUS srl con sede legale in Sassari, 

via Carlo Felice n. 33/C C.F/P.IVA 02073510907, che ha offerto il ribasso percentuale 
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del 3,00% (diconsi tre virgola zero zero per cento) sull’importo a base di gara di € 

14.017,48, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%), offrendo dunque € 

13.596,96 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) pari a € 2.991,33,  per 

complessivi € 16.588,29 IVA inclusa. 

A 4 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE 

E’ stato stipulato con rep. n. 2025/0000052 del 29/04/2025 per un importo di € 

13.596,96 inclusi oneri previdenziali oltre IVA. 

A 5 - ATTI AGGIUNTIVI 

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi . 

A 6 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO 

La spesa autorizzata con la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord 

n. 345 del 21/03/2025 per l’esecuzione del servizio risulta essere di € € 13.596,96 

inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) pari a € 2.991,33, per complessivi € 

16.588,29 IVA inclusa. 

A 8 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è stato l’Ing. Massimiliano Deledda. 

A 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è stato l’Ing. Fernando Mura.  

A 10 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

È avvenuta in data 25 Marzo 2025 come da nota prot. n. 4321 del 25/03/2025. 

A 11 - SCADENZA DEL CONTRATTO 

Il servizio è dichiarato concluso con la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica 

Progetto acquisita al protocollo Enas n. 5745 in data 24/04/2025. 

A 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 
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Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.  

A 13 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO 

E’ stato emesso il Certificato di pagamento n°1 del 12/05/2025 per un importo di            

€ 13.596,96 

A 14 - RISERVE DELL’APPALTATORE 

L’operatore economico ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre alcuna 

riserva. 

A 15 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO 

Per quanto risulta agli atti il servizio si è svolto, di massima, secondo le previsioni di  

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per l’esecuzione del  

contratto. 

A 16 - SUBAPPALTI 

Non sono stati autorizzati subappalti. 

A 17 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel  

Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.  

A 18 - AVVISI AI CREDITORI 

per l’esecuzione del servizio non è stato necessario occupare proprietà private, né in 

modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 

medesime proprietà private e pertanto si può prescindere dalla pubblicazione degli  

avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto.  

A 19 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE 

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l’Impresa abbia ceduto l’importo dei  crediti 

né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei  mandati 
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di pagamento relativi al servizio in argomento. 

A 20 - STATO FINALE 

La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico contabile 

al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale così risulta:   

Importo complessivo servizio                                                                   €. 13.596,96 

Certificato di pagamento n°1 del 12/05/2025             €  13.596,96 

A 21 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA 

L’importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 13.596,96 è 

identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 355 del 25/03/2025. 

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si è ispezionata 

minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si è constatato che sono 

stati eseguito a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni.  

Ciò premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, 

a) che il servizio è stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi  modifiche 

rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di esecuzione del 

contratto; 

b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili l’operatore economico ha 

assicurato l’assenza di vizi o difformità ai sensi dell’art. 1667 del Codice civile, la loro 

esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro 

regolare contabilizzazione; 

c) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile; 

d) che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale; 

e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente approvati 
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dall’Amministrazione; 

f) che, secondo quanto risulta in atti, l’operatore economico ha adempiuto agli  obblighi 

assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergerà dal documento di regolarità 

contributiva che sarà richiesto dall’Amministrazione in sede di  liquidazione della rata 

di saldo; 

g) che durante l’esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore; 

h) che per l’esecuzione del servizio non è stato necessario occupare proprietà private, 

né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti  danni di sorta 

alle medesime proprietà private. 

i) che l’appaltatore ha firmato la contabilità finale e il Conto Finale senza alcuna 

riserva; 

j) che l’operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto 

ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per l’esecuzione del contratto 

durante il corso del servizio; 

k) che non risulta che l'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui  su 

riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle 

somme ancora dovute; 

l) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: 

il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore 

approvazione, pari a € 0,00 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento certifica che per l’attività di verifica 

di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto esecutivo 

relativo all'intervento “Lavori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104” 

propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito dell’AQ Relining 2 - 
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PNRR - M2C4-I4.1-A1-35 - Ordinanza di protezione civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano 

dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali 

rimodulazione 2 del 18/12/2024 recante L224 “Lavori urgenti di riabilitazione delle 

condotte di alimentazione della città di Sassari”, eseguito dall’operatore economico 

DOMUS SRL di Sassari C.F/P.IVA 02073510907 per conto dell'Ente Acque della 

Sardegna in base al contratto del 2025/0000052 del 29/04/2025 sono stati 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:  

Importo servizio eseguito                € 13.596,96  

liquidazioni corrisposte                 € 13.596,96  

RISULTA IL CREDITO DELL’OPERATORE ECONOMICO                          € 0,00 

 

Sassari, 25 Giugno 2025 

                L' operatore economico  Il Direttore dell’esecuzione del contratto   

  Domus SRL Ing. Massimiliano Deledda 

                                Visto, accertato e confermato 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Fernando Mura 

PATTERI
GIOVANNI
27.06.2025
13:32:00
GMT+01:00

massimiliano
deledda
27.06.2025
15:01:45
GMT+02:00

FERNANDO
MURA
27.06.2025
15:10:06
GMT+02:00
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