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OGGETTO: Affidamento del servizio per I'attivita di verificadi cui all'art. 26 del D Igs

n.50/2016 finalizzate alla validazione del progetto esecutivo relativo allintervento

“Lavori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104" propedeutici agli

Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito dellAQ Relining 2 - PNRR - M2C4-14 1-

A1-35 - QOrdinanza di protezione civilen. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi intervent

urgenti 2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024

Ing. Fernando Mura

recante L 224 “| avori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della citta

il Responsabile| del Procedimento

di Sassari”

ICUP 128B24000180002 - CIG B615F8DF3E

OPERATORE ECONOMICO: DOMUS SRL di S i C.E/P.IVA 02073510907

]
A) - REL AZIONE SUL CONTO FINALE § -
A 1-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO g E
Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas Il nei §8
<3
comuni di Valledoria, Castelsardo, Sorso e Sassari nella provincia di Sassari 5
A 2-TITOLO DELL’OPERA
Validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “Lavori di realizzazione del 2
©
bypass dal pozz. 97 al pozz. 104" propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 % -
nell’ambito del’AQ Relining 2 - PNRR - M2C4-14.1-A1-35 - Ordinanza di protezione gg
civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per § g
interventi infrastrutturalirimodulazione 2 del 18/12/2024 recante 1224 “Lavori urgenti % :%
= 0
di riabilitazione delle condotte di alimentazione della citta di Sassari” ';': i
A 3 - APPALTO § )

In data 12/03/2025 é stata indetta una Richiesta di Offerta (RdO) rfg_460093 per
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affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva di interventi di

competenza di ENAS da affidare al preventivo pit vantaggioso per la Stazione

Appaltante sulla base del ribassoofferto da applicare al prezzo posto a base di gara

e invitando sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della

CRC RAS I'operatore economico DOMUS srl per n. 3 lotti in cui & ricompresa l'attivita

di verifica di cui all'art. 26 del D.Igs. n. 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto

Ing. Fernando Mura

esecutivo relativo all'intervento “l avori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al

il Responsabile| del Procedimento

pozz. 104" propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito del’AQ

Relining 2 - PNRR - M2C4-14.1-A1-35 - Ordinanza di protezione civile n. 9 del

19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti 2° stralcio - Spese per interventi

infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 recante 1224 “| avori urgenti di

]
riabilitazione delle condotte di alimentazione della citta di Sassari” per un importo di § —
€ 13.596,96 inclusi gli oneri previdenziali ed esclusa VA (22%) EE
Con la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 355 del 25/03/2025 § 3

Q.
e stato disposto |'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs 5
36/20263 del servizio per I'attivita di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016
finalizzate alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “Lavori di 9

©
realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104” propedeutici agli Interventi di % -
relining Coghinas 2 nell’ambito dellAQ Relining 2 - PNRR - M2C4-14.1-A1-35 - g%
Ordinanza di protezione civile n. 9 del 19.12.2024 - Piano dei primi interventi urgenti '§ _g
2° stralcio - Spese per interventi infrastrutturali rimodulazione 2 del 18/12/2024 §%

= 0
recante L224 “Lavori urgenti di riabilitazione delle condotte di alimentazione della citta ';': i

5E
di Sassari” all’operatore economico Societda DOMUS srl con sede legale in Sassari, g

via Carlo Felice n. 33/C C.F/P.IVA 02073510907, che ha offertoil ribasso percentuale
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del 3,00% (diconsi tre virgola zero zero per cento) sull'importo a base di gara di €

14 017,48, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%), offrendo dunque € -
=

13.596,96 inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) pari a € 2.991,33, per _qé
el
[ONN]

complessivi € 16.588,29 IVA inclusa ;_é E:
— O

/A 4 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE S g
o E
g

E’ stato stipulato con rep. n. 2025/0000052 del 29/04/2025 per un importo di € 99
5=
Q.

13.596,96 inclusi oneri previdenziali oltre IVA é

A 5 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi

A 6 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord
o
9

n. 345 del 21/03/2025 per I'esecuzione del servizio risulta essere di € € 13.596,96 g
c
S

inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA (22%) pari a € 2.991,33, per complessivi € 8 a
¥

16.588,29 IVA inclusa £a
Q.
Ke]

A 8 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

I direttore dell’esecuzione del contratto & stato I'lng. Massimiliano Deledda.

A 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 2
©

Il Responsabile del Procedimento & stato I'lng. Fernando Mura. % -
— O
[CRne}

A 10 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO z 3
cn0

. S

E avvenuta in data 25 Marzo 2025 come da nota prot. n. 4321 del 25/03/2025. N g
Q =
8=

(S

A 11 - SCADENZA DEL CONTRATTO 8 7
= 0
0=

Il servizio & dichiarato concluso con la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica o
5 <

Progetto acquisita al protocollo Enas n. 5745 in data 24/04/2025. g

A 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE -
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Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore

A 13 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

E’ stato emesso il Certificato di pagamento n°1 del 12/05/2025 per un_importo di

€ 13.596,96

A 14 - RISERVE DELL’APPALTATORE

L’operatore economico ha sottoscritto la _contabilita finale senza apporre alcuna

Ing. Fernando Mura

riserva

il Responsabile| del Procedimento

/A 15 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO EORDINIDISERVIZIO |

Per quanto risulta agli atti il serviziosi & svolto, di massima, secondo le previsioni di

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del

contratto
8
A 16 - SUBAPPALTI £
c
S
Non sono stati autorizzati subappalti $ )
— E
So
A 17 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE 5 o
Q.
Ke]
Gli_oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel —
Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.
A 18 - AVVISI Al CREDITORI 9
©
per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta private, né in % -
—_ O
LT
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle z 3
cn0
S
medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli N g
8=
IS
avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. 8 7
= 0
0>
A 19 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE e
5 <
Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei crediti g

né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati
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di_pagamento relativi al servizio in argomento

A 21 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

A 20 - STATO FINALE
o)
5
La regolarita della contabilita & stata accertata mediante la revisione tecnico contabile £
al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta: 09_ 2
3¢
Importo complessivo servizio €.13.596,96 g s
=gy
Certificato di pagamento n°1 del 12/05/2025 € 13.596,96 99
g =
[]
(0]
14

L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 13.596,96 &

identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 355 del 25/03/2025

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con _la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata

]
8
minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono g
S
stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni $ 2
g5
Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato g -
s
a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi modifiche —
rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di esecuzione del
contratto; o
=
o
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili I'operatore economico ha &
zE
assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell’art. 1667 del Codice civile, laloro °2
g o)
1 [ P . . . = 0
esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali nonché la loro N <
regolare contabilizzazione; e
o
c) che non si & a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice civile; T
= C
o _—
d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale; %’

e) che nel conto finale sono stati applicatii prezzi contrattuali regolarmente approvati
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dall Amministrazione;

f) che, secondo quanto risultain atti, 'operatore economico ha adempiuto agli obblighi

assicurativie previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento di regolarita

contributiva che sara richiesto dall’ Amministrazione in sede di liquidazione della rata

di_ saldo;

g) che durante I'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore;

h) che per I’esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta private,

il Responsabile| del Procedimento
Ing. Fernando Mura

né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta

alle medesime proprieta private

i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna

riserva;
]
k<)
j) che I'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da contratto g
S &
ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione del contratto $ 2
g5
durante il corso del servizio; g o
s
k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui su —
riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle
somme ancora dovute; 9
g
[) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: &
33
il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore z 3
[}
. : S5
approvazione, pari a € 0,00 N
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento certifica che per I'attivita di verifica 7
o
di cui all'art. 26 del D.Igs. n. 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto esecutivo P
= C
o _—
relativo all'intervento “Lavori di realizzazione del bypass dal pozz. 97 al pozz. 104" %’

propedeutici agli Interventi di relining Coghinas 2 nell’ambito del’AQ Relining 2 -

pag. 6di7




ENAS Det er mi nazi one 0000798/ SGV 2025 del

e Finanziato A M IT .
PRI dall'Unione europea ﬁ MNSTERD —eormee = M [taliadomani

. Ur"_,U‘: ?-.‘[ril:s’ﬁJ PIANO NAZIONAL
NextGenerationEU

ok r o AT i
E DEI TRASPORTI DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE AUTONOMA

)
E nas 3§ 3 DE SARDIGNA
. REGIONE AUTONOMA
Ente Abbas de Sardigna ~ §
\ Ente Acque della Sardegna X 8 3 DELLA SARDEGNA

27/ 06/ 2025 (Al |l egato) Pagina 7 di

8

PNRR - M2C4-14.1-A1-35 - Ordinanza di protezione civilen. 9 del 19.12.2024 - Piano

o

rimodulazione 2 del 18/12/2024 recante 1224 “| avori urgenti di riabilitazione delle

condotte di alimentazione della citta di Sassari”, eseguito dall’operatore economico

DOMUS SRl di Sassari C.F/P.IVA 02073510907 per conto dell'Ente Acque della

Sardegna in base al contratto del 2025/0000052 del 29/04/2025 sono stati

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ing. Fernando Mura

il Responsabile| del Procedimento

Importo servizio eseguito € 13.596,96
liquidazioni corrisposte € 13.596,96
RISULTA Il CREDITO DELI’OPERATORE ECONOMICO €0,00
]
8
Sassari, 25 Giugno 2025 g
jompp|
S
L' operatore economico Il Direttore dell’esecuzione del contratto $ a
g5
Domus SRL Ing. Massimiliano Deledda g o
Q.
PATTER' . massimiliano _O
deledda -
[ 27.06.2025
27.06.2025 15:01:45
GMT+02:00
L 13:32:00 Il Responsabile del Procediment \
0T
Ing. Fernando Mura 2
o
MURA g
121006 °8g
\ GMT+02:00 LT
T Q0
g at
e
9=
% E
o)
w
-c .
@ fan )]
<
o
a
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