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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

RILIEVI E PREDISPOSIZIONE ELABORATI COSTRUTTIVI

COSTRUZIONE E COLLAUDO NUOVE ELETTROPOMPE C/O COSTRUTTORE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (LOTTO 1)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 1 (LOTTO 1)

Scollegamento motore 1 dalla alimentazione elettrica 1 E 1 1

Scollegamento Pompa 1 dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1

Disaccoppiamento  Motore-Pompa 1 1 E 3 3

Carico/scarico  e trasporto Motore/Pompa 1 E 1 1

Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe) 1 E 5 7

Rimozione di impianti elettrici 1 E 4 6

Posa di conduttura elettrica per motori 1 E 4 6

accoppiamento-allineamento  Motore-Pompa 1 E 3 3

collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1

collegamento motore alla alimentazione elettrica 1 E 1 1

Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 1 E 1 1

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 2 (LOTTO 1)

Scollegamento motore 2 dalla alimentazione elettrica 1 E 1 1

Scollegamento Pompa 2 dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1

Disaccoppiamento  Motore-Pompa 2 1 E 3 3

Carico/scarico  e trasporto Motore/Pompa 2 1 E 1 1

Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe) 1 E 5 7

Rimozione di impianti elettrici 1 E 4 6

Posa di conduttura elettrica per motori 1 E 4 6

accoppiamento-allineamento  Motore-Pompa 1 E 3 3

collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1

collegamento motore alla alimentazione elettrica 1 E 1 1

Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 1 E 1 1

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (LOTTO 1)

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2

 LEGENDA:

 Z = ZONA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B
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Tabella Analitica Gantt

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B
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Nome attività Durata

RILIEVI E PREDISPOSIZIONE ELABORATI COSTRUTTIVI

COSTRUZIONE E COLLAUDO NUOVE ELETTROPOMPE C/O COSTRUTTORE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (LOTTO 1) 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 1 (LOTTO 1)25 g

Scollegamento motore 1 dalla alimentazione elettrica 1 g

Scollegamento Pompa 1 dalla alimentazione idraulica 1 g

Disaccoppiamento  Motore-Pompa 1 3 g

Carico/scarico  e trasporto Motore/Pompa 1 g

Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe) 5 g

Rimozione di impianti elettrici 4 g

Posa di conduttura elettrica per motori 4 g

accoppiamento-allineamento  Motore-Pompa 3 g

collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 1 g

collegamento motore alla alimentazione elettrica 1 g

Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 1 g

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 2 (LOTTO 1)25 g

Scollegamento motore 2 dalla alimentazione elettrica 1 g

Scollegamento Pompa 2 dalla alimentazione idraulica 1 g

Disaccoppiamento  Motore-Pompa 2 3 g

Carico/scarico  e trasporto Motore/Pompa 2 1 g

Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe) 5 g

Rimozione di impianti elettrici 4 g

Posa di conduttura elettrica per motori 4 g

accoppiamento-allineamento  Motore-Pompa 3 g

collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 1 g

collegamento motore alla alimentazione elettrica 1 g

Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE (LOTTO 1) 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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