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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
- Cagliari -

Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali

idroelettriche. Attuazione D.G.R. N.38/27 del 26.09.2019.

FASE 1”,“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA TIRSO 1 E
TIRSO 2 E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)

LOTTO "1B"

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale
con relativi motori da 6kV, previo smontaggio e rimozione
elettropompe esistenti

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Documentazione Tecnica Allegato:

A2.7

Cronoprogr amma scala:

PROGETTO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE

Il Progettista Responsabile Unico del Procedimento Collaborazioni tecniche
P.I._Andrea Tronci Dott. Ing. Marco Cordeddu Geom. Fabienna Usai
TRONCI CORDEDDU P.I. Marco Lussu
ANDREA MARCO
Coordinatore della Sicurezza (CSP) Direttore del servizio SEMS
Raottlo~ Fabj Porcu Dott. Ing. Roberto Maurichi
PORED g
FABIANO CORDEDDU
S MARCO

Il Direttore Generale
Dott.Ing. Maurizio Cittadini

Aprile 2022
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDILAVORO z I gglL ggC
RILIEVI E PREDISPOSIZIONE ELABORATI COSTRUTTIVI E 60
COSTRUZIONE E COLLAUDO NUOVE ELETTROPOMPE C/0 COSTRUTTORE E 192

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (LOTTO 1)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

e e e
m m m m m m
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Realizzazione di impianto idrico del cantiere

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 1 (LOTTO 1)
Scollegamento motore 1 dalla alimentazione elettrica
Scollegamento Pompa 1 dalla alimentazione idraulica
Disaccoppiamento Motore-Pompa 1
Carico/scarico e trasporto Motore/Pompa
Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe)
Rimozione di impianti elettrici
Posa di conduttura elettrica per motori
accoppiamento-allineamento Motore-Pompa
collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica

collegamento motore alla alimentazione elettrica
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Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POMPA E MOTORE 2 (LOTTO 1)

Scollegamento motore 2 dalla alimentazione elettrica 1 E 1 1
Scollegamento Pompa 2 dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1
Disaccoppiamento Motore-Pompa 2 1 E 3 3
Carico/scarico e trasporto Motore/Pompa 2 1 E 1 1
Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area pompe) 1 E 5 7
Rimozione di impianti elettrici 1 E 4 6
Posa di conduttura elettrica per motori 1 E 4 6
accoppiamento-allineamento Motore-Pompa 1 E 3 3
collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 1 E 1 1
collegamento motore alla alimentazione elettrica 1 E 1 1
Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 1 E 1 1
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (LOTTO 1)
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2

LEGENDA:
Z = ZONA

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE
NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B
-Pag. 3
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Tabella Analitica Gantt

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE
NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B
- Pag. 4
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be -1Mese 1
2]1[1]2[3[4a[5[6[7[8[9][10[11[12[13[14[15[16][17]

Nome attivita Dura%e

RILIEVI E PREDISPOSIZIONE ELABORATI COSTRUTTIVI 60g

COSTRUZIONE E COLLAUDO NUOVE ELETTROPOMPE C/O COSTRUTTORE | 192 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (LOTTO 1) 79 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1 -
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -
MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POM 259 v
Scollegamento motore 1 dalla alimentazione elettrica 19 Z1 -
Scollegamento Pompa 1 dalla alimentazione idraulica 19 Z1-
Disaccoppiamento Motore-Pompa 1 3g Z1_
Carico/scarico e trasporto Motore/Pompa 19 zZ1
Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area por 59
Rimozione di impianti elettrici 49
Posa di conduttura elettrica per motori 449
accoppiamento-allineamento Motore-Pompa 39
collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 19
collegamento motore alla alimentazione elettrica 19
Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 19

MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA - SOSTITUZIONE POM 25g

Scollegamento motore 2 dalla alimentazione elettrica 19
Scollegamento Pompa 2 dalla alimentazione idraulica 19
Disaccoppiamento Motore-Pompa 2 39
Carico/scarico e trasporto Motore/Pompa 2 19
Realizzazione di opere in ferro lavorato (zona solaio area por 59
Rimozione di impianti elettrici 49
Posa di conduttura elettrica per motori 49
accoppiamento-allineamento Motore-Pompa 3g
collegamento Pompa dalla alimentazione idraulica 19
collegamento motore alla alimentazione elettrica 19
Prova funzionale e di rendimento Gruppo Motore-pompa 19
SMOBILIZZO DEL CANTIERE (LOTTO 1) 2g
Smobilizzo del cantiere 29
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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18119[20[21[22[23[24[25[ 2627 [28[29[30|31[32[33[34[35[36[37[38]39]4041[42[43[44[45[46]47[48[49][50]51]52][53]

v
.
z/ I
z/ I
z/ I
z1 [
bal |
bal |
7l
v
z1
b4l |
hal |

bal |
1

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B - Pag. 6



ENAS\ | / W\ 0009347\ 25- 08- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi 0 Energia e Gestione Ri sorsa
[All. 27] Pagina 6 di 7

[Mese 3 I
54 ]55[56[57[58[59]60]61[62[63]64]65]66[67[68[69[70[71[72]73[74[75]76[77[78[79[80[81]82[83[84[85[86[87[88][89]

v
|
z/ I
z/ I
al |
z1ll
b4l |
bal |
v v
bal |

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - LOTTO 1B - Pag. 7



ENAS\ | / W\ 0009347\ 25- 08- 2022\ Prot ocol | 0 Servi zi 0 Energia e Gestione Ri sorsa
[All. 27] Pagina 7 di 7

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

79-67-3A-B8-4E-0C-2E-49-B3-B3-06-61-B6-4A-0B-A0-43-08-FB-04

PAdES 1di 4 del 03/05/2022 14:27:14

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 03/05/2022 14:32:51

Soggetto: CORDEDDU MARCO

S.N. Certificato: §14999D0

Validita certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 03/05/2022 15:52:15

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 04/05/2022 17:12:25

Soggetto: CORDEDDU MARCO

S.N. Certificato: 814999D0

Validita certificato dal 23/08/2019 00:00:00 al 22/08,/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



