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Regione Autonoma della Sardegna

Ente Acque della Sardegna
Cagliari

DGR n. 38/27 del 26.09.2019. "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL Produzione
S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di minicentrali idroelettriche”.

— CUP: 138120000040002
FASE 1 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)”

Importo del finanziamento euro 3.300.000,00
LOTTO 1 OPERE ELETTROMECCANICHE
LOTTO 1B

Fornitura e installazione di n°2 nuovi corpi pompa ad asse verticale con relativi motori da 6kV, previo
smontaggio e rimozione elettropompe esistenti.

Schema di contratto

Allegato: A 2.9
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO
— |l presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni generali che regolano i lavori di
Manutenzione straordinaria del sollevamento idrico di Benzone ubicato nel comune di Olzai.

Nello specifico si prevede:

Il rilievo e progettazione di dettaglio di tutti gli adattamenti e nuove forniture di carpenteria ed

impianto necessarie al fine di garantire la corretta installazione delle nuove apparecchiature,

mantenendo la continuita di servizio dell’impianto per le portate da veicolare;

— Smontaggio alternato pompa e motore della linea 1 e 2;

— Smontaggio alternato pompa e motore della linea 1 e 2 circuito ausiliare acqua di raffreddamento;

— Fornitura n. 2 pompe e n. 2 motori, previa verifica e collaudo da eseguirsi presso la sala prove del
costruttore;

— Trasporto c/o stabilimento;

— Installazione su linee 1 e 2 con realizzazione di tutte le connessioni meccaniche, idrauliche elettriche
principali e secondarie.

— Fornitura e installazione di indicatori di temperatura motore e trasmettitore di vibrazione, cuscinetti
superiore e inferiore, cablaggio sulla logica elettromeccanica esistente "blocco alta temperatura”

— Collegamenti elettrici principali e secondari, interfacciamento alla logica elettromeccanica asservita

dal quadro esistente

— Collaudo e verifica di funzionamento, dei nuovi gruppi di pompaggio
— Quanto indicato negli elaborati documentali e grafici di progetto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore

) il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore
c) ilD.Lgs. n. 159/2011

) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano
d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e
relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
e) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;
f) gli elaborati grafici di progetto;
g) l'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo di progetto;

h) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso
tra le parti, la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto &
incontestabile dall’ Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare
sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di
esecuzione.
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali la fornitura & stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica
esecutiva, secondo le valutazioni del responsabile del contratto e comunque a insindacabile giudizio della
stessa.

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’appalto riguarda principalmente, la progettazione, verifica strutturale delle opere civili per il nuovo
dimensionamento, previo campionamento/ rilievo dati in situ, lo smontaggio delle singole elettropompe
secondo le indicazioni della stazione appaltante, la fornitura ed installazione di due nuove elettropompe
secondo crono programma, la revisione del gomito esistente, la realizzazione della nuova piastra meccanica
per l'accoppiamento al nuovo motore, la fornitura e posa dei nuovi cavi e canalizzazioni delle nuove dorsali
elettriche principali e secondarie, collaudo in fabbrica e in situ:

Ai sensi del comma 5 lettera b) dell’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, ad ogni eventuale dicitura di capitolato o
altro allegato del progetto esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui
alla predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui
sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico
dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a
un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera
sufficientemente precisa e intelligibile I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o
equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti
prescritti.

Le forniture sono compensate a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELCONTRATTO

Il contratto si svolgera preliminarmente presso lo stabilimento/officina dell’aggiudicatario per quanto
riguarda la fase di; predisposizione degli elaborati progettuali, costruzione e assemblaggio delle nuove
elettropompe, revisione del gomito esistente e collaudo dei due nuovi gruppi pompanti. Successivamente
presso I'impianto di sollevamento idrico di Benzone ubicato nel comune di Olzai.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture ed i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di giorni 302
(trecentodue) naturali, successivi e continui a partire dalla data di stipula del contratto.

In particolare, I'appaltatore dovra formalizzare il progetto di dettaglio degli interventi previsti (per il
dimensionamento e scelta dei componenti e materiali da utilizzare per la costruzione delle nuove
elettropompe, per la revisione del gomito esistente e per la pianificazione degli interventi secondo le
indicazioni/esigenze della stazione appaltante) entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvio
del contratto e, lavvio di ogni intervento dovra insindacabilmente esser preceduto dalla formale
approvazione da parte del responsabile della fonitura.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto pud essere modificata nei limiti di cui
alla normativa vigente.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

Ai soli fini dell'aggiudicazione I'importo di € 999.938,57, dicui € 12.850,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso di gara.
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Vengono di seguito indicate le voci elementari generalizzate in cui &€ suddiviso I'intervento in oggetto
ed i relativi importi:

Cat. SOA . o
0G6 Descrizione Importo % sul totale
1 Fornitura nuove elettropompe € 903.488,30 91,531
2 Adattamenti e installazioni Elettriche € 63.385,57 6,421
3 Collaudi € 2021470 2,048
Totale LAVORI € 987.088,57 100%
Sicurezza € 12.850,00
TOTALE € 999.938,57

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell'offerta, gli operatori economici concorrenti dovranno prendere
conoscenza della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per
lindividuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento allesecuzione a regola d’arte del
contratto, obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione, all'esecuzione delle operazioni
inerenti 'appalto secondo le modalita ed i prezzi di cui al presente Disciplinare e dei documenti allegati al
contratto.

In particolare gli operatori economici concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione
dell'offerta, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi
recati sul luogo di esecuzione del contratto, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, della conformazione e funzionamento
delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti di
produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del sottosuolo, della presenza o
meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione del contratto, sia che essa debba essere allontanata),
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione del contratto e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresi l'attestazione di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del contratto nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dell’opera in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci
e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di
inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dellofferta,
che, riferita all'esecuzione del contratto secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
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In particolare I'’Appaltatore con I'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a tutte le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto esecutivo sia inoltre quelle rilasciate
durante I'esecuzione del contratto.

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente
Disciplinare I'’Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione
del contratto in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in
costruzione, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato
dall’Appaltatore nell’ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e
spese, la custodia del cantiere, dovra essere osservata la disposizione di cui allart. 22 L. n. 646/1982,
dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

6. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:
I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo del contratto, per tutta la durata dell'appalto;

I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione del contratto a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di
cantiere, rimanendo I'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;

quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna

indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dellAppaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare
allontanare dalla zona del contratto, su motivata comunicazione del direttore del contratto all’Appaltatore, il
direttore del cantiere e il personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6
comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di
direzione e sorveglianza del contratto appaltata, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gl
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo
quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna del contratto I'’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il
quale il Direttore del contratto potra inviare le comunicazioni inerenti I'esecuzione del contratto. L’Appaltatore
dovra indicare I'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed
attivare una linea fax, che dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del
personale dellENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore del contratto o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I'’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare,
proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.
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7. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell'esecuzione»”

L'esecuzione del contratto € diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di
qualita delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del
responsabile dell’esecuzione del contratto, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché
del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.

Il responsabile dell’esecuzione del contratto, con I'ufficio di direzione lavori, ove costituito, &€ preposto
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto. Il direttore del contratto interloquisce in via esclusiva
con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilita eventuali
riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, allatto della firma immediatamente successiva al
ricevimento dell’'ordine di servizio in questione.

L'ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite all’Appaltatore tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore del contratto. L'ordine di servizio &
redatto in due copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore del contratto, deve essere vistato dal responsabile del
procedimento. L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte
salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore del contratto e/o del Responsabile del Procedimento
sara tempestivamente comunicata da parte del’ENAS all'Appaltatore.

8. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso
delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene
utilizzato; tale documentazione dovra essere prodotta al Direttore del contratto alla consegna del contratto
stesso.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dell’attrezzatura e
dellequipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme
antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire
la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera del contratto si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora
si verificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre I'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate,
non spettera all’ Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai
dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede,
incapacita o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare
disguidi nell’esecuzione del contratto o danno al’Amministrazione.

In ogni caso I'Appaltatore sara sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attivita o dalla
negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.
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9. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art.
105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare
riferimento all’art. 21 di quest'ultima.

10. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal
comma 5 dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'Appaltatore € obbligato a
stlpulare una polizza assicurativa che:
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
assicuri 'ENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del
contratto;
a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato, sia
sostituita da una polizza che tenga indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza allENAS almeno dieci giorni prima della consegna
del contratto. La copertura decorre dalla data di consegna del contratto, che dovra essere formalmente
comunicata alla societa assicuratrice a cura dellAppaltatore contraente. In merito a detta polizza, con
riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A — “copertura

assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione”, si precisa che:
- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di

aggiudicazione del contratto; I'Appaltatore contraente & successivamente tenuto a far aggiornare,
mediante comunicazione alla societa assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario;

per la Partita 2 — Opere preesistenti. || massimale assicurato, in considerazione del valore e
dellimportanza strategica dell’'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 1.000.000,00;

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero. || massimale assicurato deve essere pari ad € 100.000,00.

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita
civile durante I'esecuzione delle opere”, il massimale dovra essere pari al 5% della somma assicurata per

le opere nella sezione A di cui sopra, con un minimo di € _500.000,00_ (diconsi Euro Cinquecentomila)
ed un massimo di € _5.000.000,00_ (diconsi Euro Cinque milioni).
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La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni
a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i
danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della
durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’'ultimazione del contratto, che tenga indenne
I'ENAS da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti
o alla qualita dei materiali forniti, ’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e
sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’lENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, 'TENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all’ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle
opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le
spese all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:
essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere

autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da
pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della
stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;

essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 (o al D.M. n. 123 del 12.3.2004
per quanto previsto dal predetto D.M. n. 31/2018);

essere prestate, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese
bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate

nel suddetto comma.

11. CONSEGNA DELLE OPERE A CONTRATTO

Si richiama l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.»”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dellesecuzione alla consegna delle opere
oggetto di contratto dopo la stipula del contratto.

La consegna dell’'opera all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del
contratto.

In sede di consegna dell'opera, e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessa, & previsto 'obbligo
per I'Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione” previsto dall'art. 1 comma 1 lettera f) del D.M.
07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'TENAS potra eventualmente procedere alla consegna in
via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora
si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

Il verbale di consegna & redatto in doppio esemplare firmato dal direttore del contratto e
dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne
rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.
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In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore del contratto terra conto di quanto predisposto o
somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della
firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

12. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, I'Appaltatore si obbliga a presentare
allENAS, in sede di consegna dell’opera e comunque prima dell'inizio effettivo dell’intervento, il “Programma
di esecuzione del contratto”, redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con
I'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente
rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, del’avanzamento del contratto alle scadenze contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione del contratto dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla
applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione
dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito
conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti del contratto in dipendenza dei fattori climatici e delle
condizioni atmosferiche, dell’'interferenza del contratto con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle
tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti eventualmente
necessarie nonché della necessita di garantire la continuita del servizio erogato alle utenze mediante le
opportune misure e le opere provvisionali secondo le prescrizioni del competente Servizio di gestione
dellENAS.

I Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i
principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma di esecuzione del contratto &€ impegnativo per I'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione del contratto che
venissero richieste dal Direttore del contratto in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare
andamento del contratto e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze
dell'Ente o di altre autorita.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facolta del’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie
affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore possa
pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto
dallENAS, I'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore € espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso del contratto I'Appaltatore € tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del
Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento del contratto.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli
costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.
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13. SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Per I'appalto di che ftrattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei
cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’lENAS;
Direttore del contratto: & un tecnico nominato dal’ENAS;

Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dallENAS;

Coordinatore per la sicurezza per |'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dallENAS;

Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

14. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEL CONTRATTO
1) - NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13 — 14 — 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’'esecuzione.»”

I lavori e le forniture in oggetto sono valutati a corpo.

Ai fini della formulazione dell’'offerta, I'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli
e le stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a corpo offerto,
che si intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la
realizzazione di tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e
funzionanti a perfetta regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del fornitura, anche fuori strada;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I'osservanza delle norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari € mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni
accessorio;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza

dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego,
indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle
previste in definitivo -; mezzi d’opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc.

Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto € pertanto fisso, invariabile e indipendente da
qualsiasi eventualita, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla quantita e/o sulla qualita della prestazione.
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| lavori a corpo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del D.M. 07.03.2018 n. 49, sono annotati su
apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore del contratto registra la quota percentuale che & stata
eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dalla Tabella di
qualificazione percentuale allegata al progetto esecutivo e al contratto, ai sensi dell'art. 43, 6° comma del
D.P.R. 207/2010.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore del contratto, il quale pud controllarne
I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state
dedotte.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che & stata eseguita viene riportata distintamente nel registro
di contabilita.

Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore del contratto puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.

15. ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.»”

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore
dell’esecuzione del contratto I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione del contratto o dall'organo di collaudo. Per le
stesse prove la direzione del contratto provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente
documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualitd dei materiali e la rispondenza degli stessi alle
prescrizioni contrattuali. Parimenti non verra accettato I'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme
a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pie d'opera sul luogo di lavoro
compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore & obbligata alla fornitura dei materiali a pié d'opera che il Direttore del contratto riterra
necessari per I'esecuzione del contratto.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed allo scadere
dei termini di garanzia.
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16. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard
sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi
"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme
all'Allegato | al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima
della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

JESOTEOSCIIIO ...t

in qualita di rappresentante 1egale di.................co.o i

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le ofto Convenzioni fondamentali dell’'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization
—ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” *

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori
che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (femporaneamente,
14 in alcuni Paesi).

- | minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell’'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato

n° 105)

- E proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla

discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
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Firma, .......coooeei e,
Data:.......ccc.cceen.. Timbro

3 Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore

sara tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta delllAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte dalllAmministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dellAmministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alllAmministrazione aggiudicatrice, che le
clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo,
fatta salva I'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in
caso di grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:

la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

l'applicazione di una penale nella misura dell'1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna

violazione accertata.

17. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per
I'esecuzione del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la
sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di
legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali
requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione del contratto potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un
mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

18. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si
ritengono compensati con il prezzo offerto in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica
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e) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

f) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
della fornitura;

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore
€ responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere,
nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;

h) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito
riportati:
n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

n.2. trasmettere al Direttore del contratto, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla
manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo
indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi
relativi allavanzamento del contratto. Segnalare tempestivamente alla Direzione del contratto
qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita € manomissione che dovesse
riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;

n.3. lafornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rlevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere;

n.5. [l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per
ogni altra necessita dell'Appaltatore;

n.6. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

n.7. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

n.8. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione del contratto, fossero
comunque arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'ENAS
e il suo personale;

n.9. lariparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni dell’Ente o di
terzi;

n.10. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli
obbligatori per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla
direzione del contratto o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti,

n.11. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad
idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della
documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna
costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha
generato il rifiuto;

n.12. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione
dal’Ente;

n.13. le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle
opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la
stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori
della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione del contratto; gli oneri
relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;
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n.14. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la
direzione lavori formalizzera apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed
elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito
favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte,
ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

n.15. qualora il direttore del contratto riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori
dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la
consegna al direttore del contratto — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni
costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da
tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore del contratto;

n.16. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle
Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati
obbligatori;

n.17. prima dellultimazione della fornitura, la consegna alla direzione lavori di tutta [lulteriore
documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli
impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici
ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

n.18. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in
consegna da parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei
mesi;

n.19. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in
consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione della fornitura, ai sensi dell'art.
230 del DPR. 207/2010.

19. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la penale
pecuniaria da applicare € stabilita in misura giornaliera pari allo _1_% dell'ammontare netto contrattuale.

Il direttore del contratto riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai
ritardi nell'andamento del contratto rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore del contratto, una volta constatata dal responsabile
unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime
sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o,
qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non €& imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale
€ manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’ Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore del contratto e I'organo di collaudo ove costituito

20. SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE OPERE A CONTRATTO.

Si richiama I'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e I'art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione.»”.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle opere a contratto disposte per cause diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sara quantificato sulla
base dei seguenti criteri:
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a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sara diviso per il tempo contrattuale e
moltiplicato per i giorni di sospensione e costituira il limite massimo previsto per il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d’opera accertati dal direttore del contratto;

d) la determinazione dellammortamento avverra sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

21. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il responsabile del contratto o I'’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto; il responsabile
unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile
unico del procedimento &€ comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore del contratto redige in contraddittorio con I'imprenditore
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata al’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore del contratto nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

22. RISERVE DELL’APPALTATORE

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il responsabile del contratto, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni dal
relativo invito del’ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore del contratto, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo del contratto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
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immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’art. 107 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni del contratto sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del
contratto, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale
di ripresa del contratto; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Si richiama l'art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accordo bonario.

23. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 7 comma 3 lettera f) e I'art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione.»”.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al direttore del
contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione del contratto, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno
essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:
per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se

la pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno

maggiore di 100 anni;

l'indennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;

l'indennizzo per i danni alle opere € in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di

contratto, della fornitura necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche

totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,

centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche

eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le

piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pi¢ d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi

speciali € manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa
in opera e all’esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'’Appaltatore

per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento
dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione del contratto.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i
danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso
I’Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto
prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche,
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Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali
materiali, manufatti e apparecchiature forniti dal'lENAS.

24. GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Col presente contratto, la ditta & formalmente incaricata al ritiro dei RAEE "professionali" come indicato
nell'articolo 7 del D.M. n. 65/2010.

25. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n.
50/2016 nonché dell’art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

In relazione al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva
altresi, in corso di esecuzione del contratto, qualora si renda necessario per un incremento degli importi per
I'acquisto dei nuovi materiali di applicare la revisione dei prezzi secondo le ultime disposizioni rappresentate
nell' Art. 29 della legge n. 25 del 28.3.2022.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato con
disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento.

Nessuna variazione al definitivo - esecutivo approvato pu0 essere introdotta dall’Appaltatore di sua
iniziativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, del contratto e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore del contratto, fermo restando che in nessun caso egli potra
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il limite del
quinto dell'importo del contratto, resta stabilito che:

— per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

— per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie
determinazioni. Qualora I'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico
del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se 'ENAS non comunica le proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. La perizia &€ quindi accompagnata
da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel
quale sono riportate le condizioni alle quali & stata condizionata tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all’Appaltatore & riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore
al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la
variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che
supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilita la somma
riconosciuta dal direttore del contratto, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare la relativa riserva per
l'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in
parte, anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire
le variazioni comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che
fossero resi inutili dall’esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base
ai prezzi unitari di elenco del progetto definitivo - esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi
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determinati e approvati, delle opere gia eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo
smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione del
contratto, esistenti a pié d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle
disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

26. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore I'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalita e sotto le
condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso del contratto saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-
Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo
complessivo netto delle prestazioni eseguite, accertate ed ammesse in contabilitd, raggiungera l'importo
minimo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di

sicurezza come sotto determinata e dedotti:

e ['ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;
e laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
e |e penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.
Resta espressamente stabilito che:
a) l'iscrizione in contabilita delle lavorazioni di fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature

elettromeccaniche e dei quadri elettrici e di controllo avra luogo secondo le seguenti modalita:

o il 50% del relativo importo a pie d’opera ad avvenuta fornitura delle apparecchiature/impianti,
regolarmente accettati in cantiere dalla Direzione del contratto, previo positivo collaudo in fabbrica
se previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o dalla vigente normativa;

e il relativo importo residuo ad avvenuta ultimazione dei montaggi e, con esito totalmente favorevole,
di tutte le prove e collaudi di funzionamento delle apparecchiature/impianti, previa consegna degli
elaborati grafici definitivi nonché di tutta la documentazione prescritta a corredo.

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che nella valutazione del contratto
in corso d’opera, oltre all’importo del contratto eseguita ed accertata non sara contabilizzato nessun ulteriore
importo relativo a qualunque materiale e/o apparecchiatura provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal
Direttore del contratto.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni,
secondo le seguenti modalita:
in quote proporzionali all'importo del contratto via via contabilizzata.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di
apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che
permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso
sul c/c n. —IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89
I'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema
d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero delllEconomia e delle Finanze, secondo il formato previsto
nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.
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Le fatture intestate a Regione Autonoma della Sardegna C.F. 80002870923 c/o ENAS Via Mameli, 88
09123 Cagliari — delegato al pagamento dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie,
obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

codice univoco ufficio GKVCYT

CIG
CupP 1 138120000040002

Oggetto:

DGR n. 38/27 del 26.09.2019. "Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL Produzione
S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di minicentrali idroelettriche".

FASE 1 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)”
Lotto 1B

RUP: Dott. Ing. Marco Cordeddu
numero di repertorio e data del contratto
centro di costo: 2A.P01

Il pagamento € comunque subordinato all’accertamento a cura dellENAS della regolarita contributiva,
mediante I'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non
dara diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare la fornitura, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni
altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art.
1224, 2° comma del codice civile.

27. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.
mm. ii..

| pagamenti relativi all’'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera allENAS gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso
contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione allENAS e alla
Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-
contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice
unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP
riportati in contratto.
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28. ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO-
AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell’'ultimazione del contratto, si richiama l'art. 12 comma 1 del D.M.
07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.»”.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del responsabile del
contratto come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto
di questo termine comportera I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del contratto sara compilato il conto finale. Si richiama in
proposito I'art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano 'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e dli
artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio all’art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, I'’Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle opere:

e n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio as-built delle
opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, debitamente timbrati e
firmati;

- n. 3 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature, compresi;
- specifiche tecniche delle apparecchiature e materiali ;

- schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio delle nuove elettropompe;

- dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio delle nuove elettropompe,

- manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;

- documentazione finale di montaggio e avviamento;

- certificati di omologazione e collaudo dei singoli materiali e apparecchiature e di sistema;

- altre certificazioni di legge;

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109
del D.Lgs 50/2016.

30. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazione
del contratto & esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un
preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far
valere, notifichera motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal
ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.
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Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal’lENAS.

31. CESSIONE DEL CONTRATTO
Si richiama il secondo periodo dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto di cui al presente contratto, dovra
conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del
31.01.2014.

33. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e
integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dallENAS e dall’Appaltatore, che si
allega al presente contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla
risoluzione del contratto.

34. LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 approvato lo scorso 10 agosto che emenda ed adegua il
D.Lgs. 196/2003 — Codice Privacy alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 — GDPR, i dati raccolti
verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente
per le finalita connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i
dati potra esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facolta concesse dal testo
normativo prima richiamato. Il titolare del trattamento € 'ENAS.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento del contratto oggetto del
presente disciplinare.

35. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di
contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione
del contratto), art. 9 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 10 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi),
art. 11 (garanzie), art. 12 (consegna delle opere a contratto), art. 14 (sicurezza del lavoro), art. 18
(conformita agli standard sociali minimi), art. 19 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 20
(penali), art. 21 (sospensione e ripresa del contratto, proroghe), art. 22 (contestazioni tra I'Enas e
I'appaltatore), art. 23 (riserve dell’'appaltatore), art. 24 (gestione dei sinistri), art. 25 (modifiche e varianti al
contratto), art. 26 (pagamenti), art. 30 (risoluzione delle controversie), art. 32 (codice di comportamento), art.
33 (patto d'integrita).
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PAdES 1di 4 del 28/07/2022 13:45:14

Soggetto: PORCU FABIANO

S.N. Certificato: 8BFD21B9

Validita certificato dal 24/12/2020 00:00:00 al 24/12/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 4 del 28/07/2022 13:58:59

Soggetto: Marco Cordeddu

S.N. Certificato: CA3A2B87

Validita certificato dal 31/03/2022 16:38:11 al 29/12/2024 07:40:11
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 4 del 28/07/2022 23:03:30

Soggetto: MELONI ROBERTO

S.N. Certificato: 3FBBF6CB

Validita certificato dal 04/10/2019 00:00:00 al 03/10/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 4 del 29/07/2022 15:45:35

Soggetto: TRONCI ANDREA

S.N. Certificato: DB7D659

Validita certificato dal 14/01/2019 00:00:00 al 13/01/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



