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1 Introduzione all’elaborato “computo metrico estimativo”

Il computo metrico estimativo del presente progetto € stato redatto applicando alle
quantita delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi
(cfr art. 42 DPR n. 207/2010). L'elenco dei prezzi unitari € formato con prezzi
determinati mediante specifiche analisi.

L'elaborazione del computo metrico dell'intervento & stata effettuata attraverso
programmi di gestione informatizzata; nel dettaglio il programma utilizzato é
A.C.R. WIN., del quale Hydro Engineering s.s. possiede regolare licenza
d’'uso n.5122=.

Poiché il contratto sara stipulato parte a corpo e parte a misura, il computo metrico
estimativo sara composto da due distinte parti, una per la parte a misura ed
un’altra per quella a corpo.

Il computo metrico estimativo & “progettato” a piu livelli di approfondimento: di
seguito si procedera a illustrarne la struttura organizzativa.

I diversi livelli della scomposizione dell’'opera saranno collegati alle partite contabili,

per la parte a corpo, ed alle categorie di lavoro, per la parte a misura.
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2 Pianificazione delle opere (W.B.S.)

Il progetto delle opere di efficientamento funzionale e tecnologico delle tre vasche
di Casteldoria, Porto Torres e Truncu Reale &€ complesso con un notevole numero di
obiettivi e di complesse relazioni.

Per poter procedere con la programmazione temporale delle lavorazioni, risulta di
fondamentale importanza la suddivisione del progetto in parti, sia tecniche che
funzionali, da cui derivano elementi ed obiettivi di piu semplice lettura,
strutturalmente connessi con lo scopo principale del progetto.

A tal uopo e stata utilizzata la tecnica del Work Breakdown Structure (Struttura di
suddivisione del lavoro, W.B.S.).

Nella costruzione della WBS esiste una dipendenza delle attivita di un livello con
guello sovrastante del tipo logico-gerarchico. Si intende, ciog, che un‘attivita di un
livello genera, in quello inferiore, attivita componenti logicamente connessi e di
importanza gerarchica inferiore.

Nella scomposizione delle tre parti di opera in argomento & stato utilizzato il
criterio guida della suddivisione per parti di opera, come meglio sara chiaro piu
avanti.

Il criterio utilizzato € quello di considerare separatamente le tre componenti

principali che costituiscono i lavori da eseguire, e cioeé:

1. Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1°, in localita Porto Torres;
2. Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria, in agro di S.M. Coghinas;
3. Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2°, in localita Truncu Reale.

Per ciascuna delle tre vasche, intese come parti di opere indipendente, sono state
cosi individuati i tre livelli di scomposizione.

Nei capitoli seguenti si riportano le logiche seguite nell’individuazione delle parti in
cui suddividere la fase di costruzione di ciascuna delle tre opere, per rispettare i
vincoli imposti dall’'Ente Appaltante.

La scomposizione secondo i tre livelli sopra dichiarati relativi alle opere e ai lavori

riguardanti le tre vasche in argomento & oggetto dei tre paragrafi successivi.
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2.1 Vasca di Casteldoria

2.1.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca di carico di Casteldoria

a) Lavori preparatori;

b) Nuovo sistema di distribuzione in uscita;
C) Opere di ripristino strutturale;

d) Impianti elettrici e di telecontrollo;

e) Opere di finitura varie.

2.1.2 2° Livello

a) Lavori preparatori:
a.l) Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema di ingresso;
a.2) Nuove strutture in c.a.;
b) Nuovo sistema di distribuzione in uscita:
b.1) Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature di controllo e
misura;
c) Opere di ripristino strutturale:
c.1) Opere di consolidamento.
d) Impianti elettrici e di telecontrollo:
d.1l) Impianti elettrici e di telecontrollo.
e) Opere di finitura varie:
e.l) Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e pozzetti;

e.2) Sistemazioni esterne.
2.1.3 3° Livello

Per tutte le singole componenti del secondo livello.

1. Organizzazione del cantiere;

2. Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo;

3. Opere acquedottistiche;

4. Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti;

5. Manufatti in c.a.;

6. Ripristino strutturale; (lavori a misura)

7. Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura;
8. Opere edili di ripristino e di finitura;

9. Finiture aree esterne;

10. Telecontrollo;
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11. Opere elettriche;

12. Sicurezza; (a misura)

2.2 Vasca di Truncu Reale

2.2.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca terminale di Truncu Reale

a) Lavori preparatori by-pass-condotte di arrivo;
b) Nuove strutture in c.a.;

C) Nuovo sistema di distribuzione;

d) Opere di ripristino strutturale;

e) Impianti elettrici e di telecontrollo;

f) Opere di finitura varie.

2.2.2 2° Livello

a) Lavori preparatori by-pass-condotte di arrivo:
a.l) Lavori preparatori al by-pass;
a.2) Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale
dell'impianto
b) Nuove strutture in c.a.;
b.1) Nuove strutture in c.a.;
c) Nuovo sistema di distribuzione:
c.1) Nuovo sistema di distribuzione in uscita;
c.2) Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo alle vasche.
d) Opere di ripristino strutturale:
d.1) Opere di consolidamento;
e) Impianti elettrici e di telecontrollo:
e.l). Impianti elettrici e di telecontrollo.
f) Opere di finitura varie:
f.1) Demolizioni e opere di finitura varie;

f.2) Sistemazioni esterne.

2.2.3 3° Livello

Per tutte le singole componenti del secondo livello.
1. Organizzazione del cantiere

2. Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
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Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale; (lavori a misura)

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

10. Telecontrollo

11. Opere elettriche

12. Sicurezza; (a misura)

2.3 Vasca di Porto Torres

2.3.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca terminale di Porto Torres

Vasca di compenso;
Interventi di consolidamento strutturale;
Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche;

Impianti elettrici e di telecontrollo;

® a0 T o

Opere varie di finitura.
2.3.2 2° Livello

a) Vasca di compenso:
a.l) Nuove strutture in c.a.;
a.2) Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche;
b) Interventi di consolidamento strutturale:
b.1) Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a.
c) Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche:
c.1) Presa e scarico
d) Impianti elettrici e di telecontrollo:
d.1) Impianti elettrici e di telecontrollo della Vasca terminale di Porto
Torres.
e) Opere varie di finitura:
e.l) Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di edilizia;
e.2) Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie della Vasca terminale

di Porto Torres;
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2.3.3 3° Livello

Per tutte le singole componenti del secondo livello.

1. Organizzazione del cantiere;

2. Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo;
3. Opere acquedottistiche;

4. Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

5. Manufatti in c.a.;

6. Ripristino strutturale; (lavori a misura)

7. Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura;
8. Opere edili di ripristino e di finitura;

9. Finiture aree esterne;

10. Telecontrollo;

11. Opere elettriche;

12. Sicurezza. (a misura)
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3 Individuazione delle partite contabili e delle categorie di
lavoro

La pianificazione di ciascuna delle tre parti di opera & stata condotta in modo che

anche la parte economica ne seguisse i vincoli e le sequenze esecutive.

SUDDIVISIONE DEI LAVORI A CORPO IN PARTITE CONTABILI percentule P.C. sullimporto
complessivo dei lavori a corpo
VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA
P.C.1  Lavori preparatori € 409.650,22 6,09%
P.C.2 Nuovo sistema di distribuzione in uscita € 285.068,74 4,24%
| _ff-w?:_MOpere di ripristino strutturale € 195.595,22 2,91%
P.C.4 |mpianti elettrici e di telecontrollo € 118.027,84 1,76%
P.C.5 Qpere di finitura varie € 243.116,32 3,62%
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES
P.C.6 vasca di compenso €552.211,76 8,21%
P.C.7 Opere di ripristino strutturale € 169.818,29 2,53%
P.C.8 Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche € 596.276,48 8,87%
P.C.9 Impianti elettrici e di telecontrollo € 167.420,93 2,49%
P.C. 10 Opere varie di finitura € 367.693,36 5,47%
VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE
P.C.11 |avori preparatori by-pass condotte di arrivo € 423.879,60 6,30%
P.C.12 nNyove strutture in c.a. € 535.390,32 7,96%
P.C.13 Nuovo sistema di distribuzione € 1.371.883,55 20,40%
mpmcilf‘ __Opere di ripristino strutturale € 311.576,80 4,63%
P.C.15 mpianti elettrici e di telecontrollo € 280.451,86 4,17%
P.C.16 Opere varie di finitura € 696.635,72 10,36%
Sommano in totale i lavori a corpo € 6.724.697,01 100,00%
LAVORI A MISURA
VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA
CL.1  OQpere diripristino strutturale € 175.631,64
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES
C.L2 |pterventi di consolidamento strutturale € 376.260,68
VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE
C.L.3  Qpere di ripristino strutturale € 267.958,59
SICUREZZA
CL.4 Sicurezza Generale € 351.775,28
Sommano i lavori a misura €1.171.626,19
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Vasca di carico di Casteldoria
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
Lavori preparatori
Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema in
ingresso
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
1 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
Per ingresso camera di manovra tubazione DN 1400
4*(1.40*3.14)*0.20*0.20 0,70 0,70
Per ingresso camera di manovra tubazione DN 300
2%(0.30*3.14)*0.20*0.20 0,08 0,08
SOMMANO m3 = 0,78 65,00 50,70
2 212 D.007
Rimozione delle apparecchiature presenti nella camera di
manovra opere di alimentazione in ingresso Vasca
Casteldoria
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 813,97 813,97
3 213 D.008
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali camera di
manovra vasca impianto Casteldoria
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.961,33 1.961,33
4 215 D.009
Rimozione di tutte le paratoie piane esistenti nella camera
di manovra della vasca di Casteldoria
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 5.790,57 5.790,57
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 8.616,57
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
5 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
2-Curva a 90° in acciaio DN250 4,00 20,79 83,160
3-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 1,40 36,80 51,520
4-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 150 1,00 66,16 66,160
5-Fermo a muro DN 1400 6,00 187,67  1.126,020
7-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
10-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 2,00 0,90 36,80 66,240
11-curva a 90° in acciaio DN200 2,00 11,91 23,820
12-tronchetto in acciaio DN200 sp.5 mm 2,00 1,45 26,40 76,560
16-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 300 sp.5,9
mm 1,00 24,89 24,890
17-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 1,00 1,90 46,20 87,780
18-Curva a 90° in acciaio DN 300 1,00 31,46 31,460
20-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 2,00 1,25 46,20 115,500
A RIPORTARE 1.765,030 8.616,57



Pag. 2

N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.765,030 8.616,57
21-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 3,00 10,20 30,600
22-flangia DN300+12 bulloni Tipo M24 4,00 24,40 97,600
25-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 6,00 337,60 2.025,600
26-flangia DN250+12 bulloni Tipo M 24 2,00 19,40 38,800
32-Pezzo speciale a Y in acciaio DN 1400 sp. 11 mm 1,00 1.725,55  1.725,550
34-Pezzo speciale a Y in acciaio DN 1400 1,00 1.121,68 1.121,680
37-Curva a 60° in acciaio DN 1400 1,00 841,76 841,760
38-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 1,70 382,80 1.301,520
39-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 1,70 382,80 1.301,520
41-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1400 1,00 889,31 889,310
SOMMANO Kg= 11.138,970 6,40 71.289,41
6 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia o misto
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
1-Tubazione di by-pass in acciaio DN1400 sp. 11
mm 16,65 382,80 6.373,620
15-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 1,00 3,50 46,20 161,700
19-tronchetto in acciaio DN200 sp.5 mm 2,00 5,50 26,40 290,400
29-tronchetto in acciaio DN 200 sp.5mm 2,00 2,30 26,40 121,440
30-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 2,00 2,00 46,20 184,800
31-Tubazione in uscita in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 10,00 382,80 3.828,000
33-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 2,40 382,80 918,720
35-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 4,80 382,80 1.837,440
36-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 5,50 382,80 2.105,400
40-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 2,11 382,80 807,708
42-tronchetto in acciaio DN1400 1,00 5,00 382,80 _1.914,000
SOMMANO Kg= 18.543,228 2,60 48.212,39
7 105 A.012
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
8-saracinesca DN150 3,00 3,00
SOMMANO cadauno = 3,00 370,90 1.112,70
8 102 A.010
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1400 mm PN 16
con attuatore elettrico
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
14-attuatore valvola a farfalla DN1400
24-Valvola a farfalla DN1400 3,00 3,00
SOMMANO cadauno = 3,00 30.400,00 91.200,00
9 100 A.007
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 300
mm PN 16
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
23-Giunto di smontaggio DN300 2,00 2,00
SOMMANO cadauno = 2,00 793,70 1.587,40

A RIPORTARE

222.018,47
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RIPORTO 222.018,47
10 101 A.007.PA
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1400
mm PN 16
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
6-giunto di smontaggio DN1400 3,00 3,00
SOMMANO cadauno = 3,00 13.170,00 39.510,00
11 106 A.013
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione a
grande portata DN 150 mm con PN 16 per le tre funzioni
di degasaggio e rientro/uscita
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
9-Sfiato DN150 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000 476,00 1.428,00
12 356 PA.31
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
saracinesca, con comando manuale, in ghisa sferoidale
DN 300 mm e PN 16 fornita con le caratteristiche, le
modalita e le certificazioni
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
13-Saracinesca manuale DN300 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.180,00 2.360,00
13 357 PA.32
Saracinesca DN 250 + attuatore
Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
27-Saracinesca teleattuata DN250 1,00 1,000
28-attuatore saracinesca DN250
SOMMANO cad = 1,000 3.680,00 3.680,00
14 109 A.016.PA3
Paratoia piana manuale in acciaio inox 316L dimensioni
mm 1500x1500
Vedi tav. G.3.1.7.1
1 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 21.750,00 21.750,00
7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 282.129,90
1) Totale Lavori preparatori. bv-nass e nuovo sistema
in ingresso 290.746,47
Nuove strutture in c.a.
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
15 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
A RIPORTARE 290.746,47
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RIPORTO 290.746,47
POZZETTO BY-PASS - SCAVO 5,10 4,500 4,75 109,01
2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25
SOMMANO m3= 183,50 6,60 1.211,10
16 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO BY-PASS - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 5,10 4,500 4,75 109,01
2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25
SOMMANO m3 = 183,50 15,20 2.789,20
17 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
SCAVO 1,00 11,20 4,500 3,55 178,92
1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2,00%1/2 1,00 5,30 0,700 3,55 13,17
SOMMANO m3= 221,91 6,60 1.464,61
18 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
12 0,50 11,20 4,500 3,55 89,46
1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2,00+1/2 2,50 5,30 0,700 3,55 32,93
a dedurre altro rinterro 1,00 12,00 0,800 1,30 -12,48
SOMMANO m3= 139,73 15,20 2.123,90
19 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO DI ARRIVO - SCAVO 5,10 4,500 4,40 100,98
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65
SOMMANO m3 = 169,97 6,60 1.121,80
20 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO DI ARRIVO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
5,10 4,500 4,40 100,98
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65
SOMMANO m3 = 169,97 15,20 2.583,54
21 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
SCAVO FONDAZIONE 5,00 1,20 0,400 0,35 0,84
SOMMANO m3 = 0,84 6,60 5,54
22 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 5,00 1,20 0,400 0,35 0,84
SOMMANO m3= 0,84 15,20 12,77
A RIPORTARE 302.058,93
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RIPORTO 302.058,93
23 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
CANCELLO D'INGRESSO - SCAVO 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25
3,60 0,300 030_ 032
SOMMANO m3 = 0,57 6,60 3,76
24 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
CANCELLO D'INGRESSO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25
3,60 0,300 030_ 032
SOMMANO m3 = 0,57 15,20 8,66
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 11.324,88
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
25 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO BY-PASS - RINTERRO
2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,90 0,800 0,37 -3,49
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,30 0,800 0,37 -3,14
SOMMANO m3= 67,86 24,20 1.642,21
26 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
RINTERRO
1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2*1/2 1,00 5,30 0,700 3,55 13,17
a dedurre altro rinterro 1,00 12,00 0,800 1,30 -12,48
SOMMANO m3 = 30,51 24,20 738,34
27 448 S.009
Rinterro di opere darte eseguito con materiale
proveniente dagli scavi.
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
RINTERRO 12,00 0,800 1,30 12,48
SOMMANO m3= 12,48 2,30 28,70
28 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO DI ARRIVO - RINTERRO
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,90 0,800 0,37 -3,49
2,00 5,30 0,800 0,37 -3,14
SOMMANO m3= 62,36 24,20 1.509,11
4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 3.918,36
A RIPORTARE 305.989,71
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RIPORTO 305.989,71
Manufatti in c.a.
29 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.3.2.1
POZZETTO BY-PASS - ARMATURA 2.293,00 2.293,00
cancello 118,36 118,36
Sella 40,00 40,00
SOMMANO kg = 2.451,36 1,20 2.941,63
30 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO BY-PASS - MAGRONE 5,40 4,800 0,15 3,89
SOMMANO mc = 3,89 100,20 389,78
31 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO BY-PASS - PLATEA 5,10 4,500 0,50 11,48
SOMMANO m3 = 11,48 220,90 2.535,93
32 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO BY-PASS - PARETI 2,00 5,10 3,650 0,25 9,31
2,00 4,00 3,650 0,25 7,30
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,25 -0,77
SOLETTA 5,10 4,500 0,30 6,89
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17
SOMMANO m3 = 22,56 252,20 5.689,63
33 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO BY-PASS - Sella di appoggio 1,50 1,300 0,35 0,68
SOMMANO mc = __ 068 163,50 111,18
34 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.3.2.4
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
ARMATURA 5.278,00 5.278,00
Sella 145,00 145,00
SOMMANO kg = 5.423,00 1,20 6.507,60
35 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
MAGRONE 11,50 4,800 0,15 8,28
SOMMANO mc = 8,28 100,20 829,66
36 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PLATEA 11,20 4,500 0,50 25,20
SOMMANO m3 = 25,20 220,90 5.566,68
A RIPORTARE 330.561,80
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RIPORTO 330.561,80
37 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PARETI 2,00 11,20 2,600 0,25 14,56
2,00 4,00 2,600 0,25 5,20
a dedurre tubo DN1400 3,00 1,54 0,25 -1,16
SOLETTA 11,20 4,500 0,30 15,12
a dedurre chiusini 3,00 0,28 0,30 -0,25
SOMMANO m3 = 33,47 252,20 8.441,13
38 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
Sella di appoggio 2,00 1,50 2,300 0,35 2,42
SOMMANO mc = 2,42 163,50 395,67
39 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.3.2.2
POZZETTO DI ARRIVO - ARMATURA 2.236,00 2.236,00
Sella 83,00 83,00
SOMMANO kg = 2.319,00 1,20 2.782,80
40 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO DI ARRIVO - MAGRONE 5,40 4,800 0,15 3,89
SOMMANO mc = 3,89 100,20 389,78
41 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO DI ARRIVO - PLATEA 5,10 4,500 0,50 11,48
SOMMANO m3 = 11,48 220,90 2.535,93
42 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO DI ARRIVO - PARETI 2,00 5,10 3,450 0,25 8,80
2,00 4,00 3,450 0,25 6,90
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,25 -0,77
SOLETTA 5,10 4,500 0,30 6,89
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17
SOMMANO m3 = 21,65 252,20 5.460,13
43 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO DI ARRIVO - Sella di appoggio 1,70 1,320 0,58 1,30
2,00 0,30 0,450 0,30 0,08
SOMMANO mc = 1,38 163,50 225,63
44 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.3.2.3
CAMERA DI MANOVRA - ARMATURA 3.734,00 3.734,00
SOMMANO kg = 3.734,00 1,20 4.480,80
45 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
A RIPORTARE 355.273,67
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RIPORTO 355.273,67
e di consistenza S4, per opere d'arte
CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA 13,00 8,100 0,30 31,59
Mantovana 13,40 0,200 0,30 0,80
2,00 7,50 0,200 0,30 0,90
2,00 1,50 0,200 0,30 0,18
11,00 0,200 0,30 0,66
Contorno botole 2,00 3,30 0,200 0,20 0,26
2,00 3,30 0,200 0,40 0,53
4,00 3,70 0,200 0,30 0,89
a dedurre botole 2,00 3,30 3,300 0,30 -6,53
SOMMANO m3= 29,28 252,20 7.384,42
46 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
TRAVI DI FONDAZIONE 5,00 1,20 0,400 0,30 0,72
SOMMANO mc = 0,72 130,00 93,60
47 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
ARMATURA TRAVI 45 KG/MC
ARMATURA TRAVI 45 KG/MC 1,00 45,00 45,00
SOMMANO kg = 45,00 1,20 54,00
48 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE 10,50 3,900 0,20 8,19
3,60 1,800 0,20 1,30
1,00 2,80 2,500 0,20 1,40
SOMMANO mc = 10,89 130,00 1.415,70
49 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE 10,50 3,900 4,08 167,08
3,60 1,800 4,08 26,44
1,00 2,80 2,500 4,08 -28,56
SOMMANO kg = 164,96 1,30 214,45
50 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
CANCELLO D'INGRESSO - ARMATURA 120,00 120,00
SOMMANO kg = 120,00 1,20 144,00
51 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
CANCELLO D'INGRESSO - FONDAZIONE 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25
3,60 0,300 030 032
SOMMANO mc = 0,57 130,00 74,10
52 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
CANCELLO D'INGRESSO - PILASTRI 2,00 0,30 0,300 2,10 0,38
SOMMANO mc = 0,38 163,50 62,13
53 483 PA.49
Formazione in opere di sistema di ancoraggio dei solai di
A RIPORTARE 364.716,07
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Importo

54

55

56

57

58

59

60

61

94

207

90

308

450

207

90

403

RIPORTO
copertura sulle pareti in c.a. di bordo comprendenti le
seguenti attivita di forniture principali:a) predisposizione
della superficie di
vedi tav. G.3.2.3
13.00+7.20+1.36+10.96+1.36+7.20

SOMMANO m =

PF.0013.0004.0068/A
STRATO IN MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA COLABIL ... pera su superfici piane
0 curve, compreso il tiro in alto.

Casteldoria: pareti camera di erogazione

SOMMANO metriqua =

5) Totale Manufatti in c.a.

Opere edili di ripristino e di finitura

C.010.PA

Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO BY-PASS
GIUNTI PLATEA-PARETI
GIUNTI SOLETTA

SOMMANO m =

S.E.001

Striscia in  neoprene per quarnizione di tenuta
POZZETTO BY-PASS - APPOGGIO TUBAZIONE
Giunzione solette

SOMMANO m =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO BY-PASS - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO BY-PASS - PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

C.010.PA

Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST
GIUNTI PLATEA-PARETI
GIUNTI SOLETTA

SOMMANO m=
S.E.001
Striscia in  neoprene per quarnizione di tenuta

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
APPOGGIO TUBAZIONE

Giunzione solette
SOMMANO m=

R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici

A RIPORTARE

41,08

1,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

4,00
5,00

9,10
9,10

4,40
4,50

5,10

5,90
5,30

15,20
15,20

4,40
4,50

4,500

1,200
1,200

41,080
41,080

33,50 33,50

33,50

18,20

18,20

36,40

8,80

4,50

13,30

22,95

22,95

14,16

12,72

26,88

30,40

30,40

60,80

17,60
22,50

40,10

23,30

43,34

23,60

4,00

27,20

3,00

23,60

4,00

364.716,07

957,16

1.451,89

61.135,41

859,04

53,20

624,24

80,64

1.434,88

160,40

370.337,52
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RIPORTO 370.337,52
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
SOLETTA ANTICARBONATAZIONE 11,20 4,500 50,40
Pareti 11,20 3,400 38,08
2,00 4,50 3,400 30,60
SOMMANO m2= 119,08 14,60 1.738,57
62 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PROTEZIONE RINTERRO
1,00 12,00 1,200 14,40
2,00 5,30 1,200 12,72
SOMMANO m2 = 27,12 3,00 81,36
63 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO DI ARRIVO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,10 18,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,10 18,20
SOMMANO m = 36,40 23,60 859,04
64 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
POZZETTO DI ARRIVO - APPOGGIO
TUBAZIONE 2,00 4,40 8,80
2,00 0,80 1,60
Giunzione solette 4,50 4,50
SOMMANO m = 14,90 4,00 59,60
65 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO DI ARRIVO - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,10 4,500 22,95
SOMMANO m2= 22,95 27,20 624,24
66 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO DI ARRIVO - PROTEZIONE
RINTERRO
2,00 5,90 1,200 14,16
2,00 5,30 1,200 12,72
SOMMANO m2 = 26,88 3,00 80,64
67 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 13,00 8,100 105,30
Risvolto mantovana 13,00 0,60 7,80
2,00 7,40 0,60 8,88
2,00 1,50 0,60 1,80
11,00 0,60 6,60
Contorno botole 2,00 3,30 0,600 3,96
2,00 3,30 0,400 2,64
4,00 3,70 0,500 7,40
a dedurre botole 2,00 3,30 3,300 -21,78
SOMMANO m2= 122,60 27,20 3.334,72
A RIPORTARE 377.115,69



Pag. 11

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 377.115,69
68 309 E.003
Scossalina in alluminio elettrocolorato
CAMERA DI MANOVRA - PROTEZIONE
MANTOVANA 13,40 0,990 13,27
2,00 7,50 0,990 14,85
2,00 1,50 0,990 2,97
11,00 0,990 10,89
SOMMANO mq = 41,98 33,50 1.406,33
69 310 E.004
Pavimento con piastrelle in Klinker naturale di prima
scelta
CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA
PAVIMENTAZIONE 13,00 8,100 105,30
a dedurre botole 2,00 3,70 3,700 -27,38
SOMMANO m2= 77,92 47,90 3.732,37
70 311 E.005
Intonaco per interni
CAMERA DI MANOVRA - INTONACO
SOLAIO 10,50 3,900 40,95
3,60 1,800 6,48
2,80 2,500 -7,00
SOMMANO mq = 40,43 18,80 760,08
71 312 E.006
Tinteggiatura per interni
CAMERA DI MANOVRA - TINTEGGIATURA
PARETI 3,90 7,80 30,42
3,00 7,80 23,40
2,00 2,60 7,80 40,56
2,80 7,80 21,84
4,00 7,80 31,20
0,90 7,80 7,02
3,30 7,80 25,74
4,30 7,80 33,54
2,00 1,90 7,80 29,64
3,60 7,80 28,08
2,50 7,80 19,50
da detrarre apertura 1,00 1,80 2,20 -3,96
2,00 2,20 0,40 1,76
1,80 0,40 0,72
Ballatoio ingresso 3,90 1,800 7,02
3,90 0,30 1,17
SOLAIO 10,50 3,900 40,95
3,60 1,800 6,48
2,80 2,500 7,00
SOMMANO mq = 352,08 7,90 2.781,43
72 310 E.004
Pavimento con piastrelle in Klinker naturale di prima
scelta
CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE
BALLATOIO 3,90 1,800 7,02
SOMMANO m2 = 7,02 47,90 336,26
73 313 E.007
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo
CAMERA DI MANOVRA - SOGLIE IN MARMO 1,80 0,300 0,54
SOMMANO mq = 0,54 119,10 64,31
74 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato
A RIPORTARE 386.196,47
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 386.196,47
CAMERA DI MANOVRA - PORTA INGRESSO 1,800 2,50 4,50
SOMMANO m2 = 4,50  1.000,00 4.500,00
75 403 R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche
CAMERA DI MANOVRA - PROTEZIONE
MANTOVANA 2,00 13,40 0,30 8,04
13,40 0,200 2,68
2%2 4,00 7,50 0,30 9,00
2,00 7,50 0,200 3,00
2%2 4,00 1,50 0,30 1,80
2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 11,00 0,30 6,60
11,00 0,200 2,20
2%4 8,00 3,00 0,30 7,20
SOMMANO m2 = 41,12 14,60 600,35
76 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
CAMERA DI MANOVRA - PULITURA PARETI
INTERNE
PARETI 3,90 7,80 30,42
3,00 7,80 23,40
2,00 2,60 7,80 40,56
2,80 7,80 21,84
4,00 7,80 31,20
0,90 7,80 7,02
3,30 7,80 25,74
4,30 7,80 33,54
2,00 1,90 7,80 29,64
3,60 7,80 28,08
2,50 7,80 19,50
da detrarre apertura 1,00 1,80 2,20 -3,96
2,00 2,20 0,40 1,76
1,80 0,40 0,72
Ballatoio ingresso 3,90 1,800 7,02
3,90 030__ 117
SOMMANO m2 = 297,65 14,40 4.286,16
77 393 R.C.002BIS
Ripristino corticale superfici degradate per opere in c.a.
non a contatto con agenti atmosferici.
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
INTERNE
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
INTERNE 298,00 298,00
SOMMANO m2 = 298,00 26,80 7.986,40
78 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
CAMERA DI MANOVRA - PULITURA PARETI
ESTERNE 11,00 4,90 53,90
2,00 1,30 4,90 12,74
2,00 5,20 4,90 50,96
a detrarre apertura 1,00 1,80 2,50 -4,50
SOMMANO m2 = 113,10 14,40 1.628,64
A RIPORTARE 405.198,02
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo

RIPORTO 405.198,02

79 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI

ESTERNE
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
ESTERNE 113,00 113,00
SOMMANO m2 = 113,00 39,40 4.452,20
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 42.525,10
2) Totale Nuove strutture in c.a. 118.903,75
1) Totale Lavori preparatori 409.650,22

A RIPORTARE 409.650,22
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A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 409.650,22
Nuovo sistema di  distribuzione in uscita
Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature
di controllo e misura
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
80 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
43-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 6,00 337,60 2.025,600
45-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 1,00 1,25 36,80 46,000
46-Curva a 90° in acciaio DN250 4,00 20,79 83,160
47-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 2,00 0,90 36,80 66,240
51-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1400 2,00 891,11 1.782,220
52-flangia DN250+12 bulloni Tipo M 24 2,00 19,40 38,800
53-Curva a 53° in acciaio DN1400 1,00 743,55 743,550
56-Curva a 45° in acciaio DN1400 1,00 631,32 631,320
58-Curva a 90° in acciaio DN1400 3,00 1.262,64 3.787,920
60-Fermo a muro DN 1400 5,00 187,67 938,350
62-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 0,30 382,80 114,840
66-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 0,50 382,80 191,400
SOMMANO Kg = 10.449,400 6,40 66.876,16
81 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
54-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 4,20 382,80 1.607,760
55-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 3,30 382,80 1.263,240
57-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 31,40 382,80 12.019,920
59-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 22,00 382,80 8.421,600
61-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 13,30 382,80 5.091,240
64-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 2,50 382,80 1.914,000
65-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 5,00 382,80 _1.914,000
SOMMANO Kg = 32.231,760 2,60 83.802,58
82 102 A.010
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1400 mm PN 16
con attuatore elettrico
Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
44-Valvola a farfalla DN1400
49-attuatore valvola a farfalla DN1400 3,00 3,00
SOMMANO cadauno = 3,00 30.400,00 91.200,00
83 101 A.007.PA
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1400
mm PN 16
Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
63-giunto di smontaggio DN1400 3,00 3,00

3,00 651.528,96
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3,00 651.528,96
SOMMANO cadauno = 3,00 13.170,00 39.510,00
84 357 PA.32

Saracinesca DN 250 + attuatore
Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
48-Saracinesca teleattuata DN250 1,00 1,000
50-attuatore saracinesca DN250

SOMMANO cad = 1,000 3.680,00 3.680,00

7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 285.068,74

3) Totale Nuovo pibina in inaresso comoleto di
apparecchiature di controllo e misura 285.068,74

2) Totale Nuovo sistema di distribuzione in uscita 285.068,74

A RIPORTARE 694.718,96
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 694.718,96
Opere di ripristino strutturale
Opere di consolidamento
Ripristino strutturale
85 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
1i 3,19 3,89 12,41
1i 1,53 3,89 5,95
1i 6,13 3,89 23,85
1i 6,15 3,89 23,92
1i 1,55 3,89 6,03
1i 3,06 3,89 11,90
2i 32,57 3,89 126,70
3i 18,41 3,89 71,61
4i 15,96 3,89 62,08
4i 16,05 3,89 62,43
5i 18,42 3,89 71,65
6i 32,54 3,89 126,58
7i Parete centrale 35,22 3,89 137,01
8i Parete centrale 35,22 3,89 137,01
Pareti rampe scarico 4,00 2,48 2,01 19,94
SOMMANO m2= 899,07 14,40 12.946,61
86 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
3,86 1,530 5,91
3,72 1,550 5,77
8,50 4,700 39,95
8,54 4,700 40,14
22,42 18,670 418,58
22,32 18,680 416,94
23,15 11,840 274,10
23,07 11,840 273,15
3,92 5,150 20,19
3,96 5,150 20,39
SOMMANO m2= 1.515,12 14,40 21.817,73
87 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA ESTERNO
ESTERNO VASCA
le 3,61 5,00 18,05
le 3,53 5,17 18,25
2e 34,13 3,10 105,80
3e 19,56 0,95 18,58
33,56 0,50 16,78
4e 19,65 1,00 19,65
5e 33,98 2,87 97,52
SOMMANO m2= 294,63 14,40 4.242,67
88 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque
degradato e alterato per una profondita minima di 3 cm
IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM
INTERNO VASCA
A RIPORTARE 733.725,97
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 733.725,97
1i 3,19 1,50 4,79
1i 1,53 1,50 2,30
1i 6,13 1,50 9,20
1i 6,15 1,50 9,23
1i 1,55 1,50 2,33
1i 3,06 1,50 4,59
2i 32,57 1,50 48,86
3i 18,41 1,50 27,62
4i 15,96 1,50 23,94
4i 16,05 1,50 24,08
5i 18,42 1,50 27,63
6i 32,54 1,50 48,81
7i Parete centrale 35,22 1,50 52,83
8i Parete centrale 35,22 1,50 52,83
Sommita muro 3,19 0,500 1,60
3,06 0,500 1,53
33,54 0,500 16,77
18,42 0,500 9,21
33,56 0,500 16,78
18,41 0,500 9,21
33,57 0,500 16,79
Sommita parete centrale 35,22 0,800 28,18
SOMMANO m2= 439,11 41,70 18.310,89
89 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
439,11*(2,00) 878,22 878,22
SOMMANO m2= 878,22 21,80 19.145,20
90 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
RIPRISTINO ESTERNO
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 294,00 294,00
SOMMANO m2 = 294,00 39,40 11.583,60
91 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
11 10% (40% all'esterno) della superficie sottoposta ad
idroscarifica sara sottoposta anche a
IDRODEMOLIZIONE
INTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 90,00 90,00
FONDO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 152,00 152,00
ESTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 118,00 118,00
SOMMANO m2 = 360,00 21,80 7.848,00
92 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
11 10% (40% all'esterno) della superficie sottoposta ad
idroscarifica sara sottoposta anche a RIPRISTINO
strutturale
A RIPORTARE 790.613,66
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 790.613,66
INTERNO VASCA
899,07*(0,10) 89,01 89,01
FONDO VASCA
1515,12*(0,10) 151,51 151,51
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 118,00 118,00
SOMMANO m2= 359,42 15,90 5.714,78
93 397 R.C.006BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per spessori sino a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
INTERNO VASCHE E CORONAMENTI
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM 439,00 439,00
SOMMANO m2 = 439,00 61,10 26.822,90
94 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
INTERNO VASCHE E CORONAMENTI
439,00 439,00
SOMMANO m2 = 439,00 15,90 6.980,10
95 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA
1i 3,19 1,00 3,19
1i 1,53 1,00 1,53
1i 6,13 1,00 6,13
1i 6,15 1,00 6,15
1i 1,55 1,00 1,55
1i 3,06 1,00 3,06
2i 32,57 1,00 32,57
3i 18,41 1,00 18,41
4i 15,96 1,00 15,96
4i 16,05 1,00 16,05
5i 18,42 1,00 18,42
6i 32,54 1,00 32,54
7i Parete centrale 35,22 1,00 35,22
8i Parete centrale 35,22 1,00 35,22
Sommita muro 3,19 0,500 1,60
3,06 0,500 1,53
33,54 0,500 16,77
18,42 0,500 9,21
33,56 0,500 16,78
18,41 0,500 9,21
33,57 0,500 16,79
Sommita parete centrale 35,22 0,800 28,18
SOMMANO m2= 326,07 39,40 12.847,16
96 402 R.C.010
Realizzazione giunti di dilatazione pareti vasca
GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti Vasche, sommita, risvolto 10,00 7,60 76,00
SOMMANO m = 76,00 66,00 5.016,00
97 401 R.C.009
Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca Casteldoria
SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE
A RIPORTARE 847.994,60
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 847.994,60
Fondo vasca 2,00 4,30 8,60
2,00 4,80 9,60
2,00 12,70 25,40
2,00 17,10 34,20
2,00 23,00 46,00
2,00 22,40 44,80
2,00 14,00 28,00
2,00 16,10 32,20
2,00 30,20 60,40
2,00 7,10 14,20
2,00 21,30 42,60
4,00 28,50 114,00
SOMMANO m = 460,00 48,60 22.356,00
6) Totale Ripristino strutturale 175.631,64
Opere edili di ripristino e di finitura
98 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
1i 3,19 4,39 14,00
1i 1,53 4,39 6,72
1i 6,13 4,39 26,91
1i 6,15 4,39 27,00
1i 1,55 4,39 6,80
1i 3,06 4,39 13,43
2i 32,57 4,39 142,98
3i 18,41 4,39 80,82
4i 15,96 4,39 70,06
4i 16,05 4,39 70,46
5i 18,42 4,39 80,86
6i 32,54 4,39 142,85
7i Parete centrale 35,22 4,39 154,62
8i Parete centrale 35,22 4,39 154,62
Pareti rampe scarico 4,00 2,48 2,01 19,94
SOMMANO m2= 1.012,07 77,40 78.334,22
99 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
FONDO VASCA 1.515,00 1.515,00
SOMMANO m2= 1.515,00 77,40 117.261,00
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 195.595,22
1) Totale Opere di consolidamento 371.226,86
3) Totale Opere di ripristino strutturale 371.226,86
A RIPORTARE 1.065.945,82
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’  Prezzo Un.

Importo

100

101

102

103

104

105

106

107

342

58

332

57

352

336

346

339

RIPORTO
Impianti elettrici e di telecontrollo

Impianti elettrici e di telecontrollo
Telecontrollo

PA.17

Fornitura, installazione e configurazione di Router

HSDPA/HSUPA Industriale VPN, con 1 porta Ethernet e

1 porta Seriale RS232, modello SARTELCO

WEL-TK711U-232 o equivalente, con le seguenti
1

SOMMANO cad =
A.020

Impianto  di
Casteldoria

estrazione aria dalle camere interrate

SOMMANO corpo =

PA.07
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC1 nell'impianto di Casteldoria, di unita
logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =
A.019

Impianto  di
Casteldoria

aggottamento  delle camere interrate

SOMMANO corpo =

PA.27
Fornitura e collocazione, e configurazione di access point
di tipo programmabile con ingresso RJ45, rete 2,4 GHz,
UAP-AC-LR WLAN access point - WLAN access points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s

Casteldoria

SOMMANO cad =

PA.11
Implementazione e personalizzazione del software di
controllo della stazione di controllo remota Casteldoria,
composta da n. 1 periferica PLC.La programmazione
della stazione di controllo remota (RTU

1

SOMMANO cad =

PA.21
Fornitura e configurazione di hardware per l'accesso
remoto al sistema SCADA, consistente in un dispositivo
portatile del tipo Samsung ATIV SmartPC, serie
XES500T1C-AQ3IT, o equivalente, con le

1

SOMMANO cad =
PA.14

Integrazione
1

con PLC esistenti Casteldoria

SOMMANO acorpo =

10) Totale Telecontrollo

A RIPORTARE

1,00

4,00

1,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.000

700,00

1.000

4,00

900,00

4,00

1,000

1,000 10.500,00

4,00

1.200,00

4,00

1,000

185,00

1.000

1.000

3.000,00

1,000

1,000

940,00

1,000

1,000

4.200,00

1,000

1.065.945,82

700,00

3.600,00

10.500,00

4.800,00

185,00

3.000,00

940,00

4.200,00

27.925,00

1.093.870,82
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.093.870,82
Opere elettriche
108 390 PF.0009.0008.0090
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico  monol erra m. 5,00; diametro
base-sommita mm 120-75; sp. mm 7,5.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00
SOMMANO cadaun = 22,00 366,75 8.068,50
109 389 PF.0009.0008.0088
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico  monol erra m. 3,00; diametro
base-sommita mm 100-70; sp. mm 6,5.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 227,36 682,08
110 282 D.0009.0009.0084
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale
prodota co ... ressione o ioduri metallici da 70/100/150W
questa esclusa.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00
SOMMANO cad = 22,00 358,67 7.890,74
111 284 D.0009.0010.0038
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL
SDIO ALTA PRESSIO bulbo diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00
SOMMANO cad = 22,00 40,29 886,38
112 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
proiettore ester ... r lampada ellissoidale 70 ioduri
metallici questa esclusa.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXX 5,00 5,00
SOMMANO cad = 5,00 651,89 3.259,45
113 283 D.0009.0010.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD
ALGENURI  METALLICI a doppio attacco
funzionamento con accenditore, da 70 W.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 5,00 5,00
SOMMANO cad = 5,00 87,12 435,60
114 408 RF.0003.0019.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO
DISPEZIONE PER LINEE emolizione e ri-
costruzione della pavimentazione stradale
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXX 33,00 33,00
SOMMANO cad = 33,00 343,12 11.322,96
115 219 D.0009.0001.0066
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.
El. graf. G.3.3.1
A RIPORTARE 1.126.416,53
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.126.416,53
CASTELDORIA AREA ESTERNA 400,00 400,00
SOMMANO m = 400,00 3,56 1.424,00
116 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 100,00 100,00
SOMMANO m = 100,00 7,91 791,00
117 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 3,34 13,36
118 269 D.0009.0006.0140
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x6,0 mmq
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 100,00 100,00
SOMMANO m = 100,00 11,78 1.178,00
119 273 D.0009.0006.0161
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 220,00 220,00
SOMMANO m = 220,00 12,72 2.798,40
120 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 250,00 250,00
SOMMANO m = 250,00 6,94 1.735,00
121 429 RF.0009.0006.0164
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160M16 5X16**
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 150,00 150,00
SOMMANO m = 150,00 35,90 5.385,00
122 428 RF.0009.0006.0152
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160M16 4X10**
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 90,00 90,00
SOMMANO m = 90,00 21,11 1.899,90
123 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5%***
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 400,00 400,00
SOMMANO m = 400,00 8,95 3.580,00
A RIPORTARE 1.145.221,19
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

124

125

126

127

128

129

130

131

263

268

264

250

407

440

414

253

RIPORTO

D.0009.0006.0116
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 1x10,0 mmg

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0139
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0117
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 1x16,0 mmq

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0005.0010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE
DI TERA IN ACCIAIL ... azione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

SOMMANO m =

RF.0003.0016.0015
FORNITURA E POSA IN OPERA pozzetto d' ispezione
con sifon ... emolizione e ri- costruzione della
pavimentazione stradale

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXX

SOMMANO cad =

RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

SOMMANO m =

RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXXX

SOMMANO m =

D.0009.0006.0003
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El graf. G.3.3.1

CASTELDORIA AREA ESTERNA

NERO

BLU

GIALLO-VERDE

A RIPORTARE

300,00

100,00

80,00

1,00

1,00

30,00

2,00

3,00
3,00
3,00

300,00
300,00

100,00
100,00

80,00

80,00

1.00

1.00

1.00

1.00

30,00

30,00

2,00

2,00

3,00
3,00
3,00

9,00

7,02

8,93

9,05

24,17

334,19

22,48

61,03

1.145.221,19

2.106,00

893,00

724,00

24,17

334,19

674,40

122,06

1.150.099,01



Pag. 24

N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'

Prezzo Un.

Importo

132 406

133 285

134 437

135 221

136 217

137 218

138 222

139 425

RIPORTO
SOMMANO m =

RF.0001.0001.0001_
QUADRO NICCHIA ENEL. Prezzo per la fornitura e
posa in op .. n. 1 8GK96231KK20 COPERTURA
CIECA 14 GIRO H200 B600  n. 1
El graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA
RF0001,0001,0001

SOMMANO cadaun =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
RFEXXX0131

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO cad =

RF.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... gna - interruttore deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2

A RIPORTARE

9,00

9,00

1,00 100

1.00

2,00

2,00

2,00

1,00 100

1.00

4,00

4,00

4,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

1,00

1.00

1.00

2,23

2.542,60

154,47

265,56

3,34

6,97

791

15,53

1.150.099,01

20,07

2.542,60

308,94

265,56

13,36

174,25

197,75

15,53

1.153.637,07
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.153.637,07
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 26,05 52,10
140 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
NERO 20,00 20,00
BLU 20,00 20,00
GIALLO-VERDE 20,00 20,00
SOMMANO m = 60,00 1,44 86,40
141 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 180,00 180,00
SOMMANO m = 180,00 6,94 1.249,20
142 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 11,15 390,25
143 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 5,53 193,55
144 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
POZZETTO BY PASS 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 8,26 578,20
145 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 1,10 22,00
146 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5****
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 8,95 313,25
147 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
A RIPORTARE 1.156.522,02
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

148 440

149 415

150 427

151 285

152 437

153 221

154 270

155 217

RIPORTO

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
REXXXX121

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
RFEXXXX151

SOMMANO cad =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO RFXXX131

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante

A RIPORTARE
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1.156.522,02

534,00

562,00

60,50

54,33

308,94

265,56

13,36

371,70

1.158.692,41
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.158.692,41
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 6,97 174,25
156 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 5,00 5,00
SOMMANO m = 5,00 7,91 39,55
157 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
158 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... gna - interruttore deviatore
1P, comprensivo di falso polo
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 26,05 52,10
159 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
NERO 20,00 20,00
BLU 20,00 20,00
GIALLO-VERDE 20,00 20,00
SOMMANO m = 60,00 1,44 86,40
160 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 260,00 260,00
SOMMANO m = 260,00 6,94 1.804,40
161 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00
SOMMANO m = 45,00 11,15 501,75
162 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00
SOMMANO m = 45,00 5,53 248,85
A RIPORTARE 1.161.615,24
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'

Prezzo Un.

Importo

163 251

164 430

165 441

166 440

167 415

168 427

169 285

170 437

RIPORTO

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO m =

RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5****

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
REXXXX121

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
RFEXXXX151

SOMMANO cad =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
REXXXXX131

A RIPORTARE
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1.163.714,23
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DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’  Prezzo Un.

Importo

171

172

173

174

175

176

177

178

221

217

270

218

222

426

425

252

RIPORTO
SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2

POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO cad =

RF.0009.0004.00021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... a - interruttore invertitore 1P,
comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO cad =

RF.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... gna - interruttore deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2

CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
NERO

A RIPORTARE
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1.00

1.00 25,11

2,00

2,00 26,05

25,00

25,00

1.163.714,23

796,68

16,70

278,80

206,50

118,65

15,53

25,11

52,10

1.165.224,30
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RIPORTO 25,00 1.165.224,30
BLU 25,00 25,00
GIALLO-VERDE 25,00 25,00
SOMMANO m = 75,00 1,44 108,00
179 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 120,00 120,00
SOMMANO m = 120,00 6,94 832,80
180 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 5,53 138,25
181 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 1,10 22,00
182 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5****
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 8,95 223,75
183 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
RFEXXXX121 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 6,05 60,50
184 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
RFXXX151 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
185 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 154,47 463,41
186 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
A RIPORTARE 1.167.127,34
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187 221

188 255

189 259

190 427

191 414

192 265

193 248

RIPORTO

eventuali opere murarie.
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFEXXXX131

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0007
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... ssacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0066
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFEXXXX151

SOMMANO cad =

RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFXXXX0811

SOMMANO m =

D.0009.0006.0118
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 1x25,0 mmg

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0004.0081
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 2P+T  16A  220V.
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

A RIPORTARE

3,00 300

3,00

7,00

7,00

7,00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

20,00

1,00 100

1.00

25,00 25,00

25,00

15,00

15,00

15,00

2,00

2,00

2,00

265,56

3,34

7,74

6,67

54,33

61,03

12,32

67,95

1.167.127,34

796,68

23,38

77,40

133,40

54,33

1.525,75

184,80

135,90

1.170.058,98
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RIPORTO 1.170.058,98
194 273 D.0009.0006.0161
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 12,72 381,60
195 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... gna - interruttore deviatore
1P, comprensivo di falso polo
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 26,05 52,10
196 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA
NERO 30,00 30,00
BLU 30,00 30,00
GIALLO-VERDE 30,00 30,00
SOMMANO m = 90,00 1,44 129,60
197 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 6,94 485,80
198 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 50,00 50,00
SOMMANO m = 50,00 5,53 276,50
199 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 1,10 11,00
200 83 PR.0042.0014.0001
SEZIONATORE DI TERRA completo di barra
equipotenziale, fornito a pie’ d’opera
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 58,80 58,80
201 249 D.0009.0004.0083
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 3P+T  16A  380V.
El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
A RIPORTARE 2,00 1.171.454,38
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202

203

204

205

206

207

208

209

217

218

441

440

270

280

321

409

RIPORTO
SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.3

CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

1.E.001.R1
Rimozione degli impianti elettrici, elettromeccanici, di
illuminazione esistenti camera di manovra vasca di
Casteldoria
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA
RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE

SOMMANO corpo =

RF.0009.1000.1001
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... za scala a salire a destra” bianco su sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

A RIPORTARE

10,00

30,00

10,00

10,00

30,00

3,00

1,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

30,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

3,00

3,00

1.00

1.00

2,00

2,00

76,51

6,97

791

21,36

22,48

8,26

24,71

1.060,00

14,81

1.171.454,38
153,02

69,70

237,30

213,60

224,80

247,80

74,13

1.060,00

29,62

1.173.764,35
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210 410

211 411

212 412

213 413

214 433

215 431

216 432

217 277

RIPORTO

RF.0009.1000.1002
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... scala a salire a sinistra" bianco su sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.1000.1003
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... emergenza freccia a destra" bianco su sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.1000.1004
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... ergenza freccia a sinistra” bianco su sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.1000.1005
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pittogramma " uscita emergenza " bianco su sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXXXX16

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXX17

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due
contatti, 1 ... uida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 20 A.

El. graf. G.3.3.4

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1.173.764,35

2,00

2,00 14,81 29,62

2,00

2,00 10,37 20,74

2,00

2,00 10,37 20,74

1.00

1.00 10,37 10,37

3,00
300 24,15 72,45

1,00
1.00 173,45 173,45

1,00
1.00 175,84 175,84

1.174.267,56
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RIPORTO

CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

218 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore
crepuscolare pe ... le per il rilevamento del livello di
soglia di luminosita.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

219 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA , POSA IN OPERA E CABLAGGIO DI
Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2
canali gg/ss.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXX0181

SOMMANO cad =

220 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

221 229 D.0009.0003.0037
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

222 423 RF.0009.0003.00431
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT .. alini o
quadri,compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXXX00431

SOMMANO cad =

223 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

224 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

4,00

5,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

3,00

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

65,58

275,84

227,05

213,97

146,74

169,62

316,09

1.174.267,56

65,58

275,84

227,05

213,97

440,22

678,48

1.580,45

1.177.749,15
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225 228

226 238

227 239

228 424

229 279

230 416

231 435

RIPORTO

CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

D.0009.0003.0030
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

D.0009.0003.0213
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXX0441

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0025

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo

elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

RF.0009.0002.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... cie frontale. dimensioni
fino a 90 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXXX25

SOMMANO dmqg =

RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.3.3.4

CASTELDORIA APPARECCHIATURE

A RIPORTARE

5,00

10,00

3,00

1,00

1,00

1,00

32,00

5,00

5,00

10,00

10,00

3,00

3,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

32,00

32,00

101,20

86,76

198,42

203,19

225,51

50,33

12,73

1.177.749,15

506,00

867,60

595,26

203,19

225,51

50,33

407,36

1.180.604,40
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RIPORTO
ELETTRICHE (QCMV)

SOMMANO cad =

232 421 RF.0009.0003.1190
FORNITURA di gruppo statico (UPS) montato su
RACK, dotato ... 0 Rete presente Emergenza Carica forte
Batteria in avaria
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RF,0009,0003,1190

SOMMANO cadaun =

233 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)

SOMMANO cad =

234 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)

SOMMANO cad =

235 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) RFXXXX016

SOMMANO cad =

236 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) RFXXXX017

SOMMANO cad =

237 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)

SOMMANO cad =

238 226 D.0009.0003.0010
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE

A RIPORTARE

10,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1.00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

24,40

408,02

24,71

24,15

173,45

175,84

198,42

1.180.604,40

244,00

408,02

74,13

72,45

173,45

175,84

198,42

1.181.950,71
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.181.950,71
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 144,83 144,83
239 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 316,09 316,09
240 419 RF.0009.0003.0182
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) RFXXXXX182 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 279,60 559,20
241 225 D.0009.0003.0006
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 57,77 57,77
242 235 D.0009.0003.0136
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 124,65 249,30
243 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) RFXXXX0441 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 225,51 225,51
244 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
245 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA
PARETE in lamiera ... ntale. per dimensioni fino a 30
dma, con profondita 210 mm
El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 22,00 22,00
A RIPORTARE 22,00 1.183.553,74
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 22,00 1.183.553,74
SOMMANO dmg = 22,00 15,76 346,72

246 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,40 73,20
11) Totale Opere elettriche 90.102,84
1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 118.027,84
4) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 118.027,84

A RIPORTARE 1.183.973,66
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’  Prezzo Un.

Importo

247

248

249

250

251

252

253

211

212

213

215

290

291

107

RIPORTO
Opere di finitura varie

Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e
pozzetti

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo

D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
Vedi tav. G.3.1.4
Demolizione solaio di copertura camera di manovra
Demolizione blocchi di cls camera di manovra

Demolizione parapetto
Allargamento apertura ingresso

SOMMANO m3 =

D.007
Rimozione delle apparecchiature presenti nella camera di
manovra opere di alimentazione in ingresso Vasca
Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6

1

SOMMANO corpo =

D.008
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali camera di
manovra vasca impianto Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6

1

SOMMANO corpo =

D.009
Rimozione di tutte le paratoie piane esistenti nella camera
di manovra della vasca di Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6

1

SOMMANO corpo =

D.012
Demolizione e trasporto a discarica di pavimentazione in
mattonelle esistente

Vedi tav. G.3.1.6

Pavimentazione ingresso

SOMMANO m2 =

D.013

Rimozione di parapetto e corrimano
Vedi tav. G.3.1.6
Parapetto protezione vasche
Parapetto solaio

in acciaio

SOMMANO m =

A.016.PAL
Paratoia piana manuale in acciaio inox 316L dimensioni
mm 1800x2200

Vedi tav. G.3.1.6

1

SOMMANO cadaun =

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

1,00

13,00
2,80
3,00
3,05
1,25

35,20
1,65

3,90

87,00
7,20
1,50

8,000
2,550
1,900
2,250
0,450
1,500

1,800

0,20
7,80
7,80
7,80
7,80
0,20
0,40

20,80
55,69
44,46
53,53

4,39
10,56

0,66

190,09 65,00

1.00

813,97

1.00

1.00

1.961,33

1.00

1.00

5.790,57

1.00

7,02

19,40

7,02

87,00
14,40

3,00

10440 16,30

1.00

1,00 29.970,00

1.183.973,66

12.355,85

813,97

1.961,33

5.790,57

136,19

1.701,72

29.970,00

1.236.703,29
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.236.703,29
254 292 D.014
Rimozione di strutture portanti in acciaio
Vedi tav. G.3.1.6
Rimozione scale interne camera di manovra - circa 40
kg/m 2,00 3,50 40,00 280,00
Rimozione scala alla marinara pozzetti 2,00 5,30 40,00 424,00
passerelle, scale, pianerottoli ecc, - stima 50 kg/mq 3,50 0,800 50,00 140,00
2,50 1,000 50,00 125,00
1,00 0,500 50,00 25,00
Rimozione palo esterno a stima - Kg 400,00 400,00
Varie a stima - Kg 200,00 200,00
SOMMANO kg = 1.594,00 1,44 2.295,36
255 293 D.015
Rimozione di chiusini, botole, griglie e simili delle
dimensioni massime di mq 2,00.
Vedi tav. G.3.1.6
copertura camera di manovra 7,00 7,00
interno 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 9,00 127,00 1.143,00
256 294 D.016
Rimozione di infissi
Vedi tav. G.3.1.6
rimozione porta ingresso 1,10 2,50 2,75
SOMMANO m2 = 2,75 18,80 51,70
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 56.219,69
Opere acquedottistiche
257 374 PA.48
Fornitura e collocazione di corniera realizzata mediante
profili UPN280 calandrati, di acciaio del tipo S275. |
profilati saranno calandrati in modo da aderire alla
circonferenza esterna che delimita
Vedi tav. G.3.1.11
2 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000  2.400,00 4.800,00
258 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
A.B1 1,00 15,12 15,12
A.B2 1,00 15,15 15,15
A.B3 1,00 15,12 15,12
SOMMANO m3 = 45,39 220,90 10.026,65
259 385 PF.0008.0001.0001
CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I'effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
AB1 1,00 10,500 2,20 23,10
A.B2 1,00 10,500 2,20 23,10
A.B3 1,00 10,500 2,20 23,10
SOMMANO metri = 69,30 26,26 1.819,82
A RIPORTARE 1.256.839,82
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.256.839,82
260 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
A.B1 1,00 321,37 321,37
A.B2 1,00 321,37 321,37
A.B3 1,00 321,37 321,37
SOMMANO kg = 964,11 1,30 1.253,34
3) Totale Opere acquedottistiche 17.899,81
Opere edili di ripristino e di finitura
261 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
Vedi tav. G.3.1.5.3
Impermeabilizzazione solaio 13,00 8,100 105,30
Da detrarre botole 2,00 3,50 3,500 -24,50
SOMMANO m2= 80,80 27,20 2.197,76
262 310 E.004
Pavimento con piastrelle in Klinker naturale di prima
scelta
Vedi tav. G.3.1.5.3
Pavimentazione solaio di copertura 13,00 8,100 105,30
Da detrarre botole 2,00 3,50 3,500 -24,50
Pavimentazione camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 1,500 57,90
SOMMANO m2 = 206,70 47,90 9.900,93
263 311 E.005
Intonaco per interni
Vedi tav. G.3.1.5.3
Solaio camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 6,300 243,18
SOMMANO mq = 311,18 18,80 5.850,18
264 312 E.006
Tinteggiatura per interni
Vedi tav. G.3.1.5.3
Solaio camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 6,300 243,18
SOMMANO mq = 311,18 7,90 2.458,32
265 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
Vedi tav. G.3.1.5.3
Pavimentazione camera di manovra 68,00 0,10 6,80
SOMMANO mc = 6,80 130,00 884,00
266 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
Vedi tav. G.3.1.5.3
@ 8 20x20 cm
Pavimentazione camera di manovra 68,00 4,08 277,44
SOMMANO kg = 277,44 1,30 360,67
A RIPORTARE 1.279.745,02
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.279.745,02
267 313 E.007
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo
Vedi tav. G.3.1.5.3
1,80 0,300 0,54
SOMMANO mg = 0,54 119,10 64,31

268 314

269 367

270 366

271 369

272 319

273 318

E.008

Portoncino esterno in acciaio zincato
Vedi tav. G.3.1.5.3
Ingresso camera di manovra

SOMMANO m2 =

PA.41
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 4,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3

Per pozzetto by-pass

Per pozzetto di Arrivo

SOMMANO cad =

PA.40
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 3,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3

Per Pozzetto Ingresso

Camera di manovra

SOMMANO cad =

PA.43
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 6,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3

Per pozzetto Vasca

SOMMANO cad =

F.002

Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim @ 600 mm
Vedi tav. G.3.1.5.3
7

SOMMANO cadaun =

F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
Vedi tav. G.3.1.5.3
Ringhiere
(4,4+6,6+4,5+2,4+5+4,35+32.00)*10.00
Grigliato di calpestio
1,5x8,7*35.00
2x4,4*35.00
2x1*35.00
2x1*35.00
0,1x4,4*35.00
Scale
1x4,5*60.00
1x4,2*60.00
1x2*60.00
6.00*60.00
Ringhiere vasca esterna

A RIPORTARE

1,800 2,50 4,50

450 1.000,00 4.500,00
2,00 2,000
2,00 2,000
4,000 1.360,00 5.440,00
3,00 3,000
1,00 1.000
4,000 1.250,00 5.000,00
2,00 2,000
2,000 1.800,00 3.600,00
7,00 7,00
7,00 200,00 1.400,00
592,50 592,50
456,75 456,75
308,00 308,00
70,00 70,00
70,00 70,00
15,40 15,40
270,00 270,00
252,00 252,00
120,00 120,00
360,00 360,00

2.514,65 1.299.749,33



Pag. 44

N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.514,65 1.299.749,33
(39.50+46.10)*10.00 856,00 856,00
SOMMANO kg = 3.370,65 4,30 14.493,80
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 56.149,97
1) Totale Demolizioni e opere di finitura camera di
manovra e pozzetti 130.269,47
Sistemazioni esterne
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
274 445 S.003
Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
Vedi tav. G.3.1.6
Per area in Mac-adam 542,00 0,30 162,60
Per area da asfaltare 372,00 0,40 148,80
SOMMANO m3= 311,40 3,55 1.105,47
275 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
Vedi tav. G.3.1.6
Fosso di guardia 80,00 80,00
Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,30 15,75
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*3.00 706,20 706,20
SOMMANO m3 = 801,95 6,60 5.292,87
276 295 D.018
Rimozione di recinzione esistente e conferimento a
discarica autorizzata
Vedi tav. G.3.1.6
Recinzione esterna esistente da dismettere 295,00 295,00
SOMMANO m = 295,00 9,50 2.802,50
277 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Vedi tav. G.3.1.6
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(311.40+801.95-258.94)*1.60 1.367,06 1.367,060
SOMMANO tonnel = 1.367,060 12,65 17.293,31
278 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto
Vedi tav. G.3.1.6
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(311.40+801.95-258.94) 854,41 854,41
SOMMANO metri = 854,41 7,72 6.596,05
279 82 PF.0014.0001.0005

Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale

A RIPORTARE

1.347.333,33
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.347.333,33
dal cantiere a fine lavori
Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*3.00*2 706,20 706,200
SOMMANO metri = 706,200 16,03 11.320,39
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 44.410,59
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
280 446 S.004
Letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle condotte
Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*(1.40+0.20+0.30) 447,26 447,26
SOMMANO m3= 447,26 26,30 11.762,94
281 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,30 111,60
SOMMANO m3= 111,60 24,20 2.700,72
282 76 PF.0001.0002.0041
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti
di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, esequito con materiali idonei
Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*(3.00-(1.40+0.20+0.30)) 258,94 258,940
SOMMANO metri = 258,940 8,62 2.232,06
4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 16.695,72
Finiture aree esterne
283 358 PA.33
Fornitura e collocazione in opera di botola sovrapposta a
pavimento cieca dalle misure luci mm. 3500x3500,
misure esterne telaio cm. 3660 x 3660, completa di:-
Struttura portante con Telaio mobile e
Vedi tav. G.3.1.6
Botole di accesso dalla copertura capera di manovra 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 10.280,00 20.560,00
284 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
Vedi tav. G.3.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,10 5,25
SOMMANO mc = 5,25 100,20 526,05
A RIPORTARE 1.396.435,49
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SOMMANO cadaun =

9) Totale Finiture aree esterne

A RIPORTARE

1.00

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.396.435,49
285 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
Vedi tav. G.3.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,28 14,70
75,00 0,200 0,30 4,50
SOMMANO mc = 19,20 130,00 2.496,00
286 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
Vedi tav. G.3.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 2,500 2,29 429,38
SOMMANO kg = 429,38 1,30 558,19
287 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,30 111,60
2,00 50,00 0,40 40,00
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*((1.40+0.40+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)*2+0.4
0) 965,14 965,14
SOMMANO m2= 1.116,74 3,00 3.350,22
288 451 S.E.004
Conglomerato  bituminoso  (binder) per strato di
collegamento sp. 7 cm
Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,07 26,04
SOMMANO m3= 26,04 154,10 4.012,76
289 452 S.E.005
Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm
Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,03 11,16
SOMMANO m3= 11,16 167,60 1.870,42
290 453 S.E.006
Pavimentazione stradale in macadam rullato dello
spessore finito di 30 cm
Vedi tav. G.3.1.6
Per area in Mac-adam 542,00 542,00
SOMMANO m2 = 542,00 10,20 5.528,40
291 454 S.E.007
Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
Vedi tav. G.3.1.6
Nuova recinzione esterna 295,00 295,00
SOMMANO m = 295,00 38,30 11.298,50
292 455 S.E.008
Cancello a due ante in acciaio zincato L=4,00 m H=2,00
Vedi tav. G.3.1.6
Ingresso piazzale 1,00 1,00

1.540,00 1.540,00

51.740,54

1.427.089,98
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.427.089,98

2) Totale Sistemazioni esterne 112.846,85

5) Totale Opere di finitura varie 243.116,32
A RIPORTARE 1.427.089,98
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

Lavori preparatori 1 409.650,22
Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema in ingresso 1 290.746,47
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo 1 8.616,57
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 1 282.129,90
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Nuove strutture in c.a. 3 118.903,75
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 3 11.324,88
Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 5 3.918,36
Manufatti in c.a. 6 61.135,41

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura 9 42.525,10
Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza
Nuovo sistema di distribuzione in uscita 14 285.068,74
Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature
di controllo e misura 14 285.068,74

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 14 285.068,74
Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza
Opere di ripristino strutturale 16 371.226,86
Opere di consolidamento 16 371.226,86

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale 16 175.631,64
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura 19 195.595,22
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Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche

Sicurezza
Impianti elettrici e di telecontrollo 20 118.027,84
Impianti elettrici e di telecontrollo 20 118.027,84

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo 20 27.925,00
Opere elettriche 21 90.102,84
Sicurezza
Opere di finitura varie 40 243.116,32
Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e
pozzetti 40 130.269,47

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo 40 56.219,69
Opere acquedottistiche 41 17.899,81
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 42 56.149,97
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Sistemazioni esterne 44 112.846,85
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 44 44.410,59
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 45 16.695,72

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne 45 51.740,54
Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza

Sommano i lavori €1.427.089,98



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
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Vasca terminale di Porto Torres
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
VASCA DI COMPENSO
Nuove strutture in c.a.
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
1 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - SCAVO 4,10 3,600 4,10 60,52
2,00 4,90 0,700 4,10 28,13
2,00 4,40 0,700 4,10 25,26
SOMMANO m3 = 113,91 6,60 751,81
2 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - TRASPORTO E CONFERIMENTO
SCAVI
4,10 3,600 4,10 60,52
2,00 4,90 0,700 4,10 28,13
2,00 4,40 0,700 4,10 25,26
SOMMANO m3= 113,91 15,20 1.731,43
3 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO MISURATORE PORTATA - SCAVO 7,80 5,800 7,85 355,13
2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
SOMMANO m3 = 645,27 6,60 4.258,78
4 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
7,80 5,800 7,85 355,13
2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
SOMMANO m3 = 645,27 15,20 9.808,10
5 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
ARMATURA 2.319,00 2.319,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su foronomia 61,60 61,60
SOMMANO kg = 2.460,60 1,20 2.952,72
6 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
SCAVO 7,80 4,800 4,85 181,58
2,00 7,80 0,700 4,85 52,96
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02
SOMMANO m3 = 272,56 6,60 1.798,90
7 444 S.002.PA

Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -

A RIPORTARE

21.301,74
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 21.301,74
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
7,80 4,800 4,85 181,58
2,00 7,80 0,700 4,85 52,96
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02
SOMMANO m3= 272,56 15,20 4.142,91
8 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- SCAVO 1,00 1,80 1,800 2,65 8,59
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
SOMMANO m3 = 27,89 6,60 184,07
9 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 1,00 1,80 1,800 2,65 8,59
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
SOMMANO m3 = 27,89 15,20 423,93
10 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
SCAVO 9,00 5,800 7,85 409,77
2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
SOMMANO m3 = 720,63 6,60 4.756,16
11 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
9,00 5,800 7,85 409,77
2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
SOMMANO m3 = 720,63 15,20 10.953,58
12 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - SCAVO 4,10 4,600 5,85 110,33
2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23
SOMMANO m3 = 194,69 6,60 1.284,95
13 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
4,10 4,600 5,85 110,33
2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23
SOMMANO m3 = 194,69 15,20 2.959,29
14 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
A RIPORTARE 46.006,63
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 46.006,63
esclusa la roccia dura
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 3,15 63,00
2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
3,10 4,100 3,15 40,04
2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61
SOMMANO m3= 188,60 6,60 1.244,76
15 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO COLPO D'ARIETE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 3,15 63,00
2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
3,10 4,100 3,15 40,04
2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61
SOMMANO m3 = 188,60 15,20 2.866,72
16 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI-
SCAVO 2,00 1,80 1,800 2,55 16,52
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
SOMMANO m3 = 53,64 6,60 354,02
17 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 2,00 1,80 1,800 2,55 16,52
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
SOMMANO m3 = 53,64 15,20 815,33
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 51.287,46
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
18 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - RINTERRO
2,00 4,90 0,700 4,55 31,21
2,00 4,40 0,700 4,55 28,03
a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
2,00 4,40 0,800 0,37 -2,60
SOMMANO m3= 53,74 24,20 1.300,51
19 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
A RIPORTARE 52.587,97
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 52.587,97
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
RINTERRO
2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
a dedurre pacchetto stradale 2,00 9,40 1,600 0,37 -11,13
2,00 7,40 1,600 037___ -876
SOMMANO m3 = 270,25 24,20 6.540,05
20 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
RINTERRO
2,00 8,60 0,700 4,85 58,39
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02
a dedurre pacchetto stradale 2,00 12,10 0,800 0,37 -7,16
2,00 7,90 0,800 0,37 -4,68
SOMMANO m3= 84,57 24,20 2.046,59
21 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- RINTERRO
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
a dedurre pacchetto stradale 2,00 2,60 0,800 0,37 -1,54
2,00 2,60 0,800 0,37 -1,54
SOMMANO m3= 16,22 24,20 392,52
22 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
RINTERRO
2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80
a dedurre pacchetto stradale 2,00 10,60 1,600 0,37 -12,55
2,00 7,40 1,600 037___ -876
SOMMANO m3= 289,55 24,20 7.007,11
23 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - RINTERRO
2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23
a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
2,00 5,40 0,800 0,37 -3,20
SOMMANO m3 = 78,26 24,20 1.893,89
24 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58
a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,80 0,800 0,37 -2,84
2,00 5,80 0,800 0,37 -3,43
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
A RIPORTARE 40,48 70.468,13
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RIPORTO 40,48 70.468,13
ANTICOLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE
2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61
a dedurre pacchetto stradale 2,00 3,90 0,800 0,37 -2,31
2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
SOMMANO m3= 74,08 24,20 1.792,74
25 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
RINTERRO
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2%2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
a dedurre pacchetto stradale 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
2%2 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
SOMMANO m3 = 30,96 24,20 749,23
4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 21.722,64
Manufatti in c.a.
26 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - ARMATURA 1.671,00 1.671,00
Sella 40,00 40,00
infittimento su foronomia 28,00 28,00
SOMMANO kg = 1.739,00 1,20 2.086,80
27 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - MAGRONE 4,40 3,900 0,15 2,57
SOMMANO mc = 2,57 100,20 257,51
28 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PLATEA 4,10 3,600 0,40 5,90
SOMMANO m3 = 5,90 220,90 1.303,31
29 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PARETI 2,00 4,10 3,400 0,30 8,36
2,00 3,00 3,400 0,30 6,12
a dedurre tubo DN1000 2,00 0,79 0,30 -0,47
SOLETTA 4,10 3,600 0,30 4,43
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini rettangolari 1,00 1,00 2,000 0,30 -0,60
SOMMANO m3= 17,76 252,20 4.479,07
A RIPORTARE 81.136,79
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Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 81.136,79
30 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO 1 - Sella di appoggio 1,50 1,300 0,35 0,68
SOMMANO mc = 0,68 163,50 111,18
31 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 7,10 14,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 7,10 14,20
SOMMANO m = 28,40 23,60 670,24
32 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO
Giunzione solette 3,60 3,60
SOMMANO m = 3,60 4,00 14,40
33 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
MAGRONE 8,10 6,100 0,15 7,41
SOMMANO mc = 7,41 100,20 742,48
34 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PLATEA 7,80 5,800 0,50 22,62
SOMMANO m3 = 22,62 220,90 4.996,76
35 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PARETI 2,00 7,80 6,800 0,40 42,43
2,00 5,00 6,800 0,40 27,20
a dedurre tubo DN1000 2,00 0,79 0,40 -0,63
SOLETTA 7,80 5,800 0,40 18,10
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,40 -0,11
a dedurre chiusini rettangolari 1,00 1,00 2,000 0,40 -0,80
a dedurre chiusini quadrati 1,00 1,00 1,000 0,40 -0,40
SOMMANO m3= 85,79 252,20 21.636,24
36 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO MISURATORE PORTATA - Sella di
appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37
SOMMANO mc = 1,37 163,50 224,00
37 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO MISURATORE PORTATA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 12,80 25,60
GIUNTI SOLETTA 2,00 12,80 25,60
SOMMANO m = 51,20 23,60 1.208,32
38 90 S.E.001

110.740,41
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 110.740,41
POZZETTO MISURATORE PORTATA
Giunzione solette 5,80 5,80
SOMMANO m = 5,80 4,00 23,20
39 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.2.2.1
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
ARMATURA 3.445,00 3.445,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su foronomia 46,40 46,40
SOMMANO kg = 3.571,40 1,20 4.285,68
40 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
MAGRONE 7,80 4,800 0,15 5,62
SOMMANO mc = 5,62 100,20 563,12
41 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PLATEA 7,80 4,800 0,40 14,98
SOMMANO m3 = 14,98 220,90 3.309,08
42 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PARETI 25,20 4,000 0,40 40,32
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
a dedurre tubo DN600 1,00 0,28 0,40 -0,11
a dedurre tubo DN1400 1,00 0,20 0,40 -0,08
SOLETTA 7,80 4,800 0,30 11,23
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini rettangolari 2,00 1,00 2,000 0,30 -1,20
a dedurre chiusini quadrati 1,00 1,00 1,000 0,30 -0,30
SOMMANO m3= 48,55 252,20 12.244,31
43 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
Sella di appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37
SOMMANO mc = 1,37 163,50 224,00
44 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO
GIUNTI PLATEA-PARETI 26,00 26,00
GIUNTI SOLETTA 26,00 26,00
SOMMANO m= 52,00 23,60 1.227,20
45 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO
Giunzione solette 14,40 14,40
SOMMANO m = 14,40 4,00 57,60

132.674,60
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RIPORTO 132.674,60
46 379 PF.0003.0016.0009.PA
POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE,
SFIATO O SCARICO g ... carico, con la sola esclusione
dello scavo e del rinterro.
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 3.945,89 3.945,89
47 380 PF.0003.0016.0014.PA
MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO
IDRICO, dimensioni in ... tto ai cm 150/200 previsti in
analisi, con pareti lisciate
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
Incremento altezza 50cm 50,00 50,00
SOMMANO centim = 50,00 11,40 570,00
48 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
ARMATURA 2.344,00 2.344,00
Selle 120,00 120,00
infittimento su foronomia 80,70 80,70
SOMMANO kg = 2.544,70 1,20 3.053,64
49 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
MAGRONE 9,30 6,100 0,15 8,51
SOMMANO mc = 8,51 100,20 852,70
50 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PLATEA 9,00 5,800 0,50 26,10
SOMMANO m3 = 26,10 220,90 5.765,49
51 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PARETI 2,00 9,00 6,800 0,40 48,96
2,00 5,00 6,800 0,40 27,20
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
a dedurre tubo DN1200 2,00 1,13 0,40 -0,90
SOLETTA 9,00 5,800 0,40 20,88
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,40 -0,22
a dedurre chiusini rettangolari 2,00 1,00 2,000 0,40 -1,60
SOMMANO m3 = 93,09 252,20 23.477,30
52 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
Sella di appoggio 3,00 1,50 1,300 0,35 2,05
SOMMANO mc = 2,05 163,50 335,18
53 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 14,00 28,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 14,00 28,00
A RIPORTARE 56,00 170.674,80
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POZZETTO NODO IDRAULICO

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 56,00 170.674,80
SOMMANO m = 56,00 23,60 1.321,60
54 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA
Giunzione solette 3,00 5,80 17,40
SOMMANO m = 17,40 4,00 69,60
55 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.2.2.5
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - ARMATURA 2.881,00 2.881,00
Selle 80,00 80,00
infittimento su foronomia 48,10 48,10
SOMMANO kg = 3.009,10 1,20 3.610,92
56 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - MAGRONE 4,40 4,900 0,15 3,23
SOMMANO mc = 3,23 100,20 323,65
57 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PLATEA 4,10 4,600 0,40 7,54
SOMMANO m3 = 7,54 220,90 1.665,59
58 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PARETI 2,00 4,10 5,000 0,30 12,30
2,00 4,00 5,000 0,30 12,00
a dedurre tubo DN80O 3,00 0,50 0,30 -0,45
SOLETTA 4,10 4,600 0,30 5,66
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini quadrati 2,00 1,00 1,000 0,30 -0,60
SOMMANO m3= 28,83 252,20 7.270,93
59 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - Sella di appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37
SOMMANO mc = 1,37 163,50 224,00
60 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,10 16,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,10 16,20
SOMMANO m = 32,40 23,60 764,64
61 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta

185.925,73
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 185.925,73
SOLLEVAMENTO
Giunzione solette 4,10 4,10
SOMMANO m= 4,10 4,00 16,40
62 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.2.2.4
POZZETTO COLPO D'ARIETE - ARMATURA 1.968,00 1.968,00
infittimento su foronomia 69,50 69,50
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE 1.407,00 1.407,00
infittimento su foronomia 69,50 69,50
SOMMANO kg = 3.514,00 1,20 4.216,80
63 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO COLPO D'ARIETE - MAGRONE 4,00 5,000 0,15 3,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - MAGRONE 3,10 4,100 0,15 1,91
SOMMANO mc = 4,91 100,20 491,98
64 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PLATEA 3,50 2,500 0,25 2,19
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PLATEA 3,10 4,100 0,25 3,18
SOMMANO m3 = 5,37 220,90 1.186,23
65 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,00 2,500 0,25 5,00
2,00 4,50 2,500 0,25 5,63
a dedurre tubo DN600 2,00 0,28 0,25 -0,14
SOLETTA 4,00 5,000 0,25 5,00
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,25 -0,07
a dedurre chiusino rettangolare 1,00 1,00 2,000 0,25 -0,50
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,10 2,500 0,25 513
2,00 2,60 2,500 0,25 3,25
a dedurre tubo DN600 2,00 0,28 0,25 -0,14
SOLETTA 4,10 3,100 0,25 3,18
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,25 -0,14
a dedurre chiusino rettangolare 2,00 1,00 2,000 0,25 -1,00
SOMMANO m3= 25,20 252,20 6.355,44
66 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO COLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,00 18,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,50 17,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 6,70 13,40
GIUNTI SOLETTA 2,00 6,70 13,40
SOMMANO m = 61,80 23,60 1.458,48
67 379 PF.0003.0016.0009.PA
POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE,
A RIPORTARE 199.651,06
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Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 199.651,06
SFIATO O SCARICO g ... carico, con la sola esclusione
dello scavo e del rinterro.
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI 2,00 2,00
PER ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA
ALIMENTAZIONE CONSORZIO AREA
INDUSTRIALE 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 3,00 3.945,89 11.837,67
68 380 PF.0003.0016.0014.PA
MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO
IDRICO, dimensioni in ... tto ai cm 150/200 previsti in
analisi, con pareti lisciate
PER ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA
ALIMENTAZIONE CONSORZIO AREA
INDUSTRIALE 200,00 200,00
SOMMANO centim = 200,00 11,40 2.280,00
69 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.2.2.8
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - ARMATURA 4.000,00 4.000,00
SOMMANO kg = 4.000,00 1,20 4.800,00
70 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
vedi tav G.2.2.8
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - 11,60 9,750 0,30 33,93
a dedurre aperture 2,00 3,50 3,500 0,30 -7,35
Muro in c.a. 31,10 0,350 1,50 16,33
Pilastrini 3,00 0,35 0,500 1,50 0,79
SOMMANO m3= 43,70 252,20 11.021,14
71 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO 9,75 9,75
SOMMANO m = 9,75 4,00 39,00
72 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - GIUNTI
PARETE SOLAIO 42,70 42,70
SOMMANO m= 42,70 23,60 1.007,72
73 483 PA.49
Formazione in opere di sistema di ancoraggio dei solai di
copertura sulle pareti in c.a. di bordo comprendenti le
seguenti attivita di forniture principali:a) predisposizione
della superficie di
vedi tav. G.2.2.8
9.75+11.50+9.75 31,00 31,000
SOMMANO m = 31,000 23,30 722,30
5) Totale Manufatti in c.a. 158.348,79
Opere edili di ripristino e di finitura
74 308 E.002

231.358,89
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

RIPORTO

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - SOLETTA

IMPERMEABILIZZAZIONE
SOMMANO m2 =

75 318 F.001

76

77

78

79

80

81

450

308

450

308

450

308

Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
Vedi tav. G.2.1.5.1
Ringhiere vasca
(93.10+93.10)*10.00
Ringhiera solaio copertura
30.00*10.00
Scala accesso solaio copertura
3.80%60.00

SOMMANO kg =

S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

A RIPORTARE

1.862,00

300,00

228,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

1,00

4,10

4,90
4,40

7,80

9,40
7,40

8,80

8,60
5,60

1,80

3,600

1,200
1,200

5,800

2,000
2,000

5,800

1,200
1,200

1,800

14,76

14,76

1.862,00
300,00

228,00
2.390,00

11,76

10,56

22,32

45,24

45,24

37,60

29,60

67,20

51,04

51,04

20,64

13,44

34,08

3,24

3,24

27,20

4,30

3,00

27,20

3,00

27,20

3,00

27,20

231.358,89

401,47

10.277,00

66,96

1.230,53

201,60

1.388,29

102,24

88,13

245.115,11
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N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

82

83

84

85

86

87

450

308

450

308

450

308

RIPORTO
S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - SOLETTA

IMPERMEABILIZZAZIONE
SOMMANO m2 =

S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SOLETTA

IMPERMEABILIZZAZIONE
SOMMANO m2 =

88 450 S.E.003

Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PROTEZIONE

RINTERRO

SOMMANO m2 =

A RIPORTARE

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,60
2,60

9,00

10,60
7,40

4,10

4,90
5,40

5,00

4,10

4,80
5,80

3,90
4,90

1,200
1,200

5,800

2,000
2,000

4,600

1,200
1,200

6,000

5,100

1,200
1,200

1,200
1,200

6,24

6,24

12,48

52,20

52,20

42,40

29,60

72,00

18,86

18,86

11,76

12,96

24,72

30,00

20,91

50,91

11,52
13,92

9,36

11,76

46,56

3,00

27,20

3,00

27,20

3,00

27,20

3,00

245.115,11

37,44

1.419,84

216,00

512,99

74,16

1.384,75

139,68

248.899,97
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 248.899,97
89 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 2,00 1,80 1,800 6,48
SOMMANO m2 = 6,48 27,20 176,26
90 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
PROTEZIONE RINTERRO
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
SOMMANO m2 = 24,96 3,00 74,88
91 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
CAMERA DI MANOVRA -
IMPERMEABILIZZAZIONE 11,60 9,750 113,10
a dedurre aperture 2,00 3,50 2,100 -14,70
SOMMANO m2 = 98,40 27,20 2.676,48
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 20.468,70
1) Totale Nuove strutture in c.a. 251.827,59
Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
92 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
2-Fermo a muro DN 1400 2,00 187,67 375,340
4-flangia DN1400+ 36 bulloni Tipo M45 2,00 337,60 675,200
9-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 1,00 382,80 382,800
10-Riduzione DN 1400-1200 2,00 224,18 448,360
11-Flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 2,00 279,20 558,400
SOMMANO Kg= 2.440,100 6,40 15.616,64
93 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
1-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
5-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 8,10 382,80 3.100,680
8-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,40 382,80 _ 1.684,320
SOMMANO Kg = 6.507,600 2,60 16.919,76
94 103 A.010.PA
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1400 mm PN 16
A RIPORTARE 284.363,99
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 284.363,99
manuale
vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
6-Valvola a farfalla DN 1400 1,00 1,00
SOMMANO cadauno = 1,00 24.700,00 24.700,00
95 104 A.011
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1400
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
7-Giunto di smontaggio DN 1400 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 11.910,00 11.910,00
96 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200
vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
3-Misuratore di poratata DN 1200 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 22.740,00 22.740,00
97 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
1-curva a 90° in acciaio DN600 3,00 133,17 399,510
3-Pezzo speciale TEE DN 600 2,00 81,22 162,440
8-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,80 93,70 74,960
12-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 12,00 115,60 1.387,200
15-fermo a muro 12,00 87,87 1.054,440
16-curva a 53° in acciaio DN600 2,00 78,42 156,840
17-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,90 93,80 84,420
20-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,60 93,80 56,280
21-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,80 93,800
SOMMANO Kg = 3.469,890 6,40 22.207,30
98 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
2-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 4,80 93,70 449,760
4-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200
5-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 26,00 93,80 2.438,800
6-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 11,00 93,80 1.031,800
7-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,20 93,80 112,560
9-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 2,60 93,80 243,880
10-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 4,30 93,80 403,340
18-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 12,00 93,80 1.125,600
19-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 2,80 93,80 262,640
SOMMANO Kg = 6.630,580 2,60 17.239,51
99 119 A.038.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 600 mm PN 16
con volantino manuale
vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
13-valvola a farfalla DN 600 6,00 6,00
A RIPORTARE 6,00 383.160,80
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 6,00 383.160,80
SOMMANO cadaun = 6,00  7.100,00 42.600,00
100 363 PA.37
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
valvola a fuso anticipatrice colpo d'ariete DN 600 con PN
16 in ghisa sferoidale, fornita con le caratteristiche, le
modalita e le
vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
11-valvola a fuso DN600 anticipatrice colpo d'ariete 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 51.100,00 102.200,00
101 120 A.039
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 600
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
14-Giunto di smontaggio DN600 6,00 6,00
SOMMANO cadaun = 6,00 2.600,00 15.600,00
102 372 PA.46
Fornitura, collocazione e configurazione di misuratore di
livello Radar, tipo Micropilot FMR10, o equivalente,
senza contatto e manutenzione, avente le seguenti
caratteristiche tecniche minime
vedi Tav. G.2.1.5
P-MLI-01A, P-MLI-01B 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 877,60 1.755,20
103 373 PA.47
Fornitura, collocazione e configurazione di misuratore di
pressione capacitiva, tipo Cerabar M PMC51, o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime:Misura di pressione, capacitiva
vedi Tav. G.2.1.5
P-IP-01 1,00 1,000
P-IP-02A, P-1P-02B, P-1P-03A, P-IP-03B 4,00 4,000
SOMMANO cad = 5,000 1.370,00 6.850,00
7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 300.338,41
Opere edili di ripristino e di finitura
104 214 D.0008.0001.0001
CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
Vedi Tav. G.2.1.7
Blocco supporto apparecchiatura
4,00 1,50 0,35 2,10
SOMMANO m2 = 2,10 21,79 45,76
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 45,76
2) Totale Rifacimento del sistema di inaresso alle
vasche 300.384,17
A RIPORTARE 552.211,76
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RIPORTO 552.211,76

1) Totale VASCA DI COMPENSO 552.211,76
A RIPORTARE 552.211,76
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RIPORTO 552.211,76
Interventi di consolidamento strutturale
Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a.
Ripristino strutturale
105 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE:
Pareti 4i 2,00 12,40 3,14 77,87
4i 2,00 1,90 3,14 11,93
4i 2,00 1,00 3,14 6,28
1i-3i 2,00 54,80 3,14 344,14
2i 2,00 13,40 3,14 84,15
2i 2,00 3,15 3,14 19,78
2i 2,00 0,50 3,14 3,14
2i 2,00 1,00 5,54 11,08
2i 2,00 3,80 5,54 42,10
2i 4,00 2,68 2,40 25,73
Vano troppo pieno 4,00 1,50 3,14 18,84
2%2 4,00 6,00 3,14 75,36
Parete centrale 2,00 35,25 3,14 221,37
Vasche di arrivo 2,00 15,50 3,14 97,34
2,00 4,30 3,14 27,00
2,00 3,75 3,32 24,90
2,00 3,75 3,66 27,45
2%2 4,00 15,00 3,49 209,40
SOMMANO m2= 1.327,86 14,40 19.121,18
106 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA FONDO VASCA
Fondo vasca 2,00 12,00 1,500 36,00
2,00 15,50 13,000 403,00
2,00 30,00 17,100 1.026,00
2,00 13,00 7,000 182,00
2,00 4,25 0,500 4,25
2,00 4,00 3,600 28,80
2,00 1,60 3,600 11,52
2,00 6,00 1,500 18,00
2,00 15,00 3,750 112,50
SOMMANO m2= 1.822,07 14,40 26.237,81
107 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque
degradato e alterato per una profondita minima di 3 cm
IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM
INTERNO VASCA:
Pareti 4i 2,00 12,40 1,86 46,13
4i 2,00 1,90 1,86 7,07
4i 2,00 1,00 1,86 3,72
li-3i 2,00 54,80 1,86 203,86
2i 2,00 7,40 1,86 27,53
2i 2,00 3,15 1,86 11,72
2i 2,00 0,50 1,86 1,86
2i 2,00 1,00 1,86 3,72
2i 2,00 3,80 1,86 14,14
Solaio Piano di manovra sopra 1,00 9,00 3,750 33,75
Solaio Piano di manovra sotto 2,00 1,00 3,800 7,60
Vano troppo pieno 4,00 1,90 1,86 14,14
A RIPORTARE 375,24 597.570,75
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RIPORTO 375,24 597.570,75
2,00 6,00 1,86 22,32
Setto centrale 2,00 35,25 1,86 131,13
Vasche di arrivo 2,00 11,50 1,86 42,78
2,00 4,30 1,86 16,00
4,00 11,00 1,86 81,84
6,00 0,50 1,86 5,58
4,00 3,75 1,86 27,90
Sommita muro 2,00 12,80 0,400 10,24
2,00 54,80 0,400 43,84
2,00 13,40 0,400 10,72
Coronamento vano troppo pieno 4,00 1,90 0,500 3,80
2,00 6,00 0,500 6,00
Coronamento setto centrale 30,75 0,400 12,30
3,50 0,800 2,80
Coronamento vasche di arrivo 3,00 15,00 0,500 22,50
9,00 0,500 4,50
ESTERNO VASCA
Pareti 181,00 1,20 217,20
SOMMANO m2= 1.036,69 41,70 43.229,97
108 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
1036,69*(2,00) 2.073,38 2.073,38
SOMMANO m2 = 2.073,38 21,80 45.199,68
109 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE:
Pareti 4i 2,00 12,40 4,00 99,20
4i 2,00 1,90 4,00 15,20
4i 2,00 1,00 4,00 8,00
li-3i 2,00 54,80 4,00 438,40
2i 2,00 13,40 4,00 107,20
2i 2,00 3,15 4,00 25,20
2i 2,00 0,50 4,00 4,00
2i 2,00 1,00 6,40 12,80
2i 2,00 3,80 6,40 48,64
2i 4,00 2,68 2,40 25,73
Vano troppo pieno 4,00 1,50 4,00 24,00
2*2 4,00 6,00 4,00 96,00
Parete centrale 2,00 35,25 4,00 282,00
Vasche di arrivo 2,00 15,50 4,00 124,00
2,00 4,30 4,00 34,40
2,00 3,75 4,18 31,35
2,00 3,75 4,52 33,90
2%2 4,00 15,00 4,35 261,00
SOMMANO m2= 1.671,02 77,40 129.336,95
110 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
11 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sara
sottoposta anche a IDRODEMOLIZIONE
INTERNO VASCHE
INTERNO VASCHE 133,00 133,00
A RIPORTARE 133,00 815.337,35
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RIPORTO 133,00 815.337,35
FONDO VASCHE
FONDO VASCHE 182,00 182,00
SOMMANO m2 = 315,00 21,80 6.867,00
111 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
11 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sara
sottoposta anche a RIPRISTINO strutturale
INTERNO VASCHE
INTERNO VASCA 133,00 133,00
FONDO VASCHE
FONDO VASCHE 182,00 182,00
SOMMANO m2 = 315,00 15,90 5.008,50
112 397 R.C.006BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per spessori sino a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
1.037,00 1.037,00
SOMMANO m2 = 1.037,00 61,10 63.360,70
113 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
1036,69*(1,00) 1.036,69 1.036,69
SOMMANO m2 = 1.036,69 15,90 16.483,37
114 402 R.C.010
Realizzazione giunti di dilatazione pareti vasca
GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti vasca, sommita, risvolto 10,00 7,70 77,00
6,00 7,70 46,20
SOMMANO m = 123,20 66,00 8.131,20
115 404 R.C.013
Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca Truncu Reale
e Porto Torres
SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE
Fondo vasca 6,00 10,00 60,00
7*2 14,00 15,10 211,40
2,00 11,00 22,00
2%2 4,00 50,00 200,00
2,00 45,50 91,00
2,00 30,00 60,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO m= 654,40 20,30 13.284,32
6) Totale Ripristino strutturale 376.260,68
Opere edili di ripristino e di finitura
116 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO FONDO VASCA
1.822,00 1.822,00
SOMMANO m2 = 1.822,00 77,40 141.022,80
A RIPORTARE 1.069.495,24
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RIPORTO 1.069.495,24
117 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA:
Pareti 4i 2,00 12,40 1,00 24,80
4i 2,00 1,90 1,00 3,80
4i 2,00 1,00 1,00 2,00
li-3i 2,00 54,80 1,00 109,60
2i 2,00 7,40 1,00 14,80
2i 2,00 3,15 1,00 6,30
2i 2,00 0,50 1,00 1,00
2i 2,00 1,00 1,00 2,00
2i 2,00 3,80 1,00 7,60
2i Solaio Piano di manovra sopra 1,00 9,00 3,750 33,75
2i solaio Piano di manovra sotto 2,00 1,00 3,800 7,60
Vano troppo pieno 4,00 1,90 1,00 7,60
2,00 6,00 1,00 12,00
Setto centrale 2,00 35,25 1,00 70,50
Vasche di arrivo 2,00 11,50 1,00 23,00
2,00 4,30 1,00 8,60
4,00 11,00 1,00 44,00
6,00 0,50 1,00 3,00
4,00 3,75 1,00 15,00
Sommita muro 2,00 12,80 0,400 10,24
2,00 54,80 0,400 43,84
2,00 13,40 0,400 10,72
Coronamento vano troppo pieno 4,00 1,90 0,500 3,80
2,00 6,00 0,500 6,00
Coronamento setto centrale 30,75 0,400 12,30
3,50 0,800 2,80
Coronamento vasche di arrivo 3,00 15,00 0,500 22,50
9,00 0,500 4,50
ESTERNO VASCA
Pareti 181,00 1,20 217,20
SOMMANO m2 = 730,85 39,40 28.795,49
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 169.818,29
1) Totale Consolidamento delle vasche e delle
strutture in c.a. 546.078,97
2) Totale Interventi di consolidamento strutturale 546.078,97
A RIPORTARE 1.098.290,73
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RIPORTO 1.098.290,73
Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche
Presa e scarico
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
118 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
3-Fermo a muro DN 800 2,00 112,95 225,900
12-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
20-Riduzione DN1400-800 1,00 489,15 489,150
21-curva a 45° in acciaio DN80O 2,00 150,24 300,480
23-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920
SOMMANO Kg = 1.556,570 6,40 9.962,05
119 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia o misto
vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
10-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 6,50 158,70  1.031,550
16-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,00 158,70 476,100
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,00 158,70 158,700
SOMMANO Kg = 1.666,350 2,60 4.332,51
120 115 A.029.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800 mm PN 16
con comando manuale
vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
13-Valvola a farfalla DN800 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 11.460,00 11.460,00
121 99 A.003
Trasporto e montaggio giunto di smontaggio a tre flange
DN 800 mm PN16 fornito precedentemente
vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
14-Giunto di smontaggio DN800 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 3.630,00 3.630,00
122 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
1-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 0,30 26,40 15,840
2-Curva 90 DN 200 2,00 11,91 23,820
3-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 6,00 14,54 87,240
6-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
12-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 4.308,08 4.308,080
13-Riduzione DN 1400-1000 2,00 475,88 951,760
15-Fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620
SOMMANO Kg= 6.891,160 6,40 44.103,42

A RIPORTARE

1.171.778,71
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RIPORTO 1.171.778,71
123 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
5-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 5,60 26,40 295,680
11-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,70 382,80 1.799,160
14-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8mm 2,00 2,00 218,50 874,000
SOMMANO Kg = 2.968,840 2,60 7.718,98
124 111 A.025.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000 mm PN 16
con volantino
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
7-Valvola a farfalla DN1000 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 15.480,00 30.960,00
125 110 A.024
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1000
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
8-Giunto di smontaggio DN1000 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00  5.900,00 11.800,00
126 113 A.028
Valvola di regolazione a fuso DN 1000 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
9-Valvola a fuso DN1000 2,00 2,00
10-Attuatore valvola a fuso DN 1000
SOMMANO cadaun = 2,00 52.600,00 105.200,00
127 112 A.026
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
4-Saracinesca DN 200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 550,80 1.101,60
128 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
2-flangia DN500+ 20 bulloni Tipo M30 2,00 80,00 160,000
5-Riduzione DN 500-350 2,00 35,60 71,200
6-flangia DN350+ 16 bulloni Tipo M24 2,00 38,80 77,600
8-Curva 90 DN 500 sp. 6,3 mm 1,00 92,67 92,670
10-Fermo a muro DN 500 1,00 75,54 75,540
11-Curva 106 DN 500 sp. 6,3 mm 1,00 109,15 109,150
SOMMANO Kg = 586,160 6,40 3.751,42
129 354 PA.29

Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta

A RIPORTARE

1.332.310,71
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RIPORTO 1.332.310,71
liscia, a flangia 0 misto
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
9-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 5,50 78,20 430,100
12-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 5,40 78,20 422,280
14-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 7,50 78,20 586,500
SOMMANO Kg = 1.438,880 2,60 3.741,09
130 121 A.039.A
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 500
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
1-Giunto di smontaggio DN 500 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  2.400,00 2.400,00
131 125 A.052
Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica DN
350 mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
7-Misuratore di portata DN350 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 5.550,00 5.550,00
132 361 PA.35.A
Valvola a fuso DN 500 + attuatore
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
13-Valvola a duso DN 500 1,00 1,000
4-Attuatore valvola a fuso DN 500
SOMMANO cad = 1,000 29.630,00 29.630,00
133 118 A.038.PA.2.A
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 500 mm PN 16
manuale
vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
3-valvola a farfalla DN 500 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  6.940,00 6.940,00
134 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
2-pezzo speciale a TEE DN1200 sp. 11 mm 1,00 4.740,53 4.740,530
3-flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 4,00 279,20 1.116,800
6-Fermo a muro DN 1400 4,00 187,67 750,680
SCARICO
7-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 0,80 26,40 42,240
8-Curva 90 DN 200 1,00 11,91 11,910
10-Riduzione DN 300-200 1,00 9,87 9,870
11-Riduzione DN 400-300 1,00 13,78 13,780
12-Pezzo speciale TEE 400-200 1,00 39,14 39,140
13-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,20 62,40 12,480
14-curva 25 DN 400 2,00 16,53 33,060
15-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 1,90 62,40 118,560
16-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,22 62,40 13,728
17-curva 45 DN 400 1,00 29,75 29,750
18-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,35 62,40 21,840
19-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 1,00 1,70 26,40 44,880
A RIPORTARE 6.999,248 1.380.571,80



Pag. 25

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 6.999,248 1.380.571,80
20-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 1,50 62,40 93,600
21-Fermo a muro DN 400 1,00 63,21 63,210
23-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 4,00 14,54 58,160
24-Fermo a muro DN 200 2,00 38,23 76,460
SOMMANO Kg = 7.290,678 6,40 46.660,34
135 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
1-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 2,00 3,60 327,70  2.359,440
SCARICO
9-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 1,00 5,40 26,40 142,560
SOMMANO Kg = 2.502,000 2,60 6.505,20
136 116 A.036.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1200 mm PN 16
con volantino manuale
vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
5-valvola a farfalla DN 1200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 26.500,00 53.000,00
137 117 A.037
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1200
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
4-Giunto di smontaggio DN 1400 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 8.660,00 17.320,00
138 112 A.026
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.25
SCARICO
22-Saracinesca DN 200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 550,80 1.101,60
139 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
1-Riduzione DN 1400-100 1,00 475,88 475,880
3-curva a 45° in acciaio DN1000 1,00 257,92 257,920
4-fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620
6-Riduzione DN1000-600 2,00 251,44 502,880
8-curva a 20° in acciaio DN1000 1,00 114,63 114,630
9-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,30 218,50 284,050
10-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 3,00 204,80 614,400
13-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 2,00 115,60 231,200
SOMMANO Kg= 2.756,580 6,40 17.642,11
140 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
A RIPORTARE 1.522.801,05
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RIPORTO 1.522.801,05
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
5-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,80 218,50 174,800
7-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 17,50 218,50 _ 3.823,750
SOMMANO Kg = 4.654,050 2,60 12.100,53
141 122 A.040
Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica DN
600 mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
14-misuratore di portata DN 600 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 7.380,00 7.380,00
142 110 A.024
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1000
mm PN 16
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
12-Giunto di smontaggio DN1000 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  5.900,00 5.900,00
143 111 A.025.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000 mm PN 16
con volantino
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
11-valvola a farfalla DN 1000 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 15.480,00 15.480,00
144 113 A.028
Valvola di regolazione a fuso DN 1000 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
15-Attuatore falvola a fuso DN 1000
16-valvola a fuso DN 1000 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00
145 108 A.016.PA2
Paratoia circolare DN 1000 manuale in acciaio inox 316L
vedi Tav. G.2.1.13
2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 23.700,00 47.400,00
146 107 A.016.PAl
Paratoia piana manuale in acciaio inox 316L dimensioni
mm 1800x2200
vedi Tav. G.2.1.13
Di separazione tra le vasche 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 29.970,00 29.970,00
147 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi Tav. G.2.1.13
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1000 3,00 1,00 3,140 0,06 0,57
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 0,06 0,08
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 800 2,00 0,80 3,140 0,06 0,30
A RIPORTARE 1,89 1.693.631,58
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RIPORTO 1,89 1.693.631,58
SOMMANO m3= 1,89 65,00 122,85

148 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per quarnizione di tenuta
vedi Tav. G.2.1.13

Tubazione DN 1400 5,00 1,40 3,140 21,98
Tubazione DN 1000 9,00 1,00 3,140 28,26
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 1,26
Tubazione DN 600 11,00 0,60 3,140 20,72
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 7,54
Tubazione DN 800 4,00 0,80 3,140 10,05
Tubazione DN 500 3,00 0,50 3,140 471
SOMMANO m = 94,52 4,00 378,08

149 371 PA.45
Ripristino corticale di superfici incalcestruzzo degradate e
finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
vedi Tav. G.2.1.13

Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1000 3,00 1,00 3,140 0,06 0,57
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 0,06 0,08
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 800 2,00 0,80 3,140 0,06 0,30
SOMMANO m2 = 1.89 86,00 162,54

7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 596.004,32

Opere edili di ripristino e di finitura

150 214 D.0008.0001.0001
CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
Vedi Tav. G.2.1.9

Blocco supporto apparecchiatura

3,00 3,30 0,35 3,47
Vedi Tav. G.2.1.10
Blocco supporto apparecchiatura 4,00 0,80 0,60 1,92
Vedi Tav. G.2.1.11
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 4,40 0,37 3,26
Vedi Tav. G.2.1.12
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 3,20 0,60 3,84

SOMMANO m2= 12,49 21,79 272,16

8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 272,16
1) Totale Presa e scarico 596.276,48
3) Totale Rifacimento del sistema di inaresso alle
vasche 596.276,48

A RIPORTARE 1.694.567,21
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151

152

153

154

155

156

157

158

328

329

330

335

346

338

342

344

RIPORTO

Impianti elettrici e di telecontrollo
Impianti elettrici e di telecontrollo della Vasca
terminale di Porto Torres

Telecontrollo

PA.04
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC1 nell'impianto di Porto Torres, di unita
logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =

PA.05
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC2 nell'impianto di Porto Torres, di unita
logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =

PA.06
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC3 nell'impianto di Porto Torres, di unita
logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =

PA.10
Implementazione e personalizzazione del software di
controllo della stazione di controllo remota Porto Torres,
composta da n. 3 periferiche PLC.La programmazione
della stazione di controllo remota

1

SOMMANO cad =

PA.21
Fornitura e configurazione di hardware per l'accesso
remoto al sistema SCADA, consistente in un dispositivo
portatile del tipo Samsung ATIV SmartPC, serie
XES500T1C-AQ3IT, o equivalente, con le

1

SOMMANO cad =
PA.13

Integrazione
1

con PLC esistenti Porto Torres

SOMMANO acorpo =

PA.17

Fornitura, installazione e configurazione di Router

HSDPA/HSUPA Industriale VPN, con 1 porta Ethernet e

1 porta Seriale RS232, modello SARTELCO

WEL-TK711U-232 o equivalente, con le seguenti
1

SOMMANO cad =

PA.19
Fornitura, cablaggio e posa in opera di cavo profibus,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:Caratteristiche
elettriche- Impedenza: 150 + 15 Ohm- Loop resistance: <
115 Ohm/km- Shield

Porto Torres

300

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

300,00

1.000

1,000 13.100,00

1.000

1,000 11.400,00

1,000

9.500,00

1,000

1,000

3.800,00

1.000

1.000

940,00

1,000

1.000

1,000 10.000,00

1.000

700,00

1.000

300,000

300,000

1.694.567,21

13.100,00

11.400,00

9.500,00

3.800,00

940,00

10.000,00

700,00

1.744.007,21
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RIPORTO 300,000 1.744.007,21
SOMMANO m = 300,000 7,00 2.100,00
159 58 A.020
Impianto di estrazione aria dalle camere interrate
Porto Torres 8,00 8,00
SOMMANO corpo = 8,00 900,00 7.200,00
160 57 A.019
Impianto di aggottamento delle camere interrate
Porto Torres 8,00 8,00
SOMMANO corpo = 8,00 1.200,00 9.600,00
161 352 PA.27
Fornitura e collocazione, e configurazione di access point
di tipo programmabile con ingresso RJ45, rete 2,4 GHz,
UAP-AC-LR WLAN access point - WLAN access points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s
Porto Torres 4,00 4,000
SOMMANO cad = 4,000 185,00 740,00
10) Totale Telecontrollo 69.080,00
Opere elettriche
162 390 PF.0009.0008.0090
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico monol ... erra m. 5,00; diametro
base-sommita mm 120-75; sp. mm 7,5.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00
SOMMANO cadaun = 6,00 366,75 2.200,50
163 389 PF.0009.0008.0088
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico monol ... erra m. 3,00; diametro
base-sommita mm 100-70; sp. mm 6,5.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 5,00 5,00
SOMMANO cadaun = 5,00 227,36 1.136,80
164 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
proiettore ester ... r lampada ellissoidale 70 ioduri
metallici questa esclusa.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 9,00 9,00
SOMMANO cad = 9,00 651,89 5.867,01
165 283 D.0009.0010.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD
ALGENURI  METALLICI a doppio attacco
funzionamento con accenditore, da 70 W.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 9,00 9,00
SOMMANO cad = 9,00 87,12 784,08
166 282 D.0009.0009.0084
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale
prodota co ... ressione o ioduri metallici da 70/100/150W
questa esclusa.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00
A RIPORTARE 6,00 1.773.635,60
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RIPORTO 6,00 1.773.635,60
SOMMANO cad = 6,00 358,67 2.152,02
167 284 D.0009.0010.0038
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL
SDIO ALTA PRESSIO .. bulbo diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00
SOMMANO cad = 6,00 40,29 241,74
168 408 RF.0003.0019.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO
D'ISPEZIONE PER LINEE ... emolizione e ri-
costruzione della pavimentazione stradale
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 26,00 26,00
SOMMANO cad = 26,00 343,12 8.921,12
169 219 D.0009.0001.0066
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 180,00 180,00
SOMMANO m = 180,00 3,56 640,80
170 220 D.0009.0001.0067
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 90,00 90,00
SOMMANO m = 90,00 4,53 407,70
171 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 50,00 50,00
SOMMANO m = 50,00 7,91 395,50
172 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 240,00 240,00
SOMMANO m = 240,00 5,53 1.327,20
173 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00
SOMMANO cad = 6,00 3,34 20,04
174 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 100,00 100,00
A RIPORTARE 100,00 1.787.741,72



Pag. 31

N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

175

176

177

178

179

180

181

182

442

421

317

253

252

255

256

266

RIPORTO
SOMMANO m =

RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE DI TERRA completo di barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

RF.0009.0003.1190_
FORNITURA di gruppo statico (UPS) montato su
RACK, dotato ... 0 Rete presente Emergenza Carica forte
Batteria in avaria

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

ELE.009A
Fornitura ed installazione di GRUPPO ELETTROGENO
INSONORI ... mpreso nel prezzo il primo pieno post
collaudo dell'opera.

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

D.0009.0006.0003
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0007
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... ssacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0009
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... ssacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El graf. G.2.3.1

PORTO TORRES - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

A RIPORTARE

1,00

2,00

1,00

100,00

100,00

20,00

150,00

320,00

100,00
100,00

1.00

1.00

2,00

2,00

1.00

1.00

100,00
100,00

100,00
100,00

20,00

20,00

150,00
150,00

320,00
320,00

6,94

82,73

408,02

7.740,00

2,23

1,44

7,74

13,98

5,53

1.787.741,72
694,00

82,73

816,04

7.740,00

223,00

144,00

154,80

2.097,00

1.769,60

1.801.462,89
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183 437

184 221

185 217

186 218

187 222

188 244

189 252

RIPORTO

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

A RIPORTARE

1,00

2,00

35,00

10,00

1,00

1,00

40,00

1,00

1.00

2,00

2,00

35,00

35,00

10,00

10,00

1,00

1.00

1,00

1.00

40,00

40,00

265,56

3,34

6,97

791

15,53

26,05

1,44

1.801.462,89

265,56

6,68

243,95

79,10

15,53

26,05

57,60

1.802.157,36
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190 267

191 266

192 251

193 276

194 270

195 415

196 427

RIPORTO

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO

SOMMANO cad =

A RIPORTARE

120,00

40,00

10,00

45,00

45,00

6,00

1,00

120,00
120,00

40,00

40,00

10,00

10,00

45,00

45,00

45,00

45,00

6,00

6.00

1,00

1.00

6,94

5,53

1,10

8,82

8,26

6,05

54,33

1.802.157,36

832,80

221,20

11,00

396,90

371,70

36,30

54,33

1.804.081,59
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RIPORTO 1.804.081,59
197 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 5,00 5,00
SOMMANO m = 5,00 21,36 106,80
198 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 4,00 4,00
SOMMANO m = 4,00 22,48 89,92
199 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 45,00 45,00
SOMMANO m = 45,00 11,15 501,75
200 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 154,47 308,94
201 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 265,56 531,12
202 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 5,00 5,00
SOMMANO cad = 5,00 3,34 16,70
203 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 6,97 418,20
A RIPORTARE 1.806.055,02



Pag. 35

N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

204 218

205 222

206 244

207 252

208 267

209 271

210 266

RIPORTO

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO

SOMMANO m =

A RIPORTARE

35,00

1,00

1,00

60,00

120,00

40,00

50,00

35,00

35,00

1,00

1.00

1,00

1.00

60,00

60,00

120,00
120,00

40,00

40,00

50,00

50,00

791

15,53

26,05

1,44

6,94

11,15

5,53

1.806.055,02

276,85

15,53

26,05

86,40

832,80

446,00

276,50

1.808.015,15
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RIPORTO 1.808.015,15
211 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 1,10 22,00
212 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 45,00 45,00
SOMMANO m = 45,00 8,26 371,70
213 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 120,00 120,00
SOMMANO m = 120,00 8,82 1.058,40
214 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 21,36 320,40
215 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00
SOMMANO m= 10,00 22,48 224,80
216 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 6,00 6,00
SOMMANO m = 6,00 6,05 36,30
217 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
A RIPORTARE 1.810.103,08
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218

219

220

221

222

223

224

225

286

436

221

217

218

245

253

252

RIPORTO

D.0009.0011.0074
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 58 W

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0004.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... escluse le opere murarie.
Pulsante unipolare 6A da esterno

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0003
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

A RIPORTARE

8,00

7,00

13,00

15,00

100,00

2,00

30,00

100,00

8,00

8,00

7,00

7,00

13,00

13,00

15,00

15,00

100,00
100,00

2,00

2,00

30,00

30,00

100,00
100,00

168,22

303,51

3,34

6,97

791

26,31

2,23

1,44

1.810.103,08

1.345,76

2.124,57

43,42

104,55

791,00

52,62

66,90

144,00

1.814.775,90
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226

227

228

229

230

231

232

233

234

251

249

248

266

442

261

260

270

276

RIPORTO

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0004.0083
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 3P+T  16A  380V.
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0081
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 2P+T  16A  220V.
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE DI TERRA completo di barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cadaun =

D.0009.0006.0097
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... assacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0067
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... assacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x4 mmq

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE

A RIPORTARE

210,00

2,00

2,00

20,00

1,00

45,00

45,00

100,00

210,00
210,00

2,00

2,00

2,00

2,00

20,00

20,00

1.00

1.00

45,00

45,00

45,00

45,00

100,00
100,00

1,10

76,51

67,95

5,53

82,73

11,90

8,43

8,26

1.814.775,90

231,00

153,02

135,90

110,60

82,73

535,50

379,35

826,00

1.817.230,00
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235

236

237

238

239

240

241

242

262

415

427

414

421

267

323

246

RIPORTO

MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0099
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... ssacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio

El graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0009.0003.1190_
FORNITURA di gruppo statico (UPS) montato su
RACK, dotato ... 0 Rete presente Emergenza Carica forte
Batteria in avaria

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cadaun =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA

SOMMANO m =

1.E.003.R1
Rimozione degli impianti elettrici, elettromeccanici, di
illuminazione esistenti camera di manovra vasca Porto
Torres

El. graf. G.2.3.4

PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA

SOMMANO corpo =
D.0009.0004.0033

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... re murarie. Presa UNEL

A RIPORTARE

70,00

45,00

6,00

2,00

60,00

1,00

100,00

1,00

70,00

70,00

45,00

45,00

6.00

6.00

2,00

2,00

60,00

60,00

1.00

1.00

100,00
100,00

1.00

1.00

8,82

23,63

6,05

54,33

61,03

408,02

6,94

3.270,00

1.817.230,00

617,40

1.063,35

36,30

108,66

3.661,80

408,02

694,00

3.270,00

1.827.089,53
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RIPORTO 1.827.089,53
2P+T 10/16A impianti interni civili
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 36,25 36,25
243 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... za scala a salire a destra” bianco su sfondo
verde 25*25cm
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 14,81 29,62
244 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... scala a salire a sinistra" bianco su sfondo
verde 25*25cm
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 14,81 29,62
245 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... emergenza freccia a destra" bianco su sfondo
verde 12*33cm
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 10,37 20,74
246 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... ergenza freccia a sinistra” bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 10,37 20,74
247 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pittogramma " uscita emergenza " bianco su sfondo
verde 12*33cm
El graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 10,37 10,37
248 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 154,47 308,94
249 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 265,56 531,12
A RIPORTARE 1.828.076,93
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RIPORTO 1.828.076,93
250 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 3,34 13,36
251 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 6,97 278,80
252 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 7,91 276,85
253 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
254 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
255 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 1,44 57,60
256 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 120,00 120,00
SOMMANO m = 120,00 6,94 832,80
A RIPORTARE 1.829.577,92
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RIPORTO 1.829.577,92
257 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 5,53 221,20
258 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 1,10 22,00
259 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 8,82 352,80
260 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 80,00 80,00
SOMMANO m = 80,00 8,26 660,80
261 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 21,36 213,60
262 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 5,00 5,00
SOMMANO m= 5,00 22,48 112,40
263 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 6,05 60,50
A RIPORTARE 1.831.221,22
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.831.221,22
264 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
265 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 154,47 154,47
266 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 265,56 265,56
267 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 3,34 10,02
268 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 55,00 55,00
SOMMANO m = 55,00 6,97 383,35
269 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 7,91 158,20
270 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
A RIPORTARE 1.832.262,68
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

271 244

272 252

273 267

274 266

275 251

276 270

277 276

RIPORTO

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.9

PORTO TORRES - CAMERA NODO PER

SOLLEVAMENTO

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

A RIPORTARE

1,00

60,00

120,00

40,00

30,00

40,00

40,00

1,00

1.00

60,00

60,00

120,00
120,00

40,00

40,00

30,00

30,00

40,00

40,00

40,00

40,00

26,05

1,44

6,94

5,53

1,10

8,26

8,82

1.832.262,68

26,05

86,40

832,80

221,20

33,00

330,40

352,80

1.834.145,33
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N.

N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

278

279

280

281

282

283

284

285

415

427

285

437

221

217

218

222

RIPORTO

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO

SOMMANO cad =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

A RIPORTARE

6,00

1,00

4,00

2,00

5,00

35,00

50,00

1,00

6,00

6.00

1,00

1.00

4,00

4,00

2,00

2,00

5,00

5,00

35,00

35,00

50,00

50,00

1.00

1,00

6,05

54,33

154,47

265,56

3,34

6,97

791

1.834.145,33

36,30

54,33

617,88

531,12

16,70

243,95

395,50

1.836.041,11
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PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’  Prezzo Un.

Importo

286

287

288

289

290

291

292

293

244

252

267

266

251

270

276

415

RIPORTO
SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura

El graf. G.2.3.5

PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA

SOMMANO m =

A RIPORTARE

1,00

60,00

80,00

30,00

20,00

30,00

20,00

7,00

1,00
1.00 15,53

1.00

1.00 26,05

60,00

60,00 1,44

80,00

80,00 6,94

30,00

30,00 5,53

20,00

20,00 1,10

30,00

30,00 8,26

20,00

20,00 8,82

7,00

700 6,05

1.836.041,11
15,53

26,05

86,40

555,20

165,90

22,00

247,80

176,40

42,35

1.837.378,74
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.837.378,74
294 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
295 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - COLPO D'ARIETE CAMERA
PRINCIPALE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 303,51 303,51
296 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 3,34 6,68
297 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 6,97 209,10
298 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 7,91 158,20
299 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
300 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
301 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
A RIPORTARE 1.838.152,14
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DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

302 267

303 266

304 251

305 270

306 276

307 415

308 427

RIPORTO
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

A RIPORTARE
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30,00
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30,00

30,00
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40,00
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30,00

30,00
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3,00
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1,10

8,26

8,82

6,05

1.838.152,14

43,20

624,60

165,90

11,00

330,40

264,60

18,15

1.839.609,99
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Quantita’

Prezzo Un.

Importo

309

310

311

312

313

314

315

217

430

218

222

244

267

270

RIPORTO
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5****
El. graf. G.2.3.3
PORTOTORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

A RIPORTARE
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209,10

1.432,00

158,20

15,53

26,05
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330,40

1.842.113,20
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DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

316 276

317 427

318 436

319 244

320 236

321 427

322 280

323 281

RIPORTO

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.3

PORTO TORRES CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0003.0172
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6

PORTO TORRES (QCM)

SOMMANO cad =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM)

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,
verde, giallo, blu, trasparente.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM)

A RIPORTARE

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

20,00

20,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3,00

3,00

3,00

3,00

8,82

54,33

303,51

26,05

234,67

54,33

24,71

1.842.113,20

176,40

54,33

303,51

26,05

234,67

54,33

74,13

1.843.036,62
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3,00 1.843.036,62
SOMMANO cad = 3,00 24,06 72,18
324 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
325 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
326 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 198,42 198,42
327 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 6,00 6,00
SOMMANO cad = 6,00 101,20 607,20
328 59 D.0009.0003.0043
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 163,70 491,10
329 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 12,00 12,00
SOMMANO cad = 12,00 127,31 1.527,72
330 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 234,67 704,01
A RIPORTARE 1.846.986,54
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RIPORTO 1.846.986,54
331 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 225,51 225,51
332 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
333 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... ie frontale. dimensioni
fino a 110 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 72,00 72,00
SOMMANO dmg = 72,00 12,46 897,12
334 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 13,00 13,00
SOMMANO cad = 13,00 24,40 317,20
335 418 RF.0009.0003.0044
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 221,36 221,36
336 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 9,00 9,00
SOMMANO cad = 9,00 86,76 780,84
337 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE MONOFASE DI Sl ... 0 a parete 0
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 70,95 70,95
338 420 RF.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
A RIPORTARE 1.849.549,85
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.849.549,85
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 5,00 5,00
SOMMANO cad = 5,00 313,81 1.569,05
339 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,71 74,13
340 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,15 72,45
341 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
342 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
343 422 RF.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 198,42 396,84
344 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 8,00 8,00
SOMMANO cad = 8,00 86,76 694,08
345 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
A RIPORTARE 1.852.705,69
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RIPORTO 1.852.705,69
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 127,31 381,93
346 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 234,67 234,67
347 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 234,67 704,01
348 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 225,51 225,51
349 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
350 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... ie frontale. dimensioni
fino a 110 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 72,00 72,00
SOMMANO dmg = 72,00 12,46 897,12
351 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 6,00 6,00
SOMMANO cad = 6,00 24,40 146,40
352 418 RF.0009.0003.0044
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
A RIPORTARE 1.855.345,66



Pag. 55

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.855.345,66
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 221,36 664,08
353 420 RF.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 313,81 1.255,24
354 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,71 74,13
355 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE MONOFASE DI Sl ... 0 a parete 0
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 70,95 70,95
356 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,15 72,45
357 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
358 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
359 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
A RIPORTARE 1.857.882,13
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RIPORTO

360 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

361 416 RF.0009.0002.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... cie frontale. dimensioni
fino a 90 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO dmqg =

362 231 D.0009.0003.0062
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

363 232 D.0009.0003.0078
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

364 233 D.0009.0003.0086
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

365 233 D.0009.0003.0086
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

366 240 D.0009.0003.0239
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

SOMMANO cad =

A RIPORTARE
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RIPORTO

367 241 D.0009.0003.0262
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00

SOMMANO cad =

368 242 D.0009.0003.0263
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00

SOMMANO cad =

369 243 D.0009.0003.0271
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 2,00

SOMMANO cad =

370 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 2,00

SOMMANO cad =

371 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio
El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES -CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 10,00

SOMMANO m =

11) Totale Opere elettriche

1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo della
Vasca terminale di Porto Torres

3,00

3,00

1,00

1.00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

1.859.162,00

319,83 959,49

386,31 386,31

221,05 442,10

213,97 427,94

61,03 610,30

98.340,93

167.420,93

4) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo

A RIPORTARE

167.420,93

1.861.988,14
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RIPORTO 1.861.988,14
Opere varie di finitura
Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di
edilizia
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
372 300 D.028
Rimozione di botole, griglie e simili delle dimensioni
comprese tra 2,00+5,00 mq
vedi Tav. G.2.1.4
4,00 4,00
SOMMANO cadaun = 4,00 202,50 810,00
373 305 D.057
Rimozione delle apparecchiature nella camera misuratore
Venturi ingresso impianto Porto Torres
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 685,20 685,20
374 301 D.029
Rimozione di scale alla marinara H max=5,00 m in
acciaio
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 315,30 315,30
375 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi Tav. G.2.1.4
Camera venturimetro
Demolizione soletta 6,80 4,800 0,40 13,06
Pareti 2,00 6,80 0,400 4,60 25,02
Pareti 2,00 4,00 0,400 4,60 14,72
Platea 6,80 4,800 0,50 16,32
demolizione selle 3,00 1,60 0,500 1,70 4,08
da detrarre botola 3,80 3,600 0,40 -5,47
Blocchi di ancoraggio in uscita
34,11 4,90 167,14
3,30 3,150 7,60 79,00
Camera di partizione in uscita 5,00 5,000 7,67 191,75
4,50 4,500 6,77 -137,09
camera di manovra in uscita 3,83 9,000 3,45 118,92
3,23 8,500 3,16 -86,76
SOMMANO m3 = 400,69 65,00 26.044,85
376 306 D.058
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali camera
misuratore  Venturi ingresso impianto Porto Torres
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.110,00 1.110,00
377 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi Tav. G.2.1.4
Demolizione solaio in C,A, 8,10 13,000 0,20 21,06
Allargamento apertura ingresso 1,65 0,40 0,66
Demolizione cabina solaio 3,90 2,550 0,20 1,99
Pareti 2,00 3,90 2,300 0,20 3,59
2,00 2,15 2,300 0,20 1,98
A RIPORTARE 29,28 1.890.953,49
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RIPORTO 29,28 1.890.953,49
Demolizione blocco in cls 20,00 20,00
12,00 12,00
SOMMANO m3 = 61,28 65,00 3.983,20
378 212 D.007
Rimozione delle apparecchiature presenti nella camera di
manovra opere di alimentazione in ingresso Vasca
Casteldoria
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 813,97 813,97
379 213 D.008
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali camera di
manovra vasca impianto Casteldoria
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.961,33 1.961,33
380 215 D.009
Rimozione di tutte le paratoie piane esistenti nella camera
di manovra della vasca di Casteldoria
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 5.790,57 5.790,57
381 290 D.012
Demolizione e trasporto a discarica di pavimentazione in
mattonelle esistente
vedi Tav. G.2.1.4
Pavimentazione ingresso 3,90 1,800 7,02
SOMMANO m2 = _ 702 19,40 136,19
382 291 D.013
Rimozione di parapetto e corrimano in acciaio
vedi Tav. G.2.1.4
Parapetto vasche 181,00 181,00
SOMMANO m = 181,00 16,30 2.950,30
383 292 D.014
Rimozione di strutture portanti in acciaio
vedi Tav. G.2.1.4
Rimozione scale interne camera di manovra - circa 40
kg/m 2,00 3,50 40,00 280,00
Rimozione scala alla marinara pozzetti 2,00 5,30 40,00 424,00
passerelle, scale, pianerottoli ecc, - stima 50 kg/mgq 3,50 0,800 50,00 140,00
2,50 1,000 50,00 125,00
1,00 0,500 50,00 25,00
Rimozione palo esterno a stima - Kg 400,00 400,00
Varie a stima - Kg 200,00 200,00
SOMMANO kg = 1.594,00 1,44 2.295,36
384 293 D.015
Rimozione di chiusini, botole, griglie e simili delle
dimensioni massime di mq 2,00.
vedi Tav. G.2.1.4
copertura camera di manovra 7,00 7,00
interno 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 9,00 127,00 1.143,00
385 294 D.016

Rimozione di infissi
Vedi Tav. G.2.1.4

A RIPORTARE

1.910.027,41
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N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.910.027,41
rimozione porta ingresso 1,10 2,50 2,75
SOMMANO m2 = 275 18,80 51,70
386 89 S.010
Rimozione e conferimento a discarica di detriti, fanghi e
materie varie depositati all'interno  delle vasche
vedi Tav. G.2.1.4
Stimato un deposito su una superficie di 200 mq circa
e una h media di 40 cm circa 200,00 0,40 80,00
SOMMANO m3 = 80,00 50,00 4.000,00
387 289 D.010
Rimozione dell paratoia piana esistente nella vasca di
Casteldoria
vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 2.260,00 2.260,00
388 301 D.029
Rimozione di scale alla marinara H max=5,00 m in
acciaio
vedi Tav. G.2.1.4
2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 315,30 630,60
389 300 D.028
Rimozione di botole, griglie e simili delle dimensioni
comprese tra 2,00+5,00 mq
vedi Tav. G.2.1.4
2,00 2,00
2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 4,00 202,50 810,00
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 55.791,57
Opere acquedottistiche
390 374 PA.48
Fornitura e collocazione di corniera realizzata mediante
profili UPN280 calandrati, di acciaio del tipo S275. |
profilati saranno calandrati in modo da aderire alla
circonferenza esterna che delimita
vedi Tav. G.2.1.32
5 5,00 5,000
SOMMANO cad = 5,000  2.400,00 12.000,00
391 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
Vedi Tav. G.2.1.9
Blocco supporto apparecchiatura
3,00 0,80 0,850 0,47 0,96
Vedi Tav. G.2.1.10
Blocco supporto apparecchiatura 0,80 0,800 0,60 0,38
Vedi Tav. G.2.1.11
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 1,10 1,100 0,37 0,90
Vedi Tav. G.2.1.12
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 0,80 0,800 0,60 0,77

SOMMANO m3 =

A RIPORTARE

3,01

220,90 664,91

1.930.444,62
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RIPORTO 1.930.444,62
392 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
Vedi Tav. G.2.1.7
Blocco supporto apparecchiatura
1,50 1,500 0,35 0,79
SOMMANO m3= __ 079 220,90 174,51
393 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 3,75 3,75
P.B2 1,00 3,75 3,75
P.B3 1,00 1,50 1,50
SOMMANO m3 = 9,00 220,90 1.988,10
394 385 PF.0008.0001.0001
CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 6,800 1,30 8,84
P.B2 1,00 6,800 1,30 8,84
P.B3 1,00 4,500 1,20 5,40
SOMMANO metri = 23,08 26,26 606,08
395 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento cordolo recinzione esterna 20,00 0,300 0,60 3,60
SOMMANO m3 = 3,60 220,90 795,24
396 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 131,00 131,00
P.B2 1,00 131,00 131,00
P.B3 1,00 71,02 71,02
SOMMANO kg = 333,02 1,30 432,93
3) Totale Opere acquedottistiche 16.661,77
Opere edili di ripristino e di finitura
397 367 PA.41
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 4,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto ingresso 1,00 1,000
Pozzetto by-pass 4,00 4,000
SOMMANO cad = 5,000 1.360,00 6.800,00

398 366

PA.40
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale

A RIPORTARE

1.941.241,48
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.941.241,48
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 3,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto valvola anticipatrice colpo d'ariete 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000 1.250,00 3.750,00
399 368 PA.42
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 500 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto sollevamento Porto Torres 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.700,00 1.700,00
400 370 PA.44
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 7,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto uscita 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.910,00 3.820,00
401 369 PA.43
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 6,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto vasca 4,00 4,000
SOMMANO cad = 4,000 1.800,00 7.200,00
402 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,80 7,800 37,44
25,20 4,70 118,44
Camera di manovra 10,00 11,000 110,00
12,00 5,250 63,00
pozzetto uscita 9,00 5,800 52,20
pozzetto misuratore di portata 7,80 5,800 45,24
SOMMANO m2= 426,32 27,20 11.595,90
403 310 E.004
Pavimento con piastrelle in Klinker naturale di prima
scelta
Vedi Tav. G.2.1.4+G.2.1.7
Copertura solaio
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,80 7,800 37,44
Camera di manovra 10,00 11,000 110,00
12,00 5,250 63,00
pozzetto uscita 9,00 5,800 52,20
pozzetto misuratore di portata 7,80 5,800 45,24
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*1.50 33,00 33,00
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75
11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*1.50 78,00 78,00
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*1.50 41,40 41,40
A RIPORTARE 690,58 1.969.307,38
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RIPORTO 690,58 1.969.307,38
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*1.50 37,80 37,80
SOMMANO m2= 767,07 47,90 36.742,65
404 311 E.005
Intonaco per interni
Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Soletta e pareti interni
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*(4.40-1.50) 63,80 63,80
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75
11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*(6.30-1.50) 249,60 249,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*(6.80-1.50) 146,28 146,28
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*(6.30-1.50) 120,96 120,96
SOMMANO mq = 849,63 18,80 15.973,04
405 312 E.006
Tinteggiatura per interni
Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Soletta e pareti interni
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*(4.40-1.50) 63,80 63,80
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75
11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*(6.30-1.50) 249,60 249,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*(6.80-1.50) 146,28 146,28
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*(6.30-1.50) 120,96 120,96
SOMMANO mq = 849,63 7,90 6.712,08
406 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
vedi Tav. G.2.1.6
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 5,20 8,200 0,10 4,26
Camera di manovra 9,50 10,500 0,10 9,98
11,50 5,000 0,10 5,75
pozzetto uscita 8,50 5,300 0,10 451
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 0,10 3,87
SOMMANO mc = 28,37 130,00 3.688,10
407 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi Tav. G.2.1.6
@ 8 20x20 cm
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,40 7,800 4,08 140,03
Camera di manovra 9,50 10,500 4,08 406,98
11,50 5,000 4,08 234,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 4,08 183,80
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 4,08 157,86
SOMMANO kg = 1.123,27 1,30 1.460,25
408 313 E.007
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo
vedi Tav. G.2.1.6
1,80 0,300 0,54
A RIPORTARE 0,54 2.033.883,50
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DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

409 314

410 64

411 63

412 67

413 65

414 320

415 319

416 80

RIPORTO
SOMMANO mgq =

E.008

Portoncino esterno in acciaio zincato
vedi Tav. G.2.1.6
Ingresso camera di manovra

SOMMANO m2 =

E.014

Infissi in profilati estrusi di alluminio
vedi Tav. G.2.1.6
Camera di manovra

SOMMANO m2 =

E.013
Serranda avvolgibile in lamiera di acciaio zincato sp. 8/10
di mm

vedi Tav. G.2.1.6

Camera di manovra

SOMMANO m2 =

E.021
Scarico acque piovane camere di manovra della vasca di
Porto Torres

vedi Tav. G.2.1.6

Camera di manovra

SOMMANO corpo =

E.018

Intonaco per esterni
vedi Tav. G.2.1.13
Camera di manovra
(12.00+5.25*2+1.00)*4.50
11.00*%2.75
(10.00+11.00+10.00)*2.10

SOMMANO mgq =

F.005
Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim 900x900
mm

vedi Tav. G.2.1.6
1

SOMMANO cadaun =

F.002

Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim @ 600 mm
vedi Tav. G.2.1.6
11

SOMMANO cadaun =

PF.0003.0016.0001
POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato
in opera o prefabbricato, delle dimensioni
interne150x156x150 realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck
vedi Tav. G.2.1.6
Vasca consortile
Colpo dariete

SOMMANO cadaun =

A RIPORTARE

6,00
2,00
2,00

1,00

1,00

105,75
30,25
65,10

1,00

11,00

1,00
2,00

3,20
3,10
2,00

3,00

3,050

1,000
0,800
0,800

2,500

2,20

0,54

0,54

6,71

6,71

19,20
4,96

3,20

27,36

7,50

7,50

1.00

1.00

105,75
30,25

65,10

201,10

1.00

1.00

11,00

11,00

1,000

2,000

3,000

119,10

1.000,00

434,58

200,00

2.500,00

22,09

790,00

200,00

3.701,80

2.033.883,50

64,31

6.710,00

11.890,11

1.500,00

2.500,00

4.442,30

790,00

2.200,00

11.105,40

2.075.085,62
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.075.085,62
417 81 PF.0003.0016.0012
MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO
FOGNARIO, dimensioni interne 150x156x150, per ogni
centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 150
previsti in analisi, con pareti lisciate
vedi Tav. G.2.1.6
Vasca consortile 1,00 80,00 80,000
Colpo dariete 2,00 60,00 120,000
SOMMANO centim = 200,000 12,30 2.460,00
418 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
vedi Tav. G.2.1.6
Ringhiere
(3,8+2,2+3+3+3,7+3+4,2+3,6+3,6)*10.00 301,00 301,00
Scale
1x1,4*60.00 84,00 84,00
3x1,2*60.00 216,00 216,00
6x1,2*60.00 432,00 432,00
3x1,2*60.00 216,00 216,00
3,6x1,2*60.00 259,20 259,20
Vedi tav. G.2.1.5.1
Ringiere camera di manovra
(6.00+3.50+3.50+3.50+3.50+4.50)*10.00 245,00 245,00
Scale camera di manovra
(3.50+3.50+1.80)*1.00*60.00 528,00 528,00
Grigliati
5.70%60.00 342,00 342,00
SOMMANO kg = 2.623,20 4,30 11.279,76
419 358 PA.33
Fornitura e collocazione in opera di botola sovrapposta a
pavimento cieca dalle misure luci mm. 3500x3500,
misure esterne telaio cm. 3660 x 3660, completa di:-
Struttura portante con Telaio mobile e
vedi Tav. G.2.1.6
Aperture sul solaio camera di manovra 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 10.280,00 20.560,00
420 331 PA.6.4.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo
vedi Tav. G.2.1.6
Chiusino calsse D400 luce netta 1000x1500
10%410.00 4.100,00 4.100,000
SOMMANO Kg = 4.100,000 4,50 18.450,00

8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura

1) Totale Opere di finitura delle diverse opbere in c.a.

e di edilizia

Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie di Porto

Torres

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo

A RIPORTARE

193.393,90

265.847,24

2.127.835,38
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.127.835,38
421 445 S.003
Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,40 312,00
SOMMANO m3 = 312,00 3,55 1.107,60
422 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,30 29,40
Cordolo perimetrale 88,00 0,200 0,20 3,52
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*3.00 129,00 129,00
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*(1.00+0.10+0.20)*2.50 82,88 82,88
Condotte DN 800
(7.50+5.00)*(0.80+0.40+0.20)*2.50 43,75 43,75
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*(0.60+0.4
0+0.20)*2.50 222,00 222,00
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*(0.50+0.40+0.20)*2.50 64,08 64,08
SOMMANO m3 = 574,63 6,60 3.792,56
423 295 D.018
Rimozione di recinzione esistente e conferimento a
discarica autorizzata
vedi Tav. G.2.1.6
Recinzione esterna esistente da dismettere 185,00 185,00
SOMMANO m = 185,00 9,50 1.757,50
424 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi Tav. G.2.1.6
Demolizione cordolo fondazione recinzione esterna 20,00 0,600 0,30 3,60
SOMMANO m3 = 3,60 65,00 234,00
425 307 D.069
Rimozione di recinzione costituita da pannelli in acciaio
zincato tipo orsogrill
vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento tratto di recinzione 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 6,40 128,00
426 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
vedi Tav. G.2.1.6
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(312.00+574.92-302.00)*1.60 935,87 935,870
SOMMANO tonnel = 935,870 12,65 11.838,76
427 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto
vedi Tav. G.2.1.6
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(312.00+574.92-302.00) 584,92 584,92
A RIPORTARE 584,92 2.146.693,80
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 584,92 2.146.693,80
SOMMANQO metri = 584,92 7,72 4.515,58
428 82 PF.0014.0001.0005
Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale
dal cantiere a fine lavori
vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*3.00*2 129,00 129,000
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*2.50*2 127,50 127,500
Condotte DN 800
(7.50+5.00)*2.50*2 62,50 62,500
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*2.50*2 370,00 370,000
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*2.50*2 116,50 116,500
SOMMANQO metri = 805,500 16,03 12.912,17
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 36.286,17
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
429 446 S.004
Letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle condotte
vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*(1.40+0.20+0.30) 81,70 81,70
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*(1.00+0.10+0.20)*(1.00+0.20+0.30) 49,73 49,73
Condotte DN 800
(7.50+18.00)*(0.80+0.40+0.20)*(0.80+0.20+0.30) 46,41 46,41
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*(0.60+0.4
0+0.20)*(0.60+0.20+0.30) 97,68 97,68
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*(0.50+0.40+0.20)*(0.50+0.30+0.20) 25,63 25,63
SOMMANO m3 = 301,15 26,30 7.920,25
430 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,30 234,00
SOMMANO m3 = 234,00 24,20 5.662,80
4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 13.583,05
Finiture aree esterne
431 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
vedi Tav. G.2.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,10 9,80
Magrone Cordolo perimetrale 88,00 0,200 0,10 1,76
A RIPORTARE 11,56 2.177.704,60
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 11,56 2.177.704,60
Magrone Cordolo recinzione demolita e ricostruita 20,00 0,400 0,10 0,80
SOMMANO mc = 12,36 100,20 1.238,47
432 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,28 27,44
140,00 0,200 0,30 8,40
SOMMANO mc = 35,84 130,00 4.659,20
433 449 S.E.002
Cordonata stradale in calcestruzzo vibrato delle
dimensioni di 15x25 cm
vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo perimetrale 88,00 88,00
SOMMANO m = 88,00 33,00 2.904,00
434 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento cordolo recinzione esterna 80,00 20,00 0,300 0,60 288,00
SOMMANO kg = 288,00 1,20 345,60
435 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi Tav. G.2.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 2,500 2,29 801,50
SOMMANO kg = 801,50 1,30 1.041,95
436 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 2,00 780,00 1.560,00
2,00 173,00 0,40 138,40
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*((1.40+0.40+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)
*2+0.40) 176,30 176,30
Condotte DN 1000
(21.80+6.50+13.20+20.00+6.00+17.50)*((1.00+0.10
+0.20)*2+(1.00+0.20+0.30)*2+0.40) 510,00 510,00
Condotte DN 800
(16.60+14.80+45.80+8.90+4.50)*((0.80+0.40+0.20)*
2+(0.80+0.20+0.30)*2+0.40) 525,48 525,48
Condotte DN 600
(22.50+3.70+1.00+15.60+9.00+1.00)*((0.60+0.40+0.
20)*2+(0.60+0.20+0.30)*2+0.40) 264,00 264,00
SOMMANO m2= 3.174,18 3,00 9.522,54
437 451 S.E.004
Conglomerato  bituminoso  (binder) per strato di
collegamento sp. 7 cm
vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,07 54,60
SOMMANO m3 = 54,60 154,10 8.413,86
438 452 S.E.005
Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm
vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,03 23,40
A RIPORTARE 23,40 2.205.830,22



Pag. 69

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un. Importo

439 454

440 455

441 325

442 79

443 76

RIPORTO
SOMMANO m3 =

S.E.007

Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
vedi Tav. G.2.1.6
Nuova recinzione esterna

SOMMANO m =

S.E.008

Cancello a due ante in acciaio zincato L=4,00 m H=2,00
vedi Tav. G.2.1.6
Ingresso piazzale

SOMMANO cadaun =

PA.01
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per
scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita
De

vedi Tav. G.2.1.6

Rete raccolta acque bianche

SOMMANO m =

PF.0003.0015.0004
POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra
di base e di copertina carrabile per traffico leggero in
cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per
vedi Tav. G.2.1.6
Rete raccolta acque bianche

SOMMANO cadaun =

PF.0001.0002.0041
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti
di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, esequito con materiali idonei
vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*(3.00-(1.40+0.20+0.
30))
Condotte DN 1000
(21.80+6.50+13.20+20.00+6.00+17.50)*(1.00+0.10+
0.20)*(3.00-(1.00+0.20+0.30))
Condotte DN 800
(16.60+14.80+45.80+8.90+4.50)*(0.80+0.40+0.20)*(
3.00-(0.80+0.20+0.30))
Condotte DN 600
(22.50+3.70+1.00+15.60+9.00+1.00)*(0.60+0.40+0.2
0)*(3.00-(0.60+0.20+0.30))

SOMMANQO metri =

9) Totale Finiture aree esterne

2) Totale Sistemazioni esterne ed opere di finitura
varie di Porto Torres

185,00

1,00

126,40

8,00

47,30

165,75

215,63

120,38

23,40

23,40

185,00
185,00

1.00

1.00

126,400
126,400

8,000

8,000

47,300

165,750

215,630

120,380
549,060

1.540,00

2.205.830,22

167,60 3.921,84

38,30 7.085,50

1.540,00

35,70 4.512,48

257,32 2.058,56

8,62 4.732,90

51.976,90

101.846,12

5) Totale Opere varie di finitura

A RIPORTARE

367.693,36

2.229.681,50
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RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap. IMPORTO

VASCA DI COMPENSO
Nuove strutture in c.a.

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza

Interventi di consolidamento strutturale
Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a.

Rifacimento

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne
Telecontrollo

Opere elettriche
Sicurezza

del sistema di

ingresso alle  vasche

Presa e scarico

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

11

14

14

16

18
18

18

20

22

22

22
27

552.211,76
251.827,59

51.287,46

21.722,64
158.348,79

20.468,70

300.384,17

300.338,41

45,76

546.078,97
546.078,97

376.260,68

169.818,29

596.276,48

596.276,48

596.004,32
272,16
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Telecontrollo
Opere elettriche

Sicurezza
Impianti elettrici e di telecontrollo 28 167.420,93
Impianti elettrici e di telecontrollo della VVasca terminale
di Porto Torres 28 167.420,93

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo 28 69.080,00
Opere elettriche 29 98.340,93
Sicurezza
Opere varie di finitura 58 367.693,36
Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di edilizia 58 265.847,24

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo 58 55.791,57
Opere acquedottistiche 60 16.661,77
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 61 193.393,90
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie di Porto
Torres 65 101.846,12
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 65 36.286,17
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 67 13.583,05

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne 67 51.976,90
Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza

Sommano i lavori €2.229.681,50
Importo complessivo dei lavori €2.251.549,38



1i 23/10/2019



“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

Vasca terminale di Truncu Reale
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo

Lavori preparatori by-pass - condotte di arrivo
Lavori preparatori al by-pass
Organizzazione del cantiere

1 350 PA.25
Compenso a corpo per tutti gli oneri generali e particolari,
nessuno escluso, ed in particolari di quelli previsti dal
"Contratto", dal Capitolato Speciale parte | e parte Il
nonché per la

1 1,00 1.000
SOMMANO acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00
2 351 PA.26

Compenso a corpo per tutti gli oneri previsti dal
"Contratto", dal Capitolato Speciale parte | e parte Il per
l'avviamento delle opere e l'esercizio provvisorio.

1 1,00 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00
1) Totale Organizzazione del cantiere 40.000,00

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

3 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.29

ARRIVO

1-curva a 30° in acciaio DN1400 2,00 420,88 841,760
2-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 1.725,55 1.725,550
6-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,30 327,70 98,310
7-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,45 327,70 147,465
8-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,80 327,70 262,160
9-Riduzione DN 1400-1200 2,00 224,18 448,360
11-flangia DN1400+ 36 bulloni Tipo M45 2,00 337,60 675,200
16-Flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 2,00 279,20 558,400
17-Flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 6,00 10,20 61,200
19-Pezzo speciale TEE ridotta DN 250-150 1,00 66,16 66,160
21-Fermo a muro DN 1400 3,00 187,67 563,010

SOMMANO Kg= 5.447,575 6,40 34.864,48
4 354 PA.29

Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto

vedi tav. G.4.1.29

ARRIVO

3-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,30 382,80 1.646,040
4-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 1,00 4,60 382,80 1.760,880
10-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,30 382,80 1.646,040
22-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
23-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 3,00 382,80 _1.148,400

SOMMANO Kg = 7.923,960 2,60 20.602,30
5 102 A.010

Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1400 mm PN 16
con attuatore elettrico

A RIPORTARE 95.466,78
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 95.466,78
vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
12-valvola a farfalla DN 1400 1,00 1,00
13-Attuatore valvola a farfalla DN 1400
SOMMANO cadauno = 1,00 30.400,00 30.400,00
6 101 A.007.PA
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1400
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
14-Giunto di smontaggio DN 1400 1,00 1,00
SOMMANO cadauno = 1,00 13.170,00 13.170,00
7 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200
vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
15-Misuratore di poratata DN 1200 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 22.740,00 22.740,00
8 364 PA.38
Saracinesca DN 250
vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
18-saracinesca DN 250 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000 800,00 2.400,00
9 106 A.013
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
sfiato automatico a doppio corpo e tripla funzione a
grande portata DN 150 mm con PN 16 per le tre funzioni
di degasaggio e rientro/uscita
vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
20-Sfiato DN 150 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000 476,00 1.428,00
7) Totale Aoparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 125.604,78
1) Totale Lavori preparatori al by-pass 165.604,78
Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale
dell'impianto
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
10 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
2-Curva a 90° in acciaio DN1400 5,00 1.262,64  6.313,200
4-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 2,00 337,60 675,200
5-Valvola a farfalla DN1400
6-giunto di smontaggio DN1400
7-Riduzione DN1400-1200 2,00 257,00 514,000
A RIPORTARE 7.502,400 165.604,78
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 7.502,400 165.604,78
8-flangia DN1200+32 bulloni Tipo M 45 2,00 279,20 558,400
9-misuratore di portata DN1200
11-Curva a 15° in acciaio DN1400 2,00 210,44 420,880
13-Curva a 5° in acciaio DN1400 1,00 70,15 70,150
16-Fermo a muro DN 1400 5,00 187,67 938,350
17-Attuatore per valvola a farfalla DN1400
SOMMANO Kg = 9.490,180 6,40 60.737,15
11 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
1-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
3-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 6,45 382,80 2.469,060
10-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 27,00 382,80 10.335,600
12-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 2,00 10,00 382,80 7.656,000
14-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 49,00 382,80 18.757,200
15-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 21,90 382,80 8.383,320
18-Tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 3,00 382,80 __1.148,400
SOMMANO Kg = _50.472,180 2,60 131.227,67
12 102 A.010
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1400 mm PN 16
con attuatore elettrico
TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
5-Valvola a farfalla DN1400 1,00 1,00
17-Attuatore per valvola a farfalla DN1400
SOMMANO cadauno = 1,00 30.400,00 30.400,00
13 101 A.007.PA
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1400
mm PN 16
TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
6-giunto di smontaggio DN1400 1,00 1,00
SOMMANO cadauno = 1,00 13.170,00 13.170,00
14 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200
TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
9-misuratore di portata DN1200 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 22.740,00 22.740,00
7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 258.274,82
2) Totale Opere necessarie alla realizzazione del
by-pass generale dell'impianto 258.274,82
1) Totale Lavori nreparatori bv-nass - condotte di
arrivo 423.879,60

423.879,60



Pag. 4

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 423.879,60
Nuove strutture in c.a.
Nuove strutture in c.a.
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
15 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO BY-PASS - SCAVO 5,30 4,200 4,45 99,06
2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15
SOMMANO m3= 168,21 6,60 1.110,19
16 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO BY-PASS - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
5,30 4,200 4,45 99,06
2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15
SOMMANO m3= 168,21 15,20 2.556,79
17 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - SCAVO 5,50 4,800 5,35 141,24
2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94
SOMMANO m3 = 230,37 6,60 1.520,44
18 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
5,50 4,800 5,35 141,24
2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94
SOMMANO m3 = 230,37 15,20 3.501,62
19 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 2,40 48,00
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SCAVO 3,10 4,100 2,40 30,50
2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46
SOMMANO m3 = 143,68 6,60 948,29
20 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 2,40 48,00
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SCAVO 3,10 4,100 2,40 30,50
2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46
SOMMANO m3= 143,68 15,20 2.183,94
A RIPORTARE 435.700,87
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RIPORTO 435.700,87
21 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI-
SCAVO 2,00 1,80 1,800 2,15 13,93
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
SOMMANO m3 = 45,23 6,60 298,52
22 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 2,00 1,80 1,800 2,15 13,93
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
SOMMANO m3 = 45,23 15,20 687,50
23 378 PF.0003.0016.0008.PA
POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE,
SFIATO O SCARICO g ... carico, con la sola esclusione
dello scavo e del rinterro.
POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 3.399,78 6.799,56
24 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - SCAVO 4,80 4,800 3,55 81,79
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
SOMMANO m3 = 137,45 6,60 907,17
25 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
4,80 4,800 3,55 81,79
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
SOMMANO m3= 137,45 15,20 2.089,24
26 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - SCAVO 6,00 6,000 1,80 64,80
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
SOMMANO m3 = 99,08 6,60 653,93
27 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
6,00 6,000 1,80 64,80
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
a dedurre rinterro 2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
A RIPORTARE 92,56 447.136,79
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RIPORTO 92,56 447.136,79
SOMMANO m3= 92,56 15,20 1.406,91

28 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
NODO B PORTO TORRES

POZZETTO PREFABBRICATO - SCAVO 1,80 1,800 0,80 2,59
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91

SOMMANO m3 = 8,41 6,60 55,51

29 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI

POZZETTO PREFABBRICATO - SCAVO 1,80 1,800 0,80 2,59
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
a dedurre rinterro 2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25

SOMMANO m3= 5,91 15,20 89,83

30 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
VASCA DI EROGAZIONE - SCAVO
20,00 21,500 4,70 2.021,00
14,50 11,000 4,70 749,65

SOMMANO m3 = 2.770,65 6,60 18.286,29

31 444 S.002.PA
Trasporto e conferimento a discarica di materiali inerti
VASCA DI EROGAZIONE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
VASCA DI EROGAZIONE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 2.771,00 2.771,00

SOMMANO m3 = 2.771,00 15,20 42.119,20

2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 85.214,93

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

32 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO BY-PASS - RINTERRO

2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15
a dedurre pacchetto stradale 2,00 6,10 0,800 0,37 -3,61
2,00 5,00 0,800 0,37 -2,96
SOMMANO m3= 62,58 24,20 1.514,44
33 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
RINTERRO
2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94

A RIPORTARE 89,13 510.608,97
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RIPORTO 89,13 510.608,97
2,00 6,30 0,800 0,37 -3,73
2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32
SOMMANO m3 = 82,08 24,20 1.986,34
34 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTO COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,80 0,800 0,37 -3,43
2,00 4,80 0,800 0,37 -2,84
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - RINTERRO
2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46
a dedurre pacchetto stradale 2,00 3,90 0,800 0,37 -2,31
2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
SOMMANO m3= 53,70 24,20 1.299,54
35 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO
2,00 4,80 1,200 11,52
2,00 5,80 1,200 13,92
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO
2,00 3,90 1,200 9,36
2,00 4,90 1,200 11,76
SOMMANO m2 = 46,56 3,00 139,68
36 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
POZZETTI COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2%2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
a dedurre pacchetto stradale 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
2*2 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
SOMMANO m3 = 25,14 24,20 608,39
37 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTI COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
SOMMANO m2 = 24,96 3,00 74,88
38 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
RINTERRO
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32
2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32
A RIPORTARE 49,02 514.717,80
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RIPORTO 49,02 514.717,80
SOMMANO m3= 49,02 24,20 1.186,28
39 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - RINTERRO
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
a dedurre altro rinterro 2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
SOMMANO m3= 27,76 24,20 671,79
40 448 S.009
Rinterro di opere darte eseguito con materiale
proveniente dagli scavi.
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - RINTERRO
2,00 6,80 0,800 0,30 3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 3,26
SOMMANO m3 = 6,52 2,30 15,00
41 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - RINTERRO
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
a dedurre altro rinterro 2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25
SOMMANO m3 = 3,32 24,20 80,34
42 448 S.009
Rinterro di opere darte eseguito con materiale
proveniente dagli scavi.
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - RINTERRO
2,00 2,60 0,800 0,30 1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 1,25
SOMMANO m3 = 2,50 2,30 5,75
43 375 PF.0001.0002.0040.PA
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA ... urale di cava (0-200),
compresa la fornitura del materiale
VASCA DI EROGAZIONE - RINTERRO MISTO
CAVA
VASCA DI EROGAZIONE - RINTERRO MISTO
CAVA 2.771,00 2.771,00
a dedurre fabbricato 1,00 18,45 20,000 4,70  -1.734,30
1,00 9,75 10,950 4,70 -501,78
SOMMANO metri = 534,92 46,68 24.970,07
44 377 PF.0001.0007.0002.PA
VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo
trachitico, grani ... ttiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
VASCA DI EROGAZIONE - VESPAIO
CORPO VASCA 16,95 18,500 0,50 156,79
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 0,50 -98,00
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 0,50 -2,25
CORPO CAMERA 10,45 9,000 0,50 47,03
A RIPORTARE 103,57 541.647,03
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RIPORTO 103,57 541.647,03
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 0,50 -4,50
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 0,50 -4,75
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 0,50 -1,44
SOMMANO metri = 92,88 56,17 5.217,07

4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 37.769,57

Manufatti in c.a.

45 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.4.2.2

POZZETTO BY-PASS - ARMATURA 2.589,00 2.589,00
infittimento su foronomia 77,20 77,20
SOMMANO kg = 2.666,20 1,20 3.199,44

46 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate

POZZETTO BY-PASS - MAGRONE 5,60 4,500 0,15 3,78
SOMMANO mc = 3,78 100,20 378,76

47 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte

POZZETTO BY-PASS - PLATEA 5,30 4,200 0,50 11,13
SOMMANO m3 = 11,13 220,90 2.458,62

48 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO BY-PASS - PARETI 2,00 5,30 3,500 0,40 14,84

2,00 3,40 3,500 0,40 9,52

a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23

SOLETTA 5,30 4,200 0,30 6,68

a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
SOMMANO m3= 29,73 252,20 7.497,91

49 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO BY-PASS

GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,70 17,40
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,70 17,40
SOMMANO m= 3480 23,60 821,28
50 90 S.E.001

Striscia in  neoprene per quarnizione di tenuta
POZZETTO BY-PASS
Giunzione solette 4,20 4,20

SOMMANO m = 4,20 4,00 16,80

51 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav. G.4.2.1

CAMERA SEZIONAMENTO - ARMATURA 2.751,00 2.751,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su foronomia 77,20 77,20
SOMMANO kg = 2.908,20 1,20 3.489,84

A RIPORTARE 564.726,75
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RIPORTO 564.726,75
52 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
CAMERA SEZIONAMENTO - MAGRONE 5,70 5,100 0,15 4,36
SOMMANO mc = 4,36 100,20 436,87
53 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
CAMERA SEZIONAMENTO - PLATEA 5,40 4,800 0,50 12,96
SOMMANO m3 = 12,96 220,90 2.862,86
54 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
CAMERA SEZIONAMENTO - PARETI 2,00 5,40 3,300 0,40 14,26
2,00 4,00 3,300 0,40 10,56
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
SOLETTA 5,40 4,800 0,30 7,78
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17
SOMMANO m3= 31,20 252,20 7.868,64
55 204 C.007.PA
Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e
opere armate in genere
CAMERA SEZIONAMENTO - Sella di appoggio 1,50 1,600 0,55 1,32
SOMMANO mc = 1,32 163,50 215,82
56 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
CAMERA SEZIONAMENTO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,40 18,80
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,40 18,80
SOMMANO m = 37,60 23,60 887,36
57 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
CAMERA SEZIONAMENTO - APPOGGIO TUBO 2,00 4,40 8,80
Giunzione solette 3,00 5,40 16,20
SOMMANO m = 25,00 4,00 100,00
58 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.4.2.17
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
ARMATURA 3.604,00 3.604,00
infittimento su foronomia 48,10 48,10
SOMMANO kg = 3.652,10 1,20 4.382,52
59 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
MAGRONE 5,80 5,100 0,15 4,44
SOMMANO mc = 4,44 100,20 444,89
60 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - PLATEA 5,50 4,800 0,50 13,20
SOMMANO m3 = 13,20 220,90 2.915,88
A RIPORTARE 584.841,59
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RIPORTO 584.841,59
61 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - PARETI 2,00 5,50 4,400 0,40 19,36
2,00 4,00 4,400 0,40 14,08
a dedurre tubo DE3150 2,00 0,08 0,40 -0,06
SOLETTA 5,50 4,800 0,30 7,92
a dedurre chiusino 1,00 0,28 0,30 -0,08
SOMMANO m3= 41,22 252,20 10.395,68
62 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,50 19,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,50 19,00
SOMMANO m = 38,00 23,60 896,80
63 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO
Giunzione solette 4,80 4,80
SOMMANO m = 4,80 4,00 19,20
64 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav. G.4.2.3
POZZETTO COLPO D'ARIETE - ARMATURA 1.753,00 1.753,00
infittimento su foronomia 69,50 69,50
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISITEMA
ANTICOLPO D'ARIETE 1.394,00 1.394,00
infittimento su foronomia 69,50 69,50
SOMMANO kg = 3.286,00 1,20 3.943,20
65 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
POZZETTO COLPO D'ARIETE - MAGRONE 4,00 5,000 0,15 3,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - MAGRONE 3,10 4,100 0,15 1,91
SOMMANO mc = 4,91 100,20 491,98
66 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PLATEA 4,00 5,000 0,20 4,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE- PLATEA 3,10 4,100 0,20 2,54
SOMMANO m3= 6,54 220,90 1.444,69
67 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
POZZETTO COLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,50 1,800 0,25 4,05
2,00 5,50 1,800 0,25 4,95
a dedurre tubo DN600 4,00 0,28 0,25 -0,28
SOLETTA 4,00 5,000 0,25 5,00
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,25 -0,14
a dedurre chiusino rettangolare 2,00 1,00 2,000 0,25 -1,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,60 1,800 0,25 4,14
2,00 3,60 1,800 0,25 3,24
a dedurre tubo DN600 4,00 0,28 0,25 -0,28
A RIPORTARE 19,68 602.033,14
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74 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 19,68 602.033,14
SOLETTA 4,10 3,100 0,25 3,18
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,25 -0,07
a dedurre chiusino rettangolare 1,00 1,00 2,000 0,25 -0,50
SOMMANO m3= 22,29 252,20 5.621,54
68 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
POZZETTO COLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 6,50 13,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 7,50 15,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 5,60 11,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 6,60 13,20
SOMMANO m = 52,40 23,60 1.236,64
69 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav. G.4.2.15
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
ARMATURA 2.201,00 2.201,00
infittimento su foronomia 65,50 65,50
SOMMANO kg = 2.266,50 1,20 2.719,80
70 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
MAGRONE 5,10 5,100 0,15 3,90
SOMMANO mc = 3,90 100,20 390,78
71 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PLATEA 4,80 4,800 0,40 9,22
SOMMANO m3 = 9,22 220,90 2.036,70
72 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PARETI 2,00 4,80 2,700 0,40 10,37
2,00 4,00 2,700 0,40 8,64
a dedurre tubo DN80O 3,00 0,50 0,40 -0,60
SOLETTA 4,80 4,800 0,30 6,91
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini quadrati 2,00 1,00 1,000 0,30 -0,60
SOMMANO m3= 24,64 252,20 6.214,21
73 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,80 17,60
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,80 17,60
SOMMANO m = 35,20 23,60 830,72

621.083,53
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RIPORTO 621.083,53
strutture in c.a.
vedi tav G.4.2.16
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
ARMATURA 3.358,00 3.358,00
infittimento su foronomia 107,00 107,00
SOMMANO kg = 3.465,00 1,20 4.158,00
75 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - MAGRONE 6,30 6,300 0,15 5,95
SOMMANO mc = 5,95 100,20 596,19
76 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - PLATEA 6,00 6,000 0,40 14,40
SOMMANO m3 = 14,40 220,90 3.180,96
77 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - PARETI 2,00 6,00 2,700 0,30 9,72
2,00 5,40 2,700 0,30 8,75
a dedurre tubo DN80O 4,00 0,50 0,30 -0,60
SOLETTA 6,00 6,000 0,40 14,40
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,40 -0,22
a dedurre chiusini quadrati 4,00 1,00 1,000 0,40 -1,60
SOMMANO m3= 30,45 252,20 7.679,49
78 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 11,40 22,80
GIUNTI SOLETTA 2,00 11,40 22,80
SOMMANO m = 45,60 23,60 1.076,16
79 379 PF.0003.0016.0009.PA
POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE,
SFIATO O SCARICO g ... carico, con la sola esclusione
dello scavo e del rinterro.
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 3.945,89 3.945,89
80 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
PIASTRA INGRESSO TUBAZIONI IN VASCA -
ARMATURA SOLAIO 1.170,00 1.170,00
SOMMANO kg = 1.170,00 1,20 1.404,00
81 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
PIASTRA INGRESSO TUBAZIONI IN VASCA -
ARMATURA SOLAIO 9,85 4,600 0,30 13,59
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17
A RIPORTARE 13,42 643.124,22
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87 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
VASCA DI EROGAZIONE - TRAVI

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 13,42 643.124,22
SOMMANO m3= 13,42 252,20 3.384,52
82 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
PIASTRA CAMERA VENTURIMETRO -
GIUNZIONE SOLAIO 6,00 4,60 27,60
SOMMANO m= 27,60 4,00 110,40
83 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav. G.4.2.1
SCALA SEZIONAMENTO-VENTURIMETRO -
ARMATURA 322,17 322,17
SOMMANO kg = 322,17 1,20 386,60
84 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
SCALA SEZIONAMENTO-VENTURIMETRO 4,30 1,400 0,20 1,20
1,00 1,400 0,25 0,35
12,00 1,400 0,03 0,50
SOMMANO m3= 2,05 252,20 517,01
85 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
VASCA DI EROGAZIONE - MAGRONE DI
FONDAZIONE
TRAVATE FONDAZIONE
501 5,13 5,13
502 9,72 9,72
504 9,72 9,72
505 10,50 10,50
506 5,00 5,00
508 0,75 0,75
509 14,88 14,88
510 0,87 0,87
511 1,44 1,44
512 2,29 2,29
513 3,97 3,97
514 1,91 1,91
PLATEA VASCA
PIASTRA 0 98,00 98,00
SOMMANO mc = 164,18 100,20 16.450,84
86 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
VASCA DI EROGAZIONE - PLATEE
CORPO VASCA 16,95 18,500 0,20 62,72
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 0,20 -39,20
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 0,20 -0,90
CORPO CAMERA 10,45 9,000 0,20 18,81
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 0,20 -1,80
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 0,20 -1,90
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 0,20 -0,58
SOMMANO mc = 37,15 100,20 3.722,43

667.696,02
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo

RIPORTO 667.696,02
FONDAZIONE E PLATEA
TRAVATE FONDAZIONE

501 5,13 5,13
502 9,72 9,72
504 9,72 9,72
505 10,50 10,50
506 5,00 5,00
508 0,75 0,75
509 14,88 14,88
510 0,87 0,87
511 1,44 1,44
512 2,29 2,29
513 3,97 3,97
514 191 191
PLATEA VASCA

PIASTRA 0 98,00 98,00

SOMMANO m3 = 164,18 220,90 36.267,36

88 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
VASCA DI EROGAZIONE - TRAVI PILASTRI

SOLAI
PARETI CAMERA
PARETE 116 22,25 22,25
117 22,81 22,81
118 3,86 3,86
119 19,47 19,47
SOLETTA CAMERA
PIASTRA 1 40,65 40,65
SOLETTA VASCA
PIASTRA 2 67,25 67,25
3,35 3,35
TRAVI VASCA
TRAVATA 102 3,59 3,59
103 0,78 0,78
104 3,59 3,59
105 3,90 3,90
107 0,95 0,95
109 3,90 3,90
115 0,95 0,95
116 0,95 0,95
117 0,97 0,97
118 0,80 0,80
119 0,80 0,80
120 0,79 0,79
121 0,95 0,95
122 0,95 0,95
125 0,81 0,81
129 0,95 0,95
PILASTRI VASCA
PILASTRATA 01 1,11 1,11
02 1,11 1,11
03 1,11 1,11
04 1,11 1,11
05 1,11 1,11
06 2,13 2,13
07 2,13 2,13
08 2,13 2,13
09 2,13 2,13
10 2,13 2,13
11 2,13 2,13

ARIPORTARE 223,60 703.963,38
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo

RIPORTO 223,60 703.963,38
12 2,13 2,13
13 2,13 2,13
14 2,13 2,13
15 2,13 2,13
16 2,13 2,13
17 2,13 2,13
18 2,13 2,13
19 2,13 2,13
20 2,13 2,13
21 2,13 2,13
PARETI VASCA 247,20 247,20
SETTI ESTERNI VASCA 75,50 75,50

SOMMANO m3 = 567,60 252,20 143.148,72

89 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav G.4.2.6

VASCA DI EROGAZIONE - ARMATURE 29001,1

5 29.001,15
PARETI VASCA 21564,0

0 21.564,00
vedi tav G.4.2.7
SETTI ESTERNI VASCA 7.169,00 7.169,00
infittimento su foronomia 452,00 452,00

SOMMANO kg = 58.186,15 1,20 69.823,38
90 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
VASCA DI EROGAZIONE - ARMATURA RETE
08 20x20
CORPO VASCA PLATEA 16,95 18,500 4,08 1.279,39
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 4,08 -799,68
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 4,08 -18,36
CORPO CAMERA PLATEA 10,45 9,000 4,08 383,72
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 4,08 -36,72
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 4,08 -38,76
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 4,08 -11,75
SOMMANO kg = 757,84 1,30 985,19

91 207 C.010.PA
Fornitura e posa di giunto idrofilo espansivo
VASCA DI EROGAZIONE

GIUNTO PLATEA-PARETI 4,00 10,00 40,00
GIUNTO PARETI-SOLETTA 4,00 10,00 40,00
GIUNTO SOLETTA-PARETI 4,00 10,00 40,00
GIUNTO PLATEA-PARETI CAMERA 30,73 30,73
GIUNTO PARETI-SOLETTA CAMERA 30,73 30,73
SOMMANO m = 181,46 23,60 4.282,46

92 201 C.003.PA
Acciaio ad aderenza migliorata B450C lavorato per
strutture in c.a.
vedi tav. G.4.2.18

Piastra di appoggio tubazioni in ingresso vasca 1.170,00 1.170,00
SOMMANO kg = 1.170,00 1,20 1.404,00

93 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte
vedi tav. G.4.2.18

A RIPORTARE 923.607,13
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 923.607,13
Piastra di appoggio tubazioni in ingresso vasca 14,30 14,30
SOMMANO m3 = 14,30 252,20 3.606,46
94 483 PA.49
Formazione in opere di sistema di ancoraggio dei solai di
copertura sulle pareti in c.a. di bordo comprendenti le
seguenti attivita di forniture principali:a) predisposizione
della superficie di
vedi tav. G.4.2.18
5.80*3 17,40 17,400
SOMMANO m= 17,400 23,30 405,42
95 94 PF.0013.0004.0068/A
STRATO IN MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
PREMISCELATA COLABIL ... pera su superfici piane
0 curve, compreso il tiro in alto.
Truncu Reale: pareti vasche di calma 1,00 8,55 8,55
SOMMANO metriqua = 8,55 43,34 370,56
5) Totale Manufatti in c.a. 381.125,47
Opere edili di ripristino e di finitura
96 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO BY-PASS - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,30 4,200 22,26
SOMMANO m2= 22,26 27,20 605,47
97 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO BY-PASS - PROTEZIONE RINTERRO
2,00 6,10 1,200 14,64
2,00 5,00 1,200 12,00
SOMMANO m2 = 26,64 3,00 79,92
98 403 R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche
CAMERA SEZIONAMENTO -
ANTICARBONATAZIONE 5,40 4,800 25,92
Pareti 2,00 4,80 4,10 39,36
2,00 5,40 4,10 44,28
SOMMANO m2 = 109,56 14,60 1.599,58
99 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 5,50 4,800 26,40
SOMMANO m2= 26,40 27,20 718,08
100 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
PROTEZIONE RINTERRO
2,00 6,30 1,200 15,12
2,00 5,60 1,200 13,44
SOMMANO m2 = 28,56 3,00 85,68
A RIPORTARE 931.078,30
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N. N.E. DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'

Prezzo Un.

Importo

RIPORTO
101 308 E.002

Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in

bitume-polimero
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICCOLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

102 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
POZZETTI COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

103 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOMMANO m2 =

104 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

105 403 R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
ANTICARBONATAZIONE

Pareti
SOMMANO m2=

106 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
PROTEZIONE RINTERRO

SOMMANO m2 =

107 403 R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO -
ANTICARBONATAZIONE

Pareti
SOMMANO m2=

A RIPORTARE

2,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00

5,00

4,10

1,80

4,80

5,60
5,60

6,00
6,00

6,80
6,80

1,90
1,90

6,000

5,100

1,800

4,800

1,200
1,200

6,000

1,200
1,200

1,900

30,00

20,91

50,91

6,48

6,48

23,04

23,04

13,44

13,44

26,88

36,00
2,00 48,00

84,00

16,32

16,32

32,64

3,61
2,00 15,20

18,81

27,20

27,20

27,20

3,00

14,60

3,00

14,60

931.078,30

1.384,75

176,26

626,69

80,64

1.226,40

97,92

274,63

934.945,59
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

108 450

109 403

110 400

RIPORTO
S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - PROTEZIONE
RINTERRO

SOMMANO m2 =

R.C.011
Rivestimento protettivo anticarbonatazione di superfici
cementizie di nuova realizzazione a base di resine
metacriliche

PIASTRA CAMERA VENTURIMETRO -

ANTICARBONATAZIONE SOLAIO
SOMMANO m2 =

R.C.008FINITURA

Finitura di impermeabilizzazione finale a base di poliurea
VASCA DI EROGAZIONE - PARETI INTERNE
FONDO

SOMMANO m2 =

8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura

1) Totale Nuove strutture in c.a.

2,00
2,00

4,00

2,60
2,60

9,85

9,00
9,00

1,200
1,200

4,600

8,200
9,000

6,24
6,24

12,48

45,31

45,31

295,20
81,00

376,20

3,00

14,60

62,80

934.945,59

37,44

661,53

23.625,36

31.280,35

535.390,32

2) Totale Nuove strutture in c.a.

A RIPORTARE

535.390,32

959.269,92
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 959.269,92
Nuovo sistema di distribuzione
Nuovo sistema di  distribuzione in uscita
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
111 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
1-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 14,00 143,56  2.009,840
2-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,90 158,70 301,530
3-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 2,00 236,45 472,900
4-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,50 158,70 238,050
6-curva a 90° in acciaio DN800 7,00 300,48 2.103,360
8-curva a 72° in acciaio DN800 1,00 240,39 240,390
11-flangia DN700+ 24 bulloni Tipo M33 2,00 112,00 224,000
15-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 1,00 297,80 297,800
16-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,85 158,70 293,595
20-curva a 14° in acciaio DN80O 1,00 46,74 46,740
23-curva a 8° in acciaio DN800 1,00 26,71 26,710
27-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920
28-curva a 30° in acciaio DN80O 2,00 100,16 200,320
29-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,35 158,70 214,245
30-Riduzione DN800-700 2,00 55,31 110,620
31-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,80 158,70 285,660
40-Fermo a muro DN 800 5,00 112,95 564,750
45-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 2,00 1,00 158,70 317,400
47-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 1,00 5,96 11,920
49-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,85 158,70 293,595
SOMMANO Kg= 8.507,345 6,40 54.447,01
112 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
7-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,40 158,70 539,580
9-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,80 158,70 761,760
12-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 23,00 158,70  3.650,100
13-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 14,80 158,70  2.348,760
14-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 5,00 158,70 793,500
17-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 2,80 158,70 444,360
18-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,40 158,70 698,280
19-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 10,90 158,70  1.729,830
21-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 13,00 158,70  2.063,100
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 13,30 158,70  2.110,710
24-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,60 158,70 730,020
26-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 9,00 158,70  1.428,300
46-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 2,00 2,80 26,40 147,840
48-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
SOMMANO Kg= 17.512,140 2,60 45.,531,56
113 114 A.029
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800 mm PN 16
con attuatore elettrico
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
A RIPORTARE 1.059.248,49
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.059.248,49
5-Valvola a farfalla DN800 3,00 3,00
41-Attuatore valvola a farfalla DN800
SOMMANO cadaun = 3,00 12.360,00 37.080,00
114 115 A.029.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800 mm PN 16
con comando manuale
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
5-Valvola a farfalla DN800 7,00 7,00
SOMMANO cadaun = 7,00 11.460,00 80.220,00
115 99 A.003
Trasporto e montaggio giunto di smontaggio a tre flange
DN 800 mm PN16 fornito precedentemente
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
42-Giunto di smontaggio DN800 5,00 5,00
SOMMANO cadaun = 5,00 3.630,00 18.150,00
116 360 PA.35
Valvola a fuso DN 800 + attuatore
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
43-Valvola a fuso DN800 1,00 1,000
44-Attuatore valvola a fuso DN800
SOMMANO cad = 1,000 40.410,00 40.410,00
117 124 A.042
Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica DN
700 mm PN 16
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
10-Misuratore di portata DN700 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 9.300,00 9.300,00
118 123 A.041
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 700
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
39-Giunto di smontaggio DN700 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  3.120,00 3.120,00
119 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
1-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 7,00 204,80  1.433,600
4-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 2,00 1,00 218,50 437,000
3-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1000 1,00 516,19 516,190
7-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,00 218,50 218,500
8-Riduzione DN1000-800 2,00 197,27 394,540
10-curva a 37° in acciaio DN1000 2,00 212,07 424,140
16-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
19-Fermo a muro DN1000 3,00 137,81 413,430
20-curva a 45° in acciaio DN1000 5,00 257,92  1.289,600
21-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
23-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,70 218,50 152,950
25-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,20 218,50 262,200
A RIPORTARE 5.841,190 1.247.528,49
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 5.841,190 1.247.528,49
26-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,80 218,50 174,800
SOMMANO Kg = 6.015,990 6,40 38.502,34
120 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
11-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,90 218,50 852,150
12-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
15-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280
17-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
18-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,80 26,40 73,920
22-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,30 218,50 721,050
24-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,20 218,50 480,700
27-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,60 218,50 568,100
SOMMANO Kg = 3.925,700 2,60 10.206,82
121 111 A.025.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000 mm PN 16
con volantino
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
5-Valvola a farfalla DN1000 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 15.480,00 46.440,00
122 110 A.024
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1000
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
6-Giunto di smontaggio DN1000 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 5.900,00 17.700,00
123 113 A.028
Valvola di regolazione a fuso DN 1000 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
13-Valvola a fuso DN1000 1,00 1,00
14-Attuatore valvola a fuso DN1000
SOMMANO cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00
124 362 PA.36
Misuratore di portata DN 800
vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
9-Misuratore di portata DN800 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 10.180,00 10.180,00
125 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
1-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
4-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1000 1,00 516,19 516,190
5-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,10 218,50 21,850
8-curva a 37° in acciaio DN1000 2,00 212,07 424,140
A RIPORTARE 2.190,980 1.423.157,65
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RIPORTO 2.190,980 1.423.157,65
9-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,25 218,50 54,625
10-Riduzione DN1000-800 2,00 197,27 394,540
11-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
16-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,25 218,50 54,625
17-curva a 45° in acciaio DN1000 4,00 257,92  1.031,680
21-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
25-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 2,00 1,20 218,50 524,400
SOMMANO Kg = 4.549,890 6,40 29.119,30
126 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
3-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 4,40 218,50 961,400
13-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
14-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
15-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,20 218,50 699,200
18-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,90 218,50 633,650
19-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 4,40 218,50 961,400
20-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280
22-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
23-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,80 26,40 73,920
24-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,40 218,50 524,400
SOMMANO Kg = 5.520,750 2,60 14.353,95
127 111 A.025.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000 mm PN 16
con volantino
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
6-Valvola a farfalla DN1000 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 15.480,00 46.440,00
128 110 A.024
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1000
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
7-Giunto di smontaggio DN1000 3,00 3,00
SOMMANO cadaun = 3,00 5.900,00 17.700,00
129 113 A.028
Valvola di regolazione a fuso DN 1000 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
26-Valvola a fuso DN1000 1,00 1,00
27-Attuatore valvola a fuso DN1000
SOMMANO cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00
130 362 PA.36
Misuratore di portata DN 800
vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
12-Misuratore di portata DN80O 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 10.180,00 10.180,00
131 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
A RIPORTARE 1.593.550,90
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N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 1.593.550,90
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
1-Riduzione DN800-600 1,00 83,62 83,620
2-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 2,00 115,60 231,200
4-curva a 53° in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 78,42 78,420
5-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 25,50 93,70  2.389,350
10-Fermo a muro DN 800 5,00 112,95 564,750
12-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
20-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 1,00 236,45 236,450
23-Riduzione DN800-700 2,00 55,31 110,620
27-flangia DN700+ 24 bulloni Tipo M33 2,00 112,00 224,000
30-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920
32-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 2,00 5,96 23,840
SOMMANO Kg = 4.483,290 6,40 28.693,06
132 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,50 158,70 555,450
24-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 2,80 158,70 444,360
31-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,30 26,40 60,720
33-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
35-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280
SOMMANO Kg= 1.197,810 2,60 3.114,31
133 119 A.038.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 600 mm PN 16
con volantino manuale
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
3-Valvola a farfalla DN600 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  7.100,00 7.100,00
134 123 A.041
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 700
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
9-Giunto di smontaggio DN700 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 3.120,00 3.120,00
135 115 A.029.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 800 mm PN 16
con comando manuale
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
14-Valvola a farfalla DN800 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 11.460,00 11.460,00
136 99 A.003
Trasporto e montaggio giunto di smontaggio a tre flange
DN 800 mm PN16 fornito precedentemente
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
16-Giunto di smontaggio DN800 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 3.630,00 3.630,00

A RIPORTARE

1.650.668,27
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RIPORTO 1.650.668,27
137 124 A.042
Misuratore di portata ad induzione elettromagnetica DN
700 mm PN 16
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
28-Misuratore di portata DN700 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  9.300,00 9.300,00
138 360 PA.35
Valvola a fuso DN 800 + attuatore
vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
34-Attuatore valvola a fuso DN800
36-Valvola a fuso DN800 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 40.410,00 40.410,00
139 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
1-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,80 16,30 13,040
2-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 8,00 10,20 81,600
6-Pezzo speciale a TEE DN 150 1,00 4,72 4,720
7-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,40 16,30 39,120
8-curva a 6° in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,36 0,360
10-curva a 8° in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,48 0,480
12-curva a 90° in acciaio DN150 2,00 5,37 10,740
16-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,00 16,30 32,600
20-Fermo a muro DN150 3,00 31,81 95,430
22-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 13,30 16,30 216,790
23-curva a 30° in acciaio DN150 2,00 1,79 3,580
25-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,00 16,30 32,600
SOMMANO Kg = 531,060 6,40 3.398,78
140 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
5-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 12,20 16,30 198,860
9-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 26,30 16,30 428,690
11-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 3,30 16,30 53,790
13-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 15,30 16,30 249,390
14-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,50 16,30 8,150
15-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,45 16,30 7,335
21-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,70 16,30 11,410
24-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 1,10 16,30 17,930
SOMMANO Kg = 975,555 2,60 2.536,44
141 105 A.012
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
3-Saracinesca DN150 2,00 2,00
SOMMANO cadauno = 2,00 370,90 741,80

A RIPORTARE

1.707.055,29
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N. N.E.

DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita'

Prezzo Un.

Importo

142 95

143 365

144 326

145 327

146 353

147 354

RIPORTO

A.001
Giunto di smontaggio a tre flange DN 150 mm con PN 16
atm.

vedi tav. G.4.1.28

ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE

4-Giunto di smontaggio DN150

SOMMANO cadaun =

PA.39
Fornitura e collocazione di misuratore di portata DN 150,
tipo Promag W 400, 5W4C1F, DN150 6", o equivalenti,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:Misuratore di
portata elettromagnetico per
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
17-Misuratore di portata DN150

SOMMANO cad =

PA.02
Valvola a farfalla manuale in ghisa sferoidale DN 150
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
18-Valvola a farfalla DN150

SOMMANO cadaun =

PA.03
Valvola di regolazione a fuso DN 150 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
19-Valvola a fuso DN 150
26-Attuatore valvola a fuso

SOMMANO cadaun =

PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.31

SCARICO

1-tronchetto in acciaio DN80O sp. 8,0 mm

2-curva a 45° in acciaio DN800

3-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm

5-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm

7-Fermo a muro DN 800

PRESA

10-flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45

SOMMANO Kg =

PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto

vedi tav. G.4.1.31

SCARICO

4-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm

6-tronchetto in acciaio DN80O0 sp. 8,0 mm

8-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm

PRESA

9-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm

13-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm

A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

1,00

1.000

1.000

1,00

1.00

1.00

1,00 1,00

1.00

1,00
5,00
1,00
1,00
1,00

0,85 158,70
150,24
158,70
158,70

112,95

134,895
751,200
158,700

95,220
112,950

1,00
0,60

4,00 279,20 __1.116,800

2.369,765

1,00
1,00
1,00

12,40
5,40
10,20

158,70
158,70
158,70

1.967,880
856,980
1.618,740

2,00
2,00

2,20
3,60

327,70
327,70

1.441,880
2.359,440

8.244,920

324,30

2.810,00

1.460,00

8.440,00

6,40

1.707.055,29

648,60

2.810,00

1.460,00

8.440,00

15.166,50

1.735.580,39
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RIPORTO 8.244,920 1.735.580,39
SOMMANO Kg= 8.244,920 2,60 21.436,79
148 117 A.037
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1200
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.31
PRESA
12-Giunto di smontaggio DN 1200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 8.660,00 17.320,00
149 116 A.036.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1200 mm PN 16
con volantino manuale
vedi tav. G.4.1.31
PRESA
11-valvola a farfalla DN1200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 26.500,00 53.000,00
150 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
2-fermo a muro 12,00 87,87 1.054,440
3-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 16,00 115,60 1.849,600
4-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,70 93,700
7-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,70 93,70 65,590
8-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 2,00 1,30 93,70 243,620
9-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,40 93,70 131,180
14-curva a 90° in acciaio DN600 4,00 133,17 532,680
17-curva a 15° in acciaio DN1000 4,00 22,20 88,800
20-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,70 93,700
22-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,60 93,70 149,920
23-Pezzo speciale a TEE DN600sp. 6,3 mm 1,00 121,51 121,510
SOMMANO Kg= 4.424,740 6,40 28.318,34
151 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
1-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,40 93,70 599,680
10-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 23,30 93,70  2.183,210
11-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 22,80 93,70  2.136,360
12-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200
13-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 7,00 93,70 655,900
15-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 5,40 93,70 505,980
16-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 12,00 93,70  1.124,400
19-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 7,00 93,70 655,900
21-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200
SOMMANO Kg = 8.985,830 2,60 23.363,16
152 119 A.038.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 600 mm PN 16
con volantino manuale
vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
5-Valvola a farfalla DN600 6,00 6,00
SOMMANO cadaun = 6,00 7.100,00 42.600,00
A RIPORTARE 1.921.618,68
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PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo

153 363

154 120

155 353

156 354

157 105

RIPORTO

PA.37
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
valvola a fuso anticipatrice colpo d'ariete DN 600 con PN
16 in ghisa sferoidale, fornita con le caratteristiche, le
modalita e le

vedi tav. G.4.1.30

COLPO DI ARIETE

18-valvola a fuso DN600

SOMMANO cad =

A.039
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 600
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.30

COLPO DI ARIETE

6-Giunto di smontaggio DN600

SOMMANO cadaun =

PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.35

PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA

INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE

tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm

2-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20

curva a 45° in acciaio DN150

Fermo a muro DN150

SOMMANO Kg =

PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.35
PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA
INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE

tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm
SOMMANO Kg =

A.012
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16
vedi tav. G.4.1.35
PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA
INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE

Saracinesca DN150
SOMMANO cadauno =

7) Totale Apparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura

1) Totale Nuovo sistema di distribuzione in uscita

Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo

alle vasche

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

A RIPORTARE

2,00

6,00

1,00
2,00
2,00
1,00

1,00

1,00

1.921.618,68

2,000

2,000 51.100,00 102.200,00

6.00

6,00 2.600,00 15.600,00

1,00 16,30 16,300
10,20 20,400

3,30 6,600

31,81 31,810

_ 75110 6,40 480,70

62,00 16,30 __1.010,600
1.010,600 2,60 2.627,56

1.00

1.00 370,90 370,90

1.083.627,92

1.083.627,92

2.042.897,84
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RIPORTO 2.042.897,84
regolazione e misura
158 353 PA.28
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
pezzo speciale in acciaio L355 di qualunque forma e
diametro, con giunzione a bicchiere, a cordone, a
saldatura, a punta liscia, a flangia
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
2-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 4.308,08 4.308,080
3-Riduzione DN 1400-1000 2,00 475,88 951,760
4-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8mm 2,00 218,50 611,800
6-Curva 90 DN 200 2,00 11,91 23,820
7-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 26,40 21,120
8-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 6,00 14,54 87,240
10-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
15-Fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620
SOMMANO Kg = 7.508,240 6,40 48.052,74
159 354 PA.29
Prezzo per la fornitura, il trasporto e la posa in opera di
tubazioni in acciaio L355 di qualunque diametro, con
giunzione a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta
liscia, a flangia 0 misto
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
1-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 382,80 1.990,560
5-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 26,40 264,000
SOMMANO Kg = 2.254,560 2,60 5.861,86
160 113 A.028
Valvola di regolazione a fuso DN 1000 mm PN 16 con
attuatore elettrico
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
13-Valvola a fuso DN 1000 2,00 2,00
14-Attuatore valvola a fuso DN 1000
SOMMANO cadaun = 2,00 52.600,00 105.200,00
161 110 A.024
Giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1000
mm PN 16
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
12-Giunto di smontaggio DN1000 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 5.900,00 11.800,00
162 111 A.025.PAl
Valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN 1000 mm PN 16
con volantino
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
11-valvola a farfalla DN 1000 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 15.480,00 30.960,00
163 112 A.026
Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a cuneo gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16
vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
9-Saracinesca DN 200 2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 550,80 1.101,60
A RIPORTARE 2.245.874,04
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RIPORTO 2.245.874,04
164 108 A.016.PA2
Paratoia circolare DN 1000 manuale in acciaio inox 316L
vedi tav. G.4.1.6
2,00 2,00
SOMMANO cadaun = 2,00 23.700,00 47.400,00
165 107 A.016.PAl
Paratoia piana manuale in acciaio inox 316L dimensioni
mm 1800x2200
vedi tav. G.4.1.6
Di sezionamento tra le vasche 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 29.970,00 29.970,00
166 90 S.E.001
Striscia in  neoprene per guarnizione di tenuta
vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 5,00 0,60 3,140 9,42
Tubazione DN 800 18,00 0,80 3,140 45,22
Tubazione DN 1000 6,00 1,00 3,140 18,84
Tubazione DN 1400 3,00 1,40 3,140 13,19
Tubazione DN 1200 4,00 1,20 3,140 15,07
SOMMANO m = 101,74 4,00 406,96
167 371 PA.45
Ripristino corticale di superfici incalcestruzzo degradate e
finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 800 3,00 0,80 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 1000 2,00 1,00 3,140 0,06 0,38
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
SOMMANO m2= 1,77 86,00 152,22
168 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 800 3,00 0,80 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 1000 2,00 1,00 3,140 0,06 0,38
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
SOMMANO m3 = 1,77 65,00 115,05
169 372 PA.46
Fornitura, collocazione e configurazione di misuratore di
livello Radar, tipo Micropilot FMR10, o equivalente,
senza contatto e manutenzione, avente le seguenti
caratteristiche tecniche minime
vedi tav. G.4.1.6
T-MLI-01A, T-MLI-01B 2,00 2,000
SOMMANO cad = 2,000 877,60 1.755,20
170 373 PA.47
Fornitura, collocazione e configurazione di misuratore di
pressione capacitiva, tipo Cerabar M PMC51, o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime:Misura di pressione, capacitiva
vedi tav. G.4.1.6
T-IP-01A, T-IP-01B, T-IP-02A, T-IP-02B 4,00 4,000
SOMMANO cad = 4,000 1.370,00 5.480,00

A RIPORTARE

2.331.153,47
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RIPORTO 2.331.153,47
7) Totale Aoparecchiature idrauliche. di
sezionamento, di regolazione e misura 288.255,63
2) Totale Sistema di arrivo e distribuzione delle
portate in arrivo alle vasche 288.255,63
3) Totale Nuovo sistema di distribuzione 1.371.883,55
A RIPORTARE 2.331.153,47
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RIPORTO 2.331.153,47
Opere di ripristino strutturale
Opere di consolidamento
Ripristino strutturale
171 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
Pareti 4i 2,00 17,00 3,76 127,84
li-3i 2,00 53,70 3,76 403,82
2i 2,00 17,00 3,76 127,84
2i 2,00 2,85 3,76 21,43
2i 2,00 0,40 3,76 3,01
2i 2,00 0,60 6,16 7,39
2i 2,00 1,27 6,16 15,65
2i 2,00 1,25 6,16 15,40
2i 2,00 1,24 6,16 15,28
2i 4,00 2,60 2,40 24,96
Vano troppo pieno 4,00 1,70 3,76 25,57
4,00 6,00 3,76 90,24
Parete centrale 2,00 34,87 3,76 262,22
Vasca di arrivo 2,00 15,98 3,76 120,17
2,00 4,15 3,76 31,21
4,00 15,48 3,96 245,20
2,00 3,65 3,76 27,45
2,00 3,65 4,16 30,37
SOMMANO m2= 1.595,05 14,40 22.968,72
172 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
2,00 17,00 15,980 543,32
2,00 30,66 21,150 1.296,92
2,00 4,21 17,400 146,51
2,00 2,85 17,000 96,90
2,00 4,30 3,600 30,96
2,00 1,00 3,600 7,20
2,00 6,00 1,700 20,40
2,00 15,48 3,500 108,36
SOMMANO m2= 2.250,57 14,40 32.408,21
173 392 R.C.001BIS
Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale
IDROSCARIFICA ESTERNO
ESTERNO VASCA
4e 2,00 16,95 4,30 145,77
le-3e 2,00 55,70 4,30 479,02
2e 2,00 10,96 4,30 94,26
2e 2,00 1,70 4,30 14,62
2e 2,00 7,00 4,30 60,20
2e 2,00 2,00 4,30 17,20
2e 9,00 4,30 38,70
SOMMANO m2= 849,77 14,40 12.236,69
174 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque
degradato e alterato per una profondita minima di 3 cm
IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM
A RIPORTARE 2.398.767,09



Pag. 33

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 2.398.767,09
INTERNO VASCA
Pareti 4i 2,00 17,00 1,44 48,96
li-3i 2,00 53,70 1,44 154,66
2i 2,00 10,48 1,44 30,18
2i 2,00 0,50 1,44 1,44
2i 2,00 2,85 1,44 8,21
2i 2,00 0,40 1,44 1,15
2i 2,00 3,60 1,44 10,37
Vano troppo pieno 4,00 2,20 1,44 12,67
2,00 6,00 1,44 17,28
Parete centrale 2,00 34,88 1,44 100,45
Vasca di arrivo 2,00 7,98 1,44 22,98
2,00 4,15 1,44 11,95
2*2 4,00 7,48 1,44 43,08
2*2 4,00 3,65 1,44 21,02
Solaio piano di manovra 9,00 3,560 32,04
Sommita muro 2,00 16,45 0,500 16,45
2,00 53,70 0,500 53,70
2,00 10,48 0,500 10,48
Coronamento vano troppo pieno 4,00 2,70 0,500 5,40
4,00 6,00 0,500 12,00
Coronamento parete centrale 25,52 0,700 17,86
9,36 0,900 8,42
Coronamento vasca arrivo 2,00 18,08 0,500 18,08
18,08 0,700 12,66
9,00 0,500 4,50
SOMMANO m2= 675,99 41,70 28.188,78
175 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
675,99*(2,00) 1.351,98 1.351,98
SOMMANO m2= 1.351,98 21,80 29.473,16
176 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
RIPRISTINO ESTERNO
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 850,00 850,00
SOMMANO m2 = 850,00 39,40 33.490,00
177 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione e asportazione del calcestruzzo
incoerente 0 comunque degradato per ogni cm oltre i 3
cm
11 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sara
sottoposta anche a IDRODEMOLIZIONE
INTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 160,00 160,00
FONDO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 225,00 225,00
ESTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 85,00 85,00
SOMMANO m2= 470,00 21,80 10.246,00
178 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
11 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sara
A RIPORTARE 2.500.165,03
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RIPORTO 2.500.165,03
sottoposta anche a RIPRISTINO strutturale
INTERNO VASCA
1595,05*(0,10) 159,51 159,51
FONDO VASCA
2250,57*(0,10) 225,06 225,06
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 85,00 85,00
SOMMANO m2 = 469,57 15,90 7.466,16
179 397 R.C.006BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per spessori sino a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM 676,00 676,00
SOMMANO m2 = 676,00 61,10 41.303,60
180 398 R.C.007BIS
Ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.
RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
676,00 676,00
SOMMANO m2 = 676,00 15,90 10.748,40
181 394 R.C.003BIS
Ripristino corticale superfici in calcestruzzo degradate e
finitura superficiale anticarbonatazione.
RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA
Pareti 4i 2,00 17,00 1,00 34,00
li-3i 2,00 53,70 1,00 107,40
2i 2,00 10,48 1,00 20,96
2i 2,00 0,50 1,00 1,00
2i 2,00 2,85 1,00 5,70
2i 2,00 0,40 1,00 0,80
2i 2,00 3,60 1,00 7,20
Vano troppo pieno 4,00 2,20 1,00 8,80
2,00 6,00 1,00 12,00
Parete centrale 2,00 34,88 1,00 69,76
Vasca di arrivo 2,00 7,98 1,00 15,96
2,00 4,15 1,00 8,30
2*2 4,00 7,48 1,00 29,92
2%2 4,00 3,65 1,00 14,60
Solaio piano di manovra 9,00 3,560 32,04
Sommita muro 2,00 16,45 0,500 16,45
2,00 53,70 0,500 53,70
2,00 10,48 0,500 10,48
Coronamento vano troppo pieno 4,00 2,70 0,500 5,40
4,00 6,00 0,500 12,00
Coronamento parete centrale 25,52 0,700 17,86
9,36 0,900 8,42
Coronamento vasca arrivo 2,00 18,08 0,500 18,08
18,08 0,700 12,66
9,00 0,500 4,50
SOMMANO m2 = 527,99 39,40 20.802,81
182 402 R.C.010
Realizzazione giunti di dilatazione pareti vasca
GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti vasche, sommita, risvolto 10,00 7,30 73,00
SOMMANO m = 73,00 66,00 4.818,00
A RIPORTARE 2.585.304,00
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RIPORTO 2.585.304,00
183 404 R.C.013
Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca Truncu Reale
e Porto Torres
SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE
Fondo vasca 4,00 15,50 62,00
2,00 7,10 14,20
2,00 3,60 7,20
2%4 8,00 18,00 144,00
2%2 4,00 14,50 58,00
2*3 6,00 55,60 333,60
2,00 30,60 61,20
SOMMANO m = 680,20 20,30 13.808,06
6) Totale Ripristino strutturale 267.958,59
Opere edili di ripristino e di finitura
184 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
Pareti 4i 2,00 17,00 4,20 142,80
li-3i 2,00 53,70 4,20 451,08
2i 2,00 17,00 4,20 142,80
2i 2,00 2,85 4,20 23,94
2i 2,00 0,40 4,20 3,36
2i 2,00 0,60 6,60 7,92
2i 2,00 1,27 6,60 16,76
2i 2,00 1,25 6,60 16,50
2i 2,00 1,24 6,60 16,37
2i 4,00 2,60 2,40 24,96
Vano troppo pieno 4,00 1,70 4,20 28,56
4,00 6,00 4,20 100,80
Parete centrale 2,00 34,87 4,20 292,91
Vasca di arrivo 2,00 15,98 4,20 134,23
2,00 4,15 4,20 34,86
4,00 15,48 4,40 272,45
2,00 3,65 4,20 30,66
2,00 3,65 4,60 33,58
SOMMANO m2= 1.774,54 77,40 137.349,40
185 399 R.C.008BIS
Ripristino corticale di superfici in calcestruzzo degradate
e finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile
RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
FONDO VASCA 2.251,00 2.251,00
SOMMANO m2 = 2.251,00 77,40 174.227,40
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 311.576,80
1) Totale Opere di consolidamento 579.535,39
4) Totale Opere di ripristino strutturale 579.535,39
A RIPORTARE 2.910.688,86
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186

187

188

189

190

191

192

193

333

334

337

341

343

345

346

349

RIPORTO
Impianti elettrici e di telecontrollo

Impianti elettrici e di telecontrollo
Telecontrollo

PA.08
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC1 nellimpianto di Truncu Reale, di
unita logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =

PA.09
Fornitura e collocazione, allinterno di quadro di
distribuzione ed automazione, da compensarsi a parte,
denominato QPLC2 nell'impianto di Truncu Reale, di
unita logica di controllo dal tipo a PLC

1

SOMMANO cad =

PA.12
Implementazione e personalizzazione del software di
controllo della stazione di controllo remota Truncu Reale,
composta da n. 2 periferiche PLC.La programmazione
della stazione di controllo remota

1

SOMMANO cad =

PA.16
Fornitura e configurazione di client remoto (con licenza)
per accesso allo SCADA, comprensivo degli opportuni
moduli software da integrare nello SCADA runtime e
della licenza multiutente (minimo 3 ute

1

SOMMANO cad =

PA.18
Implementazione, nel software SCADA, del sistema di
gestione delle stazioni telecontrollate.ll software SCADA
dovra essere customizzato secondo le indicazioni
progettuali e della D.L., in modo da

1

SOMMANO cad =

PA.20
Fornitura ed installazione di software di programmazione
PLC del tipo OMRON CX-One o equivalente, idoneo
alla programmazione dei PLC installati presso le stazioni
di telecontrollo e delle interfacce

1

SOMMANO cad =

PA.21
Fornitura e configurazione di hardware per l'accesso
remoto al sistema SCADA, consistente in un dispositivo
portatile del tipo Samsung ATIV SmartPC, serie
XES500T1C-AQ3IT, o equivalente, con le

1

SOMMANO cad =

PA.24

Fornitura, trasporto e collocazione di personal computer
tipo intel 17 avente le seguenti caratteristiche tecniche
minime o superiori:- PC ad alte prestazioni, equipaggiato
con processore Intel Quad

A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.000

1,000 13.400,00

1.000

1,000 15.270,00

1,000

1,000 5.000,00

1.000

1,000 2.000,00

1.000

1,000 7.600,00

1,000

1,000 2.760,00

1.000

1,000 940,00

2.910.688,86

13.400,00

15.270,00

5.000,00

2.000,00

7.600,00

2.760,00

940,00

2.957.658,86
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RIPORTO 2.957.658,86
1 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000  1.200,00 1.200,00
194 347 PA.22
Fornitura e collocazione di monitor LCD 40" o superiore,
formato video 16:9, avente le seguenti caratteristiche
minime:- Area visibile: 40";- Pixel Pitch (mm): 0,15375
(orizz.) x 0,46125 (vert.);- Lum
1 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000  1.000,00 1.000,00
195 348 PA.23
Fornitura, trasporto e collocazione di stampante a getto
d'inchiostro avente le seguenti caratteristiche minime o
superiori:- Formato di stampa A3+;- Velocita massima di
stampa 34 ppm b/n, 34 ppm a
1 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 230,00 230,00
196 340 PA.15
Integrazione con PLC esistenti Truncu Reale
1 1,00 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 13.800,00 13.800,00
197 342 PA.17
Fornitura, installazione e configurazione di Router
HSDPA/HSUPA Industriale VPN, con 1 porta Ethernet e
1 porta Seriale RS232, modello SARTELCO
WEL-TK711U-232 o equivalente, con le seguenti
1 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 700,00 700,00
198 344 PA.19
Fornitura, cablaggio e posa in opera di cavo profibus,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:Caratteristiche
elettriche- Impedenza: 150 + 15 Ohm- Loop resistance: <
115 Ohm/km- Shield
Truncu Reale
200 200,00 200,000
SOMMANO m = 200,000 7,00 1.400,00
199 58 A.020
Impianto di estrazione aria dalle camere interrate
Truncu Reale 11,00 11,00
SOMMANO corpo = 11,00 900,00 9.900,00
200 57 A.019
Impianto di aggottamento delle camere interrate
Truncu Reale 11,00 11,00
SOMMANO corpo = 11,00  1.200,00 13.200,00
201 352 PA.27
Fornitura e collocazione, e configurazione di access point
di tipo programmabile con ingresso RJ45, rete 2,4 GHz,
UAP-AC-LR WLAN access point - WLAN access points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s
Truncu Reale 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000 185,00 555,00
10) Totale Telecontrollo 88.955,00

Opere elettriche

A RIPORTARE

2.999.643,86
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202

203

204

205

206

207

208

209

390

389

438

283

282

284

408

219

RIPORTO

PF.0009.0008.0090
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico monol ... erra m. 5,00; diametro
base-sommita mm 120-75; sp. mm 7,5.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

PF.0009.0008.0088
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno
tronco-conico monol ... erra m. 3,00; diametro
base-sommita mm 100-70; sp. mm 6,5.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

RF.0009.0013.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
proiettore ester ... r lampada ellissoidale 70 ioduri
metallici questa esclusa.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

D.0009.0010.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD
ALGENURI  METALLICI a doppio attacco,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

D.0009.0009.0084
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale
prodota co ... ressione o ioduri metallici da 70/100/150W
questa esclusa.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

D.0009.0010.0038
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL
SDIO ALTA PRESSIO .. bulbo diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

RF.0003.0019.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO
D'ISPEZIONE PER LINEE ... emolizione e ri-
costruzione della pavimentazione stradale

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0066
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

A RIPORTARE

8,00

4,00

15,00

15,00

8,00

8,00

40,00

600,00

8,00

8,00

4,00

4,00

15,00

15,00

15,00

15,00

8,00

8,00

8,00

8,00

40,00

40,00

600,00
600,00

366,75

227,36

651,89

87,12

358,67

40,29

343,12

3,56

2.999.643,86

2.934,00

909,44

9.778,35

1.306,80

2.869,36

322,32

13.724,80

2.136,00

3.033.624,93
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210

211

212

213

214

215

216

217

220

218

439

406

266

441

221

270

RIPORTO

D.0009.0001.0067
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed
al rinterro del cavidotto.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

RF.0010.0006.0018
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

RF.0001.0001.0001_
QUADRO NICCHIA ENEL. Prezzo per la fornitura e
posa in op .. n. 1 8GK96231KK20 COPERTURA
CIECA 14 GIRO H200 B600  n. 1
El graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

A RIPORTARE

250,00

250,00

65,00

1,00

240,00

40,00

12,00

60,00

250,00
250,00

250,00
250,00

65,00

65,00

1.00

1.00

240,00
240,00

40,00

40,00

12,00

12,00

60,00

60,00

4,53

791

21,15

2.542,60

5,53

21,36

3,34

8,26

3.033.624,93

1.132,50

1.977,50

1.374,75

2.542,60

1.327,20

854,40

40,08

495,60

3.043.369,56
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218

219

220

221

222

223

224

225

226

272

273

274

275

317

324

322

414

285

RIPORTO

D.0009.0006.0160
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0161
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0164
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x16,0 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0165
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x25,0 mmq

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

ELE.009A
Fornitura ed installazione di GRUPPO ELETTROGENO
INSONORI ... mpreso nel prezzo il primo pieno post
collaudo dell'opera.

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO cadaun =

1.E.004.R1
Sistema luminoso di segnalazione ostacolo alla
navigazione aerea

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO corpo =

1.E.002.R1
Rimozione degli impianti elettrici, elettromeccanici, di
illuminazione esistenti camera di manovra vasca Truncu
Reale

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO corpo =

RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio

El graf. G.4.3.1

TRUNCU REALE - AREA ESTERNA

SOMMANO m =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA

A RIPORTARE

300,00

600,00

100,00

120,00

1,00

1,00

1,00

25,00

300,00
300,00

600,00
600,00

100,00
100,00

120,00
120,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

25,00

25,00

9,69

12,72

35,70

50,75

7.740,00

3.520,00

4.720,00

61,03

3.043.369,56

2.907,00

7.632,00

3.570,00

6.090,00

7.740,00

3.520,00

4.720,00

1.525,75

3.081.074,31
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RIPORTO 3.081.074,31
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 154,47 154,47
227 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 265,56 265,56
228 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 3,34 10,02
229 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 6,97 209,10
230 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 7,91 118,65
231 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
232 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
233 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
A RIPORTARE 3.081.873,69
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RIPORTO 3.081.873,69
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 50,00 50,00
SOMMANO m= 50,00 1,44 72,00
234 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 160,00 160,00
SOMMANO m= 160,00 6,94 1.110,40
235 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 11,15 780,50
236 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 5,53 387,10
237 250 D.0009.0005.0010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE
DI TERA IN ACCIAI ... azione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 20,00 20,00
SOMMANO m= 20,00 24,17 483,40
238 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 8,26 495,60
239 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 8,82 617,40
240 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
A RIPORTARE 3.085.820,09
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RIPORTO 3.085.820,09
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 21,36 213,60
241 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 10,00 10,00
SOMMANO m= 10,00 22,48 224,80
242 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 5,00 5,00
SOMMANO m = 5,00 6,05 30,25
243 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
244 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 154,47 154,47
245 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 265,56 265,56
246 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 3,34 10,02
247 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
A RIPORTARE 3.086.773,12
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RIPORTO 3.086.773,12
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 30,00 30,00
SOMMANO m= 30,00 6,97 209,10
248 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 7,91 118,65
249 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
250 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 26,05 52,10
251 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 50,00 50,00
SOMMANO m= 50,00 1,44 72,00
252 259 D.0009.0006.0066
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MULTPOLARE DI RAM .. sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00
SOMMANO m= 60,00 6,67 400,20
253 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 165,00 165,00
SOMMANO m= 165,00 6,94 1.145,10
254 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
A RIPORTARE 3.088.785,80
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RIPORTO 3.088.785,80
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 11,15 669,00
255 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 50,00 50,00
SOMMANO m = 50,00 5,53 276,50
256 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 45,00 45,00
SOMMANO m = 45,00 1,10 49,50
257 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 8,82 529,20
258 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 21,36 213,60
259 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00
SOMMANO m= 10,00 22,48 224,80
260 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 5,00 5,00
SOMMANO m = 5,00 6,05 30,25
261 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
A RIPORTARE 3.090.778,65
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RIPORTO 3.090.778,65
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
262 286 D.0009.0011.0074
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 58 W
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 6,00 6,00
SOMMANO cad = 6,00 168,22 1.009,32
263 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 8,00 8,00
SOMMANO cad = 8,00 303,51 2.428,08
264 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 12,00 12,00
SOMMANO cad = 12,00 3,34 40,08
265 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00
SOMMANO m = 100,00 6,97 697,00
266 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 130,00 130,00
SOMMANO m = 130,00 7,91 1.028,30
267 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 26,05 52,10
268 247 D.0009.0004.0040
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI
DI CMANDO, SEGNAL ... colorate in metallo
pressofuso verniciato: invertitore 16A
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 55,29 55,29
269 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
A RIPORTARE 3.096.143,15
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270 253

271 252

272 251

273 249

274 248

275 266

276 442

277 257

RIPORTO

DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0003
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

D.0009.0004.0083
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 3P+T  16A  380V.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0081
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 2P+T  16A  220V.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO m =

RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE DI TERRA completo di barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El. graf. G.4.3.4

TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA

SOMMANO cadaun =
D.0009.0006.0037
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE

DI RAME tipo HO5V ... sacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x1,5 mmq

A RIPORTARE

2,00

60,00

100,00

350,00

2,00

2,00

50,00

1,00

2,00

2,00

60,00

60,00

100,00
100,00

350,00
350,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,00

50,00

1.00

1.00

26,05

2,23

1,44

1,10

76,51

67,95

5,53

82,73

3.096.143,15

52,10

133,80

144,00

385,00

153,02

135,90

276,50

82,73

3.097.506,20
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RIPORTO 3.097.506,20
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 6,58 460,60
278 258 D.0009.0006.0038
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
DI RAME tipo HO5V ... sacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 105,00 105,00
SOMMANO m = 105,00 8,66 909,30
279 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 8,82 529,20
280 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00
SOMMANO m = 100,00 6,94 694,00
281 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 21,36 534,00
282 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 22,48 562,00
283 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 6,05 90,75
284 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
285 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio
El. graf. G.4.3.4
A RIPORTARE 3.101.340,38
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RIPORTO 3.101.340,38
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00
SOMMANO m= 60,00 61,03 3.661,80
286 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA di gruppo statico (UPS) montato su
RACK, dotato ... 0 Rete presente Emergenza Carica forte
Batteria in avaria
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00 408,02 408,02
287 246 D.0009.0004.0033
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... re murarie. Presa UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 36,25 36,25
288 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... za scala a salire a destra” bianco su sfondo
verde 25*25cm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = _ 2,00 14,81 29,62
289 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... scala a salire a sinistra" bianco su sfondo
verde 25*25cm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = _ 200 14,81 29,62
290 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... emergenza freccia a destra" bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = _ 200 10,37 20,74
291 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00
SOMMANO m= 100,00 8,26 826,00
292 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... ergenza freccia a sinistra” bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00
SOMMANO cad = _ 200 10,37 20,74
293 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pittogramma " uscita emergenza " bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 3.106.373,17
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Quantita’
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Importo

294 285

295 437

296 217

297 218

298 222

299 244

300 252

RIPORTO
SOMMANO cad =

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

A RIPORTARE
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52,10

3.108.095,53
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RIPORTO 50,00 3.108.095,53
SOMMANO m= 50,00 1,44 72,00
301 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 170,00 170,00
SOMMANO m= 170,00 6,94 1.179,80
302 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 50,00 50,00
SOMMANO m = 50,00 5,53 276,50
303 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 1,10 44,00
304 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 8,82 529,20
305 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 50,00 50,00
SOMMANO m = 50,00 8,26 413,00
306 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 6,05 90,75
307 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 3.110.700,78
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308 267

309 437

310 221

311 217

312 218

313 222

314 244

RIPORTO
SOMMANO cad =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO

SOMMANO m =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATATOTTUBELLA

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATATOTTUBELLA

A RIPORTARE
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3.112.346,77
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RIPORTO 1,00 3.112.346,77
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
315 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 1,44 100,80
316 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 240,00 240,00
SOMMANO m = 240,00 6,94 1.665,60
317 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 5,53 331,80
318 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 1,10 33,00
319 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 60,00 60,00
SOMMANO m = 60,00 8,26 495,60
320 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 70,00 70,00
SOMMANO m = 70,00 8,82 617,40
321 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 5,00 5,00
A RIPORTARE 5,00 3.115.617,02
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322 427

323 280

324 433

325 431

326 432

327 238

328 62

RIPORTO
SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATATOTTUBELLA

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT)

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT)

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT)

SOMMANO cad =

RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT)

SOMMANO cad =

D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT)

SOMMANO cad =

D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE MONOFASE DI Sl ... 0 a parete 0
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE

SOMMANO cad =

A RIPORTARE
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RIPORTO 3.116.466,84
329 423 RF.0009.0003.00431
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT .. alini o
quadri,compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 169,62 169,62
330 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 127,31 127,31
331 235 D.0009.0003.0136
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 124,65 373,95
332 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 225,51 225,51
333 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
334 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA
PARETE in lamiera ... ntale. per dimensioni fino a 30
dma, con profondita 210 mm
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 22,00 22,00
SOMMANO dmg = 22,00 15,76 346,72
335 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,40 73,20
A RIPORTARE 3.117.833,48
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Quantita’

Prezzo Un.

Importo

336 285

337 437

338 221

339 217

340 218

341 222

342 244

RIPORTO

D.0009.0011.0073
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 36 W
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

RF.0009.0012.00131
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

A RIPORTARE

2,00

2,00

6,00

50,00

50,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

6,00

6.00

50,00

50,00

50,00

50,00

2,00

2,00

2,00

2,00

154,47

265,56

3,34

6,97

791

15,53

26,05

3.117.833,48

308,94

531,12

20,04

348,50

395,50

31,06

52,10

3.119.520,74
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DESCRIZIONE

PartiU Lunghezza Larghezza Altezza

Quantita’

Prezzo Un.

Importo

343 426

344 252

345 267

346 266

347 251

348 270

349 276

RIPORTO

RF.0009.0004.00021
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... a - interruttore invertitore 1P,
comprensivo di falso polo
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES

SOMMANO m =

A RIPORTARE

2,00

80,00

50,00

20,00

60,00

75,00

15,00

2,00

2,00

80,00

80,00

50,00

50,00

20,00

20,00

60,00

60,00

75,00

75,00

15,00

15,00

25,11

1,44

6,94

5,53

1,10

8,26

8,82

3.119.520,74

50,22

115,20

347,00

110,60

66,00

619,50

132,30

3.120.961,56
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RIPORTO 3.120.961,56
350 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 21,36 747,60
351 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 35,00 35,00
SOMMANO m = 35,00 22,48 786,80
352 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 6,05 121,00
353 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
354 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 303,51 303,51
355 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 2,00 2,00
SOMMANO cad = 2,00 3,34 6,68
356 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 6,97 209,10
A RIPORTARE 3.123.190,58
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DESCRIZIONE
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Quantita’

Prezzo Un.

Importo

357 218

358 222

359 430

360 244

361 252

362 267

363 266

RIPORTO

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

RF.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO
MULTIPOLARE FG160H2M16 3X2,5****
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE

SOMMANO m =

A RIPORTARE
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158,20

15,53

1.432,00

26,05

43,20

624,60

165,90

3.125.656,06
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RIPORTO 3.125.656,06
364 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 10,00 10,00
SOMMANO m = 10,00 1,10 11,00
365 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 8,26 330,40
366 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 8,82 264,60
367 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 3,00 3,00
SOMMANO m = 3,00 6,05 18,15
368 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
369 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 15,00 15,00
SOMMANO m = 15,00 6,97 104,55
370 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 5,00 5,00
SOMMANO m = 5,00 7,91 39,55
A RIPORTARE 3.126.478,64
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RIPORTO 3.126.478,64
371 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 15,53 15,53
372 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
373 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 6,94 277,60
374 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 40,00 40,00
SOMMANO m = 40,00 8,26 330,40
375 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 8,82 176,40
376 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 54,33 54,33
377 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... cluse le opere murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 26,05 26,05
A RIPORTARE 3.127.385,00
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RIPORTO 3.127.385,00
378 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE COLPO D'ARIETE 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 303,51 303,51
379 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32A
per ciascun polo.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,71 74,13
380 281 D.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,
verde, giallo, blu, trasparente.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,06 72,18
381 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
382 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
383 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 7,00 7,00
SOMMANO cad = 7,00 198,42 1.388,94
384 423 RF.0009.0003.00431
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT .. alini o
quadri,compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 5,00 5,00
SOMMANO cad = 5,00 169,62 848,10
385 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
A RIPORTARE 3.130.421,15
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RIPORTO 3.130.421,15
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 127,31 381,93
386 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE MONOFASE DI Sl ... 0 a parete 0
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 70,95 212,85
387 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 198,42 595,26
388 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
389 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA
PARETE in lamiera ... ntale. per dimensioni fino a 30
dma, con profondita 210 mm
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 30,00 30,00
SOMMANO dmg = 30,00 15,76 472,80
390 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 13,00 13,00
SOMMANO cad = 13,00 24,40 317,20
391 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32 A
per ciascun polo.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,71 74,13
392 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
A RIPORTARE 3.132.525,65
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RIPORTO 3.132.525,65
segnalazione presenza rete
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,15 72,45
393 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
394 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
395 277 D.0009.0007.0010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due
contatti, 1 ... uida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 20 A.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 65,58 65,58
396 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore
crepuscolare pe ... le per il rilevamento del livello di
soglia di luminosita
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 275,84 275,84
397 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA , POSA IN OPERA E CABLAGGIO DI
Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2
canali gg/ss.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 227,05 227,05
398 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 213,97 213,97
399 61 D.0009.0003.0191
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
A RIPORTARE 3.133.729,83
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RIPORTO 3.133.729,83
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHITURE
ELETTRICHE 7,00 7,00
SOMMANO cad = 7,00 363,85 2.546,95
400 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 127,31 509,24
401 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 10,00 10,00
SOMMANO cad = 10,00 316,09 3.160,90
402 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 12,00 12,00
SOMMANO cad = 12,00 101,20 1.214,40
403 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 225,51 225,51
404 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 50,33 50,33
405 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... ie frontale. dimensioni
fino a 110 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 72,00 72,00
SOMMANO dmg = 72,00 12,46 897,12
406 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile
modulare perg ..., 1-1+N-2-3-4poli,da20a32A
per ciascun polo.
A RIPORTARE 3.142.334,28
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RIPORTO 3.142.334,28
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,71 74,13
407 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di
segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso,per
segnalazione presenza rete
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 24,15 72,45
408 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Voltmetro per la mi ... per guida DIN, compreso il
cablaggio interno degli stessi
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 173,45 173,45
409 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA E POSA IN OPERA E CABLAGGIO
Amperometro per la ... supporto Din, compreso il
cablaggio interni degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 175,84 175,84
410 277 D.0009.0007.0010
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due
contatti, 1 ... uida DIN, corrente nominale di impiego in
AC1/Ac-7a, 20 A.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 65,58 65,58
411 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore
crepuscolare pe ... le per il rilevamento del livello di
soglia di luminosita.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 275,84 275,84
412 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA , POSA IN OPERA E CABLAGGIO DI
Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2
canali gg/ss.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00
SOMMANO cad = 1,00 227,05 227,05
413 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI SCARICAT ... stessi. Up= 1,0kV,
Uc= 253V, In(8/20)=5kA, Imax(8/20)=10kA
A RIPORTARE 3.143.398,62
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El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE)

SOMMANO cad =

414 60 D.0009.0003.0175
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

SOMMANO cad =

415 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE MONOFASE DI Sl ... 0 a parete 0
su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

SOMMANO cad =

416 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele’ passo passo
elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE)

SOMMANO cad =

417 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD
ARMDIO DA PAVIMENT ... ie frontale. dimensioni
fino a 110 dmq, profondita 300 mm.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE)

SOMMANO dmqg =

418 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO di
portafusibile 2A ... , compreso il cablaggio interno degli
stessi e fusibile 2A
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE)

SOMMANO cad =

419 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE)

SOMMANO cad =

420 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7

A RIPORTARE
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170,80

520,56

3.145.538,07
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RIPORTO 3.145.538,07
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 198,42 793,68
421 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 316,09 1.264,36
422 226 D.0009.0003.0010
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 144,83 579,32
423 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 7,00 7,00
SOMMANO cad = 7,00 127,31 891,17
424 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E
ASSEMBLAGIO DI INTERRUT ... lini o quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.
El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE 10,00 10,00
SOMMANO cad = 10,00 101,20 1.012,00
425 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
proiettore ester ... r lampada ellissoidale 70 ioduri
metallici questa esclusa.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 8,00 8,00
SOMMANO cad = 8,00 651,89 5.215,12
426 286 D.0009.0011.0074
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA
STAGNA PER LAMPAD ... ri a m 4 dal piano di
calpestio. - Per due lampade da 58 W
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 8,00 8,00
SOMMANO cad = 8,00 168,22 1.345,76
427 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
PER ILUMINAZIONE ... tari per I’installazione, escluse
eventuali opere murarie.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 13,00 13,00
SOMMANO cad = 13,00 303,51 3.945,63
A RIPORTARE 3.160.585,11
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428

429

430

431

432

433

434

435

221

217

218

425

253

252

251

249

RIPORTO

D.0009.0001.0107
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... nsioni 113x91x49 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cad =

D.0009.0001.0013
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0001.0014
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

RF.0009.0004.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... gna - interruttore deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cad =

D.0009.0006.0003
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo o0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0002
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0001
FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE
UNIPLARE DI RAME FLE ... sacavo 0 canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0004.0083
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 3P+T  16A  380V.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cad =

A RIPORTARE
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RIPORTO 3.165.889,24
436 248 D.0009.0004.0081
FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
PRESA DI SCUREZZA CON ... a, di interrutore a
blocco  meccanico. presa 2P+T  16A  220V.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 67,95 203,85
437 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 20,00 20,00
SOMMANO m = 20,00 5,53 110,60
438 257 D.0009.0006.0037
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
DI RAME tipo HO5V ... sacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x1,5 mmq
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 100,00 100,00
SOMMANO m = 100,00 6,58 658,00
439 258 D.0009.0006.0038
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
DI RAME tipo HO5V ... sacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 200,00 200,00
SOMMANO m = 200,00 8,66 1.732,00
440 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... acavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mma.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 150,00 150,00
SOMMANO m = 150,00 8,82 1.323,00
441 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO IN ACCIAIO
ZINCATO DIMENSI ... accorderia, tagli, sfridi e collari
di fissaggio a parete
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 30,00 30,00
SOMMANO m = 30,00 21,36 640,80
442 439 RF.0010.0006.0018
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 25,00 25,00
SOMMANO m = 25,00 21,15 528,75
443 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA E POSA IN OPERA Guidacavo metallico
pieghevole ... accorderia, tagli, sfridi e collari di fissaggio
a parete
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 150,00 150,00
SOMMANO m = 150,00 22,48 3.372,00
A RIPORTARE 3.174.458,24
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444

445

446

447

448

449

450

451

415

427

414

421

267

273

268

246

RIPORTO

RF.0009.0001.00121
FORNITURA E POSA IN OPERA tubo rigido 16 pvc
autoestingu ... si tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il
collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cad =

RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

RF.0009.0003.1190_
FORNITURA di gruppo statico (UPS) montato su
RACK, dotato ... 0 Rete presente Emergenza Carica forte
Batteria in avaria

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cadaun =

D.0009.0006.0138
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0161
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0006.0139
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO m =

D.0009.0004.0033
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI CMANDO, SEGNA ... re murarie. Presa UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili

El. graf. G.4.3.6

TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE

SOMMANO cad =

A RIPORTARE
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RIPORTO 3.188.359,97
452 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE
MUTIPOLARE DI RAM ... sacavo o canaletta, compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 200,00 200,00
SOMMANO m= 200,00 8,26 1.652,00
453 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... za scala a salire a destra” bianco su sfondo
verde 25*25cm
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 14,81 44,43
454 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... scala a salire a sinistra" bianco su sfondo
verde 25*25cm
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00
SOMMANO cad = 3,00 14,81 44,43
455 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... emergenza freccia a destra" bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 10,37 41,48
456 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pitto ... ergenza freccia a sinistra” bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 10,37 41,48
457 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA E POSA IN OPERA cartello in alluminio
con pittogramma " uscita emergenza " bianco su sfondo
verde 12*33cm
El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00
SOMMANO cad = 4,00 10,37 41,48
458 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA E POSA IN OPERA canala metallica con
coperchio ... era a vista, completa di raccordi e accessori
di fissaggio
El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - camera principale colpo d'ariete 15,00 15,00
SOMMANO m= 15,00 61,03 915,45
11) Totale Opere elettriche 191.496,86
1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 280.451,86
A RIPORTARE 3.191.140,72
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N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.191.140,72

5) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 280.451,86
A RIPORTARE 3.191.140,72
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462 298

D.021
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali per

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.191.140,72
Opere di finitura varie
Demolizioni e opere di finitura varie
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
459 296 D.019
Demolizioni di pavimentazione stradale asfaltata
vedi tav. G.4.1.20
demolizione asfalto 16,00 5,000 80,00
15,20 15,20
da detrarre area pozzetto esistente 13,50 3,000 -40,50
SOMMANO m2= 54,70 15,10 825,97
460 211 D.006
Demolizione totale o parziale di strutture in calcestruzzo
armato.
vedi tav. G.4.1.4
Demolizione completa pozzetto ingresso:
Soletta 12,80 3,000 0,20 7,68
Pareti 2,00 12,80 2,700 0,30 20,74
Platea 12,80 3,000 0,30 11,52
Demolizione parziale pozzetto misuratore venturi:
Soletta 10,34 4,600 0,40 19,03
Pareti 4,60 0,900 4,10 16,97
Platea (parte per inghisaggio) 4,60 0,900 0,40 1,66
Demolizione selle di appoggio:
3,00 2,05 0,500 1,20 3,69
Abbassamento pareti laterali 2,00 9,45 0,400 0,40 3,02
Camera di manovra ingresso
1,95 2,150 1,95 8,18
4,00 1,04 0,500 0,50 1,04
2,00 1,50 0,400 0,95 1,14
1,00 0,90 0,900 0,95 0,77
1,00 0,90 1,220 0,95 1,04
1,00 20,72 2,70 55,94
Pozzetto alimentazione Porto Torres 4,10 4,750 2,50 48,69
3,50 4,150 1,90 -27,60
2,00 1,600 2,50 8,00
1,50 1,100 2,00 -3,30
Vecchio pozzetto di distribuzione
12,00 7,700 5,80 535,92
11,00 6,700 4,90 -361,13
Pozzetto misuratore di portatta per Tottubella
5,75 5,700 4,40 144,21
4,95 4,900 3,55 -86,11
Camera totalmente interrata
7,85 4,300 4,40 148,52
7,05 3,500 3,55 -87,60
Pozzetto raccolta dreni 2,10 1,400 2,00 5,88
1,70 1,000 1,60 -2,72
Blocchi di ancoraggio 101,90 3,00 305,70
SOMMANO m3 = 780,88 65,00 50.757,20
461 297 D.020
Rimozione delle apparecchiature camera di misura in
ingresso impianto Truncu Reale
vedi tav. G.4.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 642,10 642,10

3.243.365,99
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N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.243.365,99
realizzazione condotta linea by-pass impianto Truncu
Reale
vedi tav. G.4.1.4
1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.830,00 1.830,00
463 299 D.022
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali Camera di
misura portata in ingresso impianto Truncu Reale
vedi tav. G.4.1.4
Rimozione condotta in acciaio e misuratore Venturi 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.110,00 1.110,00
464 304 D.034
Rimozione delle apparecchiature di by-pass paratoie e
scarico di fondo della Vasca di compenso di Truncu
Reale
vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.390,00 1.390,00
465 302 D.030
Rimozione di tutte le paratoie piane presenti nella Vasca
di compenso di Truncu Reale
vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00  6.660,00 6.660,00
466 303 D.032
Taglio e rimozione condotte e pezzi speciali by-pass
paratoie e scarico di fondo Vasca di compenso di Truncu
Reale
vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00 1.350,00 1.350,00
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 64.565,27
Opere acquedottistiche
467 374 PA.48
Fornitura e collocazione di corniera realizzata mediante
profili UPN280 calandrati, di acciaio del tipo S275. |
profilati saranno calandrati in modo da aderire alla
circonferenza esterna che delimita
vedi tav. G.4.1.38
3 3,00 3,000
SOMMANO cad = 3,000  2.400,00 7.200,00
468 206 C.009.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione
XC4-XA2 e di consistenza S4, per opere darte
vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1+T.B2 2,00 3,12 6,24
T.B3 1,00 12,50 12,50
T.B4 1,00 4,46 4,46
T.B6 1,00 18,65 18,65
T.B7 1,00 30,60 30,60
T.B5 1,00 25,20 25,20

SOMMANO m3 =

A RIPORTARE

97,65 220,90 21.570,89

3.284.476,88
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N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.284.476,88
469 385 PF.0008.0001.0001
CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I'effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1+T.B2 2,00 6,20 1,50 18,60
T.B3 1,00 10,00 2,00 20,00
T.B4 1,00 6,90 1,50 10,35
T.B6 1,00 11,00 2,50 27,50
T.B7 1,00 12,00 3,50 42,00
T.B5 1,00 11,20 11,20
SOMMANO metri = 129,65 26,26 3.404,61
470 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1+T.B2 2,00 114,37 228,74
T.B3 1,00 275,40 275,40
T.B4 1,00 144,03 144,03
T.B6 1,00 390,15 390,15
T.B7 1,00 546,21 546,21
T.B5 1,00 499,39 499,39
SOMMANO kg = _2.083,92 1,30 2.709,10
3) Totale Opere acquedottistiche 34.884,60
Opere edili di ripristino e di finitura
471 308 E.002
Manto impermeabile multistrato con guaina superiore in
bitume-polimero
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
Impermeabilizzazione pavimentazione 11,00 10,000 110,00
18,05 19,000 342,95
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64
Impermeabilizzazione solaio 12,00 10,000 120,00
18,55 20,000 371,00
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64
Impermeabilizzazione parete esterne interrate
(18.55+30.00+2.00+10.50+10.00+6.50)*4.00 310,20 310,20
SOMMANO m2= 1.020,87 27,20 27.767,66
472 310 E.004
Pavimento con piastrelle in Klinker naturale di prima
scelta
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00
2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Impermeabilizzazione solaio 12,00 10,000 120,00
18,55 20,000 371,00
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64
SOMMANO m2 = 936,98 47,90 44.881,34

473 311 E.005

Intonaco per interni

A RIPORTARE

3.363.239,59
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N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.363.239,59
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
solaio interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00
2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Pareti interno camera di manovra
(6.75+10.00+10.25+1.70+28.25+18.30+19.00)*3.75 353,44 353,44
10.80*4*8.20 354,24 354,24
(18.05+19.00+18.30+19.00)*2.75 204,46 204,46
SOMMANO mq = 1.474,76 18,80 27.725,49
474 312 E.006
Tinteggiatura per interni
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
solaio interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00
2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Pareti interno camera di manovra
(6.75+10.00+10.25+1.70+28.25+18.30+19.00)*3.75 353,44 353,44
10.80*4*8.20 354,24 354,24
(18.05+19.00+18.30+19.00)*2.75 204,46 204,46
SOMMANO mq = 1.474,76 7,90 11.650,60
475 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 0,10 11,00
18,05 19,000 0,10 34,30
a detrarre vasca 10,80 10,800 0,10 -11,66
SOMMANO mc = 33,64 130,00 4.373,20
476 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi tav. G.4.1.10
@ 8 20x20 cm
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 4,08 448,80
18,05 19,000 4,08 1.399,24
a detrarre vasca 10,80 10,800 4,08 -475,89
SOMMANO kg = 1.372,15 1,30 1.783,80
477 313 E.007
Fornitura e posa in opera di soglie in marmo
vedi tav. G.4.1.10
1,80 0,300 0,54
SOMMANO mq = 0,54 119,10 64,31
478 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato
vedi tav. G.4.1.10
Ingresso camera di manovra 2,050 2,25 4,61
Portoncino 3,00 1,100 2,25 7,43
3,00 0,850 2,25 5,74
SOMMANO m2 = 17,78  1.000,00 17.780,00
479 367 PA.41

Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 4,00 m., con profilo di sicurezza del carrello

A RIPORTARE

3.426.616,99
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RIPORTO 3.426.616,99
asimmetrico che garantisce un
vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto di raccolta dreni 1,00 1,000
Pozzetto temp. 1,00 1,000
Pozzetto Tottubella 1,00 1,000
Pozzetto By-pass 1,00 1,000
SOMMANO cad = 4,000 1.360,00 5.440,00
480 366 PA.40
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 3,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto ingresso 2,00 2,000
Pozzetto Tottubella 1,00 1,000
Pozzetto Porto Torres 4,00 4,000
Pozzetto Porto Torres prefabbricato 1,00 1,000
Pozzetto valvola anticipatrice colpo d'ariete 1,00 1,000
SOMMANO cad = 9,000 1.250,00 11.250,00
481 368 PA.42
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 500 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto vasca 4,00 4,000
SOMMANO cad = 4,000 1.700,00 6.800,00
482 370 PA.44
Fornitura e collocazione di scala di accesso verticale
permanente, in acciaio zincato per accessi fino ad altezze
di 7,00 m., con profilo di sicurezza del carrello
asimmetrico che garantisce un
vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto nuova vasca 1,00 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.910,00 1.910,00
483 64 E.014
Infissi in profilati estrusi di alluminio
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
5,00 3,10 0,850 13,18
4,00 0,65 1,000 2,60
6,00 3,10 1,000 18,60
1,65 0,850 1,40
1,10 0,850 0,94
0,65 1,200 0,78
3,00 1,50 1,000 4,50
SOMMANO m2 = 42,00 434,58 18.252,36
484 63 E.013
Serranda avvolgibile in lamiera di acciaio zincato sp. 8/10
di mm
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
3,00 4,20 3,100 39,06
2,00 2,200 4,40
SOMMANO m2 = 43,46 200,00 8.692,00
485 66 E.020

Scarico acque piovane camere opere di erogazione della
vasca di Truncu reale

A RIPORTARE

3.478.961,35
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N. N.E DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.478.961,35
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione 1,00 1,00
SOMMANO corpo = 1,00  2.000,00 2.000,00
486 65 E.018
Intonaco per esterni
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(18.55+20.00+18.55)*(2.75+0.60+0.45) 216,98 216,98
SOMMANO mq = 216,98 22,09 4.793,09
487 316 E.019
Rivestimento pareti e murature in genere con elementi di
laterizio con effetto faccia a vista
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(18.55+20.00+18.55)*(2.75+0.60+0.45) 216,98 216,98
SOMMANO mq = 216,98 35,00 7.594,30
488 315 E.016
Muratura in  termolaterizio  spessore 30 cm
vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(4.25+4.10+4.10+3.70+4.45+4.20+4.20+4.50+3.70+4
.10+4.10+4.25)*2.75 136,54 136,54
SOMMANO mq = 136,54 69,60 9.503,18
489 320 F.005
Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim 900x900
mm
vedi tav. G.4.1.20
4+3+1 8,00 8,00
SOMMANO cadaun = 8,00 790,00 6.320,00
490 319 F.002
Chiusino in ghisa GS 500 e classe D400 dim @ 600 mm
vedi tav. G.4.1.20
13 13,00 13,00
SOMMANO cadaun = 13,00 200,00 2.600,00
491 80 PF.0003.0016.0001
POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato
in opera o prefabbricato, delle dimensioni
interne150x156x150 realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck
vedi tav. G.4.1.20
Condotta Truncu Reale 1,00 1,000
Colpo dariete 2,00 2,000
SOMMANO cadaun = 3,000 3.701,80 11.105,40
492 81 PF.0003.0016.0012
MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO
FOGNARIO, dimensioni interne 150x156x150, per ogni
centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 150
previsti in analisi, con pareti lisciate
vedi tav. G.4.1.20
Condotta Truncu Reale 1,00 90,00 90,000
Colpo dariete 2,00 55,00 110,000
SOMMANO centim = 200,000 12,30 2.460,00
493 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo
vedi tav. G.4.1.4
A RIPORTARE 3.525.337,32
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497 295

D.018
Rimozione di recinzione esistente e conferimento a
discarica autorizzata

A RIPORTARE

N. N.E. DESCRIZIONE PartiU Lunghezza Larghezza Altezza  Quantita’ Prezzo Un. Importo
RIPORTO 3.525.337,32
Ringhiera
(4,7+4,7+4,2+4,2+5,2+5,2+1+1+2,5+3,6)*10.00 363,00 363,00
Scale
5,2X1,2*60.00 374,40 374,40
4,7X1,2*60.00 338,40 338,40
4,2X1,2*60.00 302,40 302,40
3,6x1,2*60.00 259,20 259,20
1x1,2*60.00 72,00 72,00
Ringhiera vasche esterne
44.00*%10.00 440,00 440,00
SOMMANO kg = 2.149,40 4,30 9.242,42
494 331 PA.6.4.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e
recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo
vedi tav. G.4.1.4
Chiusini classe D400 luce netta 1000x1500
8*410.00 3.280,00 3.280,000
SOMMANO Kg = 3.280,000 4,50 14.760,00
8) Totale Opere edili di ripristino e di finitura 258.749,15
1) Totale Demolizioni e opere di finitura varie 358.199,02
Sistemazioni esterne
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e scavo
495 445 S.003
Scavo a larga sezione in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,40 1.174,00
SOMMANO m3= 1.174,00 3,55 4.167,70
496 443 S.001.PA
Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
esclusa la roccia dura
vedi tav. G.4.1.20
Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,30 61,95
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*3.00 1.014,00 1.014,00
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*3.00 806,40 806,40
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*3.00 334,08 334,08
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*2.
50 307,80 307,80
SOMMANO m3 = 2.524,23 6,60 16.659,92

3.570.167,36
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RIPORTO 3.570.167,36
vedi tav. G.4.1.20
Recinzione esterna esistente da dismettere 335,00 335,00
SOMMANO m = 335,00 9,50 3.182,50
498 82 PF.0014.0001.0005
Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale
dal cantiere a fine lavori
vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*3.00*2 1.014,00 1.014,000
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*3.00*2 1.152,00 1.152,000
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*3.00*2 417,60 417,600
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*2*2.50 513,00 513,000
SOMMANO metri = 3.096,600 16,03 49.638,50
499 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00)*1.60 4.047,92 4.047,920
SOMMANO tonnel = 4.047,920 12,65 51.206,19
500 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00) 2.529,95 2.529,95
SOMMANO metri = 2.529,95 7,72 19.531,21
501 77 PF.0001.0002.0045
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o
da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di
percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a
vuoto
Quantita pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00)*19 48069,0
5 48.069,050
SOMMANO metri = 48.069,050 0,47 22.592,45
2) Totale Demolizioni. attivita orooedeutiche allo
scavo e scavo 166.978,47
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
502 446 S.004
Letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle condotte
vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*(0.20+1.40+0.30) 642,20 642,20
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*(0.80+0.20+0.30) 349,44 349,44
A RIPORTARE 991,64 3.716.318,21
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RIPORTO 991,64 3.716.318,21
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*(1.00+0.20+0.30) 167,04 167,04
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*(0
.60+0.30+0.20) 135,43 135,43
SOMMANO m3 = 1.294,11 26,30 34.035,09
503 447 S.005
Fornitura e posa di ghiaia per riempimenti, sottofondi,
drenaggi, bonifiche, rinfianchi di tubazioni e simili
vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,30 880,50
SOMMANO m3 = 880,50 24,20 21.308,10
504 76 PF.0001.0002.0041
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti
di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
elettriche-telefoniche, esequito con materiali idonei
vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*(3.00-(0.20+1.40+0.30)) 371,80 371,800
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*(3.00-(0.80+0.20+0.30)) 456,96 456,960
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*(3.00-(1.00+0.20+0.30)) 167,04 167,040
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*(2
.50-(0.60+0.30+0.20)) 172,37 172,370
SOMMANO metri = 1.168,170 8,62 10.069,63
4) Totale Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 65.412,82
Finiture aree esterne
505 456 S.E.010
Cancello a due ante in acciaio zincato L=3,50 m H=2,00
vedi tav. G.4.1.20
Ingresso piazzale 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  1.290,00 1.290,00
506 205 C.008.PA
Calcestruzzo Rck 15 per massetti, sottofondi, platee e
simili non armate
vedi tav. G.4.1.20
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,10 20,65
SOMMANO mc = 20,65 100,20 2.069,13
507 202 C.004.PA
Calcestruzzo Rck 25 per platee, fondazioni, blocchi di
ancoraggio e simili armati o debolmente armati
vedi tav. G.4.1.20
Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,28 57,82
295,00 0,200 0,30 17,70
SOMMANO mc = 75,52 130,00 9.817,60

A RIPORTARE

3.794.907,76
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RIPORTO 3.794.907,76
508 203 C.005
Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza
migliorata
vedi tav. G.4.1.20
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 2,500 2,29 1.688,88
SOMMANO kg = 1.688,88 1,30 2.195,54
509 450 S.E.003
Telo geotessile in tessuto non tessuto da 400 gr/mq
vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2,00 2.935,00 5.870,00
2,00 328,16 0,40 262,53
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*((1.40+0.40
+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)*2+0.40) 1.385,80 1.385,80
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00+2.30+18.80+81.00+24.00+24.00)*((0.80+0.
40+0.20)*2+(0.80+0.30+0.20)*2+0.40) 1.984,18 1.984,18
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*((1.00+0.40
+0.20)*2+(1.00+0.20+0.30)*2+0.40) 459,36 459,36
SOMMANO m2 = 9.961,87 3,00 29.885,61
510 451 S.E.004
Conglomerato  bituminoso  (binder) per strato di
collegamento sp. 7 cm
vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,07 205,45
SOMMANO m3 = 205,45 154,10 31.659,85
511 452 S.E.005
Conglomerato bituminoso per strato di usura sp. 3 cm
vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,03 88,05
SOMMANO m3= 88,05 167,60 14.757,18
512 454 S.E.007
Recinzione in rete metallica romboidale h=2.00 m
vedi tav. G.4.1.20
Nuova recinzione esterna 335,00 335,00
SOMMANO m = 335,00 38,30 12.830,50
513 455 S.E.008
Cancello a due ante in acciaio zincato L=4,00 m H=2,00
vedi tav. G.4.1.20
Ingresso piazzale 1,00 1,00
SOMMANO cadaun = 1,00  1.540,00 1.540,00
9) Totale Finiture aree esterne 106.045,41
2) Totale Sistemazioni esterne 338.436,70
6) Totale Opere di finitura varie 696.635,72
A RIPORTARE 3.887.776,44
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Lavori preparatori by-pass - condotte di arrivo 1 423.879,60
Lavori preparatori al by-pass 1 165.604,78
Organizzazione del cantiere 1 40.000,00
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 1 125.604,78
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale
dell'impianto 2 258.274,82
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 2 258.274,82
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche

Sicurezza
Nuove strutture in c.a. 4 535.390,32
Nuove strutture in c.a. 4 535.390,32

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 4 85.214,93
Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 37.769,57
Manufatti in c.a. 9 381.125,47
Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura 17 31.280,35
Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

[op}

Sicurezza
Nuovo sistema di distribuzione 20 1.371.883,55
Nuovo sistema di distribuzione in uscita 20 1.083.627,92

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura 20 1.083.627,92
Opere edili di ripristino e di finitura
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Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo
alle vasche 28 288.255,63
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 28 288.255,63
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche

Sicurezza
Opere di ripristino strutturale 32 579.535,39
Opere di consolidamento 32 579.535,39

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale 32 267.958,59
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura 35 311.576,80
Finiture aree esterne

Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza
Impianti elettrici e di telecontrollo 36 280.451,86
Impianti elettrici e di telecontrollo 36 280.451,86

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e
scavo

Opere acquedottistiche

Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne

Telecontrollo 36 88.955,00
Opere elettriche 37 191.496,86
Sicurezza
Opere di finitura varie 74 696.635,72
Demolizioni e opere di finitura varie 74 358.199,02

Organizzazione del cantiere

Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 74 64.565,27
Opere acquedottistiche 75 34.884,60
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti

Manufatti in c.a.
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Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 76 258.749,15
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza
Sistemazioni esterne 80 338.436,70
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attivita propedeutiche allo scavo e

scavo 80 166.978,47
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 81 65.412,82

Manufatti in c.a.

Ripristino strutturale

Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di

regolazione e misura

Opere edili di ripristino e di finitura

Finiture aree esterne 82 106.045,41
Telecontrollo

Opere elettriche

Sicurezza

Sommano i lavori € 3.887.776,44
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