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1 Introduzione all’elaborato “computo metrico estimativo” 

Il computo metrico estimativo del presente progetto è stato redatto applicando alle 

quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi 

(cfr art. 42 DPR n. 207/2010). L’elenco dei prezzi unitari è formato con prezzi 

determinati mediante specifiche analisi. 

L'elaborazione del computo metrico dell'intervento è stata effettuata attraverso 

programmi di gestione informatizzata; nel dettaglio il programma utilizzato è 

A.C.R. WIN., del quale Hydro Engineering s.s. possiede regolare licenza 

d’uso n.5122=. 

Poiché il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura, il computo metrico 

estimativo sarà composto da due distinte parti, una per la parte a misura ed 

un’altra per quella a corpo. 

Il computo metrico estimativo è “progettato” a più livelli di approfondimento: di 

seguito si procederà a illustrarne la struttura organizzativa. 

I diversi livelli della scomposizione dell’opera saranno collegati alle partite contabili, 

per la parte a corpo, ed alle categorie di lavoro, per la parte a misura. 
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2 Pianificazione delle opere (W.B.S.) 

Il progetto delle opere di efficientamento funzionale e tecnologico delle tre vasche 

di Casteldoria, Porto Torres e Truncu Reale è complesso con un notevole numero di 

obiettivi e di complesse relazioni. 

Per poter procedere con la programmazione temporale delle lavorazioni, risulta di 

fondamentale importanza la suddivisione del progetto in parti, sia tecniche che 

funzionali, da cui derivano elementi ed obiettivi di più semplice lettura, 

strutturalmente connessi con lo scopo principale del progetto. 

A tal uopo è stata utilizzata la tecnica del Work Breakdown Structure (Struttura di 

suddivisione del lavoro, W.B.S.). 

Nella costruzione della WBS esiste una dipendenza delle attività di un livello con 

quello sovrastante del tipo logico-gerarchico. Si intende, cioè, che un’attività di un 

livello genera, in quello inferiore, attività componenti logicamente connessi e di 

importanza gerarchica inferiore. 

Nella scomposizione delle tre parti di opera in argomento è stato utilizzato il 

criterio guida della suddivisione per parti di opera, come meglio sarà chiaro più 

avanti. 

Il criterio utilizzato è quello di considerare separatamente le tre componenti 

principali che costituiscono i lavori da eseguire, e cioè:  

1. Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1°, in località Porto Torres; 

2. Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria, in agro di S.M. Coghinas; 

3. Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2°, in località Truncu Reale. 

Per ciascuna delle tre vasche, intese come parti di opere indipendente, sono state 

così individuati i tre livelli di scomposizione. 

Nei capitoli seguenti si riportano le logiche seguite nell’individuazione delle parti in 

cui suddividere la fase di costruzione di ciascuna delle tre opere, per rispettare i 

vincoli imposti dall’Ente Appaltante. 

La scomposizione secondo i tre livelli sopra dichiarati relativi alle opere e ai lavori 

riguardanti le tre vasche in argomento è oggetto dei tre paragrafi successivi. 
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2.1 Vasca di Casteldoria 

2.1.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca di carico di Casteldoria 

a) Lavori preparatori; 

b) Nuovo sistema di distribuzione in uscita; 

c) Opere di ripristino strutturale; 

d) Impianti elettrici e di telecontrollo; 

e) Opere di finitura varie. 

2.1.2 2° Livello 

a) Lavori preparatori: 

a.1) Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema di ingresso; 

a.2) Nuove strutture in c.a.; 

b) Nuovo sistema di distribuzione in uscita: 

b.1) Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature di controllo e 

misura; 

c) Opere di ripristino strutturale: 

c.1) Opere di consolidamento. 

d) Impianti elettrici e di telecontrollo: 

d.1) Impianti elettrici e di telecontrollo. 

e) Opere di finitura varie: 

e.1) Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e pozzetti; 

e.2) Sistemazioni esterne. 

2.1.3 3° Livello 

Per tutte le singole componenti del secondo livello. 

1. Organizzazione del cantiere; 

2. Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e scavo; 

3. Opere acquedottistiche; 

4. Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti; 

5. Manufatti in c.a.; 

6. Ripristino strutturale;  (lavori a misura) 

7. Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura; 

8. Opere edili di ripristino e di finitura; 

9. Finiture aree esterne; 

10. Telecontrollo; 
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11. Opere elettriche; 

12. Sicurezza;   (a misura) 

 

2.2 Vasca di Truncu Reale 

2.2.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca terminale di Truncu Reale 

a) Lavori preparatori by-pass-condotte di arrivo; 

b) Nuove strutture in c.a.; 

c) Nuovo sistema di distribuzione; 

d) Opere di ripristino strutturale; 

e) Impianti elettrici e di telecontrollo; 

f) Opere di finitura varie. 

2.2.2 2° Livello 

a) Lavori preparatori by-pass-condotte di arrivo: 

a.1) Lavori preparatori al by-pass; 

a.2) Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale 

dell’impianto 

b) Nuove strutture in c.a.; 

b.1) Nuove strutture in c.a.; 

c) Nuovo sistema di distribuzione: 

c.1) Nuovo sistema di distribuzione in uscita; 

c.2) Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo alle vasche. 

d) Opere di ripristino strutturale: 

d.1) Opere di consolidamento; 

e) Impianti elettrici e di telecontrollo: 

e.1). Impianti elettrici e di telecontrollo. 

f) Opere di finitura varie: 

f.1) Demolizioni e opere di finitura varie; 

f.2) Sistemazioni esterne. 

 

2.2.3 3° Livello 

Per tutte le singole componenti del secondo livello. 

1. Organizzazione del cantiere 

2. Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e scavo 
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3. Opere acquedottistiche 

4. Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 

5. Manufatti in c.a. 

6. Ripristino strutturale;  (lavori a misura) 

7. Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura 

8. Opere edili di ripristino e di finitura 

9. Finiture aree esterne 

10. Telecontrollo 

11. Opere elettriche 

12. Sicurezza;   (a misura) 

 

2.3 Vasca di Porto Torres 

2.3.1 1° Livello - Lavori relativi alla vasca terminale di Porto Torres 

a. Vasca di compenso; 

b. Interventi di consolidamento strutturale; 

c. Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche; 

d. Impianti elettrici e di telecontrollo; 

e. Opere varie di finitura. 

2.3.2 2° Livello  

a) Vasca di compenso: 

a.1) Nuove strutture in c.a.; 

a.2) Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche; 

b) Interventi di consolidamento strutturale: 

b.1) Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a. 

c) Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche: 

c.1) Presa e scarico 

d) Impianti elettrici e di telecontrollo: 

d.1) Impianti elettrici e di telecontrollo della Vasca terminale di Porto 

Torres. 

e) Opere varie di finitura: 

e.1) Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di edilizia; 

e.2) Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie della Vasca terminale 

di Porto Torres; 
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2.3.3 3° Livello 

Per tutte le singole componenti del secondo livello. 

1. Organizzazione del cantiere; 

2. Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e scavo; 

3. Opere acquedottistiche; 

4. Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 

5. Manufatti in c.a.; 

6. Ripristino strutturale;  (lavori a misura) 

7. Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di regolazione e misura; 

8. Opere edili di ripristino e di finitura; 

9. Finiture aree esterne; 

10. Telecontrollo; 

11. Opere elettriche; 

12. Sicurezza.    (a misura) 
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3 Individuazione delle partite contabili e delle categorie di 

lavoro 

La pianificazione di ciascuna delle tre parti di opera è stata condotta in modo che 

anche la parte economica ne seguisse i vincoli e le sequenze esecutive. 

 

 

 

P.C.1 € 409.650,22 6,09%

P.C. 2 € 285.068,74 4,24%

P.C. 3 € 195.595,22 2,91%

P.C. 4 € 118.027,84 1,76%

P.C. 5 € 243.116,32 3,62%

P.C. 6 € 552.211,76 8,21%

P.C. 7 € 169.818,29 2,53%

P.C. 8 € 596.276,48 8,87%

P.C. 9 € 167.420,93 2,49%

P.C. 10 € 367.693,36 5,47%

P.C. 11 € 423.879,60 6,30%

P.C. 12 € 535.390,32 7,96%

P.C. 13 € 1.371.883,55 20,40%

P.C. 14 € 311.576,80 4,63%

P.C. 15 € 280.451,86 4,17%

P.C. 16 € 696.635,72 10,36%

€ 6.724.697,01 100,00%

Opere varie di finitura 

Opere di ripristino strutturale

Opere di ripristino strutturale

Opere di ripristino strutturale

Percentuale P.C. sull'importo 

complessivo dei lavori a corpo

SUDDIVISIONE DEI LAVORI A CORPO IN PARTITE CONTABILI

Nuovo sistema di distribuzione in uscita 

Opere di finitura varie 

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

Lavori preparatori 

 VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Sommano in totale i lavori a corpo

Vasca di compenso

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Lavori preparatori by-pass condotte di arrivo

Opere varie di finitura 

Nuovo sistema di distribuzione

Impianti elettrici e di telecontrollo 

Nuove strutture in c.a.

C.L. 1 € 175.631,64

C. L.2 € 376.260,68

C. L. 3 € 267.958,59

C.L. 4 € 351.775,28

€ 1.171.626,19

Sicurezza Generale

VASCA DI CARICO DI CASTELDORIA

Opere di ripristino strutturale 

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES

SICUREZZA

Sommano i lavori a misura 

LAVORI A MISURA

Interventi di consolidamento strutturale 

VASCA TERMINALE DI TRUNCU REALE

Opere di ripristino strutturale
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Vasca di carico di Casteldoria 

 

 

 

  



Pag. 1

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

Lavori preparatori

Lavori   preparatori,   by-pass   e   nuovo   sistema   in
ingresso

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

1 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

Per ingresso camera di manovra tubazione DN 1400
4*(1.40*3.14)*0.20*0.20 0,70 0,70
Per ingresso camera di manovra tubazione DN 300
2*(0.30*3.14)*0.20*0.20 0,08 0,08

          SOMMANO   m3 = 0,78 65,00 50,70

2 212 D.007
Rimozione   delle   apparecchiature   presenti   nella   camera   di
manovra   opere   di   alimentazione   in   ingresso   Vasca
Casteldoria

1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 813,97 813,97

3 213 D.008
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   camera   di
manovra vasca impianto Casteldoria

1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.961,33 1.961,33

4 215 D.009
Rimozione   di   tutte   le   paratoie   piane   esistenti   nella   camera
di manovra della vasca di Casteldoria

1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 5.790,57 5.790,57

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 8.616,57

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

5 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
2-Curva a 90° in acciaio DN250 4,00 20,79 83,160
3-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 1,40 36,80 51,520
4-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 150 1,00 66,16 66,160
5-Fermo a muro DN 1400 6,00 187,67 1.126,020
7-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
10-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 2,00 0,90 36,80 66,240
11-curva a 90° in acciaio DN200 2,00 11,91 23,820
12-tronchetto in acciaio DN200 sp.5 mm 2,00 1,45 26,40 76,560
16-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 300 sp.5,9
mm 1,00 24,89 24,890
17-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 1,00 1,90 46,20 87,780
18-Curva a  90° in acciaio DN 300 1,00 31,46 31,460
20-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 2,00 1,25 46,20 115,500

A RIPORTARE 1.765,030 8.616,57



Pag. 2

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.765,030 8.616,57
21-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 3,00 10,20 30,600
22-flangia DN300+12 bulloni Tipo M24 4,00 24,40 97,600
25-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 6,00 337,60 2.025,600
26-flangia DN250+12 bulloni Tipo M 24 2,00 19,40 38,800
32-Pezzo speciale a Y in acciaio DN 1400 sp. 11 mm 1,00 1.725,55 1.725,550
34-Pezzo speciale a Y in acciaio DN 1400 1,00 1.121,68 1.121,680
37-Curva a 60° in acciaio DN 1400 1,00 841,76 841,760
38-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 1,70 382,80 1.301,520
39-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 1,70 382,80 1.301,520
41-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1400 1,00 889,31 889,310

          SOMMANO   Kg = 11.138,970 6,40 71.289,41

6 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
1-Tubazione di by-pass in acciaio  DN1400  sp. 11
mm 16,65 382,80 6.373,620
15-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 1,00 3,50 46,20 161,700
19-tronchetto in acciaio DN200 sp.5 mm 2,00 5,50 26,40 290,400
29-tronchetto in acciaio DN 200 sp.5mm 2,00 2,30 26,40 121,440
30-tronchetto in acciaio DN 300 sp. 5,9 mm 2,00 2,00 46,20 184,800
31-Tubazione in uscita in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 10,00 382,80 3.828,000
33-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 2,40 382,80 918,720
35-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 4,80 382,80 1.837,440
36-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 5,50 382,80 2.105,400
40-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 2,11 382,80 807,708
42-tronchetto in acciaio DN1400 1,00 5,00 382,80 1.914,000

          SOMMANO   Kg = 18.543,228 2,60 48.212,39

7 105 A.012
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
8-saracinesca DN150 3,00 3,00

          SOMMANO   cadauno = 3,00 370,90 1.112,70

8 102 A.010
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1400   mm   PN   16
con attuatore elettrico

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
14-attuatore valvola a farfalla DN1400
24-Valvola a farfalla DN1400 3,00 3,00

          SOMMANO   cadauno = 3,00 30.400,00 91.200,00

9 100 A.007
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   300
mm PN 16

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
23-Giunto di smontaggio DN300 2,00 2,00

          SOMMANO   cadauno = 2,00 793,70 1.587,40

A RIPORTARE 222.018,47
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RIPORTO 222.018,47
10 101 A.007.PA

Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1400
mm PN 16

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
6-giunto di smontaggio DN1400 3,00 3,00

          SOMMANO   cadauno = 3,00 13.170,00 39.510,00

11 106 A.013
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
sfiato   automatico   a   doppio   corpo   e   tripla   funzione   a
grande   portata   DN   150   mm   con   PN   16   per   le   tre   funzioni
di degasaggio e rientro/uscita

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
9-Sfiato DN150 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 476,00 1.428,00

12 356 PA.31
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
saracinesca,   con   comando   manuale,   in   ghisa   sferoidale
DN   300   mm   e   PN   16   fornita   con   le   caratteristiche,   le
modalità e le certificazioni

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
13-Saracinesca manuale DN300 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.180,00 2.360,00

13 357 PA.32
Saracinesca DN 250 + attuatore

Vedi tav. G.3.1.7.1
CAMERA DI MANOVRA E POZZETTO DI
BY-PASS
27-Saracinesca teleattuata DN250 1,00 1,000
28-attuatore saracinesca DN250

          SOMMANO   cad = 1,000 3.680,00 3.680,00

14 109 A.016.PA3
Paratoia   piana   manuale   in   acciaio   inox   316L   dimensioni
mm 1500x1500

Vedi tav. G.3.1.7.1
1 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 21.750,00 21.750,00

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 282.129,90

1) Totale Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema
in ingresso 290.746,47

Nuove strutture in c.a.

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

15 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

A RIPORTARE 290.746,47
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RIPORTO 290.746,47

POZZETTO BY-PASS - SCAVO 5,10 4,500 4,75 109,01
2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25

          SOMMANO   m3 = 183,50 6,60 1.211,10

16 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO BY-PASS - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 5,10 4,500 4,75 109,01

2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25

          SOMMANO   m3 = 183,50 15,20 2.789,20

17 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
SCAVO 1,00 11,20 4,500 3,55 178,92

1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2,00*1/2 1,00 5,30 0,700 3,55 13,17

          SOMMANO   m3 = 221,91 6,60 1.464,61

18 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI
1/2 0,50 11,20 4,500 3,55 89,46

1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2,00+1/2 2,50 5,30 0,700 3,55 32,93
a dedurre altro rinterro 1,00 12,00 0,800 1,30 -12,48

          SOMMANO   m3 = 139,73 15,20 2.123,90

19 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO DI ARRIVO - SCAVO 5,10 4,500 4,40 100,98
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65

          SOMMANO   m3 = 169,97 6,60 1.121,80

20 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO DI ARRIVO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI

5,10 4,500 4,40 100,98
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65

          SOMMANO   m3 = 169,97 15,20 2.583,54

21 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
SCAVO FONDAZIONE 5,00 1,20 0,400 0,35 0,84

          SOMMANO   m3 = 0,84 6,60 5,54

22 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 5,00 1,20 0,400 0,35 0,84

          SOMMANO   m3 = 0,84 15,20 12,77

A RIPORTARE 302.058,93
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RIPORTO 302.058,93
23 443 S.001.PA

Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

CANCELLO D'INGRESSO - SCAVO 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25
3,60 0,300 0,30 0,32

          SOMMANO   m3 = 0,57 6,60 3,76

24 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

CANCELLO D'INGRESSO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25

3,60 0,300 0,30 0,32

          SOMMANO   m3 = 0,57 15,20 8,66

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 11.324,88

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

25 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO BY-PASS - RINTERRO
2,00 5,90 0,700 4,75 39,24
2,00 5,30 0,700 4,75 35,25

a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,90 0,800 0,37 -3,49
a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,30 0,800 0,37 -3,14

          SOMMANO   m3 = 67,86 24,20 1.642,21

26 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
RINTERRO

1,00 12,00 0,700 3,55 29,82
2*1/2 1,00 5,30 0,700 3,55 13,17
a dedurre altro rinterro 1,00 12,00 0,800 1,30 -12,48

          SOMMANO   m3 = 30,51 24,20 738,34

27 448 S.009
Rinterro   di   opere   d'arte   eseguito   con   materiale
proveniente dagli scavi.

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
RINTERRO 12,00 0,800 1,30 12,48

          SOMMANO   m3 = 12,48 2,30 28,70

28 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO DI ARRIVO - RINTERRO
2,00 5,90 0,700 4,40 36,34
2,00 5,30 0,700 4,40 32,65

a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,90 0,800 0,37 -3,49
2,00 5,30 0,800 0,37 -3,14

          SOMMANO   m3 = 62,36 24,20 1.509,11

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 3.918,36

A RIPORTARE 305.989,71
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RIPORTO 305.989,71

Manufatti in c.a.

29 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.3.2.1
POZZETTO BY-PASS - ARMATURA 2.293,00 2.293,00
cancello 118,36 118,36
Sella 40,00 40,00

          SOMMANO   kg = 2.451,36 1,20 2.941,63

30 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO BY-PASS - MAGRONE 5,40 4,800 0,15 3,89

          SOMMANO   mc = 3,89 100,20 389,78

31 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO BY-PASS - PLATEA 5,10 4,500 0,50 11,48

          SOMMANO   m3 = 11,48 220,90 2.535,93

32 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO BY-PASS - PARETI 2,00 5,10 3,650 0,25 9,31
2,00 4,00 3,650 0,25 7,30

a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,25 -0,77
SOLETTA 5,10 4,500 0,30 6,89
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17

          SOMMANO   m3 = 22,56 252,20 5.689,63

33 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO BY-PASS - Sella di appoggio 1,50 1,300 0,35 0,68

          SOMMANO   mc = 0,68 163,50 111,18

34 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.3.2.4
POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
ARMATURA 5.278,00 5.278,00
Sella 145,00 145,00

          SOMMANO   kg = 5.423,00 1,20 6.507,60

35 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
MAGRONE 11,50 4,800 0,15 8,28

          SOMMANO   mc = 8,28 100,20 829,66

36 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PLATEA 11,20 4,500 0,50 25,20

          SOMMANO   m3 = 25,20 220,90 5.566,68

A RIPORTARE 330.561,80
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RIPORTO 330.561,80
37 200 C.002.PA

Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PARETI 2,00 11,20 2,600 0,25 14,56

2,00 4,00 2,600 0,25 5,20
a dedurre tubo DN1400 3,00 1,54 0,25 -1,16
SOLETTA 11,20 4,500 0,30 15,12
a dedurre chiusini 3,00 0,28 0,30 -0,25

          SOMMANO   m3 = 33,47 252,20 8.441,13

38 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
Sella di appoggio 2,00 1,50 2,300 0,35 2,42

          SOMMANO   mc = 2,42 163,50 395,67

39 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.3.2.2
POZZETTO DI ARRIVO - ARMATURA 2.236,00 2.236,00
Sella 83,00 83,00

          SOMMANO   kg = 2.319,00 1,20 2.782,80

40 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO DI ARRIVO - MAGRONE 5,40 4,800 0,15 3,89

          SOMMANO   mc = 3,89 100,20 389,78

41 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO DI ARRIVO - PLATEA 5,10 4,500 0,50 11,48

          SOMMANO   m3 = 11,48 220,90 2.535,93

42 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO DI ARRIVO - PARETI 2,00 5,10 3,450 0,25 8,80
2,00 4,00 3,450 0,25 6,90

a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,25 -0,77
SOLETTA 5,10 4,500 0,30 6,89
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17

          SOMMANO   m3 = 21,65 252,20 5.460,13

43 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO DI ARRIVO - Sella di appoggio 1,70 1,320 0,58 1,30
2,00 0,30 0,450 0,30 0,08

          SOMMANO   mc = 1,38 163,50 225,63

44 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.3.2.3
CAMERA DI MANOVRA - ARMATURA 3.734,00 3.734,00

          SOMMANO   kg = 3.734,00 1,20 4.480,80

45 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2

A RIPORTARE 355.273,67
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RIPORTO 355.273,67
e di consistenza S4, per opere d'arte

CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA 13,00 8,100 0,30 31,59
Mantovana 13,40 0,200 0,30 0,80

2,00 7,50 0,200 0,30 0,90
2,00 1,50 0,200 0,30 0,18

11,00 0,200 0,30 0,66
Contorno botole 2,00 3,30 0,200 0,20 0,26

2,00 3,30 0,200 0,40 0,53
4,00 3,70 0,200 0,30 0,89

a dedurre botole 2,00 3,30 3,300 0,30 -6,53

          SOMMANO   m3 = 29,28 252,20 7.384,42

46 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
TRAVI DI FONDAZIONE 5,00 1,20 0,400 0,30 0,72

          SOMMANO   mc = 0,72 130,00 93,60

47 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

CAMERA DI MANOVRA - SCALA ESTERNA
ARMATURA TRAVI 45 KG/MC
ARMATURA TRAVI 45 KG/MC 1,00 45,00 45,00

          SOMMANO   kg = 45,00 1,20 54,00

48 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE 10,50 3,900 0,20 8,19
3,60 1,800 0,20 1,30

1,00 2,80 2,500 0,20 1,40

          SOMMANO   mc = 10,89 130,00 1.415,70

49 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE 10,50 3,900 4,08 167,08
3,60 1,800 4,08 26,44

1,00 2,80 2,500 4,08 -28,56

          SOMMANO   kg = 164,96 1,30 214,45

50 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

CANCELLO D'INGRESSO - ARMATURA 120,00 120,00

          SOMMANO   kg = 120,00 1,20 144,00

51 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

CANCELLO D'INGRESSO - FONDAZIONE 2,00 0,50 0,500 0,50 0,25
3,60 0,300 0,30 0,32

          SOMMANO   mc = 0,57 130,00 74,10

52 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

CANCELLO D'INGRESSO - PILASTRI 2,00 0,30 0,300 2,10 0,38

          SOMMANO   mc = 0,38 163,50 62,13

53 483 PA.49
Formazione   in   opere   di   sistema   di   ancoraggio   dei   solai   di

A RIPORTARE 364.716,07
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RIPORTO 364.716,07
copertura   sulle   pareti   in   c.a.   di   bordo   comprendenti   le
seguenti   attività   di   forniture   principali:a)   predisposizione
della superficie di

vedi tav. G.3.2.3
13.00+7.20+1.36+10.96+1.36+7.20 41,08 41,080

          SOMMANO   m = 41,080 23,30 957,16

54 94 PF.0013.0004.0068/A
STRATO   IN   MALTA   CEMENTIZIA   ESPANSIVA
PREMISCELATA   COLABIL   ...   pera   su   superfici   piane
o curve, compreso il tiro in alto.

Casteldoria: pareti camera di erogazione 1,00 33,50 33,50

          SOMMANO   metriqua = 33,50 43,34 1.451,89

5) Totale  Manufatti in c.a. 61.135,41

Opere edili di ripristino e di finitura

55 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO BY-PASS
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,10 18,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,10 18,20

          SOMMANO   m = 36,40 23,60 859,04

56 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO BY-PASS - APPOGGIO TUBAZIONE 2,00 4,40 8,80
Giunzione solette 4,50 4,50

          SOMMANO   m = 13,30 4,00 53,20

57 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO BY-PASS - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,10 4,500 22,95

          SOMMANO   m2 = 22,95 27,20 624,24

58 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO BY-PASS - PROTEZIONE RINTERRO
2,00 5,90 1,200 14,16
2,00 5,30 1,200 12,72

          SOMMANO   m2 = 26,88 3,00 80,64

59 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 15,20 30,40
GIUNTI SOLETTA 2,00 15,20 30,40

          SOMMANO   m = 60,80 23,60 1.434,88

60 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
APPOGGIO TUBAZIONE 4,00 4,40 17,60
Giunzione solette 5,00 4,50 22,50

          SOMMANO   m = 40,10 4,00 160,40

61 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici

A RIPORTARE 370.337,52



Pag. 10

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 370.337,52
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
SOLETTA ANTICARBONATAZIONE 11,20 4,500 50,40
Pareti 11,20 3,400 38,08

2,00 4,50 3,400 30,60

          SOMMANO   m2 = 119,08 14,60 1.738,57

62 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO INGRESSO VASCA EST ED OVEST -
PROTEZIONE RINTERRO

1,00 12,00 1,200 14,40
2,00 5,30 1,200 12,72

          SOMMANO   m2 = 27,12 3,00 81,36

63 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO DI ARRIVO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,10 18,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,10 18,20

          SOMMANO   m = 36,40 23,60 859,04

64 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO DI ARRIVO - APPOGGIO
TUBAZIONE 2,00 4,40 8,80

2,00 0,80 1,60
Giunzione solette 4,50 4,50

          SOMMANO   m = 14,90 4,00 59,60

65 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO DI ARRIVO - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,10 4,500 22,95

          SOMMANO   m2 = 22,95 27,20 624,24

66 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO DI ARRIVO - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 5,90 1,200 14,16
2,00 5,30 1,200 12,72

          SOMMANO   m2 = 26,88 3,00 80,64

67 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 13,00 8,100 105,30
Risvolto mantovana 13,00 0,60 7,80

2,00 7,40 0,60 8,88
2,00 1,50 0,60 1,80

11,00 0,60 6,60
Contorno botole 2,00 3,30 0,600 3,96

2,00 3,30 0,400 2,64
4,00 3,70 0,500 7,40

a dedurre botole 2,00 3,30 3,300 -21,78

          SOMMANO   m2 = 122,60 27,20 3.334,72

A RIPORTARE 377.115,69
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RIPORTO 377.115,69
68 309 E.003

Scossalina in alluminio elettrocolorato
CAMERA DI MANOVRA - PROTEZIONE
MANTOVANA 13,40 0,990 13,27

2,00 7,50 0,990 14,85
2,00 1,50 0,990 2,97

11,00 0,990 10,89

          SOMMANO   mq = 41,98 33,50 1.406,33

69 310 E.004
Pavimento   con   piastrelle   in   Klinker   naturale   di   prima
scelta

CAMERA DI MANOVRA - SOLETTA
PAVIMENTAZIONE 13,00 8,100 105,30
a dedurre botole 2,00 3,70 3,700 -27,38

          SOMMANO   m2 = 77,92 47,90 3.732,37

70 311 E.005
Intonaco per interni

CAMERA DI MANOVRA - INTONACO
SOLAIO 10,50 3,900 40,95

3,60 1,800 6,48
2,80 2,500 -7,00

          SOMMANO   mq = 40,43 18,80 760,08

71 312 E.006
Tinteggiatura per interni

CAMERA DI MANOVRA - TINTEGGIATURA
PARETI 3,90 7,80 30,42

3,00 7,80 23,40
2,00 2,60 7,80 40,56

2,80 7,80 21,84
4,00 7,80 31,20
0,90 7,80 7,02
3,30 7,80 25,74
4,30 7,80 33,54

2,00 1,90 7,80 29,64
3,60 7,80 28,08
2,50 7,80 19,50

da detrarre apertura 1,00 1,80 2,20 -3,96
2,00 2,20 0,40 1,76

1,80 0,40 0,72
Ballatoio ingresso 3,90 1,800 7,02

3,90 0,30 1,17
SOLAIO 10,50 3,900 40,95

3,60 1,800 6,48
2,80 2,500 7,00

          SOMMANO   mq = 352,08 7,90 2.781,43

72 310 E.004
Pavimento   con   piastrelle   in   Klinker   naturale   di   prima
scelta

CAMERA DI MANOVRA - PAVIMENTAZIONE
BALLATOIO 3,90 1,800 7,02

          SOMMANO   m2 = 7,02 47,90 336,26

73 313 E.007
Fornitura   e   posa   in   opera   di   soglie   in   marmo

CAMERA DI MANOVRA - SOGLIE IN MARMO 1,80 0,300 0,54

          SOMMANO   mq = 0,54 119,10 64,31

74 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato

A RIPORTARE 386.196,47
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RIPORTO 386.196,47

CAMERA DI MANOVRA - PORTA INGRESSO 1,800 2,50 4,50

          SOMMANO   m2 = 4,50 1.000,00 4.500,00

75 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

CAMERA DI MANOVRA - PROTEZIONE
MANTOVANA 2,00 13,40 0,30 8,04

13,40 0,200 2,68
2*2 4,00 7,50 0,30 9,00

2,00 7,50 0,200 3,00
2*2 4,00 1,50 0,30 1,80

2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 11,00 0,30 6,60

11,00 0,200 2,20
2*4 8,00 3,00 0,30 7,20

          SOMMANO   m2 = 41,12 14,60 600,35

76 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

CAMERA DI MANOVRA - PULITURA PARETI
INTERNE
PARETI 3,90 7,80 30,42

3,00 7,80 23,40
2,00 2,60 7,80 40,56

2,80 7,80 21,84
4,00 7,80 31,20
0,90 7,80 7,02
3,30 7,80 25,74
4,30 7,80 33,54

2,00 1,90 7,80 29,64
3,60 7,80 28,08
2,50 7,80 19,50

da detrarre apertura 1,00 1,80 2,20 -3,96
2,00 2,20 0,40 1,76

1,80 0,40 0,72
Ballatoio ingresso 3,90 1,800 7,02

3,90 0,30 1,17

          SOMMANO   m2 = 297,65 14,40 4.286,16

77 393 R.C.002BIS
Ripristino   corticale   superfici   degradate   per   opere   in   c.a.
non a contatto con agenti atmosferici.

CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
INTERNE
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
INTERNE 298,00 298,00

          SOMMANO   m2 = 298,00 26,80 7.986,40

78 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

CAMERA DI MANOVRA - PULITURA PARETI
ESTERNE 11,00 4,90 53,90

2,00 1,30 4,90 12,74
2,00 5,20 4,90 50,96

a detrarre apertura 1,00 1,80 2,50 -4,50

          SOMMANO   m2 = 113,10 14,40 1.628,64

A RIPORTARE 405.198,02
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RIPORTO 405.198,02
79 394 R.C.003BIS

Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
ESTERNE
CAMERA DI MANOVRA - RIPRISTINO PARETI
ESTERNE 113,00 113,00

          SOMMANO   m2 = 113,00 39,40 4.452,20

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 42.525,10

2) Totale Nuove strutture in c.a. 118.903,75

1) Totale Lavori preparatori 409.650,22

A RIPORTARE 409.650,22
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RIPORTO 409.650,22
Nuovo sistema di distribuzione in uscita

Nuovo   piping   in   ingresso   completo   di   apparecchiature
di controllo e misura

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

80 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
43-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 6,00 337,60 2.025,600
45-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 1,00 1,25 36,80 46,000
46-Curva a 90° in acciaio DN250 4,00 20,79 83,160
47-tronchetto in acciaio DN250 sp. 5,6 mm 2,00 0,90 36,80 66,240
51-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1400 2,00 891,11 1.782,220
52-flangia DN250+12 bulloni Tipo M 24 2,00 19,40 38,800
53-Curva a 53° in acciaio DN1400 1,00 743,55 743,550
56-Curva a 45° in acciaio DN1400 1,00 631,32 631,320
58-Curva a 90° in acciaio DN1400 3,00 1.262,64 3.787,920
60-Fermo a muro DN 1400 5,00 187,67 938,350
62-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 0,30 382,80 114,840
66-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 0,50 382,80 191,400

          SOMMANO   Kg = 10.449,400 6,40 66.876,16

81 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
54-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 4,20 382,80 1.607,760
55-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 1,00 3,30 382,80 1.263,240
57-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 31,40 382,80 12.019,920
59-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 22,00 382,80 8.421,600
61-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 13,30 382,80 5.091,240
64-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 2,00 2,50 382,80 1.914,000
65-tronchetto in acciaio DN1400 sp.11 mm 5,00 382,80 1.914,000

          SOMMANO   Kg = 32.231,760 2,60 83.802,58

82 102 A.010
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1400   mm   PN   16
con attuatore elettrico

Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
44-Valvola a farfalla DN1400
49-attuatore valvola a farfalla DN1400 3,00 3,00

          SOMMANO   cadauno = 3,00 30.400,00 91.200,00

83 101 A.007.PA
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1400
mm PN 16

Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
63-giunto di smontaggio DN1400 3,00 3,00

A RIPORTARE 3,00 651.528,96
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RIPORTO 3,00 651.528,96

          SOMMANO   cadauno = 3,00 13.170,00 39.510,00

84 357 PA.32
Saracinesca DN 250 + attuatore

Vedi tav. G.3.1.7.2
POZZETTO DI INGRESSO E POZZETTO DI
ARRIVO
48-Saracinesca teleattuata DN250 1,00 1,000
50-attuatore saracinesca DN250

          SOMMANO   cad = 1,000 3.680,00 3.680,00

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 285.068,74

3) Totale Nuovo piping in ingresso completo di
apparecchiature di controllo e misura 285.068,74

2) Totale Nuovo sistema di distribuzione in uscita 285.068,74

A RIPORTARE 694.718,96
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RIPORTO 694.718,96
Opere di ripristino strutturale

Opere di consolidamento

Ripristino strutturale

85 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
1i 3,19 3,89 12,41
1i 1,53 3,89 5,95
1i 6,13 3,89 23,85
1i 6,15 3,89 23,92
1i 1,55 3,89 6,03
1i 3,06 3,89 11,90
2i 32,57 3,89 126,70
3i 18,41 3,89 71,61
4i 15,96 3,89 62,08
4i 16,05 3,89 62,43
5i 18,42 3,89 71,65
6i 32,54 3,89 126,58
7i Parete centrale 35,22 3,89 137,01
8i Parete centrale 35,22 3,89 137,01
Pareti rampe scarico 4,00 2,48 2,01 19,94

          SOMMANO   m2 = 899,07 14,40 12.946,61

86 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
FONDO VASCA

3,86 1,530 5,91
3,72 1,550 5,77
8,50 4,700 39,95
8,54 4,700 40,14

22,42 18,670 418,58
22,32 18,680 416,94
23,15 11,840 274,10
23,07 11,840 273,15

3,92 5,150 20,19
3,96 5,150 20,39

          SOMMANO   m2 = 1.515,12 14,40 21.817,73

87 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA ESTERNO
ESTERNO VASCA
1e 3,61 5,00 18,05
1e 3,53 5,17 18,25
2e 34,13 3,10 105,80
3e 19,56 0,95 18,58

33,56 0,50 16,78
4e 19,65 1,00 19,65
5e 33,98 2,87 97,52

          SOMMANO   m2 = 294,63 14,40 4.242,67

88 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   di   calcestruzzo   comunque
degradato   e   alterato   per   una   profondità   minima   di   3   cm

IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM
INTERNO VASCA

A RIPORTARE 733.725,97
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RIPORTO 733.725,97
1i 3,19 1,50 4,79
1i 1,53 1,50 2,30
1i 6,13 1,50 9,20
1i 6,15 1,50 9,23
1i 1,55 1,50 2,33
1i 3,06 1,50 4,59
2i 32,57 1,50 48,86
3i 18,41 1,50 27,62
4i 15,96 1,50 23,94
4i 16,05 1,50 24,08
5i 18,42 1,50 27,63
6i 32,54 1,50 48,81
7i Parete centrale 35,22 1,50 52,83
8i Parete centrale 35,22 1,50 52,83
Sommità muro 3,19 0,500 1,60

3,06 0,500 1,53
33,54 0,500 16,77
18,42 0,500 9,21
33,56 0,500 16,78
18,41 0,500 9,21
33,57 0,500 16,79

Sommità parete centrale 35,22 0,800 28,18

          SOMMANO   m2 = 439,11 41,70 18.310,89

89 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
439,11*(2,00) 878,22 878,22

          SOMMANO   m2 = 878,22 21,80 19.145,20

90 394 R.C.003BIS
Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

RIPRISTINO ESTERNO
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 294,00 294,00

          SOMMANO   m2 = 294,00 39,40 11.583,60

91 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

Il 10% (40% all'esterno) della superficie sottoposta ad
idroscarifica sarà sottoposta anche a
IDRODEMOLIZIONE

INTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 90,00 90,00
FONDO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 152,00 152,00
ESTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 118,00 118,00

          SOMMANO   m2 = 360,00 21,80 7.848,00

92 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

Il 10% (40% all'esterno) della superficie sottoposta ad
idroscarifica sarà sottoposta anche a RIPRISTINO
strutturale

A RIPORTARE 790.613,66
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RIPORTO 790.613,66
INTERNO VASCA
899,07*(0,10) 89,91 89,91
FONDO VASCA
1515,12*(0,10) 151,51 151,51
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 118,00 118,00

          SOMMANO   m2 = 359,42 15,90 5.714,78

93 397 R.C.006BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per spessori sino a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
INTERNO VASCHE E CORONAMENTI
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM 439,00 439,00

          SOMMANO   m2 = 439,00 61,10 26.822,90

94 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
INTERNO VASCHE E CORONAMENTI

439,00 439,00

          SOMMANO   m2 = 439,00 15,90 6.980,10

95 394 R.C.003BIS
Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA
1i 3,19 1,00 3,19
1i 1,53 1,00 1,53
1i 6,13 1,00 6,13
1i 6,15 1,00 6,15
1i 1,55 1,00 1,55
1i 3,06 1,00 3,06
2i 32,57 1,00 32,57
3i 18,41 1,00 18,41
4i 15,96 1,00 15,96
4i 16,05 1,00 16,05
5i 18,42 1,00 18,42
6i 32,54 1,00 32,54
7i Parete centrale 35,22 1,00 35,22
8i Parete centrale 35,22 1,00 35,22
Sommità muro 3,19 0,500 1,60

3,06 0,500 1,53
33,54 0,500 16,77
18,42 0,500 9,21
33,56 0,500 16,78
18,41 0,500 9,21
33,57 0,500 16,79

Sommità parete centrale 35,22 0,800 28,18

          SOMMANO   m2 = 326,07 39,40 12.847,16

96 402 R.C.010
Realizzazione   giunti   di   dilatazione   pareti   vasca

GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti Vasche, sommità, risvolto 10,00 7,60 76,00

          SOMMANO   m = 76,00 66,00 5.016,00

97 401 R.C.009
Sigillatura   giunti   di   dilatazione   fondo   vasca   Casteldoria

SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE

A RIPORTARE 847.994,60
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RIPORTO 847.994,60
Fondo vasca 2,00 4,30 8,60

2,00 4,80 9,60
2,00 12,70 25,40
2,00 17,10 34,20
2,00 23,00 46,00
2,00 22,40 44,80
2,00 14,00 28,00
2,00 16,10 32,20
2,00 30,20 60,40
2,00 7,10 14,20
2,00 21,30 42,60
4,00 28,50 114,00

          SOMMANO   m = 460,00 48,60 22.356,00

6) Totale  Ripristino strutturale 175.631,64

Opere edili di ripristino e di finitura

98 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
1i 3,19 4,39 14,00
1i 1,53 4,39 6,72
1i 6,13 4,39 26,91
1i 6,15 4,39 27,00
1i 1,55 4,39 6,80
1i 3,06 4,39 13,43
2i 32,57 4,39 142,98
3i 18,41 4,39 80,82
4i 15,96 4,39 70,06
4i 16,05 4,39 70,46
5i 18,42 4,39 80,86
6i 32,54 4,39 142,85
7i Parete centrale 35,22 4,39 154,62
8i Parete centrale 35,22 4,39 154,62
Pareti rampe scarico 4,00 2,48 2,01 19,94

          SOMMANO   m2 = 1.012,07 77,40 78.334,22

99 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
FONDO VASCA 1.515,00 1.515,00

          SOMMANO   m2 = 1.515,00 77,40 117.261,00

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 195.595,22

1) Totale Opere di consolidamento 371.226,86

3) Totale Opere di ripristino strutturale 371.226,86

A RIPORTARE 1.065.945,82
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RIPORTO 1.065.945,82
Impianti elettrici e di telecontrollo

Impianti elettrici e di telecontrollo

Telecontrollo

100 342 PA.17
Fornitura,   installazione   e   configurazione   di   Router
HSDPA/HSUPA   Industriale   VPN,   con   1   porta   Ethernet   e
1   porta   Seriale   RS232,   modello   SARTELCO
WEL-TK711U-232   o   equivalente,   con   le   seguenti

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 700,00 700,00

101 58 A.020
Impianto   di   estrazione   aria   dalle   camere   interrate

Casteldoria 4,00 4,00

          SOMMANO   corpo = 4,00 900,00 3.600,00

102 332 PA.07
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato   QPLC1   nell'impianto   di   Casteldoria,   di   unità
logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 10.500,00 10.500,00

103 57 A.019
Impianto   di   aggottamento   delle   camere   interrate

Casteldoria 4,00 4,00

          SOMMANO   corpo = 4,00 1.200,00 4.800,00

104 352 PA.27
Fornitura   e   collocazione,   e   configurazione   di   access   point
di   tipo   programmabile   con   ingresso   RJ45,   rete   2,4   GHz,
UAP-AC-LR   WLAN   access   point   -   WLAN   access   points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s

Casteldoria 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 185,00 185,00

105 336 PA.11
Implementazione   e   personalizzazione   del   software   di
controllo   della   stazione   di   controllo   remota   Casteldoria,
composta   da   n.   1   periferica   PLC.La   programmazione
della stazione di controllo remota (RTU

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 3.000,00 3.000,00

106 346 PA.21
Fornitura   e   configurazione   di   hardware   per   l'accesso
remoto   al   sistema   SCADA,   consistente   in   un   dispositivo
portatile   del   tipo   Samsung   ATIV   SmartPC,   serie
XE500T1C-A03IT, o equivalente, con le

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 940,00 940,00

107 339 PA.14
Integrazione   con   PLC   esistenti   Casteldoria

1 1,00 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 4.200,00 4.200,00

10) Totale  Telecontrollo 27.925,00

A RIPORTARE 1.093.870,82
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RIPORTO 1.093.870,82

Opere elettriche

108 390 PF.0009.0008.0090
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   5,00;   diametro
base-sommità mm 120-75; sp. mm 7,5.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00

          SOMMANO   cadaun = 22,00 366,75 8.068,50

109 389 PF.0009.0008.0088
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   3,00;   diametro
base-sommità mm 100-70; sp. mm 6,5.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 227,36 682,08

110 282 D.0009.0009.0084
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Armatura   stradale
prodota   co   ...   ressione   o   ioduri   metallici   da   70/100/150W
questa esclusa.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00

          SOMMANO   cad = 22,00 358,67 7.890,74

111 284 D.0009.0010.0038
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AL
SDIO   ALTA   PRESSIO   ...   bulbo   diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 22,00 22,00

          SOMMANO   cad = 22,00 40,29 886,38

112 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
proiettore   ester   ...   r   lampada   ellissoidale   70   ioduri
metallici questa esclusa.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXX 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 651,89 3.259,45

113 283 D.0009.0010.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AD
ALGENURI   METALLICI   a   doppio   attacco,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 87,12 435,60

114 408 RF.0003.0019.00151
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   POZZETTO
D'ISPEZIONE   PER   LINEE   ...   emolizione   e   ri-
costruzione della pavimentazione stradale

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXX 33,00 33,00

          SOMMANO   cad = 33,00 343,12 11.322,96

115 219 D.0009.0001.0066
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   TUBO   IN   PE
CORRGATO   FLESSIBI   ...   el   letto   di   posa,   rinfianchi   ed
al rinterro del cavidotto.

El. graf. G.3.3.1

A RIPORTARE 1.126.416,53
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RIPORTO 1.126.416,53
CASTELDORIA AREA ESTERNA 400,00 400,00

          SOMMANO   m = 400,00 3,56 1.424,00

116 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 7,91 791,00

117 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 3,34 13,36

118 269 D.0009.0006.0140
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x6,0 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 11,78 1.178,00

119 273 D.0009.0006.0161
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 220,00 220,00

          SOMMANO   m = 220,00 12,72 2.798,40

120 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 250,00 250,00

          SOMMANO   m = 250,00 6,94 1.735,00

121 429 RF.0009.0006.0164
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OM16 5X16**

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 35,90 5.385,00

122 428 RF.0009.0006.0152
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OM16 4X10**

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 90,00 90,00

          SOMMANO   m = 90,00 21,11 1.899,90

123 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 400,00 400,00

          SOMMANO   m = 400,00 8,95 3.580,00

A RIPORTARE 1.145.221,19
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RIPORTO 1.145.221,19
124 263 D.0009.0006.0116

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 1x10,0 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 300,00 300,00

          SOMMANO   m = 300,00 7,02 2.106,00

125 268 D.0009.0006.0139
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 8,93 893,00

126 264 D.0009.0006.0117
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 1x16,0 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 80,00 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 9,05 724,00

127 250 D.0009.0005.0010
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   DISPERSORE
DI   TERA   IN   ACCIAI   ...   azione   del   riempimento   di   posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   m = 1,00 24,17 24,17

128 407 RF.0003.0016.0015
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   pozzetto   d'   ispezione
con   sifon   ...   emolizione   e   ri-   costruzione   della
pavimentazione stradale

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXX 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 334,19 334,19

129 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 22,48 674,40

130 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA RFXXXXXX 2,00 2,00

          SOMMANO   m = 2,00 61,03 122,06

131 253 D.0009.0006.0003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA
NERO 3,00 3,00
BLU 3,00 3,00
GIALLO-VERDE 3,00 3,00

A RIPORTARE 9,00 1.150.099,01
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RIPORTO 9,00 1.150.099,01

          SOMMANO   m = 9,00 2,23 20,07

132 406 RF.0001.0001.0001_
QUADRO   NICCHIA   ENEL.   Prezzo   per   la   fornitura   e
posa   in   op   ...   n.   1   8GK96231KK20   COPERTURA
CIECA   1/4   GIRO   H200   B600   n.   1

El. graf. G.3.3.1
CASTELDORIA AREA ESTERNA
RF0001,0001,0001 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 2.542,60 2.542,60

133 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

134 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
RFXXX0131 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

135 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 3,34 13,36

136 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 6,97 174,25

137 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 7,91 197,75

138 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

139 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   gna   -   interruttore   deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2

A RIPORTARE 1.153.637,07
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RIPORTO 1.153.637,07
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

140 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
NERO 20,00 20,00
BLU 20,00 20,00
GIALLO-VERDE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,44 86,40

141 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 180,00 180,00

          SOMMANO   m = 180,00 6,94 1.249,20

142 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 11,15 390,25

143 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 5,53 193,55

144 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
POZZETTO BY PASS 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 8,26 578,20

145 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

146 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 8,95 313,25

147 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

A RIPORTARE 1.156.522,02
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RIPORTO 1.156.522,02

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 21,36 534,00

148 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 22,48 562,00

149 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
RFXXXX121 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,05 60,50

150 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO BY-PASS
RFXXXX151 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

151 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

152 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO RFXXX131 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

153 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 3,34 13,36

154 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,26 371,70

155 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante

A RIPORTARE 1.158.692,41
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RIPORTO 1.158.692,41
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 6,97 174,25

156 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 7,91 39,55

157 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

158 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   gna   -   interruttore   deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

159 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
NERO 20,00 20,00
BLU 20,00 20,00
GIALLO-VERDE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,44 86,40

160 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 260,00 260,00

          SOMMANO   m = 260,00 6,94 1.804,40

161 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 11,15 501,75

162 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 5,53 248,85

A RIPORTARE 1.161.615,24
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RIPORTO 1.161.615,24
163 251 D.0009.0006.0001

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

164 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,95 402,75

165 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 21,36 534,00

166 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 22,48 562,00

167 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
RFXXXX121 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,05 60,50

168 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO ARRIVO
RFXXXX151 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

169 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 154,47 463,41

170 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
RFXXXXX131 3,00 3,00

A RIPORTARE 3,00 1.163.714,23



Pag. 29

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 3,00 1.163.714,23

          SOMMANO   cad = 3,00 265,56 796,68

171 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 3,34 16,70

172 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 6,97 278,80

173 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
POZZETTO INGRESSO VASCHE 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 8,26 206,50

174 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 7,91 118,65

175 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

176 426 RF.0009.0004.00021
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   a   -   interruttore   invertitore   1P,
comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 25,11 25,11

177 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   gna   -   interruttore   deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

178 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
NERO 25,00 25,00

A RIPORTARE 25,00 1.165.224,30
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RIPORTO 25,00 1.165.224,30
BLU 25,00 25,00
GIALLO-VERDE 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 75,00 1,44 108,00

179 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 6,94 832,80

180 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 5,53 138,25

181 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

182 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 8,95 223,75

183 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
RFXXXX121 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,05 60,50

184 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.3.3.2
CASTELDORIA POZZETTO INGRESSO VASCHE
RFXXX151 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

185 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 154,47 463,41

186 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse

A RIPORTARE 1.167.127,34
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RIPORTO 1.167.127,34
eventuali opere murarie.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFXXXX131 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 265,56 796,68

187 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 3,34 23,38

188 255 D.0009.0006.0007
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   ssacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 7,74 77,40

189 259 D.0009.0006.0066
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 6,67 133,40

190 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFXXXX151 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

191 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA
RFXXXX0811 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 61,03 1.525,75

192 265 D.0009.0006.0118
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 1x25,0 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 12,32 184,80

193 248 D.0009.0004.0081
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   2P+T   16A   220V.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 67,95 135,90

A RIPORTARE 1.170.058,98
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RIPORTO 1.170.058,98
194 273 D.0009.0006.0161

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 12,72 381,60

195 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   gna   -   interruttore   deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

196 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA
NERO 30,00 30,00
BLU 30,00 30,00
GIALLO-VERDE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 90,00 1,44 129,60

197 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 6,94 485,80

198 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,53 276,50

199 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 1,10 11,00

200 83 PR.0042.0014.0001
SEZIONATORE   DI   TERRA   completo   di   barra
equipotenziale, fornito a pie’ d’opera

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 58,80 58,80

201 249 D.0009.0004.0083
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   3P+T   16A   380V.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

A RIPORTARE 2,00 1.171.454,38
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RIPORTO 2,00 1.171.454,38
          SOMMANO   cad = 2,00 76,51 153,02

202 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,97 69,70

203 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 7,91 237,30

204 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 21,36 213,60

205 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA MANOVRA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 22,48 224,80

206 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.3.3.3
CAMERA DI MANOVRA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 8,26 247,80

207 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

208 321 I.E.001.R1
Rimozione   degli   impianti   elettrici,   elettromeccanici,   di
illuminazione   esistenti   camera   di   manovra   vasca   di
Casteldoria

CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA
RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.060,00 1.060,00

209 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   za   scala   a   salire   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

A RIPORTARE 1.173.764,35
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RIPORTO 1.173.764,35
210 410 RF.0009.1000.1002

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   scala   a   salire   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

211 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   emergenza   freccia   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

212 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   ergenza   freccia   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

213 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pittogramma   "   uscita   emergenza   "   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.3.3.3
CASTELDORIA CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 10,37 10,37

214 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

215 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) RFXXXXXX16 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

216 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)  RFXXXX17 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

217 277 D.0009.0007.0010
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Contattore   a   due
contatti,   1   ...   uida   DIN,   corrente   nominale   di   impiego   in
AC1/Ac-7a, 20 A.

El. graf. G.3.3.4

A RIPORTARE 1.174.267,56
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RIPORTO 1.174.267,56
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 65,58 65,58

218 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Interruttore
crepuscolare   pe   ...   le   per   il   rilevamento   del   livello   di
soglia di luminosità.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 275,84 275,84

219 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA   ,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   DI
Interruttore   orario   elettronico   con   riserva   di   carica,   2
canali gg/ss.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)   RFXXXX0181 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 227,05 227,05

220 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 213,97 213,97

221 229 D.0009.0003.0037
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 146,74 440,22

222 423 RF.0009.0003.00431
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   alini   o
quadri,compreso   il   cablaggio   interno   degli   stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)   RFXXXXX00431 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 169,62 678,48

223 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 316,09 1.580,45

224 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4

A RIPORTARE 1.177.749,15
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RIPORTO 1.177.749,15
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 101,20 506,00

225 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 86,76 867,60

226 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 198,42 595,26

227 239 D.0009.0003.0213
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 203,19 203,19

228 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)   RFXXXX0441 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

229 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

230 416 RF.0009.0002.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   cie   frontale.   dimensioni
fino a 90 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)    RFXXXXX25 32,00 32,00

          SOMMANO   dmq = 32,00 12,73 407,36

231 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE

A RIPORTARE 1.180.604,40
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RIPORTO 1.180.604,40
ELETTRICHE (QCMV) 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 24,40 244,00

232 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA   di   gruppo   statico   (UPS)   montato   su
RACK,   dotato   ...   o   Rete   presente   Emergenza   Carica   forte
Batteria in avaria

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMV)   RF,0009,0003,1190 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 408,02 408,02

233 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

234 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

235 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)   RFXXXX016 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

236 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)    RFXXXX017 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

237 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 198,42 198,42

238 226 D.0009.0003.0010
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE

A RIPORTARE 1.181.950,71
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RIPORTO 1.181.950,71
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 144,83 144,83

239 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 316,09 316,09

240 419 RF.0009.0003.0182
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)    RFXXXXX182 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 279,60 559,20

241 225 D.0009.0003.0006
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 57,77 57,77

242 235 D.0009.0003.0136
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 124,65 249,30

243 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV)   RFXXXX0441 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

244 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

245 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   DA
PARETE   in   lamiera   ...   ntale.   per   dimensioni   fino   a   30
dmq, con profondità 210 mm

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 22,00 22,00

A RIPORTARE 22,00 1.183.553,74
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RIPORTO 22,00 1.183.553,74

          SOMMANO   dmq = 22,00 15,76 346,72

246 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.3.3.4
CASTELDORIA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCIV) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,40 73,20

11) Totale  Opere elettriche 90.102,84

1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 118.027,84

4) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 118.027,84

A RIPORTARE 1.183.973,66
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RIPORTO 1.183.973,66
Opere di finitura varie

Demolizioni   e   opere   di   finitura   camera   di   manovra   e
pozzetti

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

247 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

Vedi tav. G.3.1.4
Demolizione solaio di copertura camera di manovra 13,00 8,000 0,20 20,80
Demolizione blocchi di cls camera di manovra 2,80 2,550 7,80 55,69

3,00 1,900 7,80 44,46
3,05 2,250 7,80 53,53
1,25 0,450 7,80 4,39

Demolizione parapetto 35,20 1,500 0,20 10,56
Allargamento apertura ingresso 1,65 0,40 0,66

          SOMMANO   m3 = 190,09 65,00 12.355,85

248 212 D.007
Rimozione   delle   apparecchiature   presenti   nella   camera   di
manovra   opere   di   alimentazione   in   ingresso   Vasca
Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 813,97 813,97

249 213 D.008
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   camera   di
manovra vasca impianto Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.961,33 1.961,33

250 215 D.009
Rimozione   di   tutte   le   paratoie   piane   esistenti   nella   camera
di manovra della vasca di Casteldoria

Vedi tav. G.3.1.6
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 5.790,57 5.790,57

251 290 D.012
Demolizione   e   trasporto   a   discarica   di   pavimentazione   in
mattonelle esistente

Vedi tav. G.3.1.6
Pavimentazione ingresso 3,90 1,800 7,02

          SOMMANO   m2 = 7,02 19,40 136,19

252 291 D.013
Rimozione   di   parapetto   e   corrimano   in   acciaio

Vedi tav. G.3.1.6
Parapetto protezione vasche 87,00 87,00
Parapetto solaio 2,00 7,20 14,40

2,00 1,50 3,00

          SOMMANO   m = 104,40 16,30 1.701,72

253 107 A.016.PA1
Paratoia   piana   manuale   in   acciaio   inox   316L   dimensioni
mm 1800x2200

Vedi tav. G.3.1.6
1 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 29.970,00 29.970,00

A RIPORTARE 1.236.703,29
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RIPORTO 1.236.703,29
254 292 D.014

Rimozione di strutture portanti in acciaio
Vedi tav. G.3.1.6
Rimozione scale interne camera di manovra - circa 40
kg/m 2,00 3,50 40,00 280,00
Rimozione scala alla marinara pozzetti 2,00 5,30 40,00 424,00
passerelle, scale, pianerottoli ecc, - stima 50 kg/mq 3,50 0,800 50,00 140,00

2,50 1,000 50,00 125,00
1,00 0,500 50,00 25,00

Rimozione palo esterno a stima - Kg 400,00 400,00
Varie a stima - Kg 200,00 200,00

          SOMMANO   kg = 1.594,00 1,44 2.295,36

255 293 D.015
Rimozione   di   chiusini,   botole,   griglie   e   simili   delle
dimensioni massime di mq 2,00.

Vedi tav. G.3.1.6
copertura camera di manovra 7,00 7,00
interno 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 9,00 127,00 1.143,00

256 294 D.016
Rimozione di infissi

Vedi tav. G.3.1.6
rimozione porta ingresso 1,10 2,50 2,75

          SOMMANO   m2 = 2,75 18,80 51,70

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 56.219,69

Opere acquedottistiche

257 374 PA.48
Fornitura   e   collocazione   di   corniera   realizzata   mediante
profili   UPN280   calandrati,   di   acciaio   del   tipo   S275.   I
profilati   saranno   calandrati   in   modo   da   aderire   alla
circonferenza esterna che delimita

Vedi tav. G.3.1.11
2 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 2.400,00 4.800,00

258 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
A.B1 1,00 15,12 15,12
A.B2 1,00 15,15 15,15
A.B3 1,00 15,12 15,12

          SOMMANO   m3 = 45,39 220,90 10.026,65

259 385 PF.0008.0001.0001
CASSEFORME   in   legname   grezzo   per   getti   di
calcestruzzo   se   ...   l’effettiva   superficie   dei   casseri   a
contatto con il getto

Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
A.B1 1,00 10,500 2,20 23,10
A.B2 1,00 10,500 2,20 23,10
A.B3 1,00 10,500 2,20 23,10

          SOMMANO   metri  = 69,30 26,26 1.819,82

A RIPORTARE 1.256.839,82
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RIPORTO 1.256.839,82
260 203 C.005

Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

Vedi tav. G.3.1.11
Blocchi di ancoraggio
A.B1 1,00 321,37 321,37
A.B2 1,00 321,37 321,37
A.B3 1,00 321,37 321,37

          SOMMANO   kg = 964,11 1,30 1.253,34

3) Totale  Opere acquedottistiche 17.899,81

Opere edili di ripristino e di finitura

261 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

Vedi tav. G.3.1.5.3
Impermeabilizzazione solaio 13,00 8,100 105,30
Da detrarre botole 2,00 3,50 3,500 -24,50

          SOMMANO   m2 = 80,80 27,20 2.197,76

262 310 E.004
Pavimento   con   piastrelle   in   Klinker   naturale   di   prima
scelta

Vedi tav. G.3.1.5.3
Pavimentazione solaio di copertura 13,00 8,100 105,30
Da detrarre botole 2,00 3,50 3,500 -24,50
Pavimentazione camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 1,500 57,90

          SOMMANO   m2 = 206,70 47,90 9.900,93

263 311 E.005
Intonaco per interni

Vedi tav. G.3.1.5.3
Solaio camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 6,300 243,18

          SOMMANO   mq = 311,18 18,80 5.850,18

264 312 E.006
Tinteggiatura per interni

Vedi tav. G.3.1.5.3
Solaio camera di manovra 68,00 68,00
Pareti camera di manovra 2,00 19,30 6,300 243,18

          SOMMANO   mq = 311,18 7,90 2.458,32

265 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

Vedi tav. G.3.1.5.3
Pavimentazione camera di manovra 68,00 0,10 6,80

          SOMMANO   mc = 6,80 130,00 884,00

266 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

Vedi tav. G.3.1.5.3
Ø 8 20x20 cm
Pavimentazione camera di manovra 68,00 4,08 277,44

          SOMMANO   kg = 277,44 1,30 360,67

A RIPORTARE 1.279.745,02
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RIPORTO 1.279.745,02
267 313 E.007

Fornitura   e   posa   in   opera   di   soglie   in   marmo
Vedi tav. G.3.1.5.3

1,80 0,300 0,54

          SOMMANO   mq = 0,54 119,10 64,31

268 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato

Vedi tav. G.3.1.5.3
Ingresso camera di manovra 1,800 2,50 4,50

          SOMMANO   m2 = 4,50 1.000,00 4.500,00

269 367 PA.41
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   4,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3
Per pozzetto by-pass 2,00 2,000
Per pozzetto di Arrivo 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.360,00 5.440,00

270 366 PA.40
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   3,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3
Per Pozzetto Ingresso 3,00 3,000
Camera di manovra 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.250,00 5.000,00

271 369 PA.43
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   6,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

Vedi tav. G.3.1.5.3
Per pozzetto Vasca 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.800,00 3.600,00

272 319 F.002
Chiusino   in   ghisa   GS   500   e   classe   D400   dim   Ø   600   mm

Vedi tav. G.3.1.5.3
7 7,00 7,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 200,00 1.400,00

273 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo

Vedi tav. G.3.1.5.3
Ringhiere
(4,4+6,6+4,5+2,4+5+4,35+32.00)*10.00 592,50 592,50
Grigliato di calpestio
1,5x8,7*35.00 456,75 456,75
2x4,4*35.00 308,00 308,00
2x1*35.00 70,00 70,00
2x1*35.00 70,00 70,00
0,1x4,4*35.00 15,40 15,40
Scale
1x4,5*60.00 270,00 270,00
1x4,2*60.00 252,00 252,00
1x2*60.00 120,00 120,00
6.00*60.00 360,00 360,00
Ringhiere vasca esterna

A RIPORTARE 2.514,65 1.299.749,33
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RIPORTO 2.514,65 1.299.749,33
(39.50+46.10)*10.00 856,00 856,00

          SOMMANO   kg = 3.370,65 4,30 14.493,80

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 56.149,97

1) Totale Demolizioni e opere di finitura camera di
manovra e pozzetti 130.269,47

Sistemazioni esterne

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

274 445 S.003
Scavo   a   larga   sezione   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

Vedi tav. G.3.1.6
Per area in Mac-adam 542,00 0,30 162,60
Per area da asfaltare 372,00 0,40 148,80

          SOMMANO   m3 = 311,40 3,55 1.105,47

275 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

Vedi tav. G.3.1.6
Fosso di guardia 80,00 80,00
Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,30 15,75
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*3.00 706,20 706,20

          SOMMANO   m3 = 801,95 6,60 5.292,87

276 295 D.018
Rimozione   di   recinzione   esistente   e   conferimento   a
discarica autorizzata

Vedi tav. G.3.1.6
Recinzione esterna esistente da dismettere 295,00 295,00

          SOMMANO   m = 295,00 9,50 2.802,50

277 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE   COD.   CER.   17   05   04   -   Terra   e   rocce,
diverse   da   quelle   di   cui   alla   voce   17   05   03

Vedi tav. G.3.1.6
Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(311.40+801.95-258.94)*1.60 1.367,06 1.367,060

          SOMMANO   tonnel = 1.367,060 12,65 17.293,31

278 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO   a   discarica   e/o   da   cava   dei   materiali   con
percorrenza   entro   i   limiti   di   20   km   compreso   il   ritorno   a
vuoto

Vedi tav. G.3.1.6
Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(311.40+801.95-258.94) 854,41 854,41

          SOMMANO   metri  = 854,41 7,72 6.596,05

279 82 PF.0014.0001.0005
Sbadacchiatura   completa   a   cassa   chiusa   in   legname   delle
pareti   di   scavo   a   trincea,   compreso   approvvigionamento,
lavorazione,   montaggio,   smontaggio   e   ritiro   del   materiale

A RIPORTARE 1.347.333,33



Pag. 45

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.347.333,33
dal cantiere a fine lavori

Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*3.00*2 706,20 706,200

          SOMMANO   metri  = 706,200 16,03 11.320,39

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 44.410,59

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

280 446 S.004
Letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   condotte

Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*(1.40+0.20+0.30) 447,26 447,26

          SOMMANO   m3 = 447,26 26,30 11.762,94

281 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,30 111,60

          SOMMANO   m3 = 111,60 24,20 2.700,72

282 76 PF.0001.0002.0041
RINTERRO   DI   CAVI   A   SEZIONE   RISTRETTA   E
OBBLIGATA   risultanti   dopo   l’esecuzione   dei   manufatti
di   reti   idriche-fognarie   e   di   cavidotti   di   linee
elettriche-telefoniche,   eseguito   con   materiali   idonei

Vedi tav. G.3.1.6
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*(1.40+0.40+0.20)*(3.00-(1.40+0.20+0.30)) 258,94 258,940

          SOMMANO   metri  = 258,940 8,62 2.232,06

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 16.695,72

Finiture aree esterne

283 358 PA.33
Fornitura   e   collocazione   in   opera   di   botola   sovrapposta   a
pavimento   cieca   dalle   misure   luci   mm.   3500x3500,
misure   esterne   telaio   cm.   3660   x   3660,   completa   di:-
Struttura portante con Telaio mobile e

Vedi tav. G.3.1.6
Botole di accesso dalla copertura capera di manovra 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 10.280,00 20.560,00

284 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

Vedi tav. G.3.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,10 5,25

          SOMMANO   mc = 5,25 100,20 526,05

A RIPORTARE 1.396.435,49



Pag. 46

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.396.435,49
285 202 C.004.PA

Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

Vedi tav. G.3.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 0,700 0,28 14,70

75,00 0,200 0,30 4,50

          SOMMANO   mc = 19,20 130,00 2.496,00

286 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

Vedi tav. G.3.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 75,00 2,500 2,29 429,38

          SOMMANO   kg = 429,38 1,30 558,19

287 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,30 111,60

2,00 50,00 0,40 40,00
Condotte DN 1400
(12.00+3.00+26.00+5.80+3.00+28.60+3.00+24.00+1
2.30)*((1.40+0.40+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)*2+0.4
0) 965,14 965,14

          SOMMANO   m2 = 1.116,74 3,00 3.350,22

288 451 S.E.004
Conglomerato   bituminoso   (binder)   per   strato   di
collegamento sp. 7 cm

Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,07 26,04

          SOMMANO   m3 = 26,04 154,10 4.012,76

289 452 S.E.005
Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   sp.   3   cm

Vedi tav. G.3.1.6
Per area da asfaltare 372,00 0,03 11,16

          SOMMANO   m3 = 11,16 167,60 1.870,42

290 453 S.E.006
Pavimentazione   stradale   in   macadam   rullato   dello
spessore finito di 30 cm

Vedi tav. G.3.1.6
Per area in Mac-adam 542,00 542,00

          SOMMANO   m2 = 542,00 10,20 5.528,40

291 454 S.E.007
Recinzione   in   rete   metallica   romboidale   h=2.00   m

Vedi tav. G.3.1.6
Nuova recinzione esterna 295,00 295,00

          SOMMANO   m = 295,00 38,30 11.298,50

292 455 S.E.008
Cancello   a   due   ante   in   acciaio   zincato   L=4,00   m   H=2,00

Vedi tav. G.3.1.6
Ingresso piazzale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.540,00 1.540,00

9) Totale  Finiture aree esterne 51.740,54

A RIPORTARE 1.427.089,98
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RIPORTO 1.427.089,98

2) Totale Sistemazioni esterne 112.846,85

5) Totale Opere di finitura varie 243.116,32

A RIPORTARE 1.427.089,98
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Lavori preparatori 1 409.650,22
Lavori preparatori, by-pass e nuovo sistema in ingresso 290.746,471

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 1 8.616,57
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 1 282.129,90
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Nuove strutture in c.a. 118.903,753
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 3 11.324,88
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 5 3.918,36
Manufatti in c.a. 6 61.135,41
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 9 42.525,10
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Nuovo sistema di distribuzione in uscita 14 285.068,74
Nuovo piping in ingresso completo di apparecchiature
di controllo e misura 285.068,7414

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 14 285.068,74
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Opere di ripristino strutturale 16 371.226,86
Opere di consolidamento 371.226,8616

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale 16 175.631,64
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 19 195.595,22
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Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Impianti elettrici e di telecontrollo 20 118.027,84
Impianti elettrici e di telecontrollo 118.027,8420

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo 20 27.925,00
Opere elettriche 21 90.102,84
Sicurezza

Opere di finitura varie 40 243.116,32
Demolizioni e opere di finitura camera di manovra e
pozzetti 130.269,4740

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 40 56.219,69
Opere acquedottistiche 41 17.899,81
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 42 56.149,97
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sistemazioni esterne 112.846,8544
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 44 44.410,59
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 45 16.695,72
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne 45 51.740,54
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sommano i lavori 1.427.089,98€



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - 

Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - 

Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

Vasca terminale di Porto Torres 
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VASCA DI COMPENSO

Nuove strutture in c.a.

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

1 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - SCAVO 4,10 3,600 4,10 60,52

2,00 4,90 0,700 4,10 28,13
2,00 4,40 0,700 4,10 25,26

          SOMMANO   m3 = 113,91 6,60 751,81

2 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - TRASPORTO E CONFERIMENTO
SCAVI

4,10 3,600 4,10 60,52
2,00 4,90 0,700 4,10 28,13
2,00 4,40 0,700 4,10 25,26

          SOMMANO   m3 = 113,91 15,20 1.731,43

3 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO MISURATORE PORTATA - SCAVO 7,80 5,800 7,85 355,13
2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

          SOMMANO   m3 = 645,27 6,60 4.258,78

4 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

7,80 5,800 7,85 355,13
2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

          SOMMANO   m3 = 645,27 15,20 9.808,10

5 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
ARMATURA 2.319,00 2.319,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su  foronomia 61,60 61,60

          SOMMANO   kg = 2.460,60 1,20 2.952,72

6 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
SCAVO 7,80 4,800 4,85 181,58

2,00 7,80 0,700 4,85 52,96
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02

          SOMMANO   m3 = 272,56 6,60 1.798,90

7 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -

A RIPORTARE 21.301,74
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RIPORTO 21.301,74
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

7,80 4,800 4,85 181,58
2,00 7,80 0,700 4,85 52,96
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02

          SOMMANO   m3 = 272,56 15,20 4.142,91

8 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- SCAVO 1,00 1,80 1,800 2,65 8,59

2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65

          SOMMANO   m3 = 27,89 6,60 184,07

9 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 1,00 1,80 1,800 2,65 8,59

2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65

          SOMMANO   m3 = 27,89 15,20 423,93

10 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
SCAVO 9,00 5,800 7,85 409,77

2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

          SOMMANO   m3 = 720,63 6,60 4.756,16

11 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

9,00 5,800 7,85 409,77
2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

          SOMMANO   m3 = 720,63 15,20 10.953,58

12 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - SCAVO 4,10 4,600 5,85 110,33

2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23

          SOMMANO   m3 = 194,69 6,60 1.284,95

13 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI

4,10 4,600 5,85 110,33
2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23

          SOMMANO   m3 = 194,69 15,20 2.959,29

14 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura

A RIPORTARE 46.006,63
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RIPORTO 46.006,63
esclusa la roccia dura

POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 3,15 63,00
2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE

3,10 4,100 3,15 40,04
2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61

          SOMMANO   m3 = 188,60 6,60 1.244,76

15 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO COLPO D'ARIETE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 3,15 63,00

2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE

3,10 4,100 3,15 40,04
2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61

          SOMMANO   m3 = 188,60 15,20 2.866,72

16 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI-
SCAVO 2,00 1,80 1,800 2,55 16,52
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56

          SOMMANO   m3 = 53,64 6,60 354,02

17 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 2,00 1,80 1,800 2,55 16,52
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56

          SOMMANO   m3 = 53,64 15,20 815,33

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 51.287,46

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

18 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - RINTERRO

2,00 4,90 0,700 4,55 31,21
2,00 4,40 0,700 4,55 28,03

a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
2,00 4,40 0,800 0,37 -2,60

          SOMMANO   m3 = 53,74 24,20 1.300,51

19 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,

A RIPORTARE 52.587,97
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RIPORTO 52.587,97
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
RINTERRO

2,00 9,40 1,100 7,85 162,34
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

a dedurre pacchetto stradale 2,00 9,40 1,600 0,37 -11,13
2,00 7,40 1,600 0,37 -8,76

          SOMMANO   m3 = 270,25 24,20 6.540,05

20 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
RINTERRO

2,00 8,60 0,700 4,85 58,39
2,00 5,60 0,700 4,85 38,02

a dedurre pacchetto stradale 2,00 12,10 0,800 0,37 -7,16
2,00 7,90 0,800 0,37 -4,68

          SOMMANO   m3 = 84,57 24,20 2.046,59

21 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- RINTERRO

2,00 2,60 0,700 2,65 9,65
2,00 2,60 0,700 2,65 9,65

a dedurre pacchetto stradale 2,00 2,60 0,800 0,37 -1,54
2,00 2,60 0,800 0,37 -1,54

          SOMMANO   m3 = 16,22 24,20 392,52

22 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
RINTERRO

2,00 10,60 1,100 7,85 183,06
2,00 7,40 1,100 7,85 127,80

a dedurre pacchetto stradale 2,00 10,60 1,600 0,37 -12,55
2,00 7,40 1,600 0,37 -8,76

          SOMMANO   m3 = 289,55 24,20 7.007,11

23 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - RINTERRO

2,00 4,90 0,700 5,85 40,13
2,00 5,40 0,700 5,85 44,23

a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90
2,00 5,40 0,800 0,37 -3,20

          SOMMANO   m3 = 78,26 24,20 1.893,89

24 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2,00 4,80 0,700 3,15 21,17
2,00 5,80 0,700 3,15 25,58

a dedurre pacchetto stradale 2,00 4,80 0,800 0,37 -2,84
2,00 5,80 0,800 0,37 -3,43

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA

A RIPORTARE 40,48 70.468,13
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RIPORTO 40,48 70.468,13
ANTICOLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE

2,00 3,90 0,700 3,15 17,20
2,00 4,90 0,700 3,15 21,61

a dedurre pacchetto stradale 2,00 3,90 0,800 0,37 -2,31
2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90

          SOMMANO   m3 = 74,08 24,20 1.792,74

25 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
RINTERRO
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
2*2 4,00 2,60 0,700 2,55 18,56
a dedurre pacchetto stradale 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
2*2 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08

          SOMMANO   m3 = 30,96 24,20 749,23

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 21.722,64

Manufatti in c.a.

26 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - ARMATURA 1.671,00 1.671,00
Sella 40,00 40,00
infittimento su  foronomia 28,00 28,00

          SOMMANO   kg = 1.739,00 1,20 2.086,80

27 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - MAGRONE 4,40 3,900 0,15 2,57

          SOMMANO   mc = 2,57 100,20 257,51

28 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PLATEA 4,10 3,600 0,40 5,90

          SOMMANO   m3 = 5,90 220,90 1.303,31

29 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PARETI 2,00 4,10 3,400 0,30 8,36

2,00 3,00 3,400 0,30 6,12
a dedurre tubo DN1000 2,00 0,79 0,30 -0,47
SOLETTA 4,10 3,600 0,30 4,43
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini rettangolari 1,00 1,00 2,000 0,30 -0,60

          SOMMANO   m3 = 17,76 252,20 4.479,07

A RIPORTARE 81.136,79
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RIPORTO 81.136,79
30 204 C.007.PA

Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO 1 - Sella di appoggio 1,50 1,300 0,35 0,68

          SOMMANO   mc = 0,68 163,50 111,18

31 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 7,10 14,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 7,10 14,20

          SOMMANO   m = 28,40 23,60 670,24

32 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO
Giunzione solette 3,60 3,60

          SOMMANO   m = 3,60 4,00 14,40

33 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
MAGRONE 8,10 6,100 0,15 7,41

          SOMMANO   mc = 7,41 100,20 742,48

34 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO MISURATORE PORTATA - PLATEA 7,80 5,800 0,50 22,62

          SOMMANO   m3 = 22,62 220,90 4.996,76

35 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO MISURATORE PORTATA - PARETI 2,00 7,80 6,800 0,40 42,43
2,00 5,00 6,800 0,40 27,20

a dedurre tubo DN1000 2,00 0,79 0,40 -0,63
SOLETTA 7,80 5,800 0,40 18,10
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,40 -0,11
a dedurre chiusini rettangolari 1,00 1,00 2,000 0,40 -0,80
a dedurre chiusini quadrati 1,00 1,00 1,000 0,40 -0,40

          SOMMANO   m3 = 85,79 252,20 21.636,24

36 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO MISURATORE PORTATA - Sella di
appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37

          SOMMANO   mc = 1,37 163,50 224,00

37 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO MISURATORE PORTATA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 12,80 25,60
GIUNTI SOLETTA 2,00 12,80 25,60

          SOMMANO   m = 51,20 23,60 1.208,32

38 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

A RIPORTARE 110.740,41
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RIPORTO 110.740,41

POZZETTO MISURATORE PORTATA
Giunzione solette 5,80 5,80

          SOMMANO   m = 5,80 4,00 23,20

39 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.2.2.1
POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
ARMATURA 3.445,00 3.445,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su  foronomia 46,40 46,40

          SOMMANO   kg = 3.571,40 1,20 4.285,68

40 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
MAGRONE 7,80 4,800 0,15 5,62

          SOMMANO   mc = 5,62 100,20 563,12

41 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PLATEA 7,80 4,800 0,40 14,98

          SOMMANO   m3 = 14,98 220,90 3.309,08

42 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PARETI 25,20 4,000 0,40 40,32
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
a dedurre tubo DN600 1,00 0,28 0,40 -0,11
a dedurre tubo DN1400 1,00 0,20 0,40 -0,08
SOLETTA 7,80 4,800 0,30 11,23
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini rettangolari 2,00 1,00 2,000 0,30 -1,20
a dedurre chiusini quadrati 1,00 1,00 1,000 0,30 -0,30

          SOMMANO   m3 = 48,55 252,20 12.244,31

43 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
Sella di appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37

          SOMMANO   mc = 1,37 163,50 224,00

44 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO
GIUNTI PLATEA-PARETI 26,00 26,00
GIUNTI SOLETTA 26,00 26,00

          SOMMANO   m = 52,00 23,60 1.227,20

45 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO
Giunzione solette 14,40 14,40

          SOMMANO   m = 14,40 4,00 57,60

A RIPORTARE 132.674,60



Pag. 8

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 132.674,60
46 379 PF.0003.0016.0009.PA

POZZETTO   IDRICO   DI   MANOVRA,   ISPEZIONE,
SFIATO   O   SCARICO   g   ...   carico,   con   la   sola   esclusione
dello scavo e del rinterro.

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.945,89 3.945,89

47 380 PF.0003.0016.0014.PA
MAGGIOR   O   MINOR   PREZZO   DEL   POZZETTO
IDRICO,   dimensioni   in   ...   tto   ai   cm   150/200   previsti   in
analisi, con pareti lisciate

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
Incremento altezza 50cm 50,00 50,00

          SOMMANO   centim = 50,00 11,40 570,00

48 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
ARMATURA 2.344,00 2.344,00
Selle 120,00 120,00
infittimento su  foronomia 80,70 80,70

          SOMMANO   kg = 2.544,70 1,20 3.053,64

49 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
MAGRONE 9,30 6,100 0,15 8,51

          SOMMANO   mc = 8,51 100,20 852,70

50 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PLATEA 9,00 5,800 0,50 26,10

          SOMMANO   m3 = 26,10 220,90 5.765,49

51 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PARETI 2,00 9,00 6,800 0,40 48,96

2,00 5,00 6,800 0,40 27,20
a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
a dedurre tubo DN1200 2,00 1,13 0,40 -0,90
SOLETTA 9,00 5,800 0,40 20,88
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,40 -0,22
a dedurre chiusini rettangolari 2,00 1,00 2,000 0,40 -1,60

          SOMMANO   m3 = 93,09 252,20 23.477,30

52 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
Sella di appoggio 3,00 1,50 1,300 0,35 2,05

          SOMMANO   mc = 2,05 163,50 335,18

53 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 14,00 28,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 14,00 28,00

A RIPORTARE 56,00 170.674,80
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RIPORTO 56,00 170.674,80

          SOMMANO   m = 56,00 23,60 1.321,60

54 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA
Giunzione solette 3,00 5,80 17,40

          SOMMANO   m = 17,40 4,00 69,60

55 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.2.2.5
POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - ARMATURA 2.881,00 2.881,00
Selle 80,00 80,00
infittimento su  foronomia 48,10 48,10

          SOMMANO   kg = 3.009,10 1,20 3.610,92

56 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - MAGRONE 4,40 4,900 0,15 3,23

          SOMMANO   mc = 3,23 100,20 323,65

57 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PLATEA 4,10 4,600 0,40 7,54

          SOMMANO   m3 = 7,54 220,90 1.665,59

58 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PARETI 2,00 4,10 5,000 0,30 12,30

2,00 4,00 5,000 0,30 12,00
a dedurre tubo DN800 3,00 0,50 0,30 -0,45
SOLETTA 4,10 4,600 0,30 5,66
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini quadrati 2,00 1,00 1,000 0,30 -0,60

          SOMMANO   m3 = 28,83 252,20 7.270,93

59 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - Sella di appoggio 2,00 1,50 1,300 0,35 1,37

          SOMMANO   mc = 1,37 163,50 224,00

60 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,10 16,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,10 16,20

          SOMMANO   m = 32,40 23,60 764,64

61 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO NODO IDRAULICO

A RIPORTARE 185.925,73
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RIPORTO 185.925,73
SOLLEVAMENTO
Giunzione solette 4,10 4,10

          SOMMANO   m = 4,10 4,00 16,40

62 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.2.2.4
POZZETTO COLPO D'ARIETE - ARMATURA 1.968,00 1.968,00
infittimento su  foronomia 69,50 69,50
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE 1.407,00 1.407,00
infittimento su  foronomia 69,50 69,50

          SOMMANO   kg = 3.514,00 1,20 4.216,80

63 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO COLPO D'ARIETE - MAGRONE 4,00 5,000 0,15 3,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - MAGRONE 3,10 4,100 0,15 1,91

          SOMMANO   mc = 4,91 100,20 491,98

64 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PLATEA 3,50 2,500 0,25 2,19
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PLATEA 3,10 4,100 0,25 3,18

          SOMMANO   m3 = 5,37 220,90 1.186,23

65 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,00 2,500 0,25 5,00
2,00 4,50 2,500 0,25 5,63

a dedurre tubo DN600 2,00 0,28 0,25 -0,14
SOLETTA 4,00 5,000 0,25 5,00
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,25 -0,07
a dedurre chiusino rettangolare 1,00 1,00 2,000 0,25 -0,50
POZZETTO  A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,10 2,500 0,25 5,13

2,00 2,60 2,500 0,25 3,25
a dedurre tubo DN600 2,00 0,28 0,25 -0,14
SOLETTA 4,10 3,100 0,25 3,18
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,25 -0,14
a dedurre chiusino rettangolare 2,00 1,00 2,000 0,25 -1,00

          SOMMANO   m3 = 25,20 252,20 6.355,44

66 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO COLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,00 18,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,50 17,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 6,70 13,40
GIUNTI SOLETTA 2,00 6,70 13,40

          SOMMANO   m = 61,80 23,60 1.458,48

67 379 PF.0003.0016.0009.PA
POZZETTO   IDRICO   DI   MANOVRA,   ISPEZIONE,

A RIPORTARE 199.651,06
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RIPORTO 199.651,06
SFIATO   O   SCARICO   g   ...   carico,   con   la   sola   esclusione
dello scavo e del rinterro.

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI 2,00 2,00
PER ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA
ALIMENTAZIONE CONSORZIO AREA
INDUSTRIALE 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 3.945,89 11.837,67

68 380 PF.0003.0016.0014.PA
MAGGIOR   O   MINOR   PREZZO   DEL   POZZETTO
IDRICO,   dimensioni   in   ...   tto   ai   cm   150/200   previsti   in
analisi, con pareti lisciate

PER ALLOGGIO MISURATORE DI PORTATA
ALIMENTAZIONE CONSORZIO AREA
INDUSTRIALE 200,00 200,00

          SOMMANO   centim = 200,00 11,40 2.280,00

69 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.2.2.8
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - ARMATURA 4.000,00 4.000,00

          SOMMANO   kg = 4.000,00 1,20 4.800,00

70 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

vedi tav G.2.2.8
CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - 11,60 9,750 0,30 33,93
a dedurre aperture 2,00 3,50 3,500 0,30 -7,35
Muro in c.a. 31,10 0,350 1,50 16,33
Pilastrini 3,00 0,35 0,500 1,50 0,79

          SOMMANO   m3 = 43,70 252,20 11.021,14

71 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

CAMERA DI MANOVRA SOLAIO 9,75 9,75

          SOMMANO   m = 9,75 4,00 39,00

72 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

CAMERA DI MANOVRA SOLAIO - GIUNTI
PARETE SOLAIO 42,70 42,70

          SOMMANO   m = 42,70 23,60 1.007,72

73 483 PA.49
Formazione   in   opere   di   sistema   di   ancoraggio   dei   solai   di
copertura   sulle   pareti   in   c.a.   di   bordo   comprendenti   le
seguenti   attività   di   forniture   principali:a)   predisposizione
della superficie di

vedi tav. G.2.2.8
9.75+11.50+9.75 31,00 31,000

          SOMMANO   m = 31,000 23,30 722,30

5) Totale  Manufatti in c.a. 158.348,79

Opere edili di ripristino e di finitura

74 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

A RIPORTARE 231.358,89
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RIPORTO 231.358,89

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 4,10 3,600 14,76

          SOMMANO   m2 = 14,76 27,20 401,47

75 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo

Vedi tav. G.2.1.5.1
Ringhiere vasca
(93.10+93.10)*10.00 1.862,00 1.862,00
Ringhiera solaio copertura
30.00*10.00 300,00 300,00
Scala accesso solaio copertura
3.80*60.00 228,00 228,00

          SOMMANO   kg = 2.390,00 4,30 10.277,00

76 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE
CONSORZIO - PROTEZIONE RINTERRO

2,00 4,90 1,200 11,76
2,00 4,40 1,200 10,56

          SOMMANO   m2 = 22,32 3,00 66,96

77 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 7,80 5,800 45,24

          SOMMANO   m2 = 45,24 27,20 1.230,53

78 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO MISURATORE PORTATA -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 9,40 2,000 37,60
2,00 7,40 2,000 29,60

          SOMMANO   m2 = 67,20 3,00 201,60

79 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 8,80 5,800 51,04

          SOMMANO   m2 = 51,04 27,20 1.388,29

80 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO SEZIONAMENTO IN INGRESSO -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 8,60 1,200 20,64
2,00 5,60 1,200 13,44

          SOMMANO   m2 = 34,08 3,00 102,24

81 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 1,00 1,80 1,800 3,24

          SOMMANO   m2 = 3,24 27,20 88,13

A RIPORTARE 245.115,11
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RIPORTO 245.115,11
82 450 S.E.003

Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq
POZZETTO SEZIONAMENTO PREFABBRICATO
- PROTEZIONE RINTERRO

2,00 2,60 1,200 6,24
2,00 2,60 1,200 6,24

          SOMMANO   m2 = 12,48 3,00 37,44

83 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 9,00 5,800 52,20

          SOMMANO   m2 = 52,20 27,20 1.419,84

84 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO NODO IDRAULICO IN USCITA -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 10,60 2,000 42,40
2,00 7,40 2,000 29,60

          SOMMANO   m2 = 72,00 3,00 216,00

85 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 4,10 4,600 18,86

          SOMMANO   m2 = 18,86 27,20 512,99

86 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO NODO IDRAULICO
SOLLEVAMENTO - PROTEZIONE RINTERRO

2,00 4,90 1,200 11,76
2,00 5,40 1,200 12,96

          SOMMANO   m2 = 24,72 3,00 74,16

87 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,00 6,000 30,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 4,10 5,100 20,91

          SOMMANO   m2 = 50,91 27,20 1.384,75

88 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 4,80 1,200 11,52
2,00 5,80 1,200 13,92

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 3,90 1,200 9,36
2,00 4,90 1,200 11,76

          SOMMANO   m2 = 46,56 3,00 139,68

A RIPORTARE 248.899,97
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RIPORTO 248.899,97
89 308 E.002

Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 2,00 1,80 1,800 6,48

          SOMMANO   m2 = 6,48 27,20 176,26

90 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
PROTEZIONE RINTERRO
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48

          SOMMANO   m2 = 24,96 3,00 74,88

91 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

CAMERA DI MANOVRA -
IMPERMEABILIZZAZIONE 11,60 9,750 113,10
a dedurre aperture 2,00 3,50 2,100 -14,70

          SOMMANO   m2 = 98,40 27,20 2.676,48

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 20.468,70

1) Totale Nuove strutture in c.a. 251.827,59

Rifacimento   del   sistema   di   ingresso   alle   vasche

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

92 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
2-Fermo a muro DN 1400 2,00 187,67 375,340
4-flangia DN1400+ 36 bulloni Tipo M45 2,00 337,60 675,200
9-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 1,00 382,80 382,800
10-Riduzione DN 1400-1200 2,00 224,18 448,360
11-Flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 2,00 279,20 558,400

          SOMMANO   Kg = 2.440,100 6,40 15.616,64

93 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
1-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
5-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 8,10 382,80 3.100,680
8-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,40 382,80 1.684,320

          SOMMANO   Kg = 6.507,600 2,60 16.919,76

94 103 A.010.PA
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1400   mm   PN   16

A RIPORTARE 284.363,99
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RIPORTO 284.363,99
manuale

vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
6-Valvola a farfalla DN 1400 1,00 1,00

          SOMMANO   cadauno = 1,00 24.700,00 24.700,00

95 104 A.011
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1400
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
7-Giunto di smontaggio DN 1400 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 11.910,00 11.910,00

96 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200

vedi Tav. G.2.1.21
ARRIVO
3-Misuratore di poratata DN 1200 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 22.740,00 22.740,00

97 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
1-curva a 90° in acciaio DN600 3,00 133,17 399,510
3-Pezzo speciale TEE DN 600 2,00 81,22 162,440
8-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,80 93,70 74,960
12-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 12,00 115,60 1.387,200
15-fermo a muro 12,00 87,87 1.054,440
16-curva a 53° in acciaio DN600 2,00 78,42 156,840
17-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,90 93,80 84,420
20-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,60 93,80 56,280
21-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,80 93,800

          SOMMANO   Kg = 3.469,890 6,40 22.207,30

98 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
2-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 4,80 93,70 449,760
4-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200
5-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 26,00 93,80 2.438,800
6-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 11,00 93,80 1.031,800
7-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,20 93,80 112,560
9-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 2,60 93,80 243,880
10-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 4,30 93,80 403,340
18-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 12,00 93,80 1.125,600
19-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 2,80 93,80 262,640

          SOMMANO   Kg = 6.630,580 2,60 17.239,51

99 119 A.038.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   600   mm   PN   16
con volantino manuale

vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
13-valvola a farfalla DN 600 6,00 6,00

A RIPORTARE 6,00 383.160,80
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RIPORTO 6,00 383.160,80

          SOMMANO   cadaun = 6,00 7.100,00 42.600,00

100 363 PA.37
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
valvola   a   fuso   anticipatrice   colpo   d'ariete   DN   600   con   PN
16   in   ghisa   sferoidale,   fornita   con   le   caratteristiche,   le
modalità e le

vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
11-valvola a fuso DN600 anticipatrice colpo d'ariete 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 51.100,00 102.200,00

101 120 A.039
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   600
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.22
COLPO D'ARIETE
14-Giunto di smontaggio DN600 6,00 6,00

          SOMMANO   cadaun = 6,00 2.600,00 15.600,00

102 372 PA.46
Fornitura,   collocazione   e   configurazione   di   misuratore   di
livello   Radar,   tipo   Micropilot   FMR10,   o   equivalente,
senza   contatto   e   manutenzione,   avente   le   seguenti
caratteristiche tecniche minime

vedi Tav. G.2.1.5
P-MLI-01A, P-MLI-01B 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 877,60 1.755,20

103 373 PA.47
Fornitura,   collocazione   e   configurazione   di   misuratore   di
pressione   capacitiva,   tipo   Cerabar   M   PMC51,   o
equivalente,   avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche
minime:Misura di pressione, capacitiva

vedi Tav. G.2.1.5
P-IP-01 1,00 1,000
P-IP-02A, P-IP-02B, P-IP-03A, P-IP-03B 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 5,000 1.370,00 6.850,00

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 300.338,41

Opere edili di ripristino e di finitura

104 214 D.0008.0001.0001
CASSEFORME   in   legname   grezzo   per   getti   di
calcestruzzo   se   ...   l’effettiva   superficie   dei   casseri   a
contatto con il getto

Vedi Tav. G.2.1.7
Blocco supporto apparecchiatura

4,00 1,50 0,35 2,10

          SOMMANO   m2 = 2,10 21,79 45,76

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 45,76

2) Totale Rifacimento del sistema di ingresso alle
vasche 300.384,17

A RIPORTARE 552.211,76



Pag. 17

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 552.211,76

1) Totale VASCA DI COMPENSO 552.211,76

A RIPORTARE 552.211,76
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RIPORTO 552.211,76
Interventi di consolidamento strutturale

Consolidamento   delle   vasche   e   delle   strutture   in   c.a.

Ripristino strutturale

105 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE:
Pareti 4i 2,00 12,40 3,14 77,87
4i 2,00 1,90 3,14 11,93
4i 2,00 1,00 3,14 6,28
1i - 3i 2,00 54,80 3,14 344,14
2i 2,00 13,40 3,14 84,15
2i 2,00 3,15 3,14 19,78
2i 2,00 0,50 3,14 3,14
2i 2,00 1,00 5,54 11,08
2i 2,00 3,80 5,54 42,10
2i 4,00 2,68 2,40 25,73
Vano troppo pieno 4,00 1,50 3,14 18,84
2*2 4,00 6,00 3,14 75,36
Parete centrale 2,00 35,25 3,14 221,37
Vasche di arrivo 2,00 15,50 3,14 97,34

2,00 4,30 3,14 27,00
2,00 3,75 3,32 24,90
2,00 3,75 3,66 27,45

2*2 4,00 15,00 3,49 209,40

          SOMMANO   m2 = 1.327,86 14,40 19.121,18

106 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA FONDO VASCA
Fondo vasca 2,00 12,00 1,500 36,00

2,00 15,50 13,000 403,00
2,00 30,00 17,100 1.026,00
2,00 13,00 7,000 182,00
2,00 4,25 0,500 4,25
2,00 4,00 3,600 28,80
2,00 1,60 3,600 11,52
2,00 6,00 1,500 18,00
2,00 15,00 3,750 112,50

          SOMMANO   m2 = 1.822,07 14,40 26.237,81

107 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   di   calcestruzzo   comunque
degradato   e   alterato   per   una   profondità   minima   di   3   cm

IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM
INTERNO VASCA:
Pareti 4i 2,00 12,40 1,86 46,13
4i 2,00 1,90 1,86 7,07
4i 2,00 1,00 1,86 3,72
1i - 3i 2,00 54,80 1,86 203,86
2i 2,00 7,40 1,86 27,53
2i 2,00 3,15 1,86 11,72
2i 2,00 0,50 1,86 1,86
2i 2,00 1,00 1,86 3,72
2i 2,00 3,80 1,86 14,14
Solaio Piano di manovra sopra 1,00 9,00 3,750 33,75
Solaio Piano di manovra sotto 2,00 1,00 3,800 7,60
Vano troppo pieno 4,00 1,90 1,86 14,14

A RIPORTARE 375,24 597.570,75
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RIPORTO 375,24 597.570,75
2,00 6,00 1,86 22,32

Setto centrale 2,00 35,25 1,86 131,13
Vasche di arrivo 2,00 11,50 1,86 42,78

2,00 4,30 1,86 16,00
4,00 11,00 1,86 81,84
6,00 0,50 1,86 5,58
4,00 3,75 1,86 27,90

Sommità muro 2,00 12,80 0,400 10,24
2,00 54,80 0,400 43,84
2,00 13,40 0,400 10,72

Coronamento vano troppo pieno 4,00 1,90 0,500 3,80
2,00 6,00 0,500 6,00

Coronamento setto centrale 30,75 0,400 12,30
3,50 0,800 2,80

Coronamento vasche di arrivo 3,00 15,00 0,500 22,50
9,00 0,500 4,50

ESTERNO VASCA
Pareti 181,00 1,20 217,20

          SOMMANO   m2 = 1.036,69 41,70 43.229,97

108 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
1036,69*(2,00) 2.073,38 2.073,38

          SOMMANO   m2 = 2.073,38 21,80 45.199,68

109 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE:
Pareti 4i 2,00 12,40 4,00 99,20
4i 2,00 1,90 4,00 15,20
4i 2,00 1,00 4,00 8,00
1i - 3i 2,00 54,80 4,00 438,40
2i 2,00 13,40 4,00 107,20
2i 2,00 3,15 4,00 25,20
2i 2,00 0,50 4,00 4,00
2i 2,00 1,00 6,40 12,80
2i 2,00 3,80 6,40 48,64
2i 4,00 2,68 2,40 25,73
Vano troppo pieno 4,00 1,50 4,00 24,00
2*2 4,00 6,00 4,00 96,00
Parete centrale 2,00 35,25 4,00 282,00
Vasche di arrivo 2,00 15,50 4,00 124,00

2,00 4,30 4,00 34,40
2,00 3,75 4,18 31,35
2,00 3,75 4,52 33,90

2*2 4,00 15,00 4,35 261,00

          SOMMANO   m2 = 1.671,02 77,40 129.336,95

110 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

Il 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sarà
sottoposta anche a IDRODEMOLIZIONE
INTERNO VASCHE
INTERNO VASCHE 133,00 133,00

A RIPORTARE 133,00 815.337,35
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RIPORTO 133,00 815.337,35
FONDO VASCHE
FONDO VASCHE 182,00 182,00

          SOMMANO   m2 = 315,00 21,80 6.867,00

111 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

Il 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sarà
sottoposta anche a RIPRISTINO strutturale
INTERNO VASCHE
INTERNO VASCA 133,00 133,00
FONDO VASCHE
FONDO VASCHE 182,00 182,00

          SOMMANO   m2 = 315,00 15,90 5.008,50

112 397 R.C.006BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per spessori sino a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
1.037,00 1.037,00

          SOMMANO   m2 = 1.037,00 61,10 63.360,70

113 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
1036,69*(1,00) 1.036,69 1.036,69

          SOMMANO   m2 = 1.036,69 15,90 16.483,37

114 402 R.C.010
Realizzazione   giunti   di   dilatazione   pareti   vasca

GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti vasca, sommità, risvolto 10,00 7,70 77,00

6,00 7,70 46,20

          SOMMANO   m = 123,20 66,00 8.131,20

115 404 R.C.013
Sigillatura   giunti   di   dilatazione   fondo   vasca   Truncu   Reale
e Porto Torres

SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE
Fondo vasca 6,00 10,00 60,00
7*2 14,00 15,10 211,40

2,00 11,00 22,00
2*2 4,00 50,00 200,00

2,00 45,50 91,00
2,00 30,00 60,00
2,00 5,00 10,00

          SOMMANO   m = 654,40 20,30 13.284,32

6) Totale  Ripristino strutturale 376.260,68

Opere edili di ripristino e di finitura

116 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO FONDO VASCA
1.822,00 1.822,00

          SOMMANO   m2 = 1.822,00 77,40 141.022,80

A RIPORTARE 1.069.495,24
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RIPORTO 1.069.495,24
117 394 R.C.003BIS

Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA:
Pareti 4i 2,00 12,40 1,00 24,80
4i 2,00 1,90 1,00 3,80
4i 2,00 1,00 1,00 2,00
1i - 3i 2,00 54,80 1,00 109,60
2i 2,00 7,40 1,00 14,80
2i 2,00 3,15 1,00 6,30
2i 2,00 0,50 1,00 1,00
2i 2,00 1,00 1,00 2,00
2i 2,00 3,80 1,00 7,60
2i Solaio Piano di manovra sopra 1,00 9,00 3,750 33,75
2i solaio Piano di manovra sotto 2,00 1,00 3,800 7,60
Vano troppo pieno 4,00 1,90 1,00 7,60

2,00 6,00 1,00 12,00
Setto centrale 2,00 35,25 1,00 70,50
Vasche di arrivo 2,00 11,50 1,00 23,00

2,00 4,30 1,00 8,60
4,00 11,00 1,00 44,00
6,00 0,50 1,00 3,00
4,00 3,75 1,00 15,00

Sommità muro 2,00 12,80 0,400 10,24
2,00 54,80 0,400 43,84
2,00 13,40 0,400 10,72

Coronamento vano troppo pieno 4,00 1,90 0,500 3,80
2,00 6,00 0,500 6,00

Coronamento setto centrale 30,75 0,400 12,30
3,50 0,800 2,80

Coronamento vasche di arrivo 3,00 15,00 0,500 22,50
9,00 0,500 4,50

ESTERNO VASCA
Pareti 181,00 1,20 217,20

          SOMMANO   m2 = 730,85 39,40 28.795,49

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 169.818,29

1) Totale Consolidamento delle vasche e delle
strutture in c.a. 546.078,97

2) Totale Interventi di consolidamento strutturale 546.078,97

A RIPORTARE 1.098.290,73



Pag. 22

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.098.290,73
Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche

Presa e scarico

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

118 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
3-Fermo a muro DN 800 2,00 112,95 225,900
12-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
20-Riduzione DN1400-800 1,00 489,15 489,150
21-curva a 45° in acciaio DN800 2,00 150,24 300,480
23-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920

          SOMMANO   Kg = 1.556,570 6,40 9.962,05

119 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
10-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 6,50 158,70 1.031,550
16-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,00 158,70 476,100
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,00 158,70 158,700

          SOMMANO   Kg = 1.666,350 2,60 4.332,51

120 115 A.029.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   800   mm   PN   16
con comando manuale

vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
13-Valvola a farfalla DN800 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 11.460,00 11.460,00

121 99 A.003
Trasporto   e   montaggio   giunto   di   smontaggio   a   tre   flange
DN   800   mm   PN16   fornito   precedentemente

vedi Tav. G.2.1.19
PRESA PORTO TORRES TRUNCU REALE
14-Giunto di smontaggio DN800 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.630,00 3.630,00

122 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
1-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 0,30 26,40 15,840
2-Curva 90 DN 200 2,00 11,91 23,820
3-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 6,00 14,54 87,240
6-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
12-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 4.308,08 4.308,080
13-Riduzione DN 1400-1000 2,00 475,88 951,760
15-Fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620

          SOMMANO   Kg = 6.891,160 6,40 44.103,42

A RIPORTARE 1.171.778,71
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RIPORTO 1.171.778,71
123 354 PA.29

Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
5-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 5,60 26,40 295,680
11-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,70 382,80 1.799,160
14-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8mm 2,00 2,00 218,50 874,000

          SOMMANO   Kg = 2.968,840 2,60 7.718,98

124 111 A.025.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1000   mm   PN   16
con volantino

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
7-Valvola  a farfalla DN1000 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 15.480,00 30.960,00

125 110 A.024
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1000
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
8-Giunto di smontaggio DN1000 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 5.900,00 11.800,00

126 113 A.028
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   1000   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
9-Valvola a fuso DN1000 2,00 2,00
10-Attuatore valvola a fuso DN 1000

          SOMMANO   cadaun = 2,00 52.600,00 105.200,00

127 112 A.026
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.26
ARRIVO
4-Saracinesca DN 200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 550,80 1.101,60

128 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
2-flangia DN500+ 20 bulloni Tipo M30 2,00 80,00 160,000
5-Riduzione DN 500-350 2,00 35,60 71,200
6-flangia DN350+ 16 bulloni Tipo M24 2,00 38,80 77,600
8-Curva 90 DN 500 sp. 6,3 mm 1,00 92,67 92,670
10-Fermo a muro DN 500 1,00 75,54 75,540
11-Curva 106 DN 500 sp. 6,3 mm 1,00 109,15 109,150

          SOMMANO   Kg = 586,160 6,40 3.751,42

129 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta

A RIPORTARE 1.332.310,71
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RIPORTO 1.332.310,71
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
9-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 5,50 78,20 430,100
12-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 5,40 78,20 422,280
14-tubazione in acciaio DN500 sp. 6,3 mm 1,00 7,50 78,20 586,500

          SOMMANO   Kg = 1.438,880 2,60 3.741,09

130 121 A.039.A
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   500
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
1-Giunto di smontaggio DN 500 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 2.400,00 2.400,00

131 125 A.052
Misuratore   di   portata   ad   induzione   elettromagnetica   DN
350 mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
7-Misuratore di portata DN350 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 5.550,00 5.550,00

132 361 PA.35.A
Valvola a fuso DN 500 + attuatore

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
13-Valvola a duso DN 500 1,00 1,000
4-Attuatore valvola a fuso DN 500

          SOMMANO   cad = 1,000 29.630,00 29.630,00

133 118 A.038.PA.2.A
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   500   mm   PN   16
manuale

vedi Tav. G.2.1.24
VASCA CONSORZIO
3-valvola a farfalla DN 500 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 6.940,00 6.940,00

134 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
2-pezzo speciale a TEE DN1200 sp. 11 mm 1,00 4.740,53 4.740,530
3-flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 4,00 279,20 1.116,800
6-Fermo a muro DN 1400 4,00 187,67 750,680
SCARICO
7-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 0,80 26,40 42,240
8-Curva 90 DN 200 1,00 11,91 11,910
10-Riduzione DN 300-200 1,00 9,87 9,870
11-Riduzione DN 400-300 1,00 13,78 13,780
12-Pezzo speciale TEE 400-200 1,00 39,14 39,140
13-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,20 62,40 12,480
14-curva 25 DN 400 2,00 16,53 33,060
15-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 1,90 62,40 118,560
16-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,22 62,40 13,728
17-curva 45 DN 400 1,00 29,75 29,750
18-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 0,35 62,40 21,840
19-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 1,00 1,70 26,40 44,880

A RIPORTARE 6.999,248 1.380.571,80
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RIPORTO 6.999,248 1.380.571,80
20-tronchetto in acciaio DN400 sp. 6,3 mm 1,00 1,50 62,40 93,600
21-Fermo a muro DN 400 1,00 63,21 63,210
23-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 4,00 14,54 58,160
24-Fermo a muro DN 200 2,00 38,23 76,460

          SOMMANO   Kg = 7.290,678 6,40 46.660,34

135 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
1-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 2,00 3,60 327,70 2.359,440
SCARICO
9-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 1,00 5,40 26,40 142,560

          SOMMANO   Kg = 2.502,000 2,60 6.505,20

136 116 A.036.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1200   mm   PN   16
con volantino manuale

vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
5-valvola a farfalla DN 1200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 26.500,00 53.000,00

137 117 A.037
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1200
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.25
USCITA
4-Giunto di smontaggio DN 1400 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 8.660,00 17.320,00

138 112 A.026
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.25
SCARICO
22-Saracinesca DN 200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 550,80 1.101,60

139 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
1-Riduzione DN  1400-100 1,00 475,88 475,880
3-curva a 45° in acciaio DN1000 1,00 257,92 257,920
4-fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620
6-Riduzione DN1000-600 2,00 251,44 502,880
8-curva a 20° in acciaio DN1000 1,00 114,63 114,630
9-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,30 218,50 284,050
10-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 3,00 204,80 614,400
13-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 2,00 115,60 231,200

          SOMMANO   Kg = 2.756,580 6,40 17.642,11

140 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

A RIPORTARE 1.522.801,05
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RIPORTO 1.522.801,05

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
5-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,80 218,50 174,800
7-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 17,50 218,50 3.823,750

          SOMMANO   Kg = 4.654,050 2,60 12.100,53

141 122 A.040
Misuratore   di   portata   ad   induzione   elettromagnetica   DN
600 mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
14-misuratore di portata DN 600 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 7.380,00 7.380,00

142 110 A.024
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1000
mm PN 16

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
12-Giunto di smontaggio DN1000 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 5.900,00 5.900,00

143 111 A.025.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1000   mm   PN   16
con volantino

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
11-valvola a farfalla DN 1000 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 15.480,00 15.480,00

144 113 A.028
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   1000   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi Tav. G.2.1.20
ALIMENTAZIONE UTENZE
15-Attuatore falvola a fuso DN 1000
16-valvola a fuso DN 1000 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00

145 108 A.016.PA2
Paratoia   circolare   DN   1000   manuale   in   acciaio   inox   316L

vedi Tav. G.2.1.13
2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 23.700,00 47.400,00

146 107 A.016.PA1
Paratoia   piana   manuale   in   acciaio   inox   316L   dimensioni
mm 1800x2200

vedi Tav. G.2.1.13
Di separazione tra le vasche 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 29.970,00 29.970,00

147 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi Tav. G.2.1.13
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1000 3,00 1,00 3,140 0,06 0,57
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 0,06 0,08
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 800 2,00 0,80 3,140 0,06 0,30

A RIPORTARE 1,89 1.693.631,58
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RIPORTO 1,89 1.693.631,58

          SOMMANO   m3 = 1,89 65,00 122,85

148 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

vedi Tav. G.2.1.13
Tubazione DN 1400 5,00 1,40 3,140 21,98
Tubazione DN 1000 9,00 1,00 3,140 28,26
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 1,26
Tubazione DN 600 11,00 0,60 3,140 20,72
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 7,54
Tubazione DN 800 4,00 0,80 3,140 10,05
Tubazione DN 500 3,00 0,50 3,140 4,71

          SOMMANO   m = 94,52 4,00 378,08

149 371 PA.45
Ripristino   corticale   di   superfici   incalcestruzzo   degradate   e
finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

vedi Tav. G.2.1.13
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1000 3,00 1,00 3,140 0,06 0,57
Tubazione DN 400 1,00 0,40 3,140 0,06 0,08
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 800 2,00 0,80 3,140 0,06 0,30

          SOMMANO   m2 = 1,89 86,00 162,54

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 596.004,32

Opere edili di ripristino e di finitura

150 214 D.0008.0001.0001
CASSEFORME   in   legname   grezzo   per   getti   di
calcestruzzo   se   ...   l’effettiva   superficie   dei   casseri   a
contatto con il getto

Vedi Tav. G.2.1.9
Blocco supporto apparecchiatura

3,00 3,30 0,35 3,47
Vedi Tav. G.2.1.10
Blocco supporto apparecchiatura 4,00 0,80 0,60 1,92
Vedi Tav. G.2.1.11
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 4,40 0,37 3,26
Vedi Tav. G.2.1.12
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 3,20 0,60 3,84

          SOMMANO   m2 = 12,49 21,79 272,16

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 272,16

1) Totale Presa e scarico 596.276,48

3) Totale Rifacimento del sistema di ingresso alle
vasche 596.276,48

A RIPORTARE 1.694.567,21
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RIPORTO 1.694.567,21
Impianti elettrici e di telecontrollo

Impianti   elettrici   e   di   telecontrollo   della   Vasca
terminale di Porto Torres

Telecontrollo

151 328 PA.04
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato QPLC1 nell'impianto di Porto Torres, di unità
logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 13.100,00 13.100,00

152 329 PA.05
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato QPLC2 nell'impianto di Porto Torres, di unità
logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 11.400,00 11.400,00

153 330 PA.06
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato QPLC3 nell'impianto di Porto Torres, di unità
logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 9.500,00 9.500,00

154 335 PA.10
Implementazione   e   personalizzazione   del   software   di
controllo   della   stazione   di   controllo   remota   Porto   Torres,
composta   da   n.   3   periferiche   PLC.La   programmazione
della stazione di controllo remota

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 3.800,00 3.800,00

155 346 PA.21
Fornitura   e   configurazione   di   hardware   per   l'accesso
remoto   al   sistema   SCADA,   consistente   in   un   dispositivo
portatile   del   tipo   Samsung   ATIV   SmartPC,   serie
XE500T1C-A03IT, o equivalente, con le

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 940,00 940,00

156 338 PA.13
Integrazione   con   PLC   esistenti   Porto   Torres

1 1,00 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 10.000,00 10.000,00

157 342 PA.17
Fornitura,   installazione   e   configurazione   di   Router
HSDPA/HSUPA   Industriale   VPN,   con   1   porta   Ethernet   e
1   porta   Seriale   RS232,   modello   SARTELCO
WEL-TK711U-232   o   equivalente,   con   le   seguenti

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 700,00 700,00

158 344 PA.19
Fornitura,   cablaggio   e   posa   in   opera   di   cavo   profibus,
avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche:Caratteristiche
elettriche-   Impedenza:   150   ±   15   Ohm-   Loop   resistance:   <
115 Ohm/km- Shield

Porto Torres
300 300,00 300,000

A RIPORTARE 300,000 1.744.007,21
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RIPORTO 300,000 1.744.007,21

          SOMMANO   m = 300,000 7,00 2.100,00

159 58 A.020
Impianto   di   estrazione   aria   dalle   camere   interrate

Porto Torres 8,00 8,00

          SOMMANO   corpo = 8,00 900,00 7.200,00

160 57 A.019
Impianto   di   aggottamento   delle   camere   interrate

Porto Torres 8,00 8,00

          SOMMANO   corpo = 8,00 1.200,00 9.600,00

161 352 PA.27
Fornitura   e   collocazione,   e   configurazione   di   access   point
di   tipo   programmabile   con   ingresso   RJ45,   rete   2,4   GHz,
UAP-AC-LR   WLAN   access   point   -   WLAN   access   points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s

Porto Torres 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 185,00 740,00

10) Totale  Telecontrollo 69.080,00

Opere elettriche

162 390 PF.0009.0008.0090
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   5,00;   diametro
base-sommità mm 120-75; sp. mm 7,5.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00

          SOMMANO   cadaun = 6,00 366,75 2.200,50

163 389 PF.0009.0008.0088
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   3,00;   diametro
base-sommità mm 100-70; sp. mm 6,5.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 5,00 5,00

          SOMMANO   cadaun = 5,00 227,36 1.136,80

164 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
proiettore   ester   ...   r   lampada   ellissoidale   70   ioduri
metallici questa esclusa.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 9,00 9,00

          SOMMANO   cad = 9,00 651,89 5.867,01

165 283 D.0009.0010.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AD
ALGENURI   METALLICI   a   doppio   attacco,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 9,00 9,00

          SOMMANO   cad = 9,00 87,12 784,08

166 282 D.0009.0009.0084
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Armatura   stradale
prodota   co   ...   ressione   o   ioduri   metallici   da   70/100/150W
questa esclusa.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00

A RIPORTARE 6,00 1.773.635,60
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RIPORTO 6,00 1.773.635,60

          SOMMANO   cad = 6,00 358,67 2.152,02

167 284 D.0009.0010.0038
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AL
SDIO   ALTA   PRESSIO   ...   bulbo   diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 40,29 241,74

168 408 RF.0003.0019.00151
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   POZZETTO
D'ISPEZIONE   PER   LINEE   ...   emolizione   e   ri-
costruzione della pavimentazione stradale

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 26,00 26,00

          SOMMANO   cad = 26,00 343,12 8.921,12

169 219 D.0009.0001.0066
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   TUBO   IN   PE
CORRGATO   FLESSIBI   ...   el   letto   di   posa,   rinfianchi   ed
al rinterro del cavidotto.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 180,00 180,00

          SOMMANO   m = 180,00 3,56 640,80

170 220 D.0009.0001.0067
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   TUBO   IN   PE
CORRGATO   FLESSIBI   ...   el   letto   di   posa,   rinfianchi   ed
al rinterro del cavidotto.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 90,00 90,00

          SOMMANO   m = 90,00 4,53 407,70

171 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 7,91 395,50

172 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 240,00 240,00

          SOMMANO   m = 240,00 5,53 1.327,20

173 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 3,34 20,04

174 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 100,00 100,00

A RIPORTARE 100,00 1.787.741,72
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RIPORTO 100,00 1.787.741,72
          SOMMANO   m = 100,00 6,94 694,00

175 442 RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE   DI   TERRA   completo   di   barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 82,73 82,73

176 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA   di   gruppo   statico   (UPS)   montato   su
RACK,   dotato   ...   o   Rete   presente   Emergenza   Carica   forte
Batteria in avaria

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 408,02 816,04

177 317 ELE.009A
Fornitura   ed   installazione   di   GRUPPO   ELETTROGENO
INSONORI   ...   mpreso   nel   prezzo   il   primo   pieno   post
collaudo dell'opera.

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 7.740,00 7.740,00

178 253 D.0009.0006.0003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 2,23 223,00

179 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 1,44 144,00

180 255 D.0009.0006.0007
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   ssacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 7,74 154,80

181 256 D.0009.0006.0009
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   ssacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 13,98 2.097,00

182 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.1
PORTO TORRES - AREA ESTERNA 320,00 320,00

          SOMMANO   m = 320,00 5,53 1.769,60

A RIPORTARE 1.801.462,89
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RIPORTO 1.801.462,89
183 437 RF.0009.0012.00131

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

184 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 3,34 6,68

185 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 6,97 243,95

186 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 7,91 79,10

187 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

188 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

189 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 1,44 57,60

A RIPORTARE 1.802.157,36
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RIPORTO 1.802.157,36
190 267 D.0009.0006.0138

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 6,94 832,80

191 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 5,53 221,20

192 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 1,10 11,00

193 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,82 396,90

194 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,26 371,70

195 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 6,00 6,00

          SOMMANO   m = 6,00 6,05 36,30

196 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

A RIPORTARE 1.804.081,59
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RIPORTO 1.804.081,59
197 441 RF.0010.0006.00182

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 21,36 106,80

198 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 4,00 4,00

          SOMMANO   m = 4,00 22,48 89,92

199 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 11,15 501,75

200 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

201 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA ALIMENTAZIONE
VASCHE CONSORZIO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 265,56 531,12

202 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 3,34 16,70

203 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 6,97 418,20

A RIPORTARE 1.806.055,02
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RIPORTO 1.806.055,02
204 218 D.0009.0001.0014

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 7,91 276,85

205 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

206 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

207 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,44 86,40

208 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 6,94 832,80

209 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 11,15 446,00

210 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,53 276,50

A RIPORTARE 1.808.015,15
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RIPORTO 1.808.015,15
211 251 D.0009.0006.0001

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

212 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,26 371,70

213 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 8,82 1.058,40

214 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 21,36 320,40

215 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 22,48 224,80

216 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 6,00 6,00

          SOMMANO   m = 6,00 6,05 36,30

217 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

A RIPORTARE 1.810.103,08
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RIPORTO 1.810.103,08
218 286 D.0009.0011.0074

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 58 W

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 168,22 1.345,76

219 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 303,51 2.124,57

220 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 13,00 13,00

          SOMMANO   cad = 13,00 3,34 43,42

221 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 6,97 104,55

222 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 7,91 791,00

223 245 D.0009.0004.0004
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   escluse   le   opere   murarie.
Pulsante unipolare 6A da esterno

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,31 52,62

224 253 D.0009.0006.0003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 2,23 66,90

225 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 1,44 144,00

A RIPORTARE 1.814.775,90
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RIPORTO 1.814.775,90
226 251 D.0009.0006.0001

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 210,00 210,00

          SOMMANO   m = 210,00 1,10 231,00

227 249 D.0009.0004.0083
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   3P+T   16A   380V.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 76,51 153,02

228 248 D.0009.0004.0081
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   2P+T   16A   220V.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 67,95 135,90

229 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 5,53 110,60

230 442 RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE   DI   TERRA   completo   di   barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 82,73 82,73

231 261 D.0009.0006.0097
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   assacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 11,90 535,50

232 260 D.0009.0006.0067
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   assacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x4 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 8,43 379,35

233 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 8,26 826,00

234 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE

A RIPORTARE 1.817.230,00
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RIPORTO 1.817.230,00
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 8,82 617,40

235 262 D.0009.0006.0099
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   ssacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 23,63 1.063,35

236 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 6,00 6,00

          SOMMANO   m = 6,00 6,05 36,30

237 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 54,33 108,66

238 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 61,03 3.661,80

239 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA   di   gruppo   statico   (UPS)   montato   su
RACK,   dotato   ...   o   Rete   presente   Emergenza   Carica   forte
Batteria in avaria

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 408,02 408,02

240 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,94 694,00

241 323 I.E.003.R1
Rimozione   degli   impianti   elettrici,   elettromeccanici,   di
illuminazione   esistenti   camera   di   manovra   vasca   Porto
Torres

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 3.270,00 3.270,00

242 246 D.0009.0004.0033
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   re   murarie.   Presa   UNEL

A RIPORTARE 1.827.089,53
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RIPORTO 1.827.089,53
2P+T 10/16A impianti interni civili

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 36,25 36,25

243 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   za   scala   a   salire   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

244 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   scala   a   salire   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

245 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   emergenza   freccia   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

246 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   ergenza   freccia   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

247 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pittogramma   "   uscita   emergenza   "   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.2.3.4
PORTO TORRES - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 10,37 10,37

248 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

249 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 265,56 531,12

A RIPORTARE 1.828.076,93
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RIPORTO 1.828.076,93
250 221 D.0009.0001.0107

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 3,34 13,36

251 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 6,97 278,80

252 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 7,91 276,85

253 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

254 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

255 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 1,44 57,60

256 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 6,94 832,80

A RIPORTARE 1.829.577,92



Pag. 42

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 1.829.577,92
257 266 D.0009.0006.0137

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 5,53 221,20

258 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

259 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,82 352,80

260 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 80,00 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 8,26 660,80

261 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 21,36 213,60

262 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 22,48 112,40

263 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,05 60,50

A RIPORTARE 1.831.221,22
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RIPORTO 1.831.221,22
264 427 RF.0009.0005.00151

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN USCITA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

265 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 154,47 154,47

266 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

267 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 3,34 10,02

268 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 55,00 55,00

          SOMMANO   m = 55,00 6,97 383,35

269 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 7,91 158,20

270 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

A RIPORTARE 1.832.262,68
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RIPORTO 1.832.262,68
271 244 D.0009.0004.0002

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

272 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,44 86,40

273 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 6,94 832,80

274 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 5,53 221,20

275 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 1,10 33,00

276 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,26 330,40

277 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,82 352,80

A RIPORTARE 1.834.145,33
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RIPORTO 1.834.145,33
278 415 RF.0009.0001.00121

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 6,00 6,00

          SOMMANO   m = 6,00 6,05 36,30

279 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.9
PORTO TORRES - CAMERA NODO PER
SOLLEVAMENTO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

280 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 154,47 617,88

281 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 265,56 531,12

282 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 3,34 16,70

283 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 6,97 243,95

284 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 7,91 395,50

285 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 1.836.041,11
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RIPORTO 1,00 1.836.041,11
          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

286 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

287 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,44 86,40

288 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 80,00 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 6,94 555,20

289 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 5,53 165,90

290 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 1,10 22,00

291 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 8,26 247,80

292 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 8,82 176,40

293 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 7,00 7,00

          SOMMANO   m = 7,00 6,05 42,35

A RIPORTARE 1.837.378,74
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RIPORTO 1.837.378,74
294 427 RF.0009.0005.00151

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.5
PORTO TORRES - CAMERA NODO IN USCITA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

295 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - COLPO D'ARIETE CAMERA
PRINCIPALE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 303,51 303,51

296 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 3,34 6,68

297 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 6,97 209,10

298 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 7,91 158,20

299 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

300 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

301 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE

A RIPORTARE 1.838.152,14
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RIPORTO 1.838.152,14
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 1,44 43,20

302 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 90,00 90,00

          SOMMANO   m = 90,00 6,94 624,60

303 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 5,53 165,90

304 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 1,10 11,00

305 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,26 330,40

306 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 8,82 264,60

307 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 3,00 3,00

          SOMMANO   m = 3,00 6,05 18,15

308 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

A RIPORTARE 1.839.609,99
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RIPORTO 1.839.609,99
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

309 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 6,97 209,10

310 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.2.3.3
PORTOTORRES - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 160,00 160,00

          SOMMANO   m = 160,00 8,95 1.432,00

311 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 7,91 158,20

312 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

313 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

314 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 6,94 277,60

315 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,26 330,40

A RIPORTARE 1.842.113,20
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RIPORTO 1.842.113,20
316 276 D.0009.0006.0590

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 8,82 176,40

317 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

318 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES  CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 303,51 303,51

319 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

320 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 234,67 234,67

321 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES - CAMERA B COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

322 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

323 281 D.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,
verde, giallo, blu, trasparente.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

A RIPORTARE 3,00 1.843.036,62
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RIPORTO 3,00 1.843.036,62
          SOMMANO   cad = 3,00 24,06 72,18

324 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

325 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

326 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 198,42 198,42

327 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 101,20 607,20

328 59 D.0009.0003.0043
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 163,70 491,10

329 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 127,31 1.527,72

330 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 234,67 704,01

A RIPORTARE 1.846.986,54
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RIPORTO 1.846.986,54
331 424 RF.0009.0003.00441

FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

332 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

333 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   ie   frontale.   dimensioni
fino a 110 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 72,00 72,00

          SOMMANO   dmq = 72,00 12,46 897,12

334 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 13,00 13,00

          SOMMANO   cad = 13,00 24,40 317,20

335 418 RF.0009.0003.0044
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 221,36 221,36

336 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 9,00 9,00

          SOMMANO   cad = 9,00 86,76 780,84

337 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE   MONOFASE   DI   SI   ...   o   a   parete   o
su   guida   DIN   35   a   5   moduli   DIN   24V   SELV   40VA.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 70,95 70,95

338 420 RF.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

A RIPORTARE 1.849.549,85
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RIPORTO 1.849.549,85

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 313,81 1.569,05

339 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

340 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

341 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

342 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

343 422 RF.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 198,42 396,84

344 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 86,76 694,08

345 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

A RIPORTARE 1.852.705,69
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RIPORTO 1.852.705,69

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 127,31 381,93

346 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 234,67 234,67

347 236 D.0009.0003.0172
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 234,67 704,01

348 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

349 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

350 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   ie   frontale.   dimensioni
fino a 110 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 72,00 72,00

          SOMMANO   dmq = 72,00 12,46 897,12

351 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 24,40 146,40

352 418 RF.0009.0003.0044
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE

A RIPORTARE 1.855.345,66
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RIPORTO 1.855.345,66
ELETTRICHE (QMOP) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 221,36 664,08

353 420 RF.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QMOP) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 313,81 1.255,24

354 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

355 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE   MONOFASE   DI   SI   ...   o   a   parete   o
su   guida   DIN   35   a   5   moduli   DIN   24V   SELV   40VA.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 70,95 70,95

356 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

357 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

358 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

359 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

A RIPORTARE 1.857.882,13
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RIPORTO 1.857.882,13
360 435 RF.0009.0007.00361

FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 24,40 97,60

361 416 RF.0009.0002.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   cie   frontale.   dimensioni
fino a 90 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT)

          SOMMANO   dmq = 12,73 0

362 231 D.0009.0003.0062
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 83,56 334,24

363 232 D.0009.0003.0078
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 133,69 267,38

364 233 D.0009.0003.0086
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 170,10 170,10

365 233 D.0009.0003.0086
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 170,10 170,10

366 240 D.0009.0003.0239
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 240,45 240,45

A RIPORTARE 1.859.162,00
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RIPORTO 1.859.162,00
367 241 D.0009.0003.0262

FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 319,83 959,49

368 242 D.0009.0003.0263
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 386,31 386,31

369 243 D.0009.0003.0271
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 221,05 442,10

370 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.2.3.6
PORTO TORRES - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QGPT) 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 213,97 427,94

371 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.2.3.3
PORTO TORRES -CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 61,03 610,30

11) Totale  Opere elettriche 98.340,93

1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo della
Vasca terminale di Porto Torres 167.420,93

4) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 167.420,93

A RIPORTARE 1.861.988,14
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RIPORTO 1.861.988,14
Opere varie di finitura

Opere   di   finitura   delle   diverse   opere   in   c.a.   e   di
edilizia

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

372 300 D.028
Rimozione   di   botole,   griglie   e   simili   delle   dimensioni
comprese tra 2,00÷5,00 mq

vedi Tav. G.2.1.4
4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 202,50 810,00

373 305 D.057
Rimozione   delle   apparecchiature   nella   camera   misuratore
Venturi ingresso impianto Porto Torres

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 685,20 685,20

374 301 D.029
Rimozione   di   scale   alla   marinara   H   max=5,00   m   in
acciaio

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 315,30 315,30

375 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi Tav. G.2.1.4
Camera venturimetro
Demolizione soletta 6,80 4,800 0,40 13,06
Pareti 2,00 6,80 0,400 4,60 25,02
Pareti 2,00 4,00 0,400 4,60 14,72
Platea 6,80 4,800 0,50 16,32
demolizione selle 3,00 1,60 0,500 1,70 4,08
da detrarre botola 3,80 3,600 0,40 -5,47
Blocchi di ancoraggio in uscita

34,11 4,90 167,14
3,30 3,150 7,60 79,00

Camera di partizione in uscita 5,00 5,000 7,67 191,75
4,50 4,500 6,77 -137,09

camera di manovra in uscita 3,83 9,000 3,45 118,92
3,23 8,500 3,16 -86,76

          SOMMANO   m3 = 400,69 65,00 26.044,85

376 306 D.058
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   camera
misuratore   Venturi   ingresso   impianto   Porto   Torres

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.110,00 1.110,00

377 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi Tav. G.2.1.4
Demolizione solaio in C,A, 8,10 13,000 0,20 21,06
Allargamento apertura ingresso 1,65 0,40 0,66
Demolizione cabina solaio 3,90 2,550 0,20 1,99
Pareti 2,00 3,90 2,300 0,20 3,59

2,00 2,15 2,300 0,20 1,98

A RIPORTARE 29,28 1.890.953,49
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RIPORTO 29,28 1.890.953,49
Demolizione blocco in cls 20,00 20,00

12,00 12,00

          SOMMANO   m3 = 61,28 65,00 3.983,20

378 212 D.007
Rimozione   delle   apparecchiature   presenti   nella   camera   di
manovra   opere   di   alimentazione   in   ingresso   Vasca
Casteldoria

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 813,97 813,97

379 213 D.008
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   camera   di
manovra vasca impianto Casteldoria

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.961,33 1.961,33

380 215 D.009
Rimozione   di   tutte   le   paratoie   piane   esistenti   nella   camera
di manovra della vasca di Casteldoria

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 5.790,57 5.790,57

381 290 D.012
Demolizione   e   trasporto   a   discarica   di   pavimentazione   in
mattonelle esistente

vedi Tav. G.2.1.4
Pavimentazione ingresso 3,90 1,800 7,02

          SOMMANO   m2 = 7,02 19,40 136,19

382 291 D.013
Rimozione   di   parapetto   e   corrimano   in   acciaio

vedi Tav. G.2.1.4
Parapetto vasche 181,00 181,00

          SOMMANO   m = 181,00 16,30 2.950,30

383 292 D.014
Rimozione di strutture portanti in acciaio

vedi Tav. G.2.1.4
Rimozione scale interne camera di manovra - circa 40
kg/m 2,00 3,50 40,00 280,00
Rimozione scala alla marinara pozzetti 2,00 5,30 40,00 424,00
passerelle, scale, pianerottoli ecc, - stima 50 kg/mq 3,50 0,800 50,00 140,00

2,50 1,000 50,00 125,00
1,00 0,500 50,00 25,00

Rimozione palo esterno a stima - Kg 400,00 400,00
Varie a stima - Kg 200,00 200,00

          SOMMANO   kg = 1.594,00 1,44 2.295,36

384 293 D.015
Rimozione   di   chiusini,   botole,   griglie   e   simili   delle
dimensioni massime di mq 2,00.

vedi Tav. G.2.1.4
copertura camera di manovra 7,00 7,00
interno 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 9,00 127,00 1.143,00

385 294 D.016
Rimozione di infissi

Vedi Tav. G.2.1.4

A RIPORTARE 1.910.027,41
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RIPORTO 1.910.027,41
rimozione porta ingresso 1,10 2,50 2,75

          SOMMANO   m2 = 2,75 18,80 51,70

386 89 S.010
Rimozione   e   conferimento   a   discarica   di   detriti,   fanghi   e
materie   varie   depositati   all'interno   delle   vasche

vedi Tav. G.2.1.4
Stimato un deposito su una superficie di 200 mq circa
e una h media di 40 cm circa 200,00 0,40 80,00

          SOMMANO   m3 = 80,00 50,00 4.000,00

387 289 D.010
Rimozione   dell   paratoia   piana   esistente   nella   vasca   di
Casteldoria

vedi Tav. G.2.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 2.260,00 2.260,00

388 301 D.029
Rimozione   di   scale   alla   marinara   H   max=5,00   m   in
acciaio

vedi Tav. G.2.1.4
2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 315,30 630,60

389 300 D.028
Rimozione   di   botole,   griglie   e   simili   delle   dimensioni
comprese tra 2,00÷5,00 mq

vedi Tav. G.2.1.4
2,00 2,00
2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 202,50 810,00

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 55.791,57

Opere acquedottistiche

390 374 PA.48
Fornitura   e   collocazione   di   corniera   realizzata   mediante
profili   UPN280   calandrati,   di   acciaio   del   tipo   S275.   I
profilati   saranno   calandrati   in   modo   da   aderire   alla
circonferenza esterna che delimita

vedi Tav. G.2.1.32
5 5,00 5,000

          SOMMANO   cad = 5,000 2.400,00 12.000,00

391 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

Vedi Tav. G.2.1.9
Blocco supporto apparecchiatura

3,00 0,80 0,850 0,47 0,96
Vedi Tav. G.2.1.10
Blocco supporto apparecchiatura 0,80 0,800 0,60 0,38
Vedi Tav. G.2.1.11
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 1,10 1,100 0,37 0,90
Vedi Tav. G.2.1.12
Blocco supporto apparecchiatura 2,00 0,80 0,800 0,60 0,77

          SOMMANO   m3 = 3,01 220,90 664,91

A RIPORTARE 1.930.444,62
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RIPORTO 1.930.444,62
392 206 C.009.PA

Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

Vedi Tav. G.2.1.7
Blocco supporto apparecchiatura

1,50 1,500 0,35 0,79

          SOMMANO   m3 = 0,79 220,90 174,51

393 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 3,75 3,75
P.B2 1,00 3,75 3,75
P.B3 1,00 1,50 1,50

          SOMMANO   m3 = 9,00 220,90 1.988,10

394 385 PF.0008.0001.0001
CASSEFORME   in   legname   grezzo   per   getti   di
calcestruzzo   se   ...   l’effettiva   superficie   dei   casseri   a
contatto con il getto

vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 6,800 1,30 8,84
P.B2 1,00 6,800 1,30 8,84
P.B3 1,00 4,500 1,20 5,40

          SOMMANO   metri  = 23,08 26,26 606,08

395 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento cordolo recinzione esterna 20,00 0,300 0,60 3,60

          SOMMANO   m3 = 3,60 220,90 795,24

396 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi Tav. G.2.1.32
Blocchi di ancoraggio
P.B1 1,00 131,00 131,00
P.B2 1,00 131,00 131,00
P.B3 1,00 71,02 71,02

          SOMMANO   kg = 333,02 1,30 432,93

3) Totale  Opere acquedottistiche 16.661,77

Opere edili di ripristino e di finitura

397 367 PA.41
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   4,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto ingresso 1,00 1,000
Pozzetto by-pass 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 5,000 1.360,00 6.800,00

398 366 PA.40
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale

A RIPORTARE 1.941.241,48
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RIPORTO 1.941.241,48
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   3,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto valvola anticipatrice colpo d'ariete 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 1.250,00 3.750,00

399 368 PA.42
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   5,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto sollevamento Porto Torres 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.700,00 1.700,00

400 370 PA.44
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   7,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto uscita 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 1.910,00 3.820,00

401 369 PA.43
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   6,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi Tav. G.2.1.6
Pozzetto vasca 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.800,00 7.200,00

402 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,80 7,800 37,44

25,20 4,70 118,44
Camera di manovra 10,00 11,000 110,00

12,00 5,250 63,00
pozzetto uscita 9,00 5,800 52,20
pozzetto misuratore di portata 7,80 5,800 45,24

          SOMMANO   m2 = 426,32 27,20 11.595,90

403 310 E.004
Pavimento   con   piastrelle   in   Klinker   naturale   di   prima
scelta

Vedi Tav. G.2.1.4+G.2.1.7
Copertura solaio
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,80 7,800 37,44
Camera di manovra 10,00 11,000 110,00

12,00 5,250 63,00
pozzetto uscita 9,00 5,800 52,20
pozzetto misuratore di portata 7,80 5,800 45,24
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*1.50 33,00 33,00
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75

11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*1.50 78,00 78,00
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*1.50 41,40 41,40

A RIPORTARE 690,58 1.969.307,38
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RIPORTO 690,58 1.969.307,38
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*1.50 37,80 37,80

          SOMMANO   m2 = 767,07 47,90 36.742,65

404 311 E.005
Intonaco per interni

Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Soletta e pareti interni
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*(4.40-1.50) 63,80 63,80
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75

11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*(6.30-1.50) 249,60 249,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*(6.80-1.50) 146,28 146,28
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*(6.30-1.50) 120,96 120,96

          SOMMANO   mq = 849,63 18,80 15.973,04

405 312 E.006
Tinteggiatura per interni

Vedi Tav. G.2.1.6+G.2.1.7
Soletta e pareti interni
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,00 7,000 28,00
(4.00+7.00)*2*(4.40-1.50) 63,80 63,80
Camera di manovra 9,50 10,500 99,75

11,50 5,000 57,50
(9.50+10.50+10.50+5.00+11.50+5.00)*(6.30-1.50) 249,60 249,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 45,05
(8.50+5.30)*2*(6.80-1.50) 146,28 146,28
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 38,69
(7.30+5.30)*2*(6.30-1.50) 120,96 120,96

          SOMMANO   mq = 849,63 7,90 6.712,08

406 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

vedi Tav. G.2.1.6
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 5,20 8,200 0,10 4,26
Camera di manovra 9,50 10,500 0,10 9,98

11,50 5,000 0,10 5,75
pozzetto uscita 8,50 5,300 0,10 4,51
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 0,10 3,87

          SOMMANO   mc = 28,37 130,00 3.688,10

407 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi Tav. G.2.1.6
Ø 8 20x20 cm
Pavimentazione interna
Pozzetto di sezionamento e misura in ingresso 4,40 7,800 4,08 140,03
Camera di manovra 9,50 10,500 4,08 406,98

11,50 5,000 4,08 234,60
pozzetto uscita 8,50 5,300 4,08 183,80
pozzetto misuratore di portata 7,30 5,300 4,08 157,86

          SOMMANO   kg = 1.123,27 1,30 1.460,25

408 313 E.007
Fornitura   e   posa   in   opera   di   soglie   in   marmo

vedi Tav. G.2.1.6
1,80 0,300 0,54

A RIPORTARE 0,54 2.033.883,50
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RIPORTO 0,54 2.033.883,50

          SOMMANO   mq = 0,54 119,10 64,31

409 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato

vedi Tav. G.2.1.6
Ingresso camera di manovra 3,050 2,20 6,71

          SOMMANO   m2 = 6,71 1.000,00 6.710,00

410 64 E.014
Infissi in profilati estrusi di alluminio

vedi Tav. G.2.1.6
Camera di manovra 6,00 3,20 1,000 19,20

2,00 3,10 0,800 4,96
2,00 2,00 0,800 3,20

          SOMMANO   m2 = 27,36 434,58 11.890,11

411 63 E.013
Serranda   avvolgibile   in   lamiera   di   acciaio   zincato   sp.   8/10
di mm

vedi Tav. G.2.1.6
Camera di manovra 1,00 3,00 2,500 7,50

          SOMMANO   m2 = 7,50 200,00 1.500,00

412 67 E.021
Scarico   acque   piovane   camere   di   manovra   della   vasca   di
Porto Torres

vedi Tav. G.2.1.6
Camera di manovra 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 2.500,00 2.500,00

413 65 E.018
Intonaco per esterni

vedi Tav. G.2.1.13
Camera di manovra
(12.00+5.25*2+1.00)*4.50 105,75 105,75
11.00*2.75 30,25 30,25
(10.00+11.00+10.00)*2.10 65,10 65,10

          SOMMANO   mq = 201,10 22,09 4.442,30

414 320 F.005
Chiusino   in   ghisa   GS   500   e   classe   D400   dim   900x900
mm

vedi Tav. G.2.1.6
1 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 790,00 790,00

415 319 F.002
Chiusino   in   ghisa   GS   500   e   classe   D400   dim   Ø   600   mm

vedi Tav. G.2.1.6
11 11,00 11,00

          SOMMANO   cadaun = 11,00 200,00 2.200,00

416 80 PF.0003.0016.0001
POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato
in opera o prefabbricato, delle dimensioni
interne150x156x150   realizzato   con   fondo   e   pareti   in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck

vedi Tav. G.2.1.6
Vasca consortile 1,00 1,000
Colpo d'ariete 2,00 2,000

          SOMMANO   cadaun = 3,000 3.701,80 11.105,40

A RIPORTARE 2.075.085,62
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RIPORTO 2.075.085,62
417 81 PF.0003.0016.0012

MAGGIOR   O   MINOR   PREZZO   DEL   POZZETTO
FOGNARIO,   dimensioni   interne   150x156x150,   per   ogni
centimetro   di   maggior   o   minore   altezza   rispetto   ai   cm   150
previsti in analisi, con pareti lisciate

vedi Tav. G.2.1.6
Vasca consortile 1,00 80,00 80,000
Colpo d'ariete 2,00 60,00 120,000

          SOMMANO   centim = 200,000 12,30 2.460,00

418 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo

vedi Tav. G.2.1.6
Ringhiere
(3,8+2,2+3+3+3,7+3+4,2+3,6+3,6)*10.00 301,00 301,00
Scale
1x1,4*60.00 84,00 84,00
3x1,2*60.00 216,00 216,00
6x1,2*60.00 432,00 432,00
3x1,2*60.00 216,00 216,00
3,6x1,2*60.00 259,20 259,20
Vedi tav. G.2.1.5.1
Ringiere camera di manovra
(6.00+3.50+3.50+3.50+3.50+4.50)*10.00 245,00 245,00
Scale camera di manovra
(3.50+3.50+1.80)*1.00*60.00 528,00 528,00
Grigliati
5.70*60.00 342,00 342,00

          SOMMANO   kg = 2.623,20 4,30 11.279,76

419 358 PA.33
Fornitura   e   collocazione   in   opera   di   botola   sovrapposta   a
pavimento   cieca   dalle   misure   luci   mm.   3500x3500,
misure   esterne   telaio   cm.   3660   x   3660,   completa   di:-
Struttura portante con Telaio mobile e

vedi Tav. G.2.1.6
Aperture sul solaio camera di manovra 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 10.280,00 20.560,00

420 331 PA.6.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a
grafite   sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e
recante   la   marcatura   prevista   dalla   citata   norma   carico   di
rottura, marchiata a rilievo

vedi Tav. G.2.1.6
Chiusino calsse D400 luce netta 1000x1500
10*410.00 4.100,00 4.100,000

          SOMMANO   Kg = 4.100,000 4,50 18.450,00

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 193.393,90

1) Totale Opere di finitura delle diverse opere in c.a.
e di edilizia 265.847,24

Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie di Porto
Torres

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

A RIPORTARE 2.127.835,38
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RIPORTO 2.127.835,38
421 445 S.003

Scavo   a   larga   sezione   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,40 312,00

          SOMMANO   m3 = 312,00 3,55 1.107,60

422 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,30 29,40
Cordolo perimetrale 88,00 0,200 0,20 3,52
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*3.00 129,00 129,00
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*(1.00+0.10+0.20)*2.50 82,88 82,88
Condotte DN 800
(7.50+5.00)*(0.80+0.40+0.20)*2.50 43,75 43,75
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*(0.60+0.4
0+0.20)*2.50 222,00 222,00
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*(0.50+0.40+0.20)*2.50 64,08 64,08

          SOMMANO   m3 = 574,63 6,60 3.792,56

423 295 D.018
Rimozione   di   recinzione   esistente   e   conferimento   a
discarica autorizzata

vedi Tav. G.2.1.6
Recinzione esterna esistente da dismettere 185,00 185,00

          SOMMANO   m = 185,00 9,50 1.757,50

424 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi Tav. G.2.1.6
Demolizione cordolo fondazione recinzione esterna 20,00 0,600 0,30 3,60

          SOMMANO   m3 = 3,60 65,00 234,00

425 307 D.069
Rimozione   di   recinzione   costituita   da   pannelli   in   acciaio
zincato tipo orsogrill

vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento tratto di recinzione 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 6,40 128,00

426 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE   COD.   CER.   17   05   04   -   Terra   e   rocce,
diverse   da   quelle   di   cui   alla   voce   17   05   03

vedi Tav. G.2.1.6
Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(312.00+574.92-302.00)*1.60 935,87 935,870

          SOMMANO   tonnel = 935,870 12,65 11.838,76

427 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO   a   discarica   e/o   da   cava   dei   materiali   con
percorrenza   entro   i   limiti   di   20   km   compreso   il   ritorno   a
vuoto

vedi Tav. G.2.1.6
Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(312.00+574.92-302.00) 584,92 584,92

A RIPORTARE 584,92 2.146.693,80
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RIPORTO 584,92 2.146.693,80
          SOMMANO   metri  = 584,92 7,72 4.515,58

428 82 PF.0014.0001.0005
Sbadacchiatura   completa   a   cassa   chiusa   in   legname   delle
pareti   di   scavo   a   trincea,   compreso   approvvigionamento,
lavorazione,   montaggio,   smontaggio   e   ritiro   del   materiale
dal cantiere a fine lavori

vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*3.00*2 129,00 129,000
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*2.50*2 127,50 127,500
Condotte DN 800
(7.50+5.00)*2.50*2 62,50 62,500
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*2.50*2 370,00 370,000
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*2.50*2 116,50 116,500

          SOMMANO   metri  = 805,500 16,03 12.912,17

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 36.286,17

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

429 446 S.004
Letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   condotte

vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*(1.40+0.20+0.30) 81,70 81,70
Condotte DN 1000
(7.50+18.00)*(1.00+0.10+0.20)*(1.00+0.20+0.30) 49,73 49,73
Condotte DN 800
(7.50+18.00)*(0.80+0.40+0.20)*(0.80+0.20+0.30) 46,41 46,41
Condotte DN 600
(34.00+2.00+24.00+2.00+2.00+2.00+8.00)*(0.60+0.4
0+0.20)*(0.60+0.20+0.30) 97,68 97,68
Condotte DN 500
(6.30+17.00)*(0.50+0.40+0.20)*(0.50+0.30+0.20) 25,63 25,63

          SOMMANO   m3 = 301,15 26,30 7.920,25

430 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,30 234,00

          SOMMANO   m3 = 234,00 24,20 5.662,80

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 13.583,05

Finiture aree esterne

431 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

vedi Tav. G.2.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,10 9,80
Magrone Cordolo perimetrale 88,00 0,200 0,10 1,76

A RIPORTARE 11,56 2.177.704,60
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RIPORTO 11,56 2.177.704,60
Magrone Cordolo recinzione demolita e ricostruita 20,00 0,400 0,10 0,80

          SOMMANO   mc = 12,36 100,20 1.238,47

432 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 0,700 0,28 27,44

140,00 0,200 0,30 8,40

          SOMMANO   mc = 35,84 130,00 4.659,20

433 449 S.E.002
Cordonata   stradale   in   calcestruzzo   vibrato   delle
dimensioni di 15x25 cm

vedi Tav. G.2.1.6
Cordolo perimetrale 88,00 88,00

          SOMMANO   m = 88,00 33,00 2.904,00

434 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi Tav. G.2.1.6
Rifacimento cordolo recinzione esterna 80,00 20,00 0,300 0,60 288,00

          SOMMANO   kg = 288,00 1,20 345,60

435 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi Tav. G.2.1.6
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 140,00 2,500 2,29 801,50

          SOMMANO   kg = 801,50 1,30 1.041,95

436 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 2,00 780,00 1.560,00

2,00 173,00 0,40 138,40
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*((1.40+0.40+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)
*2+0.40) 176,30 176,30
Condotte DN 1000
(21.80+6.50+13.20+20.00+6.00+17.50)*((1.00+0.10
+0.20)*2+(1.00+0.20+0.30)*2+0.40) 510,00 510,00
Condotte DN 800
(16.60+14.80+45.80+8.90+4.50)*((0.80+0.40+0.20)*
2+(0.80+0.20+0.30)*2+0.40) 525,48 525,48
Condotte DN 600
(22.50+3.70+1.00+15.60+9.00+1.00)*((0.60+0.40+0.
20)*2+(0.60+0.20+0.30)*2+0.40) 264,00 264,00

          SOMMANO   m2 = 3.174,18 3,00 9.522,54

437 451 S.E.004
Conglomerato   bituminoso   (binder)   per   strato   di
collegamento sp. 7 cm

vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,07 54,60

          SOMMANO   m3 = 54,60 154,10 8.413,86

438 452 S.E.005
Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   sp.   3   cm

vedi Tav. G.2.1.6
Per area da asfaltare 780,00 0,03 23,40

A RIPORTARE 23,40 2.205.830,22
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RIPORTO 23,40 2.205.830,22
          SOMMANO   m3 = 23,40 167,60 3.921,84

439 454 S.E.007
Recinzione   in   rete   metallica   romboidale   h=2.00   m

vedi Tav. G.2.1.6
Nuova recinzione esterna 185,00 185,00

          SOMMANO   m = 185,00 38,30 7.085,50

440 455 S.E.008
Cancello   a   due   ante   in   acciaio   zincato   L=4,00   m   H=2,00

vedi Tav. G.2.1.6
Ingresso piazzale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.540,00 1.540,00

441 325 PA.01
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubazioni,   per
scarichi,   in   Pead   o   PP   strutturato   a   doppia   parete,   interna
liscia   ed   esterna   corrugata,   non   in   pressione,   interrati,   con
classe di rigidità
D e

vedi Tav. G.2.1.6
Rete raccolta acque bianche 126,40 126,400

          SOMMANO   m = 126,400 35,70 4.512,48

442 79 PF.0003.0015.0004
POZZETTO   PREFABBRICATO   in   calcestruzzo
vibrocompresso   SERIE   NORMALE,   completo   di   piastra
di   base   e   di   copertina   carrabile   per   traffico   leggero   in
cemento   armato,   ma   senza   sifone,   dato   in   opera   per

vedi Tav. G.2.1.6
Rete raccolta acque bianche 8,00 8,000

          SOMMANO   cadaun = 8,000 257,32 2.058,56

443 76 PF.0001.0002.0041
RINTERRO   DI   CAVI   A   SEZIONE   RISTRETTA   E
OBBLIGATA   risultanti   dopo   l’esecuzione   dei   manufatti
di   reti   idriche-fognarie   e   di   cavidotti   di   linee
elettriche-telefoniche,   eseguito   con   materiali   idonei

vedi Tav. G.2.1.6
Condotte DN 1400
(15.00+6.50)*(1.40+0.40+0.20)*(3.00-(1.40+0.20+0.
30)) 47,30 47,300
Condotte DN 1000
(21.80+6.50+13.20+20.00+6.00+17.50)*(1.00+0.10+
0.20)*(3.00-(1.00+0.20+0.30)) 165,75 165,750
Condotte DN 800
(16.60+14.80+45.80+8.90+4.50)*(0.80+0.40+0.20)*(
3.00-(0.80+0.20+0.30)) 215,63 215,630
Condotte DN 600
(22.50+3.70+1.00+15.60+9.00+1.00)*(0.60+0.40+0.2
0)*(3.00-(0.60+0.20+0.30)) 120,38 120,380

          SOMMANO   metri  = 549,060 8,62 4.732,90

9) Totale  Finiture aree esterne 51.976,90

2) Totale Sistemazioni esterne ed opere di finitura
varie di Porto Torres 101.846,12

5) Totale Opere varie di finitura 367.693,36

A RIPORTARE 2.229.681,50
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VASCA DI COMPENSO 1 552.211,76
Nuove strutture in c.a. 251.827,591

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 1 51.287,46
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 3 21.722,64
Manufatti in c.a. 5 158.348,79
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 11 20.468,70
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 300.384,1714
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 14 300.338,41
Opere edili di ripristino e di finitura 16 45,76
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Interventi di consolidamento strutturale 18 546.078,97
Consolidamento delle vasche e delle strutture in c.a. 546.078,9718

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale 18 376.260,68
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 20 169.818,29
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Rifacimento del sistema di ingresso alle vasche 22 596.276,48
Presa e scarico 596.276,4822

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 22 596.004,32
Opere edili di ripristino e di finitura 27 272,16
Finiture aree esterne
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Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Impianti elettrici e di telecontrollo 28 167.420,93
Impianti elettrici e di telecontrollo della Vasca terminale
di Porto Torres 167.420,9328

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo 28 69.080,00
Opere elettriche 29 98.340,93
Sicurezza

Opere varie di finitura 58 367.693,36
Opere di finitura delle diverse opere in c.a. e di edilizia 265.847,2458

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 58 55.791,57
Opere acquedottistiche 60 16.661,77
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 61 193.393,90
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sistemazioni esterne ed opere di finitura varie di Porto
Torres 101.846,1265

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 65 36.286,17
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 67 13.583,05
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne 67 51.976,90
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sommano i lavori 2.229.681,50€
Importo complessivo dei lavori 2.251.549,38€



 lì 23/10/2019



 

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in località Porto Torres - 

Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - 

Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in località Truncu Reale” 

Progetto esecutivo 

 

Vasca terminale di Truncu Reale 
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Lavori preparatori by-pass - condotte di arrivo

Lavori preparatori al by-pass

Organizzazione del cantiere

1 350 PA.25
Compenso   a   corpo   per   tutti   gli   oneri   generali   e   particolari,
nessuno   escluso,   ed   in   particolari   di   quelli   previsti   dal
"Contratto",   dal   Capitolato   Speciale   parte   I   e   parte   II
nonchè per la

1 1,00 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00

2 351 PA.26
Compenso   a   corpo   per   tutti   gli   oneri   previsti   dal
"Contratto",   dal   Capitolato   Speciale   parte   I   e   parte   II   per
l'avviamento   delle   opere   e   l'esercizio   provvisorio.

1 1,00 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00

1) Totale  Organizzazione del cantiere 40.000,00

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

3 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
1-curva a 30° in acciaio DN1400 2,00 420,88 841,760
2-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 1.725,55 1.725,550
6-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,30 327,70 98,310
7-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,45 327,70 147,465
8-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 5,6 mm 1,00 0,80 327,70 262,160
9-Riduzione DN 1400-1200 2,00 224,18 448,360
11-flangia DN1400+ 36 bulloni Tipo M45 2,00 337,60 675,200
16-Flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 2,00 279,20 558,400
17-Flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 6,00 10,20 61,200
19-Pezzo speciale TEE ridotta DN 250-150 1,00 66,16 66,160
21-Fermo a muro DN 1400 3,00 187,67 563,010

          SOMMANO   Kg = 5.447,575 6,40 34.864,48

4 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
3-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,30 382,80 1.646,040
4-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 1,00 4,60 382,80 1.760,880
10-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,30 382,80 1.646,040
22-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
23-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 3,00 382,80 1.148,400

          SOMMANO   Kg = 7.923,960 2,60 20.602,30

5 102 A.010
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1400   mm   PN   16
con attuatore elettrico

A RIPORTARE 95.466,78
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RIPORTO 95.466,78

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
12-valvola a farfalla DN 1400 1,00 1,00
13-Attuatore valvola a farfalla DN 1400

          SOMMANO   cadauno = 1,00 30.400,00 30.400,00

6 101 A.007.PA
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1400
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
14-Giunto di smontaggio DN 1400 1,00 1,00

          SOMMANO   cadauno = 1,00 13.170,00 13.170,00

7 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
15-Misuratore di poratata DN 1200 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 22.740,00 22.740,00

8 364 PA.38
Saracinesca DN 250

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
18-saracinesca DN 250 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 800,00 2.400,00

9 106 A.013
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
sfiato   automatico   a   doppio   corpo   e   tripla   funzione   a
grande   portata   DN   150   mm   con   PN   16   per   le   tre   funzioni
di degasaggio e rientro/uscita

vedi tav. G.4.1.29
ARRIVO
20-Sfiato DN 150 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 476,00 1.428,00

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 125.604,78

1) Totale Lavori preparatori al by-pass 165.604,78

Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale
dell'impianto

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

10 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
2-Curva a 90° in acciaio DN1400 5,00 1.262,64 6.313,200
4-flangia DN1400+36 bulloni Tipo M 45 2,00 337,60 675,200
5-Valvola a farfalla DN1400
6-giunto di smontaggio DN1400
7-Riduzione DN1400-1200 2,00 257,00 514,000

A RIPORTARE 7.502,400 165.604,78
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RIPORTO 7.502,400 165.604,78
8-flangia DN1200+32 bulloni Tipo M 45 2,00 279,20 558,400
9-misuratore di portata DN1200
11-Curva a 15° in acciaio DN1400 2,00 210,44 420,880
13-Curva a 5° in acciaio DN1400 1,00 70,15 70,150
16-Fermo a muro DN 1400 5,00 187,67 938,350
17-Attuatore per valvola a farfalla DN1400

          SOMMANO   Kg = 9.490,180 6,40 60.737,15

11 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
1-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 4,50 382,80 1.722,600
3-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 6,45 382,80 2.469,060
10-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 27,00 382,80 10.335,600
12-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 2,00 10,00 382,80 7.656,000
14-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 49,00 382,80 18.757,200
15-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 21,90 382,80 8.383,320
18-Tronchetto in acciaio  DN1400  sp. 11 mm 1,00 3,00 382,80 1.148,400

          SOMMANO   Kg = 50.472,180 2,60 131.227,67

12 102 A.010
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1400   mm   PN   16
con attuatore elettrico

TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
5-Valvola a farfalla DN1400 1,00 1,00
17-Attuatore per valvola a farfalla DN1400

          SOMMANO   cadauno = 1,00 30.400,00 30.400,00

13 101 A.007.PA
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1400
mm PN 16

TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
6-giunto di smontaggio DN1400 1,00 1,00

          SOMMANO   cadauno = 1,00 13.170,00 13.170,00

14 355 PA.30
Misuratore di portata DN 1200

TRUNCU REALE - TUBAZIONE BY-PASS
9-misuratore di portata DN1200 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 22.740,00 22.740,00

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 258.274,82

2) Totale Opere necessarie alla realizzazione del
by-pass generale dell'impianto 258.274,82

1) Totale Lavori preparatori by-pass - condotte di
arrivo 423.879,60

A RIPORTARE 423.879,60



Pag. 4

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 423.879,60
Nuove strutture in c.a.

Nuove strutture in c.a.

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

15 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO BY-PASS - SCAVO 5,30 4,200 4,45 99,06
2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15

          SOMMANO   m3 = 168,21 6,60 1.110,19

16 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO BY-PASS - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI

5,30 4,200 4,45 99,06
2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15

          SOMMANO   m3 = 168,21 15,20 2.556,79

17 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - SCAVO 5,50 4,800 5,35 141,24
2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94

          SOMMANO   m3 = 230,37 6,60 1.520,44

18 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

5,50 4,800 5,35 141,24
2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94

          SOMMANO   m3 = 230,37 15,20 3.501,62

19 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 2,40 48,00
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SCAVO 3,10 4,100 2,40 30,50

2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46

          SOMMANO   m3 = 143,68 6,60 948,29

20 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTO COLPO D'ARIETE - SCAVO 4,00 5,000 2,40 48,00
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - SCAVO 3,10 4,100 2,40 30,50

2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46

          SOMMANO   m3 = 143,68 15,20 2.183,94

A RIPORTARE 435.700,87
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RIPORTO 435.700,87
21 443 S.001.PA

Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI-
SCAVO 2,00 1,80 1,800 2,15 13,93
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65

          SOMMANO   m3 = 45,23 6,60 298,52

22 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI 2,00 1,80 1,800 2,15 13,93
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65

          SOMMANO   m3 = 45,23 15,20 687,50

23 378 PF.0003.0016.0008.PA
POZZETTO   IDRICO   DI   MANOVRA,   ISPEZIONE,
SFIATO   O   SCARICO   g   ...   carico,   con   la   sola   esclusione
dello scavo e del rinterro.

POZZETTI COLPO D'ARIETE PREFABBRICATI 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 3.399,78 6.799,56

24 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - SCAVO 4,80 4,800 3,55 81,79

2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83

          SOMMANO   m3 = 137,45 6,60 907,17

25 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

4,80 4,800 3,55 81,79
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83

          SOMMANO   m3 = 137,45 15,20 2.089,24

26 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - SCAVO 6,00 6,000 1,80 64,80

2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14

          SOMMANO   m3 = 99,08 6,60 653,93

27 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
TRASPORTO E CONFERIMENTO SCAVI

6,00 6,000 1,80 64,80
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14

a dedurre rinterro 2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26

A RIPORTARE 92,56 447.136,79
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RIPORTO 92,56 447.136,79
          SOMMANO   m3 = 92,56 15,20 1.406,91

28 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - SCAVO 1,80 1,800 0,80 2,59

2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91

          SOMMANO   m3 = 8,41 6,60 55,51

29 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
POZZETTO PREFABBRICATO - SCAVO 1,80 1,800 0,80 2,59

2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91

a dedurre rinterro 2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25

          SOMMANO   m3 = 5,91 15,20 89,83

30 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

VASCA DI EROGAZIONE - SCAVO
20,00 21,500 4,70 2.021,00
14,50 11,000 4,70 749,65

          SOMMANO   m3 = 2.770,65 6,60 18.286,29

31 444 S.002.PA
Trasporto   e   conferimento   a   discarica   di   materiali   inerti

VASCA DI EROGAZIONE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI
VASCA DI EROGAZIONE - TRASPORTO E
CONFERIMENTO SCAVI 2.771,00 2.771,00

          SOMMANO   m3 = 2.771,00 15,20 42.119,20

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 85.214,93

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

32 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO BY-PASS - RINTERRO
2,00 6,10 0,700 4,45 38,00
2,00 5,00 0,700 4,45 31,15

a dedurre pacchetto stradale 2,00 6,10 0,800 0,37 -3,61
2,00 5,00 0,800 0,37 -2,96

          SOMMANO   m3 = 62,58 24,20 1.514,44

33 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
RINTERRO

2,00 6,30 0,700 5,35 47,19
2,00 5,60 0,700 5,35 41,94

A RIPORTARE 89,13 510.608,97
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RIPORTO 89,13 510.608,97
2,00 6,30 0,800 0,37 -3,73
2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32

          SOMMANO   m3 = 82,08 24,20 1.986,34

34 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTO COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2,00 4,80 0,700 2,40 16,13
2,00 5,80 0,700 2,40 19,49

a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,80 0,800 0,37 -3,43
2,00 4,80 0,800 0,37 -2,84

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - RINTERRO

2,00 3,90 0,700 2,40 13,10
2,00 4,90 0,700 2,40 16,46

a dedurre pacchetto stradale 2,00 3,90 0,800 0,37 -2,31
2,00 4,90 0,800 0,37 -2,90

          SOMMANO   m3 = 53,70 24,20 1.299,54

35 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 4,80 1,200 11,52
2,00 5,80 1,200 13,92

POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 3,90 1,200 9,36
2,00 4,90 1,200 11,76

          SOMMANO   m2 = 46,56 3,00 139,68

36 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

POZZETTI COLPO D'ARIETE - RINTERRO
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
2*2 4,00 2,60 0,700 2,15 15,65
a dedurre pacchetto stradale 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08
2*2 4,00 2,60 0,800 0,37 -3,08

          SOMMANO   m3 = 25,14 24,20 608,39

37 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTI COLPO D'ARIETE - PROTEZIONE
RINTERRO
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48
2*2 4,00 2,60 1,200 12,48

          SOMMANO   m2 = 24,96 3,00 74,88

38 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
RINTERRO

2,00 5,60 0,700 3,55 27,83
2,00 5,60 0,700 3,55 27,83

a dedurre pacchetto stradale 2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32
2,00 5,60 0,800 0,37 -3,32

A RIPORTARE 49,02 514.717,80
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RIPORTO 49,02 514.717,80
          SOMMANO   m3 = 49,02 24,20 1.186,28

39 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - RINTERRO

2,00 6,80 0,700 1,80 17,14
2,00 6,80 0,700 1,80 17,14

a dedurre altro rinterro 2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 -3,26

          SOMMANO   m3 = 27,76 24,20 671,79

40 448 S.009
Rinterro   di   opere   d'arte   eseguito   con   materiale
proveniente dagli scavi.

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - RINTERRO

2,00 6,80 0,800 0,30 3,26
2,00 6,80 0,800 0,30 3,26

          SOMMANO   m3 = 6,52 2,30 15,00

41 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - RINTERRO

2,00 2,60 0,700 0,80 2,91
2,00 2,60 0,700 0,80 2,91

a dedurre altro rinterro 2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 -1,25

          SOMMANO   m3 = 3,32 24,20 80,34

42 448 S.009
Rinterro   di   opere   d'arte   eseguito   con   materiale
proveniente dagli scavi.

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - RINTERRO

2,00 2,60 0,800 0,30 1,25
2,00 2,60 0,800 0,30 1,25

          SOMMANO   m3 = 2,50 2,30 5,75

43 375 PF.0001.0002.0040.PA
RINTERRO   DI   CAVI   A   SEZIONE   LARGA   O
RISTRETTA   E   OBBLIGATA   ...   urale   di   cava   (0-200),
compresa la fornitura del materiale

VASCA DI EROGAZIONE - RINTERRO MISTO
CAVA
VASCA DI EROGAZIONE - RINTERRO MISTO
CAVA 2.771,00 2.771,00
a dedurre fabbricato 1,00 18,45 20,000 4,70 -1.734,30

1,00 9,75 10,950 4,70 -501,78

          SOMMANO   metri  = 534,92 46,68 24.970,07

44 377 PF.0001.0007.0002.PA
VESPAIO   REALIZZATO   IN   PIETRAME   calcareo
trachitico,   grani   ...   ttiva   in   opera:   sistemato   a   macchina   e
parzialmente a mano

VASCA DI EROGAZIONE - VESPAIO
CORPO VASCA 16,95 18,500 0,50 156,79
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 0,50 -98,00
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 0,50 -2,25
CORPO CAMERA 10,45 9,000 0,50 47,03

A RIPORTARE 103,57 541.647,03
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RIPORTO 103,57 541.647,03
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 0,50 -4,50
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 0,50 -4,75
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 0,50 -1,44

          SOMMANO   metri  = 92,88 56,17 5.217,07

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 37.769,57

Manufatti in c.a.

45 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.4.2.2
POZZETTO BY-PASS - ARMATURA 2.589,00 2.589,00
infittimento su  foronomia 77,20 77,20

          SOMMANO   kg = 2.666,20 1,20 3.199,44

46 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO BY-PASS - MAGRONE 5,60 4,500 0,15 3,78

          SOMMANO   mc = 3,78 100,20 378,76

47 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO BY-PASS - PLATEA 5,30 4,200 0,50 11,13

          SOMMANO   m3 = 11,13 220,90 2.458,62

48 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO BY-PASS - PARETI 2,00 5,30 3,500 0,40 14,84
2,00 3,40 3,500 0,40 9,52

a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
SOLETTA 5,30 4,200 0,30 6,68
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08

          SOMMANO   m3 = 29,73 252,20 7.497,91

49 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO BY-PASS
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,70 17,40
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,70 17,40

          SOMMANO   m = 34,80 23,60 821,28

50 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO BY-PASS
Giunzione solette 4,20 4,20

          SOMMANO   m = 4,20 4,00 16,80

51 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav. G.4.2.1
CAMERA SEZIONAMENTO - ARMATURA 2.751,00 2.751,00
Sella 80,00 80,00
infittimento su  foronomia 77,20 77,20

          SOMMANO   kg = 2.908,20 1,20 3.489,84

A RIPORTARE 564.726,75
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RIPORTO 564.726,75
52 205 C.008.PA

Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

CAMERA SEZIONAMENTO - MAGRONE 5,70 5,100 0,15 4,36

          SOMMANO   mc = 4,36 100,20 436,87

53 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

CAMERA SEZIONAMENTO - PLATEA 5,40 4,800 0,50 12,96

          SOMMANO   m3 = 12,96 220,90 2.862,86

54 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

CAMERA SEZIONAMENTO - PARETI 2,00 5,40 3,300 0,40 14,26
2,00 4,00 3,300 0,40 10,56

a dedurre tubo DN1400 2,00 1,54 0,40 -1,23
SOLETTA 5,40 4,800 0,30 7,78
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17

          SOMMANO   m3 = 31,20 252,20 7.868,64

55 204 C.007.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   muri   di   sostegno,   pozzetti   e
opere armate in genere

CAMERA SEZIONAMENTO - Sella di appoggio 1,50 1,600 0,55 1,32

          SOMMANO   mc = 1,32 163,50 215,82

56 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

CAMERA SEZIONAMENTO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,40 18,80
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,40 18,80

          SOMMANO   m = 37,60 23,60 887,36

57 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

CAMERA SEZIONAMENTO - APPOGGIO TUBO 2,00 4,40 8,80
Giunzione solette 3,00 5,40 16,20

          SOMMANO   m = 25,00 4,00 100,00

58 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.4.2.17
POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
ARMATURA 3.604,00 3.604,00
infittimento su  foronomia 48,10 48,10

          SOMMANO   kg = 3.652,10 1,20 4.382,52

59 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
MAGRONE 5,80 5,100 0,15 4,44

          SOMMANO   mc = 4,44 100,20 444,89

60 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - PLATEA 5,50 4,800 0,50 13,20

          SOMMANO   m3 = 13,20 220,90 2.915,88

A RIPORTARE 584.841,59
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RIPORTO 584.841,59
61 200 C.002.PA

Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO - PARETI 2,00 5,50 4,400 0,40 19,36
2,00 4,00 4,400 0,40 14,08

a dedurre tubo DE3150 2,00 0,08 0,40 -0,06
SOLETTA 5,50 4,800 0,30 7,92
a dedurre chiusino 1,00 0,28 0,30 -0,08

          SOMMANO   m3 = 41,22 252,20 10.395,68

62 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 9,50 19,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 9,50 19,00

          SOMMANO   m = 38,00 23,60 896,80

63 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO
Giunzione solette 4,80 4,80

          SOMMANO   m = 4,80 4,00 19,20

64 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav. G.4.2.3
POZZETTO COLPO D'ARIETE - ARMATURA 1.753,00 1.753,00
infittimento su  foronomia 69,50 69,50
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISITEMA
ANTICOLPO D'ARIETE 1.394,00 1.394,00
infittimento su  foronomia 69,50 69,50

          SOMMANO   kg = 3.286,00 1,20 3.943,20

65 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

POZZETTO COLPO D'ARIETE - MAGRONE 4,00 5,000 0,15 3,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - MAGRONE 3,10 4,100 0,15 1,91

          SOMMANO   mc = 4,91 100,20 491,98

66 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PLATEA 4,00 5,000 0,20 4,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE- PLATEA 3,10 4,100 0,20 2,54

          SOMMANO   m3 = 6,54 220,90 1.444,69

67 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

POZZETTO COLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,50 1,800 0,25 4,05
2,00 5,50 1,800 0,25 4,95

a dedurre tubo DN600 4,00 0,28 0,25 -0,28
SOLETTA 4,00 5,000 0,25 5,00
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,25 -0,14
a dedurre chiusino rettangolare 2,00 1,00 2,000 0,25 -1,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE - PARETI 2,00 4,60 1,800 0,25 4,14

2,00 3,60 1,800 0,25 3,24
a dedurre tubo DN600 4,00 0,28 0,25 -0,28

A RIPORTARE 19,68 602.033,14
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RIPORTO 19,68 602.033,14
SOLETTA 4,10 3,100 0,25 3,18
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,25 -0,07
a dedurre chiusino rettangolare 1,00 1,00 2,000 0,25 -0,50

          SOMMANO   m3 = 22,29 252,20 5.621,54

68 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

POZZETTO COLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 6,50 13,00
GIUNTI SOLETTA 2,00 7,50 15,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICOLPO D'ARIETE
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 5,60 11,20
GIUNTI SOLETTA 2,00 6,60 13,20

          SOMMANO   m = 52,40 23,60 1.236,64

69 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav. G.4.2.15
TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
ARMATURA 2.201,00 2.201,00
infittimento su  foronomia 65,50 65,50

          SOMMANO   kg = 2.266,50 1,20 2.719,80

70 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
MAGRONE 5,10 5,100 0,15 3,90

          SOMMANO   mc = 3,90 100,20 390,78

71 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PLATEA 4,80 4,800 0,40 9,22

          SOMMANO   m3 = 9,22 220,90 2.036,70

72 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA - PARETI 2,00 4,80 2,700 0,40 10,37

2,00 4,00 2,700 0,40 8,64
a dedurre tubo DN800 3,00 0,50 0,40 -0,60
SOLETTA 4,80 4,800 0,30 6,91
a dedurre chiusini 1,00 0,28 0,30 -0,08
a dedurre chiusini quadrati 2,00 1,00 1,000 0,30 -0,60

          SOMMANO   m3 = 24,64 252,20 6.214,21

73 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 8,80 17,60
GIUNTI SOLETTA 2,00 8,80 17,60

          SOMMANO   m = 35,20 23,60 830,72

74 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per

A RIPORTARE 621.083,53
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RIPORTO 621.083,53
strutture in c.a.

vedi tav G.4.2.16
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
ARMATURA 3.358,00 3.358,00
infittimento su  foronomia 107,00 107,00

          SOMMANO   kg = 3.465,00 1,20 4.158,00

75 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - MAGRONE 6,30 6,300 0,15 5,95

          SOMMANO   mc = 5,95 100,20 596,19

76 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - PLATEA 6,00 6,000 0,40 14,40

          SOMMANO   m3 = 14,40 220,90 3.180,96

77 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA - PARETI 2,00 6,00 2,700 0,30 9,72

2,00 5,40 2,700 0,30 8,75
a dedurre tubo DN800 4,00 0,50 0,30 -0,60
SOLETTA 6,00 6,000 0,40 14,40
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,40 -0,22
a dedurre chiusini quadrati 4,00 1,00 1,000 0,40 -1,60

          SOMMANO   m3 = 30,45 252,20 7.679,49

78 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA
GIUNTI PLATEA-PARETI 2,00 11,40 22,80
GIUNTI SOLETTA 2,00 11,40 22,80

          SOMMANO   m = 45,60 23,60 1.076,16

79 379 PF.0003.0016.0009.PA
POZZETTO   IDRICO   DI   MANOVRA,   ISPEZIONE,
SFIATO   O   SCARICO   g   ...   carico,   con   la   sola   esclusione
dello scavo e del rinterro.

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.945,89 3.945,89

80 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

PIASTRA INGRESSO TUBAZIONI IN VASCA -
ARMATURA SOLAIO 1.170,00 1.170,00

          SOMMANO   kg = 1.170,00 1,20 1.404,00

81 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

PIASTRA INGRESSO TUBAZIONI IN VASCA -
ARMATURA SOLAIO 9,85 4,600 0,30 13,59
a dedurre chiusini 2,00 0,28 0,30 -0,17

A RIPORTARE 13,42 643.124,22
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RIPORTO 13,42 643.124,22

          SOMMANO   m3 = 13,42 252,20 3.384,52

82 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

PIASTRA CAMERA VENTURIMETRO -
GIUNZIONE SOLAIO 6,00 4,60 27,60

          SOMMANO   m = 27,60 4,00 110,40

83 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav. G.4.2.1
SCALA SEZIONAMENTO-VENTURIMETRO -
ARMATURA 322,17 322,17

          SOMMANO   kg = 322,17 1,20 386,60

84 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

SCALA SEZIONAMENTO-VENTURIMETRO 4,30 1,400 0,20 1,20
1,00 1,400 0,25 0,35

12,00 1,400 0,03 0,50

          SOMMANO   m3 = 2,05 252,20 517,01

85 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

VASCA DI EROGAZIONE - MAGRONE DI
FONDAZIONE
TRAVATE FONDAZIONE
501 5,13 5,13
502 9,72 9,72
504 9,72 9,72
505 10,50 10,50
506 5,00 5,00
508 0,75 0,75
509 14,88 14,88
510 0,87 0,87
511 1,44 1,44
512 2,29 2,29
513 3,97 3,97
514 1,91 1,91
PLATEA VASCA
PIASTRA 0 98,00 98,00

          SOMMANO   mc = 164,18 100,20 16.450,84

86 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

VASCA DI EROGAZIONE - PLATEE
CORPO VASCA 16,95 18,500 0,20 62,72
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 0,20 -39,20
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 0,20 -0,90
CORPO CAMERA 10,45 9,000 0,20 18,81
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 0,20 -1,80
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 0,20 -1,90
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 0,20 -0,58

          SOMMANO   mc = 37,15 100,20 3.722,43

87 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

VASCA DI EROGAZIONE - TRAVI

A RIPORTARE 667.696,02



Pag. 15

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 667.696,02
FONDAZIONE E PLATEA
TRAVATE FONDAZIONE
501 5,13 5,13
502 9,72 9,72
504 9,72 9,72
505 10,50 10,50
506 5,00 5,00
508 0,75 0,75
509 14,88 14,88
510 0,87 0,87
511 1,44 1,44
512 2,29 2,29
513 3,97 3,97
514 1,91 1,91
PLATEA VASCA
PIASTRA 0 98,00 98,00

          SOMMANO   m3 = 164,18 220,90 36.267,36

88 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

VASCA DI EROGAZIONE - TRAVI PILASTRI
SOLAI
PARETI CAMERA
PARETE 116 22,25 22,25
117 22,81 22,81
118 3,86 3,86
119 19,47 19,47
SOLETTA CAMERA
PIASTRA 1 40,65 40,65
SOLETTA VASCA
PIASTRA 2 67,25 67,25

3,35 3,35
TRAVI VASCA
TRAVATA 102 3,59 3,59
103 0,78 0,78
104 3,59 3,59
105 3,90 3,90
107 0,95 0,95
109 3,90 3,90
115 0,95 0,95
116 0,95 0,95
117 0,97 0,97
118 0,80 0,80
119 0,80 0,80
120 0,79 0,79
121 0,95 0,95
122 0,95 0,95
125 0,81 0,81
129 0,95 0,95
PILASTRI VASCA
PILASTRATA 01 1,11 1,11
02 1,11 1,11
03 1,11 1,11
04 1,11 1,11
05 1,11 1,11
06 2,13 2,13
07 2,13 2,13
08 2,13 2,13
09 2,13 2,13
10 2,13 2,13
11 2,13 2,13

A RIPORTARE 223,60 703.963,38
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RIPORTO 223,60 703.963,38
12 2,13 2,13
13 2,13 2,13
14 2,13 2,13
15 2,13 2,13
16 2,13 2,13
17 2,13 2,13
18 2,13 2,13
19 2,13 2,13
20 2,13 2,13
21 2,13 2,13
PARETI VASCA 247,20 247,20
SETTI ESTERNI VASCA 75,50 75,50

          SOMMANO   m3 = 567,60 252,20 143.148,72

89 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav G.4.2.6
VASCA DI EROGAZIONE - ARMATURE 29001,1

5 29.001,15
PARETI VASCA 21564,0

0 21.564,00
vedi tav G.4.2.7
SETTI ESTERNI VASCA 7.169,00 7.169,00
infittimento su  foronomia 452,00 452,00

          SOMMANO   kg = 58.186,15 1,20 69.823,38

90 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

VASCA DI EROGAZIONE - ARMATURA RETE
O8 20x20
CORPO VASCA PLATEA 16,95 18,500 4,08 1.279,39
a dedurre platea vasca 1,00 14,00 14,000 4,08 -799,68
a dedurre trave fondazione 2,00 2,25 1,000 4,08 -18,36
CORPO CAMERA PLATEA 10,45 9,000 4,08 383,72
a dedurre travi fondazione 1,00 9,00 1,000 4,08 -36,72
a dedurre travi fondazione 1,00 9,50 1,000 4,08 -38,76
a dedurre travi fondazione 1,00 2,88 1,000 4,08 -11,75

          SOMMANO   kg = 757,84 1,30 985,19

91 207 C.010.PA
Fornitura   e   posa   di   giunto   idrofilo   espansivo

VASCA DI EROGAZIONE
GIUNTO PLATEA-PARETI 4,00 10,00 40,00
GIUNTO PARETI-SOLETTA 4,00 10,00 40,00
GIUNTO SOLETTA-PARETI 4,00 10,00 40,00
GIUNTO PLATEA-PARETI CAMERA 30,73 30,73
GIUNTO PARETI-SOLETTA CAMERA 30,73 30,73

          SOMMANO   m = 181,46 23,60 4.282,46

92 201 C.003.PA
Acciaio   ad   aderenza   migliorata   B450C   lavorato   per
strutture in c.a.

vedi tav. G.4.2.18
Piastra di appoggio tubazioni in ingresso vasca 1.170,00 1.170,00

          SOMMANO   kg = 1.170,00 1,20 1.404,00

93 200 C.002.PA
Calcestruzzo Rck 37, con classe di esposizione XC4-XA2
e di consistenza S4, per opere d'arte

vedi tav. G.4.2.18

A RIPORTARE 923.607,13



Pag. 17

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 923.607,13
Piastra di appoggio tubazioni in ingresso vasca 14,30 14,30

          SOMMANO   m3 = 14,30 252,20 3.606,46

94 483 PA.49
Formazione   in   opere   di   sistema   di   ancoraggio   dei   solai   di
copertura   sulle   pareti   in   c.a.   di   bordo   comprendenti   le
seguenti   attività   di   forniture   principali:a)   predisposizione
della superficie di

vedi tav. G.4.2.18
5.80*3 17,40 17,400

          SOMMANO   m = 17,400 23,30 405,42

95 94 PF.0013.0004.0068/A
STRATO   IN   MALTA   CEMENTIZIA   ESPANSIVA
PREMISCELATA   COLABIL   ...   pera   su   superfici   piane
o curve, compreso il tiro in alto.

Truncu Reale: pareti vasche di calma 1,00 8,55 8,55

          SOMMANO   metriqua = 8,55 43,34 370,56

5) Totale  Manufatti in c.a. 381.125,47

Opere edili di ripristino e di finitura

96 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO BY-PASS - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,30 4,200 22,26

          SOMMANO   m2 = 22,26 27,20 605,47

97 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO BY-PASS - PROTEZIONE RINTERRO
2,00 6,10 1,200 14,64
2,00 5,00 1,200 12,00

          SOMMANO   m2 = 26,64 3,00 79,92

98 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

CAMERA SEZIONAMENTO -
ANTICARBONATAZIONE 5,40 4,800 25,92
Pareti 2,00 4,80 4,10 39,36

2,00 5,40 4,10 44,28

          SOMMANO   m2 = 109,56 14,60 1.599,58

99 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 5,50 4,800 26,40

          SOMMANO   m2 = 26,40 27,20 718,08

100 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

POZZETTO SCARICO E DRENAGGIO -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 6,30 1,200 15,12
2,00 5,60 1,200 13,44

          SOMMANO   m2 = 28,56 3,00 85,68

A RIPORTARE 931.078,30
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RIPORTO 931.078,30
101 308 E.002

Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTO COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 5,00 6,000 30,00
POZZETTO A SERVIZIO DEL SISTEMA
ANTICCOLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 4,10 5,100 20,91

          SOMMANO   m2 = 50,91 27,20 1.384,75

102 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

POZZETTI COLPO D'ARIETE - SOLETTA
IMPERMEABILIZZAZIONE 2,00 1,80 1,800 6,48

          SOMMANO   m2 = 6,48 27,20 176,26

103 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
SOLETTA IMPERMEABILIZZAZIONE 4,80 4,800 23,04

          SOMMANO   m2 = 23,04 27,20 626,69

104 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

TOTTUBELLA
POZZETTO MISURATORE PORTATA -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 5,60 1,200 13,44
2,00 5,60 1,200 13,44

          SOMMANO   m2 = 26,88 3,00 80,64

105 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
ANTICARBONATAZIONE 6,00 6,000 36,00
Pareti 4,00 6,00 2,00 48,00

          SOMMANO   m2 = 84,00 14,60 1.226,40

106 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO IMMISSIONE E PRESA -
PROTEZIONE RINTERRO

2,00 6,80 1,200 16,32
2,00 6,80 1,200 16,32

          SOMMANO   m2 = 32,64 3,00 97,92

107 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO -
ANTICARBONATAZIONE 1,90 1,900 3,61
Pareti 4,00 1,90 2,00 15,20

          SOMMANO   m2 = 18,81 14,60 274,63

A RIPORTARE 934.945,59
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RIPORTO 934.945,59
108 450 S.E.003

Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq
NODO B PORTO TORRES
POZZETTO PREFABBRICATO - PROTEZIONE
RINTERRO

2,00 2,60 1,200 6,24
2,00 2,60 1,200 6,24

          SOMMANO   m2 = 12,48 3,00 37,44

109 403 R.C.011
Rivestimento   protettivo   anticarbonatazione   di   superfici
cementizie   di   nuova   realizzazione   a   base   di   resine
metacriliche

PIASTRA CAMERA VENTURIMETRO -
ANTICARBONATAZIONE SOLAIO 9,85 4,600 45,31

          SOMMANO   m2 = 45,31 14,60 661,53

110 400 R.C.008FINITURA
Finitura   di   impermeabilizzazione   finale   a   base   di   poliurea

VASCA DI EROGAZIONE - PARETI INTERNE 4,00 9,00 8,200 295,20
FONDO 9,00 9,000 81,00

          SOMMANO   m2 = 376,20 62,80 23.625,36

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 31.280,35

1) Totale Nuove strutture in c.a. 535.390,32

2) Totale Nuove strutture in c.a. 535.390,32

A RIPORTARE 959.269,92
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RIPORTO 959.269,92
Nuovo sistema di distribuzione

Nuovo   sistema   di   distribuzione   in   uscita

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di
regolazione e misura

111 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
1-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 14,00 143,56 2.009,840
2-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,90 158,70 301,530
3-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 2,00 236,45 472,900
4-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,50 158,70 238,050
6-curva a 90° in acciaio DN800 7,00 300,48 2.103,360
8-curva a 72° in acciaio DN800 1,00 240,39 240,390
11-flangia DN700+ 24 bulloni Tipo M33 2,00 112,00 224,000
15-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 1,00 297,80 297,800
16-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,85 158,70 293,595
20-curva a 14° in acciaio DN800 1,00 46,74 46,740
23-curva a 8° in acciaio DN800 1,00 26,71 26,710
27-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920
28-curva a 30° in acciaio DN800 2,00 100,16 200,320
29-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,35 158,70 214,245
30-Riduzione DN800-700 2,00 55,31 110,620
31-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,80 158,70 285,660
40-Fermo a muro DN 800 5,00 112,95 564,750
45-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 2,00 1,00 158,70 317,400
47-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 1,00 5,96 11,920
49-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,85 158,70 293,595

          SOMMANO   Kg = 8.507,345 6,40 54.447,01

112 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
7-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,40 158,70 539,580
9-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,80 158,70 761,760
12-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 23,00 158,70 3.650,100
13-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 14,80 158,70 2.348,760
14-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 5,00 158,70 793,500
17-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 2,80 158,70 444,360
18-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,40 158,70 698,280
19-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 10,90 158,70 1.729,830
21-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 13,00 158,70 2.063,100
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 13,30 158,70 2.110,710
24-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 4,60 158,70 730,020
26-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 9,00 158,70 1.428,300
46-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 2,00 2,80 26,40 147,840
48-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000

          SOMMANO   Kg = 17.512,140 2,60 45.531,56

113 114 A.029
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   800   mm   PN   16
con attuatore elettrico

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES

A RIPORTARE 1.059.248,49
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RIPORTO 1.059.248,49
5-Valvola a farfalla DN800 3,00 3,00
41-Attuatore valvola a farfalla DN800

          SOMMANO   cadaun = 3,00 12.360,00 37.080,00

114 115 A.029.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   800   mm   PN   16
con comando manuale

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
5-Valvola a farfalla DN800 7,00 7,00

          SOMMANO   cadaun = 7,00 11.460,00 80.220,00

115 99 A.003
Trasporto   e   montaggio   giunto   di   smontaggio   a   tre   flange
DN   800   mm   PN16   fornito   precedentemente

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
42-Giunto di smontaggio DN800 5,00 5,00

          SOMMANO   cadaun = 5,00 3.630,00 18.150,00

116 360 PA.35
Valvola a fuso DN 800 + attuatore

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
43-Valvola a fuso DN800 1,00 1,000
44-Attuatore valvola a fuso DN800

          SOMMANO   cad = 1,000 40.410,00 40.410,00

117 124 A.042
Misuratore   di   portata   ad   induzione   elettromagnetica   DN
700 mm PN 16

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
10-Misuratore di portata DN700 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 9.300,00 9.300,00

118 123 A.041
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   700
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.25
PORTO TORRES
39-Giunto di smontaggio DN700 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.120,00 3.120,00

119 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
1-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 7,00 204,80 1.433,600
4-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 2,00 1,00 218,50 437,000
3-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1000 1,00 516,19 516,190
7-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,00 218,50 218,500
8-Riduzione DN1000-800 2,00 197,27 394,540
10-curva a 37° in acciaio DN1000 2,00 212,07 424,140
16-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
19-Fermo a muro DN1000 3,00 137,81 413,430
20-curva a 45° in acciaio DN1000 5,00 257,92 1.289,600
21-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
23-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,70 218,50 152,950
25-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 1,20 218,50 262,200

A RIPORTARE 5.841,190 1.247.528,49



Pag. 22

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 5.841,190 1.247.528,49
26-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,80 218,50 174,800

          SOMMANO   Kg = 6.015,990 6,40 38.502,34

120 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
11-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,90 218,50 852,150
12-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
15-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280
17-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
18-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,80 26,40 73,920
22-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,30 218,50 721,050
24-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,20 218,50 480,700
27-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,60 218,50 568,100

          SOMMANO   Kg = 3.925,700 2,60 10.206,82

121 111 A.025.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1000   mm   PN   16
con volantino

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
5-Valvola a farfalla DN1000 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 15.480,00 46.440,00

122 110 A.024
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1000
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
6-Giunto di smontaggio DN1000 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 5.900,00 17.700,00

123 113 A.028
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   1000   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
13-Valvola a fuso DN1000 1,00 1,00
14-Attuatore valvola a fuso DN1000

          SOMMANO   cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00

124 362 PA.36
Misuratore di portata DN 800

vedi tav. G.4.1.26
MONTAGNESE
9-Misuratore di portata DN800 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 10.180,00 10.180,00

125 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
1-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
4-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 1000 1,00 516,19 516,190
5-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,10 218,50 21,850
8-curva a 37° in acciaio DN1000 2,00 212,07 424,140

A RIPORTARE 2.190,980 1.423.157,65
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RIPORTO 2.190,980 1.423.157,65
9-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,25 218,50 54,625
10-Riduzione DN1000-800 2,00 197,27 394,540
11-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
16-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 0,25 218,50 54,625
17-curva a 45° in acciaio DN1000 4,00 257,92 1.031,680
21-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 5,96 11,920
25-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 2,00 1,20 218,50 524,400

          SOMMANO   Kg = 4.549,890 6,40 29.119,30

126 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
2-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
3-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 4,40 218,50 961,400
13-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,00 218,50 655,500
14-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,00 218,50 437,000
15-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 3,20 218,50 699,200
18-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,90 218,50 633,650
19-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 4,40 218,50 961,400
20-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280
22-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
23-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,80 26,40 73,920
24-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8 mm 1,00 2,40 218,50 524,400

          SOMMANO   Kg = 5.520,750 2,60 14.353,95

127 111 A.025.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1000   mm   PN   16
con volantino

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
6-Valvola a farfalla DN1000 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 15.480,00 46.440,00

128 110 A.024
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1000
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
7-Giunto di smontaggio DN1000 3,00 3,00

          SOMMANO   cadaun = 3,00 5.900,00 17.700,00

129 113 A.028
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   1000   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
26-Valvola a fuso DN1000 1,00 1,00
27-Attuatore valvola a fuso DN1000

          SOMMANO   cadaun = 1,00 52.600,00 52.600,00

130 362 PA.36
Misuratore di portata DN 800

vedi tav. G.4.1.27
POTABILIZZATORE TRUNCU REALE
12-Misuratore di portata DN800 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 10.180,00 10.180,00

131 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di

A RIPORTARE 1.593.550,90
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RIPORTO 1.593.550,90
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
1-Riduzione DN800-600 1,00 83,62 83,620
2-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 2,00 115,60 231,200
4-curva a 53° in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 78,42 78,420
5-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 25,50 93,70 2.389,350
10-Fermo a muro DN 800 5,00 112,95 564,750
12-flangia DN800+ 24 bulloni Tipo M36 2,00 143,56 287,120
20-Pezzo speciale a TEE in acciaio DN 800 1,00 236,45 236,450
23-Riduzione DN800-700 2,00 55,31 110,620
27-flangia DN700+ 24 bulloni Tipo M33 2,00 112,00 224,000
30-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,60 158,70 253,920
32-curva a 45° in acciaio DN200 2,00 2,00 5,96 23,840

          SOMMANO   Kg = 4.483,290 6,40 28.693,06

132 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
22-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 3,50 158,70 555,450
24-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 2,80 158,70 444,360
31-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,30 26,40 60,720
33-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,50 26,40 66,000
35-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5,0 mm 1,00 2,70 26,40 71,280

          SOMMANO   Kg = 1.197,810 2,60 3.114,31

133 119 A.038.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   600   mm   PN   16
con volantino manuale

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
3-Valvola a farfalla DN600 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 7.100,00 7.100,00

134 123 A.041
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   700
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
9-Giunto di smontaggio DN700 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.120,00 3.120,00

135 115 A.029.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   800   mm   PN   16
con comando manuale

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
14-Valvola a farfalla DN800 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 11.460,00 11.460,00

136 99 A.003
Trasporto   e   montaggio   giunto   di   smontaggio   a   tre   flange
DN   800   mm   PN16   fornito   precedentemente

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
16-Giunto di smontaggio DN800 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 3.630,00 3.630,00

A RIPORTARE 1.650.668,27
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RIPORTO 1.650.668,27
137 124 A.042

Misuratore   di   portata   ad   induzione   elettromagnetica   DN
700 mm PN 16

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
28-Misuratore di portata DN700 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 9.300,00 9.300,00

138 360 PA.35
Valvola a fuso DN 800 + attuatore

vedi tav. G.4.1.24
TOTTUBELLA
34-Attuatore valvola a fuso DN800
36-Valvola a fuso DN800 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 40.410,00 40.410,00

139 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
1-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,80 16,30 13,040
2-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 8,00 10,20 81,600
6-Pezzo speciale a TEE  DN 150 1,00 4,72 4,720
7-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,40 16,30 39,120
8-curva a 6° in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,36 0,360
10-curva a 8° in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,48 0,480
12-curva a 90° in acciaio DN150 2,00 5,37 10,740
16-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,00 16,30 32,600
20-Fermo a  muro DN150 3,00 31,81 95,430
22-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 13,30 16,30 216,790
23-curva a 30° in acciaio DN150 2,00 1,79 3,580
25-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 2,00 16,30 32,600

          SOMMANO   Kg = 531,060 6,40 3.398,78

140 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
5-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 12,20 16,30 198,860
9-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 26,30 16,30 428,690
11-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 3,30 16,30 53,790
13-tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 15,30 16,30 249,390
14-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,50 16,30 8,150
15-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,45 16,30 7,335
21-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 0,70 16,30 11,410
24-tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 1,10 16,30 17,930

          SOMMANO   Kg = 975,555 2,60 2.536,44

141 105 A.012
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
3-Saracinesca DN150 2,00 2,00

          SOMMANO   cadauno = 2,00 370,90 741,80

A RIPORTARE 1.707.055,29
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RIPORTO 1.707.055,29
142 95 A.001

Giunto di smontaggio a tre flange DN 150 mm con PN 16
atm.

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
4-Giunto di smontaggio DN150 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 324,30 648,60

143 365 PA.39
Fornitura   e   collocazione   di   misuratore   di   portata   DN   150,
tipo   Promag   W   400,   5W4C1F,   DN150   6",   o   equivalenti,
avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche:Misuratore   di
portata elettromagnetico per

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
17-Misuratore di portata DN150 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 2.810,00 2.810,00

144 326 PA.02
Valvola   a   farfalla   manuale   in   ghisa   sferoidale   DN   150
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
18-Valvola a farfalla DN150 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.460,00 1.460,00

145 327 PA.03
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   150   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi tav. G.4.1.28
ZONA INDUSTRIALE TRUNCU REALE
19-Valvola a fuso DN 150 1,00 1,00
26-Attuatore valvola  a fuso

          SOMMANO   cadaun = 1,00 8.440,00 8.440,00

146 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.31
SCARICO
1-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 0,85 158,70 134,895
2-curva a 45° in acciaio DN800 5,00 150,24 751,200
3-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 1,00 158,70 158,700
5-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 0,60 158,70 95,220
7-Fermo a muro DN 800 1,00 112,95 112,950
PRESA
10-flangia DN1200+ 32 bulloni Tipo M45 4,00 279,20 1.116,800

          SOMMANO   Kg = 2.369,765 6,40 15.166,50

147 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.31
SCARICO
4-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 12,40 158,70 1.967,880
6-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 5,40 158,70 856,980
8-tronchetto in acciaio DN800 sp. 8,0 mm 1,00 10,20 158,70 1.618,740
PRESA
9-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 2,00 2,20 327,70 1.441,880
13-tronchetto in acciaio DN1200 sp. 11 mm 2,00 3,60 327,70 2.359,440

A RIPORTARE 8.244,920 1.735.580,39
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RIPORTO 8.244,920 1.735.580,39

          SOMMANO   Kg = 8.244,920 2,60 21.436,79

148 117 A.037
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1200
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.31
PRESA
12-Giunto di smontaggio DN 1200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 8.660,00 17.320,00

149 116 A.036.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1200   mm   PN   16
con volantino manuale

vedi tav. G.4.1.31
PRESA
11-valvola a farfalla DN1200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 26.500,00 53.000,00

150 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
2-fermo a muro 12,00 87,87 1.054,440
3-flangia DN600+ 20 bulloni Tipo M33 16,00 115,60 1.849,600
4-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,70 93,700
7-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 0,70 93,70 65,590
8-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 2,00 1,30 93,70 243,620
9-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,40 93,70 131,180
14-curva a 90° in acciaio DN600 4,00 133,17 532,680
17-curva a 15° in acciaio DN1000 4,00 22,20 88,800
20-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,00 93,70 93,700
22-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 1,60 93,70 149,920
23-Pezzo speciale a TEE DN600sp. 6,3 mm 1,00 121,51 121,510

          SOMMANO   Kg = 4.424,740 6,40 28.318,34

151 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
1-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,40 93,70 599,680
10-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 23,30 93,70 2.183,210
11-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 22,80 93,70 2.136,360
12-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200
13-tronchetto in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 7,00 93,70 655,900
15-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 5,40 93,70 505,980
16-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 12,00 93,70 1.124,400
19-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 7,00 93,70 655,900
21-tubazione in acciaio DN600 sp. 6,3 mm 1,00 6,00 93,70 562,200

          SOMMANO   Kg = 8.985,830 2,60 23.363,16

152 119 A.038.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   600   mm   PN   16
con volantino manuale

vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
5-Valvola a farfalla DN600 6,00 6,00

          SOMMANO   cadaun = 6,00 7.100,00 42.600,00

A RIPORTARE 1.921.618,68
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RIPORTO 1.921.618,68
153 363 PA.37

Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
valvola   a   fuso   anticipatrice   colpo   d'ariete   DN   600   con   PN
16   in   ghisa   sferoidale,   fornita   con   le   caratteristiche,   le
modalità e le

vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
18-valvola a fuso DN600 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 51.100,00 102.200,00

154 120 A.039
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   600
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.30
COLPO DI ARIETE
6-Giunto di smontaggio DN600 6,00 6,00

          SOMMANO   cadaun = 6,00 2.600,00 15.600,00

155 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.35
PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA
INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE
tronchetto in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 1,00 16,30 16,300
2-flangia DN150+ 8 bulloni Tipo M20 2,00 10,20 20,400
curva a 45° in acciaio DN150 2,00 3,30 6,600
Fermo a  muro DN150 1,00 31,81 31,810

          SOMMANO   Kg = 75,110 6,40 480,70

156 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.35
PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA
INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE
tubazione in acciaio DN150 sp. 4 mm 1,00 62,00 16,30 1.010,600

          SOMMANO   Kg = 1.010,600 2,60 2.627,56

157 105 A.012
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 150 mm PN 16

vedi tav. G.4.1.35
PRESA PROVVISORIA ALIMENTAZIONE ZONA
INDUSTRIALE DI TRUNCU REALE
Saracinesca DN150 1,00 1,00

          SOMMANO   cadauno = 1,00 370,90 370,90

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 1.083.627,92

1) Totale Nuovo sistema di distribuzione in uscita 1.083.627,92

Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo
alle vasche

Apparecchiature   idrauliche,   di   sezionamento,   di

A RIPORTARE 2.042.897,84
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RIPORTO 2.042.897,84
regolazione e misura

158 353 PA.28
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
pezzo   speciale   in   acciaio   L355   di   qualunque   forma   e
diametro,   con   giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a
saldatura, a punta liscia, a flangia

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
2-pezzo speciale a Y DN1400 1,00 4.308,08 4.308,080
3-Riduzione DN 1400-1000 2,00 475,88 951,760
4-tronchetto in acciaio DN1000 sp. 8,8mm 2,00 1,40 218,50 611,800
6-Curva 90 DN 200 2,00 11,91 23,820
7-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 0,40 26,40 21,120
8-Flangia DN200+ 12 bulloni Tipo M20 6,00 14,54 87,240
10-flangia DN1000+ 28 bulloni Tipo M39 6,00 204,80 1.228,800
15-Fermo a muro DN 1000 2,00 137,81 275,620

          SOMMANO   Kg = 7.508,240 6,40 48.052,74

159 354 PA.29
Prezzo   per   la   fornitura,   il   trasporto   e   la   posa   in   opera   di
tubazioni   in   acciaio   L355   di   qualunque   diametro,   con
giunzione   a   bicchiere,   a   cordone,   a   saldatura,   a   punta
liscia, a flangia o misto

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
1-tronchetto in acciaio DN1400 sp. 11 mm 1,00 5,20 382,80 1.990,560
5-tronchetto in acciaio DN200 sp. 5 mm 2,00 5,00 26,40 264,000

          SOMMANO   Kg = 2.254,560 2,60 5.861,86

160 113 A.028
Valvola   di   regolazione   a   fuso   DN   1000   mm   PN   16   con
attuatore elettrico

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
13-Valvola a fuso DN 1000 2,00 2,00
14-Attuatore valvola a fuso DN 1000

          SOMMANO   cadaun = 2,00 52.600,00 105.200,00

161 110 A.024
Giunto   di   smontaggio   telescopico   a   tre   flange   DN   1000
mm PN 16

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
12-Giunto di smontaggio DN1000 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 5.900,00 11.800,00

162 111 A.025.PA1
Valvola   a   farfalla   in   ghisa   sferoidale   DN   1000   mm   PN   16
con volantino

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
11-valvola a farfalla DN 1000 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 15.480,00 30.960,00

163 112 A.026
Saracinesca   manuale   in   ghisa   sferoidale   a   cuneo   gommato
corpo piatto DN 200 mm PN 16

vedi tav. G.4.1.6
ARRIVO - CAMERA DI MANOVRA
9-Saracinesca DN 200 2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 550,80 1.101,60

A RIPORTARE 2.245.874,04
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RIPORTO 2.245.874,04
164 108 A.016.PA2

Paratoia   circolare   DN   1000   manuale   in   acciaio   inox   316L
vedi tav. G.4.1.6

2,00 2,00

          SOMMANO   cadaun = 2,00 23.700,00 47.400,00

165 107 A.016.PA1
Paratoia   piana   manuale   in   acciaio   inox   316L   dimensioni
mm 1800x2200

vedi tav. G.4.1.6
Di sezionamento tra le vasche 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 29.970,00 29.970,00

166 90 S.E.001
Striscia   in   neoprene   per   guarnizione   di   tenuta

vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 5,00 0,60 3,140 9,42
Tubazione DN 800 18,00 0,80 3,140 45,22
Tubazione DN 1000 6,00 1,00 3,140 18,84
Tubazione DN 1400 3,00 1,40 3,140 13,19
Tubazione DN 1200 4,00 1,20 3,140 15,07

          SOMMANO   m = 101,74 4,00 406,96

167 371 PA.45
Ripristino   corticale   di   superfici   incalcestruzzo   degradate   e
finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 800 3,00 0,80 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 1000 2,00 1,00 3,140 0,06 0,38
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45

          SOMMANO   m2 = 1,77 86,00 152,22

168 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi tav. G.4.1.6
Tubazione DN 600 2,00 0,60 3,140 0,06 0,23
Tubazione DN 800 3,00 0,80 3,140 0,06 0,45
Tubazione DN 1000 2,00 1,00 3,140 0,06 0,38
Tubazione DN 1400 1,00 1,40 3,140 0,06 0,26
Tubazione DN 1200 2,00 1,20 3,140 0,06 0,45

          SOMMANO   m3 = 1,77 65,00 115,05

169 372 PA.46
Fornitura,   collocazione   e   configurazione   di   misuratore   di
livello   Radar,   tipo   Micropilot   FMR10,   o   equivalente,
senza   contatto   e   manutenzione,   avente   le   seguenti
caratteristiche tecniche minime

vedi tav. G.4.1.6
T-MLI-01A, T-MLI-01B 2,00 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 877,60 1.755,20

170 373 PA.47
Fornitura,   collocazione   e   configurazione   di   misuratore   di
pressione   capacitiva,   tipo   Cerabar   M   PMC51,   o
equivalente,   avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche
minime:Misura di pressione, capacitiva

vedi tav. G.4.1.6
T-IP-01A, T-IP-01B, T-IP-02A, T-IP-02B 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.370,00 5.480,00

A RIPORTARE 2.331.153,47
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RIPORTO 2.331.153,47

7) Totale  Apparecchiature idrauliche, di
sezionamento, di regolazione e misura 288.255,63

2) Totale Sistema di arrivo e distribuzione delle
portate in arrivo alle vasche 288.255,63

3) Totale Nuovo sistema di distribuzione 1.371.883,55

A RIPORTARE 2.331.153,47
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RIPORTO 2.331.153,47
Opere di ripristino strutturale

Opere di consolidamento

Ripristino strutturale

171 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
Pareti 4i 2,00 17,00 3,76 127,84
1i - 3i 2,00 53,70 3,76 403,82
2i 2,00 17,00 3,76 127,84
2i 2,00 2,85 3,76 21,43
2i 2,00 0,40 3,76 3,01
2i 2,00 0,60 6,16 7,39
2i 2,00 1,27 6,16 15,65
2i 2,00 1,25 6,16 15,40
2i 2,00 1,24 6,16 15,28
2i 4,00 2,60 2,40 24,96
Vano troppo pieno 4,00 1,70 3,76 25,57

4,00 6,00 3,76 90,24
Parete centrale 2,00 34,87 3,76 262,22
Vasca di arrivo 2,00 15,98 3,76 120,17

2,00 4,15 3,76 31,21
4,00 15,48 3,96 245,20
2,00 3,65 3,76 27,45
2,00 3,65 4,16 30,37

          SOMMANO   m2 = 1.595,05 14,40 22.968,72

172 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA PARTI IMMERSE
FONDO VASCA

2,00 17,00 15,980 543,32
2,00 30,66 21,150 1.296,92
2,00 4,21 17,400 146,51
2,00 2,85 17,000 96,90
2,00 4,30 3,600 30,96
2,00 1,00 3,600 7,20
2,00 6,00 1,700 20,40
2,00 15,48 3,500 108,36

          SOMMANO   m2 = 2.250,57 14,40 32.408,21

173 392 R.C.001BIS
Idroscarifica   di   superfici   di   strutture   in   c.a.   per   successivo
ciclo di ripristino corticale

IDROSCARIFICA ESTERNO
ESTERNO VASCA
4e 2,00 16,95 4,30 145,77
1e - 3e 2,00 55,70 4,30 479,02
2e 2,00 10,96 4,30 94,26
2e 2,00 1,70 4,30 14,62
2e 2,00 7,00 4,30 60,20
2e 2,00 2,00 4,30 17,20
2e 9,00 4,30 38,70

          SOMMANO   m2 = 849,77 14,40 12.236,69

174 395 R.C.004BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   di   calcestruzzo   comunque
degradato   e   alterato   per   una   profondità   minima   di   3   cm

IDRODEMOLIZIONE PRIMI 3CM

A RIPORTARE 2.398.767,09
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RIPORTO 2.398.767,09
INTERNO VASCA
Pareti 4i 2,00 17,00 1,44 48,96
1i - 3i 2,00 53,70 1,44 154,66
2i 2,00 10,48 1,44 30,18
2i 2,00 0,50 1,44 1,44
2i 2,00 2,85 1,44 8,21
2i 2,00 0,40 1,44 1,15
2i 2,00 3,60 1,44 10,37
Vano troppo pieno 4,00 2,20 1,44 12,67

2,00 6,00 1,44 17,28
Parete centrale 2,00 34,88 1,44 100,45
Vasca di arrivo 2,00 7,98 1,44 22,98

2,00 4,15 1,44 11,95
2*2 4,00 7,48 1,44 43,08
2*2 4,00 3,65 1,44 21,02
Solaio piano di manovra 9,00 3,560 32,04
Sommità muro 2,00 16,45 0,500 16,45

2,00 53,70 0,500 53,70
2,00 10,48 0,500 10,48

Coronamento vano troppo pieno 4,00 2,70 0,500 5,40
4,00 6,00 0,500 12,00

Coronamento parete centrale 25,52 0,700 17,86
9,36 0,900 8,42

Coronamento vasca arrivo 2,00 18,08 0,500 18,08
18,08 0,700 12,66

9,00 0,500 4,50

          SOMMANO   m2 = 675,99 41,70 28.188,78

175 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

IDRODEMOLIZIONE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO
675,99*(2,00) 1.351,98 1.351,98

          SOMMANO   m2 = 1.351,98 21,80 29.473,16

176 394 R.C.003BIS
Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

RIPRISTINO ESTERNO
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 850,00 850,00

          SOMMANO   m2 = 850,00 39,40 33.490,00

177 396 R.C.005BIS
Idrodemolizione   e   asportazione   del   calcestruzzo
incoerente   o   comunque   degradato   per   ogni   cm   oltre   i   3
cm

Il 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sarà
sottoposta anche a IDRODEMOLIZIONE
INTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 160,00 160,00
FONDO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 225,00 225,00
ESTERNO VASCA
IDRODEMOLIZIONE 85,00 85,00

          SOMMANO   m2 = 470,00 21,80 10.246,00

178 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

Il 10% della superficie sottoposta ad idroscarifica sarà

A RIPORTARE 2.500.165,03
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RIPORTO 2.500.165,03
sottoposta anche a RIPRISTINO strutturale
INTERNO VASCA
1595,05*(0,10) 159,51 159,51
FONDO VASCA
2250,57*(0,10) 225,06 225,06
ESTERNO VASCA
ESTERNO VASCA 85,00 85,00

          SOMMANO   m2 = 469,57 15,90 7.466,16

179 397 R.C.006BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per spessori sino a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM
RIPRISTINO STRUTTURALE PRIMI 3CM 676,00 676,00

          SOMMANO   m2 = 676,00 61,10 41.303,60

180 398 R.C.007BIS
Ripristino   strutturale   di   elementi   in   calcestruzzo   armato
degradati per ogni cm oltre a 3 cm.

RIPRISTINO STRUTTURALE PER OGNI CM
AGGIUNTIVO

676,00 676,00

          SOMMANO   m2 = 676,00 15,90 10.748,40

181 394 R.C.003BIS
Ripristino   corticale   superfici   in   calcestruzzo   degradate   e
finitura superficiale anticarbonatazione.

RIPRISTINO ANTICARBONATAZIONE
INTERNO VASCA
Pareti 4i 2,00 17,00 1,00 34,00
1i - 3i 2,00 53,70 1,00 107,40
2i 2,00 10,48 1,00 20,96
2i 2,00 0,50 1,00 1,00
2i 2,00 2,85 1,00 5,70
2i 2,00 0,40 1,00 0,80
2i 2,00 3,60 1,00 7,20
Vano troppo pieno 4,00 2,20 1,00 8,80

2,00 6,00 1,00 12,00
Parete centrale 2,00 34,88 1,00 69,76
Vasca di arrivo 2,00 7,98 1,00 15,96

2,00 4,15 1,00 8,30
2*2 4,00 7,48 1,00 29,92
2*2 4,00 3,65 1,00 14,60
Solaio piano di manovra 9,00 3,560 32,04
Sommità muro 2,00 16,45 0,500 16,45

2,00 53,70 0,500 53,70
2,00 10,48 0,500 10,48

Coronamento vano troppo pieno 4,00 2,70 0,500 5,40
4,00 6,00 0,500 12,00

Coronamento parete centrale 25,52 0,700 17,86
9,36 0,900 8,42

Coronamento vasca arrivo 2,00 18,08 0,500 18,08
18,08 0,700 12,66

9,00 0,500 4,50

          SOMMANO   m2 = 527,99 39,40 20.802,81

182 402 R.C.010
Realizzazione   giunti   di   dilatazione   pareti   vasca

GIUNTI DI DILATAZIONE
Pareti vasche, sommità, risvolto 10,00 7,30 73,00

          SOMMANO   m = 73,00 66,00 4.818,00

A RIPORTARE 2.585.304,00
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RIPORTO 2.585.304,00
183 404 R.C.013

Sigillatura   giunti   di   dilatazione   fondo   vasca   Truncu   Reale
e Porto Torres

SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE
Fondo vasca 4,00 15,50 62,00

2,00 7,10 14,20
2,00 3,60 7,20

2*4 8,00 18,00 144,00
2*2 4,00 14,50 58,00
2*3 6,00 55,60 333,60

2,00 30,60 61,20

          SOMMANO   m = 680,20 20,30 13.808,06

6) Totale  Ripristino strutturale 267.958,59

Opere edili di ripristino e di finitura

184 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
INTERNO VASCHE
Pareti 4i 2,00 17,00 4,20 142,80
1i - 3i 2,00 53,70 4,20 451,08
2i 2,00 17,00 4,20 142,80
2i 2,00 2,85 4,20 23,94
2i 2,00 0,40 4,20 3,36
2i 2,00 0,60 6,60 7,92
2i 2,00 1,27 6,60 16,76
2i 2,00 1,25 6,60 16,50
2i 2,00 1,24 6,60 16,37
2i 4,00 2,60 2,40 24,96
Vano troppo pieno 4,00 1,70 4,20 28,56

4,00 6,00 4,20 100,80
Parete centrale 2,00 34,87 4,20 292,91
Vasca di arrivo 2,00 15,98 4,20 134,23

2,00 4,15 4,20 34,86
4,00 15,48 4,40 272,45
2,00 3,65 4,20 30,66
2,00 3,65 4,60 33,58

          SOMMANO   m2 = 1.774,54 77,40 137.349,40

185 399 R.C.008BIS
Ripristino   corticale   di   superfici   in   calcestruzzo   degradate
e   finitura   impermeabilizzante   flessibile   per   acqua   potabile

RIPRISTINO CORTICALE PARTI IMMERSE
FONDO VASCA
FONDO VASCA 2.251,00 2.251,00

          SOMMANO   m2 = 2.251,00 77,40 174.227,40

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 311.576,80

1) Totale Opere di consolidamento 579.535,39

4) Totale Opere di ripristino strutturale 579.535,39

A RIPORTARE 2.910.688,86
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RIPORTO 2.910.688,86
Impianti elettrici e di telecontrollo

Impianti elettrici e di telecontrollo

Telecontrollo

186 333 PA.08
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato   QPLC1   nell'impianto   di   Truncu   Reale,   di
unità logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 13.400,00 13.400,00

187 334 PA.09
Fornitura   e   collocazione,   all'interno   di   quadro   di
distribuzione   ed   automazione,   da   compensarsi   a   parte,
denominato   QPLC2   nell'impianto   di   Truncu   Reale,   di
unità logica di controllo dal tipo a PLC

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 15.270,00 15.270,00

188 337 PA.12
Implementazione   e   personalizzazione   del   software   di
controllo   della   stazione   di   controllo   remota   Truncu   Reale,
composta   da   n.   2   periferiche   PLC.La   programmazione
della stazione di controllo remota

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 5.000,00 5.000,00

189 341 PA.16
Fornitura   e   configurazione   di   client   remoto   (con   licenza)
per   accesso   allo   SCADA,   comprensivo   degli   opportuni
moduli   software   da   integrare   nello   SCADA   runtime   e
della licenza multiutente (minimo 3 ute

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 2.000,00 2.000,00

190 343 PA.18
Implementazione,   nel   software   SCADA,   del   sistema   di
gestione   delle   stazioni   telecontrollate.Il   software   SCADA
dovrà   essere   customizzato   secondo   le   indicazioni
progettuali e della D.L., in modo da

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 7.600,00 7.600,00

191 345 PA.20
Fornitura   ed   installazione   di   software   di   programmazione
PLC   del   tipo   OMRON   CX-One   o   equivalente,   idoneo
alla   programmazione   dei   PLC   installati   presso   le   stazioni
di telecontrollo e delle interfacce

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 2.760,00 2.760,00

192 346 PA.21
Fornitura   e   configurazione   di   hardware   per   l'accesso
remoto   al   sistema   SCADA,   consistente   in   un   dispositivo
portatile   del   tipo   Samsung   ATIV   SmartPC,   serie
XE500T1C-A03IT, o equivalente, con le

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 940,00 940,00

193 349 PA.24
Fornitura,   trasporto   e   collocazione   di   personal   computer
tipo   intel   I7   avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche
minime   o   superiori:-   PC   ad   alte   prestazioni,   equipaggiato
con processore Intel Quad

A RIPORTARE 2.957.658,86
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1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.200,00 1.200,00

194 347 PA.22
Fornitura   e   collocazione   di   monitor   LCD   40"   o   superiore,
formato   video   16:9,   avente   le   seguenti   caratteristiche
minime:-   Area   visibile:   40";-   Pixel   Pitch   (mm):   0,15375
(orizz.) x 0,46125 (vert.);- Lum

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.000,00 1.000,00

195 348 PA.23
Fornitura,   trasporto   e   collocazione   di   stampante   a   getto
d'inchiostro   avente   le   seguenti   caratteristiche   minime   o
superiori:-   Formato   di   stampa   A3+;-   Velocità   massima   di
stampa 34 ppm b/n, 34 ppm a

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 230,00 230,00

196 340 PA.15
Integrazione   con   PLC   esistenti   Truncu   Reale

1 1,00 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 13.800,00 13.800,00

197 342 PA.17
Fornitura,   installazione   e   configurazione   di   Router
HSDPA/HSUPA   Industriale   VPN,   con   1   porta   Ethernet   e
1   porta   Seriale   RS232,   modello   SARTELCO
WEL-TK711U-232   o   equivalente,   con   le   seguenti

1 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 700,00 700,00

198 344 PA.19
Fornitura,   cablaggio   e   posa   in   opera   di   cavo   profibus,
avente   le   seguenti   caratteristiche   tecniche:Caratteristiche
elettriche-   Impedenza:   150   ±   15   Ohm-   Loop   resistance:   <
115 Ohm/km- Shield

Truncu Reale
200 200,00 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 7,00 1.400,00

199 58 A.020
Impianto   di   estrazione   aria   dalle   camere   interrate

Truncu Reale 11,00 11,00

          SOMMANO   corpo = 11,00 900,00 9.900,00

200 57 A.019
Impianto   di   aggottamento   delle   camere   interrate

Truncu Reale 11,00 11,00

          SOMMANO   corpo = 11,00 1.200,00 13.200,00

201 352 PA.27
Fornitura   e   collocazione,   e   configurazione   di   access   point
di   tipo   programmabile   con   ingresso   RJ45,   rete   2,4   GHz,
UAP-AC-LR   WLAN   access   point   -   WLAN   access   points
(1000 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s

Truncu Reale 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 185,00 555,00

10) Totale  Telecontrollo 88.955,00

Opere elettriche

A RIPORTARE 2.999.643,86
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202 390 PF.0009.0008.0090

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   5,00;   diametro
base-sommità mm 120-75; sp. mm 7,5.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 8,00 8,00

          SOMMANO   cadaun = 8,00 366,75 2.934,00

203 389 PF.0009.0008.0088
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Sostegno
tronco-conico   monol   ...   erra   m.   3,00;   diametro
base-sommità mm 100-70; sp. mm 6,5.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 4,00 4,00

          SOMMANO   cadaun = 4,00 227,36 909,44

204 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
proiettore   ester   ...   r   lampada   ellissoidale   70   ioduri
metallici questa esclusa.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 15,00 15,00

          SOMMANO   cad = 15,00 651,89 9.778,35

205 283 D.0009.0010.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AD
ALGENURI   METALLICI   a   doppio   attacco,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 15,00 15,00

          SOMMANO   cad = 15,00 87,12 1.306,80

206 282 D.0009.0009.0084
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Armatura   stradale
prodota   co   ...   ressione   o   ioduri   metallici   da   70/100/150W
questa esclusa.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 358,67 2.869,36

207 284 D.0009.0010.0038
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   LAMPADA   AL
SDIO   ALTA   PRESSIO   ...   bulbo   diffondente,
funzionamento con accenditore, da 70 W.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 40,29 322,32

208 408 RF.0003.0019.00151
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   POZZETTO
D'ISPEZIONE   PER   LINEE   ...   emolizione   e   ri-
costruzione della pavimentazione stradale

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 40,00 40,00

          SOMMANO   cad = 40,00 343,12 13.724,80

209 219 D.0009.0001.0066
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   TUBO   IN   PE
CORRGATO   FLESSIBI   ...   el   letto   di   posa,   rinfianchi   ed
al rinterro del cavidotto.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 600,00 600,00

          SOMMANO   m = 600,00 3,56 2.136,00

A RIPORTARE 3.033.624,93
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210 220 D.0009.0001.0067

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   TUBO   IN   PE
CORRGATO   FLESSIBI   ...   el   letto   di   posa,   rinfianchi   ed
al rinterro del cavidotto.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 250,00 250,00

          SOMMANO   m = 250,00 4,53 1.132,50

211 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 250,00 250,00

          SOMMANO   m = 250,00 7,91 1.977,50

212 439 RF.0010.0006.0018
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 65,00 65,00

          SOMMANO   m = 65,00 21,15 1.374,75

213 406 RF.0001.0001.0001_
QUADRO   NICCHIA   ENEL.   Prezzo   per   la   fornitura   e
posa   in   op   ...   n.   1   8GK96231KK20   COPERTURA
CIECA   1/4   GIRO   H200   B600   n.   1

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 2.542,60 2.542,60

214 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 240,00 240,00

          SOMMANO   m = 240,00 5,53 1.327,20

215 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 21,36 854,40

216 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 3,34 40,08

217 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,26 495,60

A RIPORTARE 3.043.369,56
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218 272 D.0009.0006.0160

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 300,00 300,00

          SOMMANO   m = 300,00 9,69 2.907,00

219 273 D.0009.0006.0161
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 600,00 600,00

          SOMMANO   m = 600,00 12,72 7.632,00

220 274 D.0009.0006.0164
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x16,0 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 35,70 3.570,00

221 275 D.0009.0006.0165
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x25,0 mmq

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 120,00 120,00

          SOMMANO   m = 120,00 50,75 6.090,00

222 317 ELE.009A
Fornitura   ed   installazione   di   GRUPPO   ELETTROGENO
INSONORI   ...   mpreso   nel   prezzo   il   primo   pieno   post
collaudo dell'opera.

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 7.740,00 7.740,00

223 324 I.E.004.R1
Sistema   luminoso   di   segnalazione   ostacolo   alla
navigazione aerea

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 3.520,00 3.520,00

224 322 I.E.002.R1
Rimozione   degli   impianti   elettrici,   elettromeccanici,   di
illuminazione   esistenti   camera   di   manovra   vasca   Truncu
Reale

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 4.720,00 4.720,00

225 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.4.3.1
TRUNCU REALE - AREA ESTERNA 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 61,03 1.525,75

226 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA

A RIPORTARE 3.081.074,31
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STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 154,47 154,47

227 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

228 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 3,34 10,02

229 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 6,97 209,10

230 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 7,91 118,65

231 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

232 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

233 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE

A RIPORTARE 3.081.873,69
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UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 1,44 72,00

234 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 160,00 160,00

          SOMMANO   m = 160,00 6,94 1.110,40

235 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 11,15 780,50

236 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 5,53 387,10

237 250 D.0009.0005.0010
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   DISPERSORE
DI   TERA   IN   ACCIAI   ...   azione   del   riempimento   di   posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 24,17 483,40

238 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,26 495,60

239 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 8,82 617,40

240 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO

A RIPORTARE 3.085.820,09
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ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 21,36 213,60

241 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 22,48 224,80

242 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 6,05 30,25

243 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE
BY-PASS 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

244 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 154,47 154,47

245 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

246 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 3,34 10,02

247 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante

A RIPORTARE 3.086.773,12
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RIPORTO 3.086.773,12
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 6,97 209,10

248 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 7,91 118,65

249 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

250 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

251 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 1,44 72,00

252 259 D.0009.0006.0066
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MULTPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 6,67 400,20

253 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 165,00 165,00

          SOMMANO   m = 165,00 6,94 1.145,10

254 271 D.0009.0006.0150
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE

A RIPORTARE 3.088.785,80
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RIPORTO 3.088.785,80
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 11,15 669,00

255 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,53 276,50

256 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 45,00 45,00

          SOMMANO   m = 45,00 1,10 49,50

257 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,82 529,20

258 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 21,36 213,60

259 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 22,48 224,80

260 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 6,05 30,25

261 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

A RIPORTARE 3.090.778,65
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RIPORTO 3.090.778,65
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA SEZIONAMENTO
IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

262 286 D.0009.0011.0074
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 58 W

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 168,22 1.009,32

263 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 303,51 2.428,08

264 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 3,34 40,08

265 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,97 697,00

266 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 130,00 130,00

          SOMMANO   m = 130,00 7,91 1.028,30

267 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

268 247 D.0009.0004.0040
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHI
DI   CMANDO,   SEGNAL   ...   colorate   in   metallo
pressofuso verniciato: invertitore 16A

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 55,29 55,29

269 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO

A RIPORTARE 3.096.143,15
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RIPORTO 3.096.143,15
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

270 253 D.0009.0006.0003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 2,23 133,80

271 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 1,44 144,00

272 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 350,00 350,00

          SOMMANO   m = 350,00 1,10 385,00

273 249 D.0009.0004.0083
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   3P+T   16A   380V.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 76,51 153,02

274 248 D.0009.0004.0081
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   2P+T   16A   220V.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 67,95 135,90

275 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,53 276,50

276 442 RF.0042.0014.0001
SEZIONATORE   DI   TERRA   completo   di   barra
equipotenziale, fornitura e posa in opera

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 82,73 82,73

277 257 D.0009.0006.0037
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
DI   RAME   tipo   H05V   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi   gli
sfridi, sezione 5x1,5 mmq

A RIPORTARE 3.097.506,20
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RIPORTO 3.097.506,20

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 6,58 460,60

278 258 D.0009.0006.0038
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
DI   RAME   tipo   H05V   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi   gli
sfridi, sezione 5x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 105,00 105,00

          SOMMANO   m = 105,00 8,66 909,30

279 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,82 529,20

280 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,94 694,00

281 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 21,36 534,00

282 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 22,48 562,00

283 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 6,05 90,75

284 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

285 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.4.3.4

A RIPORTARE 3.101.340,38



Pag. 49

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 3.101.340,38
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 61,03 3.661,80

286 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA   di   gruppo   statico   (UPS)   montato   su
RACK,   dotato   ...   o   Rete   presente   Emergenza   Carica   forte
Batteria in avaria

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 408,02 408,02

287 246 D.0009.0004.0033
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   re   murarie.   Presa   UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 36,25 36,25

288 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   za   scala   a   salire   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

289 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   scala   a   salire   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 14,81 29,62

290 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   emergenza   freccia   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

291 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 8,26 826,00

292 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   ergenza   freccia   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 10,37 20,74

293 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pittogramma   "   uscita   emergenza   "   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA DI MANOVRA 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 3.106.373,17
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RIPORTO 1,00 3.106.373,17

          SOMMANO   cad = 1,00 10,37 10,37

294 285 D.0009.0011.0073
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

295 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 265,56 531,12

296 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 6,97 487,90

297 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 7,91 316,40

298 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

299 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

300 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 50,00 50,00

A RIPORTARE 50,00 3.108.095,53
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RIPORTO 50,00 3.108.095,53

          SOMMANO   m = 50,00 1,44 72,00

301 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 170,00 170,00

          SOMMANO   m = 170,00 6,94 1.179,80

302 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,53 276,50

303 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 1,10 44,00

304 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,82 529,20

305 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 8,26 413,00

306 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 6,05 90,75

307 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 3.110.700,78
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RIPORTO 1,00 3.110.700,78

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

308 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.3
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA IN INGRESSO 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,94 694,00

309 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 265,56 265,56

310 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 3,34 10,02

311 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 6,97 487,90

312 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 7,91 118,65

313 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

314 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 1,00 1,00

A RIPORTARE 1,00 3.112.346,77
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RIPORTO 1,00 3.112.346,77

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

315 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 1,44 100,80

316 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 240,00 240,00

          SOMMANO   m = 240,00 6,94 1.665,60

317 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 5,53 331,80

318 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 1,10 33,00

319 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 8,26 495,60

320 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 8,82 617,40

321 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 5,00 5,00

A RIPORTARE 5,00 3.115.617,02
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RIPORTO 5,00 3.115.617,02

          SOMMANO   m = 5,00 6,05 30,25

322 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.5
TRUNCU REALE - CAMERA MISURATORE DI
PORTATA TOTTUBELLA 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

323 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

324 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

325 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

326 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

327 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 198,42 198,42

328 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE   MONOFASE   DI   SI   ...   o   a   parete   o
su   guida   DIN   35   a   5   moduli   DIN   24V   SELV   40VA.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 70,95 70,95

A RIPORTARE 3.116.466,84
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RIPORTO 3.116.466,84
329 423 RF.0009.0003.00431

FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   alini   o
quadri,compreso   il   cablaggio   interno   degli   stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 169,62 169,62

330 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 127,31 127,31

331 235 D.0009.0003.0136
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 124,65 373,95

332 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

333 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

334 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   DA
PARETE   in   lamiera   ...   ntale.   per   dimensioni   fino   a   30
dmq, con profondità 210 mm

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 22,00 22,00

          SOMMANO   dmq = 22,00 15,76 346,72

335 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCNPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,40 73,20

A RIPORTARE 3.117.833,48
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RIPORTO 3.117.833,48
336 285 D.0009.0011.0073

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 36 W

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 154,47 308,94

337 437 RF.0009.0012.00131
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 265,56 531,12

338 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 3,34 20,04

339 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 6,97 348,50

340 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 7,91 395,50

341 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 15,53 31,06

342 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

A RIPORTARE 3.119.520,74
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RIPORTO 3.119.520,74
343 426 RF.0009.0004.00021

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   a   -   interruttore   invertitore   1P,
comprensivo di falso polo

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 25,11 50,22

344 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 80,00 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 1,44 115,20

345 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 50,00 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 6,94 347,00

346 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 5,53 110,60

347 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 60,00 60,00

          SOMMANO   m = 60,00 1,10 66,00

348 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 75,00 75,00

          SOMMANO   m = 75,00 8,26 619,50

349 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 8,82 132,30

A RIPORTARE 3.120.961,56
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RIPORTO 3.120.961,56
350 441 RF.0010.0006.00182

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 21,36 747,60

351 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 35,00 35,00

          SOMMANO   m = 35,00 22,48 786,80

352 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 6,05 121,00

353 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.4
TRUNCU REALE - CAMERA IMMISSIONE E
PRESA PORTO TORRES 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

354 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 303,51 303,51

355 221 D.0009.0001.0107
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 3,34 6,68

356 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 6,97 209,10

A RIPORTARE 3.123.190,58
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RIPORTO 3.123.190,58
357 218 D.0009.0001.0014

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 7,91 158,20

358 222 D.0009.0001.0114
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

359 430 RF.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CAVO
MULTIPOLARE FG16OH2M16 3X2,5****

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 160,00 160,00

          SOMMANO   m = 160,00 8,95 1.432,00

360 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

361 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 1,44 43,20

362 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 90,00 90,00

          SOMMANO   m = 90,00 6,94 624,60

363 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 5,53 165,90

A RIPORTARE 3.125.656,06
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RIPORTO 3.125.656,06
364 251 D.0009.0006.0001

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 1,10 11,00

365 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,26 330,40

366 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 8,82 264,60

367 415 RF.0009.0001.00121
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 3,00 3,00

          SOMMANO   m = 3,00 6,05 18,15

368 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA PRINCIPALE
COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

369 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 6,97 104,55

370 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 5,00 5,00

          SOMMANO   m = 5,00 7,91 39,55

A RIPORTARE 3.126.478,64
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RIPORTO 3.126.478,64
371 222 D.0009.0001.0114

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   sioni   364x218x69   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 15,53 15,53

372 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

373 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 6,94 277,60

374 270 D.0009.0006.0149
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 40,00 40,00

          SOMMANO   m = 40,00 8,26 330,40

375 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 8,82 176,40

376 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 54,33 54,33

377 244 D.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   cluse   le   opere   murarie.
Deviatore unipolare 6 A da esterno

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - CAMERA B COLPO
D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 26,05 26,05

A RIPORTARE 3.127.385,00
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RIPORTO 3.127.385,00
378 436 RF.0009.0012.0013B

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE COLPO D'ARIETE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 303,51 303,51

379 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

380 281 D.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,
verde, giallo, blu, trasparente.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,06 72,18

381 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

382 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

383 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 198,42 1.388,94

384 423 RF.0009.0003.00431
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   alini   o
quadri,compreso   il   cablaggio   interno   degli   stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 5,00 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 169,62 848,10

385 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E

A RIPORTARE 3.130.421,15



Pag. 63

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 3.130.421,15
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 127,31 381,93

386 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE   MONOFASE   DI   SI   ...   o   a   parete   o
su   guida   DIN   35   a   5   moduli   DIN   24V   SELV   40VA.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 70,95 212,85

387 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 198,42 595,26

388 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

389 224 D.0009.0002.0023
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   DA
PARETE   in   lamiera   ...   ntale.   per   dimensioni   fino   a   30
dmq, con profondità 210 mm

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 30,00 30,00

          SOMMANO   dmq = 30,00 15,76 472,80

390 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCM) 13,00 13,00

          SOMMANO   cad = 13,00 24,40 317,20

391 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

392 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per

A RIPORTARE 3.132.525,65
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RIPORTO 3.132.525,65
segnalazione presenza rete

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

393 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

394 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

395 277 D.0009.0007.0010
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Contattore   a   due
contatti,   1   ...   uida   DIN,   corrente   nominale   di   impiego   in
AC1/Ac-7a, 20 A.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 65,58 65,58

396 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Interruttore
crepuscolare   pe   ...   le   per   il   rilevamento   del   livello   di
soglia di luminosità.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 275,84 275,84

397 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA   ,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   DI
Interruttore   orario   elettronico   con   riserva   di   carica,   2
canali gg/ss.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 227,05 227,05

398 234 D.0009.0003.0087
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 213,97 213,97

399 61 D.0009.0003.0191
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,

A RIPORTARE 3.133.729,83
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RIPORTO 3.133.729,83
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHITURE
ELETTRICHE 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 363,85 2.546,95

400 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 127,31 509,24

401 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 316,09 3.160,90

402 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 12,00 12,00

          SOMMANO   cad = 12,00 101,20 1.214,40

403 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

404 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

405 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   ie   frontale.   dimensioni
fino a 110 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCMPT) 72,00 72,00

          SOMMANO   dmq = 72,00 12,46 897,12

406 280 D.0009.0007.0027
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Portafusibile
modulare   per   g   ...   ,   1   -   1+N   -   2   -   3   -   4   poli,   da   20   a   32   A
per ciascun polo.

A RIPORTARE 3.142.334,28
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RIPORTO 3.142.334,28

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,71 74,13

407 433 RF.0009.0007.0036
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Spia   di
segnalazione   per   guida   DIN,   gemma   di   colore   rosso,per
segnalazione presenza rete

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 24,15 72,45

408 431 RF.0009.0007.0016
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Voltmetro   per   la   mi   ...   per   guida   DIN,   compreso   il
cablaggio interno degli stessi

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 173,45 173,45

409 432 RF.0009.0007.0017
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO
Amperometro   per   la   ...   supporto   Din,   compreso   il
cablaggio interni degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 175,84 175,84

410 277 D.0009.0007.0010
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Contattore   a   due
contatti,   1   ...   uida   DIN,   corrente   nominale   di   impiego   in
AC1/Ac-7a, 20 A.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 65,58 65,58

411 278 D.0009.0007.0020
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Interruttore
crepuscolare   pe   ...   le   per   il   rilevamento   del   livello   di
soglia di luminosità.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 275,84 275,84

412 434 RF.0009.0007.00181
FORNITURA   ,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   DI
Interruttore   orario   elettronico   con   riserva   di   carica,   2
canali gg/ss.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 227,05 227,05

413 424 RF.0009.0003.00441
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   SCARICAT   ...   stessi.   Up=   1,0kV,
Uc=   253V,   In(8/20)=5kA,   Imax(8/20)=10kA

A RIPORTARE 3.143.398,62
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El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 225,51 225,51

414 60 D.0009.0003.0175
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 204,18 204,18

415 62 D.0009.0007.0004
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TRASFORMATORE   MONOFASE   DI   SI   ...   o   a   parete   o
su   guida   DIN   35   a   5   moduli   DIN   24V   SELV   40VA.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 70,95 70,95

416 279 D.0009.0007.0025
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Rele’   passo   passo
elettromeccanico   per   guida   DIN,   bobina   230   V   2   contatti.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 50,33 50,33

417 417 RF.0009.0002.0026
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   QUADRO   AD
ARMDIO   DA   PAVIMENT   ...   ie   frontale.   dimensioni
fino a 110 dmq, profondità 300 mm.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 72,00 72,00

          SOMMANO   dmq = 72,00 12,46 897,12

418 435 RF.0009.0007.00361
FORNITURA,   POSA   IN   OPERA   E   CABLAGGIO   di
portafusibile   2A   ...   ,   compreso   il   cablaggio   interno   degli
stessi e fusibile 2A

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 24,40 170,80

419 228 D.0009.0003.0030
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 6,00 6,00

          SOMMANO   cad = 6,00 86,76 520,56

420 238 D.0009.0003.0212
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7

A RIPORTARE 3.145.538,07
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TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 198,42 793,68

421 237 D.0009.0003.0190
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 316,09 1.264,36

422 226 D.0009.0003.0010
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 144,83 579,32

423 230 D.0009.0003.0038
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE (QCE) 7,00 7,00

          SOMMANO   cad = 7,00 127,31 891,17

424 227 D.0009.0003.0029
FORNITURA,   MONTAGGIO,   CABLAGGIO   E
ASSEMBLAGIO   DI   INTERRUT   ...   lini   o   quadri,
compreso il cablaggio interno degli stessi.

El. graf. G.4.3.7
TRUNCU REALE - APPARECCHIATURE
ELETTRICHE 10,00 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 101,20 1.012,00

425 438 RF.0009.0013.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
proiettore   ester   ...   r   lampada   ellissoidale   70   ioduri
metallici questa esclusa.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 651,89 5.215,12

426 286 D.0009.0011.0074
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   PLAFONIERA
STAGNA   PER   LAMPAD   ...   ri   a   m   4   dal   piano   di
calpestio. - Per due lampade da 58 W

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 8,00 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 168,22 1.345,76

427 436 RF.0009.0012.0013B
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
PER   ILUMINAZIONE   ...   tari   per   l’installazione,   escluse
eventuali opere murarie.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 13,00 13,00

          SOMMANO   cad = 13,00 303,51 3.945,63

A RIPORTARE 3.160.585,11



Pag. 69

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo
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428 221 D.0009.0001.0107

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Scatole   stagne   di
derivazion   ...   nsioni   113x91x49   mm.   data   in   opera,
escluse opere murarie.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 30,00 30,00

          SOMMANO   cad = 30,00 3,34 100,20

429 217 D.0009.0001.0013
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 20 mm.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 220,00 220,00

          SOMMANO   m = 220,00 6,97 1.533,40

430 218 D.0009.0001.0014
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   Tubo   isolante
rigido   di   PVC   ...   e   collari   per   il   fissaggio   alla   muratura.   D
esterno 25 mm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 340,00 340,00

          SOMMANO   m = 340,00 7,91 2.689,40

431 425 RF.0009.0004.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   gna   -   interruttore   deviatore
1P, comprensivo di falso polo

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 26,05 52,10

432 253 D.0009.0006.0003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 90,00 90,00

          SOMMANO   m = 90,00 2,23 200,70

433 252 D.0009.0006.0002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 270,00 270,00

          SOMMANO   m = 270,00 1,44 388,80

434 251 D.0009.0006.0001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   CONDUTTORE
UNIPLARE   DI   RAME   FLE   ...   sacavo   o   canaletta,
compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 1,10 110,00

435 249 D.0009.0004.0083
FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   3P+T   16A   380V.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 76,51 229,53

A RIPORTARE 3.165.889,24
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436 248 D.0009.0004.0081

FORNITURA,   MONTAGGIO   E   CABLAGGIO   DI
PRESA   DI   SCUREZZA   CON   ...   a,   di   interrutore   a
blocco   meccanico.   presa   2P+T   16A   220V.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 67,95 203,85

437 266 D.0009.0006.0137
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 20,00 20,00

          SOMMANO   m = 20,00 5,53 110,60

438 257 D.0009.0006.0037
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
DI   RAME   tipo   H05V   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi   gli
sfridi, sezione 5x1,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 100,00 100,00

          SOMMANO   m = 100,00 6,58 658,00

439 258 D.0009.0006.0038
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
DI   RAME   tipo   H05V   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi   gli
sfridi, sezione 5x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 200,00 200,00

          SOMMANO   m = 200,00 8,66 1.732,00

440 276 D.0009.0006.0590
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   acavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 8,82 1.323,00

441 441 RF.0010.0006.00182
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   TUBO   IN   ACCIAIO
ZINCATO   DIMENSI   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari
di fissaggio a parete

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 30,00 30,00

          SOMMANO   m = 30,00 21,36 640,80

442 439 RF.0010.0006.0018
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 25,00 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 21,15 528,75

443 440 RF.0010.0006.00181
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   Guidacavo   metallico
pieghevole   ...   accorderia,   tagli,   sfridi   e   collari   di   fissaggio
a parete

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 22,48 3.372,00

A RIPORTARE 3.174.458,24
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444 415 RF.0009.0001.00121

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   tubo   rigido   16   pvc
autoestingu   ...   si   tagli   e   sfridi   e   collari   per   il   fissaggio   alla
muratura

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 10,00 10,00

          SOMMANO   m = 10,00 6,05 60,50

445 427 RF.0009.0005.00151
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLEGAMENTO   EQUIPOTENZIALE   ...   reso   il
collegamento   alla   rete   di   terrae   le   opere   murarie.

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 2,00 2,00

          SOMMANO   cad = 2,00 54,33 108,66

446 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 150,00 150,00

          SOMMANO   m = 150,00 61,03 9.154,50

447 421 RF.0009.0003.1190_
FORNITURA   di   gruppo   statico   (UPS)   montato   su
RACK,   dotato   ...   o   Rete   presente   Emergenza   Carica   forte
Batteria in avaria

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 408,02 408,02

448 267 D.0009.0006.0138
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 210,00 210,00

          SOMMANO   m = 210,00 6,94 1.457,40

449 273 D.0009.0006.0161
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 70,00 70,00

          SOMMANO   m = 70,00 12,72 890,40

450 268 D.0009.0006.0139
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 200,00 200,00

          SOMMANO   m = 200,00 8,93 1.786,00

451 246 D.0009.0004.0033
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   APPARECCHIO
DI   CMANDO,   SEGNA   ...   re   murarie.   Presa   UNEL
2P+T 10/16A impianti interni civili

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 36,25 36,25

A RIPORTARE 3.188.359,97
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452 270 D.0009.0006.0149

FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   DI   CONDUTTORE
MUTIPOLARE   DI   RAM   ...   sacavo   o   canaletta,   compresi
gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 200,00 200,00

          SOMMANO   m = 200,00 8,26 1.652,00

453 409 RF.0009.1000.1001
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   za   scala   a   salire   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 14,81 44,43

454 410 RF.0009.1000.1002
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   scala   a   salire   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 25*25cm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 3,00 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 14,81 44,43

455 411 RF.0009.1000.1003
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   emergenza   freccia   a   destra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 10,37 41,48

456 412 RF.0009.1000.1004
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pitto   ...   ergenza   freccia   a   sinistra"   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 10,37 41,48

457 413 RF.0009.1000.1005
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   cartello   in   alluminio
con   pittogramma   "   uscita   emergenza   "   bianco   su   sfondo
verde 12*33cm

El. graf. G.4.3.6
TRUNCU REALE - VASCA DI EROGAZIONE 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 10,37 41,48

458 414 RF.0009.0001.0081
FORNITURA   E   POSA   IN   OPERA   canala   metallica   con
coperchio   ...   era   a   vista,   completa   di   raccordi   e   accessori
di fissaggio

El. graf. G.4.3.2
TRUNCU REALE - camera principale colpo d'ariete 15,00 15,00

          SOMMANO   m = 15,00 61,03 915,45

11) Totale  Opere elettriche 191.496,86

1) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 280.451,86

A RIPORTARE 3.191.140,72
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5) Totale Impianti elettrici e di telecontrollo 280.451,86

A RIPORTARE 3.191.140,72
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Opere di finitura varie

Demolizioni e opere di finitura varie

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

459 296 D.019
Demolizioni   di   pavimentazione   stradale   asfaltata

vedi tav. G.4.1.20
demolizione asfalto 16,00 5,000 80,00

15,20 15,20
da detrarre area pozzetto esistente 13,50 3,000 -40,50

          SOMMANO   m2 = 54,70 15,10 825,97

460 211 D.006
Demolizione   totale   o   parziale   di   strutture   in   calcestruzzo
armato.

vedi tav. G.4.1.4
Demolizione completa pozzetto ingresso:
Soletta 12,80 3,000 0,20 7,68
Pareti 2,00 12,80 2,700 0,30 20,74
Platea 12,80 3,000 0,30 11,52
Demolizione parziale pozzetto misuratore venturi:
Soletta 10,34 4,600 0,40 19,03
Pareti 4,60 0,900 4,10 16,97
Platea (parte per inghisaggio) 4,60 0,900 0,40 1,66
Demolizione selle di appoggio:

3,00 2,05 0,500 1,20 3,69
Abbassamento pareti laterali 2,00 9,45 0,400 0,40 3,02
Camera di manovra ingresso

1,95 2,150 1,95 8,18
4,00 1,04 0,500 0,50 1,04
2,00 1,50 0,400 0,95 1,14
1,00 0,90 0,900 0,95 0,77
1,00 0,90 1,220 0,95 1,04
1,00 20,72 2,70 55,94

Pozzetto alimentazione Porto Torres 4,10 4,750 2,50 48,69
3,50 4,150 1,90 -27,60
2,00 1,600 2,50 8,00
1,50 1,100 2,00 -3,30

Vecchio pozzetto di distribuzione
12,00 7,700 5,80 535,92
11,00 6,700 4,90 -361,13

Pozzetto misuratore di portatta per Tottubella
5,75 5,700 4,40 144,21
4,95 4,900 3,55 -86,11

Camera totalmente interrata
7,85 4,300 4,40 148,52
7,05 3,500 3,55 -87,60

Pozzetto raccolta dreni 2,10 1,400 2,00 5,88
1,70 1,000 1,60 -2,72

Blocchi di ancoraggio 101,90 3,00 305,70

          SOMMANO   m3 = 780,88 65,00 50.757,20

461 297 D.020
Rimozione   delle   apparecchiature   camera   di   misura   in
ingresso impianto Truncu Reale

vedi tav. G.4.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 642,10 642,10

462 298 D.021
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   per

A RIPORTARE 3.243.365,99
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RIPORTO 3.243.365,99
realizzazione   condotta   linea   by-pass   impianto   Truncu
Reale

vedi tav. G.4.1.4
1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.830,00 1.830,00

463 299 D.022
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   Camera   di
misura   portata   in   ingresso   impianto   Truncu   Reale

vedi tav. G.4.1.4
Rimozione condotta in acciaio e misuratore Venturi 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.110,00 1.110,00

464 304 D.034
Rimozione   delle   apparecchiature   di   by-pass   paratoie   e
scarico   di   fondo   della   Vasca   di   compenso   di   Truncu
Reale

vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.390,00 1.390,00

465 302 D.030
Rimozione   di   tutte   le   paratoie   piane   presenti   nella   Vasca
di compenso di Truncu Reale

vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 6.660,00 6.660,00

466 303 D.032
Taglio   e   rimozione   condotte   e   pezzi   speciali   by-pass
paratoie   e   scarico   di   fondo   Vasca   di   compenso   di   Truncu
Reale

vedi tav. G.4.1.4
1 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 1.350,00 1.350,00

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 64.565,27

Opere acquedottistiche

467 374 PA.48
Fornitura   e   collocazione   di   corniera   realizzata   mediante
profili   UPN280   calandrati,   di   acciaio   del   tipo   S275.   I
profilati   saranno   calandrati   in   modo   da   aderire   alla
circonferenza esterna che delimita

vedi tav. G.4.1.38
3 3,00 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 2.400,00 7.200,00

468 206 C.009.PA
Calcestruzzo   Rck   37,   con   classe   di   esposizione
XC4-XA2   e   di   consistenza   S4,   per   opere   d'arte

vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1 + T.B2 2,00 3,12 6,24
T.B3 1,00 12,50 12,50
T.B4 1,00 4,46 4,46
T.B6 1,00 18,65 18,65
T.B7 1,00 30,60 30,60
T.B5 1,00 25,20 25,20

          SOMMANO   m3 = 97,65 220,90 21.570,89

A RIPORTARE 3.284.476,88
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RIPORTO 3.284.476,88
469 385 PF.0008.0001.0001

CASSEFORME   in   legname   grezzo   per   getti   di
calcestruzzo   se   ...   l’effettiva   superficie   dei   casseri   a
contatto con il getto

vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1 + T.B2 2,00 6,20 1,50 18,60
T.B3 1,00 10,00 2,00 20,00
T.B4 1,00 6,90 1,50 10,35
T.B6 1,00 11,00 2,50 27,50
T.B7 1,00 12,00 3,50 42,00
T.B5 1,00 11,20 11,20

          SOMMANO   metri  = 129,65 26,26 3.404,61

470 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi tav. G.4.1.38
Blocchi di ancoraggio
T.B1 + T.B2 2,00 114,37 228,74
T.B3 1,00 275,40 275,40
T.B4 1,00 144,03 144,03
T.B6 1,00 390,15 390,15
T.B7 1,00 546,21 546,21
T.B5 1,00 499,39 499,39

          SOMMANO   kg = 2.083,92 1,30 2.709,10

3) Totale  Opere acquedottistiche 34.884,60

Opere edili di ripristino e di finitura

471 308 E.002
Manto   impermeabile   multistrato   con   guaina   superiore   in
bitume-polimero

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
Impermeabilizzazione pavimentazione 11,00 10,000 110,00

18,05 19,000 342,95
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64
Impermeabilizzazione solaio 12,00 10,000 120,00

18,55 20,000 371,00
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64
Impermeabilizzazione parete esterne interrate
(18.55+30.00+2.00+10.50+10.00+6.50)*4.00 310,20 310,20

          SOMMANO   m2 = 1.020,87 27,20 27.767,66

472 310 E.004
Pavimento   con   piastrelle   in   Klinker   naturale   di   prima
scelta

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00

2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Impermeabilizzazione solaio 12,00 10,000 120,00

18,55 20,000 371,00
a detrarre vasca 10,80 10,800 -116,64

          SOMMANO   m2 = 936,98 47,90 44.881,34

473 311 E.005
Intonaco per interni

A RIPORTARE 3.363.239,59
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RIPORTO 3.363.239,59

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
solaio interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00

2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Pareti interno camera di manovra
(6.75+10.00+10.25+1.70+28.25+18.30+19.00)*3.75 353,44 353,44
10.80*4*8.20 354,24 354,24
(18.05+19.00+18.30+19.00)*2.75 204,46 204,46

          SOMMANO   mq = 1.474,76 18,80 27.725,49

474 312 E.006
Tinteggiatura per interni

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
solaio interno camera di manovra 11,00 10,000 110,00

2,00 18,05 19,000 685,90
a detrarre vasca 2,00 10,80 10,800 -233,28
Pareti interno camera di manovra
(6.75+10.00+10.25+1.70+28.25+18.30+19.00)*3.75 353,44 353,44
10.80*4*8.20 354,24 354,24
(18.05+19.00+18.30+19.00)*2.75 204,46 204,46

          SOMMANO   mq = 1.474,76 7,90 11.650,60

475 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 0,10 11,00

18,05 19,000 0,10 34,30
a detrarre vasca 10,80 10,800 0,10 -11,66

          SOMMANO   mc = 33,64 130,00 4.373,20

476 203 C.005
Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi tav. G.4.1.10
Ø 8 20x20 cm
Nuova vasca di erogazione
pavimentazione interno camera di manovra 11,00 10,000 4,08 448,80

18,05 19,000 4,08 1.399,24
a detrarre vasca 10,80 10,800 4,08 -475,89

          SOMMANO   kg = 1.372,15 1,30 1.783,80

477 313 E.007
Fornitura   e   posa   in   opera   di   soglie   in   marmo

vedi tav. G.4.1.10
1,80 0,300 0,54

          SOMMANO   mq = 0,54 119,10 64,31

478 314 E.008
Portoncino esterno in acciaio zincato

vedi tav. G.4.1.10
Ingresso camera di manovra 2,050 2,25 4,61
Portoncino 3,00 1,100 2,25 7,43

3,00 0,850 2,25 5,74

          SOMMANO   m2 = 17,78 1.000,00 17.780,00

479 367 PA.41
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   4,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello

A RIPORTARE 3.426.616,99
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RIPORTO 3.426.616,99
asimmetrico che garantisce un

vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto di raccolta dreni 1,00 1,000
Pozzetto temp. 1,00 1,000
Pozzetto Tottubella 1,00 1,000
Pozzetto By-pass 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.360,00 5.440,00

480 366 PA.40
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   3,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto ingresso 2,00 2,000
Pozzetto Tottubella 1,00 1,000
Pozzetto Porto Torres 4,00 4,000
Pozzetto Porto Torres prefabbricato 1,00 1,000
Pozzetto valvola anticipatrice colpo d'ariete 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 9,000 1.250,00 11.250,00

481 368 PA.42
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   5,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto vasca 4,00 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 1.700,00 6.800,00

482 370 PA.44
Fornitura   e   collocazione   di   scala   di   accesso   verticale
permanente,   in   acciaio   zincato   per   accessi   fino   ad   altezze
di   7,00   m.,   con   profilo   di   sicurezza   del   carrello
asimmetrico che garantisce un

vedi tav. G.4.1.4
Pozzetto nuova vasca 1,00 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 1.910,00 1.910,00

483 64 E.014
Infissi in profilati estrusi di alluminio

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione

5,00 3,10 0,850 13,18
4,00 0,65 1,000 2,60
6,00 3,10 1,000 18,60

1,65 0,850 1,40
1,10 0,850 0,94
0,65 1,200 0,78

3,00 1,50 1,000 4,50

          SOMMANO   m2 = 42,00 434,58 18.252,36

484 63 E.013
Serranda   avvolgibile   in   lamiera   di   acciaio   zincato   sp.   8/10
di mm

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione

3,00 4,20 3,100 39,06
2,00 2,200 4,40

          SOMMANO   m2 = 43,46 200,00 8.692,00

485 66 E.020
Scarico   acque   piovane   camere   opere   di   erogazione   della
vasca di Truncu reale

A RIPORTARE 3.478.961,35
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RIPORTO 3.478.961,35

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione 1,00 1,00

          SOMMANO   corpo = 1,00 2.000,00 2.000,00

486 65 E.018
Intonaco per esterni

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(18.55+20.00+18.55)*(2.75+0.60+0.45) 216,98 216,98

          SOMMANO   mq = 216,98 22,09 4.793,09

487 316 E.019
Rivestimento   pareti   e   murature   in   genere   con   elementi   di
laterizio con effetto faccia a vista

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(18.55+20.00+18.55)*(2.75+0.60+0.45) 216,98 216,98

          SOMMANO   mq = 216,98 35,00 7.594,30

488 315 E.016
Muratura   in   termolaterizio   spessore   30   cm

vedi tav. G.4.1.10
Nuova vasca di erogazione
(4.25+4.10+4.10+3.70+4.45+4.20+4.20+4.50+3.70+4
.10+4.10+4.25)*2.75 136,54 136,54

          SOMMANO   mq = 136,54 69,60 9.503,18

489 320 F.005
Chiusino   in   ghisa   GS   500   e   classe   D400   dim   900x900
mm

vedi tav. G.4.1.20
4+3+1 8,00 8,00

          SOMMANO   cadaun = 8,00 790,00 6.320,00

490 319 F.002
Chiusino   in   ghisa   GS   500   e   classe   D400   dim   Ø   600   mm

vedi tav. G.4.1.20
13 13,00 13,00

          SOMMANO   cadaun = 13,00 200,00 2.600,00

491 80 PF.0003.0016.0001
POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato
in opera o prefabbricato, delle dimensioni
interne150x156x150   realizzato   con   fondo   e   pareti   in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in calcestruzzo R'ck

vedi tav. G.4.1.20
Condotta Truncu Reale 1,00 1,000
Colpo d'ariete 2,00 2,000

          SOMMANO   cadaun = 3,000 3.701,80 11.105,40

492 81 PF.0003.0016.0012
MAGGIOR   O   MINOR   PREZZO   DEL   POZZETTO
FOGNARIO,   dimensioni   interne   150x156x150,   per   ogni
centimetro   di   maggior   o   minore   altezza   rispetto   ai   cm   150
previsti in analisi, con pareti lisciate

vedi tav. G.4.1.20
Condotta Truncu Reale 1,00 90,00 90,000
Colpo d'ariete 2,00 55,00 110,000

          SOMMANO   centim = 200,000 12,30 2.460,00

493 318 F.001
Acciaio S275J lavorato e zincato a caldo

vedi tav. G.4.1.4

A RIPORTARE 3.525.337,32
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RIPORTO 3.525.337,32
Ringhiera
(4,7+4,7+4,2+4,2+5,2+5,2+1+1+2,5+3,6)*10.00 363,00 363,00
Scale
5,2X1,2*60.00 374,40 374,40
4,7X1,2*60.00 338,40 338,40
4,2X1,2*60.00 302,40 302,40
3,6x1,2*60.00 259,20 259,20
1x1,2*60.00 72,00 72,00
Ringhiera vasche esterne
44.00*10.00 440,00 440,00

          SOMMANO   kg = 2.149,40 4,30 9.242,42

494 331 PA.6.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a
grafite   sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e
recante   la   marcatura   prevista   dalla   citata   norma   carico   di
rottura, marchiata a rilievo

vedi tav. G.4.1.4
Chiusini classe D400 luce netta 1000x1500
8*410.00 3.280,00 3.280,000

          SOMMANO   Kg = 3.280,000 4,50 14.760,00

8) Totale  Opere edili di ripristino e di finitura 258.749,15

1) Totale Demolizioni e opere di finitura varie 358.199,02

Sistemazioni esterne

Demolizioni,   attività   propedeutiche   allo   scavo   e   scavo

495 445 S.003
Scavo   a   larga   sezione   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,40 1.174,00

          SOMMANO   m3 = 1.174,00 3,55 4.167,70

496 443 S.001.PA
Scavo   a   sezione   obbligata   in   materia   di   qualunque   natura
esclusa la roccia dura

vedi tav. G.4.1.20
Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,30 61,95
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*3.00 1.014,00 1.014,00
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*3.00 806,40 806,40
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*3.00 334,08 334,08
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*2.
50 307,80 307,80

          SOMMANO   m3 = 2.524,23 6,60 16.659,92

497 295 D.018
Rimozione   di   recinzione   esistente   e   conferimento   a
discarica autorizzata

A RIPORTARE 3.570.167,36
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RIPORTO 3.570.167,36

vedi tav. G.4.1.20
Recinzione esterna esistente da dismettere 335,00 335,00

          SOMMANO   m = 335,00 9,50 3.182,50

498 82 PF.0014.0001.0005
Sbadacchiatura   completa   a   cassa   chiusa   in   legname   delle
pareti   di   scavo   a   trincea,   compreso   approvvigionamento,
lavorazione,   montaggio,   smontaggio   e   ritiro   del   materiale
dal cantiere a fine lavori

vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*3.00*2 1.014,00 1.014,000
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*3.00*2 1.152,00 1.152,000
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*3.00*2 417,60 417,600
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*2*2.50 513,00 513,000

          SOMMANO   metri  = 3.096,600 16,03 49.638,50

499 78 PF.0001.0009.0013
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE   COD.   CER.   17   05   04   -   Terra   e   rocce,
diverse   da   quelle   di   cui   alla   voce   17   05   03

Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00)*1.60 4.047,92 4.047,920

          SOMMANO   tonnel = 4.047,920 12,65 51.206,19

500 376 PF.0001.0002.0044
TRASPORTO   a   discarica   e/o   da   cava   dei   materiali   con
percorrenza   entro   i   limiti   di   20   km   compreso   il   ritorno   a
vuoto

Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00) 2.529,95 2.529,95

          SOMMANO   metri  = 2.529,95 7,72 19.531,21

501 77 PF.0001.0002.0045
SOVRAPPREZZO   PER   TRASPORTO   a   discarica   e/o
da   cava   dei   materiali   per   ogni   chilometro   o   frazione   di
percorrenza   oltre   i   primi   20   km,   compreso   il   ritorno   a
vuoto

Quantità pari al volume di scavo - volume rinterro
(1174+2523.95-1168.00)*19 48069,0

5 48.069,050

          SOMMANO   metri  = 48.069,050 0,47 22.592,45

2) Totale  Demolizioni, attività propedeutiche allo
scavo e scavo 166.978,47

Riempimento   trincea   per   tubazioni   e   pozzetti

502 446 S.004
Letto   di   posa,   rinfianco   e   ricoprimento   delle   condotte

vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*(0.20+1.40+0.30) 642,20 642,20
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*(0.80+0.20+0.30) 349,44 349,44

A RIPORTARE 991,64 3.716.318,21
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RIPORTO 991,64 3.716.318,21
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*(1.00+0.20+0.30) 167,04 167,04
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*(0
.60+0.30+0.20) 135,43 135,43

          SOMMANO   m3 = 1.294,11 26,30 34.035,09

503 447 S.005
Fornitura   e   posa   di   ghiaia   per   riempimenti,   sottofondi,
drenaggi,   bonifiche,   rinfianchi   di   tubazioni   e   simili

vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,30 880,50

          SOMMANO   m3 = 880,50 24,20 21.308,10

504 76 PF.0001.0002.0041
RINTERRO   DI   CAVI   A   SEZIONE   RISTRETTA   E
OBBLIGATA   risultanti   dopo   l’esecuzione   dei   manufatti
di   reti   idriche-fognarie   e   di   cavidotti   di   linee
elettriche-telefoniche,   eseguito   con   materiali   idonei

vedi tav. G.4.1.20
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*(1.40+0.40
+0.20)*(3.00-(0.20+1.40+0.30)) 371,80 371,800
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00)*(0.80+0.40+0.20)*(3.00-(0.80+0.20+0.30)) 456,96 456,960
Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*(1.00+0.40+
0.20)*(3.00-(1.00+0.20+0.30)) 167,04 167,040
Per posa tubazione DN 600
(7.60+37.00+44.00+6.00+8.00)*(0.60+0.40+0.20)*(2
.50-(0.60+0.30+0.20)) 172,37 172,370

          SOMMANO   metri  = 1.168,170 8,62 10.069,63

4) Totale  Riempimento trincea per tubazioni e
pozzetti 65.412,82

Finiture aree esterne

505 456 S.E.010
Cancello   a   due   ante   in   acciaio   zincato   L=3,50   m   H=2,00

vedi tav. G.4.1.20
Ingresso piazzale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.290,00 1.290,00

506 205 C.008.PA
Calcestruzzo   Rck   15   per   massetti,   sottofondi,   platee   e
simili non armate

vedi tav. G.4.1.20
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,10 20,65

          SOMMANO   mc = 20,65 100,20 2.069,13

507 202 C.004.PA
Calcestruzzo   Rck   25   per   platee,   fondazioni,   blocchi   di
ancoraggio   e   simili   armati   o   debolmente   armati

vedi tav. G.4.1.20
Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 0,700 0,28 57,82

295,00 0,200 0,30 17,70

          SOMMANO   mc = 75,52 130,00 9.817,60

A RIPORTARE 3.794.907,76
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RIPORTO 3.794.907,76
508 203 C.005

Rete   elettrosaldata   in   acciaio   B450C   ad   aderenza
migliorata

vedi tav. G.4.1.20
Magrone Cordolo e cunetta perimetrale 295,00 2,500 2,29 1.688,88

          SOMMANO   kg = 1.688,88 1,30 2.195,54

509 450 S.E.003
Telo   geotessile   in   tessuto   non   tessuto   da   400   gr/mq

vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2,00 2.935,00 5.870,00

2,00 328,16 0,40 262,53
Per posa tubazione DN 1400
(19.00+49.00+21.00+49.00+1.00+30.00)*((1.40+0.40
+0.20)*2+(1.40+0.20+0.30)*2+0.40) 1.385,80 1.385,80
Per posa tubazione DN 800
(2.50+25.50+36.00+31.00+20.00+13.00+17.00+27.0
0+20.00+2.30+18.80+81.00+24.00+24.00)*((0.80+0.
40+0.20)*2+(0.80+0.30+0.20)*2+0.40) 1.984,18 1.984,18

Per posa tubazione DN 1000
(10.00+7.50+10.60+8.50+15.00+18.00)*((1.00+0.40
+0.20)*2+(1.00+0.20+0.30)*2+0.40) 459,36 459,36

          SOMMANO   m2 = 9.961,87 3,00 29.885,61

510 451 S.E.004
Conglomerato   bituminoso   (binder)   per   strato   di
collegamento sp. 7 cm

vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,07 205,45

          SOMMANO   m3 = 205,45 154,10 31.659,85

511 452 S.E.005
Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   sp.   3   cm

vedi tav. G.4.1.20
Per area da asfaltare 2.935,00 0,03 88,05

          SOMMANO   m3 = 88,05 167,60 14.757,18

512 454 S.E.007
Recinzione   in   rete   metallica   romboidale   h=2.00   m

vedi tav. G.4.1.20
Nuova recinzione esterna 335,00 335,00

          SOMMANO   m = 335,00 38,30 12.830,50

513 455 S.E.008
Cancello   a   due   ante   in   acciaio   zincato   L=4,00   m   H=2,00

vedi tav. G.4.1.20
Ingresso piazzale 1,00 1,00

          SOMMANO   cadaun = 1,00 1.540,00 1.540,00

9) Totale  Finiture aree esterne 106.045,41

2) Totale Sistemazioni esterne 338.436,70

6) Totale Opere di finitura varie 696.635,72

A RIPORTARE 3.887.776,44
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Lavori preparatori by-pass - condotte di arrivo 1 423.879,60
Lavori preparatori al by-pass 165.604,781

Organizzazione del cantiere 1 40.000,00
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 1 125.604,78
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Opere necessarie alla realizzazione del by-pass generale
dell'impianto 258.274,822

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 2 258.274,82
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Nuove strutture in c.a. 4 535.390,32
Nuove strutture in c.a. 535.390,324

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 4 85.214,93
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 6 37.769,57
Manufatti in c.a. 9 381.125,47
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 17 31.280,35
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Nuovo sistema di distribuzione 20 1.371.883,55
Nuovo sistema di distribuzione in uscita 1.083.627,9220

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 20 1.083.627,92
Opere edili di ripristino e di finitura
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Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sistema di arrivo e distribuzione delle portate in arrivo
alle vasche 288.255,6328

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura 28 288.255,63
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Opere di ripristino strutturale 32 579.535,39
Opere di consolidamento 579.535,3932

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale 32 267.958,59
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 35 311.576,80
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Impianti elettrici e di telecontrollo 36 280.451,86
Impianti elettrici e di telecontrollo 280.451,8636

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne
Telecontrollo 36 88.955,00
Opere elettriche 37 191.496,86
Sicurezza

Opere di finitura varie 74 696.635,72
Demolizioni e opere di finitura varie 358.199,0274

Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 74 64.565,27
Opere acquedottistiche 75 34.884,60
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti
Manufatti in c.a.
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Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura 76 258.749,15
Finiture aree esterne
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sistemazioni esterne 338.436,7080
Organizzazione del cantiere
Demolizioni, attività propedeutiche allo scavo e
scavo 80 166.978,47
Opere acquedottistiche
Riempimento trincea per tubazioni e pozzetti 81 65.412,82
Manufatti in c.a.
Ripristino strutturale
Apparecchiature idrauliche, di sezionamento, di
regolazione e misura
Opere edili di ripristino e di finitura
Finiture aree esterne 82 106.045,41
Telecontrollo
Opere elettriche
Sicurezza

Sommano i lavori 3.887.776,44€
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