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Fasi lavorative
Diga Bidighinzu

1 Impianto di cantiere
Interventi di adeguamento impianto elettrico

2 Realizzazione di tracce

3 Realizzazione di impianto elettrico
Appartamento di sinistra P.T.

4
Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi igienici, 
allontanamento di infissi interni (compresi cassonetti e avvolgibili) ed esterni anche 
metallici.

5 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

6 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di parti 
mancanti di battiscopa. Lavorazioni di realizzazione di caminetto.

7 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.

8 Montaggio di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e avvolgibili).

9 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.

Appartamenti di destra al P.T. e al P.P.

10
P.T.-  Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi 
igienici, allontanamento di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e 
avvolgibili) anche metallici.

11 P.P. - Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi 
igienici, allontanamento di porte interne e degli esterni solo cassonetti e avvolgibili.

12 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

13 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di parti 
mancanti di battiscopa,

14 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.

15 P.T. - Montaggio di infissi interni ed esterni  (compresi cassonetti e avvolgibili).

16 P.P. - Montaggio di porte interne e solo cassonetti e avvolgibili sugli infissi esterni.

17 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.

Lavori esterni alle facciate della casa di guardia
18 Lavorazioni di ripristino murature delle facciate esterne e sue tinteggiature.

Locale magazzino
19 Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

20 Pulizia e pittura parti metalliche

Torrino di presa n. 1
21 Rimozione di strato impermeabile sul solaio del torrino.

22 Compenso per la demolizione di porzione di solaio su  perimetro esterno del torrino 
e sua ricostruzione in cls, previa pulizia dei ferri di armatura.

23 Spicconatura di parti di intonaco sia internamente che esternamente al torrino e 
suo ripristino.

24 Posa di doppio strato di manto impermeabile e successiva verniciatura protettiva.

25 Rimozione di pavimento in piastrelle su pensilina perimetrale esterna e sua 
ricostruzione con mattonelle di gres rosso.

26 Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

27 Preparazione e pulitura della superficie delle ringhiere delle passerelle e successiva 
pittura.
Torrino di presa n. 2

28 Risanamento del calcestruzzo su parte frontale e intradosso dello spiovente del 
solaio, previa pulizia dei ferri di armatura.

29 Posa di doppio strato di manto impermeabile e successiva verniciatura protettiva.

30 Tinteggiature di pareti interne.

31 Preparazione e pulitura della superficie delle ringhiere delle passerelle e successiva 
pittura.

32 Compenso per idrolavaggio di piano di calpestio di passerella e sua ricostruzione 
con malta bicomponente.
Locale mire

33 Ripristino di parti murarie

34 Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

35 Smobilitazione del cantiere
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Fasi lavorative
Diga Sos Canales

1 Impianto di cantiere

Interventi di adeguamento impianto elettrico
2 Realizzazione di tracce

3 Realizzazione di impianto elettrico
Appartamento al P.P. e vano scala

4
Demolizioni di parapetto scala, murature fattiscienti, pavimentazioni e 
piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi interni ed esterni 
(compresi cassonetti e avvolgibili).

5 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

6 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco (nel vano 
scala parapetti e nell'appartamento), ripristino di parti mancanti di battiscopa.

7 Posa di sanitari e lavello

8 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.

9 Montaggio di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e avvolgibili).

10 Lavori di pulizia e verniciatura ringhiere balconi

11 Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.

Appartamento al P.T.

12 Spicconatura di murature fattiscienti,

13 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di 
parti mancanti di battiscopa,

14 Lavori di tinteggiature interne.

Locale officina
15 Rimozione di lavello con punto idrico e scarico.

16 Spicconatura di murature fattiscienti interne ed esterne.

17 Realizzazione di tramezzo interno compreso intonaco.

18 Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne e relativo intonaco.

19 Ripristino di pavimentazione in cls.

20 Ripristino di punto idrico e scarico compreso riposizionamento del lavello.

21 Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

Locale mire
22 Spicconatura di murature fattiscienti esterne.

23 Lavorazioni di ripristino delle murature esterne e relativo intonaco.

24 Tinteggiature di pareti esterne

Torrino di presa
25 Lavori di sistemazione della passerella, con sistemazione della parte 

calpestabile.

26 Smobilitazione del cantiere
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