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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE

DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)

E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Budduso)

APPROVATO CON DDSOI/LLPP
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Cronoprogramma dei lavori - Diga Bidighinzu
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Fasi lavorative

Diga Bidighinzu

1_|Impianto di cantiere [ [ | [ [ | [ [ | [ [ | L [ [ ] [ [ |
Interventi di adeguamento impianto elettrico
Realizzazione di tracce
Realizzazione di impianto elettrico
Appartamento di sinistra P.T.
Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi igienici,

4 |allontanamento di infissi interni (compresi cassonetti e avvolgibili) ed esterni anche
metallici.

5 |Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

6 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di parti
mancanti di battiscopa. Lavorazioni di realizzazione di caminetto.

7 |Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.

8 [Montaggio di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e avvolgibili).

9 |Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.
Appartamenti di destra al P.T. e al P.P.
P.T.- Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi

10 |igienici, allontanamento di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e
avvolgibili) anche metallici.

1 P.P. - Demolizioni di murature fattiscienti, di pavimentazioni e piastrelle da servizi
igienici, allontanamento di porte interne e degli esterni solo cassonetti e avvolgibili.

12 [Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.

13 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di parti
mancanti di battiscopa,

14 |Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.

15 |[P.T. - Montaggio di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e avvolgibili).

16 |[P.P. - Montaggio di porte interne e solo cassonetti e avvolgibili sugli infissi esterni.

17 |Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.
Lavori esterni alle facciate della casa di guardia

18 |Lavorazioni di ripristino murature delle facciate esterne e sue tinteggiature. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Locale magazzino

19 [Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

20 |Pulizia e pittura parti metalliche
Torrino di presa n. 1

21 |Rimozione di strato impermeabile sul solaio del torrino. -

22 Compenso per la demolizione di porzione di solaio su perimetro esterno del torrino
e sua ricostruzione in cls, previa pulizia dei ferri di armatura.

23 Spicconatura di parti di intonaco sia internamente che esternamente al torrino e
suo ripristino.

24 |Posa di doppio strato di manto impermeabile e successiva verniciatura protettiva.

25 Rimozione di pavimento in piastrelle su pensilina perimetrale esterna e sua
ricostruzione con mattonelle di gres rosso.

26 |Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

27 Preparazione e pulitura della superficie delle ringhiere delle passerelle e successival
pittura.
Torrino di presa n. 2

28 Risanamento del calcestruzzo su parte frontale e intradosso dello spiovente del
solaio, previa pulizia dei ferri di armatura.

29 |Posa di doppio strato di manto impermeabile e successiva verniciatura protettiva.

30 |Tinteggiature di pareti interne.

31 Preparazione e pulitura della superficie delle ringhiere delle passerelle e successival
pittura.

32 Compenso per idrolavaggio di piano di calpestio di passerella e sua ricostruzione
con malta bicomponente.
Locale mire

33 |Ripristino di parti murarie

34 |Tinteggiature di pareti interne ed esterne.

35 [Smobilitazione del cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | -




Cronoprogramma dei lavori - Diga Sos Canales

Tempo Utile
Giorni 180
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Fasi lavorative

Diga Sos Canales

1 Impianto di cantiere
Interventi di adeguamento impianto elettrico
2 Realizzazione di tracce
3 Realizzazione di impianto elettrico
Appartamento al P.P. e vano scala
Demolizioni di parapetto scala, murature fattiscienti, pavimentazioni e
4 piastrelle da servizi igienici, allontanamento di infissi interni ed esterni
(compresi cassonetti e avvolgibili).
5 Demolizione e rifacimento di impianti idrici e fognari.
Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco (nel vano
scala parapetti e nell'appartamento), ripristino di parti mancanti di battiscopa.
7 Posa di sanitari e lavello
8 Pavimentazioni e piastrellature nei servizi e nella cucina.
9 [Montaggio di infissi interni ed esterni (compresi cassonetti e avvolgibili).
10 |Lavori di pulizia e verniciatura ringhiere balconi
11 |Lavori di levigatura e ceratura pavimentazioni, tinteggiature interne.
Appartamento al P.T.
12 |Spicconatura di murature fattiscienti,
13 Lavorazioni di ripristino delle murature interne e relativo intonaco, ripristino di
parti mancanti di battiscopa,
14 |Lavori di tinteggiature interne.
Locale officina
15 |Rimozione di lavello con punto idrico e scarico.
16 |Spicconatura di murature fattiscienti interne ed esterne.
17 |Realizzazione di tramezzo interno compreso intonaco.
18 |Lavorazioni di ripristino delle murature interne ed esterne e relativo intonaco.
19 |Ripristino di pavimentazione in cls.
20 |[Ripristino di punto idrico e scarico compreso riposizionamento del lavello.
21 [Tinteggiature di pareti interne ed esterne.
Locale mire
22 |[Spicconatura di murature fattiscienti esterne.
23 |Lavorazioni di ripristino delle murature esterne e relativo intonaco. .
24 |[Tinteggiature di pareti esterne
Torrino di presa
25 Lavori di sistemazione della passerella, con sistemazione della parte
calpestabile.
26 |Smobilitazione del cantiere -
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