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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi

tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione

degli Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”

CUP 187D20000010002 — CIG 8795412B95 — CIG derivato B350F28E78

ernando MURA

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347,

Ing.

20126 Milano

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022

CONTRATTO APPLICATIVO N° 10: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto

1 - Interventi di relining Coghinas 1 - Sub-lotto: Intervento di relining a Porto

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S.

<
Torres” in data 06/11/2024. gg
Xk ok E %
A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE % g
A 1-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ;—“;5
Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas | nel
comune di Porto Torres, nella provincia di Sassari.
A 2 -TITOLO DELL’OPERA _§ 5
N =
Il servizio & denominato “L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e % % g
Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli Egg
“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento é s g
=

2933

Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres
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Contratto applicativo n° 10: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lofto 1 -

Interventi di relining Coghinas 1 - Sub-lotto Intervento di relining a Porto Torres”.

A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,

per I'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

L’appalto é stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e

ernando MURA

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu

Ing.

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa

Il Responsabile del Procedimento

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3

del citato decreto legislativo.

Nell'esperimento di gara & rimasto aggiudicatario I'operatore economico Bureau

Veritas ltalia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP <
20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari E‘i %
al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi é §
previdenziali integrativi oltre IVA di legge. é: E
S
A 5 - DEPOSITO CAUZIONALE g °
I'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per I'esecuzione
mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla societa AXA .
Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e '% %
o
ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo. % % §
=R
A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE % §§
Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 1215 del 07/10/2024 & _’7; N g
a

stato disposto I'affidamento del contratto applicativo n° 10, discendente dal

Contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di €
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10.864,88 al netto dell’'lVA;

A7 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con DDSGN n. 1215 del 07/10/2024 per I'esecuzione del

servizio risulta di netti € 10.864,88.

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ernando MURA

Il direttore dell’esecuzione del contratto & stato il Geom. Sebastiano Sau.

Ing.

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento & stato I'lng. Fernando Mura.

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

E avvenuta in data 8 ottobre 2024 come da Verbale di avvio dell'esecuzione del

contratto redatto in pari data e firmato dall’'operatore economico senza riserve. <
A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO E %
La durata contrattuale & stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del é §
()
Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 7 novembre EE
e
2024. g °
A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 19 .
dicembre 2024, il direttore dell’esecuzione del contratto ha certificato la '%
(&)
trasmissione del Piano delle Attivita e dei Controli - PAC (rif.doc. %

J30157/24/RG/mdn) in data 16/10/2024, del Rapporto Intermedio di Verifica

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

Progetto — RIVP (rif. doc. J30158/24/RG/mdn) in data 24/10/2024 ed ultimato con

Il Direttore dell’

la trasmissione del Rapporto Finale di Verifica Progetto RFVP (rif.doc.

J30173/24/RG/mdn) in data 19/11/2024, nei tempi previsti.
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A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

riserva.

ernando MURA

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

Ing.

Per quanto risulta agli atti il servizio si € svolto, di massima, secondo le previsioni di

Il Responsabile del Procedimento

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del

contratto.

A 18 - SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti. <
A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE %%
Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel é §
Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati. é: %
S
A 20 - AVVISI Al CREDITORI 3 °
per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare proprieta private, né in
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle .
medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli '% %
o
avvisi ai creditori di cui all’'art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. % % §
=R
A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE % § §
Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei gb g
a

crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.
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A 22 - STATO FINALE

La regolarita della contabilita & stata accertata mediante la revisione tecnico

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta:

Importo complessivo servizio €. 10.864,88

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 10.864,88, &

identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 1215 del 07/10/2024.

ernando MURA

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ing.

Alla visita tenutasi in data 23 dicembre 2024 sono intervenuti i signori

Il Responsabile del Procedimento

- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento
- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori
- Dr.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A.
Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si € ispezionata <
Q.
o=
. . . . . - © <
minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si € constatato che sono =
UL
&
stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni. ol
g @
Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato, > §
g5
a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi s}
modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di
esecuzione del contratto;
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili I'operatore economico N 2
o O
. o . 890
ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice oK &
=53
.. . ' i . [0] o)
civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali co9
8 O
S°E
nonché la loro regolare contabilizzazione; @ 2
=

c) che non si € a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice

civile;
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diecimilaottocentosessantaquattro/88).

d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale;
e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente
approvati dall’Amministrazione;
f) che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli
o
. . . e . « qe . C
obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento g
s
di regolarita contributiva che sara richiesto dal’Amministrazione in sede di gé
&2
liquidazione della rata di saldo; o3
o8
g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza g.?
| c2
maggiore; ?
14
h) che per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta =
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti
danni di sorta alle medesime proprieta private.
i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna <
Q.
o=
. . c <
riserva; S
3‘3 [ ==
o £
i) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da ol
S
contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione S 3
©5
del contratto durante il corso del servizio; @
k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui
su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento
delle somme ancora dovute; N 2
o O
. . . . . 8L
I) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: oK &
=53
. . . , . . 0 Q2
il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore co9
T
. . . STE
approvazione, pari a € 10.864,88 (diconsi euro °® 9
=

CERTIFICA
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che il servizio denominato: "L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di

Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti

relativi_aqgli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” — Contratto applicativo n° 10: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 1

- Interventi di relining Coghinas 1 - Sub-lotto Intervento di relining a Porto Torres”, in

ernando MURA

base al contratto applicativo n° 10 in data 06/11/2024, discendente dal contratto di

Ing.

Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, dall’operatore economico “Bureau

Il Responsabile del Procedimento

Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano” sono stati regolarmente

eseguiti e liquida il credito dell’appaltatore come segue:

Ammontare dello stato finale € 10.864,88
RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 10.864,88 <
o=
(diconsi  euro diecimilaottocentosessantaquattro/88), salvo la  prescritta % é
=
approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. § g
o
>
CAGLIARI 23 dicembre 2024 2 2
A5
Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell’esecuzione del Contratto @
Dr.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU
Sebastiano Sau
istp, accertato e confermato 23.12.2024
PRATI ROBERTA o . itios :
Aos . noonaann - LBesponsabile del Procedimento B GMT+02:00 N 2
Data: Uo/U1/ZUZ0 14.00.0U g .9
o
Ing. Fernando MURA 8E S
554
MURA ° °o3
Q2253 STE
i GMT+02:00 T 9
=
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

E6-2A-00-93-5B-F9-2B-34-77-F9-E3-FB-2F-FF-51-21-41-F7-69-3C

PAdES 1di 3 del 23/12/2024 12:19:02

Soggetto: Sebastiano Sau

S.N. Certificato: 714F3A9B

Validita certificato dal 16/01/2024 12:08:05 al 16/01/2027 12:08:05
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 3 del 08/01/2025 14:58:00

Soggetto: PRATI ROBERTA

S.N. Certificato: 18E807

Validita certificato dal 19/07/2022 09:07:59 al 19/07/2025 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.

PAdES 3 di 3 del 08/01/2025 15:22:53

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validita certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



