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RAS AOO 08-01-00 Determinazione n. 2084 Prot. Uscita n. 42336 del 27/10/2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-05 - Servizio opere idriche e idrogeologiche

Oggetto:

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

ATTESO

Ordinanza CGEI n. 437/2006. Ente Acque della Sardegna — Intervento “Dighe ex
Esaf, Rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos Canales, Rio Torrei, Rio Mannu di Narcao a
Bau Pressiu: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli
impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili" —
Importo complessivo del finanziamento: € 3.300.000,00 - Approvazione
aggiornamento ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto esecutivo
stralcio “Lavori di manutenzione opere elettromeccaniche scarico di fondo e di
carpenteria metallica della diga di Bau Pressiu”.

IL DIRETTORE
lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;
la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;
la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;
la L.R. 15 marzo 2018, n. 8, concernente “Norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive comunitarie n. 2014/23/UE, 2014
[24/UE e 2014/25/UE;
I'Ordinanza del Commissario Governativo per I'emergenza idrica in Sardegna n. 437
del 11.10.2006, con la quale, tra l'altro, & stato approvato il "Programma di opere per
il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna - Fase di completamento n. 2", da
attuarsi in ordinario dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, secondo la normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche
di competenza regionale, prevedendo altresi direttamente all'adozione dei
provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie messe all'uopo a
disposizione sul Bilancio Regionale";
che nel sopra citato "Programma di opere per il superamento dell'emergenza idrica in
Sardegna - Fase di completamento n. 2" & ricompreso l'intervento "Dighe ex ESAF,
rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos Canales, rio Torrei, rio Mannu di Narcao a Bau

Pressiu: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli impianti
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili", dell'importo
complessivo di € 3.300.000,00;

il Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio n. 359/B del 22.11.2006, col quale, tra I'altro, & stata trasferita all'U.P.B. S08.
073, Cap. 08242 - Spese per l'attuazione degli interventi inclusi nel programma
commissariale di opere per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna
(Ordinanze Commissariali nn. 427 del'l settembre 2005, 437 e 438 dell'l1 ottobre
2006), la somma di € 56.684.685,34;

la D.D.S.I.R n. 28382/2196 del 02.08.2007 con cui veniva approvata la convenzione
stipulata in data 01.08.2007 tra I'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e I'Ente
Acque della Sardegna regolante la concessione di attuazione dell'intervento "Dighe
ex ESAF, rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos Canales, rio Torrei, rio Mannu di Narcao a
Bau Pressiu: manutenzione straordinaria della strumentazione di controllo e degli
impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle opere civili";

la D.D.S.I.R n. 44542/3421 del 24.12.2010 con cui € stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento "Dighe ex ESAF, rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos Canales,
rio Torrei, rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu: manutenzione straordinaria della
strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di
sistemazione delle opere civili";

la D.D.S.IN n. 32398/2112 del 15.09.2011 con cui veniva rideterminata la durata della
succitata convenzione in mesi 90, portando la nuova scadenza in data 01.02.2015;

la D.D.S.IN n. 24951/1456 del 29.06.2015 con cui veniva rideterminata la durata della
succitata convenzione prorogandola di ulteriori 18 mesi e portando la nuova
scadenza in data 31.07.2016;

la D.D.S.0.1 n.28932/1729 del 18.09.2019 con cui veniva rideterminata la durata della
succitata convenzione prorogandola di ulteriori 56 mesi portando la scadenza al 31/03
12021,

la D.D.S.0.1 n.15384/704 del 11.05.2021 con cui, tra I'altro, veniva rideterminata la
durata della succitata convenzione prorogandola di ulteriori 27 mesi portando la
scadenza al 30/06/2023;

la D.D.SOI n.17064/694 del 09.05.2022, con la quale & stato approvato progetto
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

esecutivo dell'intervento di “Lavori di manutenzione opere elettromeccaniche scarico
di fondo e di carpenteria metallica della diga di Bau Pressiu.” ricompreso nell’
intervento generale Intervento “Dighe ex Esaf, Rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos
Canales, Rio Torrei, Rio Mannu di Narcao a Bau Pressiu: manutenzione straordinaria
della strumentazione di controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti
di sistemazione delle opere civili” dellimporto complessivo del finanziamento: €

3.300.000,00, recante il seguente quadro economico;

Ia) LAVORI ESEGUITI E DA ESEGUIRE

a.1 Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales, [€ 532.907,50

Bidighinzu (Eseguiti)

Oneri sicurezza Lavori Elettromeccanici [€ 20.918,26
Lavori Elettromeccanici per fornitura paratoie [€ 31.868,36
TOTALE LAVORI a.1] [€ 585.694,12
a.2 Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) [€ 212.357,75
Importo sicurezza lavori Elettrici Diga Bau Pressiu [€ 11.468,00
TOTALE LAVORI a.2 [€ 223.825,75
2.3 |Lavori civili diga Bau Pressiu a misura importo [€ 247.383,36

aggiudicazione

Importo totale costi della sicurezza non soggetto a ribasso [€ 3.904,15
TOTALE LAVORI a.3 € 251.287,51
2.4 |Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales a misura| [€ 293.319,56

importo a base d'asta

Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso [€ 4.541,26
TOTALE LAVORI a.4 1€ 297.860,82
a.5 |Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales [€ 471.398,05

importo a base d'asta

Importo totale Costi della sicurezza non soggetti a ribasso [€ 16.953,18
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

TOTALE LAVORI a.5

l€ 488.351,23

2.6

Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di

carpenteria metallica

Importo totale Lavori soggetto a ribasso

[€ 368.067,17

Importo Costi della sicurezza “standard” (da stima nel PSC)

€ 14.960,56

Importo Costi della sicurezza aggiuntivi Covid-19 (da stimal

nel PSC)

[€ 2.450,30

Importo sicurezza lavori di sostituzione paratoie Bau

Pressiu e altri lavori di carpenteria metallica

[€17.410,86

TOTALE LAVORI a.6)

€ 385.478,03

a.7

Fornitura strumentazione Dighe (Eseguita)

[€ 76.838,50

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 2.309.335,96

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

Lavori in economia

b.2

Rilievi accertamenti e indagini

b.3

IAllacciamenti

b.4

Imprevisti

[€ 53.496,32

Lavori civili Bau Pressiu

€ 14.347,16

Lavori civili Bidighinzu Sos Canales

€ 12.973,75

Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales

€ 14.947,84

Lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di

carpenteria metallica

€ 11.227,57

b.5

lAcquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

I€ -

b.6

Spese stazione appaltante

[€ 212.282,68
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VISTA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

6.1 |Spese tecniche per progettazione coordinamento sicurezza€ 156.095,96
in fase di progettazione ed esecuzione DDLL supporto a
RUP verifica e validazione
Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales|)€ 33.644,92
Bidighinzu (Eseguiti)
Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) € 18.832,50
Lavori civili diga Bau Pressiu € 20.456,03
Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales € 27.944,93
Lavori elettrici dighe Bidighinzu e Sos Canales € 26.885,95
Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori df€ 28.331,63
carpenteria metallica
6.2 |Fondo ex all'art.113, comma 2D. Lgs. N.50/2016 € 46.186,72
6.3  |Accantonamento accordi bonari € 10.000,00
b.7 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € -
b.8  [Spese per pubblicita [€ 1.500,00
b.9  |Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal [€ 4.000,00
CSA, collaudi specialistici.
b.10 [Accantonamento per contenzioso lavori elettromeccanici [€ 100.000,00
b.11 |IVA ed eventuali imposte e contributi dovuti per legge [€ 542.395,02
IVA sui lavori 22% a € 508.053,91
IVA su spese tecniche 22% b.6.1 € 34.341,11
b.12 [(Somme derivanti da ribasso gara affidamento lavori a.3 [€ 76.990,02
(ribasso 23,735% su € 324.373,38 )
ITOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1€ 990.664,04
TOTALE| |€ 3.300.000,00

la nota n. 10979 del 30.09.2022, con la quale 'ENAS ha trasmesso I'aggiornamento
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VISTO

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ai sensi dell’ art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto esecutivo dell’
intervento di “Lavori di manutenzione opere elettromeccaniche scarico di fondo e di
carpenteria metallica della diga di Bau Pressiu.” ricompreso nell'intervento generale
Intervento “Dighe ex Esaf, Rio Bidighinzu, alto Tirso a Sos Canales, Rio Torrei, Rio
Mannu di Narcao a Bau Pressiu: manutenzione straordinaria della strumentazione di
controllo e degli impianti elettromeccanici ed interventi urgenti di sistemazione delle
opere civili” dell'importo complessivo del finanziamento: € 3.300.000,00;

il progetto esecutivo dell'intervento di “Lavori di manutenzione opere
elettromeccaniche scarico di fondo e di carpenteria metallica della diga di Bau
Pressiu” e il relativo quadro economico aggiornato ai sensi dell’ art. 26 c.2 del DL 17

maggio 2022, n. 50, di seguito riportato;

Ia) LAVORI ESEGUITI E DA ESEGUIRE

a.1 Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales, € 532.907,50

Bidighinzu (Eseguiti)

Oneri sicurezza Lavori Elettromeccanici € 20.918,26
Lavori Elettromeccanici per fornitura paratoie € 31.868,36
TOTALE LAVORI a.1] [€ 585.694,12
a.2 [Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) € 212.357,75
Importo sicurezza lavori Elettrici Diga Bau Pressiu € 11.468,00
TOTALE LAVORI a.2 [€ 223.825,75
@.3 [Lavori civili diga Bau Pressiu a misura importol € 247.383,36

aggiudicazione

Importo totale costi della sicurezza non soggetto a ribasso € 3.904,15
TOTALE LAVORI a.3 € 251.287,51
2.4  |Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales a misura € 215.023,77

importo aggiudicazione

Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.541,26
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
TOTALE LAVORI a.4 I€219.565,03
a.5 [Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales] € 402.234,53
importo aggiudicazione
Importo totale Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.953,18
TOTALE LAVORI a.5 € 419.187,71
2.6 |Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di
carpenteria metallica
Importo totale Lavori soggetto a ribasso € 414.703,57
Importo Costi della sicurezza “standard” (da stima nel PSC) [€ 17.802,65
Importo Costi della sicurezza aggiuntivi Covid-19 (da stimal€ 1.594,03
nel PSC)
Importo sicurezza lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiy| € 19.396,68
e altri lavori di carpenteria metallica
TOTALE LAVORI a.6 [€ 434.100,25
a.7  [Fornitura strumentazione Dighe (Eseguita) € 76.838,50
IMPORTO TOTALE LAVORI [€ 2.210.498,87
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'’AMMINISTRAZIONE
b.1  [Lavoriin economia -
b.2  |Rilievi accertamenti e indagini -
b.3  [Allacciamenti -
b.4  |Imprevisti € 59.508,71
Lavori civili Bau Pressiu € 14.347,16
Lavori civili Bidighinzu Sos Canales € 12.973,75
Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales € 12.872,93
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di€ 19.314,87
carpenteria metallica
b.5 ]Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
b.6  |Spese stazione appaltante € 219.392,23
6.1 |Spese tecniche per progettazione coordinamento sicurezza€ 156.095,96
in fase di progettazione ed esecuzione DDLL supporto a
RUP verifica e validazione
Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales,|€ 33.644,92
Bidighinzu (Eseguiti)
Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) € 18.832,50
Lavori civili diga Bau Pressiu € 20.456,03
Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales € 27.944,93
Lavori elettrici dighe Bidighinzu e Sos Canales € 26.885,95
Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di€ 28.331,63
carpenteria metallica
6.2 |Fondo ex all'art.113, comma 2D. Lgs. N.50/2016 € 53.296,27
6.3  |Accantonamento accordi bonari € 10.000,00
b.7  |Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € -
b.8  |Spese per pubblicita € 1.500,00
b.9 |Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal € 4.000,00
CSA, collaudi specialistici.
b.10 |Accantonamento per contenzioso lavori elettromeccanici € 60.000,00
b.11 |IVA ed eventuali imposte e contributi dovuti per legge € 520.650,86
IVA sui lavori 22% a € 486.309,75
IVA su spese tecniche 22% b.6.1 [€34.341,11
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VISTA

VISTO

RITENUTO

VISTO

CONSIDERATO

ACCERTATO

CONSIDERATO

14

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

b.12 |Somme derivanti da ribasso € 224.449,33

gara affidamento lavori a.3 (ribasso 23,735% su €€ 76.990,02

324.373,38 )

gara affidamento lavori a.4 (ribasso 26,693% su €€ 78.295,79

293.319,56 )

gara affidamento lavori a.5 (ribasso 14,672% su €€ 69.163,52

471.398,05 )

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.089.501,13

TOTALE] € 3.300.000,00

la Determinazione del Direttore del Servizio Dighe n.1142 del 30.09.2022, di
adozione degli elaborati aggiornati ex art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del
progetto esecutivo dei lavori in oggetto ferma restando I'adozione degli elaborati non
oggetto di modifica disposta con la determinazione SD n. 418 del 13.04.2022;

il verbale di validazione del progetto in argomento, in data 29.09.2022, ai sensi degli
art.26 del D.Lgs.n.50/2016;

di dover procedere all’approvazione degli elaborati aggiornati ex art. 26 c.2 del DL 17
maggio 2022, n. 50 del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ferma restando I
approvazione degli elaborati non oggetto di modifica disposta con la determinazione
D.D.SOI n.17064/694 del 09.05.2022;

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in
data 28.03.2018, n. 9348/12, con cui venivano conferite le funzioni di Direttore del
"Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (SOI)" dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
alllng. Costantino Azzena;

che il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, Ing. Costantino Azzena,
non si trova in situazioni di incompatibilita né in condizioni di conflitto di interessi
neanche potenziale con l'adozione del presente provvedimento;

che non sono pervenute al titolare del centro di responsabilita competente,
segnalazioni di sussistenza di conflitto di interessi da parte del personale dipendente
che ha partecipato al procedimento.

che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio
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ART.1

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere Idriche e Idrogeologiche di questo Assessorato, a termini dell’art. 25 della
citata L.R. n. 31 del 13.11.1998;

DETERMINA
L’approvazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 8/2018, degli elaborati aggiornati ex
art. 26 c.2 del DL 17 maggio 2022, n. 50 del progetto esecutivo dell'intervento di “Lavo
ri di manutenzione opere elettromeccaniche scarico di fondo e di carpenteria

metallica della diga di Bau Pressiu” recante il seguente quadro economico:

Ia) LAVORI ESEGUITI E DA ESEGUIRE

a.1 Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales, € 532.907,50

Bidighinzu (Eseguiti)

Oneri sicurezza Lavori Elettromeccanici € 20.918,26
Lavori Elettromeccanici per fornitura paratoie € 31.868,36
TOTALE LAVORI a.1] [€ 585.694,12
a.2  |Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) € 212.357,75
Importo sicurezza lavori Elettrici Diga Bau Pressiu € 11.468,00
TOTALE LAVORI a.2 [€ 223.825,75
a.3 [Lavori civili diga Bau Pressiu a misura importol € 247.383,36

laggiudicazione

Importo totale costi della sicurezza non soggetto a ribasso € 3.904,15
TOTALE LAVORI a.3 [€ 251.287,51
a.4 Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales a misural € 215.023,77

importo aggiudicazione

Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.541,26
TOTALE LAVORI a.4 [€ 219.565,03
a.5 [Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales] € 402.234,53

importo aggiudicazione

Importo totale Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.953,18
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

TOTALE LAVORI a.5 I€419.187,71
[@a.6 |Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di
icarpenteria metallica
Importo totale Lavori soggetto a ribasso [€ 414.703,57
Importo Costi della sicurezza “standard” (da stima nel PSC) [€ 17.802,65
Importo Costi della sicurezza aggiuntivi Covid-19 (da stimai€ 1.594,03
nel PSC)
Importo sicurezza lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu [€ 19.396,68
L altri lavori di carpenteria metallica
TOTALE LAVORI a.6) [€ 434.100,25
a.7  [Fornitura strumentazione Dighe (Eseguita) € 76.838,50
IMPORTO TOTALE LAVORI [€ 2.210.498,87
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'’AMMINISTRAZIONE
b.1  [Lavoriin economia -
b.2  |Rilievi accertamenti e indagini -
b.3  [Allacciamenti -
b.4  |Imprevisti € 59.508,71
Lavori civili Bau Pressiu € 14.347,16
Lavori civili Bidighinzu Sos Canales €12.973,75
Lavori impianto elettrico dighe Bidighinzu e Sos Canales € 12.872,93
Lavori sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di€ 19.314,87
carpenteria metallica
b.5 JAcquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
b.6  |Spese stazione appaltante € 219.392,23
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

6.1 |Spese tecniche per progettazione coordinamento sicurezza€ 156.095,96
in fase di progettazione ed esecuzione DDLL supporto a
RUP verifica e validazione
Lavori Elettromeccanici Bau Pressiu, Sos Canales)€ 33.644,92
Bidighinzu (Eseguiti)
Lavori elettrici Diga Bau Pressiu (Eseguiti) € 18.832,50
Lavori civili diga Bau Pressiu € 20.456,03
Lavori civili dighe Bidighinzu e Sos Canales € 27.944,93
Lavori elettrici dighe Bidighinzu e Sos Canales € 26.885,95
Lavori di sostituzione paratoie Bau Pressiu e altri lavori di€ 28.331,63
carpenteria metallica
6.2 |Fondo ex all'art.113, comma 2D. Lgs. N.50/2016 € 53.296,27
6.3 |Accantonamento accordi bonari € 10.000,00
b.7  |Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € -
b.8  |Spese per pubblicita € 1.500,00
b.9  |Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal € 4.000,00
CSA, collaudi specialistici.
b.10 Accantonamento per contenzioso lavori elettromeccanici € 60.000,00
b.11 |IVA ed eventuali imposte e contributi dovuti per legge € 520.650,86
IVA sui lavori 22% a € 486.309,75
IVA su spese tecniche 22% b.6.1 [€ 34.341,11
b.12 |Somme derivanti da ribasso € 224.449,33
gara affidamento lavori a.3 (ribasso 23,735% su €€ 76.990,02
324.373,38 )
gara affidamento lavori a.4 (ribasso 26,693% su €€ 78.295,79
293.319,56 )
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

gara affidamento lavori a.5 (ribasso 14,672% su €€ 69.163,52

471.398,05 )

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.089.501,13

TOTALE] € 3.300.000,00

La presente determinazione € trasmessa all'Assessore del LLPP ai sensi dell'art.21 comma 9 della L.R.

13.11.1998 n.31

Siglato da :

RICCARDO MULAS

Firmato digitalmente da
Costantino Azzena
27/10/2022 11:47:25
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PAdES 1di 2 del 27/10/2022 11:47:26

Soggetto: AZZENA COSTANTINO
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Validita certificato dal 30/04/2021 08:26:00 al 28/04/2024 22:00:00
Rilasciato da Namirial S.p.A./02046570426

Commento: Firmato digitalmente da

PAdES 2 di 2 del 27/10/2022 11:48:16

Soggetto: Regione Autonoma della Sardegna

S.N. Certificato: 90B99318

Validita certificato dal 14/07/2021 09:32:38 al 14/07/2024 09:32:38
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