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CAPO I - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

 

ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN 

LOTTI 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, di un 

Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e della Direttiva 

2014/24/UE, denominato Accordo Quadro Sostituzioni - PNRR  -  MC24-I4.1-A1-35 - 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale 

di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria 

Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - suddiviso in n. 2 

lotti. 

CUP I87H21004890005  

CUI 00140940925202100037  

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attività oggetto di 

appalto è la seguente:  

- CPV 45247000-0 - Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e 

acquedotti. 

Il territorio interessato dalla realizzazione dell’intervento è situato nella Sardegna 

Settentrionale. In particolare i Comuni interessati sono: S. Maria Coghinas, Valledoria, 

Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

L’intervento è ricompreso fra gli interventi di cui all’Allegato A1 al D.M. n.517 del 

16/12/2021, di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in 

particolare fra gli interventi  di cui alla misura M2C4-I4.1 (“Investimenti in infrastrutture 
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idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” della linea 

d’investimento del PNRR Missione 2 “ Rivoluzione verde e transizione ecologica”- 

Componente C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica” - Misura 4 

“Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il 

miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”- Investimento 

4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico), per un importo di finanziamento di € 66.000.000,00, al 

netto dell’IVA. 

Il presente “Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro” (di seguito denominato per brevità 

Capitolato), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme 

e condizioni speciali che regolano l’Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di cui 

sopra, da realizzare in ossequio alle specifiche ENAS, nel rispetto delle leggi - norme – 

regolamenti, di carattere generale, nazionali e regionali vigenti nonché delle direttive 

comunitarie sovraordinate, per quanto direttamente applicabili, oltre che nel rispetto delle 

norme, direttive, linee guida etc. espressamente emanate per l’attuazione degli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal 

PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione 

ART. 2. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, l'importo complessivo dell’Accordo Quadro è 

pari a € 31.214.000,00 (trentunomilioniduecentoquattordicimila/00), suddiviso in due 

lotti: 

• Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1:  

• Lotto 2 - Interventi di Sostituzione Coghinas 2 

Tabella 1  

Lotto Ambito territoriale 

dell’Accordo Quadro 

Importo massimo prestazioni 

affidabili nell’ambito dell’AQ (al netto 

dell’IVA) e comprensivo degli oneri della 

sicurezza 

1 Interventi di Sostituzione 

Coghinas 1 

€ 8.240.000,00 (di cui € 240.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) 

Incidenza della manodopera stimata nel 44,90% 

dell’importo dei lavori(*) 
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2 Interventi di Sostituzione 

Coghinas 2 

€ 22.974.000,00 (di cui € 674.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) 

Incidenza della manodopera stimata nel 45,20% 

dell’importo dei lavori(*) 

 

(*) Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinate in sede di gara per 

l’affidamento del presente Accordo Quadro, l’incidenza della manonera viene inserita 

come stima percentuale desunta dalle lavorazioni previste e dall’esperienza conseguita 

dall’Ente in appalti analoghi. 

L’importo massimo stimato dei lavori da affidare con l’istituto dell’Accordo Quadro ex 

art. 54 D.Lgs. 50/2016 è pari, per ogni lotto, agli importi indicati in Tabella 1, al netto 

dell’IVA.  

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente 

non risponderà nei confronti dell’Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi 

Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi totali. Non sarà 

previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. 

Sono inclusi nel presente Accordo Quadro eventuali interventi di realizzazione di varianti 

di tracciato, volte alla risoluzione di interferenze con i centri abitati. 

Come definito dalla normativa vigente, trattasi di lavorazioni riconducibili all’interno 

della categoria prevalente di opere generali OG6 denominata “Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” e che riguarda “la costruzione, la 

manutenzione o la ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione 

e di evacuazione completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di 

tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed 

elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento”. 

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti i documenti elencati all’art. 10 allo scopo di 

consentire di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare, in 

maniera ponderata, l’offerta per l’esecuzione dei lavori; la stessa documentazione, in caso 

di aggiudicazione, farà parte integrante e sostanziale del contratto unitamente all’offerta 

tecnica ed economica dell’affidatario.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.68 comma 5 lett. b e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi ad 

ogni dicitura di Capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi 
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unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia 

riferimento a specifiche tecniche si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente". 

Limitazione alla partecipazione a più lotti 

Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, gli operatori economici 

concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice, potranno partecipare presentando 

l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per uno dei lotti. 

Pertanto, qualora un operatore economico presenti offerta per entrambi i lotti, tenuto conto 

che la Commissione di gara procederà all’apertura delle offerte secondo la numerazione 

progressiva dei lotti, non sarà ammessa l’offerta presentata per il secondo lotto (lotto n. 2) 

dagli operatori economici che già abbiano presentato offerta per il primo lotto (lotto n. 1): 

a) in forma singola; 

b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un 

lotto che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 

c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett 

e) del Codice di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 

d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi 

altra forma; 

e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un 

lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 

f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete. 

ART. 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 207/2010, parte vigente, vengono qui appresso 

indicate le categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali 

in cui è suddivisibile l’intervento in oggetto e i relativi importi: 

Tabella 2 
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LOTTO 1 – COGHINAS 1   

importo a base d’asta € 8.000.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 240.000,00 

Categorie  Importo lavori Oneri della 

sicurezza 
Importi totali 

OG6 – classifica VI 

(prevalente) 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

€ 6.425.000,84 € 192.750,03 € 6.617.750,87 

OG 5 - classifica I 

Dighe  

 

€ 234.025,00 € 7.020,75 € 241.045,75 

OS 7- Classifica III bis 

FINITURE DI OPERE 

GENERALI DI NATURA 

EDILE E TECNICA 

€ 1.340.974,16 € 40.229,22 € 1.381.203,38 

  TOTALE 
€ 8.240.000,00 
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Tabella 3 

LOTTO 2 – COGHINAS 2  

importo a base d’asta € 22.300.000,00 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 674.000,00 

Categorie  Importo lavori Oneri della 

sicurezza 
Importi totali 

OG6 – classifica VIII 

(prevalente) 

Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione 

e di evacuazione 

€  20.395.868,18 € 616.449,11 € 21.012.317,29 

OS 7- Classifica IV 

Finiture di opere generali di 

natura edile e tecnica 

€ 1.471.580,55 € 44.477,37 € 1.516.057,92 

OS21 – Classifica II 

Opere strutturali speciali 

 

€ 432.551,27 € 13.073,52 € 445.624,79 

  TOTALE 
€ 22.974.000,00 

 

Le categorie sopra indicate sono quelle contenute nell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010.  

I requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all’appaltatore per l’esecuzione di lavori 

sono comprovati mediante possesso di attestazione SOA per le categorie e le 

classificazioni riportate nelle tabelle 2 e 3. 

Con riferimento al Lotto 2, l'operatore economico, deve aver realizzato, nei migliori 

cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, una 

cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore 

a 2 volte l'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 84, comma 7, lettera a) del 

Codice. 

N.B. Come sarà meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei 

nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di 

partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei 

requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica 

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000270 del 23/11/2023 
Pagina 8 di 99



Capitolato Speciale di Accordo Quadro  pagina 9 

PNRR M2C4-I4.1-A1-35 

Accordo quadro Sostituzioni 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” 
e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2. 

 

risultante dalla SOA. Detto requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria, alla luce delle specifiche caratteristiche dell’appalto, nonché 

della natura e complessità delle lavorazioni in esso contemplate, al fine di evitare, 

nell’ottica di un approccio qualitativo, che la mandataria possa assumere una posizione 

secondaria all’interno del raggruppamento, dovendo essa stessa essere il soggetto 

maggiormente qualificato ed affidatario della parte preponderante dell’appalto. 

Trattandosi di Accordo Quadro della durata specificata all’art.6, si precisa che la classifica 

richiesta per la categoria prevalente afferente a ciascuno dei lotti costituenti l’Accordo 

Quadro risulta essere proporzionata all’importo dei lavori che potranno essere 

commissionati in contemporanea nell’ambito del lotto di interesse. 

Nei lavori sono comprese le seguenti voci, anche se non compensate con apposito prezzo: 

• redazione dei disegni esecutivi as-built (anche per avanzamenti parziali) su 

supporto informatico con quote e misure di quanto realizzato; aggiornamento dei 

disegni forniti, nel caso di interventi sull’esistente, su supporto informatico in 

formato *.dwg o *.dxf *.shp *.icf: i disegni riguarderanno le nuove unità, gli 

schemi elettrici, le tubazioni di processo, le linee tecnologiche sia interrate che in 

cunicolo, le reti elettriche e, in genere, tutto quanto è necessario per individuare, 

localizzare e definire quanto è stato costruito, anche in relazione con le 

interconnessioni a quanto esistente 

• redazione di manuali completi per l’istruzione all’uso e per la manutenzione delle 

eventuali apparecchiature installate. Saranno forniti su copia cartacea e su supporto 

informatico, in lingua italiana; eventuali specifiche in lingua straniera dovranno 

quindi essere tradotte. Il manuale di istruzione all’uso e per la manutenzione deve 

dettagliare in ogni pagina tutte le istruzioni necessarie e sufficienti, senza rimandi 

ad altri manuali affinché chi legge non debba riferirsi a più di un documento. Per 

tutte le macchine installate deve essere previsto, e formalizzato nei disegni as-built, 

un razionale e semplice ciclo di montaggio e smontaggio, quale parte integrante 

dei manuali. Redazione di programma di manutenzione per tutte le macchine 

installate con specifica delle operazioni da eseguire e della loro frequenza. 

• fornitura, manutenzione e utilizzo di tutta la segnaletica prevista dalla legge in 

merito alla segnaletica di sicurezza e/o di salute nei luoghi di lavoro. 
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• sanificazione delle nuove condotte acquedotto rifatte o sostituite, prima della loro 

messa in esercizio; messa a disposizione di uno o più punti di prelievo per analisi 

qualitative (prelievi e risultanze analitiche a carico della stazione appaltante); 

spurghi controllati di rete acquedotto. 

I lavori saranno aggiudicati al soggetto risultato aggiudicatario che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La gara verrà esperita secondo le vigenti disposizioni di legge e con le modalità indicate 

nel bando di gara. 

Il ribasso ai prezzi di gara si intende offerto dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua 

convenienza e a tutto suo rischio. 

L’offerta economica, così determinata, sarà parte essenziale del sinallagma contrattuale in 

quanto frutto di una consapevole e meditata valutazione dell’offerente in ordine alla 

corretta conduzione del cantiere nel periodo in esame affinché lo stesso prosegua sempre, 

visto il fine di garanzia di continuità del servizio pubblico essenziale che spetta alla 

Stazione appaltante, nel rispetto massimo delle norme di sicurezza. 

L’operatore economico aggiudicatario riconosce che la merce e i prezzi per la fornitura di 

manodopera in economia e di materiali a piè d'opera comprendono anche gli utili d'impresa 

e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all'offerta contrattuale. In 

particolare, tra le spese generali e accessorie sono comprese quelle relative ai tecnici 

dell’appaltatore che dirigano il cantiere o che ne esercitino l’alta sorveglianza o il 

controllo; per eventuali lavori da compensarsi in economia (se ammessi) non potrà essere 

esposto il costo dei tecnici direttori o assistenti di cantiere, ma solo quello degli operatori, 

delle attrezzature, dei mezzi d’opera e delle forniture. 

I prezzi per lavori compiuti comprendono gli utili di impresa e le sue spese generali ed 

accessorie, compresi gli sfridi e/o sprechi e tutti gli oneri di Capitolato, e sono tutti soggetti 

all'offerta di contratto. 

In relazione a quanto sopra evidenziato l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere 

compensi per ricerca sottoservizi, verifica e rilievi di impianti esistenti ed ogni altro fatto 

che possa motivare un intralcio nella prosecuzione delle opere in quanto ogni evenienza si 

ritiene compensata dall'offerta di gara. 

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000270 del 23/11/2023 
Pagina 10 di 99



Capitolato Speciale di Accordo Quadro  pagina 11 

PNRR M2C4-I4.1-A1-35 

Accordo quadro Sostituzioni 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” 
e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2. 

 

ART. 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO 

QUADRO 

I lavori che formano oggetto dell’accordo Quadro sono illustrati nei documenti di gara. 

La stazione appaltante fornirà un progetto esecutivo all’atto della sottoscrizione dei singoli 

contratti applicativi, dove verrà precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità 

ed i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le lavorazioni 

di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma 

saranno individuate da ENAS nel corso dell'Accordo Quadro. 

Ogni progetto esecutivo propedeutico alla sottoscrizione e all’avvio del singolo contratto 

applicativo verrà redatto sulla scorta dell’elenco prezzi accettato dall’operatore economico 

in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e sulla scorta del prezzario approvato dalla 

Regione Sardegna vigente all’atto della redazione del progetto esecutivo stesso. 

Resta inteso che l’elenco prezzi accettato dall’operatore economico in sede di 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro potrà essere oggetto di aggiornamento rispetto al 

prezzario approvato dalla Regione Sardegna, vigente all’atto della redazione del progetto, 

esclusivamente per le voci desunte dal prezzario regionale, anche qualora tali voci abbiano 

costituito parte delle analisi di voci di prezzo diversamente codificate e non direttamente 

desunte dal prezzario regionale. Resta salva, in ogni caso, l’applicazione della normativa 

vigente al momento della sottoscrizione del contratto applicativo. 

A titolo esemplificativo, sono ricomprese nelle attività di manutenzione straordinaria delle 

reti acquedotto le seguenti lavorazioni: 

• Demolizioni di pavimentazioni stradali, di blocchi interrati, di condotte interrate, 

di solette, di pozzetti di ispezione, anche di condotte acquedottistiche da sostituire 

o dismettere 

• Scavo a sezione obbligata o a sbancamento in area urbanizzata / in area non 

urbanizzata 

• Rinterro con idoneo materiale cavato o con altri materiali idonei, quali sabbia 

vagliata, mista di cava, mista cementata, frantumato, etc. 

• Collaudi di tratti di rete acquedotto rifatti o sostituiti, come da rispettive norme in 

essere; collaudo di allacciamenti / prese di utenza acquedotto rifatte, sostituite o 

ricollegate 
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• Sanificazione delle nuove condotte acquedotto rifatte o sostituite, prima della loro 

messa in esercizio;  

• Esecuzione di calcestruzzi semplici e/o armati, costruzione di semplici opere 

murarie (camerette, pozzetti, ecc.) per adeguamento di infrastrutture acquedotto 

nell’ambito della manutenzione straordinaria incrementativa o ricostruzione di 

manufatti o camerette di ispezione a seguito di demolizioni di cui sopra. 

• Risanamento strutturale degli attraversamenti aerei e sostituzione tubazione 

sovrastante tramite tubazione in acciaio; 

• Risanamento strutturale di camere esistenti 

• Sostituzione di apparecchiature idrauliche (sfiati, scarichi, apparecchi di misura, 

ecc.) 

• Fornitura e posa di materiali necessari per lavori di acquedotto in genere 

• Fornitura e posa di condotte per alloggiamento linee elettriche, telefoniche, etc. 

nell’ambito dei lavori di cui al contratto (es. per ricostruzione a seguito di lavori) 

• Spurghi di condotte acquedotto 

• Esecuzione di perforazioni orizzontali mediante presso-trivelle (spingitubo) per 

realizzazione tratte acquedottistiche in pressione 

• Esecuzione di rilievi e misurazioni delle nuove infrastrutture tramite strumenti 

metrici e topografici e restituzioni grafiche degli stessi sia in forma cartacea che 

digitale (files .dwg/.dxf, compresi files.ctb) 

• Video ispezioni e spurghi di condotte, pozzetti, manufatti in genere asserviti alle 

infrastrutture acquedottistiche 

• Ripristini provvisori e definitivi di carreggiate stradali e di marciapiedi 

• Esecuzione di segnaletica orizzontale/verticale stradale 

• Vigilanza sui ripristini stradali in genere, fino al ripristino definitivo. 

• Posa in opera di by pass temporanei per la realizzazione dei lavori di risanamento 

o sostituzione 

• Posa di apparecchiature elettromeccaniche (ad esempio sgrigliatori) anche in 

condizioni subacquee 

Nelle attività di manutenzione straordinaria delle reti acquedotto sono anche ricomprese, 

a titolo esemplificativo, le seguenti lavorazioni specialistiche: 
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• Esecuzione opere di consolidamento e di sostegno della condotta (ad esempio 

tramite palificazioni, ecc.); 

• Esecuzione di attraversamenti mediante tecnologia a spingi tubo o con perforazioni 

teleguidate, per adeguamento di infrastrutture a rete nell’ambito della 

manutenzione straordinaria.  

ART. 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, riguardano la manutenzione 

straordinaria di alcuni tratti degli acquedotti presenti in alcuni comuni della Sardegna 

Settentrionale e precisamente nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, 

Sorso, Sassari, e Porto Torres.  

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto del presente Capitolato e 

dell’Accordo quadro, il cui schema è allegato agli atti di gara. Al contratto applicativo sarà 

allegato il progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante completo del computo 

metrico di progetto. 

Al fine di definire l’importo dei contratti applicativi, verrà utilizzato il ribasso proposto in 

sede di gara da applicarsi alle voci di computo determinate sulla base dell’Elenco prezzi 

posto a base di gara, come eventualmente aggiornato al prezzario vigente al momento 

dell’affidamento del contratto applicativo.  

L’Accordo Quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura ai 

sensi del comma 5 bis, art. 59, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti 

pubblici” e secondo le modalità meglio definite all’art. 27 del presente Capitolato. 

L’avvio di ogni singolo contratto applicativo avverrà con la redazione di un verbale di 

consegna sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta il documento con il 

quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei lavori richiesti per la 

durata dei singoli contratti applicativi, da cui decorrono le tempistiche ivi indicate per lo 

svolgimento degli stessi. Il verbale potrà essere sottoscritto il giorno della stipula del 

contratto applicativo ovvero dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di stipula. 

Il Committente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 8, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di richiedere, stante l’urgenza, l’esecuzione anticipata dei 

lavori, nelle more della sottoscrizione del singolo contratto applicativo. In quest’ultimo 
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caso, il termine per la conclusione dei lavori decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

verbale di avvio dei lavori di cui ai capoversi precedenti. 

ART. 6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

La durata dell’Accordo Quadro sarà di 30 (trenta) mesi, entro i quali possono essere 

perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e 

comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per lo specifico 

Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente 

disposizione. 

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata 

non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da 

parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo. 

La durata di ogni singolo appalto, derivante da contratto applicativo, verrà stabilita in sede 

di stipula del contratto applicativo. 

N.B. Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun 

contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come 

imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso. 

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell’Accordo Quadro, 

in relazione alla possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che 

dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori 

appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all’incolumità 

di cose e/o persone. 

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore 

di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni. 

 

ART. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Ing. Fernando Mura, Direttore del Servizio Gestione Nord di ENAS, svolge il ruolo di 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice. 
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CAPO II - CONDIZIONI GENERALI, ONERI 

DELL’APPALTATORE DISPOSIZIONI 

PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO 

QUADRO 

ART. 8. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO 

QUADRO 

L'assunzione dell’Accordo Quadro implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza 

perfetta ed incondizionata accettazione non solo di tutte le leggi, regolamenti e norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, ma anche la completa accettazione di tutte le norme 

speciali contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara allegati all’Accordo 

Quadro. 

In particolare, nell’accettare e sottoscrivere l’Accordo Quadro, l’Appaltatore ammette e 

riconosce pienamente, come già dichiarato in sede di gara: 

- Di essere a conoscenza della normativa PNRR ed in particolare le regole 

temporali connesse con il finanziamento, ossia raggiungimento della OGV al 

30 settembre 2023 e che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi 

è fissato improrogabilmente alla data del 31 marzo 2026; 

- Di aver tenuto in considerazione delle tempistiche PNRR sopra citate nella 

presentazione dell’offerta; 

- Di essere perfettamente edotto che l’esecuzione dei lavori, così come stabilito dal 

Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento UE 241/2021), deve essere 

coerente con i principi e gli obblighi PNRR di “non arrecare danno significativo 

agli obiettivi ambientali” e che, pertanto dovrà garantire la conformità 

dell’intervento al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con 

riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato 

all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.  

- di essere a conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla tipologia 

delle opere da realizzare, la situazione fondiaria, la natura del suolo e del 

sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti 

richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia 

che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), 
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l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, e in generale di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la 

convenienza alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei successivi contratti 

applicativi, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti; 

- di accettare che il progetto esecutivo che verrà approvato dalla Stazione Appaltante 

e sarà posto a base degli specifici contratti applicativi sarà basato sulle 

caratteristiche tipologiche delle lavorazioni descritte nei documenti posti alla base 

dell’Accordo Quadro e sulla base dei prezzi dell’elenco prezzi allegato, ma potrà 

contenere specificazioni di dettaglio relative alla cantierizzazione e 

ingegnerizzazione dell’intervento che l’appaltatore dovrà eseguire senza sollevare 

motivi di contestazione o reclamare ulteriori compensi oltre quanto già previsto in 

computo, se non in esplicito contrasto o difformità rispetto a quanto già di sua 

conoscenza; 

- che la Stazione Appaltante potrà affidare i lavori in urgenza sotto riserva di legge, 

anche in relazione alle tempistiche dettate dal finanziamento PNRR; 

- di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da 

impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 

- di essersi reso conto, prima della formulazione dell’offerta, di tutti i fatti che 

possano influire sugli oneri relativi e conseguenti all’assunzione dell’appalto nella 

fase di esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo; 

- che nel formulare l’offerta tecnica ed economica sul prezzo a base di gara: 

a. ha valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei 

materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; 

b. ha tenuto in debito conto che nella realizzazione delle opere deve recepire tutte 

le eventuali prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto esecutivo alla base dei contratti 

applicativi messo a disposizione della Stazione Appaltante;  

c. ha tenuto conto della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di 

tutte le aree interessate, per l’individuazione di eventuali ostacoli che 

costituiscano impedimento all’esecuzione a regola d’arte dei lavori, 
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obbligandosi conseguentemente, nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione 

delle operazioni inerenti l’appalto applicativo secondo le modalità ed i prezzi 

di cui al presente Capitolato e dei documenti allegati al contratto. 

d. ha esaminato tutti gli elaborati a base di gara, compreso l’elenco prezzi ed ha 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 

previsti dal presente Capitolato, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, e ha preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti 

comunque connesse alle opere in progetto, della localizzazione degli impianti 

di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e 

del sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per 

l’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto alle condizioni tecniche 

offerte.  

e. ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, durante il periodo di 

vigenza e efficacia dell’Accordo Quadro; 

f. ha controllato le voci di costo e pertanto ha formulato l’offerta medesima 

tenendo conto di voci e relative quantità e dei rischi connessi all’andamento 

del mercato e dei prezzi per tutta la durata dell’Accordo Quadro, ferma 

l’applicazione della revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 20 del presente 

Capitolato; 

g. ha tenuto conto che gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee di 

ulteriori aree che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori 

delle aree eventualmente indicate negli elaborati di progetto, saranno a totale 

carico dell'Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree. 

h. ha tenuto conto che il periodo di interruzione dell’esercizio delle opere oggetto 
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dei lavori, gestite dall’Ente Acque della Sardegna, è legato alla superiore 

esigenza di soddisfacimento delle utenze servite da dette opere e che questo 

fatto potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni nell’esecuzione dei 

lavori in conseguenza delle necessità delle utenze servite dalle opere suddette.  

i. ha tenuto conto che le lavorazioni potranno essere eseguite esclusivamente con 

modalità operative da concordare con il Responsabile del Procedimento e con 

il competente Servizio dell’ENAS di gestione delle suddette opere già in fase 

progettuale, e comunque nei tempi minimi compatibili con l’esercizio delle 

stesse, al fine di limitare l’interruzione del servizio e che nessun compenso di 

carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all’Appaltatore in conseguenza 

di qualsivoglia rallentamento o discontinuità nell’esecuzione dei lavori in 

conseguenza delle necessità di garantire l’approvvigionamento alle utenze”. 

j. ha tenuto conto che, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei lavori 

relativi ai contratti applicativi, dovrà garantire con ogni mezzo e tecnologia 

disponibile lo status del livello qualitativo attuale dell’ambiente e, quindi, di 

conservare inalterati i beni naturalistici e paesaggistici presenti; 

k. ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguiti i lavori, in completa conformità a tutto quanto previsto 

dal D. Lgs.81/2008; 

l. ha tenuto conto che sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di 

qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende, ai materiali presenti 

in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato 

dall’Appaltatore nell’ambito del cantiere. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore 

intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere 

osservata la disposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva 

comunicazione al direttore dei lavori; 

m. con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del 

Capitolato e dello Schema di Contratto l’Appaltatore ha tenuto conto dei 

rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in 

dipendenza delle condizioni sopra esposte, 
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ART. 9. IMPEGNI DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI 

DELL’ACCORDO QUADRO 

 

L’Accordo Quadro che verrà stipulato conterrà i seguenti specifici impegni, il cui rispetto 

è essenziale: 

1. disporre di maestranze e mezzi operativi idonei alle necessità inerenti i lavori da 

eseguire; 

2. avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività, 

come richiesti dalla Stazione Appaltante, nonché di essere in possesso dei requisiti 

di idoneità tecnico-professionale richiesti per l’esecuzione delle prestazioni in 

oggetto, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.81/08, così come integrato dal D. 

Lgs.106/2009 

3. impegnarsi ad eseguire i lavori in condizioni di sicurezza; 

4. impegnarsi a non richiedere compensi di sorta per danni alle opere provvisionali 

(impalcature, ponteggi, centine, casseforme, casseri, ecc.) in dipendenza di cause 

di forza maggiore, ivi comprese piogge e nubifragi che dovessero interessare la 

zona ove saranno eseguiti i lavori; 

5. impegnarsi a tener manlevata ed indenne la committenza da tutte le controversie 

che potessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi 

o materiali coperti da brevetto; i diritti o l'eventuale indennità per l'uso di tali 

metodi, dispositivi e materiali s'intendono compresi nel prezzo offerto; 

6. essere a conoscenza delle norme di pagamento in caso di eventuale associazione 

temporanea di imprese; 

7. impegnarsi a produrre, al termine di ogni lavoro, i disegni esecutivi as-built in 

formato informatico di tutto quanto è stato risanato, riqualificato, realizzato, con 

localizzazione plano-altimetrica di quanto realizzato e di tutti i servizi incontrati; 

8. impegnarsi - partecipando attivamente alla fase di cantierizzazione di ogni singolo 

lavoro - a richiedere, tra l’altro, a propria cura e spese il tracciamento e 

l’individuazione dei servizi interrati ai gestori degli stessi per definire esattamente 

la posizione delle reti nel sottosuolo, prima di dar corso ad operazioni di scavo; 
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9. assumersi la piena e incondizionata responsabilità dell'osservanza, in sede di 

lavorazione o di costruzione, di tutte le prescrizioni derivanti da particolari vincoli 

interessanti la zona dei lavori e senza che gli oneri derivanti da tali obblighi 

possano in alcun modo dar luogo a richiesta di speciali compensi o maggiorazioni 

dei prezzi; 

10. impegnarsi a mettere in esercizio i nuovi condotti di acquedotto puliti e privi di 

qualsiasi detrito, previa sanificazione e previo riscontro positivo delle risultanze 

analitiche dei prelievi di acqua effettuati da parte della stazione appaltante; di 

mettere a disposizione della stazione appaltante uno o più punti di prelievo per 

analisi qualitative – i prelievi e le risultanze analitiche saranno a cura e spese della 

stazione appaltante – e di eseguire spurghi controllati della condotta; 

11. impegnarsi per tutte le linee di nuova posa ad eseguire le prove di tenuta come 

previsto dalla normativa vigente, al fine di poter rilasciare il collaudo positivo. 

Tutti gli oneri per le prove di tenuta, fino all’ottenimento del collaudo positivo, 

sono a carico dell’impresa; 

12. essere a conoscenza che gli inerti per letti di posa, rinfianco e copertura tubazioni, 

riempimento volumi di scavo, saranno valutati in misurazione geometrica come 

differenza tra il volume effettivamente scavato (con il limite massimo delle sezioni 

tipo) e quello occupato dalle tubazioni e dai manufatti, ogni onere compreso 

(trasporto, sistemazione, livellamento ecc..). Il prezzo indicato in elenco prezzi è 

relativo a materiale arido proveniente da cava. Per il riutilizzo di materiale cavato 

da altri siti, con vagliatura e pulizia, si applicherà il prezzo ridotto di elenco prezzi. 

Per l'applicazione del prezzo si farà riferimento a quanto desumibile da valida 

documentazione in merito alla provenienza e alla destinazione del materiale; in 

mancanza di valida documentazione, si applicherà comunque il prezzo ridotto. 

13. impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori, a consegnare alla Direzione Lavori 

qualsiasi documentazione attestante l’origine dei materiali e degli inerti utilizzati 

in cantiere (bolle, documenti di trasporto, certificazioni materiali, etc.). 

14. tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività devono essere gestiti in ottemperanza 

a quanto previsto dalla normativa ed in particolare dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Lo 

smaltimento ed il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di 

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000270 del 23/11/2023 
Pagina 20 di 99



Capitolato Speciale di Accordo Quadro  pagina 21 

PNRR M2C4-I4.1-A1-35 

Accordo quadro Sostituzioni 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” 
e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2. 

 

cantiere sono a carico delle ditte appaltatrici che figureranno come “produttori” dei 

rifiuti, essendo gli stessi prodotti da attività di manutenzione. I mezzi utilizzati per 

il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse 

autorizzazioni dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le 

stesse lavorazioni ed il trasporto (come riportato anche nell’iscrizione all’Albo dei 

Gestori Ambientali alla sezione “Prescrizioni”). I rifiuti speciali dovranno essere 

accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti e/o scheda 

movimentazione SISTRI e una copia della stessa dovrà essere resa disponibile al 

Committente per avere evidenza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in 

cantiere. Dovrà, quindi, essere sempre possibile documentare l’avvenuto recupero 

o smaltimento dei rifiuti prodotti presso centri di raccolta autorizzati o impianti di 

smaltimento. L’impresa dovrà pertanto fornire, all’occorrenza, una dichiarazione 

dell’impianto di destino a cui verranno conferiti i rifiuti. 

15. garantire la fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di 

manodopera necessarie per rilievi, tracciamenti, misurazioni e quanto altro possa 

occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; 

16. eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle 

opere e garantire la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al 

collaudo, nonché la conservazione fino al collaudo stesso dei capisaldi planimetrici 

ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente, nel caso in cui 

si renda necessaria la loro rimozione, al loro spostamento controllato ed 

esattamente riferito; 

17. garantire la fornitura di fotografie documentarie delle opere in corso, nei vari 

periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste 

dalla Committenza; 

18. sostenere le spese e gli oneri per tutte le prove prescritte dalle Leggi e dai 

Regolamenti vigenti e quelle che la Committenza richiederà sui materiali o sui 

terreni o sulle opere eseguite, da effettuarsi presso gli Istituti che verranno indicati 

dalla Committenza. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni prelevati 

sino all’ultimazione dei lavori nei modi più idonei a preservarne l’autenticità; 

19. sostenere tutte le spese per operazioni di collaudo e di apprestamento delle prove; 
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20. garantire la fornitura degli strumenti necessari per le prove di tenuta come previsto 

dalla normativa vigente quali ad esempio manometro registratore su disco e 

manometro digitale elettronico con datalogger; 

21. fornire gli strumenti e le attrezzature necessari per la sanificazione, i prelievi di 

acqua effettuati da parte della stazione appaltante e gli spurghi controllati della rete 

acquedotto, quali prodotti per disinfezione acque ad uso potabile e strumentazione 

di misurazione cloro residuo le segnalazioni diurne e notturne regolamentari 

mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali 

interessati dai lavori o dove si svolge il traffico e in genere in ogni luogo dove 

potesse essere pregiudicata l’incolumità di persone, animali e cose, nonché 

l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in 

genere delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade; 

22. prevedere l’installazione delle apposite tabelle indicative dei lavori, senza 

compenso alcuno, fino al collaudo finale; in tali tabelle andranno indicati anche gli 

estremi identificativi delle imprese subappaltatrici; 

23. la responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite 

fino al collaudo finale; 

24. provvedere alla conservazione, a propria cura e spese, di tutte le opere incontrate 

durante gli scavi, quali scoli d’acqua, allacciamenti ai servizi, tombini, cavi, etc.; 

25. provvedere all'approvvigionamento dell'energia elettrica, gas, linee telefoniche e 

quant’altro occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti i servizi di cantiere; 

26. garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per la 

manomissione del suolo comunale secondo i regolamenti locali, restando a carico 

dell’Impresa ogni eventuale contravvenzione; 

27. sostenere il pagamento di eventuali sanzioni amministrative (multe) per 

inadempienze o negligenze dell’impresa connesse alla conduzione del cantiere in 

contravvenzione al codice della strada; 

28. di applicare scrupolosamente quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

29. di impegnarsi al verificarsi di qualunque infortunio al personale proprio o di propri 
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subappaltatori/subfornitori e di qualunque evento di emergenza ambientale, a 

informare immediatamente e formalmente la Committente via PEC indicando 

altresì nella PEC il nominativo del RUP, del DL e del CSE e questi ultimi ai propri 

indirizzi e-mail. 

30. L’obbligo dell’impresa di dichiarare analiticamente quanto sopra indicato, si riterrà 

assolto qualora la stessa affermi di accettare, senza condizioni e riserve alcune, 

tutte le norme e le disposizioni contenute all’interno dello schema di Accordo 

Quadro e del presente Capitolato. 

ART. 10. DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’ACCORDO QUADRO  

Sono richiamati nell’accordo Quadro e ad esso materialmente allegati per farne parte 

integrante e sostanziale i seguenti documenti: 

a) Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro;  

b) Patto d’integrità; 

c) (se del caso) Procura speciale prodotta dal procuratore a comprova dei poteri di 

stipula; 

d)  (se del caso) atto costitutivo dell’associazione temporanea di imprese contenente 

il mandato nei confronti della mandataria. 

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non 

materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:  

e) Schema di Contratto Applicativo; 

f) Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di gara; 

g) (se del caso) documentazione giustificativa prodotta nel procedimento di verifica 

anomalia offerta); 

h) Elenco prezzi e analisi dei prezzi poste a base di gara 

i) Elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro 

j) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (relazione, stima dei costi);  

k) Specifiche di restituzione “as built” - Capitolato informativo BIM  
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l) Relazione preliminare di ottemperanza DNSH 

m) Garanzie specificate nel relativo paragrafo 

n) Dichiarazioni su standard sociali minimi 

Qualora uno stesso atto contrattuale riporti delle disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all’Amministrazione 

appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero 

riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le 

indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore 

rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolato, Elenco 

Prezzi Unitari, Elaborati grafici.  

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 

1369 del Codice civile.  

L’Accordo Quadro ed i contratti Applicativi saranno stipulati nella forma della scrittura 

privata con modalità elettronica. 

ART. 11. DOCUMENTI ALLEGATI AI CONTRATTI APPLICATIVI 

 

Si intendono parte integrante dei contratti applicativi, anche se non risultano 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

• Capitolato Speciale dell’Accordo Quadro; 

• Computo metrico estimativo; 

• Polizze di garanzia specificate nel relativo paragrafo; 

• Capitolato informativo BIM; 

• Specifiche di restituzione “as-built”; 

• Piano di sicurezza e coordinamento; 
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• Progetto esecutivo dell’intervento oggetto dello specifico contratto applicativo; 

• Relazione di ottemperanza ai criteri DNSH. 

ART. 12. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici e in particolare:  

- Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce”, definito Regolamento nel presente 

documento, per quanto applicabile a seguito di abrogazione di norme ex art. 217 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

- Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore, (che per 

patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato 

Generale"; 

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di 

abrogazione di norme ex art. 217 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);  

- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici.», convertito con modifiche in Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con 

modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”; 

- Regolamento (UE) 2020/852; 

- Regolamento UE 241/2021; 

- Legge n. 228 del 23 dicembre 2021 “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”; 

- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con 

modifiche in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 

233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310). 

- Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, emanata dal MEF, Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato – Unità di Missione NG EU “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 

danno significativo all’ambiente”; 

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 6 

giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”; 

- DPCM 7 dicembre 2021, “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari 

opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”; 

- Decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 “Direttiva alle 

amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” 

- Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli 
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aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modifiche in Legge 28 

marzo 2022, n. 25; 

- Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di 

gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR; 

- Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con 

modifiche, in Legge L. 29 giugno 2022, n. 79; 

- Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (Decreto aiuti) - Misure urgenti in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina 

- il D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;  

- il Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano 

d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione" e relativi Decreti applicativi per quanto applicabili;  

- il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 

aprile 2013 recante «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione - Revisione 2013», che aggiorna il citato 

PAN GPP, per quanto applicabile; 

- la Legge della Regione autonoma della Sardegna, n. 8/2018 “Nuove norme in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile; 

Tutti gli oneri discendenti o strettamente connessi all’osservanza delle norme sopra citate 

sono compensate col prezzo stabiliti in sede di contratto 

 

ART. 13. CODICE DI COMPORTAMENTO  

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà 

conformare la sua condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”, 
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approvato ed adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.43/7 del 29.10.2021, 

nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione 2021/2023 dell’ENAS, approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 11 del 22.03.2021. 

ART. 14. PATTO DI INTEGRITÀ 

L’ENAS e l’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di 

trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione 

dall’ENAS e dall’Appaltatore. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla 

risoluzione del contratto. 

ART. 15. RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH 

L'Appaltatore dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno 

significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH) all’ambiente, come definito dal 

Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla 

Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici 

sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa 

e la resilienza).  

In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede di 

gara, identificati nel Capitolato speciale di appalto e nelle relazioni specifiche di 

ottemperanza ai criteri DNSH di progetto ed in particolare nell’offerta tecnica in relazione 

al rispetto del principio del DNSH con particolare riferimento all’adozione di specifiche 

soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di 

impatto che di facilitare processi di economia circolare. 

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle 

fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere 

obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i 

medesimi obblighi assunti dall’Appaltatore ai fini del rispetto del principio del DNSH. 

Si precisa che il mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni 

specifiche regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il definanziamento 

dell’intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte dell’appaltatore 
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costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto.  

Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta l’inammissibilità in contabilità delle 

attività svolte dall’Appaltatore inadempiente. 

Nel corso di esecuzione dei lavori l’ENAS provvederà al controllo e monitoraggio relativo 

al corretto assolvimento delle obbligazioni assunte rispetto al DNSH da parte 

dell’Appaltatore e, più in generale, da parte delle imprese esecutrici. 

ART. 16. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’, E 

INCLUSIONE LAVORATIVA 

(Art. 47, D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n.108/2021) 

1. L’art. 47 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modifiche in Legge 

n.108/2022, prevede una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunità e 

l’inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC. 

Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, l’appaltatore che, al 

momento della presentazione dell’offerta occupa un numero pari o superiore a 

quindici dipendenti e non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ex art. 46 del D.Lgs. n.198/2006 è tenuto a consegnare alla stazione 

appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, 

dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. La relazione sopra citata è trasmessa alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

La mancata produzione della relazione determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 

n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale 

giornaliera di cui all'art. 34 “Penali” del presente Capitolato, nonché l’impossibilità di 

partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 
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dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

2. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche 

in Legge n. 108/2022, l’appaltatore che, al momento della presentazione 

dell’offerta occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto a 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, 

la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Quest’ultima 

relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

La mancata produzione della relazione determina, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 

n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale 

giornaliera di cui all’art.34 “Penali” del presente Capitolato. 

Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno pubblicate, sul profilo del 

Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice e dell’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 108/2021. La Committente procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al 

citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 

108/2021. 

3. Ai sensi dell’articolo 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in 

Legge n. 108/2022, l’appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota delle 

assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali, come meglio disciplinato dalle Linee 

Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 

30/12/2021, pari ad almeno  

− il 30% (trenta per cento) destinata all’occupazione giovanile;  

− il 10% (dieci per cento) destinata all’occupazione femminile. 
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Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove 

assunzioni, ove necessarie, come più ampiamente specificato nella determinazione a 

contrarre, detta percentuale è stata stabilita sulla base del combinato disposto dell’art. 47, 

commi 4 e 7 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022, in 

considerazione del tasso di occupazione femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla 

base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2021, è 

notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema (Decreto 

n. 327 del 16 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo 

articolo 34. 

ART. 17. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI ED ULTERIORI A CARICO 

DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 

207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In 

particolare sono ricompresi: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le 

polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell’Appaltatore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei 

cantieri; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri, compensate a parte 

con la voce “Costi della sicurezza”, non assoggettate a ribasso; in particolare è a 

carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, nelle posizioni 

indicate dalla Direzione dei Lavori, di n. 2 cartelli in lamiera di alluminio di spessore 

10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni 

sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla 

direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione 

dei suddetti tabelloni durante l'esecuzione, all’eventuale aggiornamento degli stessi, 
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ogni qualvolta occorra, e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del 

procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di 

regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l’installazione e l’esercizio 

delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere; 

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di collaudo; di 

conseguenza l'appaltatore è responsabile della mancata sorveglianza di locali, 

attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente 

presenti in cantiere; 

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008, n. 81, di 

cui l’operatore economico ha indicato quota di incidenza sul totale delle spese 

generali, nell’offerta economica, ai sensi dell’Art. 95, c.10, D. Lgs. n.50/2016; 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato speciale di appalto e comunque 

quelli di seguito riportati: 

1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti 

contabili e verbali in contraddittorio; 

2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i 

dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai 

mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di 

telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi 

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000270 del 23/11/2023 
Pagina 32 di 99



Capitolato Speciale di Accordo Quadro  pagina 33 

PNRR M2C4-I4.1-A1-35 

Accordo quadro Sostituzioni 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” 
e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2. 

 

all’avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori 

qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e 

manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni; 

3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori; 

4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere 

provvisionali in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell’ambito 

del cantiere; 

5. l’approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle 

norme vigenti e al rispetto dei principi del DNSH, da rete del distributore locale 

o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da 

impianti dell'Ente, qualora l’Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita 

autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in 

relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione 

elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti; 

6. l’approvvigionamento dell'acqua per i lavori e per ogni altra necessità 

dell'Appaltatore; 

7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, l'effettuazione di 

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e 

costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 

8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a 

cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei 

necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente 

dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa; 

9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione 

dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a 

persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale; 

10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta 

dell’Appaltatore a beni dell’Ente o di terzi; 

11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l’ottenimento dei 

relativi permessi e licenze necessari; 
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12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di 

alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al 

taglio delle siepi; 

13. provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli 

esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente 

individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale 

Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per 

l’attecchimento degli stessi; 

14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei 

tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale 

di cui al vigente codice della strada; 

15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per 

l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti 

per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima; 

16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque 

modo interessati dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche 

tramite l’esecuzione di adeguate opere provvisionali; 

17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere 

provvisorie, dell’efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire 

con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee 

elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le 

condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche 

ecc., compreso l’intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori 

(es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi 

Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni 

temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate; 

18. l’esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle eventuali interferenze tra opere 

in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità 

operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con 

i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi 
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ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione 

nell’erogazione del servizio, senza che spetti all’Appaltatore nessun compenso 

di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia 

rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne; 

19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di 

opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori; 

20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati 

dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei 

cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte 

appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008; 

21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l’invio dei 

campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall’ENAS, il tutto in 

ossequio alle norme di legge e norme tecniche applicabili e secondo le 

procedure e modalità di dettaglio previste dal Capitolato e/o  preventivamente 

stabilite dalla direzione dei lavori, ai fini dell’effettuazione di qualunque 

verifica tecnica e/o accertamento di laboratorio, obbligatori per legge o 

specificamente previsti dal Capitolato o comunque disposti dalla direzione dei 

lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei 

componenti; 

22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, 

ulteriori a quelli obbligatori per legge o specificamente previsti dal Capitolato, 

disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire 

l'idoneità dei materiali o dei componenti; 

23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle 

materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con 

conferimento ad idoneo centro di recupero o a discarica autorizzata, 

consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della 

documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in 

materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la 

contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;  
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24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a 

disposizione dall’Ente; 

25. le spese per l’esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e 

alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per 

quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici 

descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della 

documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei 

lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e 

si intendono compensati con i prezzi di contratto;  

26. tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta, riparazioni, 

aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti; 

27. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell’ENAS 

debbano eventualmente eseguire altri lavori nell’ambito del cantiere, 

l’accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il 

direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e 

secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

28. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità 

di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli 

elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori - entro 

il termine da questa stabilito - di tutti i necessari disegni costruttivi 

particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e 

sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal 

direttore dei lavori; 

29. le spese per gli accertamenti, verifiche, ai fini dell'eventuale presa in consegna 

anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi 

dell'art.230 del DPR. 207/2010. 

ART. 18. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA 

PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE 

VERSO TERZI 

Cauzione provvisoria 
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La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, prestata 

dall’appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge 

e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della 

sottoscrizione dell’Accordo quadro come previsto dal comma 6 dello stesso art. 93. 

L’importo della cauzione provvisoria è fissato pari al 2 per cento del prezzo base indicato 

nel bando, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 dello stesso art.93. 

Garanzia Definitiva 

In ragione della stipula dell’Accordo Quadro, l'Appaltatore è chiamato, nella fase di stipula 

dello stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione 

definitiva in favore del Committente - Soggetto Attuatore, a garanzia della relativa 

esecuzione, per un importo complessivo pari al 5% dell’importo contrattuale nel caso di 

ribasso fino al 10%; per ribassi superiori al 10% la misura percentuale della garanzia 

definitiva è incrementata di un punto percentuale, per ogni punto percentuale di ribasso e 

fino al limite massimo del 10% del valore dell’appalto. La cauzione deve essere valida per 

tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione 

delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. 

Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 

5 dello stesso art. 103 citato. 

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative 

sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di 

raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterrà l’indicazione delle 

responsabilità assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori da 

eseguire. 

La mancata costituzione della garanzia di cui all’articolo 103, co. 1, del Codice dei 

Contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

definitiva presentata al momento della stipula dell’Accordo Quadro. 

Garanzia per la rata di saldo 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 6 (e 
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8 se ricorre il caso) dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 19. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO 

DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l’Appaltatore dovrà produrre, 

contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Applicativo, una polizza assicurativa che 

copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La suddetta 

polizza deve: 

- coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori; 

- assicurare l’ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori; 

- a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga 

indenne l’ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo 

delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 

rifacimento. 

L’Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all’ENAS almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà 

essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell’Appaltatore 

contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al 

D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A – “copertura assicurativa dei danni alle opere 

durante la loro esecuzione”, si precisa che la somma assicurata deve corrispondere 

all’importo complessivo di aggiudicazione dei lavori. L’Appaltatore contraente è 

successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società 

assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi 

contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto 

originario. 

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della 
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responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere”, il massimale dovrà essere pari al 

5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A della polizza stessa con un minimo 

di euro 500.000 e un massimo di euro 5.000.000,00. 

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a 

vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi 

di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. 

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di 

manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici 

mesi dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi 

all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione 

o rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016). 

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai 

lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua 

cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà 

prescritto dall’ENAS. 

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, 

l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e 

incameramento della garanzia di manutenzione. 

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse all’ordine ricevuto l’ENAS procederà alla 

demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro 

operatore economico addebitando tutte le spese all’Appaltatore. 

Tutte le garanzie, fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, 

dovranno: 

- essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante e presentate in una delle seguenti forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
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secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni 

dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. 

- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 (o al D.M. 

n. 123 del 12.3.2004 per quanto previsto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme); 

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e 

rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma. 

ART. 20. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE 

IL PERIODO DI EFFICACIA  

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art.106 del 

D.lvo. 50/2016 e s.m.i. “Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” e dall’art. 8 

decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”. 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le 

dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma 

generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da 

costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena e ampia facoltà di introdurre nelle 

opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano 

compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 106 del 

D.lvo. 50/2016, dall’art. 8 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT “linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione “, con 

esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito. 

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche 

al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo dispone la rimessa in 

pristino con spese a carico dell’esecutore (art. 8 comma 4 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT 

“linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione”). 

L’ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
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diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 

può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni dell’appalto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 

art. dell’art. 106 del D.lvo. 50/2016). 

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma 

risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e 

degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, 

diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 205 “Accordo bonario per i 

lavori” e 208 “Transazione” del codice (art. 8 comma 4 del decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT 

“linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione”). 

Se la variazione dipende invece da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il 

pagamento - ai prezzi relativi all’”Elenco Prezzi” allegato al Progetto esecutivo delle opere 

utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate. 

Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci 

dell’Elenco Prezzi allegato al Progetto esecutivo, come già sopra definito. 

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci 

specifiche, si procederà alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto all’art. 8 

comma 5 decreto 7.3.2018 n. 49 del MIT “linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione “. 

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 

diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP (art. 8 

comma 7 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018). 

Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore in corso d’opera 

sono disciplinate dal comma 8 dell’art. 8 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018 n. 

49. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018 n. 49 non rileva 

l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali e componenti di 

caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di 

una lavorazione più accurata.  
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ART. 21. REVISIONE PREZZI 

Ai contratti applicativi sottoscritti si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106, 

co. 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come disciplinata dall’art. 

29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 

marzo 2022, n. 25.  

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, 

saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 

cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche 

tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo 

dell’articolo 29 del DL n. 4/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o 

in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura 

pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del 

citato articolo 29.  

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che 

eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle 

lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al 

comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal 

direttore dei lavori.  

A pena di decadenza, l’appaltatore presenterà alla stazione appaltante l’istanza di 

compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo 

dell’articolo 29 del DL n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei 

termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione 

appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da 

quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di 

fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i 

materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato 

dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento 

dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta 

nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.  

Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione 
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percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo 

periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente 

alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in 

misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.  

Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione 

percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è 

riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MIMS 

previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del DL n. 4/2022, per la sola parte 

eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.  

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione 

dell’offerta.  

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali 

compensazioni precedentemente accordate.  

La Stazione Appaltante, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla 

compensazione. A tal fine, il RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art 29, comma 2 

del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di ENAS e procederà 

ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all’Appaltatore.  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al 

predetto articolo 29 del suddetto DL n. 4/2022.  

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, si intendono nulle e dovranno essere 

disapplicate in quanto incompatibili con la presente disciplina introdotta dall’art. 29 del 

D.L. n. 4/2022.  

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi ipotesi di 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice 

Civile. 

ART. 22. ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

Non sono previste attività in carico all’appaltatore per gli adempimenti necessari 

all’asservimento e all’espropriazione degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi 

ai sensi del DPR n° 327/01 e s.m.i  
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ART. 23. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

SPECIALE 

Per gli effetti del presente Accordo Quadro l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai 

sensi del D.M. 145/2000, presso una sede che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli 

effetti dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile 

Unico del procedimento competente di eventuali variazioni. 

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000: 

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata 

dell'appalto; 

- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio 

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, 

eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore 

comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante; 

- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione 

all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, 

senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. 

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

l'ENAS.  

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare 

allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori 

all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell’Appaltatore per indisciplina, 

incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000). 

Per tutti gli effetti del contratto applicativo, invece, l'Appaltatore elegge il suo domicilio 

nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, 

ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un 

professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto 

dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000. 

Preliminarmente alla consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio 

presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti l’esecuzione 
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del contratto. L’Appaltatore dovrà indicare l’indirizzo postale, la casella di posta 

elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà 

rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale 

dell’ENAS. 

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei 

Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il 

citato ufficio dell’Appaltatore. 

Al fine della continua reperibilità l’Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del 

telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile. 

ART. 24. DIREZIONE DEI LAVORI 

Si richiama l’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento 

recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di 

direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione.»” 

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 

l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs 50/2016, 

istituisce, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile 

Unico del Procedimento, un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei 

Lavori e da assistenti con funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere. 

Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, 

contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti 

a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. 

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 

l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore 

mediante un Ordine di Servizio, redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori 

emanante e vistate dal Responsabile del Procedimento, e comunicato all'Appaltatore che 

lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.  

L'Ordine di Servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere 

poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 
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In ogni caso, a pena di decadenza, l’appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilità 

eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all’atto della firma 

immediatamente successiva al ricevimento dell’ordine di servizio in questione.  

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del 

Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell’ENAS all'Appaltatore 

ART. 25. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE 

All’organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato 

dall’Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari 

per la realizzazione dei lavori. In particolare il direttore di cantiere assicura 

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell’art. 6 

comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’urgenza. 

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l’art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In 

particolare ai sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere dotato, per 

la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea 

in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma 

universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale 

edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di 

studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il 

possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle 

costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da 

comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. 

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovrà 

consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 

87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010. 

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale 

carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La 

comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione 

dell’incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della 

consegna dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione 

temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito 
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mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve 

indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa 

motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di 

cantiere. 

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la 

notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero 

del telefono portatile che quello dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà 

reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la 

risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore. 

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell’attuazione, da 

parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione 

dei rischi e dei piani di sicurezza 

ART. 26. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI 

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al 

possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle 

mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al 

Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi. 

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell’attrezzatura e 

dell’equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle 

norme antinfortunistiche (formazione ed informazione). 

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale 

da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.  

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni 

caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l’orario 

regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso 

aggiuntivo. 

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l’allontanamento del Direttore Tecnico e 

degli operai dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per 
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insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque 

altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno 

all’Amministrazione. 

In ogni caso l’Appaltatore sarà sempre l’unico responsabile dei danni derivanti dall’attività 

o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o 

subcontraenti 

CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 27. STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Accordo Quadro viene stipulato alla avvenuta efficacia dell’aggiudicazione secondo le 

disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 del D. lgs 50/2016. 

L’Accordo Quadro non potrà essere stipulato prima della decorrenza dei termini previsti 

al comma 9 dell’art. 32, salvo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. 

Valgono comunque le disposizioni generali dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in 

Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene efficace con la 

stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che 

sottopone il contratto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 

È in ogni caso prevista la consegna in via d’urgenza dell’Accordo quadro e dei singoli 

contratti applicativi. 

ART. 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI 

APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL) 

I singoli appalti oggetto dell’accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario 

con applicazione delle condizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché nel Capitolato. 

L’Accordo Quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura 

ai sensi del comma 5 bis, art. 59, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti 

pubblici”. 

L’affidamento dei singoli appalti avverrà tramite la sottoscrizione di contratti applicativi 

– nel seguito altrimenti detti ORDINI DI LAVORO (OdL). Essi dovranno essere firmati 
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per accettazione dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario o suo delegato 

munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza. 

Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno 

considerati rispettivamente ritardo dei Lavori o inadempienza contrattuale. 

In particolare il soggetto aggiudicatario non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro 

assegnato con OdL purché rientrante nell’oggetto del Contratto, incluso l’avvio in via di 

urgenza per ogni intervento affidato. 

 Considerato l’importo complessivo dei lavori, il soggetto aggiudicatario dovrà essere 

in grado di assolvere - per tutta la durata dell’Accordo Quadro - agli obblighi 

derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di più contratti applicativi. 

Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di 

emissione del nuovo contatto applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia 

già stato sottoscritto un verbale di ultimazione. 

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti 

dell’appaltatore riguardo la continuità e la quantità dei lavori da eseguire, né, 

pertanto, a garantire un numero minimo di OdL. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in 

raggruppamento temporaneo di impresa o in associazione temporanea di impresa (per 

comodità si indica “ATI” nel seguito), la procedura relativa agli Ordini di Lavoro da parte 

di ENAS nei confronti dell’appaltatore è la seguente: 

• Gli ordini di lavoro vengono emessi all’operatore economico, singolo o 

raggruppato, riportando nel modulo OdL, nel caso di raggruppamento, anche la 

denominazione dell’intero ATI. 

• L’operatore economico restituisce l’ODL firmato per accettazione al referente e al 

RUP della commessa della committenza, indicando gli estremi dell’impresa e (se 

del caso) delle imprese dell’ATI che parteciperanno alla realizzazione 

dell’intervento di cui allo specifico OdL. 

• L’impresa Mandataria dovrà risultare presente in tutte le commesse, anche se solo 

per attività di coordinamento. 
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• Nella notifica preliminare relativa all’intervento di cui allo specifico OdL verranno 

inserite le imprese dell’ATI comunicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria 

stessa, anche se non partecipante in modo attivo alle lavorazioni, ma in qualità di 

coordinatrice. 

• Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza relativo allo specifico intervento di cui all’OdL e relativo 

alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la Mandataria non 

partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS 

per le attività di coordinamento. 

• I Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi 

a ENAS esclusivamente dalla Mandataria, che ha la responsabilità, del 

coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i documenti di 

progetto. 

• Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento 

di cui all’OdL devono essere firmati dalla Mandataria. 

È facoltà della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della 

stipula del contratto di Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non 

trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Committente. 

ART. 29. CONSEGNA DEI LAVORI  

Si richiama integralmente l’art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore 

dei lavori e del direttore per l’esecuzione.»”. 

In ogni caso, la consegna dei lavori all’Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi 

alla data di stipula del contratto applicativo, previa autorizzazione del responsabile del 

procedimento. 

Con riferimento al comma 5, dell’art. 5, del D.M. 07.03.2018 n. 49, è sempre ammessa la 

facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore in caso 

di tardiva consegna dei lavori. 

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il 

luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei 

materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, 
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profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la 

consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine 

contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione, viene fissato un 

termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Qualora sia inutilmente 

trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà 

di risolvere il contratto applicativo e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Almeno 10 

giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà trasmettere 

all’Amministrazione le polizze assicurative (ex art. 103, comma 7, del DLgs n. 50/2016), 

i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio 

dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione 

dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed 

infortunistici, il libro matricola dell’impresa. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici. 

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, è 

previsto l'obbligo per l’Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori” 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, di cui al successivo 

articolo. 

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e 

dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del 

procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda. 

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, 

sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’Appaltatore sarà responsabile della 

conservazione dei segnali e capisaldi. 

Qualora, per l'estensione delle opere e delle aree interessate dall’intervento o per 

l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi 

accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna. 
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In ogni caso, a pena di decadenza, l’appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, 

all’atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in 

sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto. 

Data la natura dei lavori, sarà facoltà dell’ENAS disporre la consegna parziale di cui 

all’art. 5 comma 9 D.M. 07.03.2018 n. 49, anche in più tempi successivi, con verbali di 

consegna parziale, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 

motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi, nei casi di temporanea 

indisponibilità delle aree e delle opere per cause differenti da quelle espressamente 

previste nel progetto esecutivo approvato dall’Ente Appaltante. 

In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori terrà conto di quanto 

predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi 

di mancata stipula del contratto applicativo al contratto di cui all’art. 27 “Stipula del 

contratto” del presente Capitolato. 

ART. 30. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, l'Appaltatore si obbliga 

a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio 

effettivo degli stessi, il “Programma di esecuzione dei lavori”, redatto in coerenza con il 

cronoprogramma  allegato al progetto esecutivo, con  l’offerta tecnica presentata in sede 

di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti 

dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà 

insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione 

geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e 

rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche 

oltre che dei previsti periodi di inattività, parziale o totale, a seconda dell’organizzazione 

dei lavori da parte dell’Appaltatore, durante il periodo irriguo. 

Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e 

dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma 
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stesso, compresi i principali impianti di cantiere e le installazioni meccaniche principali, 

nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore. 

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori 

che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie 

per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché 

anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità. 

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze 

impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con 

adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni 

che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei 

tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere 

compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.  

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, 

garantisca la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito all’art. 31 

“Termine per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori” del presente Capitolato. 

L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti di opere 

complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in 

maniera ordinata e razionale. 

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo 

stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare 

completamento dei lavori. 

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e 

dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente 

richiesti. 

ART. 31. TERMINE PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI 

LAVORI  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli 

stessi ed è stabilito nei documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo è 
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compreso quello eventualmente necessario all’ottenimento di ogni concessione, permesso 

od autorizzazione necessari per l’esecuzione dei lavori.  

Nel calcolo del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle 

ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e 

alle relative condizioni climatiche.  

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, 

previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potrà fissare scadenze inderogabili per 

l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 

ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della 

fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola 

parte funzionale delle opere.  

L’Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori 

come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per 

fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal 

cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo. In caso di ritardo di oltre 30 giorni 

dell’avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si 

avvia la procedura prevista dall’articolo 108 del Codice dei Contratti.  

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti 

dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo Contratto Applicativo, e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.  

A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire 

tutto il materiale informativo a documentazione dell’esecuzione dell’intervento con 

descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di 

conformità. Tale materiale potrà anche essere utilizzato a scopi divulgativi dalla Stazione 

Appaltante. 

Per ogni Contratto Applicativo relativo all’esecuzione dei lavori, dalla data di ultimazione 

degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del 

certificato di collaudo provvisorio. 
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Resta inteso che, stante la tipologia del finanziamento, tutti i lavori previsti nei singoli 

contratti applicativi dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 31/03/2026. 

N.B. Quando richiesto specificatamente nell’OdL o prescritto dalle Autorità locali, i lavori 

dovranno essere iniziati e/o continuati in ogni momento anche di notte e in giorni festivi e 

con più turni lavorativi giornalieri. 

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dei lavori può essere modificata nei 

limiti di cui alla normativa vigente. 

ART. 32. PROROGHE  

Si richiama l’art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, primo e secondo periodo: 

“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione 

appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il 

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento” 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover, salvo 

che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 

altre prove assimilabili; 

• il tempo necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico 

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori; 

• il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore 

comunque previsti dal Capitolato; 
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• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 

altri incaricati; 

• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale 

dipendente; la realizzazione delle misure di sicurezza, previste dai Piani e dalla 

normativa vigente. 

ART. 33. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI  

Si richiama l’art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 

“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione.»” e ss.mm.ii. e, fino 

al 31.12.2023, in deroga all’articolo sopracitato, l’art. 5 del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», convertito, 

con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n.120“. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle 

ammesse dalla norma, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato sulla base dei 

seguenti criteri:  

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo 

contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura 

del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato 

sarà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituirà 

il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla 

presente lettera;  

b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile 

di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci 

per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti 

rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in 

cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;  

d) la determinazione dell’ammortamento avverrà sulla base dei coefficienti annui fissati 

dalle vigenti norme fiscali. 
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In tale periodo è onere dell’appaltatore adeguare la consistenza della forza lavoro e dei 

mezzi d'opera in cantiere alle reali necessità, in modo tale da evitare di sostenere inutili ed 

impropri oneri che restano totalmente a suo carico senza alcuna possibilità di rivalsa nei 

confronti dell’Amministrazione. 

ART. 34. PENALI 

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 50 - c. 4 del D.L. n. 77/2021, i contratti 

di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da 

parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo 

del contratto. 

Per ciò che concerne le penali relative ai singoli contratti applicativi riferite 

esclusivamente all’esecuzione di lavori, in caso di mancato rispetto del termine stabilito 

per l’esecuzione degli stessi sarà applicata una penale giornaliera di 0,6‰ 

(zerovirgolaseipermille) dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori del singolo 

contratto applicativo comprensivo degli oneri della sicurezza, che non può comunque 

superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. 

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in 

merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.  

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal 

responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di 

eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo 

certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore 

pagamento in acconto, in sede di conto finale.  

È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 

della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure 

quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse 

dell’ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’ENAS su proposta del responsabile 

unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 
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Per ciò che concerne invece le panali riferite all’Accordo Quadro complessivo, il mancato 

adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all’art.47 del D.L. 

n. 77/21, convertito in L. 29 luglio 2021, n.108, comporta l’applicazione delle penali, ai 

sensi del comma 6 dello stesso all'articolo 47, cosi articolate: 

a) la mancata produzione delle relazioni previste dai commi 3 e 3 bis (v. art. 16, punti 

1 e 2), entro sei mesi dalla conclusione del contratto ai sensi dell’art. 1326 C.C., 

comporta l'applicazione della penale giornaliera, per ciascuna delle due violazioni, 

pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolaseipermille) fino ad un importo massimo previsto 

dall’art. 50 del decreto legge n. 77 del 2021, pari al 20% dell'ammontare 

dell’Accordo quadro;  

b) Il mancato rispetto della disposizione del comma 4, in relazione all’obbligo di 

assicurare una quota delle nuove assunzioni necessarie per l’attuazione dell’AQ, 

pari al 30% destinata a occupazione giovanile e al 10 % destinata a occupazione 

femminile (v. art. 16 punto 3), comporta, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 

77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, l’applicazione di una penale 

pari allo 0,6 ‰ (zerovirgolaseipermille) dell’importo contrattuale complessivo 

dell’Accordo Quadro. A tal fine l’operatore economico dovrà produrre, entro 15 

giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto attuativo apposita dichiarazione 

contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il 

periodo di vigenza dell’Accordo Quadro con indicazione del numero di persone 

assunte e relativa indicazione di età e genere. 

c) Il mancato adempimento degli impegni dichiarati in sede di gara in relazione al 

comma 5 (criteri premiali) comporta l'applicazione di una penale di € 50.000,00 

(cinquantamila) in caso di inadempimento totale. In caso di inadempimento 

parziale, verrà applicata una penale d’importo ridotto rispetto all’importo sopra 

indicato, determinato in misura proporzionale rispetto all’inadempimento stesso 

come determinato dal Direttore dei Lavori. 

Infine, con riferimento alle clausole in materia di conformità agli standard sociali minimi, 

di cui all'art. 59 "Conformità agli standard sociali" del presente Capitolato: 

d)  in caso di violazione delle suddette clausole, su proposta del direttore dei lavori, 

sarà applicata dal RUP una penale il cui importo sarà fissato, in relazione 

all’importanza e tipologia della violazione, tra un minimo del 1‰ (uno per mille) 
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a un massimo del 5‰ (5 per mille) del prezzo della fornitura alla quale si riferisce 

la violazione accertata dall’Ente, fatta salva l'automatica risoluzione del contratto 

ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione 

valutata grave dall'Ente su proposta del RUP; 

e) in caso di mancata o incompleta compilazione del questionario di monitoraggio 

della conformità agli standard sociali minimi, inviato dall’Amministrazione nel 

corso della durata del contratto, da parte dell’aggiudicatario, comporterà 

l’applicazione di una penale il cui importo sarà fissato, in relazione all’importanza 

e tipologia della violazione, tra un minimo pari al 0,6‰ (zero virgola sei per mille) 

ed un massimo pari all’1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo 

dell’Accordo Quadro. 

Le penali di cui ai punti a), b), c) e d), fanno cumulo con l’eventuale penale per ritardo 

nell’ultimazione dei lavori ai soli fini della soglia massima prevista dal già citato art.50, 

comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, nella Legge 108/2021.  

Una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei 

presupposti per l’applicazione delle penali di cui ai punti a), b), c) e d), queste ultime sono 

dallo stesso applicate in sede di conto finale. 

È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 

delle penali di cui ai punti a), b), c) e d), quando si riconosca che il loro ammontare 

complessivo sia manifestamente sproporzionato rispetto all'interesse dell’ENAS. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. 

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’ENAS su proposta del responsabile 

unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 

ART. 35. PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge 

n.108/2021, la stazione Appaltante prevede che, in riferimento al singolo contratto 

applicativo, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine 

contrattuale, è riconosciuto, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale relativa, 

mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce 

imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia 
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conforme alle obbligazioni assunta seguito dell'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. 

Pertanto, visto l’art. 34 “Penali” del presente Capitolato, il premio di accelerazione in 

argomento resta fissato nella misura dello 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) dell’importo 

di ogni contratto applicativo relativo ai lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni 

giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di cui all’art. 

31 “Termine per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori” del presente Capitolato. 

ART. 36. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI 

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in 

particolare l’art. 105. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 

646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 21 di quest’ultima. 

Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto applicativo affidato 

e deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini 

prestazionali che economici; non saranno autorizzati subappalti qualora nel relativo 

contratto: 

- non si rilevino chiaramente le lavorazioni affidate, sia sotto l’aspetto qualitativo 

che quantitativo; 

- ogni singolo prezzo praticato al sub-appaltatore non sia espressamente riferito ad 

una voce dell’elenco prezzi unitari; 

- in caso di fornitura del materiale a cura dell’Appaltatore ovvero in caso di 

prestazione parziale rispetto al singolo prezzo dell’Elenco Prezzi Unitari, non sia 

specificata l’incidenza della prestazione parziale rispetto al prezzo dell’Elenco 

prezzi unitari; in questo caso il RUP/DL verificheranno l’attendibilità dello 

scorporo riportato nel contratto del prezzo di Elenco prezzi unitari di riferimento. 

L’autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante è concessa qualora siano 

verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto e le ulteriori 

condizioni espressamente previste dal presente Annesso, fatta salva la valutazione 

dell’adeguatezza del valore economico dell’importo del sub contratto rispetto al costo del 

lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo 
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alla sicurezza. 

Le stesse condizioni devono permanere per tutta la durata del sub-contratto; in difformità 

l’autorizzazione concessa è revocata con effetto immediato a decorrere dalla data di 

conforme comunicazione all’Appaltatore da parte della stazione appaltante.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 

essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente 

possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, 

ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 

n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 

28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 

mesi ad un anno). 

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle 

fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere 

obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume 

l’obbligo di eseguire la prestazione assunta nel rispetto dei principi e degli obblighi 

specificatamente previsti per gli interventi PNRR, di “non arrecare danno significativo agli 

obiettivi ambientali” e di garantire la conformità dell’intervento, per la parte assunta col 

subcontratto, al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al 

sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento 

(UE) 2020/852.  

Nel contratto di subappalto dovrà essere inserito specifico articolo relativo alla 

“Conformità agli standard sociali minimi” di contenuto identico a quello di cui all’art. 59 

del presente Capitolato. Al sub-contratto inoltre dovrà essere allegata, per farne parte 

integrante e sostanziale, apposita “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, 

secondo l’Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012: la dichiarazione riporta l’assunzione 

di impegni del subcontraente verso il rispetto di standard sociali minimi.  
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Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ENAS corrisponderà direttamente al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi previsti dal 

comma 13, con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente Capitolato, che 

appresso si richiamano: 

a)  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

In tali casi, ai sensi dell’art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, l’Appaltatore provvede a 

comunicare all’ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la 

specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette 

somme verranno comunque operate le ritenute di legge. 

Negli altri casi, in cui cioè l’ENAS non provveda a corrispondere direttamente al 

subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell’art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 

8, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate 

entro il predetto termine, l’ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore 

dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 40 commi 6-7 L.R. 15.03.2018, n. 8, è fatto altresì obbligo all’appaltatore 

e al subappaltatore di trasmettere all’ENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n. 180/2011, le fatture quietanzate relative 

ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui 

prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel 

caso di mancata trasmissione delle suddette fatture quietanziate, l’ENAS sospenderà il 

successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del 

subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni. 
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Ai sensi dell’art. 40 comma 8 L.R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei 

lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle 

fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal 

subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni 

devono essere pagate in base allo stato finale liquidato. 

**** 

Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 

276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni 

naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, 

apposita comunicazione con la quale dichiara: 

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in 

copia); 

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i 

nominativi dei soggetti distaccati; 

- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti 

e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro; 

- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite 

modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La suddetta comunicazione inoltre dovrà: 

- contenere le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere 

al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le 

parti di cui sopra; 

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al 

soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) 

e il possesso dei requisiti generali di moralità. 

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione 

allegata, potrà negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano 

i requisiti di cui sopra. 
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Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e 

successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore 

degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, 

verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi 

compresa l'eventuale risoluzione del contratto. 

**** 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori 

di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 

conto. Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i 

datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al 

comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione 

provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli 

estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità 

lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei 

rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3 citato. 

ART. 37. GUARDIANIA  

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della 

qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione 

Lavori. 

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, 

notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve 

termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente Autorità di Pubblica 

Sicurezza. 

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall’art. 22 della legge 13 settembre 

1982, n° 646, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne 

derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori. 
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ART. 38. SICUREZZA DEL LAVORO 

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro dovranno avvenire in conformità alle leggi 

vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle 

prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili. 

Per l’appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del 

lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti: 

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS); 

- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico 

nominato dall’ENAS; 

- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall’ENAS; 

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni 

per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall’ENAS; 

- Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la 

sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall’ENAS; 

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese 

esecutrici; 

- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica 

da parte dell’Appaltatore”. 

Il/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti 

ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all’osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati. 

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte 

dell’Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei 

rischi e dei piani di sicurezza. 

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di 

materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare 

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

allegato al progetto esecutivo. 
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È fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare all’ENAS, entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione: 

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del 

D.Lgs. n. 81/2008; 

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) 

del D.Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, 

costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

L’Appaltatore dovrà altresì trasmettere all’ENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio 

dei rispettivi lavori: 

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del 

D.Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di 

ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di 

materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo; 

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da 

ciascuna ulteriore impresa esecutrice; 

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo 

specifico cantiere. 

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, 

che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati 

dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a 

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei 

cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese 

compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al 

mandatario. 
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Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

Resta salva la possibilità per l’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in 

fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a garantire, se possibile con maggior 

precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori 

in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, 

fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell’Appaltatore 

di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute 

nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere 

obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’ENAS sia al 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo 

verificarsi delle condizioni non conformi al PSC. 

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o 

alle categorie dei lavori che l’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile 

con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione 

del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l’approvazione esplicita del datore di 

lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico 

dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni). 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione 

così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le 

adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all’ENAS 

per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano così modificato verrà 

stipulato con l’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto. 
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Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto esecutivo è contenuta la stima 

analitica degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la 

sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta. 

ART. 39. INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE 

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l’Appaltatore é tenuto a 

presentare, per l'approvazione della Direzione Lavori, un elaborato con il dettaglio delle 

disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione 

del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con 

la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento 

dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di 

tempo utile massimo stabilito. 

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai 

principali impianti di cantiere e alle installazioni meccaniche principali, nel rispetto di 

quanto riportato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

ART. 40. GESTIONE DEI SINISTRI, DANNI E DANNI DI FORZA 

MAGGIORE  

Si richiamano l’art. 7 comma 3 lettera f) e l’art. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 

“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione.»”. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore deve farne denuncia al direttore 

dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al 

risarcimento. 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 

parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l'accertamento dei fatti. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi 

eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati: 

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000270 del 23/11/2023 
Pagina 68 di 99



Capitolato Speciale di Accordo Quadro  pagina 69 

PNRR M2C4-I4.1-A1-35 

Accordo quadro Sostituzioni 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 1” 
e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres. 

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 e Coghinas 2. 

 

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, l’evento sarà considerato 

eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella 

medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni; 

- l’indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in 

contabilità; 

- l’indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all’importo, valutato ai prezzi 

e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei 

danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, 

mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed 

altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli 

afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche 

improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le 

tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere 

prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all’esecuzione di tutte le prove di 

funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di 

deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego 

non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. 

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza 

maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a 

determinare il danno abbia concorso l’Appaltatore che non abbia adottato le norme di 

diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai 

documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato, Specifiche tecniche, Manuali d’uso 

etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali 

materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS. 

ART. 41. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE  

Il direttore dei lavori o l’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento 

le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; 

il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla 

comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere 

la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata 
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all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 

nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 

l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 

presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata 

all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di 

otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le 

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 

inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni 

dell’Appaltatore. 

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

Resta salvo il ricorso al parere del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all’art. 6 del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, 

n.120 “, su istanza di una delle due parti per la risoluzione di controversie o dispute 

tecniche, ai sensi del comma 3 dell’articolo sopra citato. 

 

ART. 42. RISERVE DELL’APPALTATORE  

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione 

non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di 

decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro 

le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso 

cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni.  

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici 

giorni dal relativo invito dell’ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare 

le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
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definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine 

e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 

documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. contestazioni 

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di 

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del 

fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano 

dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 

farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

In vigenza degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 

11 settembre 2020, n.120 “, se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscrive 
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riserve senza formulare anche il relativo quesito al Collegio Consultivo Tecnico, di cui 

all’art. 43 del presente Capitolato, il quesito verrà formulato dal responsabile del 

procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori (secondo 

periodo del punto 4.1.3 delle “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle 

stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, adottate con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12). 

Si richiama l’art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accordo bonario. 

ART. 43. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

Ai sensi dell’Art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 11 

settembre 2020, n.120 l’Amministrazione promuoverà la costituzione di un Collegio 

Consultivo Tecnico (CCT), con i compiti previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto, 

nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 

suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. 

Il CCT potrà essere sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o, su accordo tra le 

parti, potrà essere sciolto dal 30/06/2023 in qualsiasi momento.  

Ai fini dell’applicazione delle funzioni del CCT, si richiamano le “Linee guida per 

l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio 

consultivo tecnico”, adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili 17 gennaio 2022, n. 12l.  

ART. 44. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E 

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Si richiamano l’art. 107, comma 5, terzo periodo e seguenti e l’art. 12 comma 1 del D.M. 

07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l’esecuzione.»”. 

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente 

dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 

verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 

dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto 
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né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 

impiegato. 

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta 

ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, 

elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale 

ne rilascia copia conforme all’esecutore.  

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in 

contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai 

fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.  

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 

da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 

funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del 

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 

l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale. Si 

richiama in proposito l’art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49. 

Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non 

può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro 

di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte 

negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 

del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma 

il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza 

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come 

da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine 

sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione 

finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande 

dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonari. 
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Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l’art. 102 D.Lgs. n. 

50/2016 e gli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso 

specifico. 

Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso 

d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque 

momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere 

concluso, ai sensi dell'art. 102 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 6 mesi (sei mesi) 

dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la 

trasmissione dei relativi atti all'Enas. 

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina l’estinzione del diritto 

della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 commi 1 e 5 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo, le opere verranno prese in consegna 

definitiva da parte dell’Amministrazione.  

Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato 

ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza 

del suddetto termine (art. 102 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale, così come 

disposto nell’art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico 

dell’Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo. 

Anche in ossequio all’art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, l’Appaltatore dovrà 

consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori: 

• n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di 

dettaglio “as - built” delle opere realizzate, debitamente timbrati e firmati; 

• n. 2 copie dell’elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei 

lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 

copie delle stesse immagini su supporto informatico. 

ART. 45. OBBLIGHI MANUTENTORI DELLE OPERE ESEGUITE  
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L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di 

attesa e di espletamento delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione, fino 

all’emissione del relativo Certificato di Collaudo. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del Certificato di Collaudo, 

salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è 

garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si 

mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le 

degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, 

delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie 

nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che 

non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione 

Lavori. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni 

caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori. 

Per cause stagionali o per altre cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere 

ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola 

d'arte, appena possibile. 

Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia 

non sussiste se, dopo l’ultimazione dell’opera o di parti di opera, l’opera è presa in 

consegna anticipata dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio.  

Lo stesso dicasi nel caso in cui la presa in consegna anticipata riguardi una parte di opera, 

perfettamente conclusa e funzionale, all’inizio della stagione irrigua. 

ART. 46. CONSEGNA ANTICIPATA 

Si richiama l’art. 230 del DPR 207/2010. 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle 

seguenti condizioni: 

a) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato; 
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b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di 

consegna del lavoro. 

A richiesta dell’Amministrazione, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza 

delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per 

accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza 

e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti 

contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal 

responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle 

conclusioni cui perviene. 

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le 

questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 

dell'esecutore. 

ART. 47. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli 

artt. 108, 109 del D.Lgs 50/2016. 

Costituisce grave inadempimento contrattuale il mancato rispetto dei cronoprogrammi 

dei singoli contratti applicativi che impedisca il rispetto della tempistica dettata dalla 

tipologia di finanziamento che prevede improrogabilmente che l’ultimazione delle opere 

avvenga entro e non oltre la data del 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento stesso. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 104 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il 

diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori 

eseguiti in attuazione degli OdL e del valore dei materiali utili esistenti nei cantieri 

operativi, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite relative a ciascun OdL. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 

dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara di ciascun OdL, depurato del ribasso 

d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 

prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 
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I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già 

accettati dal responsabile dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del 

contratto. 

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 

all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei 

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione 

e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal 

responsabile dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della 

stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato 

d'ufficio ed a sue spese. 

ART. 48. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

In vigenza degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali», convertito, con modificazioni, nella Legge 

11 settembre 2020, n.120 “, qualora entrambe le parti dichiarino, nelle forme e nelle sedi 

previste dalla norma, di attribuire alle decisioni del CCT natura di lodo contrattuale, ai 

sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020, le decisioni 

adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie 

o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso 

dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui 

alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020 sono «determinazioni» 

a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo 

alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale. Le determinazioni del 

CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate 

all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile. 

In tutti gli altri casi, per la definizione delle controversie inerenti e conseguenti 

all’interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. In 

tale evenienza, le eventuali controversie che insorgessero tra l’ENAS e l’Appaltatore 

saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, 
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qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all’Ente, 

il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.  

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l’Autorità Giudiziaria prima che l’ENAS 

abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine 

per provvedervi. 

Il foro competente è quello di Cagliari. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare 

o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS. 

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 49. ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all’Appaltatore, 

a titolo di anticipazione, una quota dell’importo contrattuale relativo a ciascun contratto 

applicativo pari al 30%, ex articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico 

medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione 

accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai 

successivi commi 3 e 4. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al 

pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice civile.  

L’anticipazione sull’importo dei lavori è compensata secondo il cronoprogramma della 

prestazione, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, 

proporzionalmente all’importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso 

al completamento delle obbligazioni contrattuali, l’importo dell’anticipazione deve essere 

compensato integralmente.  

Ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l’erogazione dell’anticipazione 

è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria 

o assicurativa, alle seguenti condizioni:  

- importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. 

all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al 
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periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto 

per la compensazione;  

- l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dell’esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione 

di ogni pagamento, fino all’integrale compensazione.  

L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione non 

procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. 

In tale caso, sulle somme restituite, spettano il Soggetto Attuatore anche gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso 

di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza 

dell’anticipazione di cui al comma 6, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con 

risorse proprie prima della predetta escussione.  

La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante 

acquisizione del D.U.R.C., della permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed 

assicurativa dell’Appaltatore e alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni in materia 

di tracciabilità dei pagamenti. 

ART. 50. PAGAMENTI IN ACCONTO 

Durante il corso dei lavori, oltre al pagamento dell’anticipazione di cui all’articolo 

precedente del presente Capitolato, l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni 

qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultanti dai registri di contabilità 

abbia raggiunto un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del 

contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute più appresso 

richiamate.  

Ai fini dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori l’Appaltatore è obbligato a 

redigere e consegnare all’Amministrazione una sintetica relazione che indichi le misure 

adottate, relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase dell’esecuzione 

dell’opera, al fine di adempiere ai vincoli DNSH. 

Lo stato di avanzamento dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 15 giorni 

dalla data di maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulta dai documenti 

contabili. 
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Ai sensi del comma 1-quinquies dell’Art. 113-bis “Termini di pagamento e clausole 

penali” del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo 

stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, 

del medesimo articolo sopra citato, emette il certificato di pagamento contestualmente 

all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla 

data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei 

subappaltatori.  

Il RUP invia il certificato di pagamento all’Amministrazione, la quale procede al 

pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo, nel termine di 30 (trenta) giorni 

decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa verifica, ai sensi 

dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, adempimento agli obblighi di versamento derivanti dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento dell’appaltatore e dei subappaltatori. 

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti 

acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere 

lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi 

previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli 

interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice 

civile 

Infine, qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante 

per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni verrà emesso uno stato di avanzamento 

qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione. 

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilità, 

rimane sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione Lavori avrà facoltà 

insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora all'atto 

dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. 

Nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all’importo dei lavori eseguiti ed 

accertati non sarà accreditato nessun importo relativo ai materiali provvisti a piè d'opera, 

destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi 

siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori. in quote proporzionali 

all'importo dei lavori contabilizzati e per la quota residua sarà allibrato nello stato finale e 

liquidato contestualmente alla liquidazione della rata di saldo. 
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Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione 

agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.  

L’importo di ciascuno dei sopraelencati pagamenti in acconto, al netto del ribasso d’asta, 

sarà disposto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori nei casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 

13) deducendo: 

• la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

• una trattenuta pari alla quota dell’anticipazione già erogata all’appaltatore, 

corrispondente al rapporto tra l’importo dell’acconto e l’importo totale dei lavori, a 

titolo di graduale recupero della stessa anticipazione; 

• le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali. 

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la 

somma cui possa ammontare. 

I contenuti delle relazioni intermedie relative al DNSH dovranno essere integrati 

dall’Appaltatore nel “Rapporto Finale” che dovrà essere fornito all’Amministrazione ai 

fini dell’emissione dell’ultimo stato d’avanzamento dei lavori. 

Il sopraddetto “Rapporto Finale”, previa istruttoria favorevole da parte del Direttore dei 

Lavori, verrà validato dal Responsabile del Procedimento per l’invio al MIMS al fine della 

certificazione del rispetto del principio del DSNH a chiusura lavori, considerando gli 

elementi che, dalla fase di programmazione alla fase di attuazione sono stati valutati 

rilevanti a tali fini. 

ART. 51. PAGAMENTO A SALDO  

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del 

Certificato di Collaudo provvisorio. 

Ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016, il pagamento della rata di saldo è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo di due anni, intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 

24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, 

mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti 

giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al 

momento della sottoscrizione del contratto. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’Appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo. 

Il pagamento della rata di saldo, al pari del pagamento degli acconti, è subordinato alla 

verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’esecutore e dei subappaltatori. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 

143 del 25/06/2021, l’Ente appaltante, in occasione della presentazione dell’ultimo stato 

di avanzamenti dei lavori, richiederà alla Cassa Edile territorialmente competente il 

rilascio dell’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera 

complessiva. 

ART. 52. ADEMPIMENTI NEI PAGAMENTI 

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, 

n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico 

attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle 

Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.  

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla 

presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del 

raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di 

saldo, in conformità con quanto stabilito nel presente Capitolato. 

Il pagamento sarà effettuato mediante l’accreditamento presso 

_______________________ sul c/c n. _________ – IBAN _______________________. 
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Le fatture intestate a Ente Acque della Sardegna, Via Mameli, n.88 – 09123 Cagliari, P.I. 

00140940925, dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, 

obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse: 

Codice univoco ufficio _____________ 

CIG      __________________ 

CUP:____________________ 

Oggetto:  Cod. Int. PNRR-M2C4-I4.1-A1-35 “Interventi di manutenzione straordinaria 

con sostituzione e /o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas 

1” e “Coghinas 2” nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, 

Sassari e Porto Torres”. Interventi di Sostituzione Lotto n. ___ 

RUP: Ing. Fernando Mura 

numero di repertorio ____________ e data del contratto _____________ 

centro di costo: ____________ 

Le fatture dovranno sempre riportare il riferimento al titolo dell’intervento e al 

finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve 

corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall’atto costitutivo ovvero 

indicate in sede di stipulazione del contratto specifico. La mancata corrispondenza tra gli 

importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il 

pagamento, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.  

In ottemperanza alla circolare dell’Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 

Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la 

fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti del Stazione 

Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto 

raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai 

fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche 

dell’articolo 48 co. 16 del Codice dei Contratti.  
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Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della 

fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine 

di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Stazione Appaltante.  

Ogni pagamento è subordinato:  

a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso 

dall’Appaltatore;  

b) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori;  

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti;  

d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

e) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 48-bis 

del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un 

ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità 

di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il 

pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 

competente per territorio.  

Ai sensi dell’articolo 30, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei 

soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 105, co. 18, ultimo periodo del Codice dei 

Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, 

a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine 

senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, 

la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai 

crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti 

titolari di cottimi. 

ART. 53. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii.. 
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I pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all’ENAS gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative 

allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve 

darne immediata comunicazione all’ENAS e alla Prefettura di Cagliari. 

Ai fini di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, l’Appaltatore, il sub-

Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice 

identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto. 

L’ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e 

il CUP riportati in contratto. 

Resta inteso che: 

• Tutte le fatture delle imprese costituenti l’ATI devono essere verificate dalla 

Mandataria prima della loro trasmissione a ENAS. 

• L’impresa Mandataria ha la responsabilità e l’obbligo di comunicare alla direzione 

lavori e al Rup, in fase di contabilizzazione dei lavori durante la redazione degli 

stati avanzamento lavori, le quote di lavori realizzate da ciascuna tra le varie 

imprese costituenti l’ATI intervenute nell’esecuzione dei lavori dei singoli 

contratti applicativi. 

• L’impresa Mandataria ha la responsabilità, nell’ambito dello svolgimento del 

contratto di Accordo Quadro, di verificare progressivamente il rispetto delle quote 

di suddivisione tra le varie imprese costituenti l’ATI. 
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• In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di associazione temporanea di 

impresa, ciascuna associata fatturerà direttamente le prestazioni eseguite 

nell’ambito del contratto. 

Non saranno ammesse modalità diverse di pagamento, anche se risultanti dall’atto 

costitutivo di associazione temporanea di impresa. 

ART. 54. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti è vietata la cessione del contratto di 

Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, l’affidamento a 

terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché 

della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte 

dell’Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione 

Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di 

diritto il Contratto Applicativo. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, 

lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.  

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, co. 

13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52 

a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione 

Appaltante. La cessione è efficacie e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa 

non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non 

accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che 

l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato 

cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto 

al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi 

contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduto può 

opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di 

appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.  
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CAPO V – NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI 

ART. 55. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A 

MISURA 

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le 

specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole 

voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni 

nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri 

di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in 

opera.  

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali 

di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 

autorizzati dal direttore dei lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre 

compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 

presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive 

derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto: 

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto esecutivo, sono 

contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti 

dall’elenco prezzi allegato al progetto; 

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto esecutivo, sono 

contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla 

valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità 

finale. 

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al 

progetto esecutivo, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione 
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di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase 

di esecuzione.  

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati 

e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e 

manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari 

certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali 

documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, 

sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata 

riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. 

ART. 56. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A 

CORPO 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze 

eventualmente derivanti dagli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il 

corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 

detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite negli atti 

progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a 

corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafi ci o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 

forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie 

disaggregate di lavoro, ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione 

al lavoro eseguito. 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 

determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 

quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 
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quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 

della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

Gli oneri di sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente 

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 

stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del 

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

ART. 57. PRESTAZIONI IN ECONOMIA  

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma 

dell’art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, 

i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita 

insindacabilmente dall’ENAS per il tramite del direttore dei lavori. 

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e 

verranno registrate come previsto dall’art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi 

prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapportini firmati dalla 

direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni. 

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo 

verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento 

dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del 

ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, 

eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza 

per l’esecuzione (CSE), saranno compensati senza l’applicazione del ribasso. 

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati 

anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli 

operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte 

diretta e materiale alla esecuzione dei lavori. 

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a 

deposito e poi resi a piè d'opera. 

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. 
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Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni 

di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo 

di impiego per i turni di lavoro. 

ART. 58. ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

Si richiama l’art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del 

direttore per l’esecuzione.»” 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore 

dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, 

nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor 

pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, 

sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive 

dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 

previsti dal Capitolato, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. 

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed 

alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio 

prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

Non sarà accettato l’impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni 

o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l’ottima qualità dei materiali e 

la rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali. Parimenti non verrà accettato 

l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al 

Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012). 

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore. 

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d’opera sul luogo 

di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo. 

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d’opera che il Direttore dei 

Lavori riterrà necessari per l’esecuzione dei lavori. 
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In ogni caso l’Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’opera ed 

allo scadere dei termini di garanzia. 

ART. 59. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI 

I lavori oggetto del presente appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard 

sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 

fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono 

le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite.  

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", 

conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che 

l’appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

Allegato n. …… 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale 

di…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali 

minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 

(da ora in poi “standard”) definiti da: 

-  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, 

International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 

111 e 182; 

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;  3 

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;  4 
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- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di 

fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione 

relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza 

sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa 

materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; 

Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di 

lavoro minorile n° 182) 

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro 

e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di 

sviluppo ed educazione. 

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore 

ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi). 

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa 

comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. 

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati 

rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta 

ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola 

dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO 

sull'abolizione del lavoro forzato n° 105) 

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e 

non offerto dalla persona spontaneamente. 

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i 

propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi 

di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e 

Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111) 

-  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla 

base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, 
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dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, 

dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà 

sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di 

organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98) 

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, 

di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di 

ricorrere alla negoziazione collettiva. 

Firma, ………………………………………………….. 

Data:…………………. Timbro 

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. 

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata 

in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”. 

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, 

l'appaltatore sarà tenuto a: 

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 

del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità 

agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto; 

2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le 

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la 

conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella 

catena di fornitura; 

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 

relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o 

da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della 

Amministrazione stessa; 

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro 

i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle 
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informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la 

non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione 

aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali 

azioni correttive effettuate.  

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard 

sociali minimi, nel corso della durata del contratto, l’Amministrazione invia 

all’aggiudicatario un questionario conforme all’ Allegato III al D.M. Ambiente 06.06.2012 

che è tenuto a compilare ed inviare all’Amministrazione entro un termine congruo, 

stabilito dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, che analizzerà 

il questionario allo scopo di valutare il rischio di potenziale violazione delle clausole 

contrattuali (gli standard sociali minimi), e quindi per l’eventuale effettuazione di ulteriori 

attività di cui ai punti successivi. 

Il questionario soprarichiamato, conforme all’Allegato III al D.M. Ambiente 06.06.2012, 

fa parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente ad esso allegato; 

le informazioni fornite dall’aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti 

gli effetti “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dal DPR 445/2000, che 

prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci). 

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al 

presente articolo, su proposta del direttore dei lavori, sarà applicata dal RUP una penale 

con le modalità di cui all'art. 36 "Penali" del presente Capitolato oltre a: 

- non accettazione della fornitura cui eventualmente si riferisce la violazione; 

- revoca dell’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la violazione riguardi sub-

contratti di lavori, cottimi o noli, come definiti all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii..; 

- risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni contrattuali inerenti la non 

conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura 

ART. 60. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI 

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi 

accessorio per l’esecuzione del lavoro. 
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I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati 

nelle attività dell’appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza 

in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre 

possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa 

vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e 

manutenzione. 

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la 

sostituzione di un mezzo d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle 

lavorazioni previste 

CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI 

 

ART. 61. LEGGE SULLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 

n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento.  

L'Appaltatore è comunque tenuto a mantenere la massima riservatezza in relazione alle 

informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello 

svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare. 
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ALLEGATO 1 - CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA E 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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ALLEGATO 2 -SCHEMA TIPO DI TABELLE DI QUALIFICAZIONE 
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Aliquote %

LAVORI PREPARATORI CANALE ADDUTTORE

C.01 Disgaggio, decespugliamento e stabilizzazione scarpate

C.02 Pulizia fondo e sponde canale e trasporto a discarica

C.03 Opere provvisionali per aggottamento acque

CANALE ADDUTTORE TRATTA 1:  da progressiva 9013,88 - Inizio By-pass Trexenta C2 (progr. 

9013.88÷9941,46) 

C.04  Risanamento corticale

C.05 Giunti di frazionamento

CANALE ADDUTTORE TRATTA 2 : Fine By-pass Trexenta C2 - Fine Ponte canale Rio Arai 

(progr. 10005,57÷11445,15) 

C.06 Risanamento corticale

C.07 Demolizione e rifacimento canale

C.08 Giunti di frazionamento

C.09 Ponte canale Rio Arai

C.10 Demolizione e rifacimento attraversamenti pensili sul canale

CANALE ADDUTTORE TRATTA 3 : Fine Ponte canale Rio Arai - Inizio ponte canale Guasila I 

(progr. 11445,15÷12405,66) 

C.11 Risanamento corticale

C.12 Giunti di frazionamento

CANALE ADDUTTORE TRATTA 4 : Fine  ponte canale Guasila I - Imbocco galleria di Guasila 

(progr. 12585,41÷12797,45) - (progr. 12917,45÷13520,54)

C.13 Risanamento corticale

C.14 Demolizione e rifacimento canale

C.15 Giunti di frazionamento

CANALE ADDUTTORE TRATTA 5 : Sbocco galleria Guasila - Inizio tratta lavori SAR AC08  

(progr. 14438,74÷16020,41) 

C.16 Risanamento corticale

C.17 Demolizione e rifacimento canale

C.18 Giunti di frazionamento

CANALE ADDUTTORE TRATTA 6 : Sifone a Segariu e scarico (progr. 16989,76÷17978,72)

C.19 Pulizia fondo e sponde canale e trasporto a discarica

C.20 Opere provvisionali per aggottamento acque

C.21 Giunti flessibili

C.22 Opera di scarico lungo linea 

ONERI DI CAPITOLATO 

C.23 Oneri di capitolato 

TOTALE % 100,000%

TABELLE QUALIFICAZIONE PERCENTUALI

SCHEMA TIPO
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