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PREMESSA 

 Il presente cronoprogramma dei lavori riguarda la progettazione esecutiva 

dell’impianto di connessione alla rete del distributore (IRC), degli impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonte solare sito nella Zona Industriale di OTTANA 

presso il Comune di Noragugume (NU), di cui al preventivo di connessione intestato 

a Ente Acque della Sardegna – Codici di rintracciabilità ENEL - T0356668 e T0357572, 

anche denominati LOTTO I E LOTTO II. 

 Il cronoprogramma dei Lavori allegato, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da 

allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 del D.P.R. 

207/2010 e stato redatto ai sensi dell’art.40 dello stesso D.P.R. 207/2010. 

1. OBBIETTIVI DEL CRONOPROGRAMMA 
Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai 

costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore 

definizione dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il 

collaudo; il documento è redatto avendo a base il dettaglio di tutto il progetto 

esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. 

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione 

delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute 

all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato 

speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il 

pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a 

precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera 

deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato 

speciale d’appalto. 

Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma 

esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 

207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione 

Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma 

del progetto allegato al contratto. 

Sarà compito della Direzione Lavori curare, durante l’esecuzione dell’opera, 

l’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari 
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interventi correttivi. 

2.  TEMPI DI ESECUZIONE  
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di 

esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale 

sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate è risultato che per la completa esecuzione 

dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi. 

3. ANDAMENTO STAGIONALE  
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività 

di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati 

dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.  

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni 

dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre 

possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.  

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella 

seguente tabella: 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l’effettiva data d’inizio 

dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 

stagionale normale come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative 

durante tutto l’arco dell’anno con aumento temporale analogo di ogni attività, 

indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della 

data d’inizio dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo 

periodo temporale di esecuzione, che nell’arco dell’anno avrà diversi tipi di 

incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto 

alla media considerata in fase di progetto. 
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4. PREZZO CHIUSO  
Il cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel 

caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni 

anno intero decorrente dalla data della consegna.  

Poiché i lavori dovranno essere conclusi entro un anno, il prezzo chiuso consiste nel 

prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, salvo ricorrano le circostanze previste 

all’art. 133 del Codice dei Contratti. 

5. DIAGRAMMA DI GANNT 
Il diagramma è costruito riportando sulle ordinate le lavorazioni ed in ascissa la 

variabile tempo, scansionata nell’unità di tempo “settimane”; ciascuna lavorazione 

è rappresentata da una barra che ricopre la durata prevista per l’esecuzione: 

 

 

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ATTIVITA'

1 PREPARAZIONE CANTIERE
ALLESTIMENTO CANTIERE

2 BONIFICA BELLICA
BONIFICA ORDIGNI BELLICI

3 CONNESSIONE ALLA RETE ENEL
SCAVI, FONDAZIONI, RIPRISTINI
REALIZZAZIONE LINEE INTERRRATE
POSA CABINE MT E OPERE ELETROMECCANICHE

4 VERIFICHE E COLLAUDI
COLLAUDI IMPIANTI FOTOVOLTAICO E UTENTE
COLLAUDI IMPIANTO DI CONNESSIONE RETE ENEL
ENTRATA IN ESERCIZIO

5 SMOBILIZZO CANTIERE
SMOBILIZZO CANTIERE
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