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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 79 v #

Allestimento di cantiere temporaneo 5¢9 Zl_

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79 Zl_

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 59 Zl_

Realizzazione della viabilita del cantiere 59 Zl_
ATTRAVERSAMENTO STRADE 139 A 4 #
Scavo a sezione obbligata e ristretta 99 Zl_
Posa in opera di tubazioni 99 Zl_
Rinterro di scavo 9¢g Zl_
Formazione di fondazione stradale 49 Zl_
Formazione di manto di usura e collegamento 49 Zl_
CAVIDOTTO E POZZETTI 39¢9 v #
Scavo a sezione obbligata e ristretta 119 Zl_
Posa in opera di tubazioni in PEAD 299 z1 | ——
Rinterro di scavo 99 Zl_
Realizzazione degli impianti eettrc 24 21
IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA 119 A 4 d
Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT 119 Zl_
Realizzazione di impianto di messa a terra 119 Zl_
CABINE ELETTRICHE 99 v v‘
Scavo a sezione obbligata e ristretta 39 Zl_
Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione 1g Zl.
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 69 Zl_
Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne 29 Zl-
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 59 v—i
Smobilizzo del cantiere 59 bal |

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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