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PREMESSA

II presente cronoprogramma dei lavori riguarda la progettazione esecutiva
del’limpianto di connessione alla rete del distributore (IRC), degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte solare sito nella Zona Industriale di OTTANA
presso il Comune di Noragugume (NU), di cui al preventivo di connessione intestato
a Ente Acque della Sardegna - Codici di rintracciabilita ENEL - T0356668 e T0357572,
anche denominati LOTTO | E LOTTO Il

Il cronoprogramma dei Lavori allegato, previsto dal comma 1 lettera h)
dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da
allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 del D.P.R.

207/2010 e stato redatto ai sensi dell’art.40 dello stesso D.P.R. 207/2010.

1. OBBIETTIVI DEL CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma ée il documento di programmazione delle attivita correlate ai
costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore
definizione dei tempi amministrativi necessari per I’approvazione, I’affidamento ed |l
collaudo; i documento e redatto avendo a base il dettaglio di tutto il progetto
esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione
delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute
al’limpresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato
speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per |l
pagamento di acconti all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a
precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui I’'opera
deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato
speciale d’appalto.

Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma
esecutivo dei lavori (cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R.
207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione
Lavori, guesto non puo variare il termine di consegna fissato dal cronoprogramma
del progetto allegato al contratto.

Sara compito della Direzione Lavori curare, durante |’esecuzione dell’opera,

I’eventuale aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari
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interventi correttivi.

2. TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del cronoprogramma €& quello di determinare i tempi di
esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale
sfavorevole. Dalle valutazioni effettuate € risultato che per la completa esecuzione

dei lavori sono necessari 90 giorni naturali e consecutivi.

3. ANDAMENTO STAGIONALE

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita
di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell’opera entro i termini indicati
dalla Stazione Appaltante, si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni
dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre
possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per oghi mese sono riportate nella

seguente tabella:

Tabella Climatico Ambientale:

condizione | gen | feb | mar | apr [ mag| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 90| 45 82,5
Normale 15 15 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15 65
Stavorevole 15| 15| 45| 75| 90| 90| 90| 45| 75| 48| 30| 15| 5275

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I’effettiva data d’inizio
dei lavori, si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale normale come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative
durante tutto I’arco del’anno con aumento temporale analogo di ogni attivita,
indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della
data d’inizio dei lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo
periodo temporale di esecuzione, che nel’arco del’anno avra diversi tipi di
incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto

alla media considerata in fase di progetto.
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4. PREZZO CHIUSO

Il cronoprogramma dei lavori € redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, 'importo degli stessi da eseguire per ogni
anno intero decorrente dalla data della consegna.

Poiché i lavori dovranno essere conclusi entro un anno, il prezzo chiuso consiste nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, salvo ricorrano le circostanze previste

all’art. 133 del Codice dei Contratti.

5. DIAGRAMMA DI GANNT
Il diagramma €& costruito riportando sulle ordinate le lavorazioni ed in ascissa la
variabile tempo, scansionata nell’unita di tempo “settimane”; ciascuna lavorazione

€ rappresentata da una barra che ricopre la durata prevista per I’esecuzione:

PROGRAMMA CRONOLOGICO DEI LAVORI

SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ATTIVITA'
1 PREPARAZIONE CANTIERE
ALLESTIMENTO CANTIERE [
2 BONIFICA BELLICA
BONIFICA ORDIGNI BELLICI
3 CONNESSIONE ALLA RETE ENEL
SCAVI, FONDAZIONI, RIPRISTINI
REALIZZAZIONE LINEE INTERRRATE
POSA CABINE MT E OPERE ELETROMECCANICHE
4 VERIFICHE E COLLAUDI
COLLAUDI IMPIANTI FOTOVOLTAICO E UTENTE

COLLAUDI IMPIANTO DI CONNESSIONE RETE ENEL
ENTRATA IN ESERCIZIO

5 SMOBILIZZO CANTIERE
SMOBILIZZO CANTIERE
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