
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

ATTRAVERSAMENTO STRADE 13 g

Scavo a sezione obbligata e ristretta 9 g

Posa in opera di tubazioni 9 g

Rinterro di scavo 9 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

CAVIDOTTO E POZZETTI 39 g

Scavo a sezione obbligata e ristretta 11 g

Posa in opera di tubazioni in PEAD 29 g

Rinterro di scavo 9 g

Realizzazione degli  impianti elettrici 32 g

IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA 11 g

Realizzazione degli  impianti elettrici  e posa quadri MT 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 11 g

CABINE ELETTRICHE 9 g

Scavo a sezione obbligata e ristretta 3 g

Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 6 g

Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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