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Oggetto: L186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura

per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli “Interventi di

manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi

tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres, finalizzato all'attuazione

degli Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale”

CUP 187D20000010002 — CIG 8795412B95 — CIG derivato B2FE77D837

ernando MURA

OPERATORE ECONOMICO: Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347,

Ing.

20126 Milano

Il Responsabile del Procedimento

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO: Rep. N. 2498 del 26.07.2022

CONTRATTO APPLICATIVO N¢ 8: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 1

- Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

“Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento

<
D‘_
Coghinas 1” in data 12/09/2024. g '&T:
* % % % % Jé ;ﬁ
=5
A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE % g
A 1-LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO §°
Il servizio in oggetto riguarda interventi ricadenti sull’acquedotto Coghinas | nei
comuni di Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres nella provincia di
2
Sassari. s 5
3
(&)
A 2 -TITOLO DELL’OPERA g2
o ©
- =B
Il servizio & denominato “L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di Ingegneria e E § §
—
8 O
Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti relativi agli %U %
5 «

strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei comuni di S.
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Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres

Contratto applicativo n° 8: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 1 -

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

Coghinas 1”.

A 3 - APPALTO

Predisposto dal Servizio Gestione Nord, con determinazione n. 623 del 14/05/2021,

per I'importo complessivo a base di gara di euro 504.305,35 + IVA.

ernando MURA

A 4 - ASSUNTORE DEL SERVIZIO

Ing.

L’'appalto é stato esperito ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/20106, testo vigente e

Il Responsabile del Procedimento

art. 18 L.R. 5/07, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato Decreto legislativo e previa

verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3

del citato decreto legislativo. <
=
Nell’'esperimento di gara € rimasto aggiudicatario I'operatore economico Bureau 2; 4
=
Veritas Italia S.p.A., con sede con sede legale e amministrativa in Milano, CAP ﬁé
=0
4
>
20126, Viale Monza n. 347, che ha offerto di eseguire il servizio con un ribasso pari S 2
A5
al 51,47% e un importo pari ad euro 244.836,45 comprensivi dei contributi @

previdenziali integrativi oltre IVA di legge.

A5 - DEPOSITO CAUZIONALE

I'Operatore Economico ha costituito la garanzia di euro 81.227,00 per I'esecuzione

eseclzione

mediante polizza fidejussoria n. 408437184, rilasciata dalla societa AXA

Assicurazioni in data 31.05.2022, calcolata sulla base del ribasso del 51,47% e

ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo decreto legislativo.

del contratto
5eom. Sebastiano SAU

Il Direttore dell’

A 6 - CONTRATTO PRINCIPALE E IMPORTO CONTRATTUALE

Con Determinazione del Direttore Servizio Gestione Nord n. 1100 del 12/09/2024 &
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stato disposto I'affidamento del contratto applicativo n° 8, discendente dal Contratto

di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, per un importo di € 12.086,86 al

netto dell’'lVA;

A7 - ATTI AGGIUNTIVI

Durante il corso del servizio non sono stati stipulati atti aggiuntivi.

A 8 - SPESA AUTORIZZATA PER IL SERVIZIO

La spesa autorizzata con DDSGN n. 1100 del 12/09/2024 per I'esecuzione del

ernando MURA

servizio risulta di netti € 12.086,86.

Ing.

A 9 - DIREZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento

Il direttore dell’esecuzione del contratto & stato il Geom. Sebastiano Sau.

A 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento & stato I'lng. Fernando Mura.

A 11 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

<
D‘_
N (7)) |<_(
E avvenuta in data 12 settembre 2024 come da Verbale di avvio dell’esecuzione del 2; 4
=
contratto redatto in pari data e firmato dall'operatore economico senza riserve. § g
O
>
A 12 - SCADENZA DEL CONTRATTO S 2
5
La durata contrattuale & stabilita in 30 giorni naturali e consecutivi. La consegna del @
Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto era pertanto stabilita per il 11 ottobre
2024.
2
A 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO N2
o o
o O
Come risulta dal Certificato di Ultimazione del servizio, emesso in data 17 febbraio 3 % é
= C %
2025, il direttore dell’esecuzione del contratto ha certificato la trasmissione del S ‘_°3§
DO .
gOE
Rapporto Iniziale di Verifica Progetto - RIVP (rif.doc. J30142/24/RG/mdn) in data ﬁ §
=

01/10/2024, del Rapporto Intermedio 01 di Verifica Progetto — RVI 01_(rif. doc.

J30161/24/RG/mdn) in data 23/10/2024 ed ultimato con la trasmissione del
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Rapporto Finale di Verifica Progetto RFVP (rif.doc. J30174/24/RG/mdn) in data

20/11/2024, nei tempi previsti.

A 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

A 15 - CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto.

A 16 - RISERVE DELL’APPALTATORE

ernando MURA

L’'operatore economico ha sottoscritto la contabilita finale senza apporre alcuna

Ing.

riserva.

Il Responsabile del Procedimento

A 17 - ANDAMENTO DEL SERVIZIO E ORDINI DI SERVIZIO

Per quanto risulta agli atti il servizio si & svolto, di massima, secondo le previsioni di

progetto e secondo gli ordini e le disposizioni del Direttore per I'esecuzione del

contratto. <
oE
A 18 - SUBAPPALTI o2
P
Non sono stati autorizzati subappalti. ol
=0
O
>
A 19 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL’APPALTATORE S 2
5
Gli oneri contrattuali posti in carico all’Appaltatore e riportati in particolare nel @
Disciplinare di gara sono stati sostanzialmente ottemperati.
A 20 - AVVISI Al CREDITORI
()
c
per I'esecuzione dei lavori non & stato necessario occupare proprieta private, né in N =2
o 0
O O o
modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle 3 % &
= C %
medesime proprieta private e pertanto si pud prescindere dalla pubblicazione degli S ‘_03 §
DO .
SS €
avvisi ai creditori di cui all’art. 189 del D.P.R. n. 554/99 in quanto. ﬁ §
=

A 21 - CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’APPALTATORE

Per quanto risulta agli atti, non risulta che I'lmpresa abbia ceduto I'importo dei
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crediti né abbia rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei

mandati di pagamento relativi ai lavori in argomento.

A 22 - STATO FINALE

La regolarita della contabilita & stata accertata mediante la revisione tecnico

contabile al completo. In dipendenza di tale revisione lo Stato finale cosi risulta:

Importo complessivo servizio €. 12.086,86

A 23 - CONFRONTO TRA IMPORTO CONTRATTUALE E SPESA

ernando MURA

L'importo del servizio eseguito proveniente dallo stato finale, pari ad € 12.086,86, &

Ing.

identico all'importo contrattuale autorizzato con la DDSGN n. 1100 del 12/09/2024.

Il Responsabile del Procedimento

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi in data 18 febbraio 2025 sono intervenuti i signori

- Ing. Fernando MURA Responsabile del Procedimento
- Geom. Sebastiano SAU Direttore dei Lavori <
o
aE
- Dr.ssa Roberta PRATI Procuratore delegato Bureau Veritas Italia S.p.A. S
UL
P
Con la scorta dei documenti contrattuali e degli atti contabili si & ispezionata sg
S
minuziosamente la relazione finale del servizio eseguito e si & constatato che sono S 3
S5
stati eseguito a regola d’arte ed in conformita delle prescrizioni. @
Cio premesso, in base a quanto esposto e dopo aver accertato,
a) che il servizio & stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi
modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di N 2
o 0
. 290
esecuzione del contratto; oK &
=% 2
e . . . .. . . . [0) Qo
b) che con riferimento alle parti non altrimenti ispezionabili 'operatore economico co9
°T
. Lo : , £ E
ha assicurato I'assenza di vizi o difformita ai sensi dellart. 1667 del Codice @ 2
=

civile, la loro esecuzione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali

nonché la loro regolare contabilizzazione;
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il credito residuo netto dell'appaltatore risulta pertanto, salvo la superiore

c) che non si € a conoscenza di vizi o difformita ai sensi dell'art. 1667 del Codice
civile;
d) che il servizio & stato compiuto entro il periodo contrattuale;
e) che nel conto finale sono stati applicati i prezzi contrattuali regolarmente
o
. 5 . . C
approvati dall’Amministrazione; g
s
f) che, secondo quanto risulta in atti, 'operatore economico ha adempiuto agli 9 5
&2
obblighi assicurativi e previdenziali fatto salvo quanto emergera dal documento [oge
o8
di regolarita contributiva che sara richiesto dal’Amministrazione in sede di ol
2 5
o . S <
liguidazione della rata di saldo; ?
14
g) che durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza -
maggiore;
h) che per I'esecuzione del servizio non & stato necessario occupare proprieta
private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti <
Q.
5
danni di sorta alle medesime proprieta private. S
UL
5 8
i) che l'appaltatore ha firmato la contabilita finale e il Conto Finale senza alcuna S Q
o %
. > o
riserva; 2 3
g a
j) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da s}
contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione per I'esecuzione
del contratto durante il corso del servizio;
k) che non risulta che I'appaltatore abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto cui N2
o O
o , o o 890
su riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento oK &
— 28
© 9 o
delle somme ancora dovute; cogo
5S¢
I) che, come risulta dal Conto Finale riportato di seguito: @ 2
=

approvazione, pari a € 12.086,86 (diconsi euro dodicimilaottantasei/86).
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CERTIFICA

che il servizio denominato: "L 186 - Accordo Quadro per i Servizi tecnici di

Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti

relativi_aqgli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas | e Coghinas Il, nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto

Torres” — Contratto applicativo n° 8: “Verifica Progetto Definitivo/Esecutivo “Lotto 1 -

ernando MURA

Interventi di Sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: Interventi sui manufatti puntuali

Ing.

Coghinas 17, in base al contratto applicativo n° 8 in data 12/09/2024, discendente

Il Responsabile del Procedimento

dal contratto di Accordo Quadro Rep. N. 2498 del 26/07/2022, dall’operatore

economico “Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza n. 347, 20126 Milano” sono

stati regolarmente esegquiti e liquida il credito dell’appaltatore come segue:

Ammontare dello stato finale € 12.086,86 <
o=
RISULTA IL CREDITO DELL’APPALTATORE € 12.086,86 :"; é
=
(diconsi euro dodicimilaottantasei/86), salvo la prescritta approvazione del presente .§ g
o
>
atto, e salvo le rettifiche revisionali. 2 2
5
CAGLIARI 18 febbraio 2025 @
Bureau Veritas Italia SpA Il Direttore dell’esecuzione del Contratto
Dr.ssa Roberta PRATI Geom. Sebastiano SAU
Sau Sebastiano g
Visto, accertato e confermato 19.02.2025 N2
17:34:04 3 0?2
Il Responsabile del Procedimento B GMT+02:00 8E S
=2
Ing. Fernando MURA S ‘_OJ §
DO .
. Pl
Firmato digitalmente da: 5 8
PRATIROBERTA 5 ©

Data: 24/02/2025 12:07:38
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

8A-27-8B-88-E4-BB-EA-7E-B9-47-6F-D0-2C-73-11-50-0D-FF-DD-34

PAdES 1di 2 del 19/02/2025 16:34:04

Soggetto: Sau Sebastiano

S.N. Certificato: A17E3BFD

Validita certificato dal 20/02/2023 00:00:00 al 19/02/2026 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 24/02/2025 12:07:38

Soggetto: PRATI ROBERTA

S.N. Certificato: 18E807

Validita certificato dal 19/07/2022 09:07:59 al 19/07/2025 00:00:00
Rilasciato da InfoCamete S.C.p.A.



