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Comune di Bessude
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DIAGRAMMA DI GANTT
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Sopralluoghi e Installazione cantiere 1 E 6 8 02/11/2012 09/11/2012

Demolizioni e rimozioni 1 E 15 19 12/11/2012 30/11/2012

1 E 17 23 21/01/2013 12/02/2013

1 E 20 29 11/03/2013 08/04/2013

Scavi e reinterri 1 E 15 19 03/12/2012 21/12/2012

1 E 18 24 13/02/2013 08/03/2013

1 E 15 23 22/04/2013 14/05/2013

Posa Condotte e pezzi speciali 1 E 52 75 25/03/2013 07/06/2013

Calcestruzzi e acciai 1 E 13 17 02/01/2013 18/01/2013

1 E 10 12 18/02/2013 01/03/2013

1 E 30 44 22/04/2013 04/06/2013

Acciaio lavorato 1 E 37 54 11/03/2013 03/05/2013

Risanamento Vasca 2 E 31 45 02/04/2013 16/05/2013

Verifiche e collaudi 1 E 6 8 07/06/2013 14/06/2013

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA CONDOTTA

 2) = ZONA VASCA DI CARICO

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Sopralluoghi e Installazione cantiere 6 g

Demolizioni e rimozioni 52 g

Scavi e reinterri 48 g

Posa Condotte e pezzi speciali 52 g

Calcestruzzi e acciai 53 g

Acciaio lavorato 37 g

Risanamento Vasca 31 g

Verifiche e collaudi 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA CONDOTTA

Z2 = ZONA VASCA DI CARICO

31010203040506070809101112131415161718192021222324
29 Ott 12 05 Nov 12 12 Nov 12 19 Nov 12

Z1

Z1
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252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617
26 Nov 12 03 Dic 12 10 Dic 12 17 Dic 12 24 Dic 12 31 Dic 12 07 Gen 13 14 Gen 13

Z1

Z1
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181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728010203040506070809101112
21 Gen 13 28 Gen 13 04 Feb 13 11 Feb 13 18 Feb 13 25 Feb 13 04 Mar 13 11 Mar 13

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1
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131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
11 Mar 13 18 Mar 13 25 Mar 13 01 Apr 13 08 Apr 13 15 Apr 13 22 Apr 13 29 Apr 1329 Apr 13

Z1

Z1

Z1

Z2
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060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728
06 Mag 13 13 Mag 13 20 Mag 13 27 Mag 13 03 Giu 13 10 Giu 13 17 Giu 13 24 Giu 13

Z1
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