ALLEGATO "A"

Comune di Bessude
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
gg L gg C| data Iniziale | data Finale

N

FASI DI LAVORO
Sopralluoghi e Installazione cantiere 6 8 | 02/11/2012 @ 09/11/2012
Demolizioni e rimozioni 15 19 | 12/11/2012 @ 30/11/2012
17 23 | 21/01/2013 @ 12/02/2013
20 | 29 @ 11/03/2013 | 08/04/2013
Scavi e reinterri 15 19 | 03/12/2012 @ 21/12/2012
18 24 | 13/02/2013 @ 08/03/2013
15 23  22/04/2013 & 14/05/2013
Posa Condotte e pezzi speciali 52 75 25/03/2013 | 07/06/2013
Calcestruzzi e acciai 13 17 | 02/01/2013 @ 18/01/2013
10 12 18/02/2013 ' 01/03/2013
30 44 22/04/2013 | 04/06/2013
Acciaio lavorato 37 | 54  11/03/2013 | 03/05/2013

Risanamento Vasca 31 | 45  02/04/2013 @ 16/05/2013

I I T = T = T = T = T = e S S S B
m m mM mM m mM mM mM M M mM m m m

Verifiche e collaudi 6 8 | 07/06/2013 | 14/06/2013

LEGENDA:

Z =Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA CONDOTTA

2) = ZONA VASCA DI CARICO

| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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29 Ott 12 05 Nov 12 12 Nov 12 19 Nov 12

rome st Durata [316110210304.0506/07/08109[1011/1213]14/1516/1 7118/192021222324]

Sopralluoghi e Installazione cantiere 69 o —— : ‘

Demolizioni e rimozioni 524 Zl rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Scavi e reinterri PR N RERRE BEERE D )
Posa Condotte e pezzi speciali 2 BB B e
Calcestruzzi e acciai g | e
Acciaio lavorato we | LT
Risanamento Vasca "R N NN BEEEE e }
Verifiche e collaudi R R RERRE BRRRE D )

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA CONDOTTA

Z2 = ZONA VASCA DI CARICO
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26 Nov 12 03 Dic 12 10 Dic 12 17 Dic 12 24 Dic 12 31 Dic 12 07 Gen 13 14 Gen 13

2526127128129[30/01]02/030405]06]07/08l09l1 0l1 11 2[1 3[14[15[16/1 7[18[10]20[21]2223]24125]26/27128[29130/31/01]0203[0405]06]07]08l09]1 001 11 2[13/14[15[16[17]
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21 Gen 13 28 Gen 13 04 Feb 13 11 Feb 13 18 Feb 13 25 Feb 13 04 Mar 13 11 M

18]1920[21]22(23]24]25/26(27/28/29/3031/01/02/03/04]05/06/07/08/09]10]1 1121 3]14/15]16|17/18/19]20121]22[2324/25/26/27|28/01/02/03/04/05/06/07/08]09]101 1]12]
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11 MBr 13 18 Mar 13 25 Mar 13 01 Apr 13 08 Apr 13 15 Apr 13 22 Apr 13 29 Apr 13

13[14115/16/17]18]19[2021]22]23]24/25/26/27/28/29/30/31/01/02/03]04/05/06/07/08]09]10[1 112131 4[15/16/17[1819]20/21/22]23[24]25]26]27/28/29/30/01]02]03]04/05

Interventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della valle dei giunchi - Pag. 6



06 Mag 13 13 Mag 13 20 Mag 13 27 Mag 13 03 Giu 13 10 Giu 13 17 Giu 13 24 Giu 13

06/07/08/09]1011/12]1314[15[16[17]18]19]20[21]2223/24]2526/27]28/29[3031]01]02/03]04]05]06/07/08/09]10[1 1121 314[15[16/1 7]18]19]20[21 /22232425262 7]28]
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