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Accantieramento 649
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per o stoccaggio dei materiali ¢ 19

di servizi igi del cantiere 1g
Smobilizzo del cantiere 29

Demolizione condotta e blocchi ancoraggio 69
Rimozione di tubazione in acciaio 29
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 49

By pass provvisorio 509
Scavo a sezione obbligata 49
Montaggio e smontaggio di struttura in acciaio a piastre 11g
Scavo a sezione ristretta 3g
Rinterro di scavo 69

Formazione tura 349
Formazione del rilevato della tura 59
Realizzazione di paratia con palancolate metalliche 129
Risezionamento del profilo del terreno 3g

Condotta in briglia 229
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in calces 49
Posa di conduttura idrica 59
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3g
Getto in calcesruzzo per le strutture in elevazione 3g

Sistemazione area intervento 139
Realizzazione di gabbionate in rete metallica 8g
Pulizia e riprofilatura di pendio 49
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