
Nome attività Durata

Accantieramento 64 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Demolizione condotta e blocchi ancoraggio 6 g

Rimozione di tubazione in acciaio 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici4 g

By pass provvisorio 50 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Montaggio e smontaggio di struttura in acciaio a piastre 11 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Rinterro di scavo 6 g

Formazione tura 34 g

Formazione del rilevato della tura 5 g

Realizzazione di paratia con palancolate metalliche 12 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Condotta in briglia 22 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in calcestruzzo 4 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Sistemazione area intervento 13 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 8 g

Pulizia e riprofilatura di pendio 4 g
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