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CRONOPROGRAMMA LAVORI

MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione generale di pareti divisorie 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti 12 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di pavimenti interni 12 g

Rimozione di serramenti esterni 11 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Rimozione di serrande 3 g

DISMISSIONE AMIANTO

Rimozione di amianto coibente di tubazioni o 2 g

Rimozione di piccole quantità di amianto coibente 2 g

OPERE EDILI

Realizzazione di contropareti e controffitti 5 g

Realizzazione di divisori interni 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Formazione di intonaci interni (tradizionali) 10

Posa di rivestimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni 15 g

Formazone di lisciatura per pavimenti interni 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di serramenti interni 7 g

Posa di serramenti esterni 10 g

IMPIANTI

Realizzazione di impianto elettrico interno 20 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del 9 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 3 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 g

Posa e installazione pompe di calore 10 g
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