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Nome attività Durata

DIGA CIXERRI 226 g

allestimento e smobilizzo  del cantiere

modifica gruppi oleodinamici paratoie a ventola e impianto oleodinamico49 g

svuotamento e recupero olio idraulico 5 g

Smontaggio di apparecchiature oleodinamiche 21 g

montaggio di apparecchiature oleodinamiche 14 g

Smontaggio e sostituzione  di tubazioni 33 g

Smontaggio e montaggio di carpenterie metalliche 28 g

revisione dispositivi di segnalazione 98 g

fornitura e posa dei nuovi dispositivi di segnalazione meccanica locale e sostituzione dei trasmettitori di posizione98 g

Realizzazione impianti elettrici 127 g

Sostituzione armadio elettrico di comando locale e modifica circuiti elettrici83 g

Quadro di telecomando in casa di guardia 45 g

Fornitura e messa in opera di pompe sommerse 25 g

Fornitura e posa in opera di pompa sommersa 25 g
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