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Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale
del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus

1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio:
Riqualificazione funzionale acquedotto — tratta “Is Pillus”
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Lavorazioni

Mesi

giu

lug

ago

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

ott

nov

dic

gen

feb

apr

mag

Tratta n. 1: fornitura a pié d'opera
di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

Tratta n. 1: by pass provvisorio

Tratta n. 1: Partenza dalla camera di manovra di Is Pillus

Tratta n. 1: nuove condotte

Tratta n. 1 scarichi e sfiati

Tratta n. 2: fornitura a pié d'opera
di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

X | X | X | X
X | X | X | X

Tratta n. 2: by pass provvisorio

X | X | X | X
X | X | X | X

Tratta n. 2: nuove condotte

Tratta n. 2 scarichi e sfiati

Tratta n. 3: fornitura a pié d'opera
di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

Tratta n. 3: by pass provvisorio

Tratta n. 3: nuove condotte

Tratta n. 3 scarichi e sfiati

Tratta n. 3: attraversamento Rio Congiaduredda

Tratta n. 4: fornitura a pié d'opera
di tubazioni, apparecchiature e pezzi speciali

X | X | X | X

X | X | X | X

X | X | X | X

Tratta n. 4: by pass provvisorio

Tratta n. 4: nuove condotte

Tratta n. 4: scarichi e sfiati

Tratta n. 4: attraversamento Rio Girdiera

Tratta n. 4 :attraversamento strada di accesso alle vasche

Completamenti

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X | X | X[ X | X
X | X | X[ X | X

X | X | X[ X | X

X X

% stimata parziale

23,8% 23,6% 21,6%

26,8%

4,2%

di avanzamento lavori .
progressivo

23,8% 47,4% 69,0%

95,8%

100,0%

NOTA: il presente cronoprogramma é redatto nell'ipotesi che la consegna dei lavori avvenga il 01.06
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