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1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i lavori di «Riqualificazione
funzionale dell’acquedotto — Tratta “Is Pillus™, da realizzare in ossequio al progetto definitivo - esecutivo redatto
dallENAS, nel rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti nonché delle direttive
comunitarie sovraordinate, per quanto direttamente applicabili.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore

b) il D.Lgs. n. 159/2011

c) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione

per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti
attuativi per quanto applicabili;

d) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore

e) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;

f) gli elaborati grafici di progetto;

g) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo di progetto;

h) i piani di sicurezza;

i) il cronoprogramma;

j) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso tra le
parti, la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto & incontestabile
dall’Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata
conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le
valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’appalto riguarda i lavori di «Riqualificazione funzionale dell'acquedotto — Tratta “Is Pillus™.

Ai sensi del comma 5 lettera b) dell’art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, ad ogni eventuale dicitura di capitolato o altro
allegato del progetto definitivo - esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui
alla predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 art. 68 D.Lgs. n. 50/2016, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra
menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o
dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un
tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile
I'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

I lavori sono compensati a corpo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| lavori si svolgeranno in comune di Isili.

L’'ubicazione delle aree oggetto dei lavori € riportata nelle planimetrie allegate al contratto.
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4. TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di 730 (settecentotrenta) giorni
naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dallultimo dei verbali di
consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la durata dei lavori pud essere modificata nei limiti di cui alla
normativa vigente.

5. IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo complessivo dell'appalto & di € 1.063.356,78 + IVA di legge, di cui € 1.030.373,73 + IVA per lavori
soggetti a ribasso ed € 32.983,04 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui € suddiviso I'intervento in oggetto ed
i relativi importi:

Categoria Importo lavori [€] Importo oneri sicurezza [€] Importo totale [€]
0s1 221.746,73 7.098,28 228.845,01
0G6 808.627,00 25.884,76 834.511,77

Totale 1.030.373,73 32.983,04 1.063.356,78

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell'offerta, gli operatori economici concorrenti dovranno prendere conoscenza
della localizzazione e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali
ostacoli che costituiscano impedimento all'esecuzione a regola d’arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente,
nel caso di aggiudicazione, all’esecuzione delle operazioni inerenti 'appalto secondo le modalita ed i prezzi di cui al
presente Disciplinare e dei documenti allegati al contratto.

In particolare gli operatori economici concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione dell'offerta, di
aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di aver verificato le capacita e
le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, della
conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della
localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi eventualmente previsti, della natura del suolo e del
sottosuolo, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba
essere allontanata), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
stessa dichiarazione contiene altresi l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso
I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative
quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla
dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita allesecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare I'Appaltatore con I'assunzione dell’appalto dichiara che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni gia ottenute sul progetto definitivo - esecutivo nonché a quelle eventualmente
rilasciate durante I'esecuzione del lavoro.

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus
1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale dell 'acquedotto — tratta “Is Pillus”



Progetto definitivo-esecutivo: SCHEMA DI CONTRATTO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Pagina 6

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Disciplinare
I'Appaltatore dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in
dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende,
ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del
cantiere. Nell'ipotesi in cui I'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra
essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:

- I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;

- I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore
comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;

- quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'lENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla
zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il
personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di
direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto
disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il
Direttore dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti I'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovra indicare
l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che
dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dellENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I'Appaltatore dovra anche comunicare il nhumero del telefono cellulare,
proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

L'esecuzione del contratto & diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita
delle prestazioni. |l responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante, nonché del collaudatore ovvero della commissione di
collaudo.

Il direttore dei lavori, con I'ufficio di direzione lavori, ove costituito, € preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al
progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilita eventuali riserve
relative ai contenuti di un ordine di servizio, all’atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell’ordine
di servizio in questione.
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L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sara
tempestivamente comunicata da parte del’ENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

Allorgano di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare
il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi
dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del
comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di
importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di
diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori € ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma
di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 c. 3 D.P.R. n. 207/2010.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dell’incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata allENAS prima della
consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima
della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione
a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere
potra comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere & inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dellattrezzatura e
dell’'equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche
(formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si
verificasse la necessita di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non
spettera all’ Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai
dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o
grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione
dei lavori 0 danno al’Amministrazione.
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In ogni caso I'’Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negligenza
del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/20186, in particolare I'art. 105. Si
richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento
all'art. 21 di quest’ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'i'mporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite unicamente nei casi previsti dal comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente
schema di contratto.

In tali casi, ai sensi dell’'art. 40 comma 3 L.R. 15.03.2018, n. 8, I'Appaltatore provvede a comunicare allENAS
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno
comunque operate le ritenute di legge.

Nei altri casi, in cui cioé 'lENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista,
prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi
dell’art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8, é fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non
trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, TENAS sospendera il successivo pagamento a
favore dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 40 commi 6-7 L.R. 15.03.2018, n. 8, & fatto altresi obbligo all’'appaltatore e al subappaltatore
di trasmettere al’lENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n.
180/2011, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel caso di
mancata trasmissione delle suddette fatture quietanziate, 'ENAS sospendera il successivo pagamento, o quota
parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano
derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dellart. 40 comma 8 L.R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei lavori in favore
dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai
pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le
cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:
- contenere le motivazioni che giustificano linteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche
ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni
nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi dell'inadempienza per i
provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.
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Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le
imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto
dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

12. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dellladempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra
costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5
dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo le modalitd previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'’Appaltatore & obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- assicuri 'TENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- a decorrere dallemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita
da una polizza che tenga indenne I'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza allENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla
societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto
schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle opere
durante la loro esecuzione”, si precisa che:

- per la Partita 1 — Opere, la somma assicurata deve corrispondere allimporto complessivo di aggiudicazione dei
lavori; 'Appaltatore contraente € successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla societa
assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie
suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

- per la Partita 2 — Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad almeno € 20.000 (diconsi Euro
ventimila/00);

- per la Partita 3 — Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 10.000 (diconsi Euro
diecimila/00).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B — “copertura assicurativa della responsabilita civile
durante l'esecuzione delle opere”, il massimale dovra essere almeno pari a € 500.000,00 (diconsi Euro
cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose
dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e
condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di
24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne I'ENAS da tutti i rischi
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connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art.
103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla
qualita dei materiali forniti, I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni
occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’lENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, 'ENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle opere
riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese
all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate
e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette
garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 (o0 al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per
quanto previsto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese bancarie
o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto
comma.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per 'esecuzione.»”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del
contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, € previsto I'obbligo per
I'Appaltatore di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori’ previsto dall’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M.
07.03.2018 n. 49, di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'TENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori
in via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si
verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

Il verbale di consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un
esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque
si riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
pit luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini
dell’'assolvimento di servizio pubblico essenziale, sara altresi facolta del’ENAS disporre la consegna parziale di cui
all'art. 5 comma 9 D.M. 07.03.2018 n. 49, anche in piu tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza
che per questo I'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma
dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto.
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14. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Ai sensi dellart. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 07.03.2018 n. 49, I'Appaltatore si obbliga a presentare
allENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il “Programma di
esecuzione dei lavori®, redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con [Iofferta
tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle
norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione
alla particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e
rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell'interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed
elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessita di garantire la continuita del servizio
erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisionali secondo le prescrizioni del competente
Servizio di gestione del’lENAS.

I Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti
particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di
cantiere ed le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori € impegnativo per I'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero
richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e
per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita.

Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e cosi pure circostanze impreviste,
I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta
del’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori
procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere compensi ed
indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la
loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dallENAS, I'anticipata e
graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed
assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori I'Appaltatore é tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in
atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi
particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

15. SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono

svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: € I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

- Responsabile dei lavori: & il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dal’ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dallENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dal’lENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
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- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che
dirigono o sovrintendono le attivita, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di
sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto definitivo - esecutivo predisposto
dallENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare allENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto
POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’Appaltatore dovra altresi trasmettere allENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:

- la documentazione prevista dallart. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dell'idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;

- le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa
esecutrice;

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90
comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra
richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi
formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi
di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e
coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo
restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dellAppaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’lENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei
lavori che I’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui pud avere
interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98
del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus
1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale dell 'acquedotto — tratta “Is Pillus”



Progetto definitivo-esecutivo: SCHEMA DI CONTRATTO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Pagina 13

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e,
qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del
PSC, piano che verra quindi inoltrato al’lENAS per la sua definitiva adozione; in seguito alladozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto definitivo - esecutivo & contenuta la stima analitica
degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non
sono soggetti a ribasso d’asta.

16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiamano gli artt. 13— 14 — 15 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”

| lavori in oggetto sono valutati a corpo.

Ai fini della formulazione dell’'offerta, I'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le
stime necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del prezzo a corpo offerto, che si
intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di
tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta
regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per I'osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

¢) perinoli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri
secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -;
mezzi d’'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto €& pertanto fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi
eventualita, anche straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla quantita e/o sulla qualita della prestazione.

| lavori a corpo, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del D.M. 07.03.2018 n. 49, sono annotati su apposito
libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale che & stata eseguita dell'aliquota relativa alla
voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dalla Tabella di qualificazione percentuale riportata nell’apposito
elaborato del presente progetto, quale parte dello schema di contratto ai sensi dell'art. 43, 6° comma del D.P.R.
207/2010.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I'ordine di
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce
disaggregata di ogni categoria di lavorazione che & stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilita.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel
caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
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2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, |'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2
del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti,
la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dal’ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate
come previsto dallart. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere
documentata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della
effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato
con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese
generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri
per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione (CSE), saranno compensati senza I'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il
deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli
assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pié
d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera
occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

17. ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 6 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per 'esecuzione.»”

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente
documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni
contrattuali. Parimenti non verra accettato I'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali
minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pié d’opera sul luogo di lavoro compresi di
carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore € obbligata alla fornitura dei materiali a pié d’'opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari
per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’'opera ed allo scadere dei
termini di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"),
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definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalllAssemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Allegato |
al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovra sottoscrivere prima della stipula del
contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

IESOMOSCHIIO ..o

in qualita di rappresentante 1€gale Qi................coeoeei i

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le ofto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”: 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo

standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’lILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in
alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o
la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve
essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola
dell’'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, oftenuto softo minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore
di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello stato
di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro
scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, ...,

3 Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in ltalia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara
tenuto a:
1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione del presente appalto/contratto;

Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus
1° Lotto 2° Comparto — 1° Stralcio: Riqualificazione funzionale dell 'acquedotto — tratta “Is Pillus”



Progetto definitivo-esecutivo: SCHEMA DI CONTRATTO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Pagina 16

2) fornire, su richiesta delllAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita agli
standard, condotte dal'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo
scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dallAmministrazione
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delllAmministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alllAmministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, su
proposta del direttore dei lavori sara applicata dal RUP una penale con le modalita di cui all'articolo "Penali" del
presente schema di contratto.

19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per
I'esecuzione del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita
dell’'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza
degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le
marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti
di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo
d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’ Appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per
la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’lENAS, sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare € a carico dell'Appaltatore la fornitura e
l'installazione a sua cura e spese, nelle posizioni indicate dalla Direzione dei Lavori, di n. 2 cartelli in lamiera di
alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenente tutte le informazioni sull’'appalto
previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna
a provvedere alla buona conservazione dei suddetti tabelloni durante I'esecuzione, all’'eventuale
aggiornamento degli stessi, ogni qualvolta occorra, e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo;

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema
di Contratto;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per linstallazione e 'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d'opera di cantiere;
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)

n.3.
n.4.

n.5.

n.6.

n.7.

n.8.

n.9.

n.10.
n.11.

n.12.

n.13.

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione

lavori.

In particolare, I’Appaltatore dovra assicurare I'impianto presso I'area della vasche di Su Murtaxiu, nella

posizione indicata dalla planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento, per

tutta la durata dei lavori e sino a collaudo:

- di n. 1 locale box prefabbricato ad uso del personale dell’ufficio direzione lavori, dimensioni
nominali 5,0x2,5 metri, adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato, arredato con almeno n°
2 scrivanie complete di poltroncina e cassettiera, n° 2 sedie e n° 2 armadi, compresa la relativa
manutenzione e pulizia bisettimanale, I’attivazione e il consumo dell’energia elettrica;

- di n. 2 servizi igienici prefabbricati dotati di acqua potabile, compresa la relativa manutenzione e
pulizia bisettimanale;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore & responsabile
della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni
dell'Ente presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81;

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:

le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le relative
targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi al’avanzamento dei
lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione,
deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nel’ambito del cantiere;

'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti
dell'Ente, qualora I'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza
compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa
I'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni
altra necessita dell'Appaltatore;

I'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni I'ENAS e il suo personale;
la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni dell’Ente o di terzi;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di
conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell’inizio dei lavori su indicazione del Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per
almeno due anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;
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n.24.
n.25.

n.26.

n.27.

apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori,
in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e
continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque
categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte
idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso lintrattenimento di tutti i
necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica,
Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio
o godimento ancorché autorizzate;

I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la
direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi
soggetti, anche al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza che
spetti allAppaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati del'lENAS per verifiche e
controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e
mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto del'ENAS, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e linvio dei campioni di materiali ai
laboratori di prova indicati dal’lENAS, il tutto in ossequio alle norme di legge e norme tecniche applicabili e
secondo le procedure e modalita di dettaglio previste dal capitolato speciale d’appalto e/o preventivamente
stabilite dalla direzione dei lavori, ai fini dell’effettuazione di qualunque verifica tecnica e/o accertamento di
laboratorio, obbligatori per legge o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto o comunque
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire lidoneita dei materiali o dei
componenti;

tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori
per legge o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o
dall'organo di collaudo al fine di stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti;

effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo
centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione
attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione
necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere
eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli
elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della
documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle
stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;

tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
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n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’lENAS debbano eventualmente
eseguire altri lavori nellambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e
decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le
prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto definitivo - esecutivo, la consegna
al direttore dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato,
nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di
Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;

n.31. prima dellultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione
occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature
di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;

n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da
parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR.
207/2010.

21. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, la penale pecuniaria da
applicare & stabilita in misura giornaliera pari al’'uno per mille del'ammontare netto contrattuale.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali minimi di cui all'articolo
"Conformita agli standard sociali" del presente schema di contratto, su proposta del direttore dei lavori sara
applicata dal RUP una penale il cui importo sara fissato, in relazione allimportanza e tipologia della violazione, tra
un minimo del 1% a un massimo del 5% del prezzo della fornitura alla quale si riferisce la violazione accertata
dal’Ente, fatta salva I'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione
in caso di violazione valutata grave dall'Ente su proposta del RUP.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso
applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo 0, qualora non si proceda
ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale é
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’lENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 e lart. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
l'esecuzione.»”.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell'articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sara quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) imaggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo allimporto contrattuale I'utile di impresa
nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sara diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
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sospensione e costituira il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui
alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore
reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avverra sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

23. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I'’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento &€ comunicata all’Appaltatore,
il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo
caso copia del verbale € comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

24. RISERVE DELL’APPALTATORE

Se l'appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni dal relativo
invito del’lENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
I'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
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Ai sensi dell’art. 107 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni
dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora
I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita.

Si richiama I'art. 205 D.Lgs. n. 50/2016 in materia di accordo bonario.

25. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano lart. 7 comma 3 lettera f) e lart. 11 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per
l'esecuzione.»”.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno
essere compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se la
pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore di
100 anni;

- lindennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;

- lindennizzo per i danni alle opere & in ogni caso limitato allimporto, valutato ai prezzi e alle condizioni di
contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali
non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname,
baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di
acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei
corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e
manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e
allesecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque
causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno
piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I'’Appaltatore che
non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai
documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore
sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti
dalllENAS.

26. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016
nonché dell’art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49.

In relazione al comma 1 lettera a) dellart. 106 D.Lgs. n. 50/2016, & espressamente esclusa qualsiasi
procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato con
disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento.

Nessuna variazione al definitivo - esecutivo approvato pud essere introdotta dall’ Appaltatore di sua iniziativa.
Il mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la
rimessa in pristino, a carico dellAppaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
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disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il limite del quinto
dell'importo del contratto, resta stabilito che:

> per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante pu6 imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

»  per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'Appaltatore
non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se 'ENAS non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’Appaltatore. La perizia € quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto
dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & stata condizionata
tale accettazione.

Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all’Appaltatore €& riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso € accreditata in contabilita la somma riconosciuta dal direttore dei
lavori, salvo il diritto dell’ Appaltatore di formulare la relativa riserva per I'ulteriore richiesta.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in parte,
anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni
comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili
dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco
del progetto definitivo - esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere gia
eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta,
nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pié d'opera e nei cantieri anteriormente
all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in
altre opere comprese nell'appalto.

27. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore l'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalita e sotto le
condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori verranno disposti i seguenti pagamenti in acconto per I'esecuzione delle relative
prestazioni, nell’'ordine effettivo conseguente al verificarsi delle corrispondenti condizioni:

1) Pagamento in acconto relativo alla fornitura a pié d’opera delle tubazioni in ghisa sferoidale DN 600
mm per la realizzazione delle tratte n. 1 (da sez. 0 a sez. 28) e n. 2 (da sez. 28 a sez. 53):
Ad avvenuto accertamento della fornitura delle tubazioni in questione, regolarmente e formalmente accettata
in cantiere dalla Direzione dei Lavori, verra ammesso in contabilita il 50% (cinquanta percento) dell'importo
corrispondente alla fornitura, trasporto e posa in opera delle stesse tubazioni;

2) Pagamento in acconto relativo alla realizzazione della tratta n. 1 (da sez. 0 a sez. 28)
Ad avvenuto accertamento dell’integrale realizzazione di tutte le opere appartenenti al corpo d’opera “tratta n.
17, verra ammesso in contabilita:
- i1100% della corrispondente percentuale di incidenza sull’importo contrattuale a corpo;
- la quota proporzionale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di eventuali detrazioni,

sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione,

deducendo la relativa quota del precedente pagamento in acconto per la fornitura e pie d’opera delle
tubazioni, di cui al precedente punto 1);

3) Pagamento in acconto relativo alla realizzazione della tratta n. 2 (da sez. 28 a sez. 53)
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Ad avvenuto accertamento dell’integrale realizzazione di tutte le opere appartenenti al corpo d’opera “tratta n.

27, verra ammesso in contabilita:

- i1100% della corrispondente percentuale di incidenza sull’importo contrattuale a corpo;

- la quota proporzionale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di eventuali detrazioni,
sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione,

deducendo la relativa quota del precedente pagamento in acconto per la fornitura e pie d’opera delle

tubazioni, di cui al precedente punto 1)

4) Pagamento in acconto relativo alla fornitura a pié d’opera delle tubazioni in ghisa sferoidale DN 600
mm per la realizzazione delle tratte n. 3 (da sez. 53 a sez. 74) e n. 4 (da sez. 74 a sez. 100):
Ad avvenuto accertamento della fornitura delle tubazioni in questione, regolarmente e formalmente accettata
in cantiere dalla Direzione dei Lavori, verra ammesso in contabilita il 50% (cinquanta percento) dell'importo
corrispondente alla fornitura, trasporto e posa in opera delle stesse tubazioni;

5) Pagamento in acconto relativo alla realizzazione della tratta n. 3 (da sez. 53 a sez. 74)
Ad avvenuto accertamento dell'integrale realizzazione di tutte le opere appartenenti al corpo d’opera “tratta n.
1”7, verra ammesso in contabilita:
- i1 100% della corrispondente percentuale di incidenza sull'importo contrattuale a corpo;
- la quota proporzionale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di eventuali detrazioni,

sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione,

deducendo la relativa quota del precedente pagamento in acconto per la fornitura e pieé d’opera delle
tubazioni, di cui al precedente punto 4);

6) Pagamento in acconto relativo alla realizzazione della tratta n. 4 (da sez. 74 a sez. 100)
Ad avvenuto accertamento dell'integrale realizzazione di tutte le opere appartenenti al corpo d’opera “tratta n.
2", verra ammesso in contabilita:
- i1 100% della corrispondente percentuale di incidenza sull'importo contrattuale a corpo;
- la quota proporzionale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di eventuali detrazioni,

sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione,

deducendo la relativa quota del precedente pagamento in acconto per la fornitura e pié d’opera delle
tubazioni, di cui al precedente punto 4);

7) Pagamento in acconto relativo alla realizzazione dei completamenti
Ad avvenuto accertamento dellintegrale realizzazione di tutte le opere appartenenti al corpo d'opera
“Completamenti” e conseguente emissione del certificato di ultimazione dei lavori, verra ammesso in
contabilita:
- i1100% della corrispondente percentuale di incidenza sull’importo contrattuale a corpo;
- la quota proporzionale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di eventuali detrazioni,
sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

L’importo di ciascuno dei sopraelencati pagamenti in acconto, al netto del ribasso d’asta, sara disposto
(all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) deducendo:
e laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e una trattenuta pari alla quota dell’anticipazione gia erogata all’appaltatore, corrispondente al rapporto tra
l'importo dell’acconto e I'importo totale dei lavori, a titolo di graduale recupero della stessa anticipazione;
e le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell' Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito
documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la
liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
- IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero delllEconomia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio
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CIG

CUP: 179E07000020002
Oggetto:
RUP:
numero di repertorio e data del contratto
centro di costo:

Il pagamento &€ comunque subordinato allaccertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva,
mediante 'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara
diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso
soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o
compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice
civile.

28. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera allENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’lENAS e alla Prefettura
di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si
obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto
(CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in
contratto.

29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO -
AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell'ultimazione dei lavori, si richiama I'art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018
n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di direttore
dei lavori e del direttore per I'esecuzione.»”.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali € non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comportera
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale. Si richiama in proposito
l'art. 14 comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e dli
artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio allart. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, I'Appaltatore dovra consegnare alla
Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:
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e n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio “as - builf’ delle opere
realizzate, debitamente timbrati e firmati;

e n. 2 copie dell’elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato
18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto
informatico.

30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del
D.Lgs 50/2016.

31. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto € esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'TENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'ENAS.

32. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la sua
condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

34. PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita
in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’ENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente
contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integritd da luogo alla risoluzione del contratto.

35. LEGGE SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha
recepito il GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
disciplinare.

36. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito
richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale
da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna
dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformita agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi
diversi a carico dell'appaltatore), art. 21 (penali), art. 22 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 23
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(contestazioni tra I'Enas e I'appaltatore), ), art. 24 (riserve dell’appaltatore), art. 25 (gestione dei sinistri), art. 26

(modifiche e varianti al contratto), art. 27 (pagamenti), art. 31 (risoluzione delle controversie), art. 33 (codice di
comportamento), art. 34 (patto d'integrita).
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