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Ente acque della Sardegna 

(L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006)  

*  *  *  *  *  

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, defi- nitiva/esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione per l’intervento denominato “manutenzione straordinaria 

degli impianti di produzione di energia idroelettrica tirso 1 e tirso 2 e 

dell’impianto di sollevamento Benzone fase 2 . 

CUP: I83E20000030006 CIG: 86560015FE 

RUP Ing. Massimiliano Deledda..  

Operatore Economico: "STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L." con 

sede a Torino, Via Rosolino Pilo n. 11 

CONTRATTO PRINCIPALE Repertorio n. 62485 del 19 Novembre 2021 

* * * * * 

A) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 56 del 26 Gennaio 

2021 sono stati approvati i documenti per l’appalto del servizio in oggetto; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 334 

del 19 marzo 2021 è stato di sposto l’esperimento di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con Determinazione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 812 del 15 

giugno 2021 l’Ente ha aggiudicato il servizio in oggetto all’operatore economico 

"STUDIO ROSSO IN- GEGNERI ASSOCIATI S.R.L." per il ribasso offerto del 
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36,12% (trentasei virgola dodici per cento) sull’importo soggetto a ribasso di € 

236.606,97 (duecentotrentaseimilaseicentosei virgola novantasette) (comprensivi 

degli oneri previdenziali e assistenziali) ed esclusa l’IVA di legge. L’importo di ag- 

giudicazione risulta pari a € 151.144,53 (centocinquantunomi- 

lacentoquarantaquattro virgola cinquantatré) (comprensivi degli oneri previdenziali e 

assistenziali) + iva; 

- con nota prot. Enas n. 16795 del 23 luglio 2021 è stata comunicata ai concorrenti 

l’aggiudicazione di cui sopra; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1108 del 10 agosto 

2021 è stato assunto l’impegno di spesa in favore dello "STUDIO ROSSO 

INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L." nel relativo capitolo di bilancio che ai sensi dell'art. 

103 del D. Lgs 50/2016, testo vigente, la società "STUDIO ROSSO INGEGNERI 

ASSOCIATI S.R.L." ha costituito la cauzione definitiva di € 39.478,95 (trentanove- 

milaquattrocentosettantotto virgola novantacinque), mediante polizza fideiussoria n. 

753511076 rilasciata dalla Allianz Assicurazioni - agenzia n. 4445 in data 26 luglio 

2021; 

ASSUNTORE DEL SERVIZIO 

con Determinazione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 812 del 15 giugno 

2021 l’Ente ha aggiudicato il servizio in oggetto all’operatore economico "STUDIO 

ROSSO IN- GEGNERI ASSOCIATI S.R.L." per il ribasso offerto del 36,12% 

(trentasei virgola dodici per cento) sull’importo soggetto a ribasso di € 236.606,97 

(duecentotrentaseimilaseicentosei virgola novantasette) (comprensivi degli oneri 

previdenziali e assistenziali) ed esclusa l’IVA di legge. L’importo di aggiudicazione 

risulta pari a € 151.144,53 (centocinquantunomilacentoquarantaquattro virgola 

cinquantatré) (comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali) + iva; 
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con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 583 del 15 Maggio 

2025 a seguito della revisione del progetto, sono stati modificati gli importi per le 

spese tecniche di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e studi geologici 

(inclusa cassa 4 %) da €.151.144,53 a € 180.799,30 Iva esclusa; 

CONTRATTO PRINCIPALE 

Il contratto principale viene stipulato in data 19 Novembre 2021 con il repertorio n. 

62485. 

R.d.P., D.L., D.O. I.C 

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’Ing. 

Massimiliano Deledda. 

CONSEGNA DEL SERVIZIO 

L’attivazione è avvenuta con verbale di consegna del servizio in data 05 Ottobre 

2021, firmato senza riserve da parte dell'operatore economico. 

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell'art.7 dell’Allegato A (Disciplinare di gara) il tempo utile per l'esecuzione 

del servizio è di 120 (centoventi) giorni, per cui la data di ultimazione è stata fissata 

al 02/02/2022. Il tempo decorre dalla data dell’attivazione disposta dal RUP, ed avrà 

durata sino all’approvazione da parte dell’ENAS e all’emissione dell’atto formale di 

verifica della progettazione come prescritto dal art.26 comma 8 del Codice.  

SOSPENSIONI O PROROGHE 

In data 01 Febbraio 2022 con prot. N. 0001041, l’operatore economico Studio Rosso 

Ingegneri Associati Srl, ha presentato domanda di proroga, ACQUISITO il parere 

favorevole del Responsabile del Procedimento, con il quale, ha ritenuto opportuno 

concedere una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per 
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dare ultimato il servizio previsto; 

con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 103 dell’ 08 Febbraio 

2022 viene concessa all’ operatore economico Studio Rosso Ingegneri Associati Srl 

con sede legale con sede a Torino, Via Rosolino Pilo n. 11, una proroga di 20 giorni 

naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimato il servizio in 

oggetto, per cui la nuova data di ultimazione del servizio viene fissata al 22 Febbraio 

2022. 

ANDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali,  

STATO FINALE 

La regolarità della contabilità è stata accertata mediante la revisione tecnico 

conabilie al completo. Lo stato finale così risulta: 

Importo del servizio                                                                             €                   180.799,30 

Importo del servizio eseguiti                                       €                   180.799,29 

Certificato di pagamneto n°1 (20.02.2023)                           €               32.074,49 

Certificato di pagamneto n°2 (28.05.2025)                           €        148.724,80 

Importo complessivo liquidato                                                            € 180.799,29 

CESSIONI DI CREDITO 

Per quanto risulta agli atti, non risulta che l'operaatore economico Studio Rosso 

Ingegneri Associati Srl abbia ceduto l’importo dei crediti né abbia rilasciato procure 

o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi al 

servizo in argomento. 

RISERVE DELL' OPERATORE ECONOMICO 

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 

COLLAUDO 
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Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emmesso 

dal Responsabile del Procedimento  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse 

da cui risulta: 

a) che il servizio è stato eseguito secondo il Disciplinare di gara, oltre a lievi 

modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione di esecuzione 

del contratto; 

b) che non si è a conoscenza di vizi o difformità ai sensi dell'art. 1667 del Codice 

Civile; 

c) che l'ammontare del servizio contabilizzato come da stato finale è pari a € 

180.799,29 l'importo liquidato all'impresa è pari a € 180.799,29; 

d) che, secondo quanto risulta in atti, l'operatore economico Studio Rosso Ingegneri 

Associati Srl ha adempiuto agli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal 

documento di regolarità contributiva richiesto dall’Amministrazione in sede di 

ciascuna liquidazione; 

e) che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale; 

f) che i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'operatore economico nè procure 

o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento 

da parte di terzi; 

h) che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal 

contratto; 

i) che l'operatore economico ha firmato la contabilità finale senza riserva; 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento certifica che il servizio di 
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progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva/esecutiva e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento denominato 

“manuten zione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica tirso 

1 e tirso 2 e dell’impianto di sollevamento Benzone fase 2”, eseguiti dall'operatore 

economico Studio Rosso Ingegneri Associati Srl  per conto dell'Ente Acque della 

Sardegna in base al contratto del 19 Novembre 2021 rep. n. 62485 sono stati 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue: 

Importo servizio eseguito                 €                   180.799,29 

liquidazioni corrisposte                                                               €                   180.799,29 

RISULTA IL CREDITO DELL’OPERATORE ECONOMICO               €                          0,00 

 

Marrubiu, 04 Giugno 2025 

L'operatore economico 

Studio Rosso Ingegneri Associati Srl 

                                Visto, accertato e confermato 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Massimiliano Deledda 

 
massimiliano
deledda
16.06.2025
10:28:55
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:

SESENNA ROBERTO
 

Firmato il 17/06/2025 15:46

Seriale Certificato: 3622207

Valido dal 31/05/2024 al
31/05/2027
InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA
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