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Ente Acque della Sardegna
Cagliari

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo
fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
COMMITTENTE: | Ente Acque della Sardegna

CANTIERE: | Agro di Noragugume ( NU)

Cagliari, 02/07/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Cadeddu Pier Giorgio)

Ing. Cadeddu Pier Giorgio

via Mameli 88

09123 Cagliari (CA)

Tel.: 0706021342 - Fax: 070670758

E-Mail: piergiorgio.cadeddu@enas.sardegna.it
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Elettrica

OGGETTO: Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo
fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale

Importo presunto dei Lavori: 640°479,18 euro
Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 3 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 681 uomini/giorno
Data inizio lavori: 01/08/2013

Data fine lavori (presunta): 29/10/2013

Durata in giorni (presunta): 90

Dati del CANTIERE:
Indirizzo Agro di Noragugume
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Ente Acque della Sardegna
via Mameli 88

Cagliari (CA)

0706021342 070670758

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

Bruno Loffredo

Direttore del servizio Progetti e Costruzioni
via Mameli 88

Cagliari (CA)

07060211 070670758
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Fabrizio Pilo

Qualifica: Responsabile progetto della RESPECT srl
Indirizzo: Piazza Irpinia 1

Citta: Cagliari (CA)

CAP: 09127

Telefono / Fax: 3204372957 0703514072
Indirizzo e-mail: info@respectsrl.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Fabrizio Pilo

Qualifica: Responsabile progetto della RESPECT srl
Indirizzo: Piazza Irpinia 1

Citta: Cagliari (CA)

CAP: 09127

Telefono / Fax: 3204372957 0703514072
Indirizzo e-mail: info@respectsrl.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Bruno Loffredo

Qualifica: Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni
Indirizzo: via Mameli 88

Citta: Cagliari (CA)

CAP: 09123

Telefono / Fax: 07060211 070670758

Indirizzo e-mail: bruno.loffredo@enas.sardegna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Pier Giorgio Cadeddu

Qualifica: ingegnere

Indirizzo: via Mameli 88

Citta: Cagliari (CA)

CAP: 09123

Telefono / Fax: 0706021342 070670758
Indirizzo e-mail: piergiorgio.cadeddu@enas.sardegna.it
Codice Fiscale: CDDPGR53S131734F

Data conferimento incarico: 19/03/2013

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Pier Giorgio Cadeddu

Qualifica: ingegnere

Indirizzo: via Mameli 88

Citta: Cagliari (CA)

CAP: 09123

Telefono / Fax: 0706021342 070670758
Indirizzo e-mail: piergiorgio.cadeddu@enas.sardegna.it
Codice Fiscale: CDDPGR53S131734F

Data conferimento incarico: 19/03/2013
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DOCUMENTAZIONE

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del
committente ovvero del CSE e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
copia iscrizione alla C.C.1LAA;
documento Unico di Regolarita Contributiva dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
copia del registro infortuni dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
copia del libro matricola dei dipendenti dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
piano di sicurezza e coordinamento corredato dagli eventuali aggiornamenti
piano operativo di sicurezza dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
dichiarazione organico medio annuo e contratto di lavoro di riferimento per le maestranze dell'lmpresa Appaltante e di
tutte le Imprese Esecutrici
contratto d'appalto o di fornitura con imprese esecutrici
verbale delle riunioni periodiche di coordinamento
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese
Esecutrici
documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP dell'lmpresa Appaltante e di tutte le
Imprese Esecutrici
nomina del medico competente dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
certificati medici di idoneita allo svolgimento delle mansioni
registro delle visite mediche ( copia ) dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
registro delle vaccinazioni antitetaniche dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
designazione degli addetti alla lotta antincendi-dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione dell'Impresa Appaltante e di
tutte le Imprese Esecutrici
attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso delllmpresa Appaltante e di tutte le Imprese
Esecutrici
verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardanti i rischi relativi alla mansione svolta nel
singolo cantiere
verbale di elezione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori dell'lImpresa Appaltante e di tutte le Imprese
Esecutrici
attestato del corso di formazione del RSL dell'Impresa Appaltante e di tutte le Imprese Esecutrici
documento di valutazione dei rischi ( per Imprese con piu di 10 addetti) di tutte le Imprese Esecutrici
piano per la gestione delle emergenze ( per Imprese con piu di 10 addetti ) dell'lmpresa Appaltante e di tutte le Imprese
Esecutrici
ricevute per la consegna dei Dispositivi di protezione individuale
certificati di conformita dei DPI consegnati ai lavoratori
verbali delle verfiche periodiche degli impianti elettrici e degli impinati di messa a terra
libretti di uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature
verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e attrezzature
scheda di manutenzione periodica delle macchine e delle attrezzature
documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse o su rotaie
piano di coordinamento della gru in caso di interferenze ovvero modalita operative e procedurali per I'utilizzo
contemporaneo di piu mezzi di sollevamento, oltre a certificare la capacita e la formazione specifica degli
operatori addetti
verbale di avvenuta formazione e istruzioni al gruista
valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto
valutazione del rischio chimico ( ove occorra)
notifica preliminare e suoi aggiornamenti
designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
lettera di trasmissione all'impresa della nomina del CSE
designazione del responsabile dei lavori

Inoltre, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
documentazione inoltrata agli enti competenti (richiesta di verifica periodica, dichiarazione di corretta
installazione, ecc.) e le certificazioni di conformita e rispondenza alle normative vigenti delle gru;
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.;
copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
certificazione di conformita  per impianto elettrico di cantiere e ricevuta della comunicazione all'ISPELS
dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Scheda verifica periodica estintori portatili;
Copia della segnalazione all’esercente di linee elettriche di esecuzione di lavori in prossimita delle linee a
media ed alta tensione.
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NUMERI TELEFONICI ED INDIRIZZI UTILI

POLIZIA : Commissariato di Ottana
Via Aldo Moro 7

08020 Ottana (NU)
Tel.078472321

CARABINIERI : Stazione di Ottana

Piazza Pietro Nenni 2

08020 - Ottana (NU)

Tel. 078475622

Fax 078475512

Indirizzo e-mail :stnu232710@carabinieri.it

Comando Vigili Urbani di Ottana

Via Liberta 66

08020 Ottana (NU)

0784 75623
vigili@comune.ottana.nu.it;ottana.poliziamunici@tiscali.it

Comando Vigili Urbani di Noragugume c/o unione Comuni del Marghine
Corso Umberto 28

8015 - Macomer (NU)

tel 0785229031

Corpo dei VV.FF. di Nuoro
0784-22.66.00

Prefetto di Nuoro
Via Deffenu, 60
08100 Nuoro
Tel.: 0784213111

Ospedale G.P. Delogu
Corso Umberto 176
09074 Ghilarza (OR)
0785 560200

N.B.
Questo elenco non é da considerarsi esaustivo ed & suscettibile di ulteriori indicazioni e aggiunte.

RESPONSABILE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163",il responsabile dei lavori ¢ il
responsabile del procedimento, nella persona dell'ing. Bruno Loffredo.

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, come da giusta nomina del Direttore
del Servizio Progetti e Costruzioni del'ENAS , € individuato nelle persona dell'ing. Pier Giorgio Cadeddu; Questi &
responsabile della stesura del Piano e del Fascicolo ed € abilitato ai sensi dell'art. 98 Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

CERTIFICATI LAVORATORI
A scopi preventivi e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:
a)registro delle visite mediche periodiche;
b)certificati di idoneita per lavoratori minorenni;
c)tesserini di vaccinazione antitetanica; ecc.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto complessivo della linea elettrica e dello stesso campo fotovoltaico sara attuato all'interno della zona industriale
di Ottana, in aree ricadenti all'interno del piano urbanistico specifico. La zona & priva di insediamenti antropici mentre vi &
presenza di attivita agropastorali. Lungo la strada comunale Ottana -Noragugume si segnala la presenza di una linea
elettrica su palo in MT di altezza circa 7 m; tenendo conto della distanza ( oltre 10 m) del cavidotto dalla linea esistente, non
si rendono necessarie misure speciali di sicurezza a protezione da possibili contatti del cavo nudo. La zona di posa é priva
inoltre, di qualsiasi insediamento produttivo.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto riguarda la connessione alla rete del distributore ( IRC) dell'impianto per la produzione di Energia elettrica da
energia solare ubicato nella zona industriale di Ottana ma in agro di Noragugume ( NU) .

Il progetto prevede la costruzione di una nuova cabina di consegna di prevalente gestione ENEL e di due cabine utente che
rimarranno di utilizzo ENAS.

Le cabine elettriche saranno del tipo prefabbricato a monoblocchi compresa vasca di fondazione. Ciascuna di esse sara
dotata dell'impianto di terra in corda di rame e pozzetti di ispezione.

Dopo l'attraversamento della strada comunale Noragugume- Ottana con scavo meccanico e ripristino della sede stradale,
il cavidotto corre per 1258 ml, ad una distanza di 15 ml dalla strada stessa in parallelismo anche con condotte del potabile
e dell'industriale grezza, nonché di smaltimento delle acque reflue.

Non si richiedono a tal proposito particolari procedure di sicurezza in quanto la distanza fra la linea interrata e le linee
acquedottistiche e di circa 6 m, distanza sufficiente perché non vi siano possibili interferenze.

All'altezza della cabina primaria Enel ( affiancata agli impianti Terna ), la linea attraversa la strada per poi scorrere in
parallelo alla recinzione dell'area di pertinenza della stessa cabina per circa 150 m.

L'ingresso in cabina avverra attraverso cavidotti esistenti senza interferire minimamente con le linee esistenti.

Dai sopralluoghi effettuati sul luogo dei lavori, non € stato possibile evidenziare I'esistenza di linee elettriche interrate lungo
il percorso all'interno della pertinenza ENEL.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

il cantiere, sia nell'area di pertinenza degli apprestamenti, che in quella di esecuzione, ha il suo sviluppo in un area
vincolata a zona industriale. Le recenti vicissitudini della stessa zona industriale di Ottana e la mancata
industrializzazione completa della stessa nella zona interessata dai lavori, nhon hanno permesso linfrastrutturazione
complessa dell'area che rimane adibita ad attivita agropastorali. Questa situazione agevola lo svolgimento dei lavori che
non presentano quindi particolari difficolta.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Occorre tenere in conto, la necessaria prudenza nell'inserirsi nel traffico ordinario, da parte dei mezzi di trasporto dei
materiali di posa e di rifiuto delle lavorazioni. Al momento della progettazione € in esecuzione nei terreni adiacenti la linea
elettrica un grosso impianto fotovoltaico che potrebbe creare possibili interferenze per la circolazione dei mezzi.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi denti dal traffico circostante devono essere eviati 'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nelltastehuto conto del tipo di strada e delle sitmmizdi traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiedella segnaletica piu opportuna, del tipo di ilimazione (di notte e in caso di
scarsa visihilita), della dimensione delle deviaz®del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81, Allegato 6, Punto 1.

2) segnale: 4 s Doppio senso di circolazione;
3) segnale: Lavori;

4) segnale: d=t=h Pericolo;

5) segnale: Mezzi di lavoro in azione;

6) segnale: A Strada deformata;

1
[
[ ]

7) segnale: 4= Coni;
R ) o

8) segnale: Barriera direzionale;

9) segnale: ’i Dispositivo luminoso a luce rossa;

o

10) segnale: Dispositivo luminoso a luce gialla;

Rischi specifici:
1) Investimento;

Insediamenti produttivi

La collocazione dell'intervento € tale da non creare alcun problema con altri insediamenti produttivi, anche in
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fase di realizzazione.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non essendo la zona antropizzata, non si presenta alcun rischio per I'area circostante durante I'esecuzione dei
lavori.

Poiché il cantiere si trova in un area isolata e distante da centri abitati non si rilevano rischi che vengono
trasmessi all’area circostante.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non sono necessarie tali valutazioni.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate ti@z&ni di pericolosita, e le necessarie misureventive, relative
all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punt®.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovra ridaee, in relazione alla tipologia
del cantiere, I'analisi di almeno i seguenti aspett

a) modalita da seguire per la recinzione del cemtigli accessi e le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

c) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principdlii elettricita, acqua, gas ed energia di qual$ipsi

e) gli impianti di terra e di protezione contrcslgariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quantwipte dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultasalel RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanteigt@dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperagiercoordinamento delle attivita);
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi dhifara dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggiteriali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali pericolo d'incendio o di esplosione.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori con i Direttori di Cantiere convocano, prima dell'inizio dei lavori e,
successivamente, ogni qualvolta intervengano eventi o situazioni particolari (ad esempio avvio di nuove
lavorazioni, modifiche alle modalita previste per lavorazioni in corso, richieste specifiche da parte di uno o piu
rappresentanti per la sicurezza, esigenze di chiarimento sugli aspetti dei Piani o loro modifica, etc.) riunioni
periodiche alle quali sono tenuti a partecipare tutti i Datori di Lavoro convocati e i Rappresentanti per la
Sicurezza. Nel corso di tali riunioni si valutano l'efficacia delle misure previste e adottate e le eventuali

proposte di modifica.

Analoghe procedure si applicano per la trasmissione e valutazione dei Piani Particolari di sicurezza con la sola
precisazione che dei Rappresentanti per la Sicurezza vengono interessati solo quelli delle ditte coinvolte,

direttamente o indirettamente, nelle lavorazioni di cui trattano detti piani.

Di tutte le riunioni di cui al presente ed al precedente paragrafo viene redatto apposito verbale che viene
sottoscritto i da tutti i partecipanti, ai quali il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a consegnarne

copia.

Ogni ditta presente in cantiere, alla fine di ogni mese, deve fornire al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
un rapporto sugli incidenti (di qualsiasi entita essi siano) verificatisi al proprio personale nel corso delle attivita
lavorative. Tale rapporto deve essere redatto sull'apposito modulo. In base a tali rapporti il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori valuta se ricorrano situazioni di ripetitivita o di sistematicita di incidenti e individua

eventuali azioni da intraprendere per correggere tali situazioni.
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Disposizioni per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di
lavoro e i lavoratori autonomi

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori effettua tutte le azioni mirate a garantire il coordinamento delle attivita svolte
dalle diverse ditte operanti in cantiere, siano esse imprese che lavoratori autonomi, e la cooperazione tra le ditte

medesime.

Sede di tale attivita sono, oltre alle riunioni citate in precedenza, eventuali ulteriori incontri che si rendessero necessari o

opportuni in relazione alle specifiche condizioni operative che si realizzano in cantiere.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prima dell'avvio delle attivita di ciascuna delle ditte affidatarie di lavorazioni,
provvede a convocarne i responsabili per una riunione preliminare in cui viene illustrata l'organizzazione del cantiere e

fornite indicazioni di carattere generale sugli aspetti di prevenzione e protezione.

Inoltre, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provwvede a dare tempestiva informazione alle ditte eventualmente
interessate, direttamente o indirettamente, di ogni circostanza di cui venga a conoscenza e che possa, in qualche modo

avere ripercussioni sulle misure di prevenzione da adottare da parte di queste ultime.

Altresi tutti i datori di lavoro operanti in cantiere e tutti i lavoratori autonomi (o loro delegati preventivamente accreditati)
hanno l'obbligo di dare tempestiva informazione al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o ai Direttori di Cantiere di tutte
le circostanze non note che influiscano sulla gestione delle misure di prevenzione e protezione loro o di altre ditte salvo
che, per situazioni di particolare urgenza, non si renda indispensabile darne informazione diretta alle altre ditte fermo
restando I'obbligo di darne comunicazione al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o ai Direttori di cantiere il piu presto

possibile.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori vigila sulla efficacia della propria azione effettuando, se del caso, dei richiami
scritti alle ditte che dovessero non conformarsi alle linee di comportamento sopra definite, fino a porre in essere tutte le
azioni dissuasive ed operative necessarie a richiamare i soggetti responsabili dei Lavori al rispetto delle condizioni di
sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 e s.m.i., sino a proporre I'allontanamento del personale e/o dei mezzi che
non rispettano le prescrizioni atte a garantire i livelli di sicurezza stabiliti dal Piano, ovvero disporre la sospensione dei

Lavori.

Ad intervalli regolari, il Direttore tecnico dell'impresa affidataria concordera con le impese esecutrici ed i lavoratori
autonomi la gestione della logistica e dei tempi di intervento in zone a rischio sovrapposizione di fasi lavorative. E' fatto
obbligo l'informazione del CSE sulle misure prese.

Viabilita principale di cantiere

Viabilita principale e relative interferenze

Data la relativa linearita dell'opera, la viabilita del cantiere consiste essenzialmente nella pista di servizio per i
mezzi di scavo e di stendimento.

Si prevede un'occupazione di una fascia di 4 m all'interno della fascia di servitu dell'acquedotto esistente.
L'impresa dovra adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone
e dei mezzi di trasporto;

- gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre
coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potra dare necessarie istruzioni
allautista;

- sia posta attenzione alla stabilita delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie
impolverate qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sic ~ urezza suddetti dovranno essere concordati con il
coordinatore in fase di esecuzione che provvedera a controllarne I'attuazione.

Piu che allinterno dell’area del cantiere, I'interferenza dei mezzi potrebbe verificarsi durante I'entrata e/o uscita
dallo stesso, in quanto la strada comunale Noragugume -Ottana € aperta al traffico ordinario. .

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti
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nell'area di cantiere.

| conducenti dei mezzi pesanti e di tutti i mezzi d 'opera dovranno tenere una velocita ridotta ed
adeguata alle condizioni della strade e del traffic 0, nall'assoluto rispetto delle norme di circolazio ne
stradale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni;
Prescrizion/ Organizzative:

Nella definizione dei percorsi carrabili, verifiear a) la capacita del terreno del cantiere a soppoittaagico della macchina:
definire I'eventuale carico limitep) la condizione manutentiva di eventuali opere ditegno presenti, in particolare se a valle
della zona di lavoro, onde evitarne il cedimentoiovrappeso della macchina, con il conseguebéttamento della macchina
stessa; ) la pendenza longitudinale e trasversale, che dostdtare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opeeasaranno
utilizzati nel cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.
2) Percorsi carrabili: velocita dei mezzi d'opera;
Prescrizion/ Organizzative:
Stabilire la velocita massima (15 km/h max) da tterie cantiere per i mezzi d'opera, ed apporregd@egnaletica.

3) Percorsi carrabili: segnaletica;
Prescrizion/ Organizzative:

Predisporre adeguati percorsi di circolazione prezzi con relativa segnaletica.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2.
4)  Percorsi carrabili: aree di sosta;
Prescrizioni Organizzative:
Predisporre adeguate aree per la sosta dei mepard'e delle macchine operative. Tali aree dewaweoe almeno i seguenti
requisiti: a) dovranno consentire la normale circolazione neltieee; b) il terreno dovra avere abbia adeguata capacita
portante e non presentare pendenze proibitive.

5) Percorsi pedonali: caratteristiche e condizioni;
Prescrizioni Organizzative:
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fislsanchine e rampe di carico, devono essere atdodkituate in modo tale che
i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmentepiena sicurezza e conformemente alla loro dastbne e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circadas non corrano alcun rischio. Alle vie di accesdaai punti pericolosi non
proteggibili devono essere apposite segnalaziopodpne e devono essere adottate le disposizia@ssarie per evitare la
caduta di gravi dal terreno a monte dei postibta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.
6) Percorsi pedonali: parapetti;
Prescrizioni Organizzative:
| viottoli e le scale con gradini ricavati nel ®mo devono essere provvisti di parapetto nei fpatispicienti il vuoto quando il
dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradinavati nel terreno friabile devono essere sugie ove occorra, con tavole e
paletti robusti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 1.

7) segnale: Divieto di accesso;

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di miaecbperatrici o conseguenti al ribaltamento dstésse.

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante
il fermo del cantiere stesso.Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non
predispone opere precauzionali che impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un
cantiere edile.

In relazione al contesto ambientale le recinzioni saranno cosi distribuite:

Cantiere mobile linea elettrica
Le zone di intervento dovranno essere protette con la rete arancione sorretta dali paletti in tondino di ferro. Si
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prevede il riutilizzo della stessa e pertanto sara cura dell'lmpresa verificarne le condizioni d'uso. Le tratte di
utilizzo saranno individuate a secondo delle modalita operative scelte ; la rete dovra essere controllata
giornalmente e dovra trovarsi in condizioni continuative di integrita.

N.B. Tutti i paletti in tondino di ferro dovranno avere gli appositi cappelletti di protezione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: generale;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delianitan una recinzione, di altezza non inferioreuellq richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m. 2), in graiddmpedire l'accesso di estranei all'area del®razioni. Il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@bBeintemperie.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.
2) Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili;
Prescrizion/ Organizzative:
Le vie di accesso pedonali al cantiere sarannereffiziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurrrischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti viabilita, prio in una zona a particolare pericolosita, quglella di accesso al cantiere.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.
3) Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro;
Prescrizioni Organizzative:
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altreuttiire di cantiere dovranno essere adeguatameittengiati, ad esempio, a
mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipihitta altezza. Nelle ore notturne l'ingombrdadedcinzione sara evidenziato
apposite luci di colore rosso, alimentate in bassaione.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 109; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15, Punto 2.2.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Nel cantiere principale, le zone di carico e scarico sono posizionate all'interno dell'area individuata all'interno
un area di proprieta di ENAS.
Per le specifiche si vede la planimetria ci cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) segnale: Stoccaggio materiali;
ZORA DI

CARICOE
2) segnale: Zona carico scarico;

Rischi specifici:
1) Caduta di materiali dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadaittaldo o a livello presenti nell'area di insedeanto del cantiere.

2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tuttadkpo o alle mani per contatto con utensili, aitr® apparecchi di tipo manuale
0 a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipegenti nel cantiere.

3) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di miaecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detésse.

Zone di deposito attrezzature

La zona di deposito attrezzature,é stata individuata in modo da tenere separati, in aree distinte, i mezzi
d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.).

Sara compito del capo cantiere monitorarne I'utilizzo impedendo che la zona sia adoperata per altre funzioni,
creando sovrapposizioni ed interferenze.

Una porzione di tale area € destinata al deposito di attrezzature di cantiere (ad es. scale, legname,
casseforme, ponteggi, etc.) e di materiali approvvigionati in attesa di essere portati sul luogo di impiego (ad es.

laterizi, blocchi, piccoli prefabbricati, rete elettrosaldata).
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Zone stoccaggio materiali

Come gia accennato, € stata individuata una zona quale cantiere di stoccaggio provvisorio , funzionale alle
tempistiche di arrivo in cantiere degli elementi prefabbricati rispetto a quelle di montaggio. Tale area di
stoccaggio risulta raggiungibile immediatamente dall'accesso della strada comunele Noragugume - Ottana e Si
trova in un area di proprieta di ENAS.

Per le specifiche si vede la planimetria ci cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

ZONA
1) segnale: EREIM Stoccaggio materiali;

Servizi igienico - assistenziali

Nel cantiere principale, le aree adibite al posizionamento dei servizi igienico-assistenziali sono posizionate
all'interno dell'area individuata all'interno un area di proprieta di ENAS.
Per le specifiche si vede la planimetria ci cantiere.

| servizi igienico - assistenziali sono locali ricavati in  strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le
maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per iposare, per lavarsi, per ricambio
vestiti.

| servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori cio che serve ad una normale vita sociale al di la
della giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo
cottura qualora il cibo non venga fornito dall'este rno.

| lavoratori dovranno avere, poi, i serviziigienic i in numero sufficiente all'uopo.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in cantiere:
cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione.

Lo spogliatoio dovra avere panche, attaccapanni ed armadietti.

Il cantiere viene attrezzato di bagno chimico: Il n___ oleggio deve prevedere il contratto di manutenzione
con frequenza costante , sia per la pulizia e disin___ fezione che per i ricambi necessari. Il contrattov___a
approvato dal CSE.

bagni devono essere dotati di lavandino e lavamani a pedale, in alternativa va predisposto un apposito
impianto di distribuzione dell'acqua potabile e sanitaria (su proposta delllmpresa e prima della
cantierizzazione, come prevede il D.Igs. 81.
Si prevede la sua copertura con una tettoia ombregg __iante in legno , per ridurre I'effetto surriscaldante del
clima.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Servizi igienico-assistenziali: requisiti comuni;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali: acqual. lavoratori devono disporre sul cantiere di acgatabile in quantita sufficiente nei locali
occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavor
Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabil locali che ospitano i lavabi devono essere databcqua corrente, se
necessario calda e di mezzi detergenti e per aasiud servizi igienici devono essere costruitimiodo da salvaguardare la
decenza e mantenuti puliti. | lavabi devono esseraimero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gadtio ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere. Quando per particolari @sig vengono utilizzati bagni mobili chimici, quedévono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio ganb per gli utenti. In condizioni lavorative camancanza di spazi sufficienti per
I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prosisa di strutture idonee aperte al pubblico, € eatito attivare delle convenzioni
con tali strutture al fine di supplire all'eventi@arenza di servizi in cantiere: copia di taliemeioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lasiorat
Servizi igienico-assistenziali: doccd.locali docce devono essere riscaldati nellaistegfredda, dotati di acqua calda e fredda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essameemati in buone condizioni di pulizia. Il numerammo di docce € di uno ogni
dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
Servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadper il vestiario. | locali spogliatoi devono disporre di adeguataaaieme,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperiegcaigati durante la stagione fredda, muniti di sexilessere mantenuti in buone
condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essdiati di attrezzature che consentano a ciasaandtore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Laperficie dei locali deve essere tale da consentina dislocazione delle
attrezzature, degli arredi, dei passaggi e debedviuscita rispondenti a criteri di funzionalitadieergonomia per la tutela e
I'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda tegamente ai locali stessi.
Servizi igienico-assistenziali: refettorio.l locali di refezione devono essere forniti diifiezldi tavoli, ben illuminati, aerati e
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento pdeeti devono essere mantenute in buone condidignilizia. Nel caso i pasti
vengano consumati in cantiere, i lavoratori devdisporre di attrezzature per scaldare e conselvaigeande ed eventualmente
di attrezzature per preparare i loro pasti in coiodi di soddisfacente igienicita. | lavoratori @& disporre sul cantiere di acqua
potabile in quantita sufficiente nei locali occupabnché nelle vicinanze dei posti di lavoro. Ieiali di riposo e di refezione
cosi come nei locali chiusi di lavoro € vietato amnm
Servizi igienico-assistenziali: locali di ricoverce di riposo. | locali di riposo devono essere forniti di sedildi tavoli, ben
illuminati, aerati e riscaldati nella stagione flad Il pavimento e le pareti devono essere margeimubuone condizioni di
pulizia. | lavoratori devono disporre sul cantielieacqua potabile in quantita sufficiente nei loacupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposdli refezione cosi come nei locali chiusi di lavé vietato fumare.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4.
Servizi igienico-assistenziali: gabinetti e lavabi;
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Prescrizioni Organizzative:
I locali che ospitano i lavabi devono essere daliaticqua corrente, se necessario calda e di rdegzigenti e per asciugarsi. |
servizi igienici devono essere costruiti in modcsdbaguardare la decenza e mantenuti puliti.ddadevono essere in numero
minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto of)@ilavoratori impegnati nel cantiere. Quando petigraari esigenze vengono
utilizzati bagni mobili chimici, questi devono pesgare caratteristiche tali da minimizzare il riscbanitario per gli utenti. In
condizioni lavorative con mancanza di spazi sudfiti per 'allestimento dei servizi di cantieréy erossimita di strutture idonee
aperte al pubblico, & consentito attivare delleveozioni con tali strutture al fine di supplire’@entuale carenza di servizi in
cantiere: copia di tali convenzioni deve esserattem cantiere ed essere portata a conosceniavadetori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.
3) Servizi igienico-assistenziali: docce;
Prescrizioni Organizzative:
I locali docce devono essere riscaldati nella staggfredda, dotati di acqua calda e fredda e dzntlegergenti e per asciugarsi ed
essere mantenuti in buone condizioni di puliziaulinero minimo di docce € di uno ogni dieci lavoreimpegnati nel cantiere.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2.
4) Servizi igienico-assistenziali: spogliatoi e armadi per il vestiario;
Prescrizioni Organizzative:

I locali spogliatoi devono disporre di adeguataaaeme, essere illuminati, ben difesi dalle intergeriscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere manianubuone condizioni di pulizia. Gli spogliatoedono essere dotati di
attrezzature che consentano a ciascun lavorata@t@utiere a chiave i propri indumenti durantenhp® di lavoro. La superficie
dei locali deve essere tale da consentire, unaddigione delle attrezzature, degli arredi, dei gggise delle vie di uscita
rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonanpier la tutela e l'igiene dei lavoratori, e diurljue acceda legittimamente ai
locali stessi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1.

5) Servizi igienico-assistenziali: refettorio;

Prescrizioni Organizzative:

I locali di refezione devono essere forniti di diegldi tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldattlla stagione fredda. Il pavimento
e le pareti devono essere mantenute in buone donddi pulizia. Nel caso i pasti vengano consunmaitantiere, i lavoratori
devono disporre di attrezzature per scaldare eeceare le vivande ed eventualmente di attrezzagergreparare i loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita. | lavoratdevono disporre sul cantiere di acqua potabilguantita sufficiente nei locali
occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavddei locali di riposo e di refezione cosi come Ineali chiusi di lavoro &
vietato fumare.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4.
6) segnale: == Baracca;
7) segnale: [ Doccia;
8) segnale: == Mensa;
9) segnale: ==& Spogliatoi;

Parcheggio autovetture

Nel cantiere € stata individuata un’area dedicata al parcheggio delle autovetture .Per le specifiche si vede la
planimetria ci cantiere.

Macchine movimento terra

Le macchine movimento terra di norma restano parcheggiate presso la zona di avanzamento del cavidotto,
essendo antieconomico il loro trasferimento verso una zona specifica , magari recintata.

Questa situazione crea, pero, la necessita del controllo giornaliero delle condizioni di funzionamento dei mezzi
sia con il controllo delle dotazioni di sicurezza che degli impianti di funzionamento.

Sara compito dell'operatore del mezzo effettuare giornalmente tali controlli, 'operatore deve conoscere bene
prestazioni, peso e carico massimo trasportabile dalla macchina riferite alle condizioni del terreno pianura,
compatto, aspro, in pendenza; variabili controllate dall'operatore come velocita, angolo di attacco delle
pendenze, distribuzione del carico sono determinanti per minimizzare il rischio di ribaltamento. In particolare:
« controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il transito del
mezzo e per la sua stabilita;

« considerare le caratteristiche del terreno in modo complementare rispetto a quelle della macchina;

« evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza adeguando la velocita e
percorsi al terreno ed alle condizioni di visibilita, evitando brusche frenate ed accelerazioni, repentini cambi di
direzione e senso di marcia;

« il mezzo puo essere utilizzato su terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore;

« in presenza di terreni particolarmente scoscesi ed impervi e consigliabile affidare il mezzo ad operatori molto
esperti:

« il ribaltamento pud prodursi anche a causa di irregolarita del percorso, di franamento del fondo soprattutto
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operando presso il ciglio della strada o del piano di campagna

Attenzione al pericolo di scivolamento su fondi bagnati o fangosi in esecuzione di manovre errate o
imprudenti e brusche accelerazioni o sterzate, carico shilanciato, velocita eccessiva, etc.

« per l'accesso degli autocarri alle zone di carico e scarico & necessario predisporre delle rampe adeguate;

Nel caso del ribaltamento & necessario che I'operatore sia allacciato con le cinture di sicurezza, altrimenti verra
proiettato all'esterno e correra il rischio di rimanere schiacciato dal mezzo:

* particolare attenzione dovra essere posta dall'operatore alle condizioni di stabilita del mezzo durante le fasi di
scarico del cassone per impedire a cassone in fase di sollevamento di sbilanciare il mezzo alterando il
baricentro del mezzo stesso.

* se esiste la possibilita di incollamento del carico al cassone per esempio a causa del gelo o dell’eccessiva
umidita, e questo pud provocare la perdita di stabilita del mezzo, occorre preventivamente verificare con cura
la stabilita della macchina e prevedere misure per facilitarne lo scarico.

 controllare l'efficienza del girofaro e dell'avvisatore acustico della retromarcia, lasciandolo sempre in
funzione;

« prima di utilizzare la macchina bisogna accertarsi dell'esistenza di eventuali impedimenti derivanti da ostacoli
[in altezza ed in larghezza, limiti di ingombro, etc.)

« dal posto di guida deve essere garantita la completa visibilita della zona di lavoro e di spostamento del mezzo
anche con l'ausilio di specchi ed ogni altro mezzo utile ( fari, fanali notturni, operatore a terra etc.).

« richiedere l'assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti con visibilita insufficiente:
« adeguare la velocita ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere, non superare mai nei percorsi internii 15
kmh e transitare a passo d’'uomo nelle vicinanze delle postazioni di lavoro.

* durante le manovre deve essere vietata la presenza delle persone nell'area di lavoro dei mezzi, mediante
idonea segnaletica e delimitazione dell'area. L'operatore (0 persona incaricata di cido deve far rispettare tale
divieto anche sospendendo il lavoro).

* se vi fosse la necessita di contattare il conducente durante il lavoro, avvicinarsi alla cabina da posizione
visibile all'operatore e solo previo suo cenno di assenso;

« le condizioni del terreno devono permettere il tempestivo arresto della macchina:

* non guidare mai la macchina con scarpe bagnate o unte di olio o grasso.

Si ricorda che dal 13/03/2013 secondo le indicazion i Dell'accordo Stato
Regioni del 21/12/2011, € obbligatoria la formazion e del personale che
utilizza queste macchine.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti coremzi meccanici, deve essere vietata la presenticogegai nel campo di azione
degli stessi.

2) Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento";
Prescrizioni Organizzative:
Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti & vietato utilizzare materieatjguelle argillose, che rammolliscono ed
aumentano di volume con I'assorbimento di acqua.
Formazione di rilevati: muri. E' vietato I'addossamento di terrapieni su mueadlifresca costruzione.

Formazione di rilevati: pendenze.Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonderimione della natura delle terreno onde
impedire pericolosi scoscendimenti. | valori cha pomunemente si usano sono: 1/1 per le terre dbenda5/1 per le terre
ordinarie; 2/1 per le terre sciolte.

Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilita del rilevato € necessario proeeddla esecuzione per strati paralleli

successivi, in modo da non generare punti cededblpotenza tale che dopo la costipazione non supe&0 cm ed alla
innaffiatura dei vari strati.

Gru di cantiere

La presenza di prefabbricati rende necessari a la presenza di gru di grosso tonnellaggio, ovvero autogru di
grosse dimensioni. Il loro utilizzo & limitato strettamente al tempo di varo e sistemazione degli stessi . Si
prevede un noleggio a caldo.

Occorre valutare con attenzione le modalita del loro accesso ai luoghi di posizionamento delle tre cabine in
guanto ci si trova a distanza di circa 7 m da una linea aerea in MT.
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Si ricorda _che dal 13/03/2013 secondo le indicazion i Dell'accordo Stato Reqioni del 21/12/2011, &
obbligatoria la formazione del personale che utiliz za queste macchine.

Mezzi d'opera

Oltre ai mezzi addetti allo scavo e rinterro, non si prevede che vi siano altri mezzzi di cantiere stabilmente presenti nel
cantiere ad ogni modo:

Si _ricorda che dal 13/03/2013 secondo le indicazion i Dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, e
obbligatoria la formazione del personale che utiliz Za gueste macchine.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Autogru: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (aicise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidi ottimale; 4) Verifica che
siano correttamente disposte tutte le proteziowirdani in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiette
se necessario, la predisposizione di adeguatireaifioenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nektispdei limiti ivi
stabiliti; 7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a pad's@mo; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cargie, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia lagerza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. pgpassaggio di gas, energia
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche,)ec®) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @amdizioni di limitata
visibilita, richiedi l'intervento di personale ar® 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante leonrardi sollevamento,
aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo degli s¢ai?)
Accertati che il mezzo sia posizionato in manieg@adnsentire il passaggio pedonale e, comunqueyeaoa delimitare il raggio
d'azione del mezzo;13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi sl@zatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne
I'appoggio con basi dotate adeguata resisterizg;Verifica che non vi siano linee elettriche inteefeti I'area di manovra del
mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamentodiamte I'apposito segnalatore acustic®) Durante il
lavoro notturno utilizza gli appositi dispositiviiiluminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere segffgtuato
con le funi in posizione verticaled) Attieniti alle indicazioni del personale a terrarante le operazioni di sollevamento e
spostamento del caricob) Evita di far transitare il carico al di sopra digtazioni di lavoro e/o passaggi®) Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempfi#i juprivi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in movimentd) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz8) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattiravoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospes) Ritira il braccio telescopico e accertati di aveioaato il freno di
stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicatoilmedtto
del mezzo e sempre dopo esserti accertato cheorins@no spenti e non riavviabili da terzi acciggmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 34-34.
2) Autogru: requisiti generali;

Prescrizioni Organizzative:
Autogru: posto di manovra dell'apparecchio di solleamento. Il posto di manovra dell'apparecchio di sollevametiéve
poter essere raggiunto senza pericolo, deve essstriito e difeso in maniera da consentire |'esece@ delle manovre, i
movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezatege permettere la perfetta visibilita di tuttazdema d'azione del mezzo.
Dispositivi di sicurezza dell'apparecchiatura di sbevamento dell'autogru. | mezzi di sollevamento devono essere prowvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurareribpto arresto e la posizione di fermo carico endetzo e, quando € necessario ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualitfiateesto. Nei casi in cui I'assenza di forza nieetpud comportare pericoli per le
persone, i mezzi di sollevamento devono esserevigtddi dispositivi che provochino l'arresto autatino (graduale) sia del
mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attudotando i mezzi di freni ad intervento automatic@ssenza di forza motrice, i
quali devono essere periodicamente registratilazi@ne alla utilizzazione dell'apparecchio e selcole istruzioni riportate sul
manuale delle istruzioni della casa costruttrice.

3) Autogru: prevenzione a "Investimento, ribaltamento";
Prescrizioni Esecutive:

Autogru: posizionamento.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e dip@so si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carigpse su gomme la stabilita & garantita dal buorto skai pneumatici e dal
corretto valore della pressione di gonfiaggib) se su martinetti stabilizzatori, che devono esserapletamente estesi e
bloccati prima dell'inizio del lavoro, la stabilitipende dalla resistenza del terreno in funziaidjuale sara ampliato il piatto
dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di inigid sollevamento, devono essere inseriti i fidiritazionamento dell'automezzo.
Autogru: spostamento del caricoDurante le operazioni di spostamento con il casitspeso & necessario mantenere lo stesso |l
piu vicino possibile al terreno; su percorso ircdi&a bisogna disporre il carico verso le ruoteaiagmaggiore.

4) Autogru: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello";
Prescrizioni Esecutive:
Autogru: sospensione del lavoroDurante le pause o al termine del turno di lavaan devono mai essere lasciati carichi
sospesi. Il braccio telescopico deve essere dteateve essere azionato il freno di stazionamento.
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5)

6)

7)

8)

Autogru: verifiche di manovrabilita. Prima di effettuare qualsiasi movimento verificahe il carico o il braccio non possano
urtare contro strutture fisse o si possa avvicipancolosamente a linee elettriche.

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiase luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; 4) Controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se sagesla predisposizione di adeguati rafforzamer&) Nel cantiere procedi a
velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi sti#h  6) In prossimita dei posti di lavoro procedi a pad'smmo; 7) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cardie, in particolare, nella zona di
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cauazioni, ecc. per il passaggio di gas, enesigitirica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.);9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @amdizioni di limitata visibilita, richiedi l'intvento di
personale a terra;10) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo degli s¢atil)
Accertati che il mezzo sia posizionato in maniegadnsentire il passaggio pedonale e, comunqueyeaoa delimitare il raggio
d'azione del mezzo;12) Verifica che non vi siano linee elettriche inteefeti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabiteediante I'apposito segnalatore acusti@);impedisci a
chiunque di farsi trasportare all'interno del cagso3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabilél $eezzo € in posizione
inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: digpboarichi in maniera da non squilibrare il mezzimcolarli in
modo da impedire spostamenti accidentali duranitasporto, non superare l'ingombro ed il caricasitao; 5) Evita sempre di
caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengaaeimentati materiali sfusi;6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le
sponde siano correttamente agganciafg¢ Durante le operazioni di carico e scarico sceatimkzzo se la cabina di guida non
dotata di roll-bar antischiacciament@®) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz8) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattiravoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina (ponendo particolare attereza freni
ed ai pneumatici) secondo quanto indicato neltibréel mezzo e sempre dopo esserti accertato rio¢oiri siano spenti e non
riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 34-34.
Sponde degli automezzi;
Prescrizioni Esecutive.

Assicurarsi sempre della corretta chiusura delksdp.
Benna;
Prescrizioni Esecutive:

Non utilizzare la benna per trasportare o solleparsone.
Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (aicise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; 4) Controlla,
proteggendoti adeguatamente, lintegrita dei coreptndell'impianto oleodinamico, prestando particel riguardo alle
tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalita del dispositivo di attacdel martello e le connessioni delle relative fidai
dell'impianto oleodinamico;6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richieftense necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti;7) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nektigpdei limiti ivi stabiliti; in prossimita dei fsi di
lavoro procedi a passo d'uom@®) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 9) Controlla che lungo i percorsi
carrabili del cantiere e, in particolare, nella aat lavoro non vi sia la presenza di sottoser{gavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fogndinee telefoniche, ecc.)10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
condizioni di limitata visibilita, richiedi I'interento di personale a terral1l) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansi
o fermarti in prossimita del bordo degli scavl;2) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoma distanza cui collocarsi da
strutture pericolanti o da demolire e/o da supedienti incerta portanzal3) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del
mezzo; 14) Provvedi a delimitare I'area esposta a livelloutihorosita elevata;15) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediatdpposito segnalatore acustic@) Se il mezzo ne &
dotato, estendi sempre gli stabilizzatori primindiiare le operazioni di demolizione3) Durante il lavoro notturno utilizza gli
appositi dispositivi di illuminazione;4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o saltewall'interno della bennab) Evita di
traslare il carico, durante la sua movimentaziahdj sopra di postazioni di lavoro e/o passag@)@;ura la strumentazione ed i
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di gmgsecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale sfukce @ suo bordo;
8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzaturaadoro ad una altezza dal terreno tale da assicuraebuona visibilita e
stabilita; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro,askh a terra la benna ed aziona il dispositivolatico dei
comandi; 10)Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di fiamme libeagliacenza del
mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdidavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dose®
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la bennaagetiazionato il freno di stazionamento ed inseritdocco dei
comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manaiene della macchina secondo quanto indicatoibedtto del
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i neoI0 spenti e non riavviabili da terzi accidentite.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 34-34.

Rischi specifici:
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1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detiéesse.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadaitialtio, durante le operazioni di trasporto di enetli o per caduta degli stessi
da opere provvisionali, 0 a livello, a seguito eéitblizioni mediante esplosivo 0 a spinta da panteaderiali frantumati proiettati
a distanza.

3) Movimentazione manuale dei carichi;
Lesioni a carico della zona dorso lombare caugsge)a caratteristica o le condizioni ergonomicfevarevoli, a seguito di
operazioni di trasporto o sostegno di un carico.

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tuttodirpo o alle mani per contatto con utensili, attre apparecchi di tipo manuale
0 a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipegenti nel cantiere.

Fornitura del calcestruzzo

Per 'accesso deli mezzi relativi allo scarico del CLS necessario attivare le relative procedure approvata da
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 15/SEGR/0003328.

Impianto telefonico

Gli uffici di cui ai baraccamenti di cantiere dovra nno essere dotati di almeno un impianto telefonico

cellulare dotato di tutte le strumentazioni atte a garantirne la massima ricezione del segnale e la

perfetta efficienza 24 ore su 24.

Il telefono andra programmato con i tasti di chiamata breve per tutte le emergenze , come previste nel PSC e
nel POS.

Tutti i luoghi di lavoro debbono essere collegati tra di loro e con il cantiere centrale. A tale scopo si istituira la
lista delle utenze di collegamento, che dovra sempre essere disponibile ed aggiornata; anche i subappaltatori,

a tal proposito, durante tutte le lavorazioni ad essi affidati, dovranno avere un telefono cellulare dedicato

alle emergenze , con le stesse indicazioni procedurali.

Tutte le analoghe installazioni relative alle ditte subappaltatrici, salvo ove diversamente previsto dai documenti

contrattuali, sono ad esclusivo carico e sotto la responsabilita delle medesime ditte.

Mezzi estinguenti

Sia nella zona baraccamenti, che presso i luoghi di lavoro dovranno essere presenti estintori a polvere e a
schiuma in numero sufficiente per le emergenze.Inoltre bisogna prevedere un estintore almeno per ogni sito
delle lavorazioni.

Gli estintori andranno regolarmente e periodicamente manutenzionati secondo le prescrizioni di legge.
E' facolta del Coordinatore per I'esecuzione sospend ere le lavorazioni in mancanza di idonei strumenti
antincendio.

Prescrizioni generali

Gli estintori andranno regolarmente e periodicamente manutenzionati secondo le prescrizioni di legge.

E' facolta del Coordinatore per l'esecuzione sospen  dere le lavorazioni in mancanza di idonei
strumenti antincendio.

Nelle postazioni fisse di lavoro,devono essere fissati a parete, o su apposite impalcature, con gancio posto a
circa mt 1,20 dal pavimento.

In alto sulla stessa parete e sulla stessa verticale di ognuno di essi va fissato un'apposito cartello che ne indichi
chiaramente la posizione.

Tale cartello sara disposto in modo da essere visibile da ogni lato.
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Gli estintori devono comunque essere sistemati in posizione tale da essere sicuramente e liberamente
accessibili, e non devono essere coperti o schermati da alcun ostacolo, né sistemati dietro ad ostacoli.
Sottoporre gli estintori a manutenzione ordinaria, almeno ogni sei mesi.

La manutenzione e il controllo degli estintori sono regolati dalla norma UNI 9994, che riporta inmaniera
minuziosa tutte le operazioni da fare.

ESTINTORI Normativa UNI 9994

Gli estintori portatili di primo intervento devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto.

La norma UNI 9994, € senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni cui
sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza.

Fasi della manutenzione:

SORVEGLIANZA

Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in
condizioni di operare. In particolare bisogna accertare:

o l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello

o l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con 'accesso allo stesso libero da ostacoli
o l'estintore non sia stato manomesso specie il dispositivo di sicurezza

o l'esistenza di una etichetta leggibile ed integra

o la presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione

o laregolarita di segnalazione del manometro di pressione ove presente

o la mancanza visibile di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili

CONTROLLO

Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante l'esecuzione delle
seguenti fasi:

o tutte le fasi della Sorveglianza

o controllo dell'integrita della carica mediante pesata

o controllo generale su parti rilevanti dell'estintore

REVISIONE

Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente I'estintore mediante
I'esecuzione delle seguenti fasi:

o tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo

o verifica della conformita al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneita degli eventuali
ricambi

0 sostituzione dell'agente estinguente

0 esame interno dell'apparecchio

0 esame e controllo funzionale di tutte le sue parti

o controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente

o controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati

o taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza

o eventuale ripristino delle protezioni superficiali

o0 montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Rischio chimico: prevenzione incendi;
Prescrizioni Organizzative:

Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non senta di prevenire sul luogo di lavoro la presatizancentrazioni pericolose di
sostanze infammabili o quantita pericolose di@oat chimicamente instabili, il datore di lavoreee particolare: a) evitare
la presenza di fonti di accensione che potrebbarolubgo a incendi ed esplosioni, o I'esistenzaatiidizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad epgirsostanze o miscele di sostanze chimicamestahiiti; b) limitare, anche
attraverso misure procedurali ed organizzative iptevdalla normativa vigente, gli effetti pregiudioli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o gfilesione dovuti allaccensione di sostanze infiaiity o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze chingoge instabili.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 225.

Rischi specifici:

1) Incendi, esplosioni;
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a gegliilavorazioni in presenza o in prossimita dienali, sostanze o prodotti
infiammabili.

Segnaletica di sicurezza
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Sara presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza . Essa verra posizionata stabilmente negli specifici
punti del cantiere ove € necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione
svolta, alla sua pericolosita, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In
generale si dovra evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice/esecutrice-subappaltatrice e rappresentante per la sicurezza deve
essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio, prescrizione).

Attrezzature per il primo soccorso

Sara presente in cantiere e sul luogo dei lavori il pacchetto di medicazione, non essendo necessario altro in quanto
I'ospedale di Ghilarza o quello di Nuoro, sono rapidamente raggiungibile.

Nel presente piano si evidenzia il rischio di punture di insetti . La puntura d'insetti puo essere pericolosa solo se
colpisce particolari zone del corpo (occhi, labbra e in generale il viso, lingua e gola), o se la persona soffre
di forme allergiche. In quest'ultimo caso esiste il rischio del cosiddetto "shock anafilattico".
Attenzione anche al rischio di puntura da zecca.

Precauzioni
indossare pantaloni e indumenti preferibilmente a manica lunga ( se in presenza di vegetazione alta)
introducendone il fondo all'interno delle calze;
evitare abiti scuri dopo il tramonto;
nelle operazioni di sistemazione del verde indossare i guanti;
eliminare profumi e deodoranti e lacche per capelli;
evitare movimenti bruschi se l'insetto ronza nei paraggi;
applicare insetto-repellenti nelle zone cutanee scoperte, rinnovandoli piu volte specie se si suda o Ci Si
bagna;
nelle persone particolarmente sensibili alle punture di zanzare, o con storia di anafilassi grave occorre
consultare ed informare il medico competente.
E' comungue consigliabile avere in cantiere un kit da pronto soccorso per interventi immediati per
shock anafilattico.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi sanitari: pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

2)

Servizi sanitari: obbligo pacchetto di medicazioneSono obbligate a tenere una pacchetto di medicazienuto presso
ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custoditcémente individuabile: a) Le aziende o unita produttive di gruppo C,
definite dall'art. 1 del D.M. 15/7/2003 n. 38&)) Le aziende commerciali che occupano piu di 25mdipeti; c) Le aziende
industriali ad esclusione di quelle cui & prevista la presenza della "Cassetta ditpreoccorso” o "Camera di medicazione".
Nelle aziende o unita produttive di gruppo C, itata di lavoro deve garantire, inoltre, un mezzeathunicazione idoneo ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza defiSie Sanitario Nazionale.
Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazioa. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almehpDue paia di
guanti sterili monouso;2) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidond @ di iodio da 125 ml ;3) Un flacone di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 md) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in bustgosd; 5) Tre
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singéleUna pinzetta da medicazione sterile monou39;Una confezione di
cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure protituao; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,510) Un rotolo
di benda orlata alta cm 1011) Un paio di forbici; 12)Un laccio emostatico;13) Una confezione di ghiaccio pronto usds4)
Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiutiigaiy  15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddettii @restare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2; D.M. 15 luglio 2003 n.388, Allegato 2.
Servizi sanitari: lavoratori fuori sede;
Prescrizioni Organizzative:
Nelle aziende o unita produttive che hanno laveratte prestano la propria attivita in luoghi idgldiversi dalla sede aziendale
o0 unita produttiva, il datore di lavoro € tenutimanire loro il pacchetto di medicazione ed un needzcomunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapiénte il sistema di emergenza del Servizio Samikezionale.
Riferimenti Normativi:

D.M. 15 luglio 2003 n.388, Art. 2.

Misure generali di protezione contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura

Occorre tenere conto delle possibili alte temperature che aggiunte all'alta umidita e spesso con presenza di
forti mulinelli di vento, rendono , a volte,difficile la permanenza sul posto di lavoro. La valutazione del tutto
viene rimessa alla discrezionalita del CSE, che val utera di_concerto con I'lmpresa, se sussistano le
condizioni per continuare le lavorazioni.
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Per lavori che si prolungano nel tempo in posizione fissa si potra attuare una sorta di schermatura con teli e
con coperture, ove possibile, per proteggere i siti all'aperto . per lavori puntuali ,per creare zone d'ombra si
possono utilizzare anche delle strutture ombreggianti portatili (simili ad ombrelloni) che il lavoratore sposta
secondo le proprie esigenze (importante € che vi sia lo spazio sufficiente per utilizzarle).

In alternativa, si puo organizzare l'orario di lavoro, ove possibile, in maniera tale che durante le ore della
giornata in cui gli UV sono piu intensi (ore 11,00 - 15,00 oppure 12,00 - 16,00 con l'ora legale) si privilegino i
compiti lavorativi che si svolgono all’interno, riservando i compiti all’esterno per gli orari mattutini e serali in cui
I'esposizione agli UV & minore.

Altre soluzioni sono comunque:
» Cercare di sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine.

» Fornire al lavoratore un luogo ombreggiato dove consumare i pasti e sostare durante le pause, se non
consumano i pasti nei baraccamenti.

* Prevedere una rotazione dei compiti lavorativi tra attivita all'aperto e al chiuso e tra attivita al sole e all'ombra.
fornire al lavoratore creme di protezione solare

E' comunque bene ricordare che & necessario proteggersi anche in inverno e non solo in estate.

Gli indumenti protettivi

E consigliabile indossare un cappello a tesa larga e circolare (di aimeno 8 cm.) che fornisca una buona
protezione, oltre che al capo, anche alle orecchie, naso e collo. | cappelli "da legionario” sono ottimali. | berretti
da baseball con visiera invece non sono consigliati in quanto non forniscono protezione per le orecchie e per il
collo.

Il cappello deve essere fatto in tessuto che non lascia passare gli UV.

Quando si lavora al sole, anche se fa caldo, non bisogna togliersi i vestiti (mai esporsi a dorso nudo), usiamo
invece abiti leggeri e larghi che non ostacolino i movimenti, con maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi.

| tessuti devono garantire una buona protezione dai raggi UV e devono essere freschi per |'estate.
La capacita degli indumenti, abiti e cappelli, di trattenere i raggi ultravioletti dipende da svariati fattori:
* 'umidita: un tessuto bagnato € meno efficace di uno asciutto nel proteggere dagli ultravioletti

« il colore:i tessuti scuri proteggono meglio rispetto a quelli chiari
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« la fibra impiegata: le fibre per la loro struttura hanno una capacita di assorbire, e quindi non trasmettere, i
raggi UV diversa tra loro. Le fibre acriliche proteggono molto meglio della seta e, quest'ultima, meglio del
cotone. La lana fornisce una buona protezione, ma non & proponibile nei mesi estivi. Una buona combinazione
e cotone/poliestere che € fresca e protegge bene. Non va bene la T-shirt di cotone che lascia passare fino al
30% della radiazione ultravioletta.

* la trama del tessuto: tessuti a trama “fitta” sono molto piu efficaci dei tessuti a trama “rada” nel trattenere gli
UV. Pit un tessuto & denso e spesso, tanto maggiore € la protezione dai raggi UV che fornisce. Se & possibile
osservare delle immagini attraverso il tessuto tenuto davanti ad una lampada, il potere di protezione &€ molto
basso; se filtra attraverso il tessuto solo la luce, il potere di protezione € modesto; se la luce non filtra il potere
di protezione € ottimo. Infatti dove passa la radiazione luminosa, passa anche la radiazione UV. Tessuti come
la flanella ed il denim dei jeans sono a trama fitta.

Gli occhi analogamente devono essere protetti con occhiali da sole. E importante che gli occhiali da sole
forniscano una buona protezione dalla radiazione ultravioletta, questo €& garantito dalla dicitura sulla
confezione "Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti”. Gli occhiali devono essere ben aderenti al fine di non

permettere il passaggio della radiazione UV da sopra o da lato delle lenti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) DPI dal freddo;
Prescrizioni Esecutive:
Dispositivi di protezione individuale dal fredda@idcche e pantaloni impermeabili, indumenti termégic.) da utilizzarsi per
lavorazioni all'esterno in condizioni climatichedde.

Rischi specifici:

1)  Freddo;
Disagi o danni alla salute dei lavoratori dovutim &volgimento di attivita che comportino I'espami'e a temperature troppo
rigide.

2) caldo;
Disagi o danni alla salute dei lavoratori dovutlo @volgimento di attivita che comportino I'espasie a temperature troppo
alte.

Modalita generali di esecuzione e segnalazione degli scavi

Gli scavi del cantiere non presentano particolari problemi di instabilita . Occorre poi tenere conto del fatto che
essi hanno la profondita di ml 1,20 e pertanto fuori dalla normativa di protezione degli stessi in caso di
franamento delle pareti. Le stesse tecniche e modalita di stesura dei cavi non presenta pericoli legati a questa
problematica.

Tutti gli scavi andranno comunque segnalati obbligatoriamente con la cartellonistica adeguata (da prevedersi
allinterno dei POS) e recintati con rete plastificata arancione di adeguata dimensione , stesa ad opera d'arte in
modo che rimanga in essere per tutta la durata dei lavori.

In assenza di tali opere provvisionali, € facoltad el CSE la sospensione dei lavori
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Angoli di declivio naturale per
DENOMINAZIONE TERRE o

asciutte | umide | bagnate
Rocce dure 80 + 85° | 80 +85° | 80 +85°
Rocce tenere o fessurate, tufo 50 +55° | 45+ 50° | 40 +45°
Pietrame 45+ 50° | 40 + 45° | 35 +40°
Ghiaia 35+45° | 30 +40° | 25 +35°
Sabbia grossa non argillosa 30 +35° | 30 +35° | 25+30°
Sabbia fine non argillosa 30 +40° | 30 +40° | 10 +25°
Terra vegetale 35 +45° | 30 +40° | 20 +30°
Argilla, marne (terra argillosa) 40 = 50° | 30 +40° | 10+ 30°
Terre forti 45 + 55° | 35+45° | 25 +35°

Lavori elettrici

E’ opportuno innanzitutto precisare che cosa si intenda per lavoro elettrico. La norma CEl 11-27 da la
seguente definizione:

"Lavoro su impianti elettrici con accesso alle part i attive e conseguente rischio di folgorazioneoar  co
elettrico".

E’ evidente quindi che ogni misura o manutenzione su un apparecchiatura o impianto elettrico € da ritenersi un
lavoro elettrico. Rimane ora da chiarire che cosa si intenda per accesso alle parti attive. Il caso pit semplice di
lavoro elettrico € l'intervento sulle parti attive di un impianto, apparecchio, apparecchiatura o equipaggiamento
elettrico. Come noto, una parte attiva € una parte in tensione nel servizio ordinario.

In occasione dei lavori la parte attiva pud essere in tensione, oppure fuori tensione proprio per effettuare i
lavori. In entrambi i casi si tratta di lavoro elettrico e si devono prendere precauzioni ai fini della sicurezza.

Se la parte attiva rimane in tensione & necessario isolare la persona; Se la parte attiva viene messa fuori
tensione occorre garantire che sia, e rimanga, effettivamente fuori tensione.

Che cosa vuol dire intervenire sulle parti attive? Significa che I'operatore € in contatto, diretto oppure tramite un
oggetto (conduttore o isolante), con le parti attive.

Nel caso dei nostri lavori si possono pertanto definire tutti i lavori Lavori elettrici ma sono lavori sotto tensione
solo quelli all'interno della cabina primaria, ovvero gli allacci all'interno della stessa cabina primaria, poiche le
cabine utenti ed ENEL a ridosso del campo fotovoltaico di futura realizzazione saranno collegate solo
successivamente alla realizzazione di quest'ultimo.

Se si deve eseguire un lavoro vicino a parti attive, per decidere se si tratta di un lavoro elettrico bisogna prima
individuare la zona di lavoro (o d'azione), intesa come la zona nella quale gli operatori devono svolgere un
determinato lavoro e nella quale possono accedere e muoversi in sicurezza con parti del corpo e/o con oggetti.
In bassa tensione, si € in presenza di un lavoro elettrico quando nella zona di lavoro ci sono parti attive, oppure
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il limite della zona di lavoro € a meno di 65 cm da una parte attiva (bassa tensione), cioé tutte le volte che una
parte del corpo 0 un oggetto maneggiato da una persona arriva, o puo ragionevolmente arrivare, a -+ 65 cm.
La distanza DV di 65 cm relativa alla bassa tensione, aumenta ad esempio a 128 cm a 20 KV.

2 Distanza DL =Dg Distanza D v zona
3 zona di guardia prossima (cm)
(cm)
15 65
15 115
15 115
15 115
20 120
28 128
109 — 152 (1 309 - 352
131 - 167 331 - 367

Bonifica bellica

Le recenti modifiche all'articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione, hanno posto in capo a
questa figura la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le
attivita di scavo nei cantieri.

Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e
collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 104, comma 4-bis.

L'attivita di bonifica preventiva e sistematica € svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della
collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei
competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
della salute.

Le modalita di esecuzione della bonifica bellica terrestre nell’lambito di un appalto vengono indicate
dell'lspettorato della Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM Napoli che, a seguito
della richiesta di autorizzazione della ditta appaltatrice, fornisce le adeguate prescrizioni. La ditta appaltatrice
nella richiesta di autorizzazione indica la societa specializzata BCM incaricata per I'esecuzione dei lavori di
bonifica.

Di seguito si riportano modalita, figure e tempi in base a quanto viene richiesto, in base all’esperienza, nelle
prescrizioni.

Specifica di attivita di bonifica attuabili

L attivita di bonifica da residuati bellici viene condotta con regolare apparecchiatura di rilevamento magnetico
(tipo Foerster Ferex 4021).

Per I'attivita di bonifica da residuati bellici si prevedono le seguenti lavorazioni:
1. Taglio della vegetazione laddove necessario.

2. Bonifica di superficie fino a mt 1,00 dal piano di campagna (art. 2/E del Capitolato B.C.M.) per il totale
della lunghezza della condotta (1300 metri) e per una fascia di 5 metri centrata sull’asse della
condotta, che comprende I'area di scavo della condotta e I'area di movimentazione dei mezzi o una
pista laterale, per una superficie complessiva di mqg 6.500.
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3. Bonifica profonda fino a mt 2,00 dal p.d.c. con garanzia fino a quota -3,00, con il metodo delle
trivellazioni (art. 8 del Capitolato B.C.M.). Tale lavorazione sara da effettuarsi su una fila di fori a
interasse di mt 2,80 lungo l'asse dello scavo, per garantire la copertura di tutta la larghezza dello
scavo. In totale saranno da realizzarsi 643 fori di profondita 2 mt.

4. Scavo per la verifica dei segnali magnetici rilevati e, in caso di rinvenimento di ordigni, segnalazione
all’Autorita competente che si occupera della rimozione.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Allestimento di cantiere temporaneo

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione della viabilita del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo unadst carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilita;f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione, al fine di impedlaecesso involontario dei non addetti ai lavoidegli accessi al cantiere, per mezzi
e lavoratori. La recinzione dovra essere di altemraminore a quella richiesta dal vigente regolaimedilizio, realizzata con lamiere
grecate, reti o altro efficace sistema di confinatmeadeguatamente sostenute da paletti in legetalim, o altro infissi nel terreno.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilita;f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Sega circolare;

f)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

g) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi (fase)

Allestimento di piccole zone per depositi per matee attrezzature e zone scoperte per lo stodoatgj materiali ;

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpasdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabitg;occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponte su cavalletti;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala doppia;

f)  Scala semplice;

g) Sega circolare;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

i)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destirmfzersone e veicoli preferibilmente mediante psicg®parati. A questo scopo,
all'interno del cantiere dovranno essere appromatddguate vie di circolazione carrabile e pedomaleedate di appropriata
segnaletica.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilita;f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

ATTRAVERSAMENTO STRADE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata e ristretta

Posa in opera di tubazioni

Rinterro di scavo

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)

Scavi a sezione obbligata e ristretta, eseguigla eperto con l'utilizzo di mezzi meccanici. iglo superiore dello scavo dovra
risultare pulito e spianato cosi come le paret, @dvono essere sgombre da irregolarita o blolsiehiavori di escavazione con mezzi
meccanici deve essere vietata la presenza deghiaps campo di azione dell'escavatore e sulaiglalla base del fronte di attacco.
Quando per la particolare natura del terreno @pesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disged per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve essere provvedudonaditura o al consolidamento del terreno.

Per la realizzazione degli attraversamenti straddine di consentire il posizionamento dei cavi ll'interno di appositi cavidotti.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolameerforabile; e) mascherina antipolvere;f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Movimentazione manuale dei carichi.

Posa in opera di tubazioni (fase)

Posa in opera di tubazioni in corrugato PEAD a dmpprete classificato N normale con diametro ast&60 mm per la realizzazione
della linea MT, di cavo ottico etc.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Autogry;

3) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione opere edili;
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Movimentazione manuale dei carichi;
c) Cesoiamenti, stritolamenti;
d) Inalazione polveri, fibre;
e) Scivolamenti, cadute a livello;
f)  Seppellimento, sprofondamento;
g) Urti, colpi, impatti, compressioni;
h)  Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo (fase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemeegués a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolamperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale cetr@ine calcareo informe e massicciata di pietriscmpattazione eseguita con
mezzi meccanici. Per la realizzazione dei ripristel manto precedentemete rimosso per il passatgioavi MT.
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Macchine utilizzate:
1)  Pala meccanica;
2) Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digivddi protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato biwsd mediante esecuzione di strato/i di collegamerstrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici. Per la realizzazidei ripristini del manto precedentemete rimossalpassaggio dei cavi MT.

Macchine utilizzate:
1)  Rullo compressore;
2) Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digivddi protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;
c) Scivolamenti, cadute a livello;
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

CAVIDOTTO E POZZETTI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata e ristretta

Posa in opera di tubazioni in PEAD

Rinterro di scavo

Realizzazione degli impianti elettrici
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Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)

Scavi a sezione obbligata e ristretta, eseguitla aperto o all'interno di edifici con mezzi mani. Il ciglio superiore dello scavo
dovra risultare pulito e spianato cosi come letpariee devono essere sgombre da irregolaritaechloNei lavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presenicogegai nel campo di azione dell'escavatore eglio o alla base del fronte di
attacco. Quando per la particolare natura delrierceper causa di piogge, di infiltrazione, di geldisgelo, o per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere protovatfarmatura o al consolidamento del terreno.

Per la realizzazione degli scavi al fine di conisernt posizionamento dei cavidotti dalla cabinante 1le 2 al fabbricato MT 15kw
Stazione di Ottana.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolameerforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa in opera di tubazioni in PEAD (fase)

Posa in opera di tubazioni in corrugato PEAD a dmpprete classificato N normale con diametro ast&60 mm per la realizzazione
della linea MT, di cavo ottico etc.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di tubazioni ;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di tubazioni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolamperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Movimentazione manuale dei carichi;
c) Urti, colpi, impatti, compressioni;

d) Scivolamenti, cadute a livello;

€) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;
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c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo (fase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemeegués a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolamperforabile; e) mascherina antipolvere; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione degli impianti elettrici (fase)
Posa di cavidotto all'interno della tubazione pecgdmente posata al fine di far funzinare l'ibstema da posizioanrsi dalla cabina
utente precedentemente posizionata alla cabina®Kwistazione di Ottana, consistente nella posaaigiin alluminio ad elica
visibile per riduzione campi elettromagnetici, dekzetti, dei morsetti e quanto altro necessanoaoomprese le relative giunzioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico ;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogi protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Cesoiamenti, stritolamenti;

c) Ustioni;

d) Urti, colpi, impatti, compressioni;

e) Punture, tagli, abrasioni;

f)  Rumore;

g) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti.

IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT
Realizzazione di impianto di messa a terra

Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT (fase)

La lavorazione prevede il collegamento dei cavidoke cabine Utente 1 e 2 e alla cabina MT 15 tazisne di Ottana, consistente
nella posa dei cavi in alluminio ad elica visikler riduzione campi elettromagnetici, e delletreéagiunzioni. E' compresa la posa
dei quadri elettrici MT.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico ;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogi protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Cesoiamenti, stritolamenti;

c) Ustioni;

d) Urti, colpi, impatti, compressioni;

e) Punture, tagli, abrasioni;

f)  Rumore;

g) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra peabdna di consegna ed utente, consistente neliaipagera di canalette, conduttori
di terra in rame e dispersori alloggiati in pozzett

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppogi protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali
protettivi; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Elettrocuzione;

c) Urti, colpi, impatti, compressioni;

d) Scivolamenti, cadute a livello;

e) Vibrazioni;

f)  Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti.
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CABINE ELETTRICHE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata e ristretta

Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.

Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne

Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)

Scavi a sezione obbligata e ristrtta, eseguitebaperto o all'interno di edifici con mezzi metica Il ciglio superiore dello scavo
dovra risultare pulito e spianato cosi come letpariee devono essere sgombre da irregolaritaechloNei lavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presentisogegai nel campo di azione dell'escavatore egllib o alla base del fronte di
attacco. Quando per la particolare natura delrierceper causa di piogge, di infiltrazione, di geldisgelo, o per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere protovatfarmatura o al consolidamento del terreno.

Per la realizzazione basamento cabina elettridalpracata.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolameerforabile; e) mascherina antipolvere;f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la regolarizzazidakfondo.

Macchine utilizzate:
1)  Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinture di sicurezza;e) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Chimico;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (fase)

Montaggio di elementi prefabbricati in cls quali pozzetti, copertine, cabine prefabbricate, comprensive delle
fondazioni etc..

In caso di lavori complessi, prima dell'inizio dell'opera deve essere messa a disposizione dei responsabili del
lavoro, degli operatori e degli organi di controllo, la seguente documentazione tecnica: a) piano di lavoro
sottoscritto dalla o dalle ditte e dai tecnici interessati che descriva chiaramente le modalita di esecuzione delle
operazioni di montaggio e la loro successione; b) procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro
fino al completamento dell'opera; c) nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, cronologia degli interventi da
parte delle diverse ditte interessate.

In mancanza di tale documentazione tecnica, della quale dovra essere fatta esplicita menzione nei documenti
di appalto, & fatto divieto di eseguire operazioni di montaggio. Il fornitore dei prefabbricati e la ditta di
montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte
corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalita di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei
vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tali istruzioni dovranno essere compatibili con le
predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione. Su tutti gli elementi prefabbricati
destinati al montaggio e di peso superiore a 2tonn  ellate deve essere indicato il loro peso effettivo.

La lavorazione riguarda il posizionamento delle cab ine di consegna e utente che dovranno
posizionate nelle apposite aree indicate nel proget  to.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro eteat tali elmetti devono essere corredati da dagiottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando @vatione, € impossibilitato a recuperare facilmém&sco eventualmente

perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energif);calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo

e imperforabile; e) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

c) Scivolamenti, cadute a livello;

d) Cesoiamenti, stritolamenti;

€) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne (fase)

Tinteggiatura di pareti interne e/o esterne, esagupennello, rullo o a spruzzo per superficizoizali o verticali all'interno delle
cabine prefabbricate precedentemente posate.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabitg;mascherina con filtro antipolvereg) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

c) Scivolamenti, cadute a livello;

d) Chimico;

e) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponte su cavalletti;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tattiimpianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzionataon opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto lavori edili;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto lavori edili;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpasdi protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabitg;occhiali di sicurezza.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1)
2)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;

Chimico;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
M.M.C. (elevata frequenza);
Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Ustioni;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione, da
un piano di lavoro ad un altro posto a quota iofexi

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

d)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata e ristretta; Rinterro di scavo; Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resccaessibile mediante barriere mobili, posizionateopgortuna distanza di

sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronlile deavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anatage la presenza dello scavo

con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali dare mobili provvisorie dovranno essere sostitdagegolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni; Posa in opera di tubazioni in PEAD; Montaggio di strutture
prefabbricate in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dell'opera deve essere messaspodizione dei responsabili del lavoro, degli oferee degli organi di
controllo, la seguente documentazione tecniequpiano di lavoro sottoscritto dalla o dalle dittel& tecnici interessati che
descriva chiaramente le modalita di esecuzione dektrazioni di montaggio e la loro successiob@procedure di sicurezza da
adottare nelle varie fasi di lavoro fino al complaento dell'opera;c) nel caso di piu ditte operanti nel cantiere, ctogia degli
interventi da parte delle diverse ditte interessiitenancanza di tale documentazione tecnica, dgitde dovra essere fatta
esplicita menzione nei documenti di appalto, éfdivieto di eseguire operazioni di montaggio.

Riferimenti Normativi:

Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n.13/82, Art.22.
Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni; Posa in opera di tubazioni in PEAD; Montaggio di strutture
prefabbricate in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Nelle operazioni di montaggio di strutture prefabate, quando esiste pericolo di caduta di persteve essere attuata almeno
una delle seguenti misure di sicurezza atte adirgira il predetto pericolo:a) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga
opera provvisionale;b) adozione di cinture di sicurezza con bretelleegzte a fune di trattenuta di lunghezza tale dadim
I'eventuale caduta a non oltre 1,5 m) adozioni di reti di sicurezzad) adozione di sistemi 0 procedure espressamente cita
nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore ol@editta di montaggio. Nella costruzione di ediifin luogo del punto a), possono
essere adottate difese applicate alle strutturtalgvecate a pié d'opera ovvero immediatamente dbparo montaggio,
costituite da parapetto normale con arresto alepiedvero del parapetto normale, arretrato di 3@ispetto al filo esterno del
struttura alla quale € affiancato, e sottostantetavana, in corrispondenza dei luoghi di staziomstme di transito accessibile.

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra;
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Prescrizioni Esecutive:
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sti, tetcernari, coperture simili, deve essere aaterche questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso aggirai e dei materiali di impiego. Nel caso in siai dubbia tale resistenza,
devono essere adottati i necessari apprestamérsi garantire la incolumita delle persone addettsponendo a seconda dei
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e fdoemso di cinture di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadaiitaldo, durante le operazioni di trasporto di enetli o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, 0 a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo 0 a spinta da parte gfieriali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della n@vra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato cdarente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento dd carico. Durante il sollevamento del carico, gli addettivaieo
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza atirezzature, ostacoli 0 materiali eventualmenésenti, solo per lo stretto
necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del caramvono allontanarsi al piu presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamen
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettdeiacarico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, péotarlo fuori dalla
zona di interferenza con eventuali ostacoli présealo quando questo € giunto quasi al suo piadestinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchioallevamento, bisognera accertarsi
preventivamente della stabilita del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo detigedia parte dell'apparecchio
di sollevamento, esso non va semplicemente rilasaiaa accompagnato fuori dalla zona impegnatatdezaature o materiali,
per evitare agganci accidentali.

b) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le segjuadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato ctiarente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallamadi interferenza con attrezzature, ostacoli cerrat eventualmente
presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentod) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostapodisenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgearlo; g)accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatatttezzature o
materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per cesoiamenti o stritolamenti di parti c&po tra organi mobili di macchine e elemerdsfidelle stesse o per collisione di
detti organi con altri lavoratori in operanti inogsimita.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivitd in cui sono impiegati agenti chimici, o se prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimgntompresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasportebnhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisuitino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al doctioneéinvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione; Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne;
Misure tecniche e organizzative:
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Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischiiganti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdtsgaate misure generali di protezione e prevenziamda progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgiai lavoro deve essere effettuata nel rispetite @endizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnés per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamentey) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioakad
necessita della lavorazione]) la durata e l'intensita dell’esposizione ad agemithici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alisure igieniche da rispettare per il mantenimermiteccondizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;f) le quantita di agenti presenti sul posto di layal®@vono essere ridotte al minimo, in funzioneedell
necessita di lavorazioneg) devono essere adottati metodi di lavoro apprapr@nprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamentel trasporto sul luogo di lavoro di agentinabi pericolosi e dei rifiuti
che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generdke shlute del lavoratore derivanti dall'esposizipeelimpiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivaddilavorazioni o operazioni che ne comportanocigsione.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni”

Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a gedliilavorazioni in presenza o in prossimita dieniali, sostanze o prodotti
infiammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata e ristretta; Rinterro di scavo; Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Prescrizioni Esecutive:
Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siaawictubazioni, ecc. interrate interessate dalguge di corrente elettrica, gas,
acqua, ecc.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento”

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di miaecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detiésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo ; Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di
usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutiigperatori impegnati nei lavori stradali o cheeggno in zone con forte flusso di
mezzi d'opera.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della finitrice, dovra opportuesrte segnalare I'area di lavoro della macchinaevedere adeguatamente a
deviare il traffico stradale.

RISCHIO: "Irritazioni cutanee, reazioni allergiche"
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Descrizione del Rischio:
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche causatlecdntatto con solventi, detergenti, malte cemaémtresine o, in piu generale, con
sostanze capaci di azioni allergizzanti.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale didgrieggeri mediante movimenti ripetitivi ad elewvftequenza degli arti superiori
(mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagérenti I'analisi del rischio (schede di valutae, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzeteto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequdimmevimenti ripetitivi degli arti superiori (spal braccia, polsi e mani).

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a carico della zona dorso lombare caugatela caratteristica o le condizioni ergonomicta@arevoli, a seguito di operazioni
di trasporto o sostegno di un carico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni; Posa in opera di tubazioni in PEAD; Montaggio di strutture
prefabbricate in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Movimentazione manuale dei carichi: misure generalil datore di lavoro adotta le misure organizzatieeessarie o ricorre ai
mezzi appropriati, in particolare attrezzature ra@iche, per evitare la necessita di una movimesnazmanuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metdi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazion
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, ilodatdi lavoro adotta le misure organizzative neméssricorre ai mezzi
appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i meadeguati, allo scopo di ridurre il rischio che g@ama la movimentazione
manuale di detti carichi. Nel caso in cui la neitagli una movimentazione manuale di un caricogt@del lavoratore non puo
essere evitata, il datore di lavor@) organizza i posti di lavoro in modo che detta mmmtazione assicuri condizioni di
sicurezza e saluteb) valuta, se possibile anche in fase di progettazitencondizioni di sicurezza e di salute connastevoro
in questione; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patpdorso-lombari, adottando le misure adeguaten#o conto
in particolare dei fattori individuali di rischialelle caratteristiche dell'ambiente di lavoro elalekigenze che tale attivita'
comporta; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di rierimento. La movimentazione manuale di un carico puo castitun
rischio di patologie da sovraccarico biomeccanit@articolare dorso-lombari nei seguenti cagil carico é troppo pesantie)
e ingombrante o difficile da afferrare) & in equilibrio instabile o il suo contenuto rigchli spostarsid) € collocato in una
posizione tale per cui deve essere tenuto o maa@ggiuna certa distanza dal tronco o con unat@g inclinazione del tronco;
€) puo, a motivo della struttura esterna e/o delfesistenza, comportare lesioni per il lavoratorgadrticolare in caso di urto. Lo
sforzo fisico pud presentare rischi di patologiesd@raccarico biomeccanico, in particolare dorsoHari nei seguenti cas) €
eccessivob) puo essere effettuato soltanto con un movimentmrsiione del tronca;) pud comportare un movimento brusco del
carico;d) & compiuto col corpo in posizione instabile. Leatt@ristiche dell'ambiente di lavoro possono auarerle possibilita
di rischio di patologie da sovraccarico biomeccania particolare dorso-lombari nei seguenti cajilo spazio libero, in
particolare verticale, e insufficiente per lo svoignto dell'attivita richiestd)) il pavimento & ineguale, quindi presenta rischi di
inciampo o e scivoloso il posto o I'ambiente didi@vnon consentono al lavoratore la movimentazimaauale di carichi a
un'altezza di sicurezza o in buona posizioggjl pavimento o il piano di lavoro presenta dislivehe implicano la
manipolazione del carico a livelli diversl) il pavimento o il punto di appoggio sono instah#)i la temperatura, l'umidita o la
ventilazione sono inadeguate. L'attivita pud cortgrer un rischio di patologie da sovraccarico bioraeeco, in particolare
dorso-lombari se comporta una o piu delle segusigienzea) sforzi fisici che sollecitano in particolare lal@ona vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungaty) pause e periodi di recupero fisiologico insuffitiert) distanze troppo grandi di
sollevamento, di abbassamento o di traspaiton ritmo imposto da un processo che non puo essedelato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:
Movimentazione manuale dei carichi: modalita di stocaggio.Le modalita di stoccaggio del materiale movimentivono
essere tali da garantire la stabilita al ribaltaimetenute presenti le eventuali azioni di agetmcsferici o azioni esterne
meccaniche. Verificare la compattezza del terreimagdi iniziare lo stoccaggio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte d®&po per contatto accidentale dell'operatore ¢ementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroatitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

c)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo ; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della viabilita del
cantiere; Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e collegamento;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione &€ "Compreso tra i valorieriori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 13571
dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata e ristretta; Posa in opera di tubazioni; Rinterro di scavo; Scavo a
sezione obbligata e ristretta; Posa in opera di tubazioni in PEAD; Scavo a sezione obbligata e ristretta; Montaggio di
strutture prefabbricate in c.a.;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori ifiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

Nelle lavorazioni: Realizzazione degli impianti elettrici; Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT;
Realizzazione di impianto di messa a terra;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
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per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetiompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul péitavoro, provocati da presenza di grasso o spsucpunti di appiglio e/o da cattive
condizioni del posto di lavoro o della viabilitademale e/o dalla cattiva luminosita degli ambieitavoro.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slétamfrane, crolli o cedimenti nelle operazionsdavi all'aperto o in sotterraneo, di
demolizione, di manutenzione o pulizia all'intedigilos, serbatoi o depositi, di disarmo dellerege c.a., di stoccaggio dei materiali,
e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata e ristretta; Scavo a sezione obbligata e ristretta; Scavo a sezione

obbligata e ristretta;
Prescrizioni Organizzative.

Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sosigno.Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piundil,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente gaeadizstabilita, anche in relazione alla pendeniia geareti, si deve provvedere,
man mano che procede lo scavo, all'applicaziorle delcessarie armature di sostegno. Qualora ladaweme richieda che il
lavoratore operi in posizione curva, anche pergoéerdi tempo limitati, la suddetta armatura di sgsto dovra essere posta in
opera gia da profondita maggiori od uguali a 1,2Q ettavole di rivestimento delle pareti devonorgeoe dai bordi degli scavi
di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a mehe si tratti di roccia che non presenti pericoldigtacchi, devono predisporsi
idonee armature per evitare franamenti della \wtalle pareti. Dette armature devono essere ap@lican mano che procede il
lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu¢ esséffiettuata in relazione al progredire del rivegtimo in muratura. Idonee
precauzioni e armature devono essere adottatesatttEmurazioni e quando in vicinanza dei relaavi vi siano fabbriche o
manufatti, le cui fondazioni possano essere scepeirtdebolite dagli scavi.
Scavi in trincea: sbadacchiature vietateLe pareti inclinate non dovranno essere armatesbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare versdtd per effetto della spinta del terreno. Si doxedficare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 119.
b) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata e ristretta; Rinterro di scavo; Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Scavo a sezione obbligata e ristretta;
Prescrizioni Esecutive:
E' vietato costituire depositi di materiali predisoiglio degli scavi. Qualora tali depositi sianecessari per le condizioni del
lavoro, si deve provvedere alle necessarie putiedia

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.
c) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive.
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve egssvietata la presenza degli operai, oltre checaetpo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni”

Descrizione del Rischio:

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tuttedlrpo o alle mani per contatto con utensili, aitr® apparecchi di tipo manuale o a
seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo prgs@el cantiere.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
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Ustioni conseguenti al contatto con materiali aVva&fa temperatura nei lavori a caldo o per contattoorgani di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescenteotori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersistahza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione degli impianti elettrici; Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT;
Realizzazione di impianto di messa a terra;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?'r@vlintero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziord) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richierla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario Ipeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgeog;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmessat@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiataihsa mano-braccio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Andatoie e Passerelle;

3) Attrezzi manuali;

4) Attrezzi manuali;

5) Ponte su cavalletti;

6) Ponte su cavalletti;

7)  Ponteggio metallico fisso;

8) Ponteggio mobile o trabattello;

9) Ponteggio mobile o trabattello;
10) Scala doppia;

11) Scala doppia;

12) Scala semplice;

13) Scala semplice;

14) Sega circolare;

15) Smerigliatrice angolare (flessibile);
16) Trapano elettrico;

17) Trapano elettrico;

18) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono delle opere miovali che vengono predisposte per consentirelliégamento di posti di lavoro
collocati a quote differenti o separati da vuatiine nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Controllare la stabilita, solidita e completezzdl'aledatoia o passerella, rivolgendo particolare
attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapeli Evitare di sovraccaricare I'andatoia o passere83,0gni anomalia o
instabilita dell'andatoia o passerella, andra testiygemente segnalata al preposto e/o al datowvdrd.
Principali modalita di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezzaferiore a m 0.60 se destinate al
solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destaathe al trasporto dei material2) La pendenza non deve essere superiore al
50%; 3) Per andatoie lunghe, la passarella dovra essaradtta da pianerottoli di riposo#) Sul calpestio delle andatoie e
passarelle, andranno fissati listelli trasversalisianza non superiore al passo di un uomo carkpl lati delle andatoie e
passerelle prospicienti il vuoto, dovranno esseuaita di normali parapetti e tavole fermapiedé) Qualora le andatoie e
passerelle costituiscano un passaggio stabile nmrvisorio e sussista la possibilita di caduta diteniali dall'alto, andranno
adeguatamente protette a mezzo di un impalcatcutiezza.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) calzature di sicurezzahp) guanti; c)
indumenti protettivi (tute).

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnatlisposte per consentire il collegamento diipaislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza dellesesslle 0 andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio edaaapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della pabne verso il
vuoto (parapetto con arresto al pieded) non sovraccaricare passerelle o andatoie conhtatcessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superionigligconsentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventoali n
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualer) calzature di sicurezzap) guanti; c)
indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli,rtaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, .¢cpresenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte dastiall'impugnatura, in legno o in acciaio, ed ltnalavariamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavoratigiutensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del
suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punteedcalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impatto,
provvedi ad allontanare adeguatamente terzi priesé)tAssumi una posizione stabile e correttd) Evita di abbandonare gl
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopra#jepaovvedendo a riporli negli appositi contemito
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandonethi di usura.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasideative, sono sostanzialmente costituiti da ungemstinata all'impugnatura ed un‘altra,
variamente conformata, alla specifica funzionetsvol

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie 5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimi@de sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile2) assumere una posizione corretta e stabil@) distanziare
adeguatamente gli altri lavoratori4) non utilizzare in maniera impropria l'utensilés) non abbandonare gli utensili nei
passaggi ed assicurarli da una eventuale cadutaltdal 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre glensili di piccola
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taglia.
Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensile?) riporre correttamente gli utensili3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizion/ Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdistivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterda@avalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso,sspeare con zeppe in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, caartirolare riguardo all'integrita dei cavalletti affa
completezza del piano di lavoro; allintegrita, kdbcco ed all'accostamento delle tavol®) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o lav@ utilizzare le componenti - specie i cavallsgt metallici - in modo
improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non ptewiseccessivi ma caricarli con i soli materiali atirezzi
necessari per la lavorazione in corsb) segnalare al responsabile del cantiere eventoalirispondenze o mancanza delle
attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcdi@ssi in legno di dimensioni adeguate, sostedatcavalletti solitamente metallici,
poste a distanze prefissate.

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lawditinterno di edifici, dove a causa delle ridogleezze e della brevita dei lavori da
eseguire, non & consigliabile il montaggio di untpggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrita e corretta posa in opéehtavolato, dell'accostamento delle tavole &drione
condizioni dei cavalletti; 2) Accertati della planarita del ponte: quando nemgssutilizza zeppe di legno per spessorare itgon
e mai mattoni o blocchi di cementad3) Evita assolutamente di realizzare dei ponti s@albeiti su impalcati dei ponteggi esterni
o di realizzare ponti su cavalletti uno in sovragipione all'altro; 4) Evita di sovraccaricare il ponte con carichi noaevisti o
eccessivi, ma caricarli con i soli materiali edeztri necessari per la lavorazione in corso.
Principali modalita di posa in opera: 1) Possono essere adoperati solo per lavori dawedfsitall'interno di edifici o, quando
all'esterno, se al piano terra) L"altezza massima dei ponti su cavaletti & di 3 | montanti non devono essere realizzati con
mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile dattoni, sacchi di cemento4) | piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su
pavimento solido e compatto5) La distanza massima tra due cavalletti consecptiviessere di m 3,60, quando si usino tavole
con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe@uéndo si usino tavole di dimensioni trasversatiami esse devono poggiare
su tre cavalletti; 6) Le tavole dell'impalcato devono risultare beneoatate fra loro, essere fissate ai cavalletti, j@sentare
parti a shalzo superiori a cm 2() La larghezza dell'impalcato non deve essere orieid cm 90.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
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2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio fisso & un opera provvisionale chengieealizzata per eseguire lavori di ingegneridlesiuali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeaid®® metri. Essenzialmente si tratta di unatsira reticolare realizzata con elementi
metallici. Dal punto di vista morfologico le vati@ologie esistenti in commercio sono sostanziateeitonducibili a due: quella a
tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. Lanmat si compone di tubi (correnti, montanti e diagigncollegati tra loro mediante
appositi giunti, la seconda di telai fissi, cio&alima e dimensioni predefinite, posti uno suli@k costituire la stilata, collegata alla
stilata attigua tramite correnti o diagonali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Modalita d'uso: Utilizzare il ponteggio in conformita al PianoMbntaggio, Uso e Smontaggio (PiIMUS) presente ittieee.
In particolarel1) Accertati che il ponteggio si mantenga in buonadizioni di manutenzione;2) Evita assolutamente di salire o
scendere lungo i montanti del ponteggio, ma utliezapposite scale3) Evita di correre o saltare sugli intavolati dehfeggio;
4) Evitare di gettare dall'alto materiali di qualsigenere o gli stessi elementi metallici del pogieg 5) Abbandona il
ponteggio nel caso sopraggiunga un forte ver@pUtilizza sempre la cintura di sicurezza, duraategerazioni di montaggio e
smontaggio del ponteggio, o ogni qualvolta i disipasdi protezione collettiva non garantiscanorikchio di caduta dall'alto;
7) Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando acctaaente di sporgerti oltre le protezioni, nelle aéni di ricezione del
carico su ponteggi o castelli8) Evita di sovraccaricare il ponteggio, creando dé@ped attrezzature in quantita eccessive:
possibile realizzare solo piccoli depositi tempeiadei materiali ed attrezzi strettamene necesasalavori; 9) Evita di
effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 niirkee elettriche aeree, se non direttamente auttnzdal preposto.
Principali modalita di posa in opera: Il ponteggio va necessariamente allestito ogmimplta si prevedano lavori a quota
superiore a m. 2 e il montaggio dovra avvenirednfermita al Piano di Montaggio, Uso e Smontag§éviUS) presente in
cantiere. In particolare:1) Accertarsi che il ponteggio metallico sia munitla relativa documentazione ministeriale (libretto
di autorizzazione ministeriale) e che sia installs¢condo le indicazioni del costruttor@) Verificare che tutti gli elementi
metallici del ponteggio portino impressi il nomd marchio del fabbricante;3) Prima di iniziare il montaggio del ponteggio &
necessario verificare la resistenza del piano dggip, che dovra essere protetto dalle infiltraziacqua o cedimenti;4) La
ripartizione del carico sul piano di appoggio dessere realizzata a mezzo di base¢Qualora il terreno non fosse in grado di
resistere alle pressioni trasmesse dalla baseatjgfp del ponteggio, andranno interposti elemessistenti, allo scopo di
ripartire i carichi, come tavole di legno di adefguapessore (4 o 5 cm)6) Ogni elemento di ripartizione deve interessare
almeno due montanti fissando ad essi le basef)eSe il terreno risultasse non orizzontale si dqu@cedere o ad un suo
livellamento, oppure bisognera utilizzare basettgolabili, evitando rigorosamente il posizionamediit@ltri materiali (come
pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incer@) Gli impalcati del ponteggio devono risultare atatslla costruzione € consentito
un distacco non superiore a 20 crf) Nel caso occorra disporre di distanze maggioriptvateggio e costruzione bisogna
predisporre un parapetto completo verso la patéeria del ponteggio;10) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia reatizz
con tavole in legno, esse dovranno risultare serbpreaccostate tra loro, al fine di evitare cadlitmateriali o attrezzi. In
particolare dovranno essere rispettate le segoetalita di posa in operaa) dimensioni delle tavole non inferiori a 4x30cm o
5x20cm; b) sovrapposizione tra tavole successive posta "allcdwdi un traverso e di lunghezza pari almenoOamd; c)
ciascuna tavola dovra essere adeguatamente figsatado da non scivolare sui traversi) e poggsatalmeno tre traversi senza
presentare parti a sbalzat1) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia reatzzon elementi in metallo, andranno verificati
I'efficienza del perno di bloccaggio e il suo effet inserimento. 12) Gli impalcati e i ponti di servizio devono avera u
sottoponte di sicurezza, costruito come il pontistanza non superiore a m 2,50, la cui funziogeedla di trattenere persone o
materiali che possono cadere dal ponte soprastansso di rottura di una tavolal3) | ponteggi devono essere controventati
sia in senso longitudinale che trasversale € amangsoga alla controventatura trasversale a cantizche i collegamenti
realizzino un adeguata rigidezza trasversadld;) | ponteggi devono essere dotati di appositi patiglisposti anche sulle testate.
Possono essere realizzati nei seguenti m@jimediante un corrente posto ad un'altezza minin@ dim dal piano di calpestio
e da una tavola fermapiede aderente al piano dintaamento, di altezza variabile ma tale da noridasaino spazio vuoto tra se
ed il corrente suddetto maggiore di 60 crh) mediante un corrente superiore con le carattehistianzidette, una tavola
fermapiede, aderente al piano di camminamento,naltameno di 15 cm ed un corrente intermedio chelasci tra se e gli
elementi citati, spazi vuoti di altezza maggioré@icm. In ogni caso, i correnti e le tavole ferredp devono essere poste nella
parte interna dei montantil5) Per ogni piano di ponte devono essere applicati ahrrenti di cui uno puo fare parte del
parapetto; 16) Il ponteggio deve essere ancorato a parti sl costruzione (sono da escludersi balconieriidte, pluviali,
ecc.), evitando di utilizzare fil di ferro e/o a@tmateriali simili; 17) Il ponteggio deve essere efficacemente ancorddo al
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni daei gii ponteggio e ad ogni due montanti, con digpase di ancoraggio a
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2)

rombo; 18)Le scale per 'accesso agli impalcati, devonoresgacolate, non in prosecuzione una dell'alfpargere di almeno
un metro dal piano di arrivo, protette se postswéda parte esterna del ponteggit9) Tutte le zone di lavoro e di passaggio
poste a ridosso del ponteggio devono essere rat@tpposito parasassi (mantovana) esteso par@liyZ0 m oltre la sagoma
del ponteggio stesso; in alternativa si dovra gatire la chiusura continua della facciata o laeg@gione dell'area sottostante
in modo da impedire a chiunque l'access2f)) Il primo parasassi deve essere posto a livellssdilio di copertura del piano
terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del poniegg21) Sulla facciata esterna e verso l'interno dei muntiel ponteggio,
dovra provvedersi ad applicare teli e/o reti diamylper contenere la caduta di materiali. Tale raisandra utilizzata
congiuntamente al parasassi e mai in sua sostitezi@2) E' sempre necessario prevedere un ponte di sepérilo scarico dei
materiali, per il quale dovra predisporsi un apfmogiogetto. | relativi parapetti dovranno essemapletamente chiusi, al fine di
evitare che il materiale scaricato possa cader&@ltal 23) Le diagonali di supporto dello sbalzo devono seaé la loro
azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nedion sui correnti, i quali non sono in gradosfiabire carichi di flessione se
non minimi. Per ogni piazzola devono essere esegpetifici ancoraggi; 24) Con apposito cartello dovra essere indicato il
carico massimo ammesso dal progetf) Il montaggio del ponteggio non dovra sviluppansanticipo rispetto allo sviluppo
della costruzione: giunti alla prima soletta, pridiannalzare le casseforme per i successivi pil@shecessario costruire il
ponteggio al piano raggiunto e cosi di seguito @iger piano. In ogni caso il dislivello non devei saperare i 4 metri;30)
L'altezza dei montanti deve superare di almeno laltimo impalcato o il piano di gronda31) Il ponteggio metallico deve
essere collegato elettricamente "a terra" non 8Brenetri di sviluppo lineare, secondo il percgogobreve possibile e evitando
brusche svolte e strozzature; devono comungque geesienon meno di due derivazionB2) Il responsabile del cantiere, ad
intervalli periodici o dopo violente perturbazioaimosferiche o prolungata interruzione di lavoreyal assicurarsi della
verticalita dei montanti, del giusto serraggio dieinti, della efficienza degli ancoraggi e dei coménti, curando l'eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponte su ruote o trabattello € una piccola iropalra che pud essere facilmente spostata dutdate@io consentendo rapidita di
intervento. E costituita da una struttura metaliietta castello che pud raggiungere anche i 15 digtftezza. All'interno del castello

possono trovare alloggio a quote differenti divargalcati. L'accesso al piano di lavoro avvied@édrno del castello tramite scale a
mano che collegano i diversi impalcati. Trova ingi@rincipalmente per lavori di finitura e di ma@ozione, ma che non comportino
grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Assicurati del buono stato di tutti gli elemergi donteggio (aste, incastri, collegamentB) Accertati
che il ponte sia stato montato in tutte le sueipesh tutte le componenti previste dal produtto®); Assicurati della perfetta
planarita e verticalita della struttura e, quandoassario, provvedi a ripartire il carico del posiiéterreno con tavoloni;4)
Accertati dell'efficacia del blocco ruote; evitsakitamente di utilizzare impalcati di fortuna, atéizza solo quelli in dotazione

o indicati dal produttore;5) Evita assolutamente di installare sul ponte amehiedi sollevamento;6) Prima di effettuare
spostamenti del ponteggio, accertati che non wicsfgersone sopra di ess@) Assicurati che non vi siano linee elettriche aeree
a distanza inferiore a m. 58) Assicurati, nel caso di utilizzo all'esterno e€dinsiderevole sviluppo verticale, che il ponteltisu
ancorato alla costruzione almeno ogni due piani.

Principali modalita di posa in opera: 1) Il trabattello dovra essere realizzato dell'aleemadicata dal produttore, senza
aggiunte di sovrastrutture?) La massima altezza consentita € di m. 15, dabpiappoggio all'ultimo piano di lavoro3) La
base dovra essere di dimensioni tali da resistezarhi e da offrire garanzie al ribaltamento seguenti alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostameai oolpi di vento; 4) | ponti la cui altezza superi m. 6, andranno datiat
piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento detigote deve risultare compatto e livellato; il ppdbvra essere dotato alla base di
dispositivi del controllo dell'orizzontalita;5) Le ruote del ponte devono essere metalliche, ¢ametro e larghezza non
inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dadat@eccanismo per il bloccaggio: col ponte in opdevono risultare sempre
bloccate dalle due parti con idonei cunei o cobiktzatori; 6) Sull'elemento di base deve sempre essere praseat@rga
riportante i dati e le caratteristiche salienti pehte, nonché le indicazioni di sicurezza e dtlistui tenere conto;7) Il ponte
deve essere progettato per carichi non inferiqrielli di norma indicati per i ponteggi metalli@stinati ai lavori di costruzione;
8) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devonoregsiieun sistema di bloccaggio (elementi verticedirrenti, diagonali); 9)
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L'impalcato deve essere completo e ben fissatd apigbggi; 10) Il parapetto di protezione che perimetra il pidntavoro deve
essere regolamentare e corredato sui quattroiltdavdlia fermapiede alta almeno cm 2Q31) Il piano di lavoro dovra essere
corredato di un regolare sottoponte a non piu @,50; 12) L'accesso ai vari piani di lavoro deve avveniteagerso scale a
mano regolamentari: qualora esse presentino un@mbne superiore a 75° vanno protette con paimsahsalvo adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cinturaidurezza; 13) Per l'accesso ai vari piani di lavoro sono congehbtole di
passaggio, purché richiudibili con coperchio ptite.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirjegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #ézze superiori ai 2 metri ma che non comportirange impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente &lnon rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale?) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le iadioni fornite dal costruttore;3) verificare il
buon stato di elementi, incastri, collegamendi) montare il ponte in tutte le parti, con tutte amponenti; 5) accertare la
perfetta planarita e verticalitd della strutturase,il caso, ripartire il carico del ponte sul éaw con tavoloni; 6) verificare
I'efficacia del blocco ruote;7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati didoa; 8) predisporre sempre sotto il piano di
lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,%);verificare che non si trovino linee elettricheesea distanza inferiore alle
distanze di sicurezza consentite (tali distanzgadirezza variano in base alla tensione della khettrica in questione, e sono: mt
3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioaii@ 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioniipat32 kV e mt 7, per tensioni
pari a 220 kV e pari a 380 kV)10) non installare sul ponte apparecchi di sollevameritl) non effettuare spostamenti con
persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare disloveliettuare operazioni di carattere temporangoade non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con rabtemdatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti a@ amensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiitafierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit dn4ddevono avere anche un tirante intermed®);le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere provviste di caiafiapositivo analogo che impedisca l'apertura
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della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)e' vietata la riparazione dei pioli rotti con ¢iitdi legno chiodati sui montanti;2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piand) il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1)durante gli spostamenti laterali nessun lavoradese trovarsi sulla scala2) la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il pesocddthi da trasportare3) la salita e la discesa vanno effettuate con o vis
rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione natass2)
le scale non utilizzate devono essere conservaie inogo riparato dalle intemperie e, possibilrmesbspese ad appositi ganci;
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra ghi¢astri, fessurazioni, carenza
dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala doppia

La scala doppia deriva dall'unione di due scalep§ieimincernierate tra loro alla sommita e dotaiteinl limitatore di apertura. Viene
adoperata per superare dislivelli o effettuare agieni di carattere temporaneo a quote non altrinnaggiungibili: discesa in scavi o
pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallipheeffettuare interventi su elementi in tensic@)ét
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli reve ghrecludere una presa siciBpEvita di salire sull'ultimo gradino o piolo
della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa, utilizza El@sempre rivolgendoti verso di ess) Ricordati che non e
consentita la contemporanea presenza di piu lamogatlla scalaf) E' assolutamente vietato lavorare a cavalcionadsslhlay)
E' vietato l'uso della scala doppia su qualsiasr@provvisionale.
Principali modalita di posa in opera: 1) Quando l'uso della scala, per la loro altezzamaftre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamenteadssictrattenute al piede da altra pers@jd;e scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistetitdimensioni adeguate e immobile, in modo da e la posizione
orizzontale dei pioli3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli pditalurante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei taati, 0 con qualsiasi dispositivo antiscivolo,icorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalent) Le scale a pioli usate per I'accesso devono etadeda sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantisagna presa sicur) Le scale a pioli composte da piu elementi innebtala
sfilo devono essere utilizzate in modo da assieutdermo reciproco dei vari elemendi) E' consentito I'accesso sulla eventuale
piattaforma, e/o sul gradino sottostante, soloapaal montanti siano stati prolungati di almenocé®al di sopra di essa.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare dislvetffettuare operazioni di carattere temporameguote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
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2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con alateriatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ammensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiitafierro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante intermed®);in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo akremita inferiori dei due montanti e di elematitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)la scala deve sporgere a sufficienza oltre il pidiraccesso (€ consigliabile che tale sporgeredi siimeno
1 m), curando la corrispondenza del piolo condsst (€ possibile far proseguire un solo montdfitmeemente fissato);2) le
scale usate per l'accesso a piani successivi nandesssere poste una in prosecuzione dell'al&gte scale poste sul filo
esterno di una costruzione od opere provvisioqai{eggi) devono essere dotate di corrimano e ptmp4) la scala deve
distare dalla verticale di appoggio di una miswuaa pad 1/4 della propria lunghezzd) € vietata la riparazione dei pioli rotti con
listelli di legno chiodati sui montanti;6) le scale posizionate su terreno cedevole vannoggigte su un‘unica tavola di
ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e lontano dai pggisa
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenyiedé da altra persona?) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla sca®evitare 'uso di scale eccessivamente sporgengiibpiano di arrivo; 4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona pex Moiitando il peso dei carichi da trasportarg) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi Bta#, una persona deve esercitare da terra utimgarvigilanza sulla scalag)
la salita e la discesa vanno effettuate con il viigdlto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione natass2)
le scale non utilizzate devono essere conservaie inogo riparato dalle intemperie e, possibilreegbspese ad appositi ganci;
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra ghi¢astri, fessurazioni, carenza
dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice € un'attrezzatura di lavoro wotstida due montanti paralleli, collegati tra lata una serie di pioli trasversali
incastrati e distanziati in egual misura. Vienepatata per superare dislivelli o effettuare openaizili carattere temporaneo a quote
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi azpp salita su opere provvisionali, opere di finited impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Modalita d'utilizzo: 1) Evita assolutamente di utilizzare scale metallipheeffettuare interventi su elementi in tensic@)ét
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli reve ghrecludere una presa siclBpEvita di salire sull'ultimo gradino o piolo
della scala; 4) Sia nella salita che nella discesa, utilizza El@sempre rivolgendoti verso di ess) Ricordati che non e
consentita la contemporanea presenza di piu lawdatlla scalag) Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quardoe
effettua lo spostamento lateral;Durante I'esecuzione dei lavori, una persona degecitare da terra una continua vigilanza
della scala.
Principali modalita di posa in opera: 1) Quando l'uso della scala, per la loro altezzamaftre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamenteadssictrattenute al piede da altra pers@jd;e scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistetitdimensioni adeguate e immobile, in modo da m#re la posizione
orizzontale dei pioli3) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli pditalurante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei taati, 0 con qualsiasi dispositivo antiscivolo,icorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalent) Le scale a pioli usate per I'accesso devono etadeda sporgere a sufficienza oltre il livello
di accesso, a meno che altri dispositivi garantisagna presa sicur) Le scale a pioli composte da piu elementi innebtala
sfilo devono essere utilizzate in modo da assieuitdermo reciproco dei vari elemendi) Le scale a mano usate per l'accesso ai
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vari piani dei ponteggi e delle impalcature nonatevessere poste I'una in prosecuzione dell'dljriae scale a mano usate per
I'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle imaale non devono essere poste I'una in prosecudglbatra;8) La lunghezza
delle scale a mano deve essere tale che i morsamtgano di almeno un metro oltre il piano di aseesnche ricorrendo al
prolungamento di un solo montante, purché fissatolegatura di reggetta o sistemi equivalediti.a scala dovra posizionarsi
con un'inclinazione tale che la sua proiezionémitkontale sia all'incirca pari ad 1/4 della twaghezza (75°).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantene utilizzata per il taglio del legname dapenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologit®seghe circolari si differenziano, anzitutto; pssere fisse o mobili; altri parametri
di diversificazione possono essere il tipo di metefettrico (mono o trifase), la profondita dellimglella lama, la possibilita di
regolare o meno la sua inclinazione, la trasmiss@minghia o diretta. Le seghe circolari con postee fissa sono costituite da un
banco di lavoro al di sotto del quale viene ubiaatanotore elettrico cui € vincolata la sega vepaogria con disco a sega o dentato.
Al di sopra della sega € disposta una cuffia digrione, posteriormente un coltello divisorio irtia® ed inferiormente un carter a
protezione delle cinghie di trasmissione e delladala versione portatile presenta un'impugnataffgancata al corpo motore
dell'utensile, grazie alla quale € possibile diggétaglio, mentre il coltello divisore & posimito nella parte inferiore.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Sega circolare: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionameelia cuffia di protezione registrabile o a cadiltara sul
banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la& it disco strettamente necessaria ad effettligaglio; 2) Assicurati della
presenza del coltello divisore collocato posterigmte al disco e della sua corretta posizione (goinodi 3 mm dalle lame), il cui
scopo e tenete aperto il taglio operato sul pazaviorazione; 3) Assicurati della presenza degli schermi colloaadiue lati del
disco (nella parte sottostante il banco di lavordi)protezione da contatti accidentald) Assicurati della stabilita della
macchina; 5) Controlla la presenza ed il buono stato della giote sovrastante il posto di manovra (tettois); Accertati
dell'integrita dei collegamenti e dei conduttoateici e di messa a terra visibili7) Assicurati dell'integrita delle protezioni e dei
ripari alle morsettiere e del buon funzionamentglidaterruttori elettrici di azionamento e di mama; 8) Prendi visione della
posizione del comando per l'arresto d'emergenzaificane l'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazicafénché non intralcino i posti di lavoro e i paggi, e non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da pleitenateriale da lavorare e lavorat@) Provvedi a registrare la cuffia di
protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzolawvorazione o, per quelle basculanti, accertati sia libera di alzarsi al
passaggio del pezzo in lavorazione e di abbasssrsanco di lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioniicstagl
piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzatureaali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenem@vimentare il pezzo in prossimita
degli organi lavoratori; 4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavord'aea circostante la macchind) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di laydianalfunzionamenti o pericoli che dovessero emimarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettridiella macchina (interrotto ogni operativita) etéirruttore generale
di alimentazione al quadro2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manaiene della macchina secondo quanto indicato
nel libretto e sempre dopo esserti accertato chealechina sia spenta e non riavviabile da teradaotalmente; 3) Pulisci la
macchina da eventuali residui di materiale e, imtigalare, verifica che il materiale lavorato o ¢avorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui condutticalimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) otoprotettori; e)guanti.
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Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare a disco o a squadragcpiosciuta come mola a disco o flessibile o fieun utensile portatile che reca un
disco ruotante la cui funzione €, a seconda deldiglisco (abrasivo o diamantato), quella di taglj smussare, lisciare superfici anche
estese. Dal punto di vista tipologico le smerigigatssi differenziano per alimentazione (elettricgpneumatica), e funzionamento (le
mini smerigliatrici hanno potenza limitata, altonmero di giri e dischi di diametro che va da i 115mi 125 mm mentre le
smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocitasrégnma montano dischi di diametro da 180 mm a 28().m

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamef@®0V) non collegato a terra; assicurati del cooret
funzionamento dei dispositivi di comando (pulsantilispositivi di arresto) accertandoti, in speamdo, dell'efficienza del
dispositivo "a uomo presente” (automatico ritortia posizione di arresto, quando si rilascia l'imgpatura); 2) Accertati che il
cavo di alimentazione e la spina non presentinmelggiamenti, evitando assolutamente di utilizzastnmisolanti adesivi per
eseguire eventuali riparazioni3) Accertati dell'assenza di materiale infiammabileprossimita del posto di lavorog)
Assicurati che I'elemento su cui operare non starisione o attraversato da impianti tecnologiiviat 5) Evita assolutamente
di operare tagli e/o smerigliature su contenitobombole che contengano o abbiano contenuto gasnmfabili o esplosivi o
altre sostanze in grado di produrre vapori espipsB) Accertati che le feritoie di raffreddamento, colite sull'involucro
esterno dell'utensile siano libere da qualsiasuaiine; 7) Assicurati del corretto fissaggio del disco, dalslia idoneita al
lavoro da eseguire;8) Accertati dell'integrita ed efficienza del disemcertati dell'integrita e del corretto posizionatoedelle
protezioni del disco e paraschegg®) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedeadohiunque il transito o la sosta;
segnala l'area di lavoro esposta a livello di ruosita elevato.
Durante l'uso: 1) Utilizza entrambe le mani per tenere saldameattrdzzo; 2) Provvedi a bloccare pezzi in lavorazione,
mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolatdaenqualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dmdp, ecc.); 3) Durante le
pause di lavoro, ricordati di interrompere l'alifeione elettrica; 4) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente
riavviare impianti tecnologici (elettricita, gagoma, ecc) che interessano la zona di lavaspPosizionati in modo stabile prima
di dare inizio alle lavorazioni; evita assolutangedt manomettere le protezioni del disc6) Evita assolutamente di compiere
operazioni di registrazione, manutenzione o rigargz su organi in movimento?) Evita di toccare il disco al termine del
lavoro (taglio e/o smerigliatura), poiché certareesurriscaldato; 8) Durante la levigatura evita di esercitare forzatrezzo
appoggiandoti al materiale9) Al termine delle operazioni di taglio, presta paofare attenzione ai contraccolpi dovuti al
cedimento del materiale;10) Durante le operazioni di taglio praticate su mgavimenti o altre strutture che possano
nascondere cavi elettrici, evita assolutamentedtare le parti metalliche dell'utensile;1) Evita di velocizzare l'arresto del
disco utilizzando il pezzo in lavorazionet 2) Informa tempestivamente il preposto e/o il dathdavoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento &lieb; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indivaltbbretto dopo esserti accertato di aver scasmeéalimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi:

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaogive); €)otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti
protettivi (tute).

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune, adoperatg@mticare fori sia in strutture murarie che iralgiasi materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentwraattrica. Esso € costituito essenzialmentendaetore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un vaeafoduce un moto di rotazione e percussiond]&planta vera e propria. |l moto
di percussione puod mancare nelle versioni piu semg#ll'utensile, cosi come quelle piu sofisticatessono essere corredate da un
dispositivo che permette di invertire il moto dedlanta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;
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4)

Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile sia a doppio isolamg2®20V), o alimentato a bassissima tensione di eiza
(50V), comunque non collegato a terr2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spima presentino danneggiamenti,
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolaadesivi per eseguire eventuali riparazioni; assit del corretto
funzionamento dell'interruttore3) Accertati del buon funzionamento dell'utensilé) Assicurati del corretto fissaggio della
punta; 5) Accertati che le feritoie di raffreddamento, colite sullinvolucro esterno dell'utensile sian@iéd da qualsiasi
ostruzione; assicurati che I'elemento su cui opanan sia in tensione o attraversato da impiaatidgici attivi.
Durante l'uso: 1) Durante le pause di lavoro, ricordati di interr@rel'alimentazione elettrica2) Posizionati in modo stabile
prima di dare inizio alle lavorazioni;3) Evita assolutamente di compiere operazioni disteggione, manutenzione o
riparazione su organi in movimenta}) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazioaffinché non intralcino i posti di
lavoro e i passaggi, € non siano soggetti a danaegyti meccanici; 5) Assicurati che terzi non possano inavvertitamente
riavviare impianti tecnologici (elettricita, gagoma, ecc) che interessano la zona di lavagpDurante le operazioni di taglio
praticate su muri, pavimenti o altre strutture gwossano nascondere cavi elettrici, evita assolutmgi toccare le parti
metalliche dell'utensile;7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datirdéavoro, di malfunzionamenti o pericoli che
dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento &lieb; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indivaltbbretto dopo esserti accertato di aver scasméalimentazione elettrica.
Riferimenti Normativi;

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) calzature di sicurezzap) maschere (se
presenti nell'aria polveri o0 sostanze nocive); otoprotettori; d) guanti.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperat@iaticare fori sia in strutture murarie che iralgiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamef@®0V), o alimentato a bassissima tensione di siaa
(50V), comunque non collegato elettricamente aaferR) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi elld spina di
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore4) controllare il regolare fissaggio della punta.

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegn; 2) interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeigae.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensil2) pulire accuratamente l'utensile3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualex) calzature di sicurezzab) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo e un attetara per il costipamento del conglomerato cerniend getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi di alimentazionealella spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazion&) non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago irefane; 3) nelle
pause di lavoro interrompere I'alimentazione etettr

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile;2) pulire accuratamente l'utensile;3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individualer) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e)indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1) Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro;

4) Autogry;

5) Autogry;

6) Autopompa per cls;
7)  Dumper;

8) Escavatore;

9)  Finitrice;

10) Pala meccanica;
11) Rullo compressore.
Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato gpdréo di calcestruzzi dalla centrale di betonadigio al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositili segnalazione acustici e luminosB) garantire la visibilita
del posto di guida;3) verificare accuratamente |'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi di guida4) verificare
I'efficienza dei comandi del tamburdp) controllare I'efficienza della protezione dellaers di trasmissione e delle relative
ruote dentate;6) verificare I'efficienza delle protezioni degli @rg in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuale dispositivo di blocco in posiziongidoso; 8) verificare l'integrita delle tubazioni dell'impienoleodinamico
(con benna di scaricamento) controllare che i percorsi in cantiere siano adéiquer la stabilita del mezzo10) verificare la
presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaraiiea di cantiere;2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in
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cantiere e transitare a passo d'uomo in prossieit@osti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per esedai
manovre in spazi ristretti o quando la visibilittnéompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del baregli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere feiinmanale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le mandvre
avvicinamento ed allontanamento della benmgdurante il trasporto bloccare il canal®&) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumar®) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggid ednale; 10)segnalare tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare riguaato
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anamal) pulire convenientemente il mezzo curando gli orgdromando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) otoprotettori; e)guanti; f) indumenti protettivi.
Autocarro

L'autocarro € una macchina utilizzata per il tragpdi mezzi, materiali da costruzione e/o di tisuda demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destathtcogliere il conducente, ed un cassone gerantdmibaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;

Elettrocuzione;

Getti o schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Incendi, esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeato di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

Rumore: dBA 80 / 85;

Scivolamenti e cadute;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

3)

4)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiase luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; 4) Controlla i
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se sagesla predisposizione di adeguati rafforzamer&) Nel cantiere procedi a
velocita moderata, nel rispetto dei limiti ivi sti#h  6) In prossimita dei posti di lavoro procedi a pad'smmo; 7) Durante gli
spostamenti del mezzo, aziona il girofaro8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cardie, in particolare, nella zona di
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cawazioni, ecc. per il passaggio di gas, enesigitirica, acqua, fognature, linee
telefoniche, ecc.);9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @amdizioni di limitata visibilita, richiedi l'intvento di
personale a terra;10) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo degli s¢atil)
Accertati che il mezzo sia posizionato in maniexadnsentire il passaggio pedonale e, comunqueyeaioa delimitare il raggio
d'azione del mezzo;12) Verifica che non vi siano linee elettriche inteefeti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabiteediante I'apposito segnalatore acusti@);impedisci a
chiunque di farsi trasportare all'interno del cagso3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabilél $eezzo € in posizione
inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: digpboarichi in maniera da non squilibrare il mezzimcolarli in
modo da impedire spostamenti accidentali duranitasporto, non superare l'ingombro ed il caricasitao; 5) Evita sempre di
caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengaaeimentati materiali sfusi;6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le
sponde siano correttamente agganciafg¢ Durante le operazioni di carico e scarico sceatimkzzo se la cabina di guida non
dotata di roll-bar antischiacciament@®) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz8) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattiravoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina (ponendo particolare attereza freni
ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel tibréel mezzo e sempre dopo esserti accertato rio¢oiri siano spenti e non
riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di seglazione (acustici e luminosi) e i gruppi otticildiminazione; controlla
tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disporffiaché la visibilita del posto di guida sia ottilmacontrolla i percorsi e le aree di
manovra richiedendo, se necessario, la predispogaii adeguati rafforzamenti; nel cantiere proeedelocita moderata, nel
rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimita deosti di lavoro procedi a passo d'uomo; duratfitspgpstamenti del mezzo, aziona
il girofaro; controlla che lungo i percorsi cartaliel cantiere e, in particolare, nella zona diole non vi sia la presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passagtii gas, energia elettrica, acqua, fognaturegelimdefoniche, ecc.); se devi
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizidi limitata visibilita, richiedi l'intervento dbersonale a terra; evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarprossimita del bordo degli scavi; accertati dhmaezzo sia posizionato in
maniera da consentire il passaggio pedonale e, mguey provvedi a delimitare il raggio d'azionemielzzo; verifica che non vi
siano linee elettriche interferenti l'area di manaodel mezzo.
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio dell'azionamentol dibaltabile mediante I'apposito segnalatore acastmpedisci a
chiunque di farsi trasportare all'interno del casscevita assolutamente di azionare il ribaltabéeil mezzo € in posizione
inclinata; nel caricare il cassone poni attenziangisporre i carichi in maniera da non squilibiibneezzo, vincolarli in modo da
impedire spostamenti accidentali durante il tragparon superare I'ingombro ed il carico massimitaesempre di caricare il
mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimemateriali sfusi; accertati sempre, prima del tragpahe le sponde siano
correttamente agganciate; durante le operazicrarito e scarico scendi dal mezzo se la cabinaidagion € dotata di roll-bar
antischiacciamento; durante i rifornimenti, spegninotore, evita di fumare ed accertati dell'assedf fiamme libere in
adiacenza del mezzo; informa tempestivamente lqe® e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenpericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revige manutenzione della macchina (ponendo panteattenzione ai freni ed
ai pneumatici) secondo quanto indicato nel librefttb mezzo e sempre dopo esserti accertato chéorinstano spenti e non
riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

CEI 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987 n.593; D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R.
19/3/1956 n.303; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.
DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipodi protezione individuale: a) guanti; b) casc) calzature di sicurezza; d)
indumenti protettivi (tute); e) maschere (se préseell'aria polveri o sostanze nocive); f) occhi@e presente il rischio di
schizzi); g) otoprotettori.

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di mezzi, materiali da costruzione, malietiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorieddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisitenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnai@ane acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adégue la stabilita del mezzo5) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere;2) non trasportare persone all'interno del
cassone; 3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in camee transitare a passo d'uomo in prossimita deii dolavoro; 4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegl@rmanovre in spazi ristretti 0 quando la vigibie incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posiziomelinata; 6) non superare la portata massima) non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il caricooidanthe risulti ben distribuito e che non possarsugpostamenti
durante il trasporto;9) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza dgbende; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle
sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non fumare;12) segnalare tempestivamente eventuali
gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare rigugrdo
pneumatici e freni, segnalando eventuali anoma§pulire convenientemente il mezzo curando gli org@eomando.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.
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Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccioghibile per la movimentazione, il sollevamentoosizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di paopdra ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeuato di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorkedsetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaine¢ elettriche aeree che possano interferireeamhovre;

2) controllare i percorsi e le aree di manovra, apfaodo gli eventuali rafforzamenti3) verificare I'efficienza dei comandig)
ampliare con apposite plance la superficie di agfmdegli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo
da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggitonale o delimitare la zona d'intervent®) verificare la presenza in cabina di
un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica3) attenersi alle segnalazioni per procedere coraleovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico,
posti di lavoro e/o di passaggidh) eseguire le operazioni di sollevamento e scar@o le funi in posizione verticaleB)
illuminare a sufficienza le zone per il lavoro motto; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunziontroesituazioni
pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazionmenutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e
olio; 10)eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospes?), posizionare correttamente la macchina raccoglieihdwraccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamen®);eseguire le operazioni di revisione e manutenzioaeessarie al
reimpiego della macchina a motori spentl) nelle operazioni di manutenzione attenersi altficawzioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e)indumenti protettivi.
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Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera su gomma, costitiggereialmente da una cabina, destinata ad acedglieonducente, ed un
apparecchio di sollevamento azionato direttameaifa duddetta cabina o da apposita postaziongo linspiego in cantiere puo essere
il piu disparato, data la versatilita del mezzoedlifferenti potenzialita dei tipi in commercio,ped andare dal sollevamento (e
posizionamento) dei componenti della gru, a qudilimacchine o dei semplici materiali da costruzjeee.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)

16)
17)
18)
19)
20)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;

Elettrocuzione;

Getti o schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi o esplosioni;

Incendi, esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeuato di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

Rumore: dBA < 80;

Scivolamenti e cadute;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autogrl: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (aticise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidi ottimale; 4) Verifica che
siano correttamente disposte tutte le proteziowirgani in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richietbte
se necessario, la predisposizione di adeguatireaifioenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nektispdei limiti ivi
stabiliti; 7) In prossimita dei posti di lavoro procedi a pad's@mo; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cargie, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia lagerza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. pgpassaggio di gas, energia
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche,)ec®) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti @amdizioni di limitata
visibilita, richiedi l'intervento di personale ar®& 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante leonrardi sollevamento,
aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansio fermarti in prossimita del bordo degli s¢ai?)
Accertati che il mezzo sia posizionato in maniegadnsentire il passaggio pedonale e, comunqueyeaoa delimitare il raggio
d'azione del mezzo;13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi sl@zatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne
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I'appoggio con basi dotate adeguata resisteriz);Verifica che non vi siano linee elettriche inteefeti 'area di manovra del
mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamentodiamte I'apposito segnalatore acustic®) Durante il
lavoro notturno utilizza gli appositi dispositiviiiluminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico deve essere segffgtuato
con le funi in posizione verticales) Attieniti alle indicazioni del personale a terrarainte le operazioni di sollevamento e
spostamento del caricob) Evita di far transitare il carico al di sopra digtazioni di lavoro e/o passaggi®) Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempfi#i juprivi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in movimentd) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz®) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattirevoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospes) Ritira il braccio telescopico e accertati di aveioaato il freno di
stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicatoilmedtto
del mezzo e sempre dopo esserti accertato cheorins@no spenti e non riavviabili da terzi accigdmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autogry;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e)indumenti protettivi (tute).

3) Autogrl: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

PRIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di seglazione (acustici e luminosi) e i gruppi otticildiminazione; controlla
tutti i comandi e i dispositivi frenanti; disporffiaché la visibilita del posto di guida sia ottifaaverifica che siano correttamente
disposte tutte le protezioni da organi in movimentmntrolla i percorsi e le aree di manovra rideiedo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; nel iesat procedi a velocita moderata, nel rispetto laeiti ivi stabiliti; in
prossimita dei posti di lavoro procedi a passorm@ocontrolla che lungo i percorsi carrabili dehtiere e, in particolare, nella
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottogerfdavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gasergia elettrica, acqua,
fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi affmt manovre in spazi ristretti o in condizionilidiitata visibilita, richiedi
I'intervento di personale a terra; durante gli spoenti del mezzo e durante le manovre di sollemam@ziona il girofaro; evita,
se non esplicitamente consentito, di transitaermaérti in prossimita del bordo degli scavi; acagthe il mezzo sia posizionato
in maniera da consentire il passaggio pedonalerauoque, provvedi a delimitare il raggio d'aziomé mhezzo; stabilizza il
mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e,eomecessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio ltasi dotate adeguata
resistenza; verifica che non vi siano linee elgtgiinterferenti I'area di manovra del mezzo.
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre dilssamento mediante I'apposito segnalatore acydieante il lavoro
notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuimazione; il sollevamento e/o o scarico deve essempre effettuato con le funi
in posizione verticale; attieniti alle indicazioél personale a terra durante le operazioni degaihento e spostamento del
carico; evita di far transitare il carico al di sagli postazioni di lavoro e/o passaggio; curatfansentazione ed i comandi,
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, eewita assolutamente di effettuare manutenziondrgani in movimento;
durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdmare ed accertati dell'assenza di fiamme liheesliacenza del mezzo; informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di laydianalfunzionamenti o pericoli che dovessero emiarsi durante il lavoro.
DOPO L'USO: evita di lasciare carichi sospesiraiti braccio telescopico e accertati di aver aatornl freno di stazionamento;
effettua tutte le operazioni di revisione e manmgi@me della macchina secondo quanto indicato hedtio del mezzo e sempre
dopo esserti accertato che i motori siano spembireriavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:
CEI 34-34; Circolare 24 /05/ 1973; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. 19/9/1994 n.626; D.M. 12/9/1959; D.M.
28/11/1987; D.P.R. 21/7/1982 n.673; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.
4)  DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipodi protezione individuale: a) guanti; b) casc) calzature di sicurezza; d)
indumenti protettivi (tute); ) otoprotettori.

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevaméeitcalcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;
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4)  Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeato di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorkedetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisitenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi acusticieminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guidad) verificare I'efficienza
della pulsantiera; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli amg di trasmissione; 6) verificare I'assenza di linee
elettriche aeree che possano interferire con leorman 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adéqer la visibilita del
mezzo; 8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzator
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaraiiea di cantiere;2) non rimuovere la griglia di protezione
sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dellautob&ca alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi
malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazioBg;eseguire le operazioni di manutenzione e revisione
necessarie al reimpiego, segnalando eventuali direoma

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti; e)indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper € una macchina utilizzata esclusivampatel trasporto e lo scarico del materiale, cagttda un corpo semovente su ruote,
munito di un cassone.

Lo scarico del materiale puo avvenire posteriormentateralmente mediante appositi dispositivi spmemplicemente a gravita. Il
telaio della macchina pu0 essere rigido o artiedlatorno ad un asse verticale. In alcuni tipi girgber, al fine di facilitare la manovra
di scarico o distribuzione del materiale, il podiguida ed i relativi comandi possono essere sdlviic

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Inalazione polveri, fibre;
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11)
12)
13)

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Movimentazione manuale dei carichi;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeuato di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorkedsetrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdy) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti reguisia) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i laatmri sono esposti ad un rumore al di sopra deirvaliperiori di azione;b) ove
cio e tecnicamente possibile e giustificato dalhis, delimitazione e accesso limitato delle adewg i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azon

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziond) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario lpeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@@ppropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdidilispositivi di smorzamento che attenuano laaziibne trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sediimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (aicise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nebtispdei limiti ivi stabiliti; in
prossimita dei posti di lavoro procedi a passomiwio 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richielierse necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamen®) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 6) Controlla che lungo i
percorsi carrabili del cantiere e, in particolarella zona di lavoro non vi sia la presenza diosgttvizi (cavi, tubazioni, ecc. per
il passaggio di gas, energia elettrica, acqua,dage, linee telefoniche, ecc.)7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o
in condizioni di limitata visibilita, richiedi l'itervento di personale a terra.

Durante l'uso: 1) Impedisci a chiunque di farsi trasportare alliintedel cassone;2) Evita di percorrere in retromarcia lunghi
percorsi; 3) Effettua gli spostamenti con il cassone in posigidi riposo; 4) Evita assolutamente di azionare il ribaltabild se
mezzo € in posizione inclinata o in condizioni @ikdlita precaria; 5) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del mez#)
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendwoipse puliti e privi di grasso, ecc.7) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in movimentd) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezz8) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattiravoro, di malfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il freno di stazionameeguando riponi il mezzo;2) Effettua tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina (ponendaplare attenzione ai freni ed ai pneumatici)ss&o quanto indicato nel
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accectad motori siano spenti e non riavviabili da t@ecidentalmente.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanzive); f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore

L'escavatore &€ una macchina particolarmente virsdie puo essere indifferentemente utilizzatagpescavi di shancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, pesclavo in galleria, semplicemente modificando fistie disposto alla fine del braccio
meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensnpiegato &€ una benna che puo essere azionaiamte funi o un sistema
oleodinamico. L'escavatore € costituito da) un corpo base che, durante la lavorazione restaatmente fermo rispetto al terreno e
nel quale sono posizionati gli organi per il movirtedella macchina sul piano di lavorda) un corpo rotabile (torretta) che, durante
le lavorazioni, puo ruotare di 360 gradi rispeltoirpo base e nel quale sono posizionati sia $é&gqzane di comando che il motore e
I'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7)  Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziond) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario lpeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@@ppropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdidilispositivi di smorzamento che attenuano laaziibne trasmessa al corpo
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intero (piedi o parte seduta del lavoratore), $ediimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiaise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guida ottimale; 4) Controlla,
proteggendoti adeguatamente, lintegrita dei coreptindell'impianto oleodinamico, prestando partcel riguardo alle
tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedi® se necessario, la predisposizione di adeguati
rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocita moderata, neletigpdei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimita dei posti di
lavoro procedi a passo d'uom@) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 9) Controlla che lungo i percorsi
carrabili del cantiere e, in particolare, nella aat lavoro non vi sia la presenza di sottoserfdgavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fogndinee telefoniche, ecc.)10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
condizioni di limitata visibilita, richiedi I'interento di personale a terral1l) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansi
o fermarti in prossimita del bordo degli scavl;2) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniggeconsentire il passaggio
pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il imgiazione del mezzo;13) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediatd@posito segnalatore acustic@) Se il mezzo ne &
dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzaprima di iniziare le operazioni di scavo dusail lavoro notturno utilizza gli
appositi dispositivi di illuminazione;3) Impedisci a chiungque l'accesso a bordo del mezZptmpedisci a chiunque di farsi
trasportare o sollevare all'interno della benrtg; Evita di traslare il carico, durante la sua movitagione, al di sopra di
postazioni di lavoro e/o passaggi®) Cura la strumentazione ed i comandi, mantenes@atipre puliti e privi di grasso, ecc.;
7) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzaturaadoro ad una altezza dal terreno tale da assicuraebuona visibilita e
stabilita; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro,askh a terra la benna ed aziona il dispositivolatico dei
comandi; 9) Durante le operazioni di sostituzione dei denliadigenna, utilizza sempre occhiali di proteziodeotoprotettori;
10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di fiamme lie@diacenza del mezzo;
11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrdavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dose® evidenziarsi
durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la bennaagetiazionato il freno di stazionamento ed insékitdtocco dei
comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manaiene della macchina secondo quanto indicatoibedtto del
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i neo0 spenti e non riavviabili da terzi accidentite.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanezive); d) otoprotettori ; €) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Finitrice

La finitrice € una macchina utilizzata nella readizione del manto stradale in conglomerato bitusor®nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeato di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
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7)

organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéaéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbentj) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti reguisia) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i laatmri sono esposti ad un rumore al di sopra deirvaliperiori di azione;b) ove
cio e tecnicamente possibile e giustificato dalhis, delimitazione e accesso limitato delle adeee i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azon

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidper tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziond) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario lpeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@@ppropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'udidilispositivi di smorzamento che attenuano laaziibne trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sediimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (aticise luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla i dispositivi frenanti e tutti i comandsg@osti al posto di guida e sulla pedana posteri@d@gControlla, proteggendoti
adeguatamente, l'integrita dei componenti dell'anfn oleodinamico, prestando particolare riguatidatabazioni flessibili; 4)
Controlla il corretto funzionamento del riduttore mhessione, del manometro, delle connessioni toazioni, bruciatori e
bombole; 5) Accertati che l'area di lavoro sia stata adeguatdensegnalata e che il traffico veicolare siaogdiaviato a distanza
di sicurezza; 6) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
condizioni di limitata visibilita, richiedi l'intafento di personale a terra8) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansi
o fermarti in prossimita del bordo degli scavi.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante I'apposiegnalatore acustico2) Durante il lavoro notturno
utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mez#);Cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli semgdre @privi di grasso, ecc.;5) Impedisci a chiunque di introdurre qualsiasi
attrezzo all'interno del vano coclea (anche pentad rimozioni) durante il funzionamento del mezz6) Sorveglia che |l
personale si mantenga a distanza di sicurezzardaialore e dai fianchi di contenimentd?) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'asserizathme libere in adiacenza del mezz8) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionaterpericoli che dovessero evidenziarsi durantavibro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver spento i bruciatori, chiusoubmetto della bombola, azionato il freno di stazimento; 2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manaiene della macchina secondo quanto indicato bedttio del mezzo e sempre
dopo esserti accertato che i motori siano spembireriavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaneiwve); e)guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina utilizzata pscdwo, carico, sollevamento, trasporto e scaritandéeriale. La macchina &
costituita da un corpo semovente, su cingoli austier; munita di una benna, nella quale, mediangpilaa della macchina, avviene il
caricamento del terreno. Lo scarico puo avvenirdiame il rovesciamento della benna, frontalmelateralmente o posteriormente. |
caricatori su ruote possono essere a telaio rigiddicolato intorno ad un asse verticale. Perigmari lavorazioni la macchina puo
essere equipaggiata anteriormente con benne gmeqalsteriormente, con attrezzi trainati o pogaali scarificatori, verricelli, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Ritti i dettagli inerenti I'analisi del rischfschede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazialedla durata e dell'intensita dell'esposizionéagozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi susfmodi lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavorat f) adozione di misure tecniche per il contenimentorgi@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent}) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetlompatibile con il loro scopo e le loro condizialitilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziord) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richierla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario lpeesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgeog;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddlispositivi di smorzamento che attenuano lsazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedfiimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiase luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Disponi affinché la visibilita del posto di guidi ottimale; 4) Controlla,
proteggendoti adeguatamente, lintegrita dei coreptindell'impianto oleodinamico, prestando partcel riguardo alle
tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalita del dispositivo di attacdel martello e le connessioni delle relative fidwai
dellimpianto oleodinamico;6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richieltense necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti;7) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nekettspdei limiti ivi stabiliti; in prossimita dei i di
lavoro procedi a passo d'uomd@) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girof 9) Controlla che lungo i percorsi
carrabili del cantiere e, in particolare, nella aat lavoro non vi sia la presenza di sottoserfdgavi, tubazioni, ecc. per il
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fogndinee telefoniche, ecc.)10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in
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condizioni di limitata visibilita, richiedi I'interento di personale a terral1l) Evita, se non esplicitamente consentito, di ttansi
o fermarti in prossimita del bordo degli scavl;2) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavora distanza cui collocarsi da
strutture pericolanti o da demolire e/o da supedi@nti incerta portanzal3) Provvedi a delimitare il raggio d'azione del
mezzo; 14) Provvedi a delimitare I'area esposta a livellouthorosita elevata;15) Verifica che non vi siano linee elettriche
interferenti I'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo medialtdpposito segnalatore acustic@) Se il mezzo ne e
dotato, estendi sempre gli stabilizzatori priméndiiare le operazioni di demolizione3) Durante il lavoro notturno utilizza gli
appositi dispositivi di illuminazione;4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o salte\all'interno della benna$) Evita di
traslare il carico, durante la sua movimentaziahdj sopra di postazioni di lavoro e/o passag@)@;ura la strumentazione ed i
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di gecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale sfulce @ suo bordo;
8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzaturaadodo ad una altezza dal terreno tale da assicuraebuona visibilita e
stabilita; 9) Durante le interruzioni momentanee del lavoro,aalkh a terra la benna ed aziona il dispositivolaico dei
comandi; 10)Durante i rifornimenti, spegni il motore, evitafdimare ed accertati dell'assenza di fiamme libeagliacenza del
mezzo; 11) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdirdavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dose®
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la bennaagetiazionato il freno di stazionamento ed insékitdtocco dei
comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manaiene della macchina secondo quanto indicatoibedtto del
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i neoI0 spenti e non riavviabili da terzi accidentite.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostaoeése); e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi
(tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina, utilizzatasgientemente nei lavori stradali, costituita dacarpo semovente, la cui traslazione
e contemporanea compattazione del terreno o debrhétmminoso, avviene mediante due o tre grarutidri metallici (la cui
rotazione permette I'avanzamento della macchineg@atamente pesanti, lisci o, eventualmente (sal@e@mpattazione di terreno),
dotati di punte per un‘azione a maggior profondita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7)  Rumore;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, dispositivi
di protezione individuale, ecc) si rimanda al doeunto di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthnnior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziale#la durata e dell'intensita dell'esposizion&éodzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposogl) adozione di opportuni programmi di manutenziorikeddtrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sustmdi lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e detipdidavoro al
fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavorgt f) adozione di misure tecniche per il contenimentorai@ore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o tinesnti realizzati con materiali fonoassorbent) adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quialiesni di smorzamento o di isolamentdx) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livetilompatibile con il loro scopo e le loro condiziainutilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavor | luoghi di lavoro devono avere i seguenti rediisia) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i laatmri sono esposti ad un rumore al di sopra dervaliperiori di azione;b) ove
cio e tecnicamente possibile e giustificato dalhis, delimitazione e accesso limitato delle adese i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azon
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8)
9)

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del riso (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoroLe attivita lavorative devono essere organizzateto conto delle seguenti indicaziord) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedla minore esposizione a vibrazioni meccanicbgja durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve esepportunamente limitata al minimo necessario Ipegesigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@appropriata al tipo di lavoro da svolgerd)} devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione tipb di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomiai) produrre il minor livello possibile di vibraziortenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddlispositivi di smorzamento che attenuano lsazione trasmessa al corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedfiimortizzanti che attenuano la vibrazione trasaes corpo intero (parte
seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (atiase luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione 2)
Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti3) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integiliéd componenti
dell'impianto oleodinamico, prestando particolagaeardo alle tubazioni flessibili;4) Controlla i percorsi e le aree di manovra
richiedendo, se necessario, la predisposizioneetjeati rafforzamenti;5) Nel cantiere procedi a velocita moderata, nektisp
dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimita dei posti di lavoro procedi a pad'smmo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona
il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cargie, in particolare, nella zona di lavoro nonigila presenza di
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passagtiigas, energia elettrica, acqua, fognatureelbetefoniche, ecc.);9) Se devi
effettuare manovre in spaazi ristretti o in condizidi limitata visibilita, richiedi I'intervento dbersonale a terra;10) Evita, se
non esplicitamente consentito, di transitare o &tnin prossimita del bordo degli scavi.
Durante lI'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante I'apposiégnalatore acustico?) Impedisci a chiunque l'accesso
a bordo del mezzo;3) Accertati che i serbatoi dell'acqua per il rafftathento dei tamburi siano sempre adeguatamenisitifo
4) Evita di surriscaldare eccessivamente i tamb&)j;Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita fdimare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del me#Z) Informa tempestivamente il preposto e/o il datdrdavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidesrziurante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Posiziona il mezzo nelle aree di sosta apposittengredisposte, assicurandoti di aver inseritddt@o dei
comandi ed il freno di stazionament@,) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo ésserertato che i motori siano spenti e non rialili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro
Autogru
Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Allestimento di cantiere temporaneo ; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della
viabilita del cantiere.

Allestimento di cantiere temporaneo ; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della
viabilita del cantiere.

Allestimento di cantiere temporaneo ; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della
viabilita del cantiere.

Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Realizzazione della
viabilita del cantiere; Scavo a sezione obbligata e
ristretta; Scavo a sezione obbligata e ristretta; Scavo a
sezione obbligata e ristretta; Montaggio di strutture
prefabbricate in c.a..

Smobilizzo del cantiere.
Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Montaggio di strutture
prefabbricate in c.a..

Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione.

Allestimento di cantiere temporaneo ; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere.

Scavo a sezione obbligata e ristretta; Posa in opera di
tubazioni; Scavo a sezione obbligata e ristretta; Posa
in opera di tubazioni in PEAD; Scavo a sezione
obbligata e ristretta.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo a
sezione obbligata e ristretta; Rinterro di scavo;
Formazione di fondazione stradale; Scavo a sezione
obbligata e ristretta; Rinterro di scavo; Scavo a
sezione obbligata e ristretta.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di
manto di usura e collegamento.

Potenza Sonora
dB(A)

89.9

97.7

90.6
107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

77.9
103.0
103.0

81.6
103.0

86.0

80.9
88.7

84.6

88.3

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE D1
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
- Pag. 81



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il coordinatore per I'esecuzione avra tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.
Il coordinatore per I'esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con |l
responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovra
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Nell'ambito di questo coordinamento, sara compito dell'impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici
e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per
la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al coordinatore per I'esecuzione. Le
imprese appaltatrici dovranno documentare, al coordinatore per I'esecuzione, I'adempimento a queste
prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e dai verbali di riunione
firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore per I'esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi
presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, in caso di affidamento dei lavori ad imprese subappaltatrici o a
lavoratori autonomi, prima dell'inizio dei lavori dovra trasmettere, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del
Decreto Legislativo 81/2008, il presente PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, unitamente al
proprio POS.

Il POS dell'impresa affidataria, oltre ai contenuti minimi previsti dall’'allegato XV al Decreto Legislativo 81/2008
ed a quanto prescritto nel presente PSC, dovra indicare le scelte autonome e le relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovra trasmettere, ai sensi dell'articolo 101
comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008, il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmettera al coordinatore per I'esecuzione. |
lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comungue non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Il POS dellimpresa affidataria dovra essere integrato con i piani operativi delle imprese subappaltatrici e/o
fornitrici in opera eventualmente partecipanti all'esecuzione dell'opera.

Il coordinatore per I'esecuzione dovra verificare l'idoneita, sia del piano operativo della impresa affidataria sia
di quelli delle altre imprese subappaltatrici e/o fornitrici, trasmettendo, sia in caso di verifica positiva sia in caso
di verifica negativa, apposita comunicazione all'impresa interessata ed a quella a ffidataria.

L'impresa affidataria dovra esplicitare nel POS, come procedure complementari e di dettaglio i seguenti
argomenti:

- I'identificazione dei subappalti/forniture in opera /noli, previsti in cantiere;

- I'identificazione dei macchinari/attrezzature previste, con indicazione del relativo fornitore;

- l'indicazione del/i nominativo/i dei responsabili dell'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso
comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, di:

- apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzie servizi di protezione collettiva;

- le modalita di utilizzo, anche a titolo gratuito, di attrezzature di proprieta di altre imprese o lavoratori autonomi
che concorreranno alla realizzazione della presente opera,che dovra essere preventivamente concordato tra
le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovra risultare evidente I'oggetto del
comodato ed i controlli effettuati per dimostrare la rispondenza alle norme di legge sia al momento della
consegna che nelle fasi di utilizzo.

Le modalita organizzative della cooperazione e reciproca informazione dovranno svilupparsi secondo i
seguenti parametri minimi:

In situazione ordinaria, mediante una riunione periodica settimanale di programmazione e coordinamento,alla
presenza di tutti i responsabile delle imprese a vario titolo presenti in cantiere, nonché dei lavoratori autonomi.
In situazione straordinaria, per:

-modifiche organizzative;

-modifiche progettuali;
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-varianti in corso d'opera;

-modifiche procedurali;

-introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del PSC e/o del POS;

-introduzione di macchine e attrezzature non previste allinterno del PSC, mediante una riunione di
programmazione e coordinamento straordinaria.

In ogni riunione e comunque prima dell'inizio di una nuova lavorazione si dovra effettuare una dettagliata
analisi dei metodi di lavoro, con riferimento alla manodopera impiegata, comprensiva dei mezzi, attrezzi e
materiali utilizzati. Si analizzeranno poi nel dettaglio i rischi con riferimento a quelli individuati nel piano di
sicurezza e coordinamento ed a quelli eventuali specifici di lavorazione. Siindichera la progressione dei lavori
integrandoove del caso, la descrizione con riferimenti grafici.

Nell'ambito di tali attivita di cooperazione e coordinamento, ove per qualsiasi motivo le imprese/lavoratori
autonomi subaffidatari, non partecipino alle riunioni di coordinamento, &€ compito delle impresa affidataria
trasmettere alle imprese/lavoratori autonomi subaffidatari la documentazione della sicurezza, compresi i
verbali con le risultanze delle decisioni assunte durante le riunioni per la sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come disposto dall'All. XV del D.Lgs. 81/08, nel cantiere dovra sempre essere presente almeno un addetto al
pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla e vacuazione , che dovranno essere indicati nella
sezione specifica del POS dell'lmpresa Affidataria. Tali addetti dovranno essere in possesso degli attestati di
partecipazione allo specifico corso, i quali saranno presentati, prima dell’'inizio dei lavori, al Direttore Tecnico di
cantiere, al Coordinatore in fase di esecuzione e a chiunque altro li richieda.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’All. XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di un
mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di
pronto soccorso e prevenzione incendi. E’ bene che tale dispositivo sia segnalato con I'apposito cartello.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa Affidataria deve nominare ed istruire adeguatamente le seguenti figure
addette alla gestione delle emergenze. In cantiere viene affisso il cartello con i nominative degli incaricati
presenti in cantiere: tale elenco deve essere aggiornato in funzione delle imprese presenti. ATTENZIONE:
I'elenco e formulato in modo tale che, in caso di assenze, l'incarico dell'addetto da sostituire sia coperto dal
successivo.

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto allemergenza
che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto allemergenza il lavoratore
potra attivare la procedura descritta in seguito nelle “regole comportamentali”, redatte secondo le indicazioni
del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro”.

ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118

Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:

- cognome e nome

- indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci

- tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

* Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

* Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.) ed agire in condizioni di sicurezza.
» Evitare di spostare l'infortunato e di agire in alcun modo su esso, a meno che non sia stato espressamente
indicato dall'operatore della Centrale Operativa.

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. Se possibile, e necessario capire se l'infortunato,
in sequenza: e cosciente, respira, ha battito cardiaco.

* Se possibile, indossare i guanti riposti nella cassetta di pronto soccorso presente in cantiere.

« Incoraggiare e rassicurare il paziente.

* Inviare, se necessario, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

» Assicurarsi che il percorso per I'accesso dei soccorritori e della lettiga sia libero da ostacoli.

Come disposto dal D. 388/03, All. 1 “Contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso”, all'interno della
baracca adibita a spogliatoio del cantiere sara presente una cassetta di pronto soccorso contenente:

» Guanti sterili monouso (5 paia)

* Visiera paraschizzi

* Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)

* Flacone di soluzione fisiologica (sodio-cloruro 0,9%) da 500 ml (3)

» Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)

» Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

* Teli sterili monouso (2)

* Pinzette da medicazioni sterili monouso (2)

» Confezione di rete elastica di misura media (1)

» Confezione di cotone idrofilo (1)

» Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
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* Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)

* Un paio di forbici

* Lacci emostatici (3)

* Ghiaccio pronto uso (2 confezioni)

* Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

* Termometro

» Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Tultti i lavoratori operanti in cantiere saranno sottoposti, con la periodicita individuata dalle norme sull'igiene del
lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi
specifici. Tutti coloro che operano in cantiere dovranno avere la copertura vaccinale.

PREVENZIONE INCENDI

Procedura comportamentale

Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero te  lefonico 115

Chieil 115

I1 115 & un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento, attivo 24 ore su 24.
La chiamata di soccorso € gratuita da ogni telefono pubblico, senza gettone.

Istruzioni

Per riuscire ad operare correttamente la Centrale O perativa 115 ha la necessita di capire DOVE ¢
successo COSA.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:

- cognome e nome

- indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci

- informazioni sull'incendio: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

Regole comportamentali

* Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere e comunque lontano dall'incendio.

* Informare tutte le persone presenti del pericolo utilizzando i dispositivi di allarme.

» Accertarsi che tutte le persone vadano in luoghi sicuri, seguendo le vie di fuga ed i cartelli “Uscita di
sicurezza”.

« In caso di piccole bruciature, e necessario raffreddare subito la parte bruciata, con acqua o ghiaccio (che si
trovano all'interno della cassetta di pronto soccorso del cantiere) per 10-15 minuti.

» Mantenere la calma: non urlare, non correre, non spintonare il vicino;

» Abbandonare il cantiere prelevando al massimo gli effetti personali e solo se possibile in sicurezza;

 Non chiudere a chiave alcuna porta;

« Percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate recandosi al punto di raccolta esterno convenuto e
sottostare alla verifica dell'avvenuta completa evacuazione

» Osservare le indicazioni della squadra d’emergenza.

Piano di emergenza

Durante la fase di accantiermento verra individuata apposita area che verra identificata quale LUOGO
SICURO area nella quale e previsto il raduto di tutte le maestranze.

Si sottolinea che il suddetto luogo costituisce il PUNTO DI RADUNO in caso di emergenza, in modo che il
preposto possa assicurarsi della presenza e salute di tutti i lavoratori presenti in cantiere: in planimetria sono
indicate alcune vie di fuga possibili, ma cio non esclude I'alternativa di percorso da parte dei lavoratori nel caso
in cui ve ne siano altri considerati meno rischiosi.

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il
capo cantiere procedera al censimento delle persone affinche si possa verificare I'assenza di qualche
lavoratore. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato, si allontana dal luogo di lavoro, non puo
subire pregiudizio o qualsiasi conseguenza dannosa, come disposto dal D. Lgs 81/08 art. 44.

Fino a quando non sara precisato che I'emergenza e rientrata, tutte le maestranze dovranno astenersi dalle
lavorazioni e coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Ad ogni impresa verra esplicitamente richiesto di compilare un apposito modulo con il quale vengono fornite le
necessarie informazioni relative alla situazione delle sostanze infammabili e alla personale dotazione di
dispositivi antincendio.
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ATTENZIONE: LASCIARE LIBERI GLI ACCESSI AL CANTIERE DAI MEZZI DI LAVORO E DALLE
ATTREZZATURE, ANCHE NELLE ORE IN CUI IL CANTIERE E CHIUSO.

Al segnale di evacuazione tutto il personale deve abbandonare i luoghi di lavoro utilizzando le vie e le uscite di
emergenza appositamente predisposte.

elenco dei criteri per I'applicazione del disposto dell'art.92 comma f
Siriportano qui di seguito alcuni criteri, peraltro non esaustivi, per i quali si ritiene che il CSE possa applicare la
sospensmne delle lavorazioni a seguito dell'applicazione dl comma f dell'art. 92 del decreto Legislativo 81/08:
Mancata elaborazione del DVR
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
Mancata formazione ed addestramento
Mancata formazione del SPP e del RSSP
Mancata elaborazione del POS
Mancata fornitura del DPI per caduta dall'alto
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancata applicazioni delle armature di sotegno negli scavi che le richiedano.
Lavori in prossimita di linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori .
Presenza di conduttori nudi in tensione in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori .
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti ( interrutore magnetotermico differenziale,
impianto di terra)
Mancata notifica all'organo di vigilanza per lavori che espongano al rischio amianto
Severe condizioni climatiche che pongono a rischio la salute dei lavoratori
gravi violazioni alle disposizioni del PSC
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresi:

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi € stata effettuata assdalla normativa italiana vigente:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97convertito, con modificazioni, dalla 2 agosto 2008, n. 129
- D.L. 25 giugno 2008, n. 11,Zonvertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 2Q7convertito, con modificazioni, dalla 27 febbraio 2009, n. 14
- L. 18 giugno 2009, n. 69
- L. 7 luglio 2009, n. 88
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio 2010, n. 25
- D.L. 31 maggio 2010, n. 7&onvertito, con modificazioni, dalla 30 luglio 2010, n. 122
- L. 4 giugno 2010, n. 96
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225convertito, con modificazioni dalla 26 febbraio 2011, n. 10

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria perrdefile prioritd degli interventi di miglioramenttella sicurezza aziendale, € stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danndfiifjzione delle conseguenze sulle persone in lhsgentuali conoscenze statistiche
o in base al registro degli infortuni o a previsiotizzabili) e della probabilita di accadimemtello stesso [P] (funzione di valutazioni
di carattere tecnico e organizzativo, quali le mésdi prevenzione e protezione adottate -colletévéndividuali-, e funzione
dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grdidformazione, informazione e addestramento tite@v

La metodologia per la valutazione "semi-quantitgtidei rischi occupazionali generalmente utilizzatzasata sul metodo "a matrice"
di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilita dnganno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere ailore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gadirsoglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causa@amno,
Molto probabile | 2) Il pericolo pu0 trasformarsi in danno con unae@zione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe saare
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo leasato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche @e im modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsaresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile ' 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanzetjgadari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concaténe di eventi improbabili e tra loro indipendent [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulit

L'Entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale dadexvante da un fattore di rischio dato. Essa msdiaere un
valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguentargadi soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibdiinvalidita totale o conseguenze letali,

Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totareeinvalidanti. [E4]
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesiomjrsficative irreversibili o invalidita parziale.

Grave s . e LS S . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibiparzialmente invalidanti.

o 1) Infortunio o inabilitd temporanea con disturbiesioni significative reversibili a medio termine.

Significativo - . ) . [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetfpidamente reversibili. [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente nsladi.

Individuato uno specifico pericolo o fattore dictigo, il valore numerico del rischio [R] & stimajoale prodotto dell'Entita del danno
[E] per la Probabilita di accadimento [P] dellosste.
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[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, € la quantificazione (stima) del riscHisso pud assumere un valore sintetico compredoerb6, come si puo
evincere dalla matrice del rischio di seguito ripta.

Rischio Improbabile Poco probabile
[R] (P1] [P2]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso
[E1] [P1IX[E1]=1 [P2]X[E1]=2
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato
[E2] [P1IX[E2]=2 [P2]X[E2]=4
Danno grave Rischio moderato Rischio medio
[E3] [P1IX[E3]=3 [P2]X[E3]=6
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante
[E4] [P1IX[E4]=4 [P2]X[E4]=8

Probabile
[P3]

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE

DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

sial Attivita Entita del Danno
'9’a i Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE |Strade
RS Investimento E4* Pl =4
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Viabilita principale di cantiere
RS Investimento, ribaltamento El1*P1 =
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Caduta di materiali dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
OR | Mezzi d'opera
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
OR | Mezzi estinguenti
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
OR [ Misure generali di protezione contro gli sbalzi eccessivi di temperatura
RS Freddo E1*P1=1
RS caldo E1*P1=1
- LAVORAZIONI E FASI -

LF | ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.35 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.80)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [4.62 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.76 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.20 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[0.91 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.92 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[2.28 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [1.06 ore]
Lv Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada (Max. ore 2.80)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale

-Pag. 3



sial Attivita Entita del Danno
'gla i Probabilita
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Ustioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operaio polivalente" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori E2 %P2 = 4
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Dumper (Max. ore 2.80)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore dumper" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [3.30 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [1.06 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [3.51 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[1.17 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.37 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [0.09 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[1.36 ore]
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 2.00)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P2 =4
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Ustioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
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sial Attivita Entita del Danno
'gla i Probabilita
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl =
RS Ustioni E1*Pl =
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio polivalente" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori E2 %P2 = 4
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Dumper (Max. ore 2.00)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore dumper" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [16.08 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.56 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [0.48 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.74 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [14.72 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [5.44 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.72 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [8.00 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [5.76 ore]
LV Adde;tto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max. ore

8.00

AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Ustioni E1*P1=1
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sial Attivita Entita del Danno
'gla i Probabilita
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RM Rumore per "Operaio polivalente" [1I livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori E) %P2 =4
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 8.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
MA Autogru  (Max. ore 8.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autogri" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [8.80 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [0.48 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.98 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.16 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.38 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.52 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[0.12 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[0.12 ore]
LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere (Max. ore 4.00)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Ustioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
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RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio polivalente" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori E2 %P2 =4
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 4.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 4.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] | E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
LF [ATTRAVERSAMENTO STRADE
Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.47 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.78)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [9.00 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.69 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [2.06 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.48 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[2.10 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.66 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[9.41 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.38 ore]
LV Addetto allo scavo (Max. ore 3.78)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 3.78)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale

-Pag. 7



sial Attivita Entita del Danno
'gla i Probabilita
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
MA Escavatore (Max. ore 3.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 3.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] | E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Posa in opera di tubazioni (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.19 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.56)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [13.00 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[1.11 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[0.71 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.00 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.57 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [0.89 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [0.89 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [0.22 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [0.67 ore]
LV Addetto alla realizzazione opere edili (Max. ore 1.56)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P4=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Seppellimento, sprofondamento E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto montaggio pezzi speciali in acciaio." [Il livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
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MA Autocarro (Max. ore 1.56)
RS Caduta dall'alto E1*P2 =2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni E3*P2=6
RS Elettrocuzione E4*P2 =8
RS Getti o schizzi E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre, gas, vapori E2*P3=6
RS Incendi o esplosioni E2*P1 =2
RS Investimento e ribaltamento E4*P2 =8
RS Rumore: dBA 80 / 85 E1*P2=2
RS Scivolamenti e cadute E1*P2 =2
MA Autogru  (Max. ore 1.56)
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2 =8
RS Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni E3*P2=6
RS Elettrocuzione E4 * P3 =12
RS Getti o schizzi E3*P1 =3
RS Incendi o esplosioni E2 *P1 =2
RS Investimento e ribaltamento E4*P2 =8
RS Rumore: dBA < 80 E1*P1=1
RS Scivolamenti e cadute E1*P2 =2
MA Escavatore (Max. ore 1.56)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
Rinterro di scavo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.33 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.67)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [4.62 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.69 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.69 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [2.53 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [2.44 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.43 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.38 ore]
LV Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 2.67)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P3 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 2.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 =4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
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VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] |[E2 * P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
Formazione di fondazione stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[15.70 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.40 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.30 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.10 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [2.16 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.80 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [5.50 ore]
LV Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 8.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E) %P2 =4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 8.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E) %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] |[E2 * P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
MA Rullo compressore (Max. ore 8.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1 =
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] | E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [22.00 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.40 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.10 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [6.20 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [2.24 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.90 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [7.20 ore]
LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 8.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RS Ustioni E2 *P2 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Rullo compressore  (Max. ore 8.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
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RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P2=2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"][E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Finitrice (Max. ore 8.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E1*P1=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
LF | CAVIDOTTO E POZZETTI
Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.39 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.09)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [7.37 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.38 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.69 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.67 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[1.72 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.54 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.70 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [2.76 ore]
LV Addetto allo scavo (Max. ore 3.09)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 =
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 3.09)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Escavatore (Max. ore 3.09)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
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RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 3.09)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"][E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Posa in opera di tubazioni in PEAD (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.05 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.41)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [3.14 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.28 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.15 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[0.31 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[0.11 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [0.14 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [0.14 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [0.21 ore]
LV Addetto alla posa di tubazioni  (Max. ore 0.41)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto montaggio tubazioni [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 0.41)
RS Caduta dall'alto E1*P2 =2
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni E3*P2=6
RS Elettrocuzione E4*P2 =8
RS Getti o schizzi E1*P2 =2
RS Inalazione polveri, fibre, gas, vapori E2*P3 =6
RS Incendi o esplosioni E2 *P1 =2
RS Investimento e ribaltamento E4*P2 =8
RS Rumore: dBA 80 / 85 E1*P2=2
RS Scivolamenti e cadute E1*P2 =2
MA Escavatore (Max. ore 0.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
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VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
Rinterro di scavo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.33 uomini al giorno, per max. ore complessive 2.67)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [4.62 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [1.69 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [1.69 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [2.53 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [2.44 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.43 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.38 ore]
Y Addetto al rinterro di scavo (Max. ore 2.67)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 2.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E) %P2 = 4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"][E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Realizzazione degli impianti elettrici (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.94 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.50)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [75.00 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.90 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[1.13 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 7.50)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6
LF |IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA
Realizzazione degli impianti elettrici e posa quadri MT (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 21.82)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [283.64 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [2.62 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [3.27 ore]
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LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 21.82)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6
Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.82 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.55)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [145.45 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilitd Media = [1.75 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[2.18 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[13.82 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (Max. ore 14.55)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 =12
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1 =
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non presente"] | E2 * P3 = 6
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
LF | CABINE ELETTRICHE
Scavo a sezione obbligata e ristretta (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.42 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.33)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[27.01 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.07 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [6.19 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [13.45 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [6.31 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.98 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[28.22 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[10.13 ore]
Lv Addetto allo scavo (Max. ore 11.33)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P3 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E3 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E3*P2=6
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
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MA Autocarro (Max. ore 11.33)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
MA Escavatore (Max. ore 11.33)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Pala meccanica (Max. ore 11.33)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e E2 %P2 =4
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] |E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Getto in calcestruzzo per magrone in fondazione (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.43 uomini al giorno, per max. ore complessive 27.40)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[132.20 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [10.83 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.65 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[12.54 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[13.96 ore]
Lv Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 27.40)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MA Autobetoniera (Max. ore 27.40)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RM Rumore per "Operatore autobetoniera” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Autopompa per cls (Max. ore 27.40)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori E1*Pl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.33 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.67)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [45.20 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.93 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [6.80 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.71 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [18.00 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [3.00 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[12.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [24.00 ore]
Y Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (Max. ore 10.67)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P3=6
RS Caduta dall'alto E4 * P4 = 16
RS Movimentazione manuale dei carichi E2*P3 =6
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1 =
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl =
RM Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a." [II livello di esposizione & "Minore dei valori E1* Pl =
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro (Max. ore 10.67)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3 =3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
MA Autogru  (Max. ore 10.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Tinteggiatura di superfici interne e/o esterne (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[72.80 ore]
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne (Max. ore 8.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF |SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Smobilizzo del cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.55 uomini al giorno, per max. ore complessive 4.40)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [24.44 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.16 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.94 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.14 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.04 ore]
Y Addetto lavori edili (Max. ore 4.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 4.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru  (Max. ore 4.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
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LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per I'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore;
[AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [MC1] = Rischio
M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio
R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC]
= Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [MCS] = Rischio microclima (caldo
severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione;
[IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico € stata efii@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenagli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevereitei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, lll, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi doailtesposizione ad agenti fisici nei luoghi di lawe indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esjiisne giornaliera o settimanale e per il calcadti'dttenuazione offerta dai dispositivi di
protezione individuale dell'udito, si & tenuto apndella specifica normativa tecnica di riferimento:
- UNI EN ISO 9612:2011,"Acustica - Determinazione delposizione al rumore negli ambienti di lavoro -tdi tecnico
progettualé.
- UNI 9432:2011,"Acustica - Determinazione del livello di esposizigersonale al rumore nell'ambiente di lavoro
- UNI EN 458:2005,"Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la s&tme, I'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guidd'.

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratoriuehore durante il lavoro € stata effettuata prendénaonsiderazione in particolare:
- illivello, il tipo e la durata dell'esposizionigi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- ivalori limite di esposizione e i valori di azie di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 800.81;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezaai lavoratori particolarmente sensibili al rumozen particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tuti gffetti sulla salute e sicurezza dei lavorat@iidanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l'attivita sedita rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulfacurezza dei lavoratori risultanti da interazifrairumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridutméschio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornitai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in tanmita alle vigenti disposizioni in
materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternafrogettate per ridurre I'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizioneuahore oltre I'orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sa&, comprese, per quanto possibile, quelle fieitierella letteratura scientifica;
- la disponibilita di dispositivi di protezione dletlito con adeguate caratteristiche di attenuazion

Qualora i dati indicati nelle schede di valutaziongriportate nella relazione, hanno origine da Bancdati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo,asi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 ajpe 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livellii esposizione giornaliera o settimanale di ciastavoratore, I'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli ripamatla normativa tecnica. In particolare ai firgl d¢alcolo dell'esposizione personale
al rumore é stata utilizzata la seguente espressioa impiega le percentuali di tempo dedicatoadtleita, anziché il tempo espresso
in ore/minuti:

I
Lex =10log » L 1ptiléeal
=1

100
dove:
Lex e il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeg i € illivello di esposizione media equivalente lie@B(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensigelle incertezze,
pi e la percentuale di tempo dedicata all'attiviégima

Ai fini della verifica del rispetto del valore linaei 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione persereffettiva al rumore I'espressione
utilizzata € analoga alla precedente dove, peguysiizzato al posto di livello di esposizionedigequivalente il livello di esposizione
media equivalente effettivo che tiene conto dédifatazione del DPI scelto.
| metodi utilizzati per il calcolo del e effettivo e del p.aceffettivo a livello dell'orecchio quando si indasbprotettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli preuistila norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protexie individuale dell'udito, applicando sempre ®i¢azioni fornite dalla UNI EN 458,
& stata fatta confrontandqd, ; effettivo e del peqeffettivo con quelli desumibili dalle seguenti ¢da.
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Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact-5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori non impulsivi "Controllo HML" **)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione

Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € Ppeak Stima della protezione
LAeqg o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicaziorlh UNI EN 458, corrisponde al valore d’azionegelt quale c’eé I'obbligo di utilizzo
dei DPI dell'udito.

&) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usaola verifica & quello relativo al rumore ad dieuenza (Valore H) la stima della

protezione vuol verificare se questa & "insuffitérfl .. maggiore di Lact) o se la protezione "pud essecettabile” (laeq minore di
Lact) a condizione di maggiori informazioni suhrare che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finatlaziéa INAIL-Regione Piemonte, in applicazione dehoma 5-bis, art.190 del

D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilitvdlori di emissione acustica per quei casi neiligusulti impossibile disporre di

valori misurati sul campo. Banca data approvatadaimmissione Consultiva Permanente in data 20eapbill. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, sdoda norma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonorapseo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
- dati per la precisa identificazione (tipologisarca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali)
- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si € utilizzatstgusrumentazione:
- Fonometro: B&K tipo 2250.
- Calibratore: B&K tipo 4231.
- Nel 2008 si € utilizzato un microfono B&K tipo8d da 1/2".
- Nel 2009 si € utilizzato un microfono B&K tipo33.da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizmeanalizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misudi Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 clas$8Q,8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione & costituita da:
- Fonometro integratore mod. 948, di classe gitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672¢&locita di acquisizione
dal0msalhconstepdalsec.elmin.
- Ponderazioni: A, B, Lin.
- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FRT,60.
- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x #8.b
- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Pi¢ccisoluzione 0,1 dB.
- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatpolarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE nmtm&V 12L.
- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si mmha all'allegato alla lettera Circolare del Ministeel Lavoro e delle Politiche Sociali
del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non & stato possibile reperire i valoemissione sonora di alcune attrezzature in fpuaon presenti nella nuova banca
dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento aiaa riportati nella precedente banca dati anchestp approvata dalla Commissione
Consultiva Permanente.
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Di seguito sono riportati i lavoratori impiegatilawvorazioni e attivita comportanti esposizioneuahore. Per ogni mansione € indicata

la fas

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

cia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a. "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
2) Addetto al rinterro di scavo "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
3) Addetto alla formazione di fondazione stradale "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
4) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
5) Addetto alla posa di tubazioni "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

6)

7)
8)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche

"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

"Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

9) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
10) Addetto alla realizzazione opere edili "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
12) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

dei materiali e per gli impianti fissi

13) Addetto allo scavo "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
14) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
15) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
16) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
17) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
18) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
19) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
20) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
21) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
22) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
23) Pala meccanica "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
24) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'aftta valutazione per ogni mansione e, cosi cosgodio dalla normativa tecnica, i
seguenti dati:
- i tempi di esposizione per ciascuna attivitaréazatura) svolta da ciascun lavoratore, comeitfatal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappraanti per la sicurezza;
- ilivelli sonori continui equivalenti ponderaiiper ciascuna attivita (attrezzatura) compresivndertezze;
- i livelli sonori di picco ponderati C per ciaseuattivita (attrezzatura);
- i rumori impulsivi;
- lafonte dei dati (se misurati [A] o da Bancailpa};
- il tipo di DPI-u da utilizzare.
- livelli sonori continui equivalenti ponderati éfettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) $aala ciascun lavoratore;
- livelli sonori di picco ponderati C effettivi peiascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciadauvoratore;
- efficacia dei dispositivi di protezione auricaa
- livello di esposizione giornaliera o settimanalévello di esposizione a attivitd con esposigi@i rumore molto variabile (art.
191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil quesente € un allegato.
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Mansione
Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.
Addetto al rinterro di scavo

Addetto alla formazione di fondazione stradale

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento

Addetto alla posa di tubazioni

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla realizzazione opere edili

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli

impianti fissi
Addetto allo scavo
Autobetoniera
Autocarro
Autocarro

Autogru

Autogru

Autopompa per cls

Dumper
Escavatore
Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto montaggio
prefabbricati in c.a."

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore escavatore"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"

SCHEDA N.4 - Rumore per "Addetto montaggio
tubazioni

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio polivalente"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio polivalente"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.7 - Rumore per "Addetto montaggio pezzi
speciali in acciaio."

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio polivalente"

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio polivalente"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore autogry"
SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore dumper"
SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pala
meccanica”

SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto montaggio prefabbricati in c.a.”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31TdeIT. Torino (Trasporto e
posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e posa ptefeati in c.a.).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 - Efficacia DPI-u L M H | sNR
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 ' 250 500 1k 2k 4k 8k
1) Montaggio elementi prefabbricati (A239)
79.0 NO 79.0 -
75.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Pause tecniche (A317)
64.0 NO 64.0 -
20.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
0.0 NO 0.0 -
5.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
I-EX(effettivo) 78.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] - p Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak q peak €IT.
dB(0) Orig. dB(C) 125 250 500 1k | 2k 4k = 8k

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a..

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 14CdelIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(a) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 - Efficacia DPI-u I M i | snr
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
76.7 NO 76.7 -
85.0 -
113.0 [B] 113.0 - - - - - - - - - - -
Lex 76.0
Lex(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al rinterro di scavo; Addetto allo scavo.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 14&deIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Pk orig, | Prea eff. 125 250 500 1k | 2k 4k s - M H SWR
dB(C) 9 dB(O)
1) Confezione malta (B141)
81.0 NO 73.5 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 10.0 - - -
2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)
87.0 NO 79.5 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
50.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 10.0 - - -
3) Pulizia attrezzature e movimentazione materiale (A317)
68.0 NO 68.0 -
35.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
4) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq Tiim Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ' dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] - p Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(CO) 125 250 500 @1k 2k 4k | 8k
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 85.0
Lex(effettivo) 77.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale; Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Addetto montaggio tubazioni
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31TdeIT. Torino (Trasporto e
posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e posa plefaati in c.a.).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq T, Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] ) P ef. Efficacia DPI-u L M H | SR
dszaC) Orig. EB(C) 125 250 500 1k | 2k = 4k @ 8k
1) Montaggio elementi prefabbricati (A239)
25.0 79.0 NO 79.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Pause tecniche (A317)
20.0 64.0 NO 64.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
0.0 NO 0.0 -
5.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
I-EX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di tubazioni.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49¢l CdP.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A Banda d'ottava APV
T[%] P( ) B ( if Efficacia DPI-u anda cotava L M H SNR
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 @ 1k 2k 4k 8k

1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Pk g, | Fpeak eff. 125 250 500 1k 2k 4k sk - M H S\R
dB(C) 9 4B(O)
84.0 NO 75.0 Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75
95.0 Accettabile/Buona rico (cuffie o ). I 1
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 ) -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 84.0
I-EX(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere; Addetto
all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 9€deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] B p Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(CO) 125 250 500 | 1k 2k 4k | 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-T0-669-1-RPR-11]
104.5 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 Accettabile/Buona
122.,5 [B] 122.5 - - - - - - - 350 - - -
Lex 97.0
I-EX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Addetto montaggio pezzi speciali in acciaio."
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31TdeIT. Torino (Trasporto e
posa prefabbricati in c.a. - Trasporto e posa ptefeati in c.a.).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 - Efficacia DPI-u L M H | sNR
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k

1) Montaggio elementi prefabbricati (A239)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Qg | ek eff 125 250 s00 1k 2 4k e - H SR
dB(C) 9 4B(O)
790 N 79. .
250 9.0 NO 9.0 )
100.0  [B] 100.0 - -1 -1 -1-71]-T1-71]-T1T-71-T7-
2) Pause tecniche (A317)
40 N 4. .
0o 640 NO 64.0 )
100.0  [B] 100.0 - -1 -1 -1-71]-T1-71]-T1T-71-T7-
3) Fisiologico (A317)
0 N . .
50 0.0 NO 0.0 )
100.0  [B] 100.0 - -1 -1 -1-71]-T1-71]-T1T-71-T7-
Lex 78.0
I-EX(effet'tivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione opere edili.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autobetoniera”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(a) o Banda d'ottava APV
T[%] 5 - Efficacia DPI-u I M i | snr
peak q peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO 80.0 -
80.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2€deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Poeak | (3rig, | Poeak eff. 125 25 500 1k 2k 4k sk - M H S\R
dB(C) 9 d4B(O)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ley Imp. La,eq €ff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Pk g, | Fpeak eff. 125 250 500 1k 2k 4k sk - M H S\R
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo autocarro (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 -
1000 [B] 100.0 i -l - - - -1 -1 -1 -1-71-1-
Lex 78.0
I-EX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2€deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ] APV
T B ; § if Efficacia DPI-u anda dottava T .
peak . peak ert.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -
85.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
Lex(efrettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore autogru”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T, La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] = dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV
Ppeak Orig. Ppeak eff. 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
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dB(C) dB(C)
1) AUTOGRU' (B90)

81.0 NO 81.0 -
75.0 -
1000 [B] 100.0 S -1 -1 -1 -1 -T1T-71-T1T-71T-T7T-
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore autogru”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. La,eq €ff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] N P ef. Efficacia DPI-u L M H  S\R
dBP(C) Orig. EB(C) 125 250 500 1k | 2k = 4k @ 8k
1) Movimentazione carichi (B90)
25.0 81.0 NO 81.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
20.0 64.0 NO 64.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
50 64.0 NO 64.0 ) -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
I-EX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2€deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ! APV
T[% P( ) ; § if Efficacia DPI-u anda dottava T .
peak . peak ert.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOPOMPA (B117)
79. N 79. -
85.0 9.0 (0] 9.0 )
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Ioeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione

dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] - p Efficacia DPI-u L M H  S\R

peak q peak €IT.

dB(C) Orig. dB(CO) 125 250 500 1k | 2k 4k 8k
Lex 79.0
I-EX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2CdeIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq T La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ’ dB(A B | APV
TI%] P( ) . § if Efficacia DPI-u anda dottava Clw e
peak : peak eit.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo dumper (B194)
88.0 NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 Accettabile/Buona
100.0  [B] 100.0 lle/Bu T X
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 ) -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
Lex(efrettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2&deIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp. La,eq EFf. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] ) P ef. Efficacia DPI-u L M H  SNR
dszaC) Orig. EB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
1) Utilizzo escavatore (B204)
85.0 80.0 NO 80.0 - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Qg | ek eff 125 250 s00 1k 2 4k e - H SR
dB(C) 9 4B(O)
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 ) -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - . _
Lex 80.0
Lex(efrettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 14&deIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Ioeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Pk orig, | Prea eff. 125 250 500 1k | 2k 4k g - M H SWR
dB(C) 9 dB(O)
1) Utilizzo rifinitrice (B539)
89.0 NO 80.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
68.0 NO 68.0 -
10.0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
50 68.0 NO 68.0 ) -
' 100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 89.0
I-EX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2ZdeIT. Torino (Costruzioni edili
in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
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Efficacia DPI-u

Accettabile/Buona

I-A,eq LA,eq eff.
@A) M dea)
T[%]
peak Orlg Ppeak Eff-
dB(C) ’ dB(C)
1) Utilizzo pala (B446)
84.0 NO .
85.0
100.0 [B] 100.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0
10.0
100.0 [B] 100.0
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0
' 100.0 [B] 100.0
Lex 84.0
Lex(efrettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione:

Mansioni:
Pala meccanica.

Rumore

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

125 250 500 @ 1k 2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore rullo compressore"

80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

12.0

SNR

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 14€deIT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Efficacia DPI-u

Accettabile/Buona

LA,eq LA,eq eff.
aBa) ™ de(a)
T[%]
Ppeak Ori Ppeak eff.
dB(C) 9 dB(O)
1) Utilizzo rullo compressore (B550)
89.0 NO 80.0
85.0
100.0 [B] 100.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
68.0 NO 68.0
10.0
100.0 [B] 100.0
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0
' 100.0 [B] 100.0
Lex 89.0
I-EX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Rumore

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

125 250 500 1k @ 2k

4k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

12.0

SNR
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico € stata efii@th ai sensi della normativa succitata e conforeméenagli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevereitei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, lll, IV e
V sulla prevenzione e protezione dai rischi doalltesposizione ad agenti fisici nei luoghi di lawe indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misurdivdgii di vibrazioni e stata effettuata in baséeatlisposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibraziomasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in bsedsposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, pewibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione é stata effettuata prendendo iniderezione in particolare:
- illivello, il tipo e la durata dell'esposizionigi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intettienti o a urti ripetuti;
- ivalori limite di esposizione e i valori d'azie;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla siezza dei lavoratori particolarmente sensibili sthio con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezeasalute dei lavoratori risultanti da interazigmi e vibrazioni meccaniche, il rumore
e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore delltazzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progetpeer ridurre i livelli di esposizione alle vibrazi meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizionel@azioni trasmesse al corpo intero al di la detklavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le bagemperature, il bagnato, I'elevata umiditasmilraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sati@, comprese, per quanto possibile, quelle ieitierella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazieé stata effettuata tenendo in considerazioneakatteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicalie 'Linee guida per la valutazione del rischio vibraziaegli ambienti di lavord
elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore TecniBoientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzatoeceegue:

- individuazione dei lavoratori esposti al risghio

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrézmautilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ddeazature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione gidier@ normalizzato al periodo di riferimento di 80

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischiibrazioni discende dalla conoscenza delle manssplietate dal singolo lavoratore,
0 meglio dall'individuazione degli utensili manyali macchinari condotti a mano o da macchinari ithaltilizzati nelle attivita
lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impuigo utensili vibranti o materiali sottoposti a kakzioni o impatti possono indurre un
insieme di disturbi neurologici e circolatori daite lesioni osteoarticolari a carico degli artpsriori, cosi come attivita lavorative
svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimeidae espongono il corpo a vibrazioni o impattie gftossono risultare nocivi per i
soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni digenper ciascun lavoratore, dalle effettive sitoaizdi lavoro. Ovviamente il tempo di
effettiva esposizione alle vibrazioni dannose érinfe a quello dedicato alla lavorazione e ciogftatto dei periodi di funzionamento
a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tednitra cui anche I'adozione di dispositivi di @mbne individuale. Si é stimato, in
relazione alle metodologie di lavoro adottate ‘&tdlizzo dei dispositivi di protezione individuali coefficiente di riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a pgettare e costruire le attrezzature di lavoro irdentale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridblivello minimo, tenuto conto del progresso teanédella disponibilita di mezzi atti

a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonteoltre, prescrive che le istruzioni per I'uso mgano anche le seguenti indicazioni: a)
il valore quadratico medio ponderato, in frequenizdi;accelerazione cui sono esposte le membraistipguando superi 2,5 nfsse
tale livello & inferiore o paria 2,5 r/®ccorre indicarlo; b) il valore quadratico megmnderato, in frequenza, dell'accelerazione cui
& esposto il corpo (piedi o parte seduta) quangers0,5 m/ § se tale livello é inferiore o pari a 0,5 Ry/sccorre indicarlo.
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Individuazione del livello di esposizione durante 'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necesgar la valutazione del rischio, conformemente disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 eis.mi. € fatto riferimento alla Banca Dati dell'lBBL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazitrnite dai produttori, utilizzando i dati seconéamodalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono dibdp in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (ora ML - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibram®misurati in condizioni d'uso rapportabili a deielperative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Détirazioni del'lSPESL (ora INAIL - Settore TecniQrientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disjidi valori di vibrazione dichiarati dal fablmante.

Salva la programmazione di successive misure dirgbmin opera, € stato assunto quale valore ldiazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzionefirdto in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (ora AN - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzattiie comportano vibrazioni mano-braccio, o da urfficdente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manuteng@ndelle condizioni di utilizzo, per le attrezzatahe comportano vibrazioni al corpo
intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non stigponibili dati specifici ma sono disponibili i leai di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessnpay.

Salva la programmazione di successive misure dramin opera, & stato assunto quale valore Hasibrazione quello misurato di
una attrezzatura similare (stessa categoria, speteaza) maggiorato di un coefficiente al fineedier conto dell'eta della macchina,
del livello di manutenzione e delle condizioni tiiiazo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sbsonibili dati specifici ne dati per attrezzatienilari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazionisurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure dradmin opera, € stato assunto quale valore bas#érazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso gemaggiorato di un coefficiente al fine di tener andell'eta della macchina, del livello
di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordargo (PSC) vige I'obbligo di valutare i rischi sfiecdelle lavorazioni, anche se
non sono ancora noti le macchine e gli utensilizzéiti dall'impresa esecutrice e, quindi, i relatialori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore basiérdizione, quello pil comune per la tipologia die#tzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necesgar la valutazione del rischio, in assenza dowai riferimento certi, si
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle abioni trasmesse al sistema mano-braccio si basaalmente sulla determinazione
del valore di esposizione giornaliera normalizzatio8 ore di lavoro, A(8) (nfs calcolato sulla base della radice quadrata della
somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratieidi delle accelerazioni ponderate in frequenz&rdénati sui tre assi ortogonali

X, Y, Z, in accordo con quanto prescritto dallmdtad ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) segjuito riportata.

B8 = AW (THa?

dove:

Al o = (aky +ady+ady)l
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in cui T% la durata percentuale giornaliera di sgfione a vibrazioni espresso in percentuale e awy, e awz i valori r.m.s.

dell'accelerazione ponderata in frequenza (in misR)o gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a difiéirealori di vibrazioni, come nel caso di impiedigpiu utensili vibranti nell’arco della

giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di istesso macchinario in differenti condizioni opeetl’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediangsressione:

& f2
Aig) = LZMS)EI
jml

dove:

A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
_ op 4102
L) = AW o 3 (T%;)

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamte il tempo di esposizione percentuale e il \aldir A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle abioni trasmesse al corpo intero si basa principatmsulla determinazione del valore

di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ofextiro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggdei valori numerici dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderateeqdienza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:
B(2) = By (T

in cui T% la durata percentuale giornaliera di sgfone a vibrazioni espresso in percentuale e #@x) il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accafgone ponderata in frequenza (in m/s2) lungosgi 8, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a difiéirgalori di vibrazioni, come nel caso di impiedopit macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di istesso macchinario in differenti condizioni opeetl’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediangsressione:

i 12
Lig) = LZMS:IE‘I
fm]

dove:

A(8)i e il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
= oy 1432
A8 = AW 10T 705)

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivante il tempo di esposizione percentuale e il \ealdir A(w)maxrelativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atiled attivitd lavorative che espongono a vibmeize il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione@ipo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro  "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"

Mansione
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Mansione

le scariche atmosferiche
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Autobetoniera
Autocarro

Autocarro

Autogru

Autogru

Autopompa per cls
Dumper

Escavatore

Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di epgeasentativa di un gruppo omogeneo, riportanidd'eella valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiwro riportate nel documento della sicurezza dil pesente € un allegato.

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche

Mansione

atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Autobetoniera

Autocarro
Autocarro
Autogru
Autogru

Autopompa per cls

Dumper
Escavatore
Finitrice

Pala meccanica

Rullo compressore

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera”

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera”

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rd€4C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo sedatrice per 15%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Scanalatrice (generica)

15.0 0.8 12.0

Macchina o Utensile utilizzato

Origine dato Tipo

7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
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Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

HAV - Esposizione A(8) 12.00

Fascia di appartenenza:

esposizione

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di Origine dato Tipo

[m/s*]

2.501

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde2&.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasportateriale per 40%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0
WBY - Esposizione A(8) 32.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di

. Origine dato Tipo
esposizione
[m/s’]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.373

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorangaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde24C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzetacarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0
WABY - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di

. Origine dato Tipo
esposizione
[m/s°]
0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.374

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autogru”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorangaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde2&.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimetdaz carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione Ctre chi e
[%] [%] [m/s’]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru; Autogru.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorangaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde2TC.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzondper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - ]
| - - . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormnaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde23.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzecavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - ]
| - - . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore.
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SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziormmciferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo f.diet C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utitizifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziorangaiferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo rde2Z.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzalg@ meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s°]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposiziommciferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo A.det C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utitizallo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
- - - . Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico € stata effgth ai sensi della normativa italiana vigente:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Testo coordinato con:
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97convertito, con modificazioni, dalla 2 agosto 2008, n. 129
- D.L. 25 giugno 2008, n. 11Zonvertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 2Q7convertito, con modificazioni, dalla 27 febbraio 2009, n. 14
- L. 18 giugno 2009, n. 69
- L. 7 luglio 2009, n. 88
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio 2010, n. 25
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78&onvertito, con modificazioni, dalla 30 luglio 2010, n. 122
- L. 4 giugno 2010, n. 96
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225convertito, con modificazioni dalla 26 febbraio 2011, n. 10

conformemente alla normativa tecnica applicabile:
ISO 11228-3:2007"Ergonomics - Manual handling - Handling of losatls at high frequency"”

o

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimezieme di carichi leggeri ad alta frequenza ripertdt seguito € stata eseguita
secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile@0@ 81 e la normativa tecnica 1ISO 11228-3, quhirticolare considerando:
- gruppi omogenei lavoratori;
- le condizioni di movimentazione: le forze appte nella movimentazione e quelle raccomandatefrdguenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i perdidiposo;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sana e dalla letteratura scientifica disponibile;
- linformazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansigakas previa consultazione del datore di lavodeerappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuatijiuppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgdaanedesima
attivita nell'ambito del processo produttivo delkada. Quindi si & proceduto, a secondo del gruglie valutazione del rischio. La
stima del rischio, si basa su un metodo, propaaiia 650 11228-3 all'allegato B, costituito da uhaak-list di controllo che verifica,
per step successivi, la presenza o meno di una diefattori di rischio. La valutazione del risclgaindi si conclude valutando se la
presenza dei fattori di rischio € caratterizzataaladizioni inaccettabili, accettabili o accettahilon prescrizioni collocando cosi |l
rischio in tre rispettive zone di rischio:

1.  Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONMGLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presemzano di alcuni fattori di rischio che sono cadiggericolo per la salute dei lavoratori,
al tal fine si utilizza la check-list di controlimsi come riportata all'allegato B della ISO 11228-3
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Si No

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli

OO arti superiori ripetuti pit di due volte al
minuto e per piu del 50% della durata
dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,

OO ripetizioni quasi  identiche  dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
OO quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema

OO spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona di
valutazione & verde e non & necessaria un'ulteriore
valutazione. Se la risposta ad una o pit domande &
"Si", il lavoro € classificato come ripetitivo usare le
colonne a destra, per valutare se la durata
complessiva dei movimenti ripetitivi, in assenza di
altri importanti fattori di rischio, € comunque
accettabile o se & il caso di procedere a un'ulteriore
valutazione dei fattori di rischio con gli step da 2, 3
e4.

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Il lavoro comporta compiti
senza movimenti ripetitivi
degli arti superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata

complessiva inferiore a tre
ore, su una "normale"

giornata lavorativa, e non
sono svolti per pit di

un'ora senza una pausa.

Inoltre non sono presenti

altri fattori di rischio.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti

con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata

complessiva superiore a
quattro ore su una
"normale" giornata

lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti

O O dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni

O O delle manitalicheil palmo si trovi rivolto
verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
L O manoeconil polso piegato durante la
presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti

|:| D del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni

[0 [ faterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori legati
alle forze applicate.

Se la risposta ad una o pil domande & "Si",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.

Verde se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo. Tali
compiti hanno una durata
complessiva inferiore a tre
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per pil di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate o
ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per pil di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

O

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Step 2 - Posture scomode

Rossa se ..

Per pit di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una pausa
0 variazione di movimento
con intervalli maggiori di
30 minuti ci sono piccole e
ripetitive deviazioni delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo dalla
loro posizione naturale.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg ?

0o

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali 0 oggetti di peso superiore a 2
kg ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare attrezzi
e oggetti con il sistema braccio/mano
applicando una forza superiore al 10%
del valore di riferimento, Fb, indicato
nella norma EN 1005-3:2002 (25 N per
la forza di presa) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento, I'applicazione

O O d forze superiori a  quelle
raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N
nelle prese con una mano, 10 N nelle
prese a pizzico) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
dilON?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o pil domande ¢ "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

O

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in cui
ai lavoratori € richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
complessiva superiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per pit di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due ore,
su una "normale" giornata
lavorativa, e sono svolti
per pil di trenta minuti
senza una pausa o
variazione di compito.

O
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period di recu pere -

Si No

Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
O O ripetitivi degli arti superiori, non sono

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

frequenti ? ripet.itivi degli arti-
superiori e sono previste,
L' alternarsi di compiti lavorativi senza durante la "normale"
OO movimenti ripetitivi con compiti con giornata lavorativa, una

movimenti ripetitivi non & frequente ? pausa pranzo di almeno
trenta minuti e due
I periodi di riposo, durante lo pause, una al mattino e
svolgimento di compiti lavorativi con una al pomeriggio, di
LI O movimenti ripetitivi degli arti superiori, almeno dieci minuti.
non sono frequenti ?

Usare le colonne a destra per la valutazione del

rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi

passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio 0
aggiuntivi.

Step 4 - Periodi di recupero

Gialla se ..

Le condizioni descritte nelle

zone rossa e verde non
Sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed &

prevista una pausa pranzo
inferiore a trenta minuti.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti

per pit di un'ora senza una

pausa o variazione di
compito.

OJ
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Si

No

Zona

Verde

Gialla

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi
vibranti ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc. ?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche ?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce) ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?

Valutazione del rischio

Si No
0 O
0 O
O O
O O
O O
O O
0 O
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Stepl Step2 Step3 | Step4 Step5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio  verde il livello di rischio globale € accettabile. Se il lavoro rientra nel zona
di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici € considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori di rischio

aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o piu
risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello verde. Se
uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio € inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione € ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansigakss previa consultazione del datore di lavodeerappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza sono stati individuati gruppi omogetiéavoratori, univocamente identificati attravete SCHEDE DI VALUTAZIONE
riportate nel successivo capitolo. Di seguito entigto I'elenco delle mansioni e il relativo egitdla valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di egpeesentativa di un gruppo omogeneo, riportanidd'eella valutazione per ogni

mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizab di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil quesente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita comportante movimentazione manuale didgrieggeri mediante movimenti ripetitivi ad elewvftequenza degli arti superiori
(mani, polsi, braccia, spalle).
Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
1l livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.

Mansioni:
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico & stata efii@th ai sensi della normativa italiana succitata.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chingégoossibile, e largamente praticato, I'uso desisdi valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi dutazione "semplificata”.

In particolare, limodello di valutazione del rischio adottato &€ ymacedura di analisi che consente di effettuanealatazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggedpai vari fattori che intervengono nella deteamione del rischio (pericolosita,
quantita, durata dell'esposizione presenza di migueventive) ne determinano l'importanza assatut@ciproca sul risultato
valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quingi,in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lg92808, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particoleseguenti elementi degli agenti chimici:

- leloro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comat@adal responsabile dell'immissione sul mercamite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legisfebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.es8uccessive modifiche;

- illivello, il tipo e la durata dell'esposizione

- le circostanze in cui viene svolto il lavorogresenza di tali agenti, compresa la quantita ctegisi;

- ivalori limite di esposizione professionale walori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettiadottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da evefitaaioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplifica&ome I'algoritmo di seguito proposto, sonoatsserarsi strumenti di particolare
utilita nella valutazione del rischio -in quantade affrontabile il percorso di valutazione ai Dath Lavoro- per la classificazione
delle proprie aziende al di sopra o al di sottdadsbglia di: Rischio irrilevante per la saluteSe, pero, a seguito della valutazione e
superata la soglia predetta si rende necessatizzitne delle misure degli artt. 225, 226, 229 6 &8l D.Lgs. 81/2008 tra cui la
misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rehim)

Il Rischio (Rnm) per le valutazioni del Fattore di rischio deriteudlall'esposizione ad agenti chimici pericolosiederminato dal
prodotto del Pericolo (R.) e I'Esposizione (E), come si evince dalla seguéarmula:

Rd:u'm= Pde (l)

Il valore dell'indice di Pericolosita {g,) € determinato principalmente dall'analisi detifoimazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chingictello specifico dall'analisi delle Frasi R in essetenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello diespione dei soggetti nella specifica attivita lemtiva € calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (f) o per via cutanea (B e dipende principalmente dalla quantita in ustagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si siadizza in funzione della sorgente del rischio dpesizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione @itdodalla lavorazione o presenza di sostanze oapagppericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppda un‘attivita lavorativa (ad esempio: saldatstampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (R € calcolato separatamente per esposizioni imadaggoer esposizioni cutanee:

Fonm i = Fnim -Em (1a)
Rogim.cs = Ptin B (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il RischigJR determinato mediante la seguente formula:
. ; 42
P = B - 'Rdm,mp} @
Gli intervalli di variazione di B, per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguent

0,1 £ R gy 3, 100 ®)

0.1 £ R gy o <100 @
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Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim pssere il seguente:
010 < B e < 141,42 5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rehim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 £ Reim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Repim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rehim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Renim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pehim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, ssa @sa sostanza o preparato chimico impiegato atiivéa lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimicoR) € attribuito in funzione della classificaziondldeostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piugenerale di una sostanza o preparato chimico, segmalati in frasi tipo, denominate
Frasi R riportate nell'etichettatura di pericoloa#lanscheda informativa in materia di sicurezzaitardal produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pnim) € naturalmente assegnato solo per le frasi R clmportano un rischio per la salute dei
lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimigericolosi(frasi R: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32333 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 672681, 20/21/22, 20/22, 21/22, 23/24, 23/24/2323324/25, 26/27, 26/27/28, 26/28,
27/28, 36/37, 36/37/38, 36/38, 37/38, 39/23, 3R23B9/23/24/25, 39/23/25, 39/24, 39/24/25, 3982826, 39/26/27, 39/26/27/28,
39/26/28, 39/27, 39/28, 42/43, 48/20, 48/20/212@81/22, 48/20/22, 48/21, 48/21/22, 48/22, 4848323/24, 48/23/24/25, 48/23/25,
48/24, 48/24/25, 48/25, 68/20, 68/20/21, 68/2068221, 68/21/22, 68/22).

La metodologia NON & applicabile alle sostanze o pieparati chimici pericolosi classificati o classitabili come pericolosi per
la sicurezza(frasiR: 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12,148,15, 16, 17, 18, 19, 30, 44, 14/15, 15/p@Jjcolosi per I'ambiente (50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50/53, 51/235%) o0 per le sostanze o preparati chimici classificabio classificati come
cancerogeni o mutagen(frasi R: 40, 45, 46, 47, 49).

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di frasihdkcomportano un rischio per la salute e frasi & admportano rischi per la
sicurezza o per I'ambiente o in presenza di sostesnzcerogene 0 mutagene si integra la presentezmine specifica per "la salute”
con una o pit valutazioni specifiche per i pertinparicoli.

Inoltre, & attribuito un punteggio anche per lea@uze e i preparati non classificati come peridploa che nel processo di lavorazione
si trasformano o si decompongono emettendo tipio&eregenti chimici pericolosi (ad esempio nellerap®ni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agentenato € pari a 10 (sostanza o preparato sicuranpemieoloso) ed il minimo é pari a
1 (sostanza o preparato non classificato o nosifitzebile come pericoloso).

Regolamento CE n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP)

Cosi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272 ddid#nbre 2008 relativo alla classificazione, tdlleettatura e all'imballaggio

delle sostanze e delle miscele e in conformita ialicazioni esplicative in merito della CircolareL®IS 30 giugno 2011 (Prot.

15/V1/0014877/MA001.A001) le nuove indicazioni dinrolo (frasi H e EUH) di seguito elencate sordtidate in coesistenza con le
vecchie frasi di rischio (frasi R).

Indicazioni di pericolo

Pericoli fisici

H200 Esplosivo instabile.

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204 Pericolo di incendio o di proiezione.

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220 Gas altamente infiammabile

H221 Gas inflammabile.

H222 Aerosol altamente infiammabile.

H223 Aerosol infiammabile.

H224 Liguido e vapori altamente infiammabili.

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H228 Solido infiammabile.

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento.

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria.

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
- Pag. 50



H251
H252
H260
H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290

Autoriscaldante; puo infiammarsi.

Autoriscaldante in grandi quantita; puo infiammarsi.

A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
A contatto con I'acqua libera gas infiammabili.

Puo provocare o aggravare un incendio; comburente.

Puo provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente.

Puo aggravare un incendio; comburente.

Contiene gas sotto pressione; puo esplodere se riscaldato.

Contiene gas refrigerato; pud provocare ustioni o lesioni criogeniche.

Puo essere corrosivo per i metalli.

Pericoli per la salute

H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
H335
H336
H340
H341
H350
H351
H360
H361
H362
H370
H371
H372
H373
H350i
H360F
H360D
H360FD
H361
H361f
H361d
H361fd

Letale se ingerito.

Tossico se ingerito.

Nocivo se ingerito.

Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Letale per contatto con la pelle.

Tossico per contatto con la pelle.

Nocivo per contatto con la pelle.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca irritazione cutanea.

Puo provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Provoca grave irritazione oculare.

Letale se inalato.

Tossico se inalato.

Nocivo se inalato.

Puo provocare sintomi allergici o asmatici o difficolta respiratorie se malato.
Puo irritare le vie respiratorie.

Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Puo provocare alterazioni genetiche.

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Puo provocare il cancro.

Sospettato di provocare il cancro.

Puo nuocere alla fertilita o al feto.

Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.

Puo essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

Provoca danni agli organi.

Puo provocare danni agli organi.

Provoca danni agli organi.

Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Puo provocare il cancro se inalato.

Puo nuocere alla fertilita.

Puo nuocere al feto.

Puo nuocere alla fertilita. Pud nuocere al feto.

Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.

Sospettato di nuocere alla fertilita.

Sospettato di nuocere al feto.

Sospettato di nuocere alla fertilita. Sospettato di nuocere al feto.

Pericoli per I'ambiente

H400
H410
H411
H412
H413

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Puo essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni supplementari sui pericoli

Proprieta fisiche

EUH 001
EUH 006
EUH 014
EUH 018
EUH 019
EUH 044

Esplosivo allo stato secco.

Esplosivo a contatto con I'aria.

Reagisce violentemente con l'acqua.

Durante l'uso puo formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
Puo formare perossidi esplosivi.

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Proprieta pericolose per la salute

EUH 029
EUH 031

A contatto con I'acqua libera un gas tossico.
A contatto con acidi libera gas tossici.

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale

- Pag. 51



EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici.

EUH 066 L'esposizione ripetuta pud provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH 070 Tossico per contatto oculare.
EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Proprieta pericolose per I'ambiente

EUH 059 Pericoloso per lo strato di ozono.

EUH 201 Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.

EUH 201A | Attenzione! Contiene piombo.

EUH 202 Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EUH 203 Contiene Cromo (VI). Pud provocare una reazione allergica.
EUH 204 Contiene isocianati. Pud provocare una reazione allergica.
EUH 205 Contiene componenti epossidici. Pud provocare una reazione allergica.

EUH 206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH 207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante |'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH 208 Contiene < denominazione della sostanza sensibilizzante>. Pub provocare una reazione allergica.
EUH 209 Puo diventare facilmente infiammabile durante I'uso.
EUH 209A | Puo diventare infiammabile durante I'uso.
EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per I'ambiente, seguire le istruzioni per I'uso.
NOTA: Le indicazioni di pericolo introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili in automatico alle vecchie frasi R.

Esposizione per via inalatoria (Ei, ost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di urestanza o preparato chimico{ks) € determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale fE agli agenti chimici contenuti nelle sostanzereparati chimici impiegati, e il fattore di distang),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla satg di rischio.

Epsoa=Ep -Fa (6)

L'Esposizione potenziale {2 una funzione a cinque variabili, risolta metiam sistema a matrici di progressive. L'indisaltante
puod assumere valori compresi tra 1 e 10, a seateldévello di esposizione determinato mediantekrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (E,)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. |Alto 10

Il Fattore di distanza ¢ € un coefficiente riduttore dellindice di espmsne potenziale (§ che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori gh#® assumere sono compresi tra 1,00 (distanza inferiore ad un metroy & 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fq)
A. Inferioread 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiorea 3 m 0,75
C. Da 3 m ainferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiorea 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (E,)

L'indice di Esposizione potenzialegje determinato risolvendo un sistema di quattrtrimgrogressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili,Proprieta chimico fisichedelle sostanze e dei preparati chimici impie¢gttito solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e"@iantitativi presentinei luoghi di lavoro, sono degli indicatori dirgpensione” dei
prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici adigpersi.

Le ultime tre variabili, Tipologia d'usd (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso afdto o uso dispersivo),Tipologia di
controllg” (contenimento completo, aspirazione localizzse¢égregazione, separazione, ventilazione general@poiazione diretta) e
"Tempo d'esposiziohesono invece degli indicatori di "compensazior@/yero, che limitano la presenza di agenti aepmdis.
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Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabr8prieta chimico-fisichte "Quantitativi presentidei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della pres@otenziale di agenti chimici aerodispersi su tyoditelli.
1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

| valori della variabile Proprieta chimico fisichesono ordinati in ordine crescente relativameriié gossibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione deltatilita del liquido e della ipotizzabile o conasia granulometria delle polveri.

La variabile Quantita presenteé una stima della quantita di prodotto chimicesante e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Proprieta chimico fisiche Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o
0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10 kg | inferiore di 100 kg = uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4, Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice & una funzione dell'indicatoeeqrientemente determinatBrésenza potenzidlee della variabile Tipologia
d'usd' dei prodotti chimici impiegati e restituisce urdicatore (crescente) della presenza effettivgeinti chimici aerodispersi su tre
livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile Tipologia d'usd sono ordinati in maniera decrescente relativamaha possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3 Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice & una funzione dell'indicatorecpdentemente determinatdrésenza effettivae della variabile Tipologia di
controllo” dei prodotti chimici impiegati e restituisce umdicatore (crescente) su tre livelli della presecaatrollata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a vallgpdetesso di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile Tipologia di controlld sono ordinati in maniera decrescente relativamali& possibilita di dispersione in aria
di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3 Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta € ultima matrice & una funzione delléatbre precedentemente determinaresenza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohai prodotti chimici impiegati e restituisce undinatore (crescente) su quattro livelli della egfiore
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potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensit@dposizione indipendente dalla distanza dalla séegd rischio chimico.
1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposiziohe& una stima della massima esposizione tempordl&adoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenzaodies prodotto su basi temporali pit ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Eiyj.y) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di ureage chimico derivante da un'attivita lavorativg (5 € una funzione di tre variabili,
risolta mediante un sistema a matrici di progresdi'indice risultante pud assumere valori comrasl e 10, a seconda del livello
di esposizione determinato mediante la matriceqitad

Livello di esposizione Esposizione (Einjav)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione miodié del sistema precedentemente analizzatoefitener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le laz@mi e i dati di ingresso sono le seguenti tméatdli:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene contoadediriabile Quantitativi presentidei prodotti chimici e impiegati e della variabil

"Tipologia di controlld degli stessi e restituisce un indicatore (cresgetella presenza effettiva di agenti chimici aéspersi su tre
livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
L ; Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti B

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione & una funzione dell'iattice precedentemente determinaf@re$enza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisoeindicatore (crescente) su quattro livelli delposizione per
inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposizioh@ una stima della massima esposizione temporl&adoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 orea Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
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3 Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4, Alta 4, Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (E,)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agettimico (E,) € una funzione di due variabiliTipologia d'usd e "Livello di
contattd, ed & determinato mediante la seguente matriesbsizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale | Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3 Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4, Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresilire 10, a seconda del livello di esposizionerdetato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (E.,)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni dtilad attivita lavorative che espongono ad agghithici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
fondazione
2) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio atonmiportano l'esito della valutazione eseguita gegola attivita lavorativa con
I'individuazione delle mansioni addette, delle sotgdi rischio e la relativa fascia di esposizione

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizeb di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiero riportate nel documento della sicurezza dil @resente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, limmagazzinamento, il trasport&linhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chesultino da tale attivita lavorativa.
Sorgente di rischio
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Pericolosita della L ) o ) . N
Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo

sorgente
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pehim):

R ---. Sostanze e preparati non classificati pesgiat non contenenti nessuna sostanza pericolas20=

Esposizione per via inalatoria(Enim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di K@;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(fim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Rischio chimico

[Rchim]

4.24
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STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Cantiere : Progetto della linea elettrica di connes  sione alla cabina primaria ENEL per I'impianto die  nergia rinnovabile solare nell'area industriale di
Ottana

Cantiere

Prezzo | Prezzo |, . Importo
Unitari P

N Categorie UM | Quantita | Unitario | Unitario o Parziale

APPRESTAMENTI

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
1 |zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli dif n° 35 7,98 199,50 25 875,00
orientamento:modulo di altezza pari a 1.110 mm e lunghezza pari a 2.000 mm; costo di utilizzo del
materiale per 6 mesi

Recinzione dell'area del cantiere, in rete metallica h min 2.00 e paletti metallici ogni 3 m, h min.ml. 2,
2 [compresi i controventi se necessari ed il rinforzo in calcestruzzo della fondazione in presenza di materiale|] ml 40 15.000 7,75 20,00 800,00
sciolto; compresa la manutenzione per tutta la durata dei lavori.

Accesso di cantiere ad uno o due battenti realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura

totale con tavole d'abete. Dim. Minime 3,50 * 2 n L 400,00 400,00

Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale, divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
4 |pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e| mese 3 250,00 750,00
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti, Dim orientative 2,40*6,40*2,40.
Compreso trasporto montaggio, smontaggio e preparazione base

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di n°1 bagno chimico portatile costruito in polietilene
ad alta densita, privo di parti significative metalliche. llluminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei
liqguami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione
posto sulla pedana del box.Dotato di sistema di autopulizia, igienizzazione e profumazione. Dotato anche
di lavamani con dispenser portasapone e portasalviette asciugamani. Sono compresi: I'uso per la durata
5 |delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio| mese 3 280,00 840,00
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I' a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Se ne prevede il riutilizzo per 4
volte.to a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
del box chimico portatile, compresa la manutenzione, i ricambi, la pulizia . Misurato al mese o frazione di
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I'igiene
dei lavoratori.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; linfissione nel terreno del tondo di ferro; le tre legature per ogni
6 [tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei|l ml 300 15.000 7,75 5,00 1.500,00
tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare di rete posta in opera, per lintera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.




Cantiere : Progetto della linea elettrica di connes

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ottana
Cantiere

sione alla cabina primaria ENEL per I'impianto di e

nergia rinnovabile solare nell'area industriale di

Realizzazione di segnaletica orizzontale per delimitazione aree a diverso utilizzo , parcheggi, indicazioni
stradali

a corpo

200

200,00

Realizzazione di segnaletica verticale, anche sulla strada comunale Noragugume- Ottana ,per qualsiasi
indicazione occorrente ai sensi del codice della strada e per la logistica di cantiere.

a corpo

200,00

200,00

Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare
pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni
orientative metri 3,00 di larghezza per metri 5,00 di altezza. Interferenza con linee elettriche

a corpo

500,00

500,00

10

Ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento a perdere di
tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed
ogni altro onere o magistero.

cad

10

40,00

400,00

40,00

400,00

Sommano

6.465,00

INFRASTRUTTURE

11

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno
posto ad interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel terreno del tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei
tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro lineare di rete posta in opera, per l'intera
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Se ne prevede il riutilizzo per 4 volte.

ml

400

15.000

7,75

5,00

2.000,00

12

Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; n * mese.

n*mese

4,00

8,00

13

Incontri iniziale e periodici del responsabili di cantiere , dei responsabili delle forniture, dei direttori tecnici
con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione.

25

100,00

25

100,00

14

Informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC al fine della sua applicazione

20

40,00

20

40,00

Sommano

2.148,00

Sommano Oneri Allegato XV

8.613,00




Cantiere : Progetto della linea elettrica di connes

STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Ottana
Cantiere

sione alla cabina primaria ENEL per I'impianto di e

nergia rinnovabile solare nell'area industriale di

BONIFICABELLICA

15

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifica da ordigni bellici

a corpo

1.000,00

16

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita
da tecnici specializzati fino a profondita di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di
awisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di
terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative.

mq

6500

0,74

4.777,50

17

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
tecnici specializzati fino a profonditd prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Eserdto Italiano di
competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianz~, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

mq

928

4,76

4.419,60

Sommano oneri Bonifica bellica

10.197,10




STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Cantiere : Progetto della linea elettrica di connes  sione alla cabina primaria ENEL per I'impianto die  nergia rinnovabile solare nell'area industriale di
Ottana

Cantiere

TABELLA RIASSUNTIVA

Somma la stima per oneri di cui all'allegato XV del ~ Decr. Lgs. 81/08, da non sottoporre a ribasso 8.613,00

Stima oneri per Bonifica bellica da sottoporre ari ~ basso 10.197,10
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