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SCHEMA DI CONTRATTO 

ARTICOLO 1 

L'importo dei lavori è di €447.407,38 + I.V.A. (ossia € 422.445,45 prezzo a corpo a base 

d'appalto, diminuito del ribasso del _______ % + €__24.961,93 + IVA per oneri riguardanti la sicu-

rezza. 

In tale importo è compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le 

prescrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nell’Annesso - Disposizioni 

Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale d’appalto-Parte prima 

e Capitolato Speciale d’Appalto-Parte seconda. 

L’Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a perfetta 

regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori 

denominati “P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attività 4.1.5.b. In-

terventi di riqualificazione del sistema di alimentazione della Valle dei Giunchi” in conformità del 

progetto esecutivo.  

Gli elaborati e i disegni di seguito elencati fanno parte del progetto esecutivo: 

 

Allegati redazionali 

All. A. Relazione illustrativa 

All. B. Relazione tecnica 

1. Relazione geologica 

2. Relazione geotecnica 

All. C. Piano di sicurezza 

All. D. Allegati piano di sicurezza 

1. Gannt (cronoprogramma) 

2. Analisi dei rischi 

3. Stima costi sicurezza 

4. Fascicolo opera 

All. E. Computo metrico e quadro economico 

 

All. G. Elenco descrittivo delle lavorazioni (elenco prezzi senza prezzi) 

All. H. Schema di contratto 

All. I. Capitolato speciale d’appalto 

All. J. Piano di manutenzione 

All. K. Stima incidenze mano d’opera 
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Allegati grafici 

Tav. 1. Inquadramento  

a. Corografia ubicazione interventi sc. 1:2000 -1:10.000 

b. Planimetria Catastale sc. 1:2000 -1:10.000 

 

Tav. 2. Risanamento vasca Valle dei Giunchi 

a. Planimetria generale sc. varie 

b. Pianta, sezioni e particolari interventi sul manufatto sc. varie 

 

Tav. 3. Interventi sulle condotte 

a. Profilo schematico ed esecutivo delle tratte interessate sc. varie 

b. Sezione tipo di posa sc. 1:20 

c. Blocchi d’ancoraggio sc. 1:20 

d. Camerette di interruzione sc. varie 

e. Pozzetti di scarico e sfiato sc. 1:100 

 

 

I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, ol-

tre che nel presente contratto di cui l’Annesso – Disposizioni Amministrative costituisce parte inte-

grante, nel Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale – Parte seconda, allegato al presente 

Schema di Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del quale l’Appaltatore dichiara 

di aver preso effettiva visione. 

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato Ge-

nerale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. 

Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante 

e sostanziale e che sarà applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Schema di 

Contratto, nell’Annesso - Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte pri-

ma e Parte seconda. 

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici re-

lativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito 

denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 

05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 

2007 nella forma vigente. 

ARTICOLO 2 

L’Appaltatore, a norma dell'art 22 dell’Annesso – Disposizioni Amministrative, si obbliga a 

ultimare tutte le opere appaltate nel termine di giorni 300 (trecento) naturali, successivi e continui, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
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ARTICOLO 3 

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 3 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del 

D.lgs. n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di 

tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sarà svincolata per il 75 per cento del suo ammontare 

secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 54 L.R. 7.08.2007 n. 5 e all’art. 113 comma 3 del 

D.lgs. n. 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25 per cento resterà vincolato fino 

alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.  

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilità 

civile verso terzi prevista dal comma 6 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n. 5, dal comma 1 dell’art. 

129 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia agli artt. 12 e 13 

dell’Annesso – Disposizioni Amministrative. 

ARTICOLO 4 

L'importo per l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente contratto, al netto del ribasso 

del ______%, è di € ________________ + iva al quale va ad aggiungersi l'importo non soggetto a ri-

basso per oneri riguardanti la sicurezza di € 24.961,93 + I.V.A., per un importo totale di aggiudicazio-

ne di € _______________  + I.V.A.  

Trattandosi di contratto a corpo si richiamano l’art. 16 della L.R. 7.08.07 n. 5 e l’art. 53 del 

D.lgs. n. 163/2006 comma 4 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazio-

ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e art. 113 

comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, 

ARTICOLO 5 

L’Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le mo-

dalità di cui all’art. 28 dell’Annesso – Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, 

filiale di Cagliari, con mandati intestati all’Appaltatore. 

L’importo sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura recante la seguente inte-

stazione: 

Regione Autonoma della Sardegna – C.F. 80002870923 c/o Ente Acque della Sardegna – via 

Mameli, 88 09123 Cagliari, delegato al pagamento. 

recante come oggetto: 

PO FESR 2007-2013, Asse IV – Linea di Attività 4.1.5.b, Interventi di riqualificazione del sistema 

di alimentazione della Valle dei Giunchi – SAL n._ . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente 

Schema di Contratto l’Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell’art. 

28 dell’Annesso – Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi ritardo nell’emissione 

dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di so-

spendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il dirit-

to al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, 

esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai 

sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile". 

Si richiama l'art. 7 dell’Annesso – Disposizioni Amministrative per ciò che concerne "l'inva-

riabilità dei prezzi". 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del-

la L. n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano inoltre, tra le altre, le clausole di cui agli artt. 15, 20, 39 e 40 

dell’Annesso – Disposizioni Amministrative per ciò che concerne gli obblighi in materia a carico di 

appaltatori, subappaltatori e subcontraenti. 
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ARTICOLO 6 

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per 

quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore (art 25 ), b) 

sospensioni o riprese dei lavori (art. 23), c) oneri a carico dell’appaltatore (art. 20), d) contabilizzazio-

ne dei lavori a corpo (art. 28), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 28), f) specifiche modalità e termi-

ni di collaudo (art. 44), g) tempo utile per l’ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo (artt. 22 e 

24 ). 

ARTICOLO 7 

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000, 

per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l’Appaltatore elegge domicilio 

nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non ab-

bia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di 

una società legalmente riconosciuta. 

ARTICOLO 8 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si dà atto che l’Appaltatore ha 

presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si 

allega sotto la lettera “_____”,  

L’appaltatore ha inoltre accompagnato l’offerta con le dichiarazioni di cui agli artt 106, 

comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

ARTICOLO 9 

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguirsi in aree ricadenti nei Comuni di Banari e 

Florinas, in Provincia di Sassari. 

ARTICOLO 10 

Con la firma del presente contratto, l’Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e 

precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto esecutivo, e del 

piano operativo di sicurezza e dei suoi allegati da predisporsi a cura dello stesso appaltatore.  

ARTICOLO 11 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Appaltatore ai 

sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010. 

ARTICOLO 12 

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 43 dell'allegato Annesso – Disposizioni 

Amministrative. 

ARTICOLO 13 

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti 

precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, "___" (Capitolato Speciale d’appalto parte prima e 

parte seconda), “___” (eventuale Dichiarazione sub - appalto) – la cauzione definitiva nonché gli ela-
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borati e disegni descritti "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo” limitatamente a quelli con-

trassegnati dalla dizione “Allegato al Contratto”. 

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 33, 43  

e 137 del D.P.R. n. 207/2010 
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ANNESSO – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente schema di contratto, al quale è allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, 

contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in rela-

zione alle caratteristiche dell'intervento denominato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA VALLE DEI GIUNCHI 

I lavori rientrano nel Programma regionale di spesa fondi di cui al P. O. F.E.S.R. 

2007 - 2013, Asse IV Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attività 4.1.5.b. 

Il presente documento vale anche per l’eventuale esecuzione delle varianti al proget-

to nei limiti delle normative vigenti. 

2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a: 
€ 447.407,38 (quattrocentoquarantasettemilaquattrocentosette/38), così suddiviso: 

  A corpo 

 Importo lavori a corpo €  422.445,45 

a ) Importo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta €  422.445,45 

b) 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. n° 494/96 e successive modifiche (non soggetti a ribasso) 
€  24.961,93 

a + b ) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €  447.407,38 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), 

cui deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), 

relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. 

L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute 

nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, 

primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, nel seguito anche Codice), e del punto 4.1.4 All. XV al D. Lgs n. 81/2008. 
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3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica-

zione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. 

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determina-

zione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 

qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti 

nonché ai lavori in economia. A tali prezzi sarà applicato il ribasso percentuale offerto 

dall’aggiudicatario. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a 

base d’asta di cui all’art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 

all’art. 2, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi. 

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli allegati al contratto. 

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso: 

• riqualificazione della linea di alimentazione irrigua del Comprensorio Valle dei Giunchi 

dall’invaso sul rio Bidighinzu; 

• riqualificazione della vasca di alimentazione e dei punti di consegna alle utenze del 

Comprensorio Irriguo Valle dei Giunchi; 

• riqualificazione della strada di accesso alla diga del Bidighinzu; 

Nel dettaglio si prevede, in sintesi. 

Riqualificazione della linea irrigua 

• sostituzione dalla sezione v 13 (primo pozzetto di disconnessione) alla sezione 221 bis 

(pozzetto di scarico) per metri 276; 

• sostituzione dalla sezione 290 (vertice planimetrico) alla sezione 303 a (pozzetto di sfia-

to) per metri 180; 

• sostituzione dalla sezione 428 b (pozzetto di scarico) alla sezione 444 a (pozzetto di 

sfiato) per metri 237; 
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• montaggio di barriere, in acciaio zincato, per impedire l’attraversamento di persone o 

animali sul “Rio Bidighinzu” alle progressive 314,20 e 383,88, e sul "Rio Paulette" alla 

progressiva 4.651,81; 

• ripristino della parte fuori terra in calcestruzzo e rifacimento dei chiusini in lamiera di fer-

ro zincata per tutti i pozzetti di scarico e sfiato; 

• rifacimento delle scale di accesso di tutti i pozzetti di sfiato e scarico; 

• demolizione delle scale all’interno dei “pozzetti d’interruzione”, il rifacimento di queste e 

delle relative ringhiere in carpenteria metallica zincata. 

• demolizione e rifacimento degli intonaci lesionati, la tinteggiatura delle pareti dei “pozzet-

ti d’interruzione”. 

• sostituzione di n° 82 saracinesche DN 100 PN 16 (flange incluse) con altrettante saraci-

nesche di pari diametro ma PN 25. 

Riqualificazione della vasca di alimentazione: 

• demolizione e ripristino dei giunti di tenuta tra gli  elementi prefabbricati e tra gli  elemen-

ti prefabbricati e la platea di base; 

• impermeabilizzazione mediante resine epossidiche, e successiva applicazione di vernici 

protettive. 

Riqualificazione strada di accesso alla diga: 

• fresatura dei primi 5 centimetri della superficie stradale e fornitura e posa di strato di col-

legamento in conglomerato bituminoso di pari spessore; 

• chiusura di n° 5 caditoie stradali (cm 80 x 80) con pannelli carrabili in grigliato zincato a 

caldo. 

La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto approvato. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri 

di buona tecnica esecutiva secondo le valutazioni e comunque a insindacabile giudizio della 

direzione lavori. 

5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice, nel seguito Regolamento) e in conformità all’allegato «A» al predetto 

Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali «OG 6», 

per un importo di € 340.708,08 di cui € 18.657,16 di oneri per la sicurezza. 
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Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti 

alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono scorporabili e, a 

scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente schema di contrat-

to, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. 

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 

37, comma 11, del Codice, n 107 comma 2, 108 e 109 del Regolamento, di importo superio-

re al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati 

dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa ca-

tegoria; in caso contrario i predetti lavori possono essere subappaltati ad un’impresa in pos-

sesso dei requisiti necessari, entro i limiti di cui all’art. 109 comma 2 lett. b, ultimo periodo, 

del Regolamento. 

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato «A» al predetto 

Regolamento, i suddetti lavori sono classificati nella categoria di opere Specializzate «OS.8», 

per un importo di € 106.699,30 di cui € 6.304,77 di oneri per la sicurezza. 

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati (art. 137 Rego-

lamento): 

1. Capitolato generale; 

2. Capitolato speciale; 

3. Schema di contratto; 

4. Elaborati grafici progettuali; 

5. Elenco prezzi unitari; 

6. Piani di sicurezza; 

7. Cronoprogramma Lavori; 

8. Polizze di garanzia. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri 

elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a 

domanda di compensi non previsti dal presente schema di contratto. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 

2010, n. 207; il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81; il Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 
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8 Giugno 2001 n. 327, la L.R. n. 5/2007 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. 

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa ac-

cettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attie-

ne alla sua perfetta esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 106, del Regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcu-

na, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 

disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni al-

tra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condi-

zioni tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si in-

tende, senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa 

generale e particolare, in quanto esso comprende: 

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna 

eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche 

fuori strada; 

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 

l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni 

spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere; 

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro 

uso ed ogni accessorio; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri 

per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e 

loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di 

discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera 

ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, inten-
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dendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che 

l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo. 

Il prezzo a corpo offerto dall’Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del pre-

sente “Annesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua conve-

nienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qual-

siasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. 

L’Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’ordine 

delle lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori sono compresi e compensati dal compenso 

a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto nessun com-

penso di carattere risarcitorio e/o indennitario potrà essere riconosciuto all’Appaltatore in virtù 

di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori. 

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determina-

zione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per 

eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio. 

Si evidenzia inoltre che il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel 

presente appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza 

l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indenniz-

zi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo. 

Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i non è ammesso procedere alla re-

visione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 

del citato articolo 133 per ciò che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e se-

guenti e ll’art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo 

della compensazione. 

8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, 
DIRETTORE DI CANTIERE 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitola-

to Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 

le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capito-

lato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 

stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della 
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stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente schema di contratto in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte 

del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel can-

tiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambia-

mento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o 

grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 

o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione ap-

paltante del nuovo atto di mandato. 

9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 
L’ESECUZIONE 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche rela-

tivamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere 

rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requi-

siti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 

contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari 

tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvi-

sta, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano ri-

spettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. 

10 CAUZIONE PROVVISORIA 

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del Codice, prestata dall’appaltatore in 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VALLE DEI GIUNCHI 

PROGETTO ESECUTIVO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Schema di Contratto 13 

sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando 

di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, co-

me previsto dal comma 6 dello stesso art. 75. 

11 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE 

La fidejussione a garanzia dell’anticipazione, di cui al successivo art. 27, prevista 

dall’art. 124 del Regolamento, viene costituita per un importo pari all’anticipazione stessa 

maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori. 

12 CAUZIONE DEFINITIVA 

In conformità all’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 ed all’art. 113 del Codice 

e dell’art. 123 del Regolamento, l’appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva mediante 

garanzia fideiussoria redatta secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in 

particolare secondo lo Schema tipo 1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente 

da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma 

del garante. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità 

previste dal comma 5 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell’art. 113 del 

D.lgs. 163/2006. 

13 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

In conformità all’art. 129 del Codice, all’art. 125 del Regolamento ed all’art. 54 com-

ma 6, della L.R. n. 5/07, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori 

e per garanzia di manutenzione. Detta polizza dovrà essere stipulata secondo lo Schema tipo 

2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e dovrà essere rilasciata esclusivamente da Istituto 

Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garan-

te. 
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La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà essere comu-

nicata alla società assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a 

vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 

appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al 

presente articolo dovrà inoltre prevedere ai sensi dell’art. 125 comma 3 secondo periodo del 

Regolamento, una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 

del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e co-

munque non oltre dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appal-

tante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la 

loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garan-

zia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiora-

to del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio 

ed il collaudo definitivo, a norma dell’art. 237 comma 4 e 235 comma 2 del Regolamento, e 

dell’art. 54 comma 6, della L.R. n. 5/07. 

14 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO 

La fidejussione a garanzia del saldo di cui al successivo art. 32, prevista dall’art. 124 

del Regolamento, viene costituita per un importo pari all’anticipazione corrisposta, maggiora-

to del tasso d’interesse legale applicato al periodo di due anni. 

La garanzia sarà svincolata dopo un periodo di due anni a valere dalla data di emis-

sione del certificato di regolare esecuzione. 

15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL 
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 

L’impresa è soggetta all’osservanza completa delle condizioni stabilite dal Codice, 

dalla legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme 

del Regolamento, dal Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui 
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disposizioni prevarranno su quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso 

di difformità delle stesse. 

16 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA, 
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 

Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del Codice, l’appaltatore è tenuto ad osservare inte-

gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e ter-

ritoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed è altresì re-

sponsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, richiede all’Appaltatore: 

� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiara-

zione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 

lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente; 

� copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antin-

fortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 

lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza 

di cui all’art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 o eventuali proposte integrative del 

piano di sicurezza e di coordinamento. 

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, 

chiede alle imprese subappaltatrici: 

� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiara-

zione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 

lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente; 

� copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antin-

fortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori. 

� copia del piano di cui all’art. 131 del Codice 

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, 

chiede alle imprese esecutrici ma non subappaltatrici: 

� un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo 

delle eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dell’art. 90 comma 

8 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente; 
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� una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiara-

zione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 

lettera b) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente; 

� copia del piano di cui all’art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006, n. .163 

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, 

chiede ai lavoratori autonomi: 

� un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo 

delle eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dell’art. 90 comma 

9 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori 

di lavori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corre-

data di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche 

in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i 

quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori 

di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 me-

diante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 

Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 

giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavora-

tive si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavo-

ro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al 

comma 3. 

17 VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 118, 

comma 6, del Codice, devono trasmettere alla stazione appaltante periodicamente, con ca-

denza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.  

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti 

in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ulti-

mati in occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e ad ogni subappaltatore. 
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Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico 

dell’appaltatore o di uno o più subappaltatori, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 1643/1967 

si procederà rispettivamente ad una detrazione del 20% del pagamento in acconto ed alla 

sospensione del pagamento della rata di saldo, destinando la somma così accantonata a ga-

ranzia dell’adempimento degli obblighi contributivi. La stazione appaltante comunicherà 

all’appaltatore l’inadempienza accertata e la conseguente detrazione effettuata, ed avviserà 

altresì gli enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia.  

Sulle somme trattenute l’impresa non avrà diritto ad interessi e non potrà opporre 

eccezione alcuna, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni. 

Il pagamento all’appaltatore del suddetto accantonamento sarà effettuato a seguito 

della sopraggiunta regolarità contributiva, certificata dagli enti competenti.  

Anche ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/00, la 

stazione appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute e somme accantonate di 

cui sopra, di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate dagli enti competenti, 

che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richie-

ste di DURC, l’appaltatore dovrà farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile 

del Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali 

imprese subappaltatrici. 

18 NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e 

nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del 

lavoro, con riferimento al disposto del decreto legislativo n°81 del 2008 ed all’art. 52 della 

L.R. n. 5/07. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, 

restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto 

alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vi-

gente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizza-

te. 

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osser-
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vare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del decreto legislativo n° 81 del 2008 (con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti alla Sez III (Servizio di pre-

venzione e protezione), Capo II Titolo I del D. Lgs n° 81/2008, e all’allegato XIII del medesi-

mo decreto) nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel cantiere. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

19 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del Codice, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e 

comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione ap-

paltante, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 nel testo vigente 

o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo 

di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare 

e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve essere aggiornato ad ogni mu-

tamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di 

materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, 

redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore 

per l’esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici 

di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare 

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predi-

sposto dal coordinatore per la sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte 

della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100  D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive e modifi-

che ed integrazioni. 

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordi-

namento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 

propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappre-

sentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

In merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si 

pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. 

Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 
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L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo. 

Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e 

di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autono-

mi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano stesso.  

L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operan-

ti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici com-

patibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione 

temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capo-

gruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. 

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 

previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto. 

20 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento, 

nonché a quanto previsto dall’attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei la-

voratori, che risultano a carico dell’appaltatore e già compensati nei prezzi delle lavorazioni, 

si specifica che : 

1. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri (art. 5 lett. a D.M. 145/00) 

contempla fra l’altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori 

ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.; 

2. i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (art. 5 lett. d D.M. 145/00) 

contemplano fra l’altro, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 153 del 

Regolamento, l’esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio 

sia degli assi delle condotte che dei manufatti in genere, compresi tutti i necessari 

smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. che possano occorrere, 

anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di col-

laudo, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli stru-

menti necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilità e 

collaudo dei lavori.  
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Pertanto l’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovrà sollecitamente esegui-

re, a sua cura e spese, e per tutte le opere: 

a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il traccia-

to previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla 

direzione lavori appoggiandosi, per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti 

di rilievo che verranno concordati con la direzione lavori ed ai quali farà riferi-

mento; a prova dell’adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione 

della direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna; 

b) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali pia-

ne) secondo il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventual-

mente introdotte dalla direzione lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici in 

corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le re-

lative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali, 

fornite a cura e spese dell’appaltatore, che saranno man mano consegnate in-

tegre alla direzione lavori per procedere al controllo delle operazioni relative alle 

espropriazioni e/o servitù.  

L’appaltatore assumerà comunque ogni responsabilità della perfetta corrispon-

denza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe ca-

tastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, 

rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispondenza di quan-

to sopra; 

c) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con 

la direzione lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a 

compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchet-

to; 

d) canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se am-

messo dalla direzione lavori) tra picchetto e picchetto; 

e) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti; 

f) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti soprad-

detti: 

���� delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per 

ogni particella catastale attraversata, le distanze dell’asse della condotta da-

gli esistenti confini catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole 

particelle; 

���� dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno 

di 100 metri in asse al tracciato) in scala 1:2000 e di profili di scala 1:200 dei 

singoli tronchi, secondo le disposizioni della direzione lavori, tenuto presente 
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il programma dei lavori presentato dall’impresa ed approvato dalla stessa di-

rezione lavori; 

���� dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500÷1:200 secondo le 

richieste della direzione lavori, interessanti l’impianto e la ubicazione di tutte 

le opere comprese le opere esistenti in corrispondenza delle quali sono pre-

visti degli interventi; 

���� dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo 

le richieste della direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa 

l’ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi e relative quote, caratteristiche 

temporali, ecc.; 

���� delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si è detto, per i profili 1:200 

degli eventuali scarichi. 

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante 

l’esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta però 

espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei 

suoi delegati non solleverà in alcun modo la responsabilità dell’appaltatore, che sarà sempre 

a tutti gli effetti, unico responsabile. 

L’appaltatore dovrà porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed 

ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga 

opportuna. Resta anche stabilito che l’appaltatore resta responsabile dell’esatta conserva-

zione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In 

caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l’appaltatore è obbliga-

to, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione ser-

vendosi dei dati in suo possesso. 

Nei tronchi dove l’impresa deve eseguire scavi di sbancamento lungo la condotta, 

l’impresa stessa dovrà anche eseguire, a sua cura e spese, oltre quanto specificato in pre-

cedenza, ed in corrispondenza, di ogni picchetto: 

���� canneggiata, a mezzo canne metriche, per rilievo della occorrente sezione 

trasversale; 

���� consegna alla direzione lavori dei disegni risultanti da tali rilievi in scala da 

1:200 a 1:50. 

Resta infine stabilito che l’impresa nell’eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le 

Amministrazioni interessate effettuare saggi, per verificare l’esistenza nel sottosuolo di even-

tuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti o oleodotti, ca-

vi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati 

dalla esecuzione dei lavori. 
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L’appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che 

possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo. 

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ri-

tenuto idoneo dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini 

che verranno assegnati; trascorsi tali termini, si procederà ai sensi dell’art. 146 del Regola-

mento. Il benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti 

dall’impresa, non esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale 

funzionamento delle opere; 

3. l’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere dovrà esse-

re affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi 

dell’art. 22 Legge 646/1982; 

4. l’adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 626/94 e successive 

modificazioni (art. 5 lett. i D.M. 145/00)) contempla fra l’altro la costruzione ed il man-

tenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze 

col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle carat-

teristiche del lavoro; 

Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e compensati con specifico compenso a 

corpo del presente schema di contratto, gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti: 

Spese 

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al con-

tratto, documenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.; 

2. l’anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, che prima 

della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per l’ottenimento, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a re-

te e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari non-

ché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai suddetti 

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione 

del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e da acquisirsi a cura della stazione appaltante prima dell’affidamento. 

3. l’anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento, pre-

parazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed 

analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti dall’impresa, 

obbligatorie o specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disci-

plinari tecnici; 
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4. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a labo-

ratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da 

costruzione forniti dall’impresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e 

ritenute necessarie dalla direzione lavori e/o dall’organo di collaudo per stabilirne 

l’idoneità;  

5. su richiesta della Stazione Appaltante, l’anticipazione delle somme occorrenti per la 

esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto; 

Oneri di conduzione del cantiere 

1. l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantie-

re alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di 

tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà 

essere disponibile tutta l’energia occorrente per l’alimentazione di tutte le macchine 

sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando 

l’impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione; 

2. la provvista d’acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e 

per ogni altra necessità dell’impresa; 

3. l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione 

e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro; 

4. procedere prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta 

specializzata ed all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia su-

perficiale che profonda, della intera area sulla quale si svolgono i lavori ad essa affi-

dati (sia entro i terreni messi a disposizione dall’Amministrazione per costruzione del-

le opere, sia entro i terreni prescelti dall’impresa per la costruzione delle opere prov-

visionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di 

qualunque specie, in modo che sia assicurata l’incolumità di tutte le persone addette 

ai lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. L’impresa inoltre è tenuta ad osservare 

tutte le disposizioni che direttamente o tramite l’Amministrazione verranno impartite 

dalle Autorità Militari o Civili in ordine all’entità e alle modalità della bonifica, senza 

che possa al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di sorta; 

5. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il 

rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all’esecuzione dei la-

vori e all’esercizio delle opere realizzate; 

6. la verifica di tutti i calcoli di stabilità e dei disegni costruttivi delle opere in conglome-

rato cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura. Prima 

di eseguire le singole opere, l’impresa dovrà presentare la suddetta verifica firmata 

da ingegnere di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo 
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con ciò la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale responsabilità pos-

sa essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della Amministrazione. La dire-

zione lavori fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate 

le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di 

essi non debba provocare la sospensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva 

di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterrà opportuno ai disegni particola-

reggiati ed ai calcoli di verifica.  

L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state appro-

vate le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per 

definitivo benestare del Direttore dei Lavori; 

7. in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, l’organizzazione di quanto 

necessario per il prelievo dei provini per l’effettuazione dei controlli di accettazione 

del conglomerato, nonché la diligente custodia dei provini dal momento del prelievo – 

da effettuarsi alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che cu-

rerà l’adeguata etichettatura dei provini – sino alla consegna, sempre a cura 

dell’appaltatore, al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente al-

la richiesta di effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sa-

rà anch’essa predisposta a cura dell’appaltatore, che la sottoporrà alla firma del Di-

rettore dei Lavori; 

8. la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di 

eseguire le singole opere, l’impresa dovrà presentare la verifica degli impianti elettrici 

firmato da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professio-

nale, assumendo con ciò la responsabilità piena ed incondizionata, senza che tale 

responsabilità possa essere diminuita dall’esame e dall’approvazione della Ammini-

strazione. 

La direzione lavori fisserà di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere pre-

sentate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la man-

canza di essi non debba provocare la sospensione dei lavori.  

La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riter-

rà opportuno ai disegni particolareggiati e di calcoli di verifica.  

L’impresa non dovrà dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati appro-

vati i calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per de-

finitivo benestare del Direttore dei Lavori.  

L’impresa si farà inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia 

necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente 

per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti 
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elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Legge 

46/90 e dal D.P.R. 547 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in 

particolare dell’apparecchiatura per l’esecuzione della prova di costipazione delle ter-

re A.A.S.H.O. modificata, e di densità in sito; delle apparecchiature relative al control-

lo della produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini 

ecc.) e di uno sclerometro Schmidt; 

10. l’impianto in località da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di alme-

no tre locali, ad uso personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, ar-

redato, illuminata, riscaldata e condizionata a seconda delle richieste della Direzione 

Lavori. La messa a disposizione della direzione lavori, presso il cantiere, di un ade-

guato mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone interessate dai lavori; 

11. l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in co-

struzione alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affida-

ti lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per 

conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione la-

vori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, 

impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 

lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 

mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, non potrà pre-

tendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito 

attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi 

dell’Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto dell’Amministrazione; 

12. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e 

opere provvisorie l’efficienza e la continuità di esercizio di altri impianti esistenti e del-

le condotte esistenti, anche posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in 

progetto, degli impianti di trattamento e/o sollevamento che vengono ad interferire 

con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzio-

ne dei Lavori. Dovrà inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la con-

tinuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e te-

legrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti 

all’opera da realizzare, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo 

a carico dell’impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di 

esercizio e godimento ancorché autorizzate; 

13. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali 

interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme 

di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore; 
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14. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, sia stampate 

su carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sarà in-

dicato volta per volta dalla direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il filmato 

con la ripresa su videocamera Digitale ( CCD 800.000 pixel o sup. ) e trasferimento 

dello stesso su CD o DVD  delle attività lavorative che caratterizzano l’oggetto 

dell’appalto: in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di col-

laudo; 

15. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predi-

sposizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico dei 

files in formato dwg, dei profili longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle 

opere realizzate. 

16. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e conse-

gna alla direzione lavori di una copia su supporto magnetico più tre copie cartacee di 

tutti i disegni definitivi delle opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche 

tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate; in particolare do-

vranno essere forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i di-

segni dei quadri, nonché la planimetria georefenziata degli acquedotti come realizza-

ti. 

21 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta sti-

pula, previa convocazione dell’esecutore. 

Qualora ci siano ragioni d’urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla conse-

gna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge una volta di-

venuto esecutivo l’atto di aggiudicazione sottoposto a controllo. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna 

dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 

superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convoca-

zione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il 

contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 

dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è conside-

rato grave negligenza accertata. 
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22 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 300 (trecento) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi 

del periodo di interruzione per consentire l’esercizio della stagione irrigua, ordinariamente com-

presa tra i mesi di aprile e ottobre. 

23 SOSPENSIONI E PROROGHE 

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre cir-

costanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospen-

sione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determi-

nano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 

dall’art. 132 del Codice. 

Si applicano l’art. 158 del Regolamento e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Gene-

rale d’Appalto. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 

lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute 

giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, 

purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze 

fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in 

parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto 

all’andamento climatico medio nella zona dei lavori. 

24 PENALI IN CASO DI RITARDO 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata 

una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale, e comun-

que complessivamente non superiore al dieci per cento di tale importo. 
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25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei 

lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte impren-

ditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. 

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appal-

tante e con i tempi contrattuali di ultimazione. 

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. 

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato 

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla mi-

glior esecuzione dei lavori. 

Da tale elaborato dovranno risultare: 

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate; 

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che 

verranno impiegati; 

c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di even-

tuali tubazioni, pezzi speciali. apparecchiature e strumentazioni; 

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera 

di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare. 

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in 

modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l’ammontare presunto, par-

ziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certifi-

cati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall’applicazione 

delle norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficoltà insite nell'e-

secuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e do-

vrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in di-

pendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell’interferenza dei lavori con 

le opere esistenti e con quelle da realizzare. 

Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e 

per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsia-

si natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori. 
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La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere 

all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare 

andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo. 

Il programma dei lavori è impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può 

discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'a-

deguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta 

dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di 

valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte 

di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di 

imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affin-

ché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa pos-

sa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Disciplinare.  

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Di-

rezione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva 

inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine 

perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi. 

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, 

oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta an-

che, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti au-

tonome delle opere. 

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere comple-

te e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera 

ordinata e razionale. 

La Direzione dei Lavori potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti 

o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualità all’Appaltatore non sarà riconosciuto 

alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e 

compensati nel compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo. 

Durante il corso dei lavori l'Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato 

del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completa-

mento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione. 

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano con-

formi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti 
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senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Dire-

zione Lavori. 

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previsti dall’art. 

132, commi 4 e 5, e dagli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del Codice. 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudi-

zio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli 

articoli 136 e 138 del Codice. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento 

dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i 

commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice. 

27 ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n° 140, non è dovuta alcuna anticipazione, a me-

no che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito 

con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i lavori di contratto non siano oggetto 

di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea. 

L’erogazione dell’anticipazione, ove prevista, sarà pari al 5% dell’importo netto con-

trattuale ed è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell’art. 124 comma 1 del Regolamento, da stipularsi secondo lo schema tipo 1.3 di cui al 

D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia As-

sicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. 

L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo 

gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali 

sulle somme anticipate. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo per-

centuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 
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28 PAGAMENTI IN ACCONTO 

Durante il corso dei lavori l’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta 

l’importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza 

e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, 

e detratto il recupero progressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge 

l’importo di € 75.000,00 (diconsi euro settantacinquemila/00). 

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verrà di 

norma liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali 

all’importo netto dei lavori contabilizzati. 

Il corrispettivo per le prestazioni richieste all’appaltatore nel settore delle espropria-

zioni, occupazioni e servitù verrà corrisposto, qualora previsto, secondo le modalità riportate 

nello specifico articolo. 

Il pagamento degli acconti sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitola-

to Generale Ministero Lavori Pubblici. 

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei 

suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere 

lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali 

nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o 

compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 

2° comma del codice civile. 

Essendo i lavori “a corpo” verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di 

quanto effettivamente eseguito ed accertato. 

 

Per l’emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d’opera 

avverrà secondo quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 

145/00, con le seguenti pattuizioni particolari ai fini dell’accreditamento in contabilità: 

a) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche 

� 30% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione 

dei lavori; 

� 20% allo sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato ed alla consegna in cantiere 

delle apparecchiature e degli accessori, regolarmente accettati dalla direzione lavo-

ri; 

� 50% rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed al-

la avvenuta verifica del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione. 
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b) Le apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici, saranno contabilizzati, se-

condo le seguenti percentuali: 

� 40% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione 

dei lavori, successivamente alla consegna alla direzione lavori della documentazio-

ne relativa (omologazioni, manuali d’uso e manutenzione, ecc.); 

� 30% ad avvenuta ultimazione dei montaggi; 

� 30% rimanente all’esito positivo delle prove di funzionamento di ciascun impianto o 

apparecchiatura, oppure, in alternativa, tale aliquota potrà essere contabilizzata e 

corrisposta dietro presentazione di idonea polizza fidejussoria con clausola di pa-

gamento a semplice richiesta e con validità fino alla data del verbale di collaudo ed 

in ogni caso previa consegna alla direzione lavori della documentazione relativa 

(omologazioni, manuali d’uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi, dichiara-

zioni di conformità, altri certificati prescritti dagli Enti preposti, ecc.); 

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzio-

ne agli ordini di servizio della direzione dei lavori e non conformi al contratto. 

Dall’importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti: 

a) una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Capitolato Ge-

nerale d’Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

b) l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, nonché il pro-

gressivo recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali crediti 

dell’Amministrazione verso l’impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro 

motivo, nonché la penalità in cui l’impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simi-

lari. 

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante ver-

rà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della so-

spensione. 

L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare. 

I manufatti ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo 

dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di co-

struzione (art. 18 D.M. 145/00). Nessun compenso sarà riconosciuto all’impresa per l’impiego 

di attrezzature e mezzi d’opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risul-

tassero non eseguite a perfetta regola d’arte. 

L’interesse annuo che verrà riconosciuto all’impresa per somme anticipate di cui 

all’art. 186 del Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente. 
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29 COMPENSI A CORPO 

I compensi a corpo, di cui al presente articolo, al netto del ribasso contrattuale, re-

stano fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all’Impresa diversi importi qualora l’importo 

dell’appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal capitolato generale (D.M. 

145/200) ed anche quando la Stazione Appaltante, nei limiti concessi dal capitolato predetto, 

ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale. 

Per tutti gli oneri di capitolato previsti dallo schema di contratto, al di fuori di quelli a 

carico dell’appaltatore di cui al D.M. 145/00, e non già compresi nel prezzo dei lavori ai sensi 

del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, è fissato un compenso a corpo om-

nicomprensivo pari ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00), da assoggettare al ribasso 

d’asta. Tale compenso verrà liquidato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori, in occa-

sione dei pagamenti in acconto e del saldo. 

30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI-ADEMPIMENTI E 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (LEGGE 13.08.2010 N.136) – 
SANZIONI 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione, l’impresa 

aggiudicataria si obbliga ad ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136 del 

13.08.2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia, in vigore dal 7 settembre 2010), al quale espressamente si rinvia. 

In particolare l’impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (accesi pres-

so banche o presso la società Poste Italiane spa) dedicati, anche in via non esclusiva, alla 

commessa oggetto del presente capitolato. 

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 citato l’impresa dovrà comunicare alla Stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro ac-

censione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone de-

legate ad operare su di essi. 

La Stazione appaltante effettuerà il pagamento delle somme dovute all’impresa ag-

giudicataria esclusivamente mediante bonifico, sul quale indicherà il Codice Unico di Proget-

to (CUP). 

Anche i pagamenti che l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare in relazione al pre-

sente incarico dovranno essere eseguiti con le stesse modalità (bonifico su conti correnti de-

dicati ed indicazione del CUP). 
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Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 3 L. 136/2010 citata. 

In ogni caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state 

eseguite senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, il 

contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c. Si rinvia all’articolo 6 della stessa leg-

ge n.136/2010 per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a 

carico dell’appaltatore. 

31 PROVE DI FUNZIONAMENTO E DI TENUTA IDRAULICA 

L’impresa aggiudicataria comunicherà all’Amministrazione quando gli impianti e le 

opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa ver-

ranno eseguite le prove di funzionamento degli impianti e le prove di tenuta idraulica delle 

condotte e delle vasche, secondo quanto riportato negli allegati disciplinari tecnici ai quali si 

rimanda per le modalità di esecuzione. 

Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non ri-

sultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico 

dell’impresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le 

opere perfettamente funzionanti. 

Ad esito favorevole l’impresa appaltatrice dovrà rimettere all’amministrazione tutti i 

disegni aggiornati compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature, gli 

schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montag-

gio, smontaggio e funzionamento. 

32 PAGAMENTI A SALDO 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, ac-

certata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile 

del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qua-

lunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle veri-

fiche di collaudo. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del re-

sponsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l’appaltatore non fir-

ma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formu-
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late nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il re-

sponsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni do-

po l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

L’erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata al-

la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 124 comma 3 del Regola-

mento e dell’art. 141, comma 9 del Codice, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di cui 

al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia 

Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. 

33 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 

precedente, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli in-

teressi legali. 

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute 

a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse 

somme sono dovuti gli interessi di mora. 

34 REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Codice, non trova applicazione l’art. 1664, primo 

comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del Codice, al contratto si applica inoltre il prezzo 

chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percen-

tuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il 

tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia supe-

riore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 

l’ultimazione dei lavori stessi. 

Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 5 del Codice, qualora il prezzo di singoli materiali da 

costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminu-

zione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VALLE DEI GIUNCHI 

PROGETTO ESECUTIVO 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Schema di Contratto 36 

dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a com-

pensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, con le 

limitazioni imposte dal comma 7 del medesimo articolo. 

35 VARIAZIONE DEI LAVORI 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 

dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per 

questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a con-

guaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 

stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, dagli articoli 43, comma 8, 

161 e 162 del Regolamento, dall'articolo 132 del Codice, e dall’art. 56 della L.R. n. 5/07. 

36 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del 

Capitolato Generale D.M. n° 145/2000. 

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi ecce-

zionali, saranno compensati all’impresa ai sensi del Regolamento. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei 

Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo verbale, 

all’accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 

c) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei La-

vori; 

d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori ne-

cessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
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Frattanto l’appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare 

l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inal-

terato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. 

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, 

di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Sono a carico esclusivo dell’impresa i 

lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa 

scoscese nei cavi e durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, an-

che eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, 

nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai 

cantieri. 

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o da mareggiate, quando 

non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. 

Mancando la misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei 

mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale. 

L’impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbliga-

ta ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo 

giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire 

da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. 

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera, come pure le tubazioni, pezzi 

speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla 

loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo 

dell’impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati 

se al momento dell’impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di 

forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l’impresa 

non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitola-

to Speciale; in questo ultimo caso l’impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese 

anche eventuali materiali forniti dall’Amministrazione. 

37 OSSERVANZA DI NORME DELL’ENTE FINANZIATORE 

L’impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l’Ente Finan-

ziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l’Ente Finanziatore stesso si riserva 

di disporre in corso d’opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative. 
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L’impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l’Amministrazione 

Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell’importo dei lavori, la decisione 

definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell’Ente Finanziatore. 

38 OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo XI (Occupazione tempora-

nea), Titolo, II del D.P.R. 8/06/2001 n°327. 

39 SUBAPPALTO 

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare 

l’art. 118 del Codice, gli art. 107, 109 e 170 del Regolamento. 

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subap-

paltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di con-

tratto e l’osservanza dell’articolo 118 del  Codice, come di seguito specificato: 

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice, è vietato il subappalto o il subaffida-

mento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui 

all’articolo 107, comma 2 del Regolamento, di importo superiore al 15% dell’importo 

totale dei lavori in appalto; 

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla cate-

goria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, 

dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costi-

tuenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del Rego-

lamento, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 

150.000,00 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel 

bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non ab-

bia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato 

unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i 

lavori della stessa categoria; 

d) i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al Rego-

lamento, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e 

opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento medesimo, indicati 
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nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure 

a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia 

in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono al-

tresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da 

un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano 

stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 

Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in-

tende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a signifi-

care che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 

presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a nor-

ma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto 

o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, 

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 

all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso 

la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante: 

� la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pub-

blici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subap-

palto o in cottimo; 

� una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine ge-

nerale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice; 

� un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del subappaltatore, 

positivo ed in corso di validità; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 

dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; 

a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 

154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 

necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione 

dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 

subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta 
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fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il 

subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 

l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, 

comma 7, del citato D.P.R. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 

dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rila-

sciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 

sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo ter-

mine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'auto-

rizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di 

legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 

dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 

dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi ri-

sultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 

di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 

subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico 

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il setto-

re e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 

l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Sta-

zione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

� la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cas-

sa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scaden-

za trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia 

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

� copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma  2, 

lettera c), del Codice in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore. 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese 

e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono esegui-

re direttamente i lavori scorporabili. 
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Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture 

con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del con-

tratto di subappalto. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto per-

tanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto 

divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposi-

to regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, 

può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. 

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il 

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. 

40 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante 

per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante mede-

sima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi 

in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 

l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto legislativo n° 81 del 2008, 

provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 

29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un 

terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 

risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fi-

scali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contri-

buti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 

a cui è tenuto il subappaltatore. 

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 

documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempi-
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menti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono 

stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento 

del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 

documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui sopra non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

41 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice, l’appaltatore è obbligato a trasmettere 

alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 

proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti 

ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

42 TABELLONI INDICATIVI 

L’impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori 

n°2 tabelloni di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 2×1,5 m. 

I tabelloni saranno compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della 

Commissione 94/342/CEE del 31.05.1994” nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL 

del 01.06.1990, e dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni: 

− Ente appaltante; 

− Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte dell’UE, dovrà essere inserita 

la relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori; 

− titolo dell’intervento; 

− importo generale dell’intervento e l’importo di base d’asta; 

− progettista; 

− responsabile del procedimento; 

− direttore dei Lavori; 

− direttore operativo; 

− coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

− coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
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− impresa appaltatrice; 

− direttore di cantiere; 

− subappaltatori. 

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori. 

L’impresa si impegna a provvedere all’installazione delle tabelle nella località indicata 

dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità. 

43 CONTROVERSIE 

Ai sensi dell’art. 240 del Codice, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui docu-

menti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattua-

le in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al rag-

giungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.  

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del con-

tratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, nel rispetto 

del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 

euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, 

del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sen-

tito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero 

può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del me-

desimo. 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le 

riserve, per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del 

Codice e degli articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto. 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte 

così come precedentemente descritto, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il 

Foro del tribunale di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità 

delle questioni. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallen-

tare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
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44 TERMINI PER IL COLLAUDO  

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Codice e dell’art. 237 del Regolamento, il certifi-

cato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, è emesso dal Direttore dei 

Lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione 

dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del Regolamento. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di 

collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di rea-

lizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplina-

ri tecnici e nel presente schema di contratto. 

45 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente 

le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può 

reclamare compensi di sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine peren-

torio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del 

procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna 

le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è al-

tresì tenuto alla manutenzione e vigilanza fino al collaudo. 
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%

CONDOTTA

Tratta A

A.A.020 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 1,1612552827%

A.A.021 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 0,2412997990%

A.A.030 - Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura. 0,0079063464%

A.A.060 - Oneri di smaltimento del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni in idonea discarica autorizzata. 0,1477906824%

A.A.070 - Aratura e spietramento 0,0418179831%

A.A.081 - Scavo e ricostituzione di strato agrario 0,1828365859%

A.B.016 - Demolizione di recinzione esistente e ricostruzione di recinzione rurale con rete in fili di acciaio h =2,0 m. 0,1188792566%

A.B.021 - Rimozione di tratto di tubazione in C.A.P - C.A.O., ghisa e acciaio 0,1180270756%

B.A.005 - Rinterro delle condotte eseguito con materiale proveniente dagli scavi. 0,1327804600%

B.A.015 - Sottofondo per letto di posa delle condotte. 0,3016247487%

C.A.020 - Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e opere armate in genere. 0,2189868585%

C.A.070 - Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k lavorato per strutture in c.a. 0,0597236887%

C.A.100 - Casseforme per getti di conglomerato cementizio 0,0574243779%

G.A.061 - Rifacimento di sede stradale successiva ad interruzioni 0,5018157976%

L.A.032a - Tubazione in ghisa sferoidale DN 500 mm con classe 30 15,4746610226%

L.A.086 - Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato, di qualunque forma, diametro e spessore. 0,3479739293%

Tratta A Totale 19,1148038950%

Tratta B

A.A.020 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 1,1319094813%

A.A.021 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 0,2352019701%

A.A.030 - Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura. 0,0439109958%

A.A.060 - Oneri di smaltimento del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni in idonea discarica autorizzata. 0,1440612067%

A.A.070 - Aratura e spietramento 0,0407612110%

A.A.081 - Scavo e ricostituzione di strato agrario 0,1782161667%

A.B.016 - Demolizione di recinzione esistente e ricostruzione di recinzione rurale con rete in fili di acciaio h =2,0 m. 0,1188792566%

A.B.021 - Rimozione di tratto di tubazione in C.A.P - C.A.O., ghisa e acciaio 0,1150444419%

B.A.005 - Rinterro delle condotte eseguito con materiale proveniente dagli scavi. 0,1294249972%

B.A.015 - Sottofondo per letto di posa delle condotte. 0,2940024627%

C.A.020 - Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e opere armate in genere. 0,2189868585%

C.A.070 - Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k lavorato per strutture in c.a. 0,0597236887%

C.A.100 - Casseforme per getti di conglomerato cementizio 0,1705892872%

G.A.061 - Rifacimento di sede stradale successiva ad interruzioni 0,4891345320%

L.A.032a - Tubazione in ghisa sferoidale DN 500 mm con classe 31 15,0836046068%

L.A.086 - Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato, di qualunque forma, diametro e spessore. 0,3479739293%

Tratta B Totale 18,8014250925%

Tratta C

A.A.020 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 0,9935649891%

A.A.021 - Scavo a sezione ristretta per condotte in roccia dura con o senza l'uso di esplosivo. 0,2064550627%

A.A.030 - Scavo a sezione obbligata per opere d'arte in materia di qualunque natura esclusa la roccia dura. 0,0079063464%

A.A.060 - Oneri di smaltimento del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni in idonea discarica autorizzata. 0,1264482814%

A.A.070 - Aratura e spietramento 0,0357792852%

A.A.081 - Scavo e ricostituzione di strato agrario 0,1564341908%

A.B.016 - Demolizione di recinzione esistente e ricostruzione di recinzione rurale con rete in fili di acciaio h =2,0 m. 0,1188792566%

A.B.021 - Rimozione di tratto di tubazione in C.A.P - C.A.O., ghisa e acciaio 0,1009834546%

B.A.005 - Rinterro delle condotte eseguito con materiale proveniente dagli scavi. 0,1136063864%

B.A.015 - Sottofondo per letto di posa delle condotte. 0,2580688283%

C.A.020 - Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e opere armate in genere. 0,2189868585%

C.A.070 - Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k lavorato per strutture in c.a. 0,0597236887%

C.A.100 - Casseforme per getti di conglomerato cementizio 0,0574243779%

G.A.061 - Rifacimento di sede stradale successiva ad interruzioni 0,4293514225%

L.A.032a - Tubazione in ghisa sferoidale DN 500 mm con classe 32 13,2400529327%

L.A.086 - Pezzo speciale per tubazioni in acciaio L355 zincato, di qualunque forma, diametro e spessore. 0,3479739293%

Tratta C Totale 16,4716392911%

CONDOTTA Totale 54,3878682786%

OPERE A CORPO



CAMERETTE DI INTERRUZIONE

Pozzetto interruzione n 1

A.B.023 - Demolizione di calcestruzzo armato con mezzo manuale 0,0319283834%

A.B.024 - Tinteggiatura interna 0,3556749237%

C.A.005 - Ripristino di intonaco ammalorato 0,6185650847%

F.A.001 - Acciaio in lamiere e profili, lavorato e zincato a caldo. 0,5171081962%

Pozzetto interruzione n 1 Totale 1,5232765880%

Pozzetto interruzione n 2

A.B.023 - Demolizione di calcestruzzo armato con mezzo manuale 0,0319283834%

A.B.024 - Tinteggiatura interna 0,3556749237%

C.A.005 - Ripristino di intonaco ammalorato 0,6185650847%

F.A.001 - Acciaio in lamiere e profili, lavorato e zincato a caldo. 0,4363403699%

Pozzetto interruzione n 2 Totale 1,4425087617%

CAMERETTE DI INTERRUZIONE Totale 2,9657853498%

OPERE LUNGO LINEA

Gabbiotti

A.B.017 - Recinzione rurale con rete in fili di acciaio h =2,0 m. 0,2083109236%

F.A.001 - Acciaio in lamiere e profili, lavorato e zincato a caldo. 3,2569176193%

F.A.031 - Fornitura e posa in opera di lucchetto di sicurezza. 0,0047343392%

N.A.006 - Saracinesca manuale in ghisa sferoidale a corpo piatto DN 100 mm con PN 25 atm. 9,3171794935%

S.A.003 - Sfiato automatico combinato a grande portata DN 50 PN 16. 0,4379263736%

Gabbiotti Totale 13,2250687492%

Pozzetti

C.A.020 - Calcestruzzo Rck 25 per muri di sostegno, pozzetti e opere armate in genere. 0,7290882327%

C.A.070 - Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 k lavorato per strutture in c.a. 0,1988422453%

C.A.100 - Casseforme per getti di conglomerato cementizio 1,4581764654%

Pozzetti Totale 2,3861069435%

OPERE LUNGO LINEA Totale 15,6111756926%

STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA

Strada accesso diga

CB.001 - Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale 0,2463158314%

CB.002 - Fornitura e posa in opera di strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) 0,3477741401%

Strada accesso diga Totale 0,5940899715%

STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA Totale 0,5940899715%

VASCA

Vasca

R.V.001 - Risanamento vasca valle dei giunchi 25,1620658394%

SA.001 - Sabbiatura a metallo quasi bianco 0,0188994820%

SA.002 - Ciclo di verniciatura per superfici metalliche in ambiente aggressivo 0,0765305927%

Vasca Totale 25,2574959141%

VASCA Totale 25,2574959141%

ONERI

Oneri

O.C.100 - Compenso a corpo per Oneri di Capitolato 1,1835847934%

Oneri Totale 1,1835847934%

ONERI Totale 1,1835847934%

Totale complessivo 100,0000000000%

%

CONDOTTA 54,3878682786%

CAMERETTE DI INTERRUZIONE 2,9657853498%

OPERE LUNGO LINEA 15,6111756926%

STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA 0,5940899715%

VASCA 25,2574959141%

ONERI 1,1835847934%

Totale complessivo 100,0000000000%

RIEPILOGO CATEGORIE OPERE A CORPO


