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Schema di Contratto
A-Epigrafe

REPERTORIO N. RACCOLTA N.

CONTRATTO DI APPALTO (A MISURA) per la realizzazierdei lavori denominatiL108
— Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu +da Flumendosa.

DITTA APPALTATRICE:

IMPORTO A BASE D'ASTA: €
IMPORTO A BASE D’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO:€
IMPORTO A BASE D’APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO:€

RIBASSO OFFERTO % pari a €
IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: €
B -Le parti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Cagliari, nella sede
dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88.

Davanti a me dottor , Notaio in , iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di senza l'agsigh dei testimoni per avervi le parti

rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso
Sono presenti:

- , hato a il , domiciliato

il quale interviene al presentto anella sua qualita di
dellEnte acque della Sardegma @&Eppaltante) con sede in Cagllarl
Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, contiepiaconferitigli con ;

- nato a il , residente
, via he imterviene al presente atto

nella sua qualita di dellprésa :
con sede legale in , iscritta al n. del Registro Imprese di
, codice fiscale e P.I , Capitale Sociale L.

interamente versato, come rididia certificato della CCIAA del
. Detti comparenti della cui identita paede io Notaio sono certo.

C-Premesse:

- L’Ente Acque della Sardegna ha aderito al Partat@ridenominato“Sistema
ambientale e rurale del Flumendosg@artecipando ad una proposta di iniziativa nelbam
della cosiddetta progettazione integrata e inégake aderiva al protocollo d’intesa finalizzato
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alla costituzione e al funzionamento del Partetar@d progetto per I'elaborazione, la
presentazione e la negoziazione del progetto iategti Sviluppo Territoriale/Regionale in
oggetto. Tale proposta e stata approvata con Dalidella Giunta Regionale n. 16/2 del
24.04.2007;

- con Deliberazione del Consiglio di Amministraziothedl’Ente Acque della Sardegna
n. 40/07 del 12.11.2007 [lintervento denominaténtérvento di ristrutturazione e
riqualificazione delle opere annesse alla Diga dirdghe Arrubiu” é stato inseritdra i
programmi di interesse dell’Ente stesso;

- con Decreto RAS n° 121 del 30.09.2010 e stato ajapooil IV Atto Aggiuntivo
dell’Accordo di Programma relativo al Piano Integrd’Area NU 15 CA 10'Consorzio dei
laghi e turismo fluviale}

- con Determinazione RAS —LL.PP prot. n. 16234 — iDp.889/SIT del 29/04/2011
I'Ente e stato delegato all’attuazione dell’'operau all'oggetto;

- con Determinazione RAS —LL.PP n. 43985/2998 del®@011 e stata autorizzata la
liquidazione dell'acconto di € 159.960,00 del fim@mento dell'intervento denominato
“Sistemazione della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Digjlamedosapari a € 1.599.600,00

- con Determinazione del Direttore Generale dellEnad561 del 23.12.2010 e stato
approvato il Progetto Preliminare denominatotérventi di riqualificazione degli edifici e
dell'area di Nuraghe Arrubititra i quali € compreso l'intervento denomina®istemazione
della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Diga Flumeddsa si e dato avvio alle procedure di
richiesta di autorizzazioni, nulla osta e parercainpetenza;

- con Determinazione del Direttore del Servizio PtbhgeCostruzioni dellEnas n. 1581
del 29.12.2014 é stato adottato il Progetto De¥ioitdenominato“L108 - Intervento di
ristrutturazione e riqualificazione delle opere @&sse alla Diga di Nuraghe Arrubiu -
Sistemazione della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Diglumedosa e si € dato avvio alle
procedure di richiesta di tutte le autorizzazionilla osta e pareri di competenza, convocando
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., con nota .pganerale n. 1831 del 10/02/2015, la
“Conferenza di Servizi”, conclusasi con parere favole da parte di tutti gli enti
territorialmente competenti.

- con Determinazione del Direttore del Servizio PtbhgeCostruzioni del’Enas n. 217
del 27/02/2015 e stato approvato il Progetto D#&¥ioidenominato‘L108 - Intervento di
ristrutturazione e riqualificazione delle opere @sse alla Diga di Nuraghe Arrubiu -
Sistemazione della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Digamedosa ed e stata dichiarata la
Pubblica Utilita dell'opera,;

- con Determinazione del Direttore del Servizio PtogeCostruzioni del’lEnas n.__
del . .201_ e stato adottato il Progetto Esesutienominato 108 - Intervento di
ristrutturazione e riqualificazione delle opere @&sse alla Diga di Nuraghe Arrubiu -
Sistemazione della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Diglumedosa e si € dato avvio alle
procedure di richiesta di tutte le autorizzazionilla osta e pareri di competenza non ancora
ottenute nella precedente fase di progettazione;
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Isfratture dell’Assessorato dei
lavori Pubblici della RAS n.___del . .201_ e stato approvato il Progetto Eserut
denominato £108 - Intervento di ristrutturazione e riqualifizne delle opere annesse alla
Diga di Nuraghe Arrubiu - Sistemazione della Cameria Nuraghe Arrubiu-Diga

Flumedosg

- con Determinazione n° in data el d e stata
autorizzata la procedura di l'affidamento dei lawaon il sistema dell’appalto della sola
esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 16mooa 2, lettera a della LR 7.08.2007 n. 5 e
dell'articolo 53, comma 2, lettera a del D.lgs1&3/2006, mediante procedura aperta ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 della LR 7.08.2007 n.®le#’articolo 55 del D.lgs. n. 163/2006, e
con il sistema di aggiudicazione del prezzo piusbada determinarsi mediante ribasso
sull'elenco prezzi come previsto dall'articolo 181 lett a) della LR 7.08.2007 n.5 e
dall’'articolo 82 , c.2 lett. a) del D.lgs. n. 16605 per i contratti da stipularsi a misura, previa
valutazione delle offerte anomale ai sensi degjc@lr 86, 87, 88 e 89 del D.Igs. n. 163/2006;

- con Determinazione n° in data il

del’Enas ha disposto l'aggiudicazione dei lavarfavore della predetta Aggiudicataria e ha
autorizzato la stipula del contratto "a misura"sansi dell’'art. 18, c.1 lett a) punto 3) della
LR 7.08.2007 n.5 e dell’art. 82, c.2 lett a) delL@s. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- tale Determinazione, inviata all'organo di contipllé diventata esecutiva |l

- I'Ente ha accertato l'inesistenza di cause ostaliessunzione dell'appalto a nhorma

delle vigenti disposizioni antimafia (certificazrdella Prefettura di prot. n.
del );

- la Aggiudicataria ha costituito la garanzia fidsiosa di € mediante

rilasciata dalla in data , pari

al 10% dell'importo di aggiudicazione, aumentato _di punti percentuali, ai sensi

dell’'articolo 54, comma 3 della LR 7.08.2007 n.®ledl'articolo 113, 1° comma del D.lgs
163/2006;

- la societa ha inoltre presentato la polizza dicasazione per rischi di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi di cui all'artloo54, comma 6 della LR 7.08.2007 n.5 e

all'articolo 129, 1° comma D.lgs. n. 163/2006, razhata dall’art. 8 dellAnnesso -

Disposizioni Amministrative, di € (pake n. rilasciata da
il );

- ai sensi dell'articolo 106, 3° comma del DPR 20Z/20il Responsabile unico del

Procedimento e I'Aggiudicataria hanno concordemefat® atto, con apposito verbale da
entrambi sottoscritto, delle condizioni che conseatl'immediata esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO PREMESSO e considerato parte integrante e sostanzialerdsépte atto, fra
I'Ente Acque della Sardegna, con sede in Caglidwe, per brevita sara anche denominato
"Ente" e la Aggiudicataria , che per
brevita sara anche denominata "Appaltatore”, ragmtati come sopra specificato, si
conviene e si stipula quanto segue:
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ARTICOLO 1

L’Appaltatore si obbliga, rinunciando ad ogni edoee riguardo alle condizioni contrattuali,
a completare le procedure di occupazione d’urgendaimmissione in possesso delle aree
interessate dai lavori secondo le modalita ed iptestabiliti dall’art. 27dellAnnesso
Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 2

L’Appaltatore si obbliga, rinunciando ad ogni edoee riguardo alle condizioni contrattuali
ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totaecsra e diligenza, rischio e pericolo, con
personale e mezzi propri, i lavori denomindtilO8 - Intervento di ristrutturazione e

riqualificazione delle opere annesse alla Diga dirdghe Arrubiu - Sistemazione della
Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Diga Flumedosain conformitd del progetto esecutivo
predisposto dal’ATP Flumendosa ed approvato daipetienti organi.

Sono elencati_nell’allegato Al presente schema di contratto gli elaboratdisegni facenti
parte del Progetto Esecutivo che vengono allegiatiesente contratfauna copia del Progetto
Esecutivo firmata dalle parti, verra custodita '@aibs. | lavori saranno eseguiti per I'importo
offerto e alle condizioni, norme, modalita, stabilioltre che nel presente contratto di cui
I’Annesso - Disposizioni Amministrative costituisparte integrante, nel Capitolato Speciale
di Appalto (Allegato D.02), allegato al presenteh&wa di Contratto, per farne parte
integrante e sostanziale, firmato su ciascun faggiocontraenti e da me Notaio, allegato del
quale I'Appaltatore dichiara di aver preso effettiisione.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme eonte nel.Capitolato Generale d'Appalto
per le opere di competenza del Ministero dei LalPabblici approvato con Decr. Min.LL.PP.
n. 145 del 19.4.2000, che, pur non allegato algmescontratto, ne forma parte integrante e
sostanziale e che sara applicato per quanto nativdesamente stabilito nel presente Schema
di Contratto nell’Annesso - Disposizioni Amminidixee e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Si richiamano il “Codice dei Contratti pubblici ativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/@ESeguito denominato D.lgs. n.163/2006
ed il Regolamento di esecuzione ed attuazion®deteto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.,
DPR 207/2010e ss.mm.ii. e, per quanto non in cstdreon esso, la Legge Regionale della
Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente

L’Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell’Anness®isposizioni Amministrative, si obbliga a
ultimare tutte le opere appaltate nel termingidrni 540 (cinquecentoquaranta)naturali,
successivi e continui, decorrenti dalla data débake di consegna dei lavori e a ultimare tutte
le procedure espropriative nel termineggdirni 360 (trecento sessanta)aturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di egyma dei lavori.

ARTICOLO 3

La garanzia fidejussoria articolo 113, comma 1 Did$s. n. 163/2006, di cui in premessa,
costituita a garanzia dell'adempimento delle olalziigni e di tutti gli oneri derivanti dal
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presente contratto, sara svincolata per I'80 petocdel suo ammontare secondo le modalita
di cui all'articolo 113 comma 3 del D.Igs. n. 16308, il restante 20 per cento restera
vincolato fino alla completa liberazione dagli aghi contrattuali e cioe allorquando il
collaudo avra carattere definitivo. La cauzione fp&rhi di esecuzione restera vincolata fino
alla data di emissione del certificato di collaudo.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a gaaatei danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi previste dall'articolo 125 delR. n. 207/2010 e ss.mm.ii., si rinvia all’art.
8 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sdekipresente contratto, dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante della sogatante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DFPIB/2000: la firma dovra essere legalizzata
da pubblico ufficiale il quale attesti la legaleatjta di chi ha apposto la firma nonché
l'autenticita della stessa. In mancanza, le suddgitanzie non saranno accettate.

ARTICOLO 4

L'importo totale netto di aggiudicazione e di € + IVA (aliquota 22%), come
determinato dal ribasso offerto del %, isydbrto a misura a base d’appalto, di
€846.243,30, applicato all’elenco prezzi, oltrenfiorto per oneri di sicurezza di €23.576,70
non soggetto a ribasso.

Trattandosi di contratto a misura si richiamanaticalo 16 della LR 7.08.07 n. 5 e l'articolo
53 del D.Igs. n. 163/2006, comma 4, ai sensi daliguer le prestazioni appaltate interamente
a misura, I'importo del contratto puo variare, iangento o in diminuzione, secondo le
quantita effettivamente eseguite, fermi restanduiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n.163
del 2006 e le condizioni previste dal capitolater Pesecuzione di prestazioni a misura,
I'elenco prezzi fissa i prezzi invariabili per uinili misura e per ogni tipologia di prestazione.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataricsede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi risati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite. | preztrattuali sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione dirgvali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate towzzate ai sensi dell’articolo 132 del
D.Lgs. n.163 del 2006.

ARTICOLO 5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’'egeme del presente contratto, con le
modalita di cui all'art. 20 dellAnnesso - Disposimi Amministrative, tramite il proprio
tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandatieéstati all’ Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. 632006, I'’Appaltatore dovra trasmettere,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamentetti@ito nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esgarésa aggiudicataria) via via corrisposti al
sub-appaltatore e/o cottimista e/o fornitore, condicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
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L’appaltatore potra effettuare, con le modalit@uiiall’articolo 117 del D.Igs. n. 163/2006, le
cessioni di crediti vantati nei confronti dellEnaSi richiama l'art. 29 dellAnnesso -
Disposizioni Amministrative per cio che concerrigViariabilita dei prezzi”.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracdlé@h dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano le clausalecu all’art. 11 dellAnnesso -
Disposizioni Amministrative per cio che concerne gbblighi in materia a carico di
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nélhinesso - Disposizioni Amministrative per
quanto riguarda i seguenti argomenti: a) prograndnasecuzione lavori (art. 16), b)
sospensioni o riprese dei lavori (art. 25), c) oreercarico dell’appaltatore (art. 14), d)
contabilizzazione dei lavori misura (art. 21), liguidazione dei corrispettivi (art. 21), f)
specifiche modalita e termini di collaudo (art. ,2¢) tempo utile per I'ultimazione dei lavori,
e penali in caso di ritardo (art. 18).

ARTICOLO 7

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguelle aree del Comune di Orroli.

Nel presente appalto e previsto 'adempimento, & aell’'appaltatore, delle attivita per
I'espropriazione definitiva dei terreni, secondoanio indicato nei pertinenti allegati del
Progetto Esecutivo, ed in particolare nelle PlatimeCatastali (Tav. 4 - “Piano Particellare
D'esproprio - Planimetria Catastale”), nellElerdslle Particelle asservende (Allegato L.01 -
“Piano particellare d'esproprio -Elenco delle maite espropriande e calcolo delle indennita
di esproprio” e Allegato L.02 — “Piano particellaesproprio - Elenco delle ditte
espropriande”), oltre che nelle disposizioni detl'a27 dellAnnesso — Disposizioni
Amministrative allegate allo Schema di Contratto.

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generalé ld®vori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000,

per I'esecuzione del presente contratto e per altno effetto di legge, I'’Appaltatore elegge
domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di eilmione e sorveglianza dei lavori appaltati,
ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici progmiesso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di una societa legafteericonosciuta.

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.Igs. 163/2006 si da atto che I’Appaltatore ha
presentato in fase di offerta la dichiarazione eonente le opere che intende sub-appaltare e
che si allega sotto la lettera * ”
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ARTICOLO 10

Il Piano di Sicurezza, redatto ai sensi del D.18§32008 ¢ allegato al progetto esecutivo e fa
parte integrante del presente contratto.

Con la firma del presente contratto, I'’Appaltatsresottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del Piano di Sicurezza e @@omgnto compresi nel progetto esecutivo
e si impegna alla presentazione del Piano Operativ8icurezza e dei suoi allegati da
predisporsi a cura dello stesso appaltatore, naieprevisti dalla legge.

Resta salva la facolta per I'lmpresa di proporreCabrdinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione eventuali modifiche, integrazioni ahBidi Sicurezza e Coordinamento ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 100 del D.lgs.81/2008 nel testo vigente, e dall’articolo 131
del D.lgs. n. 163/2006, atti a garantire, se pdgsitbn maggior precisione e chiarezza, gli
stessi livelli di sicurezza o superiori nella esgone dei lavori in relazione alle tecniche ed ai
mezzi d’'opera effettivamente impiegati dall’ Appatie, fermo restando che le integrazioni
cosi proposte non potranno in nessun caso giwstfimodifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presestigatto sono a carico dell’Appaltatore.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richianaat.l 30 dell'allegato Annesso - Disposizioni
Amministrative.

ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annessoyidiormano parte integrante, oltre gli atti
precedentemente indicati e distinti sotto le lettéB" (Capitolato Speciale d’appalto), “ "
(eventuale Dichiarazione sub - appalto), nonchélglborati e disegni descritti nell'allegato
A.0. "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutilimitatamente a quelli contrassegnati
dalla dizione “Allegato al Contratto”.

Le parti precisano che fanno parte integrante delsgmte contratto, anche se non
materialmente allegati, gli elaborati indicati fe#nco sopra descritto. Detti elaborati sono
stati sottoscritti dalle parti e imangono depdsgacustoditi presso I'Enas.

Per patto espresso tra le parti la copia del ptogetecutivo agli atti del’Enas sottoscritto
dall’Appaltatore fa piena prova ed il suo conteneétancontestabile dall’Appaltatore che
rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.
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ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

Art. 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Amministrazione affida all'appaltatore che dichiara di assumerlo la realizzazione dei lavori denominati
“L108 - Intervento di ristrutturazione e riqualificazione delle opere annesse alla Diga di Nuraghe Arrubiu
- Sistemazione della Carrareccia Nuraghe Arrubiu-Diga Flumedosa”.

L'affidamento dei lavori & effettuato con il sistema dell’'appalto della sola esecuzione dei lavori ai sensi
dellarticolo 16, comma 2, lettera a), della LR 7.08.2007 n. 5 e dell'articolo 53, comma 2, lettera a), del
D.Igs. n. 163/2006-

Il contratto é stipulato a misura ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della LR 7 agosto 2007 n. 5.

Trattandosi di contratto a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettivamente eseguite. Per I'esecuzione di prestazioni a misura, I'elenco prezzi
fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

| lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del Progetto Esecutivo adottato
dallEnas.

II presente Annesso allo schema di Contratto — Disposizioni Amministrative stabilisce le norme
particolari che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori di cui sopra e costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto.

| lavori vengono eseguiti su finanziamento della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, a cui e
demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, e
I'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo delle opere, comprese relazioni,
disegni, calcoli statici, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco categorie di lavoro, specifiche
tecniche, disciplinari, meglio specificati nel’Elenco Allegati al Progetto Esecutivo (Allegato A.0. —
‘Elenco degli allegati del Progetto Esecutivo”), allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la
consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare un’offerta per 'appalto a misura ai sensi
dellarticolo 16 della LR 7.08.2007 n.5 e dell'articolo 53 del D.lgs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo art. 7. L’Appaltatore
non potra fondare sulla conoscenza degqli elaborati del Progetto Esecutivo non allegati al contratto
alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del Digs. 163/2006 e s.m.i. ad ogni dicitura di
capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari, elenco categorie di lavoro o
qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni
dell'all. VIl al D.Lgs. 163/2006 si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".
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Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del DLgs. 163/2006 e s.m.i., spetta
all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche
tecniche di progetto.

Ai fini della formulazione dell'offerta ciascuna Societa concorrente dovra effettuare comunque tutti i
computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a misura offerto per la
realizzazione delle opere previste in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e tutte le ulteriori
attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d’arte.

Le presenti condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al progetto
suindicato che in qualsiasi momento I'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le
prestazioni complementari che I'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere
allimpresa, e che l'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al seguente Art. 3 .

Al soggetto finanziatore € demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che
amministrativa e I'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verra stipulato interamente “a misura” ai sensi
dell'articolo 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'articolo 53, comma 4, del D.Igs. n. 163/2006.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, comprensivo di oneri della sicurezza, pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e le condizioni previste dal presente capitolato.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e si applica a tutti i
prezzi dell’Elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo, i quali, cosi ribassati, costituiscono i
prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi ai
sensi dell'articolo 56 della LR 7.08.2007 n.5 e dell’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2 lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2,
lettera b), costituisce vincolo negoziale il prezzo a corpo indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente capitolato, dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e
legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il
quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In mancanza le
suddette garanzie non saranno accettate.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d'appalto dei lavori a misura ammonta a Euro 870.000,00
(Euro ottocentosettantamila/00)
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Di cui:
a) Euro 846.243,30 (Euro ottocentoquarantaseimiladuecentoquarantatre/30) per 'esecuzione
dei lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;;

b) Euro 23.756,70 (Euro ventitremilasettecentocinquantasei/70) quale compenso a corpo per
la sicurezza (ex D.Igs. n. 81/2008 ed articolo 131 del D.lgs. n. 163/2006) e non soggetti a
ribasso d’asta.

La designazione sommaria delle opere & riportata nell'allegato B.2.1. Capitolato Speciale di Appalto —
(capitolo relativo alla Definizione tecnica economica dei lavori).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006, degli articoli 107, 108,109 e 170 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, ¢.9, Legge 80/2014, vengono qui appresso indicate:

cateqoria prevalente:

0G3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e
piste aeroportuali, e relative opere complementari Importo € 870.000,00

(di cuieuro  23.756,70 per la sicurezza)

L’importo sopra indicato a misura € comprensivo del compenso a corpo per oneri della sicurezza (solo
questi ultimi evidenziati tra parentesi).

Il prezzo complessivo € convenuto a misura e puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, in conformita a quanto specificato dall’articolo 53, comma 4 del D.Igs.
n. 163/2006; fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e le condizioni
previste dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto. Il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi riportati nell’Elenco prezzi
unitari, i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita
esequite.

E espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi del D.Igs.
n. 81/2008, cosi come riportato nel Quadro economico ed Elenco prezzi unitari non pud essere
assoggettato a ribasso, non potra neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra
fase, intendendosi fisso ed invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine
scritto dell Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel
modo indicato dall'articolo 161 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sotto pena dell'applicazione del
secondo comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia I'lmpresa sara comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e
mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dallAmministrazione appaltante.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'‘Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto, comprendente il presente Annesso e il capitolato
speciale d’appalto che si intendono compensati con il prezzo ribassato offerto dallimpresa.
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Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto allegati al contratto.
L’impresa, inoltre prende nota che nel formulare l'offerta ha tenuto conto di tutte le prescrizioni degli
Enti preposti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto. Tali autorizzazioni e
nulla osta vengono dati in visione alle Ditte concorrenti in sede di gara unitamente al progetto esecutivo
redatto dall ATP Flumendosa per conto dell’Enas.

Le opere da eseguire sono quelle del citato progetto esecutivo costituito dagli allegati riportati
nellallegato A allo Schema di Contratto e descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Impresa prendera visione, con le modalita previste nel bando di gara per pubblico incanto, del
progetto esecutivo dellAmministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la
formulazione dell'offerta.

L'Impresa, tuttavia, dichiara che nel formulare 'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha
effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove
devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione
geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della
localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere nonché
tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Per le cave di prestito e le
discariche I'Impresa ¢ libera di effettuare la scelta piu opportuna tenendo in debito conto le difficolta ed
oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando I'approvazione da parte della
Direzione Lavori.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori
delle aree indicate negli elaborati di progetto nella disponibilita del’amministrazione appaltante,
saranno a totale carico dell'lmpresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati sia alle aree
del’Amministrazione che nelle restanti aree che I'lmpresa acquisira temporaneamente per 'esecuzione
dei lavori stessi.

L’Impresa dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle caratteristiche e condizioni dei luoghi
oggetto d’intervento che potrebbero determinare rallentamenti nell'esecuzione delle opere. In
particolare I'lmpresa nella formulazione dell'offerta dichiara di aver tenuto conto:

- delle elevate pendenze e della limitata larghezza della carrareccia che limitano la scelta dei
mezzi di cantiere quali autocarri, escavatori etc. a quelli di ridotte dimensioni;

- che la carrareccia € stata interessata da circoscritti fenomeni franosi e che quindi
I'attraversamento con i mezzi di cantiere potrebbe richiedere accorgimenti e manovre tali da
rallentare la regolare esecuzione delle opere;

- che durante i lavori, deve essere garantito il regolare svolgimento delle attivita dellEnte e
I'attraversamento in sicurezza sia della carrareccia che della strada di accesso alla Diga,
specialmente nel tratto interessato dai lavori, da parte del personale Enas e/o delle persone
comunque autorizzate dall’Ente;
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CAPO I
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'articolo 56 della LR 7.08.2007
n.5, dell'articolo 132 del D.lgs. n. 163/2006, e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii., con riferimento agli importi delle categorie ritenute omogenee, di cui all'art.3, comma1 lett. s)
del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, individuate nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo
appresso riportate:

1) Demolizioni € 3.233,73
2) Movimenti di materie € 62.205,51
3) Pavimentazioni stradali € 380.456,01
4) Messa in sicurezza pareti rocciose e scarpate € 94.029,34
5) Murature € 14.117,36
6) Opere di regimazione idraulica € 24.025,58
7) Micropali € 56.828,56
8) Opere di sostegnoin c.a. € 141.481,06
9) Barriere stradali € 92.198,75
10) Seganaletica € 2.667,40
11) Procedure espropriative € 5.000,00
12) Oneri di capitolato € 10.000,00

Sommano € 846.243,30

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la
struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché
l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi
I'Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in
corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e
secondo le procedure indicate nell'articolo 56 della LR 7.08.2007 n.5, nell'articolo 132 del D.lgs.
n. 163/2006 e negli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di Contratto, quali che
possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per I'adozione delle varianti stesse.
L'lmpresa avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine
della Direzione Lavori, valutati con i prezzi di elenco del Progetto Esecutivo dellAmministrazione al
netto del ribasso d’asta.
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L’Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune opere,
nella misura e nei limiti dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, e ci0 senza che l'impresa possa
rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facolta dell'Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture,
ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al contratto,
non impegna I'Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto 'Amministrazione stessa si riserva la piu
ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nellinteresse dell'opera, e cid a suo
insindacabile giudizio.

Le categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell’Elenco Prezzi allegato al Progetto
Esecutivo redatto dall Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si
procedera secondo quanto disposto all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii...

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in
tutto o in parte, anche se gia dall'lmpresa fossero stati ordinati e provvisti i materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni é dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per I'appaltatore
l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi inutili dalla esecuzione
della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'lmpresa, alla stessa sara dovuto, in base ai prezzi
relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dellAmministrazione al netto del ribasso, il
pagamento delle opere gia eseguite e della totale o parziale demolizione e scarico a rifiuto dei materiali
di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende invece da colpa dell'lmpresa, a questa spettera solo il pagamento - ai prezzi
relativi al’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo del’ Amministrazione al netto del ribasso - delle
opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rilevera - ai prezzi offerti al
netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pié d'opera e nei
cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia
modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'lmpresa, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza averne
ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione. La violazione del divieto comporta
I'obbligo per l'appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa avesse eseguite in
contravvenzione a tale disposto e di portare a rifiuto i relativi materiali di risulta.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere
arbitrariamente esequite dall'lmpresa, ne paghera limporto in base al minore importo risultante
dall'applicazione delle due seguenti modalita:

- applicando alle opere arbitrariamente esequite i prezzi di elenco al netto del ribasso;
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- applicando alle opere previste e ordinate dallAmministrazione i prezzi di elenco al netto del
ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'lmpresa qualora esegua o faccia
eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, 0 impieghi materiali piu costosi, senza espresso
ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio
allAmministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore sono disciplinate dall’articolo 162 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mmu.ii.

Art. 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali I'interferenza con opere esistenti, la situazione fondiaria, la
natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza 0 meno di acqua (sia che essa occorra
per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a
rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio
dell'lmpresa circa la convenienza di assumere I'appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla
stessa offerti.

L'Impresa prende nota che nel primo tratto della carrareccia, in prossimita del Nuraghe Arrubiu
(evidenziato con nota prot. n. 1805 del 25.02.2015 del Ministero per i Beni e le attivita culturali -
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Provincie di Sassari e Nuoro con la quale veniva
espresso parere favorevole con prescrizione e che viene dato in visione alle imprese insieme agli
elaborati di progetto) i lavori di scavo e movimento terre per la realizzazione dello strato di fondazione
per la massicciata stradale dovranno essere effettuati sotto il controllo di un archeologo. Nella
formulazione dell'offerta Iimpresa dovra tenere conto degli eventuali rallentamenti nell’esecuzione degli
scavi in tali tratti e di qualunque maggiore onere nell'esecuzione degli stessi che dovesse verificarsi in
dipendenza di tale fatto.

E altresi sottinteso che I'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano
influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi alla esecuzione e
manutenzione delle opere fino al collaudo.

In particolare I'lmpresa con I'assunzione dellAppalto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni
di cui all'art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. Ed inoltre con I'assunzione dell’Appalto
dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta alla
realizzazione delle opere, che vengono date in visione in sede di gara, nonché delle prescrizioni per la
fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla osta.

L'appaltatore & pertanto a conoscenza che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal
presente contratto e relativo Annesso ed in particolare dovra attuare tutte le prescrizioni richieste dalle
citate autorizzazioni. Quindi prima dell'offerta I'Appaltatore dovra effettuare tutte le opportune indagini al
fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono influire in qualche modo sulla
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valutazione degli oneri del presente contratto e del relativo Annesso, degli eventuali rallentamenti, e di
qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte,
nonché sugli oneri connessi alla esecuzione, avviamento e manutenzione delle opere fino a collaudo
compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti. In particolare si richiamano i
vincoli di cui all'art. 14, punti 52 e 57

Tutti i suddetti oneri, nessuno escluso sono compensati con i prezzi dell'appalto.

In conseguenza, il ribasso percentuale offerto, applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (i quali cosi
ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite), sotto le
condizioni del contratto, del presente Annesso allo Schema di Contratto e del progetto esecutivo, si
intende dunque formulato dall'lmpresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
pericolo, quindi é fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e
straordinaria. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Art. 5
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, I'lmpresa é obbligata a norma dell'articolo 5, comma 2 del
Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000 a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali
occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno
registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.

Detti moduli costituiscono I'unico documento sul quale I'lmpresa potra appoggiarsi per la stesura delle
fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera,
forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i prezzi determinati
dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, vigenti alla data di esecuzione della
prestazione maggiorati del 0,1% (zero e uno per cento) per spese relative alla sicurezza e del 15%
(quindici per cento) per spese generali ed ogni altro onere.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche ['uso, il
deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I''mpresa dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni
degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei
lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in
cantiere, protetti nel modo pit idoneo per la loro conservazione e poi resi a pie d'opera.

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera
occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad
intera disposizione dell Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapporti firmati dalla
Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.
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Art. 6
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'lmpresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il caso di
interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che
I'Amministrazione, anche su indicazione del Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione (CSE),
prendera nell'interesse generale dei lavori, senza poter accampare nessuna pretesa ne indennitaria ne
risarcitoria.

Art. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con 'Annesso —Disposizioni
Amministrative e, per quanto non in contrasto con essi:

» il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici — Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n°145
del 19/04/2000 (che per patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione
"Capitolato Generale".

» |ID.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii., anche se non materialmente allegato;

* la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della Direttiva
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell'appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale;

» |l Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii..

Il presente Schema di Contratto con I'Annesso - Disposizioni Amministrative sara allegato al Contratto
principale.

Faranno inoltre parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell’allegato A “Elenco degli elaborati
del Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto®, al presente Schema di Contratto, che
riportano di lato la dicitura “Allegato al Contratto”. L’Appaltatore non potra fondare sulla conoscenza
degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Una copia completa del Progetto Esecutivo dell'Amministrazione verra sottoscritta dalle parti e verra
custodita dall'Enas.

Verranno pure allegati al contratto e al verbale di consegna dei lavori se precedente al contratto,

- le eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e Coordinamento allegato al progetto
esecutivo (D.lgs 81/2008 richiamato dall'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche
e integrazioni);

- il Piano Operativo di sicurezza di cui al citato articolo 131 del D.Lgs n. 163/2006.

Per cio che concerne le modalitd esecutive & data priorita alle prescrizioni contenute nei seguenti
elaborati, nell'ordine in cui si trovano:
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1. elenco prezzi;
elaborati grafici;

disciplinari;

>~ L™

Capitolato Speciale d’Appalto.

Il contratto d’appalto verra stipulato nella forma della scrittura privata.

Art. 8
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA
DECENNALE

La cauzione provvisoria, prevista dall’articolo 75 del D.lgs. n°163/2006, prestata dall’Appaltatore in
sede di gara con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge, e precisate dal bando di gara,
sara automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dall’
stesso articolo 75 del D.Igs. n°163/2006.

Ai sensi dellarticolo 54, comma 5, della LR 7.08.2007 n.5, commi 3 e 4 e dellart. 113 del D.lgs.
n°163/2006, commi 1 e 2, dovra essere prestata cauzione definitiva con le modalita prescritte nei
richiamati articoli di legge e nell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e precisate dal bando di
gara. La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dallart. 113
del D.Igs. n°163/2006.

L’esecutore dei lavori € obbligato, ai sensi dellarticolo 54, comma 6 della LR 7.08.2007 n.5, dell'articolo
129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 125 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. a stipulare una
polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione, esclusi quelli derivanti da errore
progettuale, compresi i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dellesecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante é fissata pari allimporto del contratto
mentre iI massimale per la responsabilita civile verso terzi & fissata in Euro 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00).

Per la durata della copertura assicurativa si richiama l'articolo 54, comma 6 della LR 7.08.2007 n.5 e
larticolo 125 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Circa la facolta dellAmministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati casi, si
richiama I'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
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Art. 9
GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI

L'Impresa € tenuta ad affidare I'eventuale custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di
guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646, dandone comunicazione
per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'lmpresa a tale obbligo, notifichera
apposito ordine di servizio con lingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando
contestuale notizia di cio alla competente Autorita di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall'articolo 22 della legge n°646/82, nel testo
vigente sara valutata dall'’Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne derivasse pregiudizio al
regolare andamento dei lavori.

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.Igs. n®163/2006 e in particolare I'articolo 118,
quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n°203, dal D.Lgs. 159/2011
nonché dall'articolo 170 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori.
Si richiamano inoltre la legge n°646/82 e successive modifiche e integrazioni,.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e SS.MM.II., le lavorazioni descritte
e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle categorie indicate con i relativi importi al’Art. 2
del presente Annesso.

E fatto divieto allimpresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dellintera opera o
comunque della totalita dei lavori della categoria prevalente oggetto del presente appalto fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 118 del D.lgs. n°163/2006 e dall'articolo 170 del D.P.R. 207/2010 e
sS.mm.ii.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del subappalto si richiama detto articolo 118 del D.Igs. n°®163/2006, il
D.P.R. n°207/2010 ed in particolare I'articolo 122 - ¢.7 del D.lgs.n°163/2006 per quanto attiene la
percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile (massimo il 20%).

L'lmpresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori, i nominativi
e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la
zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto al pagamento delle mercedi agli operai del sub-appaltatore, qualora
questi non vi provveda e cio rechi pregiudizio al regolare svolgimento dei Lavori.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 180 del 2011, ai sensi
dell'articolo 118, comma 3 del D.Igs. n°163/2006, é fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, TENAS sospendera il successivo pagamento a
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favore dellappaltatore. Si procedera in maniera analoga nel caso di mancata trasmissione, entro il
medesimo termine, delle fatture quietanziate degli esecutori in subcontratto di forniture le cui
prestazioni siano pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei
pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo
compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso potra provvedersi,
sentito I'affidatario, anche in deroga alle previsioni di cui sopra richiamate nel bando di gara, al
pagamento diretto alle mandanti, alle societa, anche consortili, eventualmente costituite per
I'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dellimporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
esequite.

Salve comunque le sanzioni previste all'articolo 21 della legge n°646/82 e successive modifiche ed
integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le
documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dal'Amministrazione al
verificarsi dellinadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del
contratto e la sospensione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a gare per l'appalto dei
lavori di questa Amministrazione.

Art. 10
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E
DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto cid che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, I''mpresa é soggetta
all'osservanza completa delle condizioni stabilite nella LR 7 agosto 2007 n°5 e, per quanto non in
contrasto con essa, del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n°163/2006, delle norme del Regolamento
D.P.R. n°207 del 0.10.2010, del Capitolato Generale di Appalto Decreto Ministro LL. PP. 19/04/2000
n°145.

L'lImpresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del
vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nelle norme sopra richiamate e, in modo particolare,
quelle di cui ai punti seguenti:

- Facolta dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel
caso in cui I'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal Direttore dei
Lavori per la consegna dei lavori.

- Facolta dellAmministrazione di esigere, previa motivata comunicazione all'appaltatore, la
sostituzione immediata del rappresentante, del Direttore del cantiere e dei dipendenti
dell'appaltatore.

- Obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facolta
dell'’Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti,
responsabilita dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante |'esecuzione dei
lavori; si richiama [l'articolo 52 della LR 7.08.2007 n°5 ed in particolare i punti a), b), c), d) del
comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti
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L'Appaltatore si impegna inoltre:

a)

allosservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30
marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n° 19 e di cui al DPR 9
aprile 1959, n. 128;

all'osservanza delle norme in materia ambientale e, in particolare del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

allosservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per
I'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;

all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei
regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro
infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle
altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per
I'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie,
festivita, indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o
che potranno intervenire in corso di appalto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). In caso d’inadempienze
accertate nel pagamento degli oneri contributivi e previdenziali da parte dellesecutore, del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo
periodo, del codice 'Amministrazione procedera secondo il disposto di cui allart. 4 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.. Analogamente, in caso di ritardi ed inadempienze nel pagamento delle
retribuzioni I'’Amministrazione procedera secondo il disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii..

allosservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sullesecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato
Elettrotecnico lItaliano (C.E.l.) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche e impianti
telefonici;

all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di
materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali;

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le
leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e
riguardino l'accettazione e I'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 11
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

L'lmpresa ¢ tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere che assumera ogni
responsabilita civile e penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo e l'accettazione dellincarico del Direttore Tecnico dovra essere
inoltrata all’Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

REV_AII B.01-L108-LAVORO_Schema_Contratto_rev_MM_17_luglio_2015.doc 20



Il predetto ingegnere dovra dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale e dovra rilasciare una
valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art. 12
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI
PERSONALE DELL'IMPRESA

L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente ha l'obbligo di garantire la presenza sul luogo dei
lavori di un suo legale rappresentante con ampio mandato conferito con atto pubblico, in conformita di
quanto disposto dal Capitolato Generale. Il mandato deve essere depositato presso I'’Amministrazione
Committente.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro
previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori allAppaltatore, e giusto il disposto del
Capitolato Generale, il Direttore del Cantiere e il personale dell'Impresa, per indisciplina, incapacita o
grave negligenza.

L'Impresa € tenuta, inoltre, dietro previa e motivata comunicazione dellAmministrazione Committente a
provvedere allimmediato allontanamento del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna
indennita all’'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13
DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di
direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta,
secondo quanto disposto dal Capitolato Generale D.M. LL.PP. 145/00.

Art. 14
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dellappaltatore e compensati dal prezzo dell'appalto oltre agli oneri espressamente
richiamati nelle descrizioni delle categorie di lavoro dell'appalto, gli ulteriori oneri previsti nel presente
Annesso allo Schema di Contratto e quelli di cui allart. 32 del D.P.R. 207/2010. In particolare, saranno
a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. tutte le spese contrattuali relative alla gara pubblica ed alla stipulazione del contratto, di bollo,
registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti
all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per
legge sia attribuita allAmministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'lmpresa
l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa
dellAmministrazione verso I'lmpresa, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che
restano a carico dell’Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);

2. lo studio, I'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed
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attrezzature, tali che per modernita e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere;

3. I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con
adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta I'energia
occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti
sussidiari, comunque dislocati, restando ['lmpresa responsabile della piena e continua
efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le
prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

4, tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessita dell'lmpresa, nonché la
fornitura, il noleggio e il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura e di prova dei
materiali e la provvista degli stacci e vagli per gli inerti;

d. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari,
e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprieta di altre Imprese,
nonché di tutti i beni della Amministrazione secondo quanto prescritto all'art. 9;

6. il costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le
maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in
relazione alle caratteristiche del lavoro;

7. gli oneri per lo svolgimento di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti,
(escluse le spese e gli oneri anticipati dalllmpresa e rimborsate dal’Enas per pagamenti
richiesti dagli enti) di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (ENEL,
ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni
Comunali, etc.) per l'ottenimento, a richiesta dellAmministrazione, di tutti i permessi per
parallelismi e attraversamenti trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee
elettriche, etc. necessari per I'esecuzione dei lavori, nonché per I'esercizio delle opere da
realizzare. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore (con
la sola esclusione di pagamenti a favore di pubbliche Amministrazioni e rimborsate dall’Enas
previa presentazione di pezza giustificativa) e non potranno essere in alcun modo ascritte
alllAmministrazione Appaltante. Sara cura dellImpresa ottenere il rilascio delle relative
concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell’Ente acque della
Sardegna; sara altresi a cura e spese dellimpresa appaltante l'intrattenimento dei rapporti con i
gestori di tutti gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell’Enas, previi accordi con la
Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attivita necessarie alla risoluzione di ogni e
qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni per gli
allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti
gli oneri, nessuno escluso, per I'esecuzione di tali lavori e compresi quelli necessari per le
opere provvisionali atte a garantire il regolare esercizio delle infrastrutture interessate. Si
precisa che l'impresa appaltatrice non potra avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per fatti
comunque connessi al mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni qualunque possa
essere la durata dell'iter delle suddette procedure, nonché per il ritardato spostamento dei
sottoservizi e dei sovra servizi da parte di Enti e/o Societa preposti;
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10.

11.

nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spettera allAppaltatore per fatti
comunque correlati alla connessione, in particolare idraulica, elettrica e telefonica, con gli
impianti in esercizio;

9. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'articolo 224 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. nonché le spese e gli oneri per i collaudi in stabilimento delle forniture. Sono a carico
dellimpresa in particolare tutti gli oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti
provvisionali, nessuno escluso, per tutte le prove funzionali delle opere sia in fabbrica che in
opera, anche in assenza di collegamento alla rete elettrica. Sono a carico del’Amministrazione
esclusivamente le competenze dei collaudatori e le sole spese relative al personale della
Direzione Lavori che si reca in stabilimento;

gli oneri per la fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle
opere d'arte, contabilita e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna;

sono ricompresi nei suddetti oneri: la verifica e I'eventuale perfezionamento dei tracciamenti,
gia eseguiti dall’Amministrazione in fase di progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle
opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferiti alle opere in genere, compresi tutti i
necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie eccetera; la ricognizione e
verifica dei tracciati delle opere e relativo rilievo, compreso I'eventuale rilievo delle parti di essi
che potrebbero aver subito modifiche recenti intercorrenti tra la data del progetto e la data di
effettiva esecuzione delle opere; 'esecuzione, dopo la consegna dei lavori e comunque prima
di porre mano ai lavori di sterro o riporto,della picchettazione completa del lavoro, in modo che
risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti; I'impianto, nei tratti indicati dalla Direzione dei
Lavori, delle modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati; il tracciamento delle opere d’arte. Sono, pertanto, a
carico dellimpresa tutte le attivita di rilievo topografico, necessarie per la consegna alla
direzione dei lavori, non appena completati gli adempimenti suddetti:

11.a. tracciamento planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali
piane) secondo quanto previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente
introdotte dalla Direzione Lavori, destinato a porre capisaldi planimetrici, appoggiandosi
a riferimenti catastali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno
riportati su mappe catastali, fornite a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore
assumera comunque ogni responsabilita della perfetta corrispondenza del
tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a
suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

11.b.  livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo quanto previsto
in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla D.L. appoggiandosi,
per le quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di tracciamento che verranno indicati
dal'’Amministrazione ed ai quali fara riferimento; a prova dell'adempimento di tale
obbligo verranno messe a disposizione della Direzione dei Lavori le monografie dei
capisaldi ed i libretti di campagna;
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11.c.  picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la
Direzione Lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a
compenso delle piccole variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;

11.d. livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;
11.e. consegna alla Direzione Lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:

11.e.1. delle mappe catastali di cui al comma a) sulle quali saranno riportate, per ogni
particella catastale attraversata, le distanze delle opere dagli esistenti confini
catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole particelle;

11.e.2. dei profili di scala 1:2000/1:200 dei singoli tronchi, secondo le disposizioni della
Direzione Lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato alla
Impresa ed approvato dalla stessa Direzione Lavori;

11.e.3. dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500+1:200 secondo le
richieste della Direzione Lavori, interessanti la ubicazione di tutte le opere (muri
di sostegno e di controripa), comprese le opere esistenti in corrispondenza
delle quali sono previsti degli interventi (muri di sottoscarpa a gravita in
pietrame a secco);

11.e.4. dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20+1:10, secondo le
richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere compresa
I'ubicazione e quotatura.

L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante I'esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta pero espressamente
stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dellAmministrazione e dei suoi delegati non
sollevera in alcun modo la responsabilita dell’Appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti,
unico responsabile.

L'Appaltatore dovra porre a disposizione dell'’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui
questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta
anche stabilito che [|'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei
capisaldi e picchetti che individuano esattamente I'andamento delle opere. In caso di
spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, I'Appaltatore & obbligato, a totale
suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati
in SUO POSSESSO.

Nei casi ove le opere appaltate prevedano anche la esecuzione di uno o piu tronchi di strade di
servizio, I'Appaltatore, sulla base dei tracciati previsti in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla Direzione Lavori, & tenuto parimenti a far luogo, a sua cura e
spese, a tutti i necessari adempimenti, analogamente a quanto gia specificato in precedenza
onde si possa far luogo, tempestivamente, agli adempimenti previsti per fornire con la massima
sollecitudine, gli elaborati esecutivi tra i quali, in particolare:

- planimetria, scala variabile 1:100 - 1:500 secondo le richieste della Direzione Lavori, a
curve di livello;
- delle mappe catastali in scala 1:2000 di cui al comma f) con i limiti della zona da
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12.

13.

14.

15.

16.

occupare;
- profilo longitudinale, scala 1:2000/200, in asse;

- sezioni trasversali della strada, scala 1:100;

- piante e sezioni delle opere d'arte, in scala variabile 1:100 1:10, secondo le richieste
della D.L.

Resta infine stabilito che I'lmpresa nell'eseguire i tracciati dovra, previi contatti con le
Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi della esistenza nel sottosuolo di
eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti,
cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati
dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possano
derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati
nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto
idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno
assegnati; trascorsi tali termini, qualora I'lmpresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno
commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il
benestare da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'lmpresa, non
esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle
opere;

spese ed oneri, nessuno escluso, per gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere
perfettamente asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario antecedente alla
realizzazione delle strutture, incluse eventuali canalizzazioni perimetrali, interposizione di
geotessile, teli impermeabili, misto di cava e/o di fiume e di quanto altro necessario per
conservare lo scavo asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti differenziali connessi alla
tipologia del terreno di fondazione;

sono altresi compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'appaltatore connessi al
differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori preventivato, di opere o parti
di opere che sara ordinato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle
relative lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;

tutte le spese ed oneri necessari a garantire, anche mediante idonea viabilitd provvisoria
alternativa, la continuita della viabilitd di accesso ai locali annessi alla Diga sul Flumendosa
(gestione ENAS).

tutte le spese ed oneri, sia economici che organizzativi che di qualunque natura, derivanti dai
vincoli imposti dalle modalita operative e disponibilita, sia temporali che logistiche, imposte
dalla garanzia di accessibilita dei fondi dei frontisti della Carrareccia, al fine di limitare al minimo
il disagio dei medesimi ed assicurando pertanto tratte di intervento brevi e di rapida esecuzione
e restituzione all'uso corrente;

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il
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17.

18.

19.

pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno
essere emanate durante il corso dei lavori: cio sia durante il corso dei lavori, sia durante le
operazioni di collaudo. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico
dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;

la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di peso e misura o di prova dei
materiali, in particolare dell'apparecchiatura per I'esecuzione della prova di costipazione delle
terre A.A.S.H.O. modificata, e di densita in sito; delle apparecchiature relative al controllo della
produzione dei prefabbricati (bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.); le spese per la
caratterizzazione del materiale di risulta, terre da scavo e rocce, in particolare per le analisi atte
a verificare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui
alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del
2006

l'impianto - in localita da stabilire dalla D.L. — di un ufficio ad uso del personale di direzione e
assistenza composto da un locale, munito dei servizi igienici, e arredato con almeno 1 scrivania
completa di poltroncina e cassettiera; l'ufficio illuminato, completo di linea telefonica ed
apparato telefax, riscaldato e condizionato a seconda delle richieste dalla Direzione Lavori,
compresi tutti gli oneri — per tutta la durata dei Lavori — della fornitura dell'energia elettrica, della
attivazione e del pagamento di una utenza telefonica di tipo fisso e di una mobile (compresi
due apparecchi di tipo fisso ed un cellulare) e di un contratto di connessione Internet ADSL con
capacita non inferiore a 8 Mb/s e traffico illimitato, nonché della pulizia dei locali e dei servizi
igienici. Dovra inoltre, essere fornito ed installato un personal computer completo di tastiera,
mouse, monitor 19" LCD formato standard, risoluzione almeno 1280x1024, tempo di risposta
massimo 5 ms e luminosita minima 300 cd/m2, avente le seguenti caratteristiche minime:
processore Dual Core con velocita minima 3 Ghz, memoria L2 Cache minimo 6 Mb, Front side
bus 1333 MHz, Hard Disk drive minimo 500 Gb, 7200 rpm, memoria RAM 4 Gb DDR2, scheda
grafica da almeno 512 Mb, scheda di rete Gigabit Ethernet e wireless integrata per sistemi
desktop, lettore ottico DVD interno, masterizzatore DVD +R+RW-R-RW interno, 4 USB 2.0
almeno 1 interfaccia parallela, 1 seriali, stampante laser da almeno 6 pagg/min formato A4,
RAM 16 MB; fornitura di software per detti PC comprendente: sistema operativo Windows XP-
PRO, pacchetto MS Office® Professional (ultimo disponibile all'atto della fornitura), AutoCAD®
LT (I'ultimo disponibile all'atto della fornitura), e programma per la contabilita lavori su richiesta
della D.L. (Primus o Concant ultimo disponibile all'atto della fornitura). Sara inoltre fornita una
foto camera digitale con almeno 7 Mpixel, obiettivo con focale equivalente al formato
fotocamera con pellicola 35 mm di lunghezza minima non superiore a 28 mm e massima non
inferiore a 115 mm con esposizione manuale, automatica, priorita di tempi e priorita di
diaframma, completa di tutti i programmi applicativi disponibili al momento della fornitura e degli
accessori (custodia, cinghia da trasporto, cavi USB e batterie, n. 2 schede da 2 GB etc.).
Qualora allatto della effettiva fornitura alcune delle specifiche sopra indicate risultassero
obsolete e/o non piu disponibili in commercio, sara concordata con la D.L. la fornitura di
apparecchiature di uguali caratteristiche;

I'esecuzione di sondaggi e scavi del terreno, per lo studio delle fondazioni dei principali
manufatti e delle opere in sotterraneo sino alla profondita ordinata dalla Direzione Lavori;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

¢ fatto obbligo all'lmpresa di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese
alllAmministrazione appaltante i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con
nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprieta che a nolo indicando le relative targhe
e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento
lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvedera la Direzione Lavori
addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori € altresi riservato il
diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri
elementi di costo;

tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per l'impianto del
cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per I'esecuzione
dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e
spese a tutti i permessi o licenze necessari;

tutti gli indennizzi ai proprietari della cava e dei terreni dai quali saranno estratti tutti i materiali
da costruzione, tutti gli oneri per l'esercizio delle cave, per aprire le vie di accesso, gli scoli e
per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi
anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con
opere provvisionali;

provedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle
Amministrazioni, anticipati dall'lmpresa e rimborsati dal’Ente) a tutti i premessi e licenze
necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennita di occupazione
temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la
costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisionali atte a
garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di
qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.);

i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui
giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che
per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei
lavori eseguiti;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I'uso
della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la
guardiania delle medesime;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi ed
estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di
confine, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;

consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell’Amministrazione
appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture
dei prefabbricati e I'esecuzione delle altre opere;

I'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione
alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto
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30.

31.

32.

33.

34.

dell'’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, 'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Amministrazione
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come
dallAmministrazione appaltante, non potra pretendere compensi di sorta.

Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e
piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto
delllAmministrazione;

il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al
personale dellEnas e della Direzione Lavori o a visitatori, anche in assenza di preavviso
all'Appaltatore, durante sopralluoghi e visite ai cantieri;

provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento di materiali
di proprieta dell'Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati
nellinterno del cantiere, ed a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture
ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto
dell'’Amministrazione Appaltante.

| danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore;

tutti gli oneri per garantire altresi il regolare deflusso delle acque e la continuita di esercizio
delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi
pubblici e privati, di qualsiasi utenza o proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico
dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e
godimento ancorché autorizzate;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione
sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni
che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le
opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi
soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Disciplinare e sempre che
I'lmpresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale;

l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli
eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio
delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;

é riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che dovranno
rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali prestazioni di tali impianti e
mezzi d'opera saranno pagate all'lmpresa secondo quanto stabilito all'art. 6 (lavori in
economia). Nessun compenso sara riconosciuto all'lmpresa per l'impiego di attrezzature e
mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non
eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovra essere
eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati.

REV_AII B.01-L108-LAVORO_Schema_Contratto_rev_MM_17_luglio_2015.doc 28



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44,

le spese per 'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia I'entita, che si rendessero
necessarie per deviare qualunque corso d'acqua, e proteggere da esse gli scavi, le murature e
le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne. L'appaltatore &
responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisionali che per la
deviazione del fiume e di qualunque corrente d'acqua;

le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati
dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari norme di polizia stradale di
cui al Codice della Strada in vigore;

la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I'Amministrazione ed il suo personale;

I'appaltatore é responsabile verso 'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da
terzi;

I'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.

la fornitura delle fotografie digitali dei lavori a colori, e triplice copia cartacea, in formato 18x24,
di quelle scelte dalla DL per documentare ogni stato di avanzamento dei lavori.
All'assolvimento di questo obbligo sara condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento.
All'atto della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale svincolo dei decimi di garanzia,
Ilmpresa dovra inoltre inviare le fotografie digitali a colori 18x24 riproducenti tutti gli aspetti
dell'opera ultimata, anche esse in triplice copia cartacea;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e nella localita
che sara indicata dal Direttore dei Lavori, di n° 2 tabelloni in lamiera di acciaio di mm 10/10 di
dimensioni m 3x2 composto di due elementi sovrapposti orizzontalmente di m 3x1 ciascuno.

La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge e
necessarie alla corretta pubblicita dell’'esecuzione dei lavori, da indicare nel tabellone, sara
comunicata dalla D.L. all'atto della consegna dei lavori. L'Impresa si impegna a provvedere alla
sua buona conservazione durante I'esecuzione, ed al ritiro dello stesso al collaudo;

I ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere;

l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto
dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in
genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita e successivamente stipulato
per la categoria. L'Appaltatore € obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
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45.

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.

53.

I'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali
stipulanti o receda da esse;

'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme
di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento
all'lmpresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato
corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;

provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori. L'Appaltatore é
inoltre obbligato alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria e
a dotarli di mezzi, strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessita in caso di
infortuni;

le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, e per evitare
danni ai beni pubblici e privati. Ogni pil ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni
ricadra sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto I'Amministrazione appaltante quanto il
personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;

L'lmpresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, all'atto della consegna sotto
riserva di legge, ovvero entro venti giorni dall'aggiudicazione dei lavori un programma o piano
da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero dei
lavoratori da impiegare nel cantiere, distinti per qualifiche. Nel caso di variazione nel numero
dei lavoratori la suddetta percentuale dovra essere comunque rispettata e I''mpresa dovra dare
tempestiva comunicazione delle variazioni apportate. In caso di inottemperanza agli obblighi
previsti dai commi precedenti, segnalata all'Ente concessionario dalla Direzione Lavori e/o dagli
Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procedera, in tema di definizione delle controversie,
ai sensi di quanto disposto dal presente Disciplinare. Il persistere dell'inottemperanza
costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 136 del
D.Igs. n. 163/2006;

tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa;
tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali da riutilizzare eventualmente sul posto ;
tutti gli oneri per mantenere la funzionalita delle opere esistenti;

tutti gli oneri relativi alla redazione del documento di valutazione dei rischi (ex D.Igs. n® 81/2008
e succ. mod.), alla integrazione del Piano di sicurezza e al Piano operativo di sicurezza,
nonché all’effettuazione delle visite mediche ai sensi del citato D.Igs. n°® 81/2008 e alla
convenzione del medico competente per l'intera durata dei lavori;

la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, di tre copie eliografiche
nonché dell’'elaborato su supporto informatico (file formato dwg o pdf) delle opere eseguite in
scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere d'arte e
dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme
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adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della
redazione del conto finale, dovra essere consegnata una copia degli elaborati su supporto
informatico (file formato dwg o pdf) piu tre copie di tutti i disegni “as Built” delle opere realizzate.

54, tutte le spese ed oneri, sia economici che organizzativi che di qualunque altra natura, derivanti
dal vincolo ad eseguire tutti i lavori previsti dal progetto, nessuno escluso, utilizzando come
unica via d'accesso la carrareccia nelleventualita che venga disposta l'interdizione al traffico
veicolare e pedonale sulla strada di accesso alla diga Flumendosa nei tratti che non siano
direttamente interessati dai lavori stessi;

95. tutte le spese ed oneri, sia economici che organizzativi che di qualunque altra natura, derivanti
dal vincolo a garantire, in qualunque momento, I'accesso e la percorribilita pedonale della
strada carrareccia al personale dell’Ente e/o alle persone comunque autorizzate dal’lENAS, ivi
compreso il personale addetto alla gestione della Diga ed il personale addetto alla Vigilanza
della stessa;

956. il imborso al’ENAS delle spese di pubblicita degli esiti della gara, ai sensi dell’art. 34, ¢.35,
della legge 17.12.2012, n® 179 e dell'art. 122, ¢.5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

or. tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto — Disposizioni
Amministrative e nel Capitolato, nelle specifiche tecniche e in generale in tutti gli allegati al
Progetto Esecutivo dell’ Amministrazione.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti,
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della
Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare
direttamente o indirettamente I'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si € tenuto conto
nello stabilire la percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari e sul relativo importo offerto per i lavori,
ivi incluso il compenso per oneri della sicurezza, Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore
se non quelli contrattuali ottenuti moltiplicando i prezzi dell'elenco prezzi unitari al netto del ribasso
d’asta per le effettive quantita delle lavorazioni riportate nello stesso Elenco secondo quanto disposto
dal successivo art. 21 del presente contratto.

Art. 15
OBBLIGHI E RESPONSABILITA VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'lmpresa dovra assicurare e mantenere la
regolare continuita delle strade di qualunque categoria, dei passaggi pubblici e privati, delle linee
elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprieta pubbliche e
private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure
quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate,
con particolare riguardo alla strada di accesso alla Diga sul Flumendosa.

L'lImpresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nella esecuzione dei lavori, in special
modo negli scavi ed ancor piu particolarmente per i depositi e I'uso degli esplosivi, sia garantita
lincolumita delle persone e non derivino danni alle cose. L'lmpresa accetta che I'Amministrazione
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possa ordinare per lo stesso argomento, anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive rispetto
a quelle di legge, pur restando in ogni caso I'lmpresa unica e piena responsabile di ogni eventuale
danno alle persone ed alle cose sollevando I'Amministrazione ed il personale di questa da qualsiasi
responsabilita.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie,
esercenti e tutelatrici, delle infrastrutture esistenti che interferiscono con le opere in progetto, e si
riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e
dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita ed alla
sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla liberta del deflusso delle acque.

Art. 16
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO Al DENSI DEL D.Igs. n.
81/2008 DEL D.P.R. n. 222/2003 E DEL D.Igs. n. 163/2006

Ai sensi dellart. 43, ¢.10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. I'lmpresa si obbliga a presentare
alll’Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori un Programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Da tale elaborato dovranno risultare:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

b) la data di apertura dei singoli cantieri, con lindicazione degli impianti € mezzi d'opera che
verranno impiegati;

c) lordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, delle
tubazioni, pezzi speciali ed apparecchiature;

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di
tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare.

Detto Programma dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme
particolari riportate nel presente Schema di Contratto quali prove sui calcestruzzi, acquisizione delle
cave, delle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione
geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti
dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell'interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

Il programma dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ottenere
dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa
tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e
per il loro graduale e sollecito sviluppo.
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Il programma dei lavori € impegnativo per I'lmpresa, mentre nessuna responsabilita pud discendere alla
Direzione Lavori per I'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e I'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti, che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,
I'lmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile
giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per
questo I'lmpresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente
Annesso allo schema di contratto.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e
avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facolta di stabilire
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpresa possa
rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto
dall'’Amministrazione, I'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'lmpresa é espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali
ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al
programma dei lavori. In tale eventualita allAppaltatore non sara riconosciuto alcun compenso di
carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nell'importo del
contratto che prevede eventuali variazioni solo delle quantita e non dei prezzi unitari che rimangono
fissi e invariabili.

Durante il corso dei lavori I''mpresa é tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma
in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna
opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia
approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'lImpresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni
costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dellimpresa in materia di sicurezza, si richiama l'articolo 53 della LR
7.08.2007 n.5, l'articolo 131 del D.Igs. n. 163/2006, il D.Igs. n. 81/2008.

Si richiama l'obbligo per I'Appaltatore alla sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita clausola del
contratto d’appalto, alla puntuale e precisa osservazione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e ai
suoi successivi aggiornamenti e allosservanza del “Piano Operativo di Sicurezza”.

Resta altresi salva la possibilita per I'lmpresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 100 del D.lgs. n. 81/2008 e dall’articolo 131 del D.Igs. n. 163/2006, atti a garantire,
se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati
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dall’Appaltatore, fermo restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volonta dell'lmpresa di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza redatto
dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, devono essere obbligatoriamente comunicate
ed espresse in forma esplicita sia al’Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al
Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovra essere in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori
che I'lmpresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui pu6 avere
interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di sicurezza dovra recare la firma di tecnico
abilitato ai sensi dell’articolo 98 del D.Igs. n. 81/2008 e dovra inoltre recare la approvazione esplicita del
datore di lavoro dellImpresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico
dell'Impresa e dei rappresentanti della sicurezza (articolo 102 D.Igs. n. 81/2008).

II' Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi
presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le adottera con
tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e coordinamento, piano che verra quindi inoltrato
allAmministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I'lmpresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Il Piano di sicurezza sara messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorita aventi giurisdizione nella localita in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le
imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai
lavori nel cantiere durante |'esecuzione dell'appalto, sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro - Sede di Cagliari;
- lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Cagliari;
- lIstituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di Cagliari;
- Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia Cagliari.
Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti
obblighi in vigore nella localita in cui verranno esequiti i lavori compresi nel presente appalto.
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Art. 17
INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, I'lmpresa é tenuta a presentare
all'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché
la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, I'avanzamento
regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la
completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato I'Appaltatore dovra presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di
cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE
PENALE IN CASO DI RITARDO

In via ordinaria, 'Amministrazione procedera alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data della
stipula del Contratto, fermo restando che L'Amministrazione si riserva la facolta di disporre la consegna
dei lavori sotto le riserve di legge qualora ne ricorrano i motivi di urgenza, declarati come previsto dalle
norme vigenti.

Con la consegna dei Lavori, ’Amministrazione intende avviate tutte le attivita ed opere appaltate, ivi
comprese le procedure espropriative come descritte dall'art. 27 del presente Annesso allo schema di
contratto.

La verifica e materializzazione sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali, dovranno
essere concluse almeno giorni 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni; entro tale termine
I'lmpresa dovra presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate,
una dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature e/o
necessarie per la esecuzione dell'opera, assumendone con cid la piena ed incondizionata
responsabilita.

In merito alla facolta del’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione qualora
I'appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei lavori e in merito alla
facolta dell'appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la consegna avvenga in ritardo per
fatto o colpa, si applica quanto disposto dall’art. 153 del D.P.R. 207/2010.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 540
(cinquecentoquaranta) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei
lavori di cui al presente articolo.

Entro tale periodo di tempo dovra essere verificata I'efficienza delle singole opere, in modo da
consentire la consegna provvisoria delle stesse all'Amministrazione con I'emissione del Certificato di
ultimazione dei lavori.

Si precisa che in detto termine € compreso altresi quello occorrente per tutte le operazioni e procedure
di cui ai commi che precedono, per I'impianto del cantiere e per I'ottenimento, dalle competenti Autorita,
delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle preesistenti, licenze e permessi di
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qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e
durante lo svolgimento di questi.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. viene stabilita nella misura dello
0,50 %o (zero virgola cinque per mille) del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori I'lmpresa dovra inoltre rimborsare al'Amministrazione le
maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo, secondo quanto verra accertato dal collaudatore
in sede di collaudo finale, art. 229, c.2 lett. b) del D.P.R. 207/2010.

Tutte le procedure espropriative, cosi come descritte all'art. 27 del presente Annesso, dovranno essere
completamente ultimate nel termine di giorni 360 (trecento sessanta) naturali, successivi e continui a
partire dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al presente articolo.

Per ogni giorno di ritardo o frazione di esso, rispetto al termine sopra indicato, nel compimento delle
procedure espropriative sara applicata la stessa penale gia sopra indicata per i lavori.

Tale penale &€ cumulabile, senza limitazione di importi, a tutte le penali per ogni altro titolo
prevista nel presente Capitolato, nonché agli onorari che cadranno a carico dell'Appaltatore per
protratta occupazione temporanea oltre il termine stabilito degli immobili assoggettati ad espropriazione
0 a servitu.

Art. 19
OPERE DIFFORMI

Al fine di accertare che i lavori realizzati dall’Appaltatore siano rispondenti alle prescrizioni stabilite dai
documenti di appalto e realizzati a regola d’arte, la Direzione dei Lavori effettuera in contradditorio con
I'Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o collaudi a campione sui lavori incorso o ultimati.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformita e vizi del’opera non fossero tali da renderla
inaccettabile, il prezzo sara proporzionale diminuito come previsto dallart. 1668 c.c. salvo il
risarcimento del danno.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore dei Lavori, le difformita e i vizi dell'opera siano tali da renderla
inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore dei Lavori, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni
dalla data del Verbale di Contestazione, I'Appaltatore dovra eliminare a sua cura e spese i vizi e le
difformita riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c.., salvo il risarcimento del danno
allAmministrazione e fatta, altresi, salva la facolta dell Amministrazione di disporre la risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Igs. n. 163/2006 I'’Amministrazione si riserva il diritto di
risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dellarticolo 134 del D.Igs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili

REV_AII B.01-L108-LAVORO_Schema_Contratto_rev_MM_17_luglio_2015.doc 36



esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come indicato dal
citato articolo 134.

Art. 21
PAGAMENTI IN ACCONTO

In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
¢ prevista la corresponsione in favore dellappaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento
dellimporto contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter della legge n. 98 del 2013, come modificato dall'art. 8,
comma 3, legge n. 11 del 2015, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
responsabile del procedimento, cosi come previsto dall’art. 140, ¢.2. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’ art. 124 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., I'erogazione dell'anticipazione, & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Durante il corso dei lavori I'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo dei lavori
eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilita abbia raggiunto la somma di Euro
150.000,00 (Euro centocinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Lo
stato di avanzamento dei lavori verra redatto dal Direttore dei Lavori entro 15 giorni dalla data di
maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulta dai documenti contabili.

In merito ai termini per la emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei pagamenti
degli acconti si richiamano le norme contenute negli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. e nell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Essendo i lavori appaltati a misura, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 185 del D.P.R. 207/2010
e ss.mm.ii., la contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

II compenso a corpo per oneri della sicurezza, complessivamente pari ad € 23.756,70, verra
contabilizzato in acconti di € 4.000 per ogni SAL, fatta eccezione per la rata di saldo che potra essere
di importo differente, che verra allibrata con l'ultimo SAL, a seguito dell’emissione del certificato di
ultimazione dei lavori di cui all'art. 23.

Il compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo di cui al prezzo E036
dell'elaborato C.2. “Elenco Prezzi Unitari” verra contabilizzato in un'unica soluzione con l'ultimo stato di
avanzamento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
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Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

Con riferimento allart. 180 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii, commi 4 e 5, non & previsto
I'accreditamento in contabilita, prima della messa in opera, per i manufatti il cui valore & superiore alla
spesa per la messa in opera cosi come non € previsto I'accreditamento della meta del prezzo dei
materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto.

| materiali ed i manufatti portati in contabilita, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'lmpresa
secondo quanto disposto dal sesto comma dell'art.180 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui questi ne accerti I'esecuzione senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Sullimporto di ciascun Stato di Avanzamento calcolato come descritto precedentemente, verra operata
una trattenuta (riserva contrattuale) pari al 10% del valore delle opere realizzate. Dette somme, senza
aggiunta di interessi, verranno ricontabilizzate a favore dell’Appaltatore nello stato finale e liquidato
contestualmente alla liquidazione della rata di saldo.

Gli eventuali importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilita risultante dalle
liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di
servizio della Direzione dei Lavori, i lavori non conformi al contratto e non rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso
contrattuale:

- laritenuta dello 0.50% di cui allart. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- laritenuta del 20 % per il recupero dell’anticipazione;

- lammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti
dell'’Amministrazione verso I'lmpresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché
la penalita in cui I'lmpresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi similari.

Ai sensi dell’art. 141, ¢.3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

Ai sensi dell'art. 124, c.3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. il pagamento della rata di saldo, quantificata
negli atti di collaudo, € subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria di importo e durata
previste dallo stesso articolo e comunque di importo non inferiore al 3% (tre per cento) dellimporto
contrattuale.
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Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati
tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’aggiudicatario comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d’appalto
si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate
senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da
immediata comunicazione all’Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha
sede I'ente. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1
della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dal’ANAC su richiesta dell’'ente e,
ove obbligatorio ai sensi dellart. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP).

Art. 22
COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Durante I'esecuzione delle opere appaltate I'Amministrazione potra disporre che 'organo di collaudo
verifichi I'esistenza delle condizioni previste dallart. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. allo scopo di
accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di
contratto, e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori
accertamenti, porle in esercizio provvisorio al fine della presa in consegna anticipata delle stesse.

In esito a tale verifica, I'organo di collaudo procedera alla redazione del verbale di cui al comma 2 del
citato art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal
responsabile del Procedimento. Esso non liberera I'lmpresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le
opere fino al collaudo definitivo.

Tutti gli oneri connessi ai predetti accertamenti e alle verifiche di funzionamento sono a carico
dell'lmpresa, ad eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE. COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI
GARANZIA DELLE OPERE

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., In esito a formale comunicazione dell'esecutore
di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettuera i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'esecutore e rilasciera, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il
certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In ogni caso alla data di scadenza
prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori.
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Per il completamento di lavorazioni di piccola entita, cosi come accertate da parte della Direzione dei
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalita dell'opera, il certificato di
ultimazione prevedera I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni.

Decorso il termine assegnato per l'ultimazione delle suddette lavorazioni di completamento il Direttore
dei Lavori, previa convocazione dell'appaltatore ed in contradditorio con questo, provvedera ad
effettuare tutti gli accertamenti necessari di cui verra redatto apposito verbale che verra allegato e fara
parte integrante del Certificato di Verifica del rispetto del termine assegnato all'appaltatore che, in caso
di verifica positiva, sara anche Certificato di convalida del Certificato di Ultimazione gia emesso sotto
condizione.

I mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. verra compilato entro 60
(sessanta) giorni a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante
Certificato di Ultimazione o mediante apposito Certificato di convalida del Certificato di Ultimazione, nel
caso sia stato assegnato un termine per l'ultimazione delle lavorazioni di completamento, redatto dal
Direttore dei Lavori e sottoscritti dall'esecutore.

Salva la facolta dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far
eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il
collaudo generale e complessivo delle opere dovra essere concluso, ai sensi dell'art. 141, c.1, del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, con I'emissione del
certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti al Amministrazione Appaltante.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data di emissione dello stesso.

L’emissione del certificato di collaudo determina I'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria
prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Igs. n°163/2006 e dell"articolo 123 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii
Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria con le modalita
e gli importi di cui dellart. 124, ¢.3, del D.P.R. 207/2010 e comunque di importo non inferiore al 3% (tre
per cento) dell'importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale (cosi come disposto nell’art.
224 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii) sono a totale carico dellImpresa, ad eccezione delle sole
competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 24
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si richiamano integralmente.gli artt. 158,159 e 160 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..
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Art. 25
DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno
compensati all'lmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sempre
che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilita.

Per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale se la
pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno
maggiore di 100 anni.

L'indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione valutato ai prezzi e
alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora
posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname,
baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e
straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'lmpresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, € obbligata ad impiegare
ed esegquire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili
per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le
attrezzature di cantiere che le opere stesse.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d'opera ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché
eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite,
rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e
potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla
Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i
danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia
concorso la colpa dellappaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente osservato quanto
esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso I'lmpresa
sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti
dal’Amministrazione.

Art. 26
OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'lmpresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra I'Ente Finanziatore e la
Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in
corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, I'impresa riconosce la facolta dell’Ente finanziatore di sostituire, nel contratto concluso
per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all’Ente, se questo dovesse risultare inadempiente,
un Commissario ad acta o altro Ente.
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L'lmpresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I'Amministrazione Appaltante, la cui
risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via
amministrativa é deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.

Art. 27
ESPROPRIAZIONI, SERVITU, OCCUPAZIONE D’URGENZA E OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. GENERALITA

Ai fini dellacquisizione delle aree interessate dalle opere 'ENAS provvedera all'espletamento della
procedura per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22bis del D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii. ed allimmissione in possesso delle aree. Tutte le attivita ulteriori per 'acquisizione
delle aree per espropriazione, come appresso descritte, verranno svolte dall'appaltatore sotto la
sorveglianza del Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal Direttore dei Lavori e dal Servizio
Progetti e Costruzioni dellEnte che faranno si che, nei limiti delle rispettive competenze, non si
verifichino ritardi e impedimenti alla esecuzione dell'opera.

Si riportano di seguito le norme per I'espletamento delle procedure espropriative da parte dellimpresa
costruttrice, comprendenti:

a) espletamento della procedura ordinaria per I'acquisizione di immobili mediante espropriazione;
b) redazione frazionamenti e ottenimento dell'approvazione.

L’Ente mette a disposizione il Piano particellare del progetto esecutivo costituito da:
e All. E.1. - “Piano Particellare D'esproprio - Planimetria Catastale”;
» All. E.2. - “Piano particellare d'esproprio - Elenco delle particelle espropriande e calcolo delle
indennita di esproprio”;
e All. E.3. - “Piano particellare d'esproprio - Elenco delle ditte espropriande”.

Le opere da realizzare sono di pubblica utilita ai sensi dellart. 12 del D.P.R. 327/2001 ed ai sensi
dellart. 22 bis, comma 2 lettere a) e b) del medesimo D.P.R. 327/2001 & ammesso procedere
alloccupazione di urgenza preordinata all’'espropriazione e/o asservimento delle aree interessate dalla
realizzazione delle opere in base alla determinazione urgente delle indennita.

| provvedimenti di occupazione d’urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti
per la realizzazione delle opere di cui al presente capitolato, saranno emessi, su richiesta
rispettivamente dell’ "Ente” e dell'lmpresa delegata, dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi della
normativa vigente in materia.

Ai fini delloccupazione d'urgenza e delle espropriazioni definitive dei beni, per la procedura
espropriativa e per la determinazione delle relative indennita, saranno osservate le disposizioni di cui al
D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. ovvero le norme di cui alla legislazione vigente all'atto esecutivo dei lavori.

Con la stipula del contratto I'Amministrazione Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta, il
mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte le attivita connesse tanto alle espropriazioni
ed agli eventuali acquisti, quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne derivassero.
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L'lmpresa provvedera in nome e per conto dell’Amministrazione all'esproprio degli immobili occorrenti
per la realizzazione dell'opera, secondo le previsioni di progetto e le eventuali determinazioni
dell'’Amministrazione medesima, intestando i beni ed i diritti al Demanio della Regione Autonoma della
Sardegna.

Le indennita di espropriazione, di occupazione temporanea e d’urgenza, relative alle fasce soggette ad
esproprio, verranno dall'lmpresa corrisposte agli aventi diritto ovvero versate alla Cassa Depositi e
Prestiti dopo I'emissione dei Decreti di pagamento da parte delle Autorita preposte secondo le norme di
legge vigenti e verranno rimborsate dal’Amministrazione a seguito di consegna degli atti comprovanti il
loro pagamento.

Qualora l'acquisizione dei beni avvenga per compravendita, il prezzo verra determinato mediante
I'applicazione dei medesimi criteri previsti dalla legislazione vigente in tema di indennita di esproprio per
cause di pubblica utilita.

Vengono qui di seguito riportate le principali attivita poste in capo all'Appaltatore che pertanto rivestono
titolo esemplificativo ma non esaustivo essendo _comunque comprese e compensate con i prezzi
contrattuali tutte le attivita, nessuna esclusa, contemplate dalla normativa vigente ed in particolare dal
Testo Unico D.P.R. n° 327/01 e s.m.i. e dalla specifica normativa regionale.

A. Descrizione dell'attivita di occupazione d’urgenza dei suoli da espropriare e/o da occupare
temporaneamente (ATTIVITA’ ESPLETATA DALL’ENAS)

L’ENAS dovra provvedere all'occupazione d'urgenza degli immobili e all'espletamento di tutte le attivita
ad essa propedeutiche secondo la procedura di cui allart. 22bis del T.U. D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.. In
particolare 'ENAS dovra effettuare la verifica e il calcolo delle superfici degli immobili oggetto della
procedura; le ricerche catastali per il controllo e 'aggiornamento delle intestazioni del piano particellare;
la richiesta e I'acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica presso iL Comune di Orroli oltre
alle ricerche anagrafiche per I'ottenimento degli indirizzi degli intestatari catastali; la redazione di tutti gli
elaborati necessari per la richiesta e I'ottenimento del decreto di occupazione di urgenza.

L'ENAS inoltre provvedera alla pubblicazione, notifica del provvedimento di occupazione, alla
redazione degli stati di consistenza e compilazione del verbale di immissione in possesso.

Attivita ‘A1’ — Provvedimento di occupazione d’urgenza preordinata allesproprio e determinazione
provvisoria delle indennita. Tale attivita & da ritenersi comprensiva di:

- verifica e calcolo delle superfici degli immobili oggetto della procedura;

- ricerche catastali per controllo ed aggiornamento intestazioni del piano particellare;

- acquisizione dei certificati di destinazione urbanistica presso i Comuni interessati dai lavori;

- redazione di tutti gli elaborati necessari per 'ottenimento del provvedimento di occupazione di urgenza;

- richiesta del provvedimento di occupazione di urgenza al Presidente della Giunta Regionale e
ottenimento dello stesso,

- ricerche anagrafiche presso i Comuni interessati per I'ottenimento degli indirizzi degli intestatari catastali;

A1.1 - Acquisizione degli indirizzi attuali degli intestatari catastali e degli attuali possessori, a tal fine e
prassi effettuare la ricerca presso i seguenti comuni per quanto risulti necessario: comune presso ove
si trovano i terreni da espropriare, comune di nascita dell'intestatario catastale, comuni di eventuale
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emigrazione; qualora l'intestatario catastale risulti deceduto e non risulti I'attuale proprietario, dovranno
essere individuati gli eredi e i relativi indirizzi.

Tali indirizzi verranno aggiunti alla base dati (elenco ditte) del progetto esecutivo su supporto
informatico, al fine della stampa automatica dei vari atti del procedimento, personalizzata con i dati di
ciascuna ditta, come progressivamente definiti nel corso della procedura stessa;

A1.2 — acquisizione, presso il Comune di Orroli, dei certificati di destinazione urbanistica di tutte le aree
interessate dai lavori;

A1.3 - determinazione delle indennita provvisoria di esproprio e delle indennita per occupazione
temporanea comprensiva dell'eventuale stima dei manufatti edificati o dei suoli diversi da quelli agricoli
ed all'ottenimento del parere di congruita da parte dell U.T.E. ovvero della commissione di cui all'art.
41 del D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.;

A1.4 — redazione di tutti gli elaborati necessari per I'ottenimento del Decreto di determinazione
provvisoria delle indennita di esproprio e di occupazione di urgenza (art. 22-bis del D.P.R. n® 327/01 e
s.m.i.) inclusivo delle eventuali occupazioni temporanee nonché richiesta e ottenimento dello stesso
decreto al Presidente della Giunta Regionale;

Attivita ‘A2’ — Immissione in possesso

A2.1 - notifica del Decreto di determinazione provvisoria delle indennita di esproprio e di occupazione
di urgenza a tutti gli intestatari e possessori dei beni secondo le modalita indicate dal comma 4° dellart.
20 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i. nonché dellavviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui
limmissione in possesso verra eseguita con l'avvertenza che il proprietario, nel caso in cui non
condivida l'indennita offerta, potra, nei termini stabiliti, presentare osservazioni scritte e depositare
documenti mentre, nel caso condivida I'indennita stessa, il termine entro cui comunicarlo.

A2.2 - esecuzione del Decreto di determinazione provvisoria delle indennita di esproprio e di
occupazione di urgenza con le modalita di cui allart. 24 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i. mediante
immissione in possesso degli immobili entro il termine di cui al comma 4° dell'art. 22-bis del D.P.R.
n° 327/01 e s.m.i. consistente nel sopralluogo, contestuale redazione degli stati di consistenza e del
verbale di immissione in possesso in contraddittorio con I'espropriato ovvero, in caso di assenza o
rifiuto, alla presenza di due testimoni estranei all’Ente espropriante ed all'Impresa appaltatrice;

A2.3 - espletamento di tutte le procedure propedeutiche, ai sensi e per gli effetti del comma 3° dell’art.
22bis del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i., per la successiva corresponsione, ad ogni proprietario che abbia
condiviso l'indennita offerta, dellacconto dell’'80%.

B - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEFINITIVA DEI SUOLI (A CARICO DELL’APPALTATORE)

La ditta aggiudicataria dovra provvedere all’ espropriazione degli immobili secondo le procedure di cui
al TU. D.P.R. n® 327/01 e s.m.i., previo aggiornamento, alla data della redazione del piano
espropriativo esecutivo, di tutti i dati catastali relativi alle ditte espropriande inserendovi l'indicazione
delle indennita di base di esproprio determinate ai sensi della vigente normativa nonché delle indennita
relative a soprassuoli ed ai suoli.

Si elencano qui di seguito, a titolo indicativo ma non esaustivo, le principali attivita che dovranno essere
svolte dall'lmpresa aggiudicataria.
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Attivita ‘B1a’ — procedura nei casi di condivisione dellindennita provvisoria:

formazione dell'elenco dei proprietari che hanno concordato la determinazione della indennita di
espropriazione;

acquisizione della documentazione attestante, per coloro che abbiano condiviso la determinazione
della indennita di espropriazione, l'assenza di diritti di terzi sul bene nonché, anche mediante
attestazione notarile, la piena e libera proprieta del bene per la successiva liquidazione dell'intera
indennita, ovvero per il saldo di quella gia corrisposta a titolo di acconto, entro il termine di cui al
comma 8° dellart. 20 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i. in virtu degli ammontari di cui all'articolo 45,
comma 2° del citato D.P.R;

accertamento della qualifica di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti
secondo gli atti e le certificazioni stabilite dalle vigenti norme di legge e richiesta dello stesso;

consegna all'Ente dei verbali di liquidazione e documentazione relativa per il visto dell'ufficio
espropri;

predisposizione di tutta la documentazione e di quanto necessario per I'emissione del
provvedimento autorizzativo, da parte dell’Autorita espropriante, per il pagamento delle indennita
ovvero per il deposito presso la Cassa depositi e prestiti;

predisposizione di quanto necessario per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna e contestuale comunicazione ai terzi interessati secondo quanto previsto dal comma 7°
dellart. 26 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i;

tutte le attivita d’ufficio, nessuna esclusa, per le convocazioni dei proprietari e per I'effettuazione del
pagamento delle indennita accettate e per la redazione delle relative quietanze secondo quanto
previsto dagli artt. 26 e seguenti del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i.;

consegna al notaio di tutta la documentazione necessaria per la stipula degli atti di cessione
volontaria e I'assistenza alla stipulazione degli stessi;

trasmissione degli atti di cessione volontaria, entro quindici giorni dalla stipula, all'ufficio dei registri
immobiliari per la loro trascrizione;

predisposizione degli atti e conseguente deposito dell'indennita condivisa presso la Cassa depositi
e prestiti nelle fattispecie di cui al comma 4° dell'art. 26 del D.P.R. n°® 327/01 e s.m.i. (per il
pagamento delle indennita e le anticipazioni varie vedasi il successivo punto G.);

invio di tutta la documentazione all'autorita espropriante per I'emissione del decreto definitivo di
esproprio, in alternativa alla cessione volontaria (art.20 comma 11 del D.P.R. 327/2001), dopo aver
corrisposto I'importo concordato;

Attivita ‘B1b’ - procedura nei casi di silenzio rifiuto o non condivisione dell'indennita provvisoria:

formazione dell'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennita
di espropriazione;

valutazione delle eventuali osservazioni degli interessati, anche avvalendosi del parere dellU.T.E.
0 della commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i. per
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I'accertamento definitivo del valore dell'area dei proprietari che non abbiano accettato I'indennita
provvisoriamente quantificata;

trasmissione dell'avviso ai proprietari di cui al sopracitato elenco, con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, se questi intendono avvalersi del procedimento di cui ai commi 2° e seguenti
dellart. 21 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i;

richiesta della determinazione dell'indennita alla commissione prevista dall'articolo 41 del D.P.R. n°®
327/01 e s.m.i. qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma
2° dell'art. 21 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i. Sono a carico della Stazione appaltante gli onorari per
la designazione del tecnico, la redazione della relazione di stima del bene del tecnico di fiducia
dellautorita espropriante nonché del terzo tecnico nominato dal Presidente del Tribunale il tutto
come contemplato dai commi 3° e seguenti dell'art. 21 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i..;

deposito della relazione redatta dai tecnici ovvero di quello della commissione ex art. 41 del D.P.R.
n°® 327/01 e s.m.i. presso l'autorita espropriante e contestuale comunicazione agli interessati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dal comma 10°
dellart. 21 del D.P.R. ° 327/01 e s.m.i.;

predisposizione di tutta la documentazione e di quanto necessario, in base al disposto dagli artt. 26
e seguenti del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i., per 'emissione dei provvedimento autorizzativo, da parte
dellAutorita espropriante, anche in base alla relazione peritale, per la liquidazione e pagamento
delle spese della perizia nonché per il pagamento dell'indennita ovvero per il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti;

predisposizione di quanto necessario per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna e contestuale comunicazione ai terzi interessati secondo quanto previsto dal comma 7°
dellart. 26 del D.P.R. n® 327/01 e s.m.i.;

predisposizione degli atti e conseguente pagamento o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti
delle indennita non accettate, delle eventuali parti di indennita non gia depositate ove gli interessati
accettino in modo espresso lindennita risultante dalla relazione peritale ovvero non sia stata
manifestata accettazione espressa ovvero ancora in tutti gli altri casi di cui al D.P.R. n® 327/01 e
s.m.i;

Attivita ‘B2’ — Decreto di esproprio

Sono a carico dell'lmpresa:

predisposizione di tutti i documenti relativi alle ditte semplicemente accettanti e quelle non
accettanti l'indennita offerta (ovvero: elenco degli immobili espropriandi, agricoli e/o non agricoli,
relazioni tecniche di stima, relazioni peritali, copia di tutti gli atti precedentemente svolti, etc.);

richiesta e ottenimento, da parte dellautorita espropriante ovvero del Presidente della Giunta
Regionale del decreto definitivo di esproprio ivi compresa la predisposizione di tutti gli atti
comprovanti 'eseguito deposito o pagamento dell'indennita di espropriazione;

adempimenti conseguenti all'emissione del decreto definitivo di esproprio, pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, registrazione, trascrizione,

REV_AII B.01-L108-LAVORO_Schema_Contratto_rev_MM_17_luglio_2015.doc 46



volturazione e notificazione del decreto stesso agli interessati a mezzo Ufficiale Giudiziario incluse
tutte le valutazioni in merito ad eventuali opposizioni di terzi.

Attivita ‘B3’ — Frazionamenti

L’Impresa aggiudicataria dovra provvedere a redigere i frazionamenti eventualmente necessari dei
terreni soggetti ad esproprio e sara responsabile della loro approvazione da parte degli Uffici Tecnici
Erariali 0 altro organismo all’'uopo preposto.

Qualora le opere da realizzare siano state, dallimpresa esecutrice, tracciate sul terreno in modo
definitivo, verra attivata, con apposito verbale, la procedura dei frazionamenti necessari.

L’esecuzione dei frazionamenti di immobili da espropriare comprende:

a) accesso all'U.T.E. per visure partitarie, richiesta delle TAF (tabelle aggiornate punti fiduciari) e delle
monografie dei P.F. (punti fiduciari) esistenti, nonché lucidatura trama catastale inquadrata nei
parametri, successivo aggiornamento della stessa sulle carte di visura;

b) ricerca presso I'U.T.E. di eventuali frazionamenti introdotti sulle carte di visura, ma non ancora
passati agli atti;

c) sopralluogo preliminare per verifica corrispondenza P.F. (punti fiduciari) con monografie fornite,
localizzazione eventuali nuovi punti fiduciali e studio impostazione del rilevamento;

d) trasporto di coordinate catastali da Punti trigonometrici e/o P.F. di peso "9 (nove)" vicini, mediante
poligonali vincolate e/o triangolazioni di precisione con lettura diretta della distanza e collegamento
delle stazioni ai punti fiduciali;

e) individuazione e rilevamento dell'area da espropriare compresa apposizione dei picchetti di limite
nel caso di superfici non ancora delimitate;

f) elaborazione dati del rilievo compreso inserimento per coordinate delle dividenti sul particellare
digitalizzato, calcolo delle superfici e redazione degli elaborati e dei grafici occorrenti per le
procedure di approvazione dell'U.T.E e loro consegna allo stesso ufficio.

C- PROCEDURA PER IL REINTEGRO IN POSSESSO DELLE AREE OCCUPATE (A CARICO
DELL’APPALTATORE)

Per gli immobili interessati, anche parzialmente, da occupazione temporanea, al termine dei lavori,
dovra essere redatto in contraddittorio con i proprietari dei fondi il verbale di reintegro in possesso.

2. TEMPI DI ESECUZIONE

All'atto della consegna dei lavori o prima di questa, I'Impresa dovra comunicare allEnte il nome della
persona incaricata dello svolgimento delle procedure espropriative. Qualora essa non sia dipendente
dell'Impresa questa dovra consegnare all’Ente copia autentica del contratto di affidamento dell'incarico.

Entro lo stesso temine I'lmpresa dovra presentare alla Direzione dei Lavori un dettagliato programma
delle attivita relative alle procedure espropriative ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e
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ss.mm.ii. che preveda come termine d'inizio delle attivita espropriative il primo giorno dopo la consegna
dei lavori e come termine ultimo il termine fissato all’art. 18 del presente Annesso.

Per quanto concerne la tempistica delle singole attivita si rimanda integralmente a quanto contemplato
in merito dal D.P.R. n° 327/01 e s.m.i.

Si precisa che 'Appaltatore ha I'obbligo di richiedere i decreti di espropriazione in tempo utile affinché
questi siano emessi entro e non oltre il termine previsto per I'ultimazione delle pratiche espropriative
che coincide con quello stabilito all'art. 18 per I'ultimazione dei lavori. Il medesimo termine varra anche
nel caso di trasferimento dei beni per compravendita e di acquisizione dei diritti.

Lo svolgimento di tutte le attivita previste dal punto B del paragrafo 1 del presente articolo deve essere
concluso entro il termine fissato dall’Art. 18 del presente “Annesso” per I'ultimazione dei lavori.

3. MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA

Al fine di consentire il controllo da parte dellEnte dello svolgimento delle procedure, la ditta
aggiudicataria dovra consegnare al’ENAS l'originale dei provvedimenti ottenuti e degli altri prodotti nel
corso della procedura man mano che gli stessi risultano perfezionati.

L’impresa dovra inoltre redigere e tenere costantemente aggiornata una scheda ove siano riportate: il
tipo e le fasi del procedimento; le scadenze stabilite per ciascuna fase in base al tempo utile e le date
di consegna e di emissione dei decreti ecc.; le date di effettiva esecuzione di dette fasi, evidenziando i
giorni di ritardo in relazione al programma delle attivita relative alle procedure espropriative presentato
dallimpresa all'atto della consegna dei lavori di cui al paragrafo 2 precedente.

Tali schede aggiornate dovranno essere trasmesse all’ Amministrazione ogni 3 mesi (tre) mesi o0 anche
prima, qualora questa lo richieda.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti posti in
essere dall'lmpresa per I'espletamento della procedura espropriativa.

Si precisa che rientra negli obblighi dell'Impresa la consegna allAmministrazione appaltante dei
seguenti atti:

- tipi di frazionamento;

- decreto di determinazione indennita;

- verbale di concordamento corredato dalla relativa documentazione;

- ogni altro atto inerente l'esecuzione delle attivita di espropriazione o di asservimento previsto
dalle disposizioni vigenti al momento in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita.

4. ONERI COMPRESI NEI PREZZI E ANTICIPAZIONI

Il prezzo unitario di contratto, al netto del ribasso offerto dall'lmpresa, relativo all'espletamento della
procedura espropriativa come descritte nel presente Annesso comprende tutte le spese per il personale
tecnico e di aiuto per il lavoro d'ufficio e di campagna, per I'acquisizione di dati ed informazioni presso
pubblici uffici o presso privati, tutte le spese di ufficio per I'elaborazione, stampa, copie, postali o
telefoniche, di viaggio, vitto ed alloggio.
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Verranno invece anticipate dallImpresa, ma le verranno rimborsate dallENAS, ad avvenuta
presentazione della documentazione comprovante I'esborso, le spese per:

- indennita pagate direttamente;

- indennita per cessioni volontarie;

- indennita depositate presso Cassa DD.PP.;

- spese per notifiche, diritti vari d’ufficio;

- Spese notarili;

- tasse per registrazione, trascrizione e volturazione.

- eventuali spese legali sostenute dall'appaltatore se non sussistono ritardi o responsabilita a lui

imputabili.

L’Ente provvedera al rimborso delle somme anticipate entro 45 giorni (quarantacinque giorni) dal
ricevimento delle relative richieste e della relativa documentazione completa. | rimborsi potranno essere
richiesti quando I'importo anticipato raggiunga almeno euro 3.000,00 (euro tremila/00).

Si precisa che si intendono comunque compresi e compensati nel prezzo offerto dall’lmpresa tutti gli
oneri dovuti alla rideterminazione delle eventuali indennita non accettate.

5. COMPENSO PER L’ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA

Essendo i lavori appaltati a misura, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 185 del D.P.R. 207/2010
e ss.mm.ii., la contabilizzazione delle procedure espropriative € effettuata attraverso la registrazione del
numero di particelle assoggettate a procedura espropriative; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando
le quantita rilevate per il prezzo unitario dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

All'allibramento del compenso si provvedera, previa acquisizione della attestazione di conformita degli
atti da parte del competente Ufficio dellENAS, entro giorni 30 (trenta giorni) decorrenti dalla data di
presentazione della documentazione delle attivita svolte comprovante I'avvenuto svolgimento di tutte
delle attivita relative alle particellei interessate.

Si precisa infine che sono a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese tutte le
indennita per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni
temporanee, al di fuori delle succitate aree da espropriare 0 da occupare temporaneamente: per
formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio, per deviazioni temporanee dei corsi
d'acqua e strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali, provinciali € comunali imposte dalle
Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave di prestito,
aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessita a carattere temporaneo.

L'Impresa non potra richiedere alcun danno per il protrarsi della procedura nel suo complesso dovuta a
ritardo dei provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione. L’Ente si attivera comunque perché
detti atti vengano emessi nei tempi dovuti.

Le penali di cui allart. 18 del presente “Annesso” si applicano anche in caso di ritardo nella consegna
degli atti relativi alle procedure espropriative.
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Art. 28
COMPENSO A CORPO PER ONERI DELLA SICUREZZA

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Igs. n. 81/2008 e stimati nell'allegato “Piano
di Sicurezza e Coordinamento” verra corrisposto all'lmpresa un compenso a corpo, fisso ed invariabile
come stimato dal Progetto Esecutivo dellAmministrazione, pari a Euro 23.756,70 (Euro
ventitremilasettecentocinquantasei/70), non soggetto al ribasso d’asta.

Il compenso a corpo per oneri della sicurezza, di cui al presente articolo, verra liquidato secondo
quanto specificato all’art. 21.

Il presente compenso a corpo stabilito nel contratto restera fisso ed invariabile e non spetteranno quindi
all'lmpresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti
dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii,, richiamati alllart. 3 del presente Annesso, ed anche quando
I'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero
indispensabile una proroga al termine contrattuale.

Art. 29
DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che ['‘Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle
cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati
in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni
cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni dello
Schema di Contratto, del presente Annesso — Disposizioni Amministrative e del Capitolato, Parti prima
e seconda.

In conseguenza il prezzo a misura, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Annesso allo Schema di Contratto, si intende, senza retribuzione alcuna,
accettato dall'lmpresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso
comprende:

a) perimateriali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 'osservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e
utensili del mestiere;

c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari € mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni
accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la
sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione
ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione
temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, degli eventuali rallentamenti nell'esecuzione degli scavi da
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eseguire alla presenza della Sopraintendenza Archeologica e quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni
compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del
ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Schema di Contratto, si intende
dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
pericolo e quindi € fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza
maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto;

Il prezzo a misura offerto dall'lmpresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente “Annesso’, si
intende dunque accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e
pericolo e quindi € fisso ed invariabile ed indipendente da qualsivoglia eventualita, anche di forza
maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’'appalto.

L’Appaltatore dichiara, inoltre che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’'ordine delle lavorazioni
disposto dalla Direzione Lavorazioni al pari degli oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo, ai
sensi dell'art. 16 e dell’ art. 14, sono compresi e compensati dal prezzo dellappalto e che pertanto
nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potra essere riconosciuto all’Appaltatore in
virtt di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al
programma dei lavori. In tale eventualita all’Appaltatore non sara riconosciuto alcun compenso di
carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel compenso
contabilizzato a misura che prevede eventuali variazioni solo delle quantita e non dei prezzi unitari che
rimangono fissi e invariabili.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo
I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro
compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Non € prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
Codice civile. Qualora, per cause non imputabili Allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i 2 (due) anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.133,
comma 3, del D.Lgs n° 163/2006. Si richiama inoltre il comma 4 e seguenti del citato articolo 133 per
quanto attiene il meccanismo della compensazione.

Art. 31
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie & esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e [Ilmpresa Appaltatrice dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine I''mpresa, qualora abbia
interessi da far valere, notifichera motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvedera su di essa
nei termini di legge.
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L'Impresa appaltatrice non potra, di conseguenza, adire [lautorita giudiziaria prima che
I'Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso
inutiimente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, importo economico del lavoro
possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dellimporto
contrattuale, verra attivata la procedura di cui all'art. 240 del D.Igs. n. 163/2006 (accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall'art. 240 (accordo bonario) del D.Igs. n. 163/2006 é
esclusa la competenza arbitrale.
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ALLEGATO A
Elenco elaborati del Progetto Esecutivo
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INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE ANNESSE ALLA DIGA

A0

A2
A3
A4
A5,
A6
A7
A8
A8.1
A8.2
A83
A8.4
A8.5
A8.6
A8.7
A8.8
A8.9

A9.1
A9.2.
A9.3.
A.10.
All
A2
A13

B.1.

B.3.1.
B.3.2.

D.1.

D.1.1.
D.1.2.
D.1.3.

D.2.1.
D.2.2.
D.2.3.

D.3.1.
D.3.2.
D.3.3.

D.4.1.
D.4.2.
D.4.3.

D.5.1.
D.5.2.
D.5.3.
D.5.4.
D.5.5.
D.5.6.
D.5.7.
D.5.8.
D.5.9.

D.5.10.
D.5.11.
D.5.12.

D.5.13

D.5.14.

D.5.15

D.6.1.
D.6.2.

D.7.1.
D.7.2.

D.8.1.

DI NURAGHE ARRUBIU

L108 - SISTEMAZIONE DELLA CARRARECCIA NURAGHE ARRUBIU - DIGA FLUMENDOSA

PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO ALLEGATI

Parte A - INQUADRAMENTO GENERALE

Elenco degli elaborati

Relazione generale

Relazione sulle strutture: Relazione di calcolo muri di sostegno e berlinese
Corografia d'inquadramento scala 1:25.000

Corografia generale scala 1:10.000

Stralcio degli strumenti urbanistici

Profilo longitudinale: carrareccia

Profilo longitudinale strada d'accesso alla diga Flumendosa: raccordo alla carrareccia
Rapporto geologico e Geotecnico

Relazione geologica ed idrologica

Relazione geotecnica

Fotografie geologia lungo il tracciato

Carta geologica

Carta geomorfologica

Carta idrogeologica

Profilo geologico longitudinale

Profilo geotecnico

Corografia dei bacini

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo Tecnicc
Incidenza della manodopera

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Annesso Autorizzazioni

Relazione sulla gestione delle materie
Cronoprogramma

Parte B - SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Schema di contratto ed Annesso disposizioni amministrative

Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima - Definizione tecnica ed economica dei lavor
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda - Norme tecniche d'esecuzione opere civil
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda - Elenco delle categorie di lavorc

Parte C - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
Analisi dei prezzi unitari

Elenco prezzi unitari

Computo metrico

Annesso al computo:tabelle riepilogative: scavi, riporti, pavimentazioni, muri di sostegno in c.a.,

Sommario delle quantita di lavoro
Quadro economico

Parte D - ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO

PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 1 asez. 31
PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 31 asez. 174
PLANIMETRIA RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO: da sez. 175 a sez. 240
PLANIMETRIA STATO ATTUALE

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 1 a sez. 26

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 26 a sez. 139

PLANIMETRIA STATO ATTUALE: da sez. 139 a sez. 240
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 1 a sez. 31

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 32 a sez. 174
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO: da sez. 174 a sez. 240
PLANIMETRIA DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI PROGETTO. da sez. 1 a sez. 31

PLANIMETRIA DI PROGETTO: da sez. 31 a sez. 174

PLANIMETRIA DI PROGETTO: da sez. 174 a sez. 240

SEZIONI TRASVERSALI

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 1 alla sez. 16

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 17 alla sez. 32

SEZIONI TRASVERSALL: dalla sez. 33 alla sez. 48

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 49 alla sez. 64

SEZIONI TRASVERSALL: dalla sez. 65 alla sez. 80

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 81 alla sez. 96

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 97 alla sez. 112

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 113 alla sez. 128

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 129 alla sez. 144

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 145 alla sez. 160

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 161 alla sez. 176

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 177 alla sez. 192

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 193 alla sez. 208

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 209 alla sez. 224

SEZIONI TRASVERSALI: dalla sez. 225 alla sez. 240

SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA
SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA: dalla sez.1 alla sez. 12
SEZIONI TRASVERSALI STRADA D'ACCESSO ALLA DIGA FLUMENDOSA: dalla sez.13 alla sez. 25
SEZIONI STRADALI TIPO

SEZIONI STRADALI TIPO - PARTE 1

SEZIONI STRADALI TIPO - PARTE 2

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Guadi G1 e G2, Tombini T1 e T2

scala 1:500
scala 1:500
scala 1:500
L scala 1:1.000/H scala 1:100
L scala 1:1.000/H scala 1:100
scala varia

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
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L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100

L scala 1:100/H scala 1:100
L scala 1:100/H scala 1:100

scala 1:50
scala 1:50

scale varie

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
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D.8.2.
D.8.3.
D.8.4.

D.9.1.
D.9.2.
D.9.3.
D.9.4.
D.9.5.
D.9.6

D.9.7.
D.10.

D.10.1.
D.10.2.

D.11.
D.12.

D.12.1.
D.12.2.

D.13.
D.14.

E.1.

E.3.

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T3, T4, T5e T6

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T7,T8,T9, T10 e T11
OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA : Tombini T12, T13 e T14

MURI DI SOSTEGNO

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 143 alla sez. 147

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 157 alla sez. 161

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 169 alla sez. 177

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 184 alla sez. 196

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 202 alla sez. 210

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 215 alla sez. 223

MURI DI SOSTEGNO : dalla sez. 229 alla sez. 239

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE: Planimetria e Dettagli

OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE: Particolari Costruttivi

MASSI DA DEMOLIRE

MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa

MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa: profilo Longitudinale - sezioni tipo
MURO DI SOSTEGNO su strada d'accesso alla Diga Flumendosa: Strutture
OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO SOTTOSCARPA : berlinesi

BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALE : Particolari Costruttivi

Parte E - PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO

Piano particellare d'esproprio - planimetria catastale

Piano particellare d'esproprio - Elenco delle particelle espropriande e calcolo delle indennita
Piano particellare d'esproprio - Elenco delle Ditte espropriande

scale varie
scale varie
scale varie

scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25
scala 1:100/1:50/1:25

scale varie
scale varie
scale varie

scale varie
scala 1:10/1:50
scale varie
scala 1:25

scala 1:2.000

Allegato al contratto
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Allegato al contratto

Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
Allegato al contratto
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