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CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
NOME ATTIVITA' DURATA
22 YIRS ERIRINRIICRNRRB 22 YIRS ERIRINRIICRNRRB 2492 LeERIRIIIRILRRNRRS 2492 LeERIRIIIRILRRNRRS
MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Pulizia generale dell'area del cantiere 59
Smobilizzo del cantiere 29
DEMOLIZIONI
Rimozione di impianti 59
Demolizione generale di pareti divisorie 109
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti 12 g
Rimozione di massetto 59
Rimozione di pavimenti interni 129
Rimozione di serramenti esterni 119
Rimozione di serramenti interni 59
Rimozione di serrande 39
DISMISSIONE AMIANTO
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o 29
Rimozione di piccole quantita di amianto coibente 29
OPERE EDILI
Realizzazione di contropareti e controffitti 59
Realizzazione di divisori interni 109
Formazione di massetto per pavimenti interni 59
Formazione di intonaci interni (tradizionali) 10
Posa di rivestimenti interni 59
Posa di pavimenti per interni 159
Formazone di lisciatura per pavimenti interni 59
Tinteggiatura di superfici interne 109
Posa di serramenti interni 79
Posa di serramenti esterni 10 g
IMPIANTI
Realizzazione di impianto elettrico interno 20g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del 99
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 29 ]
Posa e installazione pompe di calore 10 g -_




